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Аннотация. В публикации затрагивается тема строительства и рекон-

струкции инфраструктуры внутренних войск. Разобрана проблема недоста-
точности знаний в области строительства должностных лиц воинских частей 
внутренних войск, вследствие чего на основании положений действующих 
нормативных правовых актов были разработаны рекомендации для долж-
ностных лиц воинских частей о порядке и особенностях реализации меро-
приятий Государственной инвестиционной программы. 
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Annotation. The publication touches on the topic of construction and recon-
struction of the infrastructure of the internal troops. The problem of insufficient 
knowledge in the field of construction of officials of military units of the internal 
troops was analyzed, as a result, recommendations for officials of military units on 
the procedure and specifics of the implementation of measures of the State Invest-
ment Program were developed on the basis of the provisions of the current regula-
tory legal acts.  
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construction. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что порядка 76 % зданий, 

сооружений и инженерных сетей, эксплуатируемых внутренними войсками, 
были введены в эксплуатацию в 60–70-е годы ХХ века и имеют нормативный 
срок эксплуатации 50 лет, в связи с чем в период с 2023 по 2035 возникает 
необходимость проведения мероприятий по приведению их характеристик 
в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов 
(далее – ТНПА)  

В связи с изложенным, командованием внутренних войск проводится 
целенаправленная работа по изысканию денежных средств на выполнение 
строительных работ для приведения зданий, сооружений, предприятий, 
учреждений, систем управления, связи и т.п. внутренних войск (далее – ин-
фраструктура) в соответствие с требованиями ТНПА.  

Одним из реализуемых вариантов является финансирование строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта (далее – строительство) зда-
ний, сооружений и инженерных сетей в рамках Государственной программы 
«Обеспечение правопорядка» на 2021–2025 года (далее – ГП), финансируе-
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мой за счет Государственной инвестиционной программы, утверждаемой 
ежегодно Указом Президента Республики Беларусь (далее – ГИП). 

Так, в соответствии с ГП в период с 2021 по 2025 года во внутренних 
войсках предусмотрена реализация 13 мероприятий за счет средств респуб-
ликанского бюджета, что позволит возвести заново и провести реконструк-
цию 93 зданий, сооружений и инженерных сетей, эксплуатируемых во внут-
ренних войсках. 

Реализацию мероприятий, предусмотренных ГИП, с учетом накопленно-
го опыта целесообразно разделить на 5 этапов, каждый из которых требует 
взаимодействия на оси «отдел главного управления командующего внутрен-
ними войсками (далее – ГУКВВ) – служба воинской части». 

 
1 этап. Организация строительства 
По сложившейся практике реализуется следующая система организации 

строительства: 
1) отдел строительства и расквартирования ГУКВВ (далее – ОСиР) 

производит предварительный отбор объектов для утверждения командовани-
ем внутренних войск на включение в ГИП на будущий год; 

2) ОСиР направляет необходимый пакет документов по каждому вклю-
чаемому объекту в Министерство экономики Республики Беларусь для про-
ведения работы по утверждению Советом Министров Республики Беларусь 
нового объекта; 

3) ОСиР производит поиск инженерной организации, которая в соот-
ветствии с законодательством будет оказывать услуги по комплексному 
управлению строительной деятельностью (далее – выполнять полномочия 
Заказчика); 

4) заказчик совместно с ОСиР и воинской частью осуществляет сбор и 
подготовку необходимой предпроектной документации, справок и расчетов. 

На данном этапе от воинской части требуется организация следующих 
мероприятий: 

− установление одного ответственного должностного лица из коман-
дования воинской части, которому поручается контроль за проведением не-
обходимых мероприятий; 

− участие в рабочих совещаниях; 
− подача предложений и участие в выработке единой концепции по 

строительству объекта; 
− оперативное предоставление необходимых справок и расчетов; 
− наличие и готовность к передаче копий комплекта документов, удо-

стоверяющих владение и пользование земельным участком, на котором 
находится проектируемый объект, удостоверяющих владение и пользование 
зданиями, сооружениями и инженерными сетями (при их капитальном ре-
монте или реконструкции); 
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− участие в поиске и подача предложений для назначения инженерной 
организации Заказчиком по объекту; 

− организация взаимодействия различных служб воинской части со 
специалистами Заказчика; 

− организация доступа специалистов Заказчика на объект. 
 
2 этап. Проектирование объекта 
На данном этапе сложилась следующая система управления проектиро-

ванием объекта: 
1) заказчик организует и проводит процедуру закупки услуг, осуществ-

ляет выбор проектной организации, заключает договор подряда; 
2) заказчик осуществляет получение в уполномоченных организациях 

разрешительной документации для начала проектирования; 
3) заказчик совместно с ГУКВВ и воинской частью участвует в разра-

ботке разделов проектно-сметной документации (далее – ПСД); 
4) заказчик организует получение заключения органов госстройэкспер-

тизы после рассмотрения ПСД. 
При строительстве объекта от ГУКВВ и воинской части требуется орга-

низация следующих мероприятий: 
− создание рабочей группы в ГУКВВ и воинской части по проектиро-

ванию объекта для оперативного принятия решений; 
− участие в рабочих совещаниях совместно с Заказчиком и проектной 

организацией, а при нахождении объекта за пределами Минского гарнизона – 
организация их проведения по согласованию с ГУКВВ; 

− подача предложений воинской частью в ГУКВВ и участие в оконча-
тельной выработке единой концепции по строительству объекта; 

− оперативное предоставление необходимых справок и расчетов, вы-
дача технических условий для строительства объекта; 

− оказание при необходимости помощи в получении справок, ТУ, со-
гласований и пр.; 

− сопровождение разработки проектной документации; 
− после окончания разработки ПСД рассмотрение ее специалистами по 

направлениям. 
Общий комментарий: 
− как показывает опыт, необходима тщательная проработка концепции 

объекта на предпроектной стадии, т. к. это на 1,5–2 месяца уменьшает сроки 
разработки ПСД; 

− должностные лица воинской части должны точно знать местонахож-
дение и техническое состояние инженерных сетей, возможность присоедине-
ния к ним; 

− внесение изменений в проектную документацию целесообразно осу-
ществлять в процессе ее разработки, крайняя благоприятная возможность – 
в начале этапа получения заключения органов госстройэкспертизы. 
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3 этап. Строительство объекта 
На данном этапе оптимальной является следующая система управления 

строительством объекта: 
1) заказчик осуществляет организацию и проведение процедуры по вы-

бору подрядной организации для строительства объекта; 
2) заказчик организует получение разрешительной документации для 

начала производства работ; 
3) подрядная организация осуществляет производство работ. 
От ГУКВВ и воинской части требуется проведение следующих меро-

приятий: 
− организация и проведение специалистами воинской части совместно 

с Заказчиком еженедельных производственных совещаний на объекте; 
− участие рабочих групп в совещаниях совместно с Заказчиком и под-

рядной организацией; 
− при необходимости подача предложений для внесения изменений 

в ПСД для повышения эксплуатационных характеристик объекта; 
− контроль специалистами рабочих групп по направлениям проведения 

работ на объекте. 
Общий комментарий: 
− по состоянию на 01.01.2023 в соответствии с поручениями Совета 

Министров Республики Беларусь строительство объекта в рамках ГИП, 
включая этап проектирования, должно осуществляться в срок не более 2 лет, 
поэтому сроки реализации крайне сжаты и промедление на всех этапах стро-
ительства является недопустимым; 

− основным направлением деятельности должностных лиц воинской 
части должны являться контроль качества поставляемого оборудования, кон-
троль за качеством выполнения основных этапов строительства; 

− как показывает опыт, отслеживание должностными лицами воинской 
части качества выполнения строительных работ на объекте позволяет вовре-
мя организовать претензионную работу и устранить некачественно выпол-
ненные работы в процессе строительства. При обнаружении их на последу-
ющих этапах велика вероятность затягивания их устранения; 

− порядок действий должностных лиц воинской части по контролю 
за производством строительных работ изложен в главах 43, 44 Инструкции 
о порядке технической эксплуатации зданий, сооружений и инженерных се-
тей внутренних войск, утвержденной приказом командующего внутренними 
войсками № 107 от 26.09.2022. 

 
4 этап. Приемка в эксплуатацию объекта 
В соответствии с законодательством реализуется следующая система 

управления приемкой в эксплуатацию объекта: 
1) заказчик осуществляет сбор необходимых согласований и справок 

о соответствии объекта ПСД и требований полученных ранее ТУ; 
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2) заказчик осуществляет формирование приемочной комиссии; 
3) работа приемочной комиссии по приемке объекта; 
4) издание приказа Заказчика об утверждении акта приемки объекта 

в эксплуатацию. 
На данном этапе от ГУКВВ и воинской части требуется организация 

и проведение следующих мероприятий: 
− организация и осуществление предприемки объекта (ориентировоч-

но за 2 месяца до планируемого окончания работ) для оперативного устране-
ния недостатков; 

− оказание помощи в получении необходимых справок и согласований; 
− участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию; 
− проверка соответствия сведений, указанных в акте, показателям, 

предусмотренным ПСД. 
Общий комментарий: 
− данный этап не должен быть моментом выявления недостатков, 

в крайнем случае, во время приемки представляются результаты устранения 
недостатков, выявленных во время предприемки; 

− приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 06 июня 2011 г., № 716. 

 
5 этап. Регистрационные мероприятия 
На данном этапе реализуется следующая система регистрации объектов 

недвижимости: 
1) заказчик по акту формы С-17 передает затраты на строительство 

объектов в финансовый орган воинской части для осуществления бухгалтер-
ского учета и проведения необходимых операций; 

2) заказчик передает в квартирно-эксплуатационную службу воинской 
части исполнительскую документацию по объекту для осуществления реги-
страционных действий; 

3) заказчик осуществляет представление сведений по окончанию года, 
в котором было завершено строительство объекта, по форме 4-ОНС в 
ГП «Институт жилища – НИПТИС». 

От воинской части требуется организация следующих мероприятий: 
− проверка соответствия сведений, представленных в акте С-17, дан-

ным, предусмотренным ПСД; 
− принятие на учет вновь построенных основных средств, а также 

начисление амортизационных отчислений на основные средства, прошедшие 
реконструкцию (капитальный ремонт); 

− проверка полноты переданной исполнительской документации 
по объекту; 
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− осуществление государственной регистрации вновь возведенных ос-
новных средств, внесение изменений в регистрационные документы по объ-
ектам, прошедшим реконструкцию (капитальный ремонт). 

Данная статья не является исчерпывающим перечнем мероприятий, ко-
торые подлежат реализации при осуществлении строительства объектов 
в рамках Государственной инвестиционной программы, вместе с тем, как по-
казывает опыт, накопленный специалистами внутренних войск, качественная 
отработка даже перечисленных вопросов позволяет беспрепятственно и 
в спокойном темпе осуществлять строительство объектов и развивать инфра-
структуру внутренних войск. 
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