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Взаимодействие субъектов хозяйствования в строительстве носит 
сложный многосторонний характер, включающий прямые и обратные 
связи. Специфика строительного производства определяет широкий круг 
проблем, рисков, влияющих на стоимость строительства, сроки и качество 
выполнения работ. Обязанности по координации и контролю за 
строительством, которые несут три основные стороны строительства – 
заказчик, проектировщик и подрядчик, – представлены в таблице.  

Риски в строительстве Координация и контроль 

Стоимость Сроки Качество 
Заказчик 

(планирова-
ние) 

Проектиров-
щик (проект) 

Подрядчик 
(возведение) 

Оплата труда 
работников в 
строительстве 

Поставка мате-
риалов, ком-
плектующих и 
оборудования 

Оценка эф-
фективности 
проекта 

Реализуе-
мость про-
екта 

Определе-
ние проекта 

Анализ пла-
нов и спе-
цификаций 

Финансиро-
вание 

Кадровый 
выбор 

Кадровый 
выбор 

Материалы и 
комплектующие 

Законодатель-
ные ограниче-
ния 

Инспектиро-
вание строи-
тельства 

Тип кон-
тракта Логичное 

конструи-
рование 

Технологии 
возведения 
зданий 

Производитель-
ность труда 

Производитель-
ность труда 

Недостаток 
опытных 
работников 

Операцион-
ные требо-
вания 

Календар-
ный план 

Изменение сро-
ков выполнения 
работ 

Изменение сро-
ков выполнения 
работ Надзор за 

строитель-
ными рабо-
тами 

Контроль 
Контроль 
затрат и 
стоимости 

Анализ 
стоимости 

Юридическое 
оформление 
документов в 
строительстве 

Изменение сро-
ков проектиро-
вания 

Стандарти-
зация Разработка 

календарно-
го плана 

Отчетность 
и контроль 

Выбор тор-
гов Возведение 

Цена и сроки 
поставки техно-
логического 
оборудования 

Изменение сро-
ков строитель-
ства 

Финансиро-
вание строи-
тельства 

Ресурсное 
обеспечение Процедуры Стоимостно-

функцио-
нальный 
анализ Инфляция Поставка 

материалов 

Сроки вы-
полнения 
контракта 

Анализ 
финальных 
планов 

 
Именно учет влияния отдельных факторов на стоимость, сроки, качест-

во строительных работ, распределение обязанностей по координации и 
контролю между участниками строительного производства и способствует 
достижению поставленных каждым участником строительства целей.  
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