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Проектирование организации строительства объекта начинается с 
разработки проекта организации строительства (ПОС), в котором 
приводятся основные принципиальные решения по организации 
строительного производства, такие как, организационно-технологическая 
схема в увязке с которой принимается технология производства 
строительных работ; определяется продолжительность строительства; 
рассчитывается календарный план, потребность во временных зданиях и 
сооружениях, энергоресурсах и воде; разрабатывается строительный 
генеральный план и пр.  

Проект организации строительства должен разрабатывается в 
соответствии с требованиями действующих технических нормативно-
правовых актов в области организации строительства, нормативных и 
методических документов, регламентирующих порядок определения 
продолжительности строительства, с учетом условий и требований, 
изложенных в договоре (задании на проектирование) на выполнение 
проектных работ и имеющихся данных об условиях строительства 
объекта. 

В зависимости от особенностей и специфики объекта состав и порядок 
разработки проект организации строительства может изменяться. Главное, 
чтобы в проекте были отражены основные решения по организации и 
технологии строительства, включающие обоснование продолжительности 
строительства, выбора технологии производства работ, машин и 
механизмов, разработаны соответствующие мероприятий по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды 
и пр. Ошибки, допущенные на стадии проекта организации строительства 
могут существенно усложнить весь процесс строительства. 

Принятые организационно-технологические решения в проекте 
организации строительства являются основой для разработки проекта 
производства работ (ППР), в котором проектные решения 
«привязываются» к конкретным условиям строительства. Применение 
проекта организации строительства в качестве проекта производства работ 
для производства строительно-монтажных работ не допускается.  
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