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В современном мире с ростом конкуренции между строительными 

организациями к ним больше предъявляются такие требования как 
скорость и, как следствие, экономичность возведения сооружения. 
Высокая скорость может быть достигнута только за счет слаженной и 
продуманной работы специалистов всех сфер. При этом необходимо 
учитывать, что в процессе строительства могут появляться 
непредвиденные обстоятельства либо вносятся некоторые правки, 
изменения. В этом случае процесс не должен останавливаться, а ресурсы 
должны грамотно распределяться на доступные на тот момент задачи. 
Такой результат может быть достигнут за счет использования новых 
технологий, применения компьютерных программ, позволяющих 
продумать возможность изменений и корректировок еще до начала 
строительства. Одной из таких программ является Autodesk Navisworks. 
Встроенный модуль TimeLiner позволяет объединить трехмерную 
информационную модель, созданную в других программах, с графиком 
выполнения работ из программы Microsoft Project. Одна функций этого 
модуля – визуальный контроль: модель выстраивается в соответствии с 
значением даты и времени монтажа элемента. При этом при изменении 
графика работ можно достаточно удобно отследить, не будет ли 
«накладок» в процессе строительства. 

 
Рисунок 1. Информационная модель моста через реку Туровлянка, 

созданная в программе Autodesk Revit. 
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