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В соответствии с проектно-сметной документацией в помеще-

нии щитовой предусмотрена перегородка из ячеистых блоков сте-

новых 3 категории. Для ограждения помещений начальника цеха и 
инженерно-технических работников предусмотрена установка 

остекленных перегородок из ПВХ. 

Для повышения эстетичности помещений рассматривается ва-
риант устройства вместо перегородок из ячеистобетонных блоков 

остекленных перегородок из ПВХ. В то же время, поскольку фи-

нансирование реконструкции Минской ТЭЦ-5 осуществляется за 
счет средств бюджета, проектировщики согласны внести изменения 

в проектно-сметную документацию при условии снижения стоимо-

сти работ при изменении конструктивного решения. Таким образом, 

перед заказчиком встал вопрос сравнения стоимости комплекса 
строительных работ по устройству перегородок из ПВХ и из ячеи-

стобетонных блоков. 

В соответствии с устоявшейся практикой. при внесении измене-
ний в утвержденную сметную документацию необходимо составить 

акт на дополнительные работы. на основании которого определяет-

ся экономия или перерасход средств при корректировке проекта. 

Акт на дополнительные работы составляется подрядчиком, согла-
совывается заказчиком и проектной организацией. 

Стоимость возведения перегородок из ПВХ в базисном уровне 

составило 9649 руб., а перегородок из ячеистобетонных блоков - 
10 084 руб. То есть, если в расчетах учесть косвенные затраты и 
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прибыль строительных организаций, то устройство перегородки из 

ПВХ становится экономически целесообразным. 

Выполненный расчет убедительно показывает. хоть небольшую 
но все же эффективность внесения изменений в проектно-сметную 

документацию и убедил главного инженера проекта в целесообраз-

ности корректировки проекта. 

Однако, заказчик, имеющий дело не только с базисными, но и с 
текущими ценами несколько лукавил, относительно полученной 

экономии бюджетных средств при замене конструкций перегоро-

док. потому. что при выполнении работ соотношение затрат корен-
ным образом трансформировалось (табл. 1) 

Таблица 1 

Расчет стоимоти работ 
 

Наименование статей 
Стоимость по 
базовому про-
екту, руб. 

Стоимость по 
новому про-
екту, руб. 

Экономия (+), 
перерасход (–) 

1 2 3 4 

Заработная плата 2 091 952 862 404 1 229 548 

Эксплуатация машин и мех-в 
всего: в т.ч. 

259 782 6 260 253 522 

Mатериалы c загот.-
складскими: в т.ч. 

18 688 354 35 745 262 -17 056 908 

-заготовит.-складские расходы 
общестр. 

428 607 744 405 -315 798 

-заготовит.-складские расходы 
м/к 

764 36 865 -36 101 

-Mатериалы. в т.ч. 18 258 983 34 963 992 -16 705 009 

Tранспорт подрядчика 930 688 2 657 080 -1 726 392 

Hакладные расходы всего: в 
т.ч. 

2 774 048 1 066 778 1 707 270 

Плановые накопления всего: в 
т.ч. 

1 563 555 601 444 962 111 

ИTOГO строительных и иных 
специальных монтажных работ 

26 342 921 40 939 228 -14 596 307 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

Непредвиденные затраты 395 971 614 239 -218 268 

BCEГO строительных и иных 
специальных монтажных работ 

26 738 892 41 553 467 -14 814 575 

Услуги генерального подряд-
чика 

- 417 804 - 409 321 -8 483 

BCEГO : 26 321 088 41 144 146 -14 823 058 

ПPOЧИE ЗATPATЫ 

Премия за произв. результаты 
(от ЗП+ЗПмаш+НР*0,21585) 

1 081 314 430 476 650 838 

ИTOГO прочих затрат: 1 081 314 430 476 650 838 

BCEГO  C ПPOЧИMИ: 27 402 402 41 574 622 -14 172 220 

PACЧET HAЛOГOB И OTЧИCЛEHИЙ  

Фонд оплаты труда 4 599 850 1 818 387 2 781 463 

Затраты по обяз.страхованию 
от несч.случаев на произв.и 
профзаболеваний 

27 599 10 910 16 689 

Oбъем  работ для статистиче-
ской отчетности 

27 430 001 41 585 532 -14 155 531 

Oбъем  работ для налогообло-
жения 

27 430 001 41 585 532 -14 155 531 

Oтчисл. в республ.фонды  
(Прф) 

1 750 851 2 654 396 -903 545 

BCEГO HAЛOГOB И 
OTЧИCЛEHИЙ: 

1 778 450 2 665 306 -886 856 

ИTOГO с налогами и отчисле-
ниями от выручки 

29 180 852 44 239 928 -15 059 076 

HДC 20% 5 836 170 8 847 986 -3 011 816 

ИTOГO стоимость стр-ва с 
HДC 

35 017 022 53 087 914 -18 070 892 

BCEГO стоимость работ в те-
кущих ценах 

35 017 022 53 087 914 -18 070 892 

 
Таким образом фактически из государственного бюджета было 

перечислено 53 087 914 вместо 35 017 022, предусмотренных пер-

воначальным проектом.  
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Сравнивая затраты по работам отметим принципиально разли-

ную структуру затрат: более трудоемкие работы по устройству яче-

истобетонных перегородок и высокоматериалоемкие работы по 
устройству перегородок из ПВХ. 

Таким образом из нашего анализа можно сделать следующие 

выводы: 

 Базисные цены не отражают реальной стоимости работ (затрат). 

 Структура стоимости строительных работ включает множество 

видов затрат и рассмотрение отдельных составляющих не позволяет 
сделать вывод об эффективности работ в целом. 

 Изменение отдельных статей затрат при переходе от базисного 

уровня цен к текущим может очень сильно отличаться: например, 

для нашего случая индекс на заработную плату составляет 1912,205, 
на материалы от 3079,834 до 6182,607 и может быть значительно 

выше, в зависимости от динами цен на отдельные материалы. Ин-

декс на накладные расходы 2120,832, а на плановые накопления 
всего 990,846. 

Самое интересное, что изменение стоимости работ в текущих 

ценах имеет очень большую зависимость от индексов изменения 

стоимости, утверждаемых Минстройархитектуры. поэтому выпол-
нение такого сравнительного анализа в другой временной период 

может дать прямо противоположный результат.  
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