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Календарно-сетевое (сетевое) планирование – это метод управления, ко-

торый основывается на использовании математического аппарата теории 

графов и системного подхода для отображения и алгоритмизации комплек-

сов взаимосвязанных работ, действий или мероприятий для достижения чет-

ко поставленных целей проекта. 

Существуют разные модели календарно-сетевого планирования. Моде-

ли, в которых взаимная последовательность и продолжительность работ 

заданы однозначно, называются детерминированными сетевыми моделя-

ми. К наиболее популярным детерминированным моделям относятся:  

метод построения диаграмм Ганта;  

метод критического пути;  

метод критической цепи. 

Если продолжительность каких-то работ заранее нельзя задать однознач-

но или если могут возникнуть ситуации, при которых изменяется заплани-

рованная заранее последовательность выполнения задач проекта, использу-

ются вероятностные модели. К наиболее распространенным методам веро-

ятностного сетевого планирования относятся: 

метод оценки и анализа программ; 

метод имитационного моделирования или метод Монте-Карло; 

метод графической оценки и анализа программ. 

На постсоветском пространстве календарно-сетевое планирование в 

строительстве главным образом основывается на методе критического пути. 

Данный факт обусловлен простотой использования данного метода, а также 

особенностями построения графиков строительства (относительно низкая 

погрешность при расчетах длительности отдельных операций, однозначная 

зависимость между операциями строительно-монтажных работ и пр.)  

С появлением программных продуктов по управлению проектами начала 

использоваться модификация метода критического пути и метода критиче-

ской цепи – метод ресурсного критического пути. 

Применение метода критического ресурсного пути позволяет сконцен-

трироваться на операциях, выполнение которых требует использование кри-

тических ресурсов. Данный метод сетевого планирования успешно приме-

няется для оптимизации планирования и управления сложными разветвлен-

ными комплексами строительно-монтажных работ, которые требуют уча-

стия большого числа исполнителей и затрат ограниченных ресурсов. 
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