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Строительное производство, как совокупность организационно-

технологических процессов, выполняемых непосредственно на строитель-

ной площадке, включает в себя большое количество субъектов и требует 

значительных строительных ресурсов (ресурсов строительства), от вели-

чины расхода которых будет зависит эффективность производства отдель-

ного технологического процесса (работы) и строительства объекта в це-

лом. Потребность в ресурсах на выполнение отдельной работы или всего 

строительного процесса по выпуску конечной строительной продукции в 

виде готовых к эксплуатации зданий и сооружений может быть определена 

по нормативным документам (Сборникам ресурсных сметных нормативов 

Республики Беларусь на соответствующие конструкции и работы); на ос-

новании фактических, статистических данных; с учетом норм списания 

материальных ресурсов, а также опытным путем. К числу наиболее значи-

мых строительных ресурсов можно отнести следующие: финансовые, вре-

менные, трудовые, материальные, технико-технологические, энергетиче-

ские, информационные. Для повышения эффективности строительного 

сектора экономики необходимы современные инновационные методы его 

управления, направленные на достижение поставленных целей - строи-

тельство объектов либо выполнение строительных работ в установленные 

сроки с требуемым качеством при обеспечении рационального использо-

вания строительных ресурсов, т.к. финансовых, трудовых, материальных, 

технических, энергетических и пр. В нашем случае под управлением стро-

ительными проектами будет рассматриваться сложный инвестиционный 

процесс строительства (ремонта, реконструкции и прочих видов строи-

тельства) зданий и сооружений или выполнение отдельных строительных 

работ, требующий поиск оптимального решения целесообразных управ-

ленческих, организационных, технологических, экономических, техниче-

ских и прочих задач. Такие решения должны разрабатываться, обосно-

вываться, согласовываться и утверждаться в соответствующей докумен-

тации - проекте управления строительством (ПУС). Под проектом управ-

ления строительством будет пониматься комплекс взаимоувязанных про-

ектных решений, регламентирующих порядок организационно-техно-

логических действий, направленных на непосредственное управление 

строительством объекта в целом. 
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