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Современные версии программ Microsoft Project, Spider Project в отличие 

от их первых версий предоставляют возможность выхода на параметры эко-

номической эффективности проектов, такие как трудозатраты отдельных 

участников проекта либо трудозатраты проекта в целом. Однако такие воз-

можности не позволяют рассчитать трудозатраты, превышающие плановые 

и идентифицировать адресные источники и причины их возникновения, что 

лишает руководителей проектов возможности исключать риски повторения 

аналогичных проблем. За полвека, прошедшие с того времени, как управле-

ние проектами выделилось в отдельный вид деятельности, методика управ-

ления ими постоянно развивалась. Появился целый ряд национальных и 

международных организаций, которые занимаются разработкой и поддерж-

кой стандартов по управлению проектами. Одной из таких организаций яв-

ляется американский Институт управления проектами (PMI), основанный в 

1969 г. и превратившийся со временем в ведущую профессиональную ассо-

циацию по управлению проектами, объединяющую более 85 тыс. членов. 

Институт занимается разработкой стандартов в области управления проек-

тами. В конце прошлого века институтом было предпринято издание квинт-

эссенции проектной мысли – свода знаний и лучшей мировой практики в 

области управления проектами: ставшего международным стандартом де-

факто. Уровень качества строительных проектов следует рассматривать, 

трактуя его с трех позиций: организации-разработчика проекта, заказчика и 

позиции органов госэкспертизы. В зависимости от выбранной позиции «ка-

чество» получает различный экономический смысл. Качество в данном кон-

тексте имеет экономический смысл для организации-разработчика и являет-

ся показателем экономической эффективности разработки проекта. Повы-

шение уровня технологического качества разрабатываемых проектов явля-

ется одной из главных целей проектных организаций. Уровень конкуренто-

способности строительных проектов предлагается оценивать на основе оп-

ределения и статистической оценки их технико-экономических показателей 

– факторов конкурентоспособности строительных проектов, основными из 

которых являются их стоимость и сроки разработки, которые предопреде-

ляют успех проекта на рынке. Оценка уровня конкурентоспособности про-

изводится посредством сравнения альтернативных вариантов исполнения 

одного и того же проекта экспертным методом в баллах по каждому из 

факторов конкурентоспособности.  




