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1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Кафедра «Автомобильные дороги» определяет и утверждает темы ди-

пломных проектов студентов, назначает руководителя. Руководитель выдает 

студенту задание на дипломное проектирование. 

Консультанты по экономической части дипломного проекта назначаются 

кафедрой «Автомобильные дороги». Дипломники обязаны обратиться к кон-

сультанту-экономисту после получения задания от руководителя. На основании 

задания и исходных данных, выданных руководителем дипломного проекта, 

консультант определяет перечень вопросов по экономической части. В течение 

всего периода дипломного проектирования студенты должны сообщать кон-

сультанту о ходе выполнения задания. 

Все технико-экономические обоснования проектных решений, сметно-

финансовые расчеты должны отражаться в пояснительной записке. 

За 10 дней до начала защиты дипломных проектов экономическая часть 

должна быть подписана руководителем и консультантом по экономике. 

Сметно-финансовые расчеты в дипломном проекте необходимо осу-

ществлять в соответствии с действующей нормативно-правовой и методологи-

ческой базой на дату не ранее даты выдачи задания на дипломное проектирова-

ние. 

Оформление экономической части дипломного проекта выполнять в со-

ответствии с Методическими рекомендациями по организации дипломного 

проектирования и требованиям к оформлению дипломных проектов. 

С целью подготовки инженеров-дорожников широкого профиля, владе-

ющих современными техническими средствами и информационными техноло-

гиями инженерно-экономических расчетов, разработку сметной документации 

кафедрой «Автомобильные дороги» рекомендовано осуществлять в программ-

ном комплексе «АРМ-строителя» разработанном РУП «Белдорцентр». 
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2 СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 
 

Экономическая часть дипломного проекта на содержание, ремонт и раз-

витие (возведение, реконструкция) автомобильной дороги; технологии и орга-

низации строительства (ремонта) автомобильной дороги; проекта производ-

ственного предприятия; проекта производства работ на строительство (рекон-

струкцию, капитальный ремонт) автомобильной дороги может включать 

следующие расчеты: 

1. Технико-экономическое сравнение вариантов трассы дороги (новое 

строительство). 

2. Технико-экономические обоснование принятой конструкции до-

рожной одежды. 

3.  Составление сметной документации в текущем уровне цен, в том 

числе: 

- локальные сметы; 

- калькуляции; 

- объектная смета; 

- сводный сметный расчет стоимости строительства. 

4. Технико-экономические показатели проекта. 

5.       Технико-экономическое обоснование принятого решения: 

- принимаемая технология (механизация) работ; 

- выбор ведущих машин и механизмов; 

- определение мощности и места дислокации производственного 

предприятия; 

- оценка мероприятий по эксплуатационному содержанию дорог, 

- повышению безопасности дорожного движения и охране окружающей 

среды. 

6. Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строитель-

ства. 

 

Все технико-экономические обоснования проектных решений, сметно-

финансовые расчеты, основные нормативы должны отражаться в пояснитель-

ной записке. 

К сводному сметному расчету приводятся расчеты и пояснения по от-

дельным видам работ и статьям, основная информация: 

 уровень цен, в которых определена стоимость строительства; 

 зона строительства (городское строительство, строительство в сель-

ской местности, строительство в г. Минске); 

 нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли; 

 нормы на строительство временных зданий и сооружений; 
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 нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

 размер средств на непредвиденные работы и затраты; 

 особенности определения стоимости; 

 перечень усложненных и стесненных условий производства работ; 

 нормативная продолжительность строительства. 

 

В списке использованной литературы следует указать нормативные доку-

менты, учебно-методические пособия, которые были использованы при вы-

полнении экономической части дипломного проекта, Интернет-ресурсы, элек-

тронные публикации. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Сметная стоимость строительства – стоимость объекта строитель-

ства в целом, зданий и сооружений, их частей, инженерных и транспортных 

коммуникаций, пусковых комплексов, очередей строительства, их частей, ви-

дов работ, определенная в сметной документации; 

Локальная смета (локальный сметный расчет) –  сметный документ, 

на основании которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ 

и расходов на строительство объекта; 

Объектная смета(объектный сметный расчет)- сметный документ на 

здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные коммуникации, их 

части (далее – здания и сооружения), объединяющий в своем составе данные из 

локальных смет (локальных сметных расчетов); 

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 

сметный документ, определяющий общую сметную стоимость строительства 

объекта; сводка средств - сметный документ, объединяющий несколько свод-

ных сметных расчетов стоимости строительства объектов; 

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов- документ, отражающий 

объемы работ в физических единицах и потребность в материальных, трудовых 

и других ресурсах по видам работ или в целом на объект строительства на ос-

новании данных локальных смет (локальных сметных расчетов);  

Ведомость ресурсов – сметный документ, отражающий потребность в за-

тратах труда рабочих и машинистов, нормы времени эксплуатации машин и 

механизмов в машино-часах, материалах, изделий и конструкций (далее – мате-

риалы) и их стоимость; 

Нормативы расхода ресурсов – нормативы, устанавливающие расход ре-

сурсов в натуральном выражении, и нормативы, определяемые в процентном 

выражении, в том числе нормы общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов, плановой прибыли, транспортных расходов; 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и ОПР) – 

сумма средств для возмещения расходов подрядчику в строительной деятель-

ности (подрядчик), связанных с созданием общих условий строительного про-

изводства, его организацией, управлением и обслуживанием, нормируемых в 

процентах от соответствующих статей, принятых в качестве базы для их опре-

деления; 

Плановая прибыль – прибыль от выполнения строительных, специаль-

ных и монтажных работ, нормируемая в процентах от соответствующих статей, 

принятых в качестве базы для ее определения. 

Экономический эффект — разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на 

изменения условий деятельности. 
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4 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА) АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

В настоящее время автомобильная дорога представляет собой сложный 

комплекс инженерных сооружений и конструкций, который позволяет быстро и 

надежно осуществлять грузо- и пассажироперевозки. Для строительства новых 

и реконструкции существующих автомобильных дорог требуются значитель-

ные капитальные вложения или инвестиции. 

Цель экономической части дипломного проекта определение размера за-

трат, необходимых для строительства (капитального ремонта, реконструкции) 

автомобильной дороги в текущем уровне цен с учетом прогнозных индексов 

цен в строительстве и нормативного срока строительства. 

Для определения сметной стоимости строительства(реконструкции) ав-

томобильной дороги   составляют сводный сметный расчет, который определя-

ет сумму затрат, рассчитанных в локальных сметах на все работы, и затраты, 

предусмотренные проектом. 

Количество локальных смет и номенклатура зависят от содержания ос-

новной части дипломного проекта и подлежат согласованию с консультантом 

по экономической части.  

В экономической части дипломного проекта необходимо составить ос-

новные локальные сметы на строительно – монтажные работы (СМР). Это мо-

гут быть локальные сметы на подготовительные работы, основные сооружения 

(земляные, планировочные, укрепительные работы; устройство дорожной 

одежды и водопропускных труб и т.п.), работы по благоустройству территории 

(горизонтальная, вертикальная разметка; установка дорожных знаков; посадка 

растений и т.п.). 

В локальных сметах стоимость отдельных видов работ рассчитывается на 

основании ведомостей объемов работ. Объемы работ определяются в соответ-

ствии с проектной документации или дефектного акта, а также, технической 

части сборников нормативов расхода ресурсов. 

В сметной документации необходимо рассчитать размер общехозяй-

ственных и общепроизводственных расходов (ОХР и ОПР), плановой прибыли 

(ПП), затраты на проектно-изыскательские работы, экспертизу, расходы на со-

держание службы заказчика, резерв на непредвиденные работы и затраты, а 

также, учесть прогнозные индексы цен в строительстве, налоги и отчисления. 

Данные методические указания разработаны с учетом действующих тех-

нических нормативных правовых актов (ТНПА), сметно-финансовых докумен-

тов, в том числе: НРР-2017 [1]; Инструкции № 51 (с изменениями и дополнени-

ями) [2]; Методических указаний о порядке расчета текущих цен на ресурсы, 

используемые при строительстве и содержании автомобильных дорог общего 

пользования, утвержденными приказом Министерства транспорта и коммуни-

каций Республики Беларусь №21-Д от 25.03.2019г. [3]. 
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4.1Локальная смета 

Стоимость строительно-монтажных работ или затрат в локальных сметах 

(сметных локальных расчетов)определяют на основании сборников нормативов 

расхода ресурсов в натуральном выражении (основной перечень представлен в 

Приложении 1) в текущих ценах на дату выдачи задания на дипломное проек-

тирование. 

Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по форме, 

приведенной в Приложении 1 к Инструкции № 51 [2] и представлена в Прило-

жении 2.  

Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает в себя 

основную заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных 

машин и механизмов, в составе которой указывается заработная плата машини-

стов, стоимость материалов, изделий и конструкций, и транспортно-

заготовительные расходы, стоимость оборудования, мебели, инвентаря, обще-

производственные и общехозяйственные расходы и плановую прибыль.  

При разработке сметной документации основная заработная плата 

определяется как произведение трудозатрат на часовую тарифную ставку, соот-

ветствующую среднему разряду рабочих по данной работе.  

Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены  в  таблицах  

сборников нормативов расходов ресурсов.  

Средняя заработная плата рассчитывается как заработная плата  рабочего 

четвертого  разряда  с применением межразрядных коэффициентов,  принимае-

мых по Приложению 3 данных методических указаний ( в  соответствии  с  

Приложением  2  к  Методическим  рекомендациям  №  457 [4]. 

 

В соответствии с Постановлением  Министерства  архитектуры  и  

строительства Республики Беларусь № 9 от 07.02.2019 установлен следующий 

размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в сред-

нем по Республике Беларусь в денежном выражении для применения при опре-

делении сметной стоимости строительства объектов:  

8,15 рубля – при выполнении строительных, специальных, монтажных 

работ;  

7,03 рубля – при выполнении пусконаладочных работ. 

 

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов опре-

деляется на основании нормы времени и цены одного машино-часа. Текущие 

цены эксплуатации строительных машин ежемесячно разрабатываются 

РУП «Белдорцентр».  
Цена одного машино-часа машин и механизмов, отсутствующих в пе-

речне нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем.  
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Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются на один 

машино-час с выделением (в том числе) заработной платы рабочих, управляю-

щих строительными машинами.  

Республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-

технический центр по ценообразованию в строительстве», Республиканским 

унитарным предприятием «Белдорцентр» формируется республиканская и от-

раслевая нормативные базы текущих цен одного машино-часа эксплуатации 

строительных машин в расчетном уровне цен. 

 

Стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на осно-

вании нормы расхода и базы текущих цен с учетом данных мониторинга.  

При отсутствии данных - по текущим ценам производителя материалов 

на территории республики, а в случае отсутствия производителя – поставщика 

материалов. 

Формирование отраслевой базы текущих цен на строительные материалы 

производится на основании информации об уровне отпускных цен на строи-

тельные материалы в среднем по республике, регионам и производителям про-

дукции. 

Цена на строительный материал, отсутствующий в отчетном периоде, 

принимается на уровне цены зафиксированной в предыдущем периоде и вклю-

чается в отраслевую базу. 

Предельные цены на асфальтобетонные, складируемые органоминераль-

ные, литые смеси, черный щебень и другие аналогичные смеси ежемесячно 

рассчитываются РУП «Белдорцентр» и утверждаются в установленном порядке 

Минтрансом с последующим включением в состав отраслевой базы. 

 

В дипломном проекте, при отсутствии цены на материал, принимать 

цену предыдущего периода, а также базы текущих цен с учетом данных мо-

ниторинга. 

 

На материалы для работ, выполнение которых в соответствии с законода-

тельством освобождено от налога на добавленную стоимость, налог на добав-

ленную начисляется на стоимость материалов с применением коэффициента, 

равного (100 + К) / 100, где К – ставка налога в % в установленном законода-

тельством размере. 

! В локальных сметах ресурсы, стоимость и транспортные затраты 

которых вносятся из калькуляций имеют код С416-…, С417-…, С418-…. 

Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по 

доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до 

приобъектного склада объекта строительства определяются от стоимости стро-
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ительных материалов по  процентной норме по трем зонам строительства по 

видам материалов в размерах, приведенных в Приложении 4. 

Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строительного му-

сора) включаются в локальные сметы в статью транспортные расходы и опре-

деляются исходя из их массы (в тоннах), расстояния (в километрах) и тарифов 

на перевозку грузов. 

 

Для определения тарифных расстояний при расчете затрат на перевозку 

грузов неполные полкилометра не учитываются, а полкилометра и более опла-

чиваются как полный километр. Минимальным учитываемым расстоянием яв-

ляется один километр. 

 

Транспортные затраты, включая заготовительно-складские расходы, 

по перевозке строительных материалов, изделий и конструкций, приведенных в 

Таблице 4.2, рассчитываются по калькуляции транспортных расходов на 1 тон-

ну материалов, изделий и конструкций (Приложение 5)и стоимости матери-

альных ресурсов и транспортных затрат (Приложение 6), исходя из фактиче-

ского расстояния доставки материалов с учетом рационально сложившихся 

условий: видов транспортного средства и кратчайшего расстояния их перевозки 

от предприятий-изготовителей до строительной площадки, без учета необосно-

ванных перевалочных баз (складов). 

 

Расчет калькуляций будет описан в следующем разделе.  

 

Таблица 4.2 -  Перечень материалов, изделий и конструкций, транспорт-

ные расходы по доставке которых определяются исходя из конкретных рассто-

яний перевозки и тарифов на перевозку (Таблица Д.1 [4]) 

№ 

п/п 

Наименование материалов, изделий и конструкций 

1   Глина  

2   Гравий для строительных работ  

3   Дерн  

4   Земля растительная  

5   Песок для строительных работ природный  

6   Плиты гранитные, мраморные  

7   Смеси песчано-гравийные для строительных работ  

8   Щебень  

9 

Железобетонные и бетонные изделия и конструкции, выпускаемые 

предприятием-изготовителем изделий и конструкций КПД и ис-

пользуемые при строительстве жилого дома 

10   Трубы железобетонные 
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Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановую 

прибыль определяют по процентной норме от заработной платы рабочих и ма-

шинистов. Причем нормы ОХР и ОПР и ПП, утвержденные Приказом Мини-

стерством транспорта и коммуникаций от 18.12.2017 г. №110-Д (в редакции 

Приказа от 02.05.2018г. №29-Д) [5] дифференцированы по видам работ и пред-

ставлены в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Нормы общехозяйственных и общепроизводственных рас-

ходов, плановой прибыли при возведении, реконструкции, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог общего пользования, мостов и тоннелей 

п/п Наименование работ 

Нормы в процентах (от суммы 

сметных величин заработной платы 

рабочих и заработной платы маши-

нистов) 

общехозяй-

ственные и об-

щепроизвод-

ственные расхо-

ды 

плановая при-

быль 

1 Возведение и реконструкция:    

1.1 
автомобильных дорог (без мостов 

и тоннелей) 
62,51 59,12 

1.2 мостов и тоннелей 80,88 64,32 

2 Ремонт:   

2.1 
автомобильных дорог (без мостов 

и тоннелей) 
61,31 59,14 

2.2 мостов и тоннелей 74,43 64,34 

3 
Содержание автомобильных до-

рог 
65,49 - 

 

Примечания: 

1. При реконструкции объектов строительства к нормам общехозяй-

ственных и общепроизводственных расходов применяется коэффици-

ент 1,1. 

2. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли, при необходимости, могут уточняться путем при-

менения корректирующих коэффициентов, доводимых в установлен-

ном порядке. 
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4.2 Калькуляции 

 

Транспортные затраты по доставке основных дорожно-строительных ма-

териалов (Таблица 4.2) на объект определяются с учетом заготовительно-

складских расходов, затрат на тару, упаковку и реквизит. 

Заготовительно-складские расходы с учетом налогов, приходящихся 

на заготовительно-складскую деятельность, для строительных материа-

лов, изделий и конструкций определяются в размере 2,24 процента, (на 

металлоконструкции – 0,84 процента) от суммы затрат, включающих цену 

на материалы, расходы на тару, упаковку и реквизит и транспортные рас-

ходы без учета НДС [4]. 
Для учета фактического расстояния доставки материальных ресурсов в 

дипломном проекте разрабатывается ситуационный строительный план и ведо-

мость источников получения, дальности доставки строительных материалов, 

изделий и конструкций (Приложение 7). 

В случае устройства перевалочной базы для складирования материалов, 

изделий и конструкций, дополнительные расходы на транспортировку и погру-

зочно-разгрузочные работы определяются отдельным расчетом исходя из коли-

чества материалов, завозимых на перевалочную базу. 

Расходы на тару, упаковку и реквизит учитываются при перевозке сбор-

ных бетонных, железобетонных изделий и конструкций железнодорожным и 

автомобильным транспортом, кроме специализированного.  

Стоимость материалов для тары, упаковки реквизита принимается по 

данным республиканской нормативной базы, подготовленной и утвержденной в 

установленном порядке РНТЦ. 

Для определения тарифных расстояний при расчете затрат на перевозку 

грузов неполные полкилометра не учитываются, а полкилометра и более опла-

чиваются как полный километр. Минимальным учитываемым расстоянием яв-

ляется один километр. 

Стоимость разгрузочных работ железобетонных материалов, изделий и 

конструкций на строительном объекте учитывается нормативами расхода ре-

сурсов в натуральном выражении. 

При перевозке крупногабаритных, длинномерных и прочих грузов, пере-

возимых специализированным транспортом, к тарифам применяются надбавки 

из таблицы 4.3 [4]. 

 

Таблица 4.3 - Надбавки, применяемые к тарифам на перевозку грузов 

бортовыми автомобилями  в специализированном подвижном составе 

Типы специализированного подвижного состава 
Надбавка, 

% 

1. Автомобили-фургоны различного назначения 30 

2. Автомобили-рефрижераторы 50 
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3. Автомобили-контейнеровозы 50 

4. Автомобили-цистерны 25 

5. Автомобили-смесители на расстояния, км:   

     от 40 до 50 25 

     св.50 (за все расстояние перевозки) 60 

6. Бортовые автомобили, оборудованные грузоподъемными 

устройствами 
15 

7. Автомобили, оборудованные съемными кузовами 35 

8. Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные 

промышленностью стандартными тентами 
15 

9. Прочие типы специализированного подвижного состава 

(автомобили-лесовозы, металловозы, панелевозы, плито-

возы и др.) при перевозке: 

 

 

 

железобетонных, бетонных, стальных и деревянных кон-

струкций и изделий длиной от 3 до 12 м включительно, труб 

диаметром от 600 до 2500 мм включительно; 

 

железобетонных, бетонных, стальных и деревянных кон-

струкций и изделий длиной более 12 м, труб диаметром более 

2500 мм, сводов-оболочек, пространственных элементов со-

оружений 

 

других грузов 

 

 

15 

 

 

 

 

40 

 

15 

 
Класс грузов определяются в соответствии с Номенклатурой и классифи-

кацией грузов, приведенной в приложении 1 к Порядку применения норм вре-

мени нахождения грузового транспортного средства на погрузке и разгрузке, а 

также на выполнение дополнительных операций, связанных с погрузкой и раз-

грузкой груза, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.06.2008 № 970 «Об утверждении правил автомобильных перево-

зок» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

15.07.2008, N 5/27990) (ред. от 07.03.2018). 

 

Данная информация размещена на электронном портале Консультант 

Плюс https://www.autolight.by/upload/iblock/12f/Postanovlenie-Soveta-Ministrov-

Respubliki-Belarus-Ob-utverzhdenii-Pravil-avtomobilnykh-perevozok-gruzov.pdf [6] 

 

Расходы по перевозке 1 тонны груза железнодорожным транспортом рас-

считываются в соответствии с Инструкцией о порядке установления и приме-

нения тарифов на перевозку грузов по территории Республики Беларусь желез-

нодорожным транспортом общего пользования [7].  

Затраты по перевозке груза зависят от условий поставки груза с отпуск-

ной ценой ФТС и франко-вагон станция отправления (ФВСО). 

https://www.autolight.by/upload/iblock/12f/Postanovlenie-Soveta-Ministrov-Respubliki-Belarus-Ob-utverzhdenii-Pravil-avtomobilnykh-perevozok-gruzov.pdf
https://www.autolight.by/upload/iblock/12f/Postanovlenie-Soveta-Ministrov-Respubliki-Belarus-Ob-utverzhdenii-Pravil-avtomobilnykh-perevozok-gruzov.pdf
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Расходы по перевозке грузов железнодорожным транспортом определяет-

ся с учетом тарифного расстояния перевозки; наименования груза и его тариф-

ного класса; тарифных схем и тарифов на перевозку грузов повагонными от-

правками; типа (рода) железнодорожного вагона, его принадлежности; расчет-

ной нормы загрузки вагона (Приложение 8, 9). 

Если проектом организации строительства предусмотрено размещение 

временных передвижных асфальтобетонных заводов для обеспечения объекта 

строительства, в этом случае рассчитывается калькуляция на приготовление 

полуфабрикатов (Приложение 10). 

 

Расчет стоимости материалов для производства смеси производится с 

учетом норм расхода в соответствии с типовыми подборами сборников НРР 27-

2017, НРР 70-2017 или проектными решениями. 

 

Расчет стоимости транспортных затрат по доставке материала до 

места приготовления производится без учета заготовительно-складских рас-

ходов, на основании оптимальной транспортной схемы доставки материла 

[4]. 

 

В стоимость смесей включаются:  

- стоимость сырья и материалов; 

- расходы по содержанию и эксплуатации асфальтобетонного завода; 

- расчет стоимости общехозяйственных (ОХР) и общепроизводственных 

расходов (ОПР) производится по утвержденной в установленном порядке Мин-

трансом процентной норме от заработной платы рабочих и заработной платы 

машинистов в составе маш-часа машин и механизмов; 

- затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, опреде-

ляются в размере, установленном законодательством; 

прочие затраты (Пр), связанные с разъездным характером работ, опреде-

ляются в соответствии с Инструкцией о порядке, условиях и размерах выплаты 

компенсаций за подвижной и разъездной характер работ, производство работы 

вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства 

(полевое довольствие), утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25.07.2014  № 70 [8]; 

- норматив рентабельности учитывается в размере 12 процентов к плано-

вой себестоимости, установленном постановлением Минтранса от 19.12.2014 

№ 45 [9]; 

- налоги и иные обязательные платежи учитываются в размерах и порядке 

согласно действующему законодательству.  

 

4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 



17 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на основе 

объектных смет (объектных сметных расчетов), локальных смет (локальных 

сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) и сметных расчетов на отдель-

ные виды затрат и является основным документом, определяющим стоимость 

строительства. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по форме, 

приведенной в Приложении 4 к Инструкции № 51 [2] и представлен в Прило-

жении 11. 

Сводный сметный расчет состоит из 11 глав. За итогом глав 1-11 сводного 

сметного расчета стоимости строительства учитываются:  

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

-средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строи-

тельстве от даты начала разработки сметной документации до завершения нор-

мативного срока строительства; 

- налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством.  

 

Если в сводном сметном расчете затраты по отдельным главам отсут-

ствуют, то эта глава пропускается (не приводится в сводном сметном рас-

чете). При этом нумерация глав не меняется. 

 

В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются 

затраты, связанные с отводом и освоением территории строительства. Затраты 

включаются в графы 8 и 9. При составлении локальных смет на включаемые в 

главу 1 работы, сметная стоимость по ним приводится отдельной строкой в 

графах 3-9.  

 

В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается 

сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного 

назначения и приводится в графах 3-9. 

 

В главу 3 «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назна-

чения» включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающе-

го назначения. 

 

В главу 4 «Здания, сооружения энергетического хозяйства» включается 

сметная стоимость зданий электростанций, трансформаторных подстанций, 

инженерных сетей электроснабжения, других зданий, сооружений энергетиче-

ского строительства.  

 

В главу 5 «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи» 
включается сметная стоимость железнодорожных и автомобильных подъезд-

ных путей к объекту, внутризаводских путей, площадок для стоянки автома-

шин. 
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В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная стоимость водозабор-

ных и очистных сооружений, насосных станций, водонапорных башен, наруж-

ных инженерных коммуникаций, приемных  

 

В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная стоимость 

работ по вертикальной планировке, устройству дорожек и площадок, озелене-

нию и ограждению территории, устройству малых архитектурных форм, 

наружному освещению, иному благоустройству территории и приводится в 

графах 3-9.  

 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются затраты на 

строительство временных зданий и сооружений рассчитываются в соответствии 

со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 

8.01.102-2013[10]).  

Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной 

заработной платы рабочих и машинистов по итогу глав 1-7 и составляют для 

автомобильных дорог с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепрово-

дов) длиной более 50 м: 

а) при использовании для строительства дорог временных передвижных 

асфальтобетонных заводов - 14.9%; 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от 

действующих стационарных предприятий – 9,7%. 

Показатели удельного веса  элементов  расходов  в  составе  средств  на 

строительство временных зданий и сооружений распределяются в следующем 

соотношении:  

- заработная плата – 0,25;  

- эксплуатация машин и  механизмов  – 0,15,  в  том  числе  заработная  

плата машинистов 20% от стоимости эксплуатации машин и механизмов;  

- материалы – 0,60.  

При реконструкции предприятий, зданий и сооружений к нормам затрат 

на временные здания и сооружения применяется коэффициент 0,8. 

Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15 % 

от сметной стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стои-

мость материалов и изделий, полученных от разборки временных зданий и со-

оружений. 

 

В главу 9«Прочие работы и расходы» включаются: 

-дополнительные средства при производстве работ в зимнее время, ко-

торые определяются по процентной норме, установленной Министерством ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабочих 

и машинистов. 
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Нормы по видам строительства Таблица 4.4 (части 1 Сборника НРР 

8.01.103-2017 [11]), являются среднегодовыми и применяются для определения 

дополнительных расходов при производстве работ в зимний период. 

При реконструкции предприятий, зданий и сооружений к нормам допол-

нительных затрат при производстве СМР в зимнее время применяется коэф-

фициент 0,8. 

Дополнительно к расчету учитывают коэффициенты, приведенные в таб-

лице 2, так как продолжительность зимнего периода в отдельных районах рес-

публики отличается от среднереспубликанской. 

 

Таблица 4.4 -Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат 

Наименование об-

ластей 

Коэффициент к 

нормам 

Расчетный зимний пе-

риод 

Брестская 1,0 20.11 -:- 15.03 

Витебская 1,2 10.11 -:- 30.03 

Гомельская 1,0 20.11 -:- 20.03 

Гродненская 1,0 20.11 -:- 15.03 

Минская 1,1 15.11 -:- 25.03 

Могилевская 1,1 15.11 -:- 25.03 

 

Для Витебской области К=1,3 рассчитан с учетом дополнительного воз-

действия ветров скоростью более 10 м/сек (1,2∙1,08=1,3). 

Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время вклю-

чаются в графу 9 сводного сметного расчета с распределением по графам 3 – 5. 
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Таблица 4.5 -Нормы на зимнее удорожание для строительства дорог, мо-

стов и путепроводов, метрополитенов. 

 

 

- Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование 

определяются в размере 34% от суммы сметных величин заработной платы ра-

бочих и машинистов в по итогу глав 1-7, по главе 8. Средства приводятся в 

графах 8 и 9. 

- Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, 

с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабо-

чих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике определяются в про-

центах от суммы сметных величин заработной платы рабочих и машинистов по 

итогу глав 1-7 и по главе 8.Средства приводятся в графах 8 и 9. 

Средства определяются в зависимости от зоны строительства и условий 

привлечения к строительству подрядчиков в размерах: 

9,7 % – при строительстве в городах и поселках городского типа с наличи-

ем в них подрядчиков, но с привлечением, при соответствующем обосновании, 

иногородних подрядчиков;  
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25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского типа при от-

сутствии в них подрядчиков;  

29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на межсе-

ленных территориях (за исключением строительства магистральных сетей, до-

рог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков); 

25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и сооружений на 

них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 

- Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуата-

цию определяются в размере 0,306 % от итога глав 1-8 без учета стоимости 

оборудования и приводятся в графах 8 и 9. 

 

В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 

Средства на содержание заказчика, застройщика(инженерной организа-

ции), основным  видом  деятельности  которых  является  строительная  дея-

тельность,  а  также государственных заказчиков в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Средства на содержание определяются  по  нормам  в  процентах  от  итога  

глав  1–9 сводного  сметного  расчета  стоимости  строительства  и  включаются  

в  графы  8  и  9  в следующих размерах:  

1,06  %  –  при  нахождении  объектов  строительства  и  заказчика,  за-

стройщика  в пределах одного населенного пункта;  

1,38  %  –  при  нахождении  объектов  строительства  и  заказчика,  за-

стройщика  в различных населенных пунктах;  

1,76 % – для организуемых (организованных) в установленном порядке ор-

ганизаций по реализации целевых программ по строительству;  

 

Средства на мониторинг цен (тарифов) для расчета индексов цен в стро-

ительстве. Мониторинг цен на ресурсы, используемые при строительстве 

автомобильных дорог, осуществляется в порядке, установленном Минтран-

сом и в сводном сметном расчете не определяется. 

 

Средства на осуществление авторского надзора определяются в размере 

0,2 % от итога граф 3-6 глав 1-9 и включаются в графы 8 и 9. 

 

Средства на проектные и изыскательские работы определяются по нор-

мативам, утверждаемым    Министерством архитектуры и строительства 

Республики Беларусь, и включаются в графы 8 и 9. 

 

В дипломном проекте принять в размере 10 процентов от итога глав 1–9 

сводного сметного расчета стоимости строительства, затраты включаются 

в графы 8 и 9.  

Средства на проведение экспертизы рассчитать от полученной стоимо-

сти проектных и изыскательских работ в размере 1 процента, затраты вклю-
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чаются в графы 8 и 9. 

 

Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщи-

ками  от стоимости  строительно-монтажных  работ  на  финансирование  ин-

спекций  Департамента контроля  и  надзора  за  строительством  по  областям  

и  г.  Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и  надзо-

ра  за  строительством  Государственного  комитета  по  стандартизации  Рес-

публики  Беларусь(инспекций Госстройнадзора)определяются  в  соответствии  

с Положением о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и 

надзора за строительством  Государственного  комитета  по  стандартизации,  

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

09.08.2013 № 704, от итога граф  3–6  глав  1–8  и  от  главы  9  сводного  смет-

ного  расчета  с  учетом  сметных  величин, предусмотренных  подпунктами  

30.1–30.5,  30.7  и  30.8  пункта  30  Инструкции  №51,  и включаются в графы 8 

и 9 в следующих размерах:  

- 0,12 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, фи-

нансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе гос-

ударственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных 

фондов;  

- 0,28 % от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, фи-

нансируемых из иных источников.  

В случае, если финансирование строительства объекта осуществляется  за  

счет разных источников, размер целевых отчислений определяется пропорцио-

нально размерам соответствующего источника финансирования строительно-

монтажных работ. 

 

Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства 

включаются средства на непредвиденные работы и затраты. Средства предна-

значены для возмещения увеличения стоимости объемов  работ  и расходов, ха-

рактер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при 

проектировании  и  уточняются  в  процессе  строительства,  увеличения  стои-

мости строительства,  вызванного  изменением  технических  нормативных  ак-

тов,  уточнения заказчиком объемно-планировочных показателей и технологи-

ческих решений и др. 

Размер средств приводится в графах 3-9. Норматив средств в процентах от 

итога глав 1-11 по графам 3-9 принимается в размере: 

1) на стадии архитектурного проекта: 

на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам объектов 

производственного назначения – 4,0 %; 

объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также 

инженерных сетей, дорог и благоустройство, на которые разрабатывается само-

стоятельный проект – 3,0 %; 

2) на стадии строительного проекта – в размерах как на стадии архитек-
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турного проекта проектирования объектов соответствующего назначения с ко-

эффициентом 0,8; 

 

Налоги и отчисления включаются в соответствии с действующим законо-

дательством на дату разработки сметной документации. Размер средств опреде-

ляется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодатель-

ством, и приводится в графах 8 и 9.  

В соответствии со статьей 93 Особенной  части  Налогового  кодекса  объ-

ектами налогообложения  налогом  на  добавленную  стоимость  признаются  

обороты  по реализации  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  прав  на  

территории  Республики Беларусь. 

В настоящий время в Республике Беларусь общая ставка налога на добав-

ленную стоимость при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав 

установлена в размере 20% от итога глав 1-11 за вычетом возвратных сумм от 

сметной стоимости временных зданий и сооружений с учетом непредвиденных 

работ. 

В соответствии с пунктом 1 указа Президента РБ от 26.03.2007 № 138 на 

территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на до-

бавленную стоимость обороты по реализации работ по строительству и ремон-

ту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок.  Соответ-

ственно при определении стоимости строительства этих объектов цены на ре-

сурсы (материалы, изделия и конструкции эксплуатация машин и механизмов) 

принимаются по цене с НДС. 

 

Пример расчета на 01.03.2019г. для объектов, не освобождаемых от 

НДС: 

Определение базы для начисления:  

∑Ссмр= ∑ [главы (1 – 11)- гл.8 (Мвозврат)] х Кнепредвиденных 

Величина НДС составит: 

∑Нндс =∑Ссмр * 20 / 100 

 

Для объектов, освобожденных от налога на добавленную стоимость НДС 

не начисляется. 

  

 

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строи-

тельстве.  

В случае, если период с даты начала разработки сметной документации до 

даты фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, 

специальных, монтажных работ) составляет от шести до двадцати четырех 
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месяцев, цена владельца автомобильной дороги1 пересчитывается на фактиче-

скую дату начала строительства этого объекта путем применения прогнозных 

индексов цен в строительстве с разбивкой по месяцам (далее - помесячные про-

гнозные индексы цен в строительстве) с даты начала разработки сметной доку-

ментации до даты фактического начала строительства объекта с последующим 

применением прогнозных индексов цен в строительстве в пределах норматив-

ного срока строительства объекта в соответствии с графиком производства ра-

бот. 

Если период с даты начала разработки сметной документации до даты 

фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специ-

альных, монтажных работ) составляет более двадцати четырех месяцев, 

сметная документация подлежит пересчету с применением цен и тарифов на 

дату фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, 

специальных, монтажных работ). Если сметная документация проходила госу-

дарственную экспертизу, то необходимо ее повторное прохождение в установ-

ленном порядке [4]. 

 

В дипломном проекте средства, учитывающие применение прогнозных 

индексов цен в строительстве определяются путем применения прогнозных 

индексов к сумме средств по сводному сметному расчету с учетом налогов, за 

вычетом средств, израсходованных на дату разработки сметной документа-

ции и не подлежащих индексации (затраты на проектно- изыскательские ра-

боты). 
 

Размер средств вносится в сводный сметный расчет приводится в графах 8-

9двумя строками: 

- от даты начала разработки сметной документации до даты фактического 

начала строительства объекта; 

- в нормативный срок строительства. 

 

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строи-

тельстве, определяются на основании календарного плана строительства.  
                                                 

1Республиканские автомобильные дороги закреплены на праве хозяйствен-

ного ведения за 6 унитарными предприятиями (автодорами): РУП «Минскавто-

дор-Центр», РУП «Бреставтодор», РУП «Витебскавтодор», РУП «Гомельавто-

дор», РУП «Гродноавтодор», РУП «Могилевавтодор».  

Местные автомобильные дороги находятся в ведении областных исполни-

тельных комитетов и обслуживаются коммунальными унитарными предприя-

тиями (облдорстроями): КУП «Брестоблдорстрой», КУП «Витебскобл-

дорстрой», КПРСУП «Гомельоблдорстрой», КУП «Гроднооблдорстрой», КУП 

«Минскоблдорстрой», КУП «Могилевоблдорстрой». 

 
 



25 

 

 

Индексы приведены в Приложении 11 к данному методическому пособию 

[12]. 

 

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указывают-

ся:  

- возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализа-

ции: 

материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных зда-

ний и сооружений - в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и со-

оружений, определенной по процентной норме расходов; 

материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса - в размере, 

определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 

материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гравий, лес 

и др.);  

стоимость оборудования, демонтируемого  на  действующей  организации  

и переносимого во вновь построенные цехи, или оборудования, перемещаемого 

внутри цеха в  связи  с  его  реконструкцией,  а  также  стоимость  другого  

имеющегося  у  заказчика оборудования, используемого на данной стройке, под 

записью «Стоимость оборудования, не требующая финансирования строитель-

ства».  

Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 соответ-

ственно.  

В случае невозможности использования или реализации материалов, полу-

чаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учитывается;  

 

 В сводный сметный расчет  могут  включаться  и  другие  средства, преду-

смотренные нормативными правовыми актами.  

Дополнительные средства на  возмещение  расходов,  выявившихся  после 

утверждения архитектурного проекта (утверждаемой части строительного про-

екта) в связи  с  изменением  нормативных  правовых  актов  (повышающих  ко-

эффициентов, льгот, компенсаций и т.д.), следует включать в сводный сметный 

расчет стоимости строительства отдельной строкой с последующим изменени-

ем итоговых показателей стоимости  и  утверждением  произведенных  уточне-

ний  органом,  утвердившим архитектурный проект (утверждаемую часть стро-

ительного проекта).  

В случае обоснованного  увеличения  в  процессе  строительства  стоимо-

сти отдельных объектов, работ и расходов, в том числе за счет необходимости 

выполнения дополнительных  работ  и  расходов,  стоимость  которых  опреде-

ляется  проектными организациями - разработчиками проектной документации, 

путем составления смет на основании актов, оформленных заказчиком и про-

ектной организацией с участием подрядчика,  компенсация  этого  увеличения  

производится  за  счет  средств  на непредвиденные  работы  и  затраты  и  дру-
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гих  статей  в  пределах  стоимости строительства в целом.  

В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или 

внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, осуществляется корректировка сметной стоимости  строительства  с  

повторным  утверждением  проектно-сметной документации в установленном 

порядке. 
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5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Расчет экономического эффекта определяется величиной дополнительной 

прибыли, полученной в результате принятого проектного решения, внедрения 

новой техники, за счет досрочного ввода построенного объекта в эксплуатацию 

и т.п. 

Нормативная    продолжительность    строительства    объекта    определя-

ется    в соответствии с действующими нормативными документами. При орга-

низации поточного метода производства работ возможно значительное сокра-

щение сроков строительства из-за одновременного выполнения различных ви-

дов работ.  

Экономический эффект в результате разработанных организационно - 

технических мероприятий получают за счет сокращения размера общехозяй-

ственных и общепроизводственных расходов строительной организации и 

определяют по формуле: 

  

Энр = kнр∙ ОХРиОПР(1 – tф/tпл ), руб(1) 

  

где Энр - экономия условно - переменной части общехозяйственных и обще-

производственных расходов при сокращении продолжительности строитель-

ства, руб; 

kнр - коэффициент, учитывающий удельный вес условно-переменной части 

ОХРиОПР в их общей величине; 

ОХРиОПР – сумма общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

по сводной смете строящегося объекта, руб; 

tпл - плановая продолжительность строительства объекта, доля года; 

tф - фактическая продолжительность строительства объекта, доля года; 

 

При досрочном вводе объекта в эксплуатацию инвестор получает допол-

нительную прибыль, определенную выражением: 

  

Эд.в.= Ен ∙ К(Тд - ТФ ), руб (2) 

 где Ен -  ожидаемая эффективность создаваемого производства, руб/руб.год; 

К – величина капитала, инвестируемого в производство, руб; 

Тд – договорной (нормативный) срок ввода объекта, доля года; 

Тф – фактический срок ввода объекта, доля года. 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА. 

 

В экономической части дипломного проекта приводятся основные технико-

экономические показатели проектируемого участка автомобильной дороги.  

В таблицу технико-экономических показателей дипломного проекта по ка-

питальному ремонту или реконструкции участка автомобильной дороги допол-

нительно вносится информация по существующей дороге(Таблица 5.1).  

Таблице 5.1 -Основные технико-экономические показатели  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Количество 

по существующей            

дороге  

 

по проекту 

1. Категория дороги   

2. Длина участка, принятого к проек-

тированию, км   

3. Наибольший продольный уклон, ‰   

4. Наименьший радиус кривых в 

плане, м   

5. Наименьший радиус кривых в про-

дольном профиле: 

- выпуклых, м   

- вогнутых, м   

6. Ширина земляного полотна, м   

7. Ширина проезжей части , м   

8. Тип дорожной одежды, км   

9. Пересечения, шт.   

10. Примыкания, шт.   

11. Автобусные остановки, всего, шт.   

      в том числе с павильонами, шт.   

12. Пешеходные дорожки, м   

13. Направляющие устройства: сиг-

нальные столбики, шт.   

14. Дорожная разметка, м/м2   

15. Дорожные знаки: щитки, шт. 

                                    стойки, шт.   

16. Искусственные сооружения:   

- трубы водопропускные, всего, шт.   

- в том числе переустраиваемые, шт.   

17. Объем земляных работ, м3   
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18. Стоимость капитального ремонта 

дороги, всего, тыс.руб.   

19. Стоимость СМР, тыс.руб.   

20. Удельный вес стоимости отдельных 

видов работ (в %): 

- подготовка территории капремонта   

- основные объекты капремонта   

- благоустройство и озеленение тер-

ритории   

- временных зданий и сооружений   

- прочие работы и затраты   

21. Трудоемкость, тыс. чел. часов   

22. Продолжительность строительства, 

реконструкции, капитального ре-

монта, мес.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-

нии на строительные конструкции и работы 
№ 

сбор-

ника 

Наименование сборника Обозначение  

сборника 

№ 1 Земляные работы НРР 8.03.101-2017 

№6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные НРР 8.03.106-2017 

№7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные НРР 8.03.107-2017 

№27 Автомобильные дороги НРР 8.03.127-2017 

№28 Железные дороги НРР 8.03.128-2017 

№29 Тоннели и метрополитены НРР 8.03.129-2017 

№30 Мосты и трубы НРР 8.03.130-2017 

№31 Аэродромы НРР 8.03.131-2017 

№47 
Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние 

плодовые насаждения. 
НРР 8.03.147-2017 

 

Перечень сборников нормативов расхода ресурсов на ремонт объектов 
 

№ 

сбор-

ника 

Наименование сборника Обозначение  

сборника 

№51 Земляные работы НРР 8.03.351-2017 

№ 68 Благоустройство НРР 8.03.368-2017 

№70 Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них НРР 8.03.370-2017 

 
 

Перечень сборников норм на строительство временных зданий и сооруже-

ний, на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время 
Наименование сборника Обозначение  

сборника 

1. Сборник норм на строительство временных зданий и соору-

жений 

НРР 8.01.102-2017 

2. Сборник норм на дополнительное расходы при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время 

НРР 8.01.103-2017 

Часть I 

Часть II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Локальная смета № ___ 

(Локальный сметный расчет) 
на ____________________________________________________________ 

 

Составлена в ценах _______ г. Стоимость ___________ тыс. руб. 
(на дату разработки) 

№ 

п/п 

Обосно-

вание 

Наимено-

вание ра-

бот, ре-

сурсов, 

расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость: единица измерения/всего, руб. 

зара-

ботная 

плата 

эксплуатация машин 

и механизмов 

материалы, 

изделия, кон-

струкции 

(оборудова-

ние, мебель, 

инвентарь) 

транспорт общая 

стои-

мость Количество всего в том числе 

заработная 

плата маши-

нистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всего, в том числе: 

Строительные работы 

в том числе: 

заработная плата 

эксплуатация машин и механизмов 

в том числе заработная плата машинистов 

материалы, изделия, конструкции 

транспорт  

ОХР и ОПР  

плановая прибыль 

          Составил 

___________________ 

  

________________ 

  

__________________ 
           (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Проверил 

___________________ 

  

_________________ 

  

__________________ 
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда на осно-

вании стоимости одного человеко-часа 4 разряда 

(Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент 

1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 

2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 

2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 

2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 

2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 

2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 

2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 

2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 

2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 

2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 

2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 

3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 

3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   

3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   

3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   

3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   

3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   

3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   

3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Нормы затрат на транспортные и заготовительно-складские расходы в % 

от стоимости материалов по трем зонам по видам материалов 
 

Наименование материалов, изделий и 

конструкций 

Зоны строительства 

1-я зона 2-я зона 3-я зона 

Металлические конструкции и изделия 2.58 2.87 2.65 

Материалы и изделия для сантехниче-

ских работ 
2.21 2.56 2.30 

Материалы для электромонтажных и 

специальных работ 
2.17 2.44 2.24 

Материалы для строительных работ об-

щего назначения 
3.15 5.00 3.60 

Материалы для буровых и горнопроход-

ческих работ 
2.22 2.59 2.32 

Материалы для строительства железных 

дорог и трамвайных путей 
2.29 2.77 2.41 

Материалы для строительства метропо-

литена и тоннелей 
2.18 2.46 2.26 

Изделия и конструкции железобетонные 6.62 14.17 8.62 

Смеси товарные 13.56 32.43 17.66 

Кирпич 10.40 24.08 13.87 

Изделия из легкого бетона 5.59 11.45 7.08 

Трубы и детали трубопроводные, за ис-

ключением железобетонных труб 
3.76 4.19 3.87 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Калькуляция транспортных расходов на 1 тонну материалов, изделий и конструкций 

 

_______________________________________________      Составлена в ценах на 

Код и наименование 

материалов, изделий 

и конструкций 

Железнодорожные перевозки Автомобильные перевозки 

Прочие 

транс-

портные 

рас-

ходы 

Транс-

портные 

расходы 

на 1 тон-

ну груза, 

руб. 

пункт 

перево-

зок 
Рас-

стоя- 

ние, 

км 

стоимость, руб. 
пункт 

перево-

зок 
Рас-

стоя- 

ние 

перево-

зок 

стоимость, руб. 

перевоз-

ки, 

км 

подача 

вагона 

под 

по-

грузка 
погруз-

ки и вы-

грузки 

перево-

зки 
Началь-

ный 

погруз-

ку вы-

грузка 

Началь-

ный 

конеч-

ный 

выгруз-

ку 

конеч-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На место приготовления 

            

            

На объект 

            

            

 

Составил 

_________________ 

 ________________  __________________

___ 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Проверил 

________________ 

 ________________  __________________

___ 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Калькуляция стоимости материальных ресурсов и транспортных затрат 

______________________________________________________                               Составлена в ценах на   

Код и наиме-

нование 

материалов, 

изделий 

и конструк-

ций 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Наиме-

но-вание 

постав-

щи-ков и 

место 

отгрузки 

Обосно-

ва-ние и  

вид от-

пускной 

цены 

Вес 

едини-

цы из-

мере-

ния 

брутто, 

т 

Транс-

порт-

ные 

расхо-

ды на 

1 тон-

ну гру-

за, 

руб. 

На единицу измерения, руб. 

Цена ма-

териаль-

ных ре-

сурсов 

(отпуск-

ные цены) 

Расходы 

на тару, 

упаковку 

и рекви-

зит 

Транс-

портные 

расходы 

Заготови-

тельно-

склад-

ские рас-

ходы 

стоимость 

материаль-

ных ре-

сурсов и 

транспорт-

ных затрат 

в т.ч.  

транс-

порт-ные 

затраты 

(гр8+гр9

+ гр10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На место приготовления 

            

На объект 

            

 

Исполнитель _______________  _______________   ______________________ 

(должность)    (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Заказчик  _______________   _______________   ______________________ 

(должность)    (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Область производства работ: 

Наименование сооружения : 

Код сооружения: 
 

Ведомость источников получения, расстояний и способов доставки строительных материалов,  

изделий и конструкций 
 

Наименование 

материалов, изделий 

и конструкций 

Наименование 

поставщика 

Железнодорожные перевозки Автомобильные перевозки 

станция 

отправления 

станция 

назначения 

дальность 

перевозки, 

км 

наличие 

ветки 

начальный 

пункт 

перевозок 

конечный 

пункт 

перевозок 

дальность 

перевозки, 

км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На объект  

         

На место приготовления 

         

 

Примечание: особые условия 

 

 

Исполнитель _______________  _______________   ______________________ 
(должность)    (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Заказчик _______________   _______________   ______________________ 
(должность)    (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Оптимальная норма загрузки вагонов (крытых, платформ, полувагонов) 

для определения стоимости повагонных перевозок грузов 
 

 

N  

п/п  
Наименование грузов 

Оптимальная 

норма загруз-

ки вагонов 

(крытых, 

платформ, по-

лувагонов),т 
 

1 2 3 

Строительные и специальные материалы, полуфабрикаты и изделия (бетонные изде-

лия и конструкции) 

1 Бордюр дорожный бетонный и каменный 70 

2 Блоки водопропускных лотков 35 

3 Блоки упоров 55 

4 Изделия мелкоразмерные массой до 300 кг 55 

Железобетонные изделия и конструкции 

5 Балки пролетных строений составные из отдельных блоков, блоки 

рамно-неразрезных мостов, длиной, м: 

 

 до 18  25 

 18 и более 40 

6 Балки пролетных строений цельноперевозимые длиной, м:  

 15-18 25 

 21-24 15 

 33 20 

7 Балки разные (кроме балок под кровельные покрытия) длиной до 

13.77 м 

55 

8 Блоки кабельных каналов 30 

9 Блоки косоуров 40 

10 Блоки лотков 35 

11 Блоки ограждающие 30 

12 Блоки опор мостов 25 

13 Блоки пешеходных тоннелей 40 

14 Блоки подпорных, шкафных стенок 50 

15 Блоки фундаментные цокольные и стеновые 57 

16 Желоба, дождеприемные камеры 35 

17 Изделия для устройства и обустройства искусственных сооружений 

(блоки тротуарные, карнизные) 

45 

18 Изделия и конструкции мелкоразмерные массой до 300 кг 57 

19 Кольца и конусы смотровых колодцев 25 

20 Конструкции рамные 20 

21 Марши лестничные без площадок 40 

22 Марши лестничные с площадками 35 

23 Панели заборные 50 

24 Панели оград решетчатые 25 
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1 2 3 

25 Плиты армоцементные и безбалластного мостового полотна 30 

26 Плиты всех видов без пустот и ребер 55 

27 Плиты для плитных пролетных строений мостов длиной, м:  

 6 и 12 50 

 9 35 

 15 и 18 20 

28 Площадки лестничные 40 

29 Пролетные строения автодорожных мостов ребристые длиной, м:  

 9 и 18 30 

 12, 15 и 21 15 

 24 и 33 20 

30 Пролетные строения арочных мостов 35 

31 Пролетные строения железнодорожных мостов плитные длиной, м:  

 2.95 55 

 4, 5.5, 6, 9.3 и 9.85 50 

 5 и 13.5 45 

 7.3, 7.7, 11.5, 12.2 и 16.5 35 

 14.3 15 

32 Прочие элементы сопряжений (блоки лежня) и сборных опор (бло-

ки насадки, ригели, стаканы фундамента, стойки и др.) 

55 

33 Сваи мостовые длиной, м:  

 до 13.77 55 

 более 13.77 30 

34 Сваи-оболочки диаметром, м:  

 0.8 55 

 0.4 50 

 0.6 и 1.2 40 

 1 и 1.6 – 2.4 20 

35 Стойки (кроме тавровых) длиной, м:  

 до 13.77 55 

 более 13.77 и тавровые 30 

36 Трубы водопропускные под насыпи автомобильных и железных 

дорог: 

 

 прямоугольные 40 

 круглые  

 менее 0.8 30 

 0.8 и более 25 

37 Фундаменты башмачного типа (в т.ч. стаканные) 55 

38 Элементы водопропускных систем:   

 блоки стенок откосных, портальных, оголовков, 50 

 лекальные блоки 55 

Примечание.  

При перевозке грузов, отсутствующих в данной таблице, норма загрузки определяет-

ся по данным таблицы для аналогичных материалов, изделий и конструкций. 

На вновь выпускаемые строительные материалы, изделия и конструкции разрешает-

ся учитывать транспортные расходы по фактическим условиям загрузки вагонов (крытых, 

платформ, полувагонов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Тарифные схемы для расчета затрат на перевозку строительных мате-

риалов железнодорожным транспортом 

 
 

Код 

по-

зи-

ции 

ЕТС

НГ 

Наименова-

ние позиций 

Наименование 

строительных 

грузов 

Та-

риф-

ный 

класс 

груза 

Род вагона 

(4-осные) 

МВ

Н, т 

Опти-

мальная 

норма за-

грузки 

вагона, т 

Тарифная 

схема по-

вагонных 

отправок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

222 Битум и гуд-

рон нефтяные 

и каменно-

уголь-ные 

Битумы нефтя-

ные дорожные 

вязкие (эмульсии 

дорож-ные би-

тумные) 

2 ЦС-

цистерна 

50 50 

Б×К1×К2+

Т 

231 Земля, песок, 

глина строи-

тельные    

Песок строи-

тельный  

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Песчано-

гравийные сме-

си природные и 

обогащенные 

1 ПВ-

полувагон 

г/п 69 

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Глина 1 ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Земля расти-

тельная 

1 ДМК-

думпкар      

г/п 60 
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Код 

по-

зи-

ции 

ЕТС

НГ 

Наименова-

ние позиций 

Наименование 

строительных 

грузов 

Та-

риф-

ный 

класс 

груза 

Род вагона 

(4-осные) 

МВ

Н, т 

Опти-

мальная 

норма за-

грузки 

вагона, т 

Тарифная 

схема по-

вагонных 

отправок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

232 Камни при-

родные стро-

ительные и 

поделочные    

Щебень гранит-

ный 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар, 

хоппер-

дозатор  

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Щебень доло-

митовый 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Крупный запол-

нитель 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 
Б×К1×К2+

Т 
Отсев из мате- 1 ПВ- г/п 69 



43 

 

Код 

по-

зи-

ции 

ЕТС

НГ 

Наименова-

ние позиций 

Наименование 

строительных 

грузов 

Та-

риф-

ный 

класс 

груза 

Род вагона 

(4-осные) 

МВ

Н, т 

Опти-

мальная 

норма за-

грузки 

вагона, т 

Тарифная 

схема по-

вагонных 

отправок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

риалов дробле-

ния горных по-

род 

полувагон  

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Гравий 1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар      

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

Камень (буто-

вый, булыжный) 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар  

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

(приватный, 

арендован-

ный) 

г/п 60 

ПЛ-

платформа 

46 46 

233 Гипс, из-

весть, мел 

Минеральный 

порошок 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 
69 

1 ЦС-

цистерна  

г/п 61 

1 КВ-хоппер г/п 67 

235 Зола, шлаки, 

кроме грану-

лированных и 

металлурги-

че-ских для 

переплавки 

Материалы из 

шлака 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 69 

ДМК-

думпкар 

г/п 60 

ДМК-

думпкар 

г/п 60 
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Код 

по-

зи-

ции 

ЕТС

НГ 

Наименова-

ние позиций 

Наименование 

строительных 

грузов 

Та-

риф-

ный 

класс 

груза 

Род вагона 

(4-осные) 

МВ

Н, т 

Опти-

мальная 

норма за-

грузки 

вагона, т 

Тарифная 

схема по-

вагонных 

отправок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(приватный, 

арендован-

ный) 

242 Руды неме-

таллические, 

кроме серно-

го сырья 

Концентрат ми-

неральный галит 

1 ПВ-

полувагон  

г/п 70 

1 ПВ-

полувагон 

(приватный 

и арендо-

ванный) 

г/п 70 

254 Конструкц 

(сборные), 

детали и из-

делия желе-

зобетон 

Сборные желе-

зо-бетонные из-

делия и кон-

струкции 

2 ПЛ-

платформа 

58 15, 20, 25, 

35, 40 ,45, 

50, 55 ПВ-

полувагон 

Балки пролетно-

го строения и 

блоки рамно-

неразрез-ных 

пролетных стро-

ений мостов 

длиной 15 м и 

более, цельнопе-

ревозимые бал-

ки 

2 Спецплат-

форма 

58 15, 20 

Трубы ж/б ОАО 

«Спецжелезобе-

тон» диаметром 

до 2м и прочие 

железо-

бетонные изде-

лия 

2 ПВ-

полувагон 

58 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 

55, 57, 60, 

70 

251 Материалы 

стеновые 

Бетонные изде-

лия 

2 ПВ-

полувагон 

58 25, 55, 56, 

57, 60 

264 Прочие мате-

риалы и из-

делия мине-

рально-

строительные 

Бетонные изде-

лия 

1 ПВ-

полувагон 

44 25, 55, 56, 

57, 60 

281 Цемент Цемент 1 КВ-хоппер 

для цемента 

г/п 67 

 

 

 

  1 КВ-хоппер 

для цемента 

(приватный, 

г/п 67 
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Код 

по-

зи-

ции 

ЕТС

НГ 

Наименова-

ние позиций 

Наименование 

строительных 

грузов 

Та-

риф-

ный 

класс 

груза 

Род вагона 

(4-осные) 

МВ

Н, т 

Опти-

мальная 

норма за-

грузки 

вагона, т 

Тарифная 

схема по-

вагонных 

отправок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

арендован-

ный) 

   1 ЦС-цистерна 

для цемента 

г/п 61 

   1 ЦС-цистерна 

для цемента 

(приватная, 

арендован-

ная) 

г/п 61 

 

Примечание.  

1. Б х К1 х К2 + Т,  

где: Б – тариф группы Б за перевозку грузов локомотивом железной 

дороги в вагонах железной дороги, приватных и арендованных вагонах, в со-

ответствии с приложением к постановлению №8; 

Т- тариф группы Т на выполнение технических и технологических опе-

раций по организации и осуществлению перевозок грузов в вагонах железной 

дороги в соответствии с приложением к постановлению №8; 

К1, К2 – коэффициент, согласно таблицы 1, 2 приложения 2 к Инструк-

ции о порядке установления и применения тарифов. 

При перевозке в универсальных приватных, арендованных вагонах 

(крытый, платформа, полувагон) и специализированных приватных, арендо-

ванных вагонах (кроме цистерн для наливных грузов, рефрижераторных ва-

гонов) в расчете платы за перевозку грузов дополнительно учитывается про-

возная плата за пробег порожних приватных, арендованных вагонов с локо-

мотивом железной дороги в обратном направлении. 

2. За расчетную массу груза вагона в сметной документации приня-

та оптимальная весовая норма загрузки вагона по соответствующему грузу 

для строительства. 

3. В соответствии с решением комиссии по тарифным вопросам Бе-

лорусской железной дороги дополнительно устанавливаются коэффициенты 

к тарифам, исчисляемым в соответствии с Инструкцией о порядке установ-

ления и применения тарифов, на перевозки повагонными отправками, кото-

рые включаются в расчет по мере их принятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ10  

КАЛЬКУЛЯЦИЯ  НА  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

______________________________________ 

(наименование смеси, материала) 

 

Составлении на…………….    единица измерения  100т 

                                (100 м3)  

 

Код ресурса 

Наименование элементов, за-

трат 

Еди-

ница 

изме- 

рения 

Нор-

ма 

рас-

хода 

Стоимость, руб.  

за 

едини-

цу 

транс-

порта 
Всего 

в т.ч. 

транс-

порт 

 

1 2 3 4 5 6 7  

С1-1   Затраты труда рабочих 

строителей 
чел-ч       

Заработная плата рабочих 

строителей  
руб       

Итого по зарплате руб       

М……….. 
маш.-

ч 
      

М……….. 
маш.-

ч 
      

Итого по механизмам руб       

в т.ч. зарплата руб       

С101 т       

С101 т       

С417 м3       

С417 м3       

С117 м3       

Итого по материалам руб       

Итого прямые затраты руб       

в т.ч. зарплата руб       

ОПР и ОХР %       

Итого руб       

Затраты, связанные с отчисле-

ниями на социальное страхо-

вание 

%       

Итого себестоимость руб       

Плановая рентабельность %       

Всего руб       

Стоимость 1 тонны руб       

 

Составил_____________ 

(должность) 

 

______________ 

(подпись) 

 

___________________ 

   (инициалы, фамилия) 

Проверил_____________ 

(должность) 

______________ 

(подпись) 

___________________ 

   (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ11 

  

 ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ 

Период 

Значение индекса 

2019 2020 2021 

Письмо от 31.01.2018 

№04-3-03/1433 

Письмо от 05.04.2019 

№04-3-03/4689 

Письмо от 05.04.2019 

№04-3-03/4689 

Январь 1.0053 1.0049 1.0047 

Февраль 1.0053 1.0049 1.0047 

Март 1.0053 1.0049 1.0047 

Апрель 1.0053 1.0049 1.0047 

Май 1.0053 1.0049 1.0047 

Июнь 1.0053 1.0049 1.0047 

Июль 1.0053 1.0049 1.0047 

Август 1.0053 1.0049 1.0047 

Сентябрь 1.0053 1.0049 1.0047 

Октябрь 1.0053 1.0049 1.0047 

Ноябрь 1.0053 1.0049 1.0047 

Декабрь 1.0053 1.0049 1.0047 

Среднегодовой рост* 1.073 1.061 1.058 

Рост декабря к де-

кабрю (произведение 

месячных индексов) 

1.0655 1.0604 1.0579 

 

* - в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

29.12.2017 №28 и постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

15.03.2019 №6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

УТВЕРЖДЕНО 

в сумме ____________________ тыс. руб., в том числе возвратных сумм __________ тыс. руб. 

_________________________________________ «__» _____________ _____ г. 

          (ссылка на документ об утверждении) 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства) 

 

Составлен в ценах ______ г.  

      (на дату разработки) 

Номера 

сметных 

расчётов 

(смет) 

Наименование 

глав, объектов, ра-

бот и средств 

Стоимость, тыс.руб.                                     

Общая стоимость, тыс.руб. 
ОЗ 

ЭММ М 
ОХР и 

ОПР 

оборудование, 

мебель, ин-

вентарь 
прочие 

затраты 

ЗПМ Тр 
плановая 

прибыль 
транспорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава1 

Подготовка территории строительства 

Л.С.№1 
Рубка отдельносто-

ящих деревьев 
Х 

Х Х Х     
Х 

Х Х Х     

Л.С.№2 
Снятие плодород-

ного слоя 
Х 

Х Х Х     
Х 

Х Х Х     

Итого по главе 1 Х1 
Х1 Х1 Х1     

ХХ1 
Х1 Х1 Х1     

Глава 2 

Основные здания, сооружения 

Л.С.№3 Земляные работы Х Х Х Х     Х 
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механизированные Х Х Х     

Л.С.№4 
Укрепительные ра-

боты без камня 
Х 

Х Х Х     
Х 

Х Х Х     

Л.С.№5 

Укрепительные ра-

боты с применени-

ем бетонных плит 

Х 

Х Х Х     
Х Х Х Х     

Л.С.№6 
Устройство дорож-

ной одежды 
Х 

Х Х Х     
Х 

Х Х Х     

Итого по главе 2 Х2 
Х2 Х2 Х2     

ХХ2 
Х2 Х2 Х2     

Глава 7 

Благоустройство территории 

Л.С №7 

Устройство гори-

зонтальной размет-

ки 

Х 

Х Х Х   

  Х Х Х Х   

Итого по главе 7 Х7 
Х7 Х7 Х7   

  Х7 
Х7 Х7 Х7   

Итого по главам 1-7 Х1-7 
Х1-7 Х1-7 Х1-7   

  Х1-7 
Х1-7 Х1-7 Х1-7   

Глава 8 

Временные здания и сооружения 

П 29 Ин-

струкции   

Временные здания 

и сооружения 
  

          
  

          

  

В том числе воз-

врат материалов, 

изделий и кон-

струкций от разра-

ботки временных 

зданий и сооруже-

ний 

  

    

-15% 

(М)     

-Х 
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Итого по главе 8 Х8 
Х8 Х8 Х8     

Х8 
Х8 Х8 Х8     

Итого по главам 1-8 Х1-8 
Х1-8 Х1-8 Х1-8     

Х1-8 
Х1-8 Х1-8 Х1-8     

Глава 9 

Прочие  работы и расходы 

Подпункт 

30.1 Ин-

струкции   

Дополнительные 

средства при про-

изводстве работ в 

зимнее время: 

              

  
        

  
  

1. Земляные работы 

механизированные 
  

            

          

2. Укрепительные 

работы без камня 
  

            

          

3. Укрепительные 

работы с примене-

нием бетонных 

плит 

  

            

        
  

4. Устройство до-

рожной одежды 
  

            

          

Подпункт 

30.2 Ин-

струкции 

Средства, связан-

ные с отчисления-

ми на социальное 

страхование 

  

        

  

  

        

Подпункт 

30.3 Ин-

струкции 

 

Средства, связан-

ные с подвижным и 
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разъездным харак-

тером работ, с пе-

ревозкой рабочих 

автомобильным 

транспортом и ко-

мандированием ра-

бочих подрядчика, 

при отсутствии 

сведений о подряд-

чике в исходных 

данных заказчика 

на разработку про-

ектной документа-

ции 

 

        

Подпункт 

30.9 Ин-

струкции 

Средства на вы-

полнение научно-

исследовательских, 

экспериментальных 

или опытных ра-

бот, а также на ис-

пользование права 

объектов промыш-

ленной собствен-

ности 

  

        

  

  

        

Подпункт 

30.10 Ин-

струкции 

 Средства, связан-

ные с подготовкой 

объекта к приемке 

в эксплуатацию 

  

        

Х 

0,306% 

(ОЗ+ЭММ+М+ОХРиОПР+плановая 

прибыль)1-8 
        

Итого по главе 9 Х9 Х9 Х9 Х9   Х9 Х9 
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Х9 Х9 Х9   

Итого по главам 1-9 Х1-9 
Х1-9 Х1-9 Х1-9   

Х1-9 ХХХ1-9 
Х1-9 Х1-9 Х1-9   

Глава 10 

Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов 

государственного строительного надзора 

Подпункт 

31.1 Ин-

струкции 

Средства на содер-

жание застройщи-

ка, заказчика (ин-

женерной органи-

зации) 

  

        

  

  

        

Подпункт 

31.1.5 Ин-

струкции 

Средства на мони-

торинг цен (тари-

фов), расчет индек-

сов цен в строи-

тельстве 

  

        

  

  

        

Подпункт 

31.2  Ин-

струкции 

Средства на осу-

ществление автор-

ского надзора 

  

        

Х 0,2%ХХХ1-9         

Подпункт 

31.3 Ин-

струкции 

Средства на про-

ектные и изыска-

тельские работы  

  

        

  

  

        

Подпункт 

31.4 Ин-

струкции 

Средства на прове-

дение экспертизы  
  

        

  

  

        

Итого по главе 10 Х10 
Х10 Х10 Х10   

Х10 Х10 
Х10 Х10 Х10   

 Всего по сводному сметному 

расчету 
ХХХ 

ХХХ ХХХ ХХХ   
ХХХ ХХХ 

ХХХ ХХХ ХХХ   
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Пункт 29 

Инструкции 
Возвратные суммы   

  
  Х 

  
  Х 

Итого к утверждению             ХХХХ 
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