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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО­
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖЦУ 

МЕЛИОРАТИВНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Минводхоз БССР в течение года ведет строительство на 750—840 объек­
тах, на 75% которых осуществляется переустройство физически износивших­
ся и морально устаревших мелиоративных систем, сдерживающих дальней» 
шее развитие сельскохозяйственного производства. Занятость площадей дре­
нирования на этих объектах различного вида сельскохозяйственными угодь­
ями составляет около 70% от мелиорируемой площади. Отсюда становится 
понятным, насколько сложна зависимость генподрядной организации от зем­
лепользователя в части оптимального совмещения строительного и сельско­
хозяйственного производства на строящихся объектах.

В период строительства переустраиваемые площади не могут быть пол­
ностью изъятыми (отчужденными) из сельскохозяйственного производства, 
гак как это снижает эффективность капитальных вложений в мелиорацию. 
Следовательно, экономически наиболее целесообразно осуществлять мелио- 
ративное строительство в комплексе с сельскохозяйственным освоением зе­
мель. В летний период колхозы и совхозы стараются наиболее эффективно 
использовать все имеющиеся площади. В то же время этот период в гидроме­
лиоративном строительстве также наиболее благоприятен для интенсивного 
и едения всех видов работ. В данной ситуации интересы землепользователя и 
мелиоративно-строительной организации вступают в очевидное противоречие. 
И,, как правило, экономически в более невыгодном положении оказываются 
мелиоративно-строительные организации.

В доказательство приведем пример. В 1974 г. в целом по строительным 
организациям республики из-за занятости площадей (отсутствия фронта ра­
бот) в июне-августе простояло около 300 дренажных бригад, которые могли 
бы провести мелиорацию земель на площади около 20 тысяч га [ 1 ]. В 1980 г. 
по стройкам ПМК-17 треста ’’Минскводстрой” потери рабочего времени дре­
нажными бригадами по указанным выше причинам составили свыше 40 ма- 
шино-смен. Аналогичные потери рабочего времени имеют место и по другим 
мелиоративно-строительным организациям»
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Наиболее благоприятным для мелиоративно°строительных организаций 
было бы отчуждение земель на период строительства. Однако для народного 
хозяйства экономически целесообразным является вариант оптимального 
совмещения строительного и сельскохозяйственного производства на строя® 
щихся объектах. В целях повышения эффективности капитальных вложений 
в мелиорацию ставится задача сократить вплоть до полного устранения раз­
рыв между завершением строительства мелиоративных объектов и высоко­
эффективным их использованием землепользователем.

Такой путь и выбран в современной практике. Однако для решения ука­
занной задачи необходимо существенно совершенствовать производственно® 
экономические взаимоотношения между мелиоративно-строительными орга® 
низациями и землепользователямио

Производственно®экономические взаимоотношения включают следую® 
щие показатели: производственные, организационные и экономические, 
(рис. 1). К производственным показателям относятся:

1) обеспечение подразделений ПМК водой, энергоресурсами и дро за пла­
ту по государственным тарифам;

2) выделение участков заготовки местных материалов (карьеры песка и 
гравия, участков заготовки дерна, хвороста, кольев и др.) безвозмездно с у о  
ловием рекультивации выработанных участков силами ПМК;

3) выделение колхозами и совхозами рабочей силы в период их недоста­
точной занятости и, наоборот, оказания помощи землепользователям со сто® 
роны ПМК в проведении массовых полевых работ в период посевной и убо­
рочной компании за оплату по государственным расценкамо

Организационные показатели взаимоотношений учитывают:
1) составление перспективных планов мелиорации земель;
2) согласование планов-графиков производства CMP на площадях, ио* 

пользуемых колхозами и совхозами с целью их временного планового от­
чуждения для производства гидромелиоративных работ;

3) выделение помещений для жилья, для организации питания за оплату.
Показателей экономических взаимоотношений между мелиоративно­

строительными и сельскохозяйственными организациями в настоящее время 
не существует. Это, естественно, не способствует устойчивости организацион® 
но®производственных отношений. На основании проведенных исследований 
предлагаются следующие показатели экономических взаимоотношений меж­
ду ними: ^

1) экономическое стимулирование мелиоративно-строительных органи­
заций за счет дополнительного дохода, получаемого землепользователем от 
эксплуатации площадей в период строительства [2 ,3];

2) обоснование требования установить юридические санкции в виде вы® 
платы штрафов и неустоек за невыполнение договорных условий по согласо® 
ванию планов-графиков совмещения строительного и сельскохозяйственного 
производства.

Экономические показатели взаимоотношений ПМК и землепользовате­
лей должны найти скорейшее применение, так как проведенные исследова® 
ния показывают, что мелиоративно-строительные организации в летний пери®
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Анализ производ­
ственных взаимо­
отношений ПМК 
и землепользова- - 
телей

Анализ организацион­
ных взаимоотноше­
ний ПМК и земле­
пользователей

Анализ экономи­
ческих показате­
лей и их действен­
ности на повыше­
ние эффективнос­
ти капитальных 
вложений

Составление Составление Составление
перспективных перспективных планов ПМК и
планов мелиорации планов ПМК C землепользователей
земель, определе­ распределением C учетом структуры
ние очередности по годам используемых
по годам площадей

Перспективное планирование

Производственно-экономические взаимоот­
ношения мелиоративно-строительных и 
сельскохозяйственных организаций

-------- ----------------- ,-----------------------
Определение показателей взаимоотношений 
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производ­
ственные

Обеспечение энер­
горесурсами, во­
дой, местными 
материалами, 
взаимная по­
мощь рабочей 
силой

Организа­
ционные

Согласование планов 
CMP и использование 
площадей временного 
отчуждения, обеспече­
ние за плату жильем, 
питанием и другие 
бытовые вопросы

Экономи­
ческие

Распределение чистого 
дохода между ПМК и 
землепользователем, 
экономические санк­
ции за невыполнение 
договорных условий

Календарный 
план ПМК

План использования 
площадей земле­
пользователем

Помесячные планы - 
графики производ­
ства СМР, согласо­
ванные C земле­
пользователем и ут­
вержденные орга­
нами местных Со­
ветов (сельхоз- 
у правлениями)

Рис, 1. Блок-схема производственно-экономических взаимоотношений.



од несут значительные издержки из-за отсутствия фронта работ» Землеполь­
зователи, исходя из чисто ведомственных интересов, срывают установленные 
графики предоставления площадей для производства строительно-монтаж­
ных работ, не неся" при этом никакой ответственности.

Календарное планирование как основа повышения организационно­
технологической надежности мелиоративного производства должно учиты­
вать лроизводственно-экономические взаимоотношения мелиоративно-строи­
тельных организаций и землепользователей. Немаловажная роль отводится 
представителям местных советских органов. На первой сессии Верховного 
Совета Белорусской CCP девятого созыва, которая состоялась 17 марта 
1980 г., указывалось, что Советы призваны обеспечивать постоянный конт­
роль за деятельностью мелиоративных и. сельскохозяйственных органов.

Учитывая, что в XI пятилетке капитальные вложения будут направлять­
ся в первую очередь на реконструкцию и техническое перевооружение дейст­
вующих предприятий и объектов, рассматриваемая проблема оптимального 
совмещения мелиоративно-строительного и сельскохозяйственного проиэ> 
водства приобретает особую актуальность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы первой сессии Верховного Совета БССР десятого созыва. -  Советская 
Белоруссия, 1980, 18 марта» 2 » В а л и ц к и й  C.B. Экономическое стимулирование 
мелиоративноч:троительных организаций. -  В сб.: Мелиорация и водное хозяйство. 
Минск, 1979, вып» 10, с. 24-27» 3. В а л и ц к и й  С.В. Экономическое обоснование со­
кращения сроков строительства мелиоративных объектов. -  В сб.: Водное хозяйство и 
гидротехническое ст^ительство. Минск, 1980, вып, 10, с. 93-97.

УДКб66.97гі6

Г.Э.МАКСВИТИС, доц. (БПИ)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Определение непроизводительных затрат рабочего времени связано с Вы­

явлением и изучением характера влияния отдельных дефектов на условия 
выполнения строительно-монтажных работ, а также с оценкой уровня качест­
ва конструкций. C этой целью Белорусским политехническим институтом 
комплексно обследовались непосредственно на строительных площадках 
ряда промышленных объектов Белоруссии состояние качества сборных же­
лезобетонных конструкций и пооперационное выполнение строительно-мон­
тажных процессов.

Качество сборных конструкций оценивалось на основании данных аль­
тернативного учета выявленных дефектов по двум основным показателям: 

— уровню дефектности как отношению числа дефектных конструкций 
к  общему объему контрольной выборки в процентах;
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