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С 1 января 2008 года сметная стоимость строительных работ 
должна определяться по новой сметно-нормативной базе в це
нах и нормах по состоянию на 01.01,2006г.

Для анализа влияния изменения сметно-нормативной базы 
на уровень цен в строительстве был выполнен сравнительный 
анализ стоимости работ по благоустройству территории.

В ценах 1991г. по состоянию на февраль 2008г. стоимость 
работ составила 235 273 578 руб., в то время как по сметно
нормативной базе 2006 года эта стоимость составила 
256 738 775 руб., или на 9,1% выше. Разница в стоимости сфор
мировалась в результате роста основной заработной платы на 
16%, затрат на эксплуатацию строительных машин на 85%. На
кладные расходы выросли на 28%, плановые накопления на 
31%. Особенно значимым является рост прочих затрат. По 
сметно-нормативной базе 2006 года в состав прочих затрат 
включаются отчисления в фонд социальной защиты населения, 
поэтому прочие затраты в составе стоимости, рассчитанной по 
сметно-нормативной базе 2006 года больше на 95%.

Однако }Д1итывая что в стоимости работ материалы состав
ляют 52%*, а их стоимость определялась по фактической цене, в 
целом стоимость работ выросла всего на 9%.

Таким образом, переход на новую сметно-нормативную базу 
повлек увеличение стоимости строительных работ за счет роста 
добавленной стоимости. С точки зрения подрядчика увеличение 
стоимости работ способствует росту эффективности. Положи
тельным моментом является исключение отчислений в фонд 
социальной зашщты населения из структуры накладных расхо
дов, так как отчисления в ФСЗН являются платежами налогово
го характера и не относятся к составу затрат подрядчика.

Вместе с тем рост стоимости строительных работ не может 
не настораживать заказчика, и вызывает массу вопросов об объ
ективности расчета цены.
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