
в отношениях заказчика иЗ) снижение напряженности 
подрядчика.

Следует отметить, что, кроме денежных затрат на корректи
ровку проекта, сокращаются затраты труда проектировщиков. 
Точность исходных данных позволяет сократить время проек
тирования, повысить эффективность проекта скважины и ее по
следующую эксплуатацию.

УДК 69.05:658.012
Определение контрактной цены и разработка 

сметной документации в строительстве
с использованием программного комплекса «SMR-W»

Багдасаров Е.С., Бровкина Н.Б., Горенок Г.М., 
Куришова И.А., Попель Л.К., Смирнова Е.И.

Программный комплекс "SMR-W" (далее ПК "SMR-W"), 
разработанный в Научно-исследовательской лаборатории Ин
форматики и технологии строительства (далее НИЛ ИнТС) 
БНТУ, успешно функционирует более чем в 500 субъектах хо
зяйствования РБ, ПК "SMR-W" позволяет автоматизировать 
работу производственных отделов строительных организаций и 
соответствующих служб заказчиков при определении стоимости 
выполненных работ и затрат, списании материалов и ведении 
текущего учета.

После утверждения Постановлением Совмина РБ №235 от 
03.03.2005 «Положения о порядке формирования договорной 
(контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчи
ком при строительстве объектов» (далее Положение) коллекти
вом НИЛ ИнТС в рамках ПК "SMR-W" разработан соответст
вующий программный блок «Контрактная цена». В настоящее 
время он реализован более чем в 50 субъектах хозяйствования 
РБ.

Для эффективного использования блока «Контрактная цена» 
желательно наличие сметной документации в электронном виде, 
в т.н. формате ИБД, используемом в сметной программе CIC. В 
ПК "SMR-W” существует возможность конвертации данных из 
формата ИБД в формат данных "SMR-W", что позволяет значи
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тельно упростить работу по введению сметной информации в 
программу.

После введения исходной сметной информации в подменю 
«Ведомость объемов и стоимости работ» происходит ее про
граммное преобразование, результатом которого является соз
дание ведомости объемов и стоимости работ в ценах 1991 года.

Расчет текущей стоимости материалов осуществляется по 
каждому этапу работ в специальном режиме. При этом автома
тически осуществляется выборка материалов из смет, объеди
нение их в укрупненные группы (сохраняется возможность пе- 
репривязки материалов к другим укрупненным группам) и рас
чет их текущей стоимости согласно ранее введенным индексам 
по укрупненным группам. Существует возможность расчета 
текущей стоимости материалов по фактическим ценам приобре
тения, а также дополнительная возможность сравнения т.н. це
ны материала по индексу (полученной делением стоимости ма
терила при использовании индекса по укрупненной группе на 
его количество) с фактической ценой для выбора наиболее оп
тимального варианта применения фактической цены либо ин
декса.

По каждому этапу работ в соответствующих режимах суще
ствуют возможности определения текущей стоимости машин и 
механизмов, оборудования, расчета стоимости зимнего удоро
жания и, наконец, расчета текущей стоимости каждого этапа 
работ согласно Положению.

В подменю «График производства работ» пользователи осу
ществляют разноску планируемого выполнения каждого этапа 
работ по месяцам. В подменю «График платежей» на основании 
графика производства работ пользователи формируют график 
платежей на строительство объекта помесячно в текущих ценах, 
в котором отдельно устанавливаются размеры и сроки авансо
вых платежей.

В подменю «Акты выполненных работ» осуществляется рас
чет между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы 
на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

При этом в программе существуют 2 способа формирования 
актов сдачи-приемки выполненных работ:
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1) . Согласно календарному графику производства работ, ко
гда в акты включаются законченные работы (этапы), преду
смотренные графиком производства работ.

2) . Согласно фактическому выполнению, когда в акты вклю
чаются не полностью законченные работы (этапы), предусмот
ренные графиком производства работ, а фактически выполнен
ные этапы, объем которых в текущих ценах определяется про
порционально т.н. проценту технической готовности этапа. 
Данный процент определяется автоматически программой соот
ношением фактического объема выполненных работ в ценах 
1991 года по этапу к общей стоимости этого этапа в ценах 1991 
года согласно ведомости объемов и стоимости работ.

Все выходные документы блока «Контрактная цена» разра
ботаны и полностью соответствуют Положению.

Исходя из опыта внедрения блока «Контрактная цена» в раз
личных субъектах хозяйствования РБ, можно говорить о недос
таточной методической проработанности самой методики фор
мирования договорной (контрактной) цены, изложенной в По
ложении и ряде комментариев к нему.

Так, например, при формировании актов сдачи-приемки вы
полненных работ по второму варианту, изложенному выше, су
ществует несоответствие утвержденной выходной формы акта и 
самой методики, выражающееся в невозможности правильно 
отображать индексацию по каждому этапу (см. «Сборник во
просов и ответов...», Сборник РНТЦ, книга 1, июль 2005г., 
стр.74, вопрос-ответ № 60)

Далее, существует проблема правильного определения ук
рупненной группы материалов и составления графика произ
водства работ.

Также нужно отметить большую роль качества составления 
получаемой проектно-сметной документации, так как устране
ние несоответствий в ПСД приводит к многократному пересче
ту цены и затрудняет расчеты между заказчиком и подрядчи
ком.

И, наконец, отсутствует возможность точно определить фак
тическую текущую стоимость материалов и механизмов на ста
дии формирования контрактной цены, что часто приводит к 
убыткам строительных организаций на стадии расчетов за вы
полненные работы.
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в  целом, на наш взгляд, методика формирования договорной 
(контрактной) цены носит затратный характер и не стимулирует 
участников строительства к снижению стоимости. Тем не менее, 
использование блока «Контрактная цена» в рамках ПК "SMR- 
W*' позволяет значительно ускорить работу по расчету договор
ной (контрактной) цены, позволяет быстро и эффективно произ
водить анализ нескольких возможных вариантов расчета цены, а 
в случае необходимости -  пересчеты.

В 2005 году коллективом НИЛ ИнТС в рамках ПК ’’SMR-W" 
разработан еще один новый программный блок «Сводный смет
ный расчет». В настоящее время этот блок реализован более чем 
в 20 субъектах хозяйствования РБ.

Блок «Сводный сметный расчет» содержит программное ре
шение ряда задач, позволяющее автоматизировать процесс оп
ределения стоимости при строительстве новых, реконструкции 
и ремонте предприятий, зданий, сооружений, инженерных ком
муникаций и объектов благоустройства и составления сводных 
сметных расчетов, объектных и локальных смет и сметных рас
четов. В основу этого блока легли «Методические указания по 
определению стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений и составлению сметной документации с примене
нием ресурсно-сметных норм» (РДС 8.01.105-03).

Исходная информация (названия объектных и локальных 
смет, названия производственно-технологических модулей, код 
и количество сметных расценок и ресурсов) вводится пользова
телями непосредственно с клавиатуры в режиме «Сметы по 
объекту». Далее осуществляется программная обработка вход
ной информации, результатом которой является автоматизиро
ванное составление сводного сметного расчета по сзройке и 
получение ряда выходных документов программы.

Все выходные документы блока «Сводный сметный расчет» 
разработаны и полностью соответствуют РДС 8.01.105-03.

Включение в блок задач ПК "SMR-W” нового блока «Свод
ный сметный расчет» позволяет расширить сферу применения 
данного программного комплекса и охватить весь спектр задач, 
связанных с определением стоимости строительства на разных 
этапах, начиная, с проектной стадии и заканчивая расчетом за 
выполненные работы в строительстве.
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Коллектив разработчиков НИЛ ИнТС и в дальнейшем соби
рается модернизировать и развивать ПК ’’SMR-W". Так, в бли
жайшей перспективе намечено создание версии ПК "SMR-W”, в 
которой будет решена возможность передачи обновлений базы 
данных и значений индексов изменения стоимости через Интер
нет. Планируется также создание нового программного блока по 
подготовке производства, включающего в себя задачу кален
дарного планирования, а также блока по расчету заработной 
платы.

УДК 65.290Я 73
Разработка системы автоматизированного экономического 

анализа с использованием формальных критериев
Козун Ю.А., Водоносова Т.Н.

Белорусский национальный технический университет

Оценить работу организации - непростая задача. Не сущест
вует какой-либо одной формулы, воспользовавшись которой, 
можно было бы получить вывод, однозначно определяющий 
качество системы управления, так как деятельность любой ор
ганизации многогранна и характеризуется множеством различ
ных показателей. Оценивать управление организацией можно с 
позиции интересов разных сторон (трудовой коллектив, потре
бители товаров или услуг фирмы, кредиторы, акционеры и т.д.) 
и получать при этом противоположные оценки.

Проведение экономического анализа дает возможность по
лучить достаточное количество информации, с помощью кото
рой можно оценить деятельность предприятия по различным 
направлениям. В системе развитой рыночной экономики уже 
выработаны подходы и методы оценки финансово
хозяйственной деятельности предприятия, сформулированы не 
только базовые задачи, но и проблемы, возникающие в ходе 
оценки. Финансовое состояние предприятия — результат его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности, 
что делает оценку многофакторной, а выводы — неоднознач
ными.

Вопрос оценки качества финансового состояния связан с 
оценкой качества управления, так как финансы фирмы, генера
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