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ВВЕДЕНИЕ 
 
Независимо от формы собственности одной из важнейших сфер 

деятельности любой из организаций являются инвестиции, связан-
ные с вложением денежных средств в реализацию проектов, кото-
рые обеспечивают получение прибыли (дохода) или достижение 
иного значимого результата. Для оценки эффективности и целесо-
образности реализации инвестиционных проектов разрабатывается 
бизнес-план инвестиционного проекта, или технико-экономическое 
обоснование проектного решения. 

Главной задачей данного курсового проекта является получение 
студентами навыка разработки бизнес-плана инвестиционного про-
екта, направленного на повышение энергоэффективности зданий  
и сооружений. В соответствии с поставленной задачей, в курсовом 
проекте раскрывается актуальность проблемы повышения энерго-
эффективности, анализируется рынок технических решений, обес-
печивающих повышение энергоэффективности, рассматривается ми-
ровой опыт, субъекты и объекты рынка энергоэффективности. Сту-
дентами в курсовом проекте обосновывается выбор технологии, 
дается ее описание, определяются характеристики, производится 
поиск поставщиков технологий и оборудования.  

Для определения необходимого объема инвестиций рассчитыва-
ются затраты на применение технологии повышения энергоэффек-
тивности, определяется стоимость строительных работ, затраты на 
эксплуатацию оборудования и на повышение квалификации кадров 
и другие инвестиционные затраты, связанные с устройством (уста-
новкой, монтажом, строительством) и эксплуатацией систем, обес-
печивающих повышение энергоэффективности зданий и сооруже-
ний. Для оценки экономической эффективности инвестиционного 
проекта проводится анализ источников финансирования, разраба-
тывается график реализации проекта, рассчитывается экономия, 
обеспечиваемая повышением энергоэффективности, а также пока-
затели экономической эффективности инвестиционного проекта  
и проводится оценка устойчивости инвестиционного проекта. 

Полученный опыт разработки бизнес-плана инвестиционного 
проекта позволяет студентам сформировать навык сбора, обработки 
информации, разработки бизнес-плана, технико-экономического 
обоснования проектных решений в строительстве. 
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Общие положения по выполнению курсового проекта 
 

Цель выполнения курсового проекта заключается в оценке эко-
номической эффективности инвестиционного проекта по повыше-
нию энергоэффективности здания, углублении и закреплении тео-
ретических и практических знаний по курсу «Инвестиционное про-
ектирование», овладении методикой проведения экономических 
расчетов и приобретении конкретных практических навыков эко-
номической оценки инвестиционных проектов. 

При выполнении курсового проекта предлагается учесть следу-
ющие подходы и рекомендации: 

– студенты, самостоятельно консультируясь с преподавателем, 
выбирают проектное решение (оборудование, материалы), которые 
позволяют повысить энергоэффективность зданий (сооружений); 

– выбранное мероприятие по повышению энергоэффективности 
здания должно быть реализуемым, актуальным и способствующим 
решению существующих проблем в энергопотреблении здания (со-
оружеиня); 

– необходимо использовать реальные данные конкретных по-
ставщиков оборудования, материалов и технологии; 

– в аналитической части работы на основе полученных данных 
следует осуществить расчеты экономических показателей, оценить 
их динамику, провести анализ эффективности, раскрыть устойчивость 
проекта к изменению основных параметров, обосновать направле-
ния повышения эффективности.  

Приступая к выполнению курсового проекта, рекомендуется глу-
боко изучить учебную, научную литературу, приведенную в списке 
источников, а также нормативные правовые акты, действующие  
в Республике Беларусь по теме работы. 

 

Выбор темы курсового проекта 
 

Выбор темы курсового проекта должен осуществляться исходя 
из следующих требований и возможностей студента: 

– тема курсового проекта должна отражать актуальность про-
блемы энергопотребления здания (сооружения); 

– экономическая и техническая оценка, присущая выбору кон-
кретной технологии (оборудования, материала), должна быть приме-
нима в условиях Республики Беларусь; 
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– тема курсового проекта должна выбираться с учетом личной 
заинтересованности студента определенной проблематикой с ори-
ентацией на ее углубленную проработку; 

– при выборе темы курсового проекта студент должен учитывать 
доступность получения детальных материалов в конкретной организа-
ции поставщика, из официальных публикаций и источников или ис-
пользовать другие общедоступные способы поиска информации. 

Примеры вариантов технологий (оборудования, материалов), обес-
печивающих повышение энергоэффективности зданий (сооруже-
ний), приведены в прил. Д. 

Наименование здания, на базе которого выполняется курсовой 
проект, должно указываться в формулировке темы (прил. А). 

Выбор темы курсового проекта и составление плана его выпол-
нения согласуются с преподавателями-руководителями курсового 
проекта, который выдает задание. 

 
Требования к выполнению курсового проекта 

 
Процесс выполнения курсового проекта предполагает следую-

щие два этапа. 
Подготовительный этап предусматривает выбор темы и согласова-

ние ее с руководителями курсового проекта, изучение литературных 
источников, нормативно-правовых актов, иных материалов по теме.  

Важным условием успешного выполнения проекта является выбор 
технологий (оборудования, материалов), обеспечивающих повышение 
энергоэффективности зданий (сооружений), исходные данные по ко-
торым должны быть не старше 3-х лет, дающих возможность каче-
ственно раскрыть тему обоснования эффективности инвестиций. 

Основной этап – написание курсового проекта. 
Содержание текста курсового проекта должно соответствовать 

его названию и в целом раскрывать заявленную тему. 
Введение 
В данном разделе дается обоснование актуальности темы и зна-

чимости исследования, формулируются цель, основные задачи, 
предмет и объект исследования. 

Объем раздела «Введение» составляет 1–2 страницы. 
Первый раздел носит общетеоретический характер и анализ рын-

ка проектных решений (оборудования, материалов), обеспечиваю-
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щих повышение энергоэффективности. В данной части курсового 
проекта обосновывается важность темы, приводится обзор и анализ 
литературы по теме исследования с обязательными ссылками на 
используемые источники по тексту работы, а также раскрывается 
имеющийся отечественный и зарубежный опыт решения рассмат-
риваемых проблем. 

Объем первого раздела составляет 10–15 страниц. 
Второй раздел содержит расчет необходимого объема инвести-

ций на основе учета возможных статей затрат. Все расчеты ведутся 
в белорусских рублях. 

Объем второго раздела составляет 15–20 страниц. 
Третий раздел выполняется по результатам данных, полученных 

в предыдущих разделах, и должен содержать конкретные выводы 
по каждому аналитическому расчету с обоснованием.  

Объем третьего раздела составляет 10–15 страниц. 
Заключение 
Подводятся итоги проведенного исследования, кратко и система-

тизировано приводятся конкретные результаты анализа и делаются 
выводы, формулируются результаты их реализации. 

Объем раздела «Заключение» составляет 1–2 страницы. 
Список используемых источников 
В список используемых источников включаются только факти-

чески использованные источники, на которые даются ссылки в тек-
сте работы (в основном в первом разделе). Список источников, как 
правило, вполне достаточен из 15–30 наименований. Требования  
к оформлению списка используемых источников установлены стан-
дартом БНТУ (прил. Г).  

 
Оформление курсового проекта 

 
1. Текст работы печатается на компьютере в полном соответ-

ствии со стандартом БНТУ по оформлению курсовых проектов. 
2. Образцы титульного листа и задания на курсовой проект при-

ведены в прил. Б и В. 
3. Выполненные, оформленные и подписанные работы сдаются 

на кафедру либо преподавателям-руководителям курсового проекта 
не позднее чем за 15 дней до начала сессии. 
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4. Прорецензированная работа возвращается студенту и находится 
у него до защиты. При наличии замечаний (недоработок, ошибок), 
установленных рецензентом, студент на обратной стороне листа с за-
мечаниями рукописно делает исправления, дополнения, пояснения. 

 
Защита курсового проекта 

 
Дата защиты курсового проекта устанавливается в соответствии 

с требованиями образовательного процесса до начала экзаменаци-
онной сессии. При защите курсового проекта принимают участие не 
менее двух преподавателей кафедры, которые вправе задавать лю-
бые вопросы по теме работы, а также по смежным темам дисципли-
ны. Задача студента заключается в раскрытии личного вклада в вы-
полнении работы, демонстрации знаний и навыков, полученных при 
разработке курсового проекта. 

 
Исходные данные по проекту 

 
Исходные данные по проекту определяются по вариантам и вклю-

чают в себя данные о конструктивных особенностях здания: 
– площадь ______ м2; 
– электропотребление ______ кВт∙ч / год; 
– потребление тепловой энергии ______ Гкал / год; 
– потребление воды ______ м3 / год. 
Выбираемый вариант также включает один из типов мероприя-

тия по повышению энергоэффективности:  
– энергоэффективное отопление; 
– энергоэффективное электроснабжение; 
– энергоэффективное водоснабжение и водоотведение; 
– тепловая реабилитация здания; 
– повышение качественных характеристик  
Примеры вариантов проектных решений (оборудования, матери-

алов), обеспечивающих повышение энергоэффективности зданий 
(сооружений), приведены в прил. Д. 

 
 
 
 



 

10 

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ  
(ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА) 

 
 

1.1. Рынок технологий (оборудования, материалов),  
повышение обеспечивающих энергоэффективности  

зданий (сооружений) 
 

1.1.1. Актуальность проблемы  
повышения энергоэффективности 

 
В директиве Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 3 [1] 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической без-
опасности государства» говорится, что «Экономное расходование теп-
ла, электроэнергии, природного газа, воды и других ресурсов не стало 
нормой жизни для каждой белорусской семьи, каждого человека». 

Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы [2] в направлении развития «Зеленая 
экономика, устойчивое использование природных ресурсов и охра-
на окружающей среды» сказано, что «продолжится реализация тра-
диционных мероприятий (строительство энергоустановок, исполь-
зующих возобновляемые источники энергии, энергоэффективных 
жилых и административных зданий…)». То есть, строительство 
энергоэффективных жилых зданий является традиционным подхо-
дом «зеленой экономики». Экономическая эффективность предла-
гаемых для повышения энергоэффективности проектных решений 
(оборудования, материалов), небольшие сроки окупаемости инве-
стиций в мероприятия, обеспечивающие повышение энергоэффек-
тивности жилого фонда, господдержка способны сыграть большую 
роль в развитии этого направления «зеленой экономики». 

Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной 
среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективно-
сти и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновремен-
ным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, 
выступает целью Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда», предусмотренной на 2021–2025 годы [3]. 
Данная программа включает 6 подпрограмм, из которых вопросы 
повышения энергоэффективности рассматриваются в подпрограм-
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мах: «Обеспечение качества и доступности услуг», «Модернизация 
и повышение эффективности теплоснабжения», «Ремонт жилищно-
го фонда», «Развитие электроэнергетики и газификации села». 

В программе сказано, что «достичь существенной экономии, по-
высить качество оказываемых услуг и эффективность работы орга-
низаций ЖКХ позволила системная работа по реализации техниче-
ских и энергосберегающих мероприятий, в том числе по замене  
и модернизации оборудования, замещению природного газа местны-
ми видами топлива, выведению из работы оборудования с низкой 
энергоэффективностью, проведению капитального ремонта и тепло-
вой модернизации жилищного фонда». Таким образом, повышение 
уровня качества и доступность жилищно-коммунальных услуг в це-
лом, и отопления и горячего водоснабжения в частности, способ-
ствуют выполнению социальной функции государства: обеспечение 
населения комфортным жильем и благоприятной средой обитания. 

«Беларусь будущего – это страна, в которой каждый гражданин 
может иметь качественное и доступное жилье» – говорится в Наци-
ональной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 года [4]. «Постепенно 
меняется облик застройки жилых районов посредством расширения 
строительства экологически безопасного и энергоэффективного 
жилья». В программе говорится, что «стратегической целью разви-
тия строительства является внедрение современных архитектурно-
планировочных решений, исходя из критериев энергоэффективности, 
ресурсоэкономичности и экологической безопасности, а также удо-
влетворение потребности граждан в доступном и комфортном жилье 
в соответствии с их индивидуальными запросами и доходами». 

Основные направления развития строительного комплекса и их 
связь с социально-экономическими аспектами повышения энер-
гоэффективности жилья, предусмотренные в Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года: 

– возведение зданий и сооружений любых типов с обязательным 
использованием эффективных проектов, обеспечивающих снижение 
стоимости строительства объектов за счет снижения затрат на всех 
стадиях инвестиционно-строительного цикла (предпроектная стадия, 
инженерные изыскания, проектирование, производство строительно-
монтажных работ) и сокращения потребления ресурсов. 
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В этом направлении акцент делается на эффективных проектах, 
обеспечивающих снижение стоимости строительства при создании 
объектов. С точки зрения проектных решений (оборудования, матери-
алов), обеспечивающих повышение энергоэффективности зданий (со-
оружений) при новом строительстве, модернизации и реконструкции, 
они требуют дополнительные инвестиции, которые должны окупаться 
за счет снижения энергопотребления в период эксплуатации; 

– государственное регулирование стоимости строительства жилья, 
осуществляемого с государственной поддержкой, особенно в сель-
скохозяйственных организациях. 

Государственная поддержка и государственное регулирование 
стоимости строительства должны учитывать инвестиции в повыше-
ние энергоэффективности жилых зданий, в том числе зданий, рас-
положенных в сельской местности, обеспечивать их стимулирова-
ние и развитие. 

Кроме того, «в сфере строительства предусматривается: 
– формирование «зеленого» строительства, базирующегося на 

энергосбережении, внедрении экологических «зеленых» и ресурсо-
сберегающих технологий, на возобновляемых и альтернативных 
источниках энергии, современных местных строительных материа-
лах, эффективных технологиях переработки отходов при миними-
зации отведения под строительство ландшафтно-рекреационных 
территорий в населенных пунктах; 

– внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий производства строительных услуг, замена устаревшего 
оборудования на энергоэффективное; 

– принятие концепции жизненного цикла в рамках изменения 
подхода к оценке стоимости владения жильем, которая предполага-
ет единое восприятие затрат от этапа проектирования и строитель-
ства зданий до последующей эксплуатации и утилизации (демонта-
жа и переработки) здания» [1]. 

Решение этих вопросов напрямую способствует устойчивому 
социально-экономическому развитию Республики Беларусь и тре-
бует соответствующего научно-методического обоснования. 

В Директиве № 3 говорится, что «только совместными усилия-
ми, организованностью и дисциплиной белорусский народ обеспе-
чит экономическую безопасность страны, прогресс и процветание 
независимой Беларуси» [5]. 
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Так как повышение энергоэффективности создает основу для 
комфортного жилья и благоприятной среды для человека, социальная 
функция повышения энергоэффективности жилья играет важную 
роль и обеспечивает заинтересованность населения и органов госу-
дарственного управления в развитии этого направления как в энерге-
тике, строительстве, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Энергоэффективность занимает важное место в социально-эконо-
мической и энергетической стратегии развития Республики Беларусь. 
Государство активно реализует проекты строительства энергоэффек-
тивных зданий. Методом проб и ошибок получает бесценный опыт, 
который используется для сокращения энергопотребления на отопле-
ние и кондиционирование. Республика Беларусь добилась определен-
ных успехов в области энергосбережения, что должно послужить ос-
новой для развития энергоэффективности в сфере строительства. 

 
1.1.2. Мировой опыт развития энергоэффективности 

 
США, являясь лидером в использовании возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ), прогнозирует, что через 30 лет на их террито-
рии не будет ни одного автомобиля, использующего в качестве топ-
лива продукты перегонки нефти (дизельное топливо, солярка, керо-
син, бензин и т. п.). На реализацию новой энергетической программы 
планируется выделить около 80 млрд долл., при этом предусматрива-
ется: сокращение выбросов в атмосферу вредных и опасных веществ; 
поддержка производства биотоплива; поддержка и субсидирование 
энергосберегающих мероприятий; создание энергоэффективных до-
мов; скидки для потребителей энергосберегающего оборудования; 
налоговые льготы для предприятий и домовладельцев, которые реа-
лизовали энергосберегающие мероприятия. Государство стимулирует 
создание и применение альтернативных видов топлива [5–6].  

Швеция, Финляндия и Дания к 2030 году планируют производить 
до 100 % энергии за счет использования возобновляемых источников 
энергии (солнца, воды, биотоплива; энергии ветра, океана, морей, теп-
ла Земли и т. д.). В странах ЕС собственная добыча энергоресурсов 
составляет 880 млн т. н. э., а потребляется – 1,825 т. н. э. Производится 
электроэнергии: на АЭС – 30 %, при сжигании угля – 22 %, при сжи-
гании газа – 20 %, при сжигании нефти – 14 %. Импортная зависи-
мость стран ЕС к 2030 г будет: по нефти – 92–93 %, газу – 77 %, углю – 
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57–59 % [5]. В большинстве промышленно развитых стран мира (США, 
Германия, Япония. Франция, Испания, Англия и др.) существуют наци-
ональные программы развития нетрадиционной энергетики, преду-
сматривающие в течение 5–10 предстоящих лет значительное расши-
рение использования ВИЭ: до 2–5 % (Дания, Голландия, США) и до 
10–15 % (Новая Зеландия, Австралия, Канада) общего потребления. 

Наибольший интерес и распространение имеют установки, ис-
пользующие солнечную энергию, энергию ветра и биомассы. Напри-
мер, в США В 1990 г. из 3,6 млн ГДж энергии, произведенной за счет 
солнечной радиации, 3,5 млн Дж представляет собой низко потенци-
альное тепло, использованное для горячего водоснабжения. В Израи-
ле в соответствии с законом, требующим, чтобы каждый дом был 
снабжен солнечным водонагревателем, установлено около 800 тыс. 
солнечных генераторов, производящих 15 млн ГДж энергии и обес-
печивающих 70 % потребности в горячей воде. 

В последнее время в мире повысился интерес к установкам, непо-
средственно преобразующим солнечную радиацию в электроэнер-
гию. В этом отношении в Японии, где в настоящее время импортиру-
ется около 80 % ТЭР, действует закон об энергосбережении, который 
требует: сокращать потери тепла, уменьшать расход топлива при 
транспортировке грузов и пассажиров; сводить к минимуму потери 
энергии. Правительство Японии особое внимание уделяет развитию 
возобновляемых источников энергии, сооружается фотоэлектриче-
ская установка мощностью 750 кВт. 

ФРГ считается одним из мировых лидеров политики энергосбере-
жения и энергоэффективности. Средний темп снижения энергоемко-
сти ВВП составляет 1,5 % в год, но стоит задача повышать ежегодно 
энергоэффективность экономики на 3 %. Это будет достигнуто за счет: 
повышения эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов; широкого применения возобновляемых источников энергии; 
экономии энергии. Для этого в Германии постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база; активно проводится инновационная дея-
тельность; применяется действенный энергетический контроль; фор-
мируется институциональная среда и инвестиции, постоянно обнов-
ляются и разрабатываются новые стандарты; создаются государством 
понятные условия, реально стимулирующие энергосбережение и энер-
гоэффективность во всех секторах экономики.  
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Опыт ФРГ ясно показывает – только когда бизнес и граждане заин-
тересованы в экономии топливно-энергетических ресурсов, тогда сра-
батывает законодательство, систематически рождаются преимуще-
ственно на основе прогрессивных технологических процессов иннова-
ции, создается новое высокоэффективное оборудование. Поэтому не 
случайно расход топливно-энергетических ресурсов на содержание  
1 квадратного метра жилой площади в 20 раз ниже, чем в Беларуси. 
Швеция активно использует биоэнергетику. Основным сырьем для 
этого являются отходы деревообработки и бумажной промышленно-
сти. В настоящее время доля биоэнергетики в общем энергобалансе 
страны составляет 20 %, причем властями активно используются эко-
номические стимулы внедрения ВИЭ. Широко применяются биоуста-
новки для получения биогаза из отходов продуктов питания и перера-
ботки специальной травы. Обогрев и охлаждение помещений выпол-
няется за счет использования потенциала земли и воды с помощью 
тепловых насосов 25–40 кВт. В Дании получили широкое применение 
ВЭУ, общая мощность которых в н. в. составляет более 1,5 млн кВт. 
ВЭУ производят около 3 % потребляемой страной энергии, велики 
мощности установленных ВЭУ в Швеции, Голландии и Германии. 

В последнее время повысилось внимание к использованию биомас-
сы в энергетических целях. Это вызвано тем, что использование расти-
тельной биомассы при условии ее непрерывного восстановления (но-
вые лесные посадки после вырубки леса) не приводят к увеличению 
концентрации СО2 в атмосфере; созданные технологии позволяют ис-
пользовать биомассу значительно более эффективно, чем раньше [7]. 

 
1.1.3. Взаимодействие субъектов хозяйствования  
и их интересы в области энергоэффективности  

зданий (сосружений)	
 
Субъектами отношений в сфере энергосбережения являются Рес-

публика Беларусь, административно-территориальные единицы Рес-
публики Беларусь, юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, иностранные государства, ино-
странные и международные юридические лица (организации, не явля-
ющиеся юридическими лицами). 

Объектами отношений в сфере энергосбережения являются топ-
ливно-энергетические ресурсы и соответствующее оборудование, их 
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производящее и потребляющее, технологические процессы, связан-
ные с потреблением, транспортировкой и хранением топливно-
энергетических ресурсов, капитальные строения (здания, сооруже-
ния) и другие объекты отношений в сфере энергосбережения, преду-
смотренные настоящим Законом [5]. 

Государственное регулирование в сфере энергосбережения осу-
ществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Рес-
публики Беларусь, республиканские органы государственного управ-
ления, иные государственные организации, подчиненные Совету 
Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и рас-
порядительные органы в пределах компетенции, определенной за-
конодательством. Государственное регулирование в сфере энерго-
сбережения основывается на принципах: 

– роста энергетической безопасности, в том числе повышения 
энергетической независимости Республики Беларусь; 

– эффективного и рационального использования топливно-
энергетических ресурсов; 

– приоритетности внедрения энергоэффективного оборудования, 
технологий и материалов; 

– научно-технической обоснованности реализуемых мероприятий; 
– системности и иерархичности управления. 
Государственное регулирование в сфере энергосбережения осу-

ществляется путем: 
– разработки, утверждения и реализации республиканской, от-

раслевых, региональных программ энергосбережения и других про-
грамм в сфере энергосбережения; 

– технического нормирования, стандартизации, оценки соответ-
ствия требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации; 

– установления показателей в сфере энергосбережения; 
– нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов; 
– проведения энергетических обследований (энергоаудитов); 
– стимулирования энергосбережения; 
– проведения государственной экспертизы энергетической эф-

фективности; 
– надзора в сфере энергосбережения [7]. 
Система стимулирования энергосбережения, представленная Гри-

ценко И. В., включает институты и организации, инициирующие 
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разработку системы стимулирования, целевые группы, заинтересо-
ванные стороны, на которые воздействует система стимулирования, 
организации, осуществляющие мониторинг и контроль за соблюде-
нием установленных норм и правил [8]. 

Субъектами рынка энергоэффективных технологий, могут быть: 
Республиканские и местные органы государственного управления: 
– Министерство архитектуры и строительства Республики Бе-

ларусь; 
– Министерство энергетики Республики Беларусь; 
– Министерство экономики Республики Беларусь; 
– Министерство жилищно-коммунального хозяйства; 
– Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь; 
– Госстандарт Республики Беларусь; 
– Департамент по энергоэффективности Республики Беларусь; 
– местные органы управления (исполкомы); 
Физические и юридические лица: 
– инвесторы; 
– заказчики; 
– подрядчики; 
– проектировщики; 
– население. 
Согласно ст. 19 Закона «Об энергосбережении» в сфере энерго-

сбережения разрабатываются, утверждаются и реализовываются 
республиканская, отраслевые, региональные программы энергосбе-
режения, программы энергосбережения отдельных юридических 
лиц, а также другие программы в сфере энергосбережения [9]. 

Республиканская программа энергосбережения разрабатывается 
уполномоченным республиканским органом государственного управ-
ления в сфере энергосбережения, являющимся заказчиком-координа-
тором этой программы, на 5 лет и утверждается Советом Мини-
стров Республики Беларусь. Краткосрочные программы энергосбе-
режения юридических лиц разрабатываются на 1 год, согласовыва-
ются и утверждаются в порядке, определенном Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Таким образом, топливно-энергетические ресурсы – это сово-
купность всех природных и полученных в результате преобразова-
ний видов топлива и энергии.  
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Согласно ст. 3 Закона «Об энергосбережении» субъектами от-
ношений в сфере энергосбережения являются Республика Беларусь, 
административно-территориальные единицы Республики Беларусь, 
юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, иностранные государства, иностранные и меж-
дународные юридические лица (организации, не являющиеся юри-
дическими лицами). 

Объектами отношений в сфере энергосбережения являются: 
– топливно-энергетические ресурсы и соответствующее обору-

дование, их производящее и потребляющее, 
– технологические процессы, связанные с потреблением, транс-

портировкой и хранением топливно-энергетических ресурсов, 
– капитальные строения (здания, сооружения) и другие объекты 

отношений в сфере энергосбережения, предусмотренные Законом. 
 

1.2. Обоснование выбора технологии  
(оборудования, материалов) 

 

1.2.1. Общее описание технологии, ее характеристики 
 

Для выполнения курсового проекта студентам необходимо в со-
ответствии с выбранным самостоятельно и согласованным с препо-
давателем вариантом подробно описать выбранную технологию 
повышения энергоэффективности здания (сооружения). 

Для целей курсового проекта технологией может считаться уста-
новка комплекта оборудования, обеспечивающего производство 
или экономию любого источника энергии, либо использование ма-
териалов, позволяющих повысить коэффициент сопротивления теп-
лопередаче ограждающих конструкций. 

Для эксплуатации оборудования будут требоваться постоянные 
эксплуатационные расходы на потребляемые им топливно-энерге-
тические ресурсы и затраты на техническое обслуживание. Материа-
лы, используемые при строительстве для повышения энергоэффектив-
ности зданий (сооружений), не требуют эксплуатационных издержек. 

При выполнении курсового проекта студентам необходимо бу-
дет провести анализ рынка и выявить наличие аналогов принятой 
ими для выполнения курсового проекта технологии, уже существу-
ющей и используемой в практике строительства на территории Рес-
публики Беларусь. Это позволит оценить преимущества и недостат-
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ки выбранной для составления бизнес-плана технологии, сравнить 
технико-экономические показатели альтернативных проектных реше-
ний. Поэтому выбор технологии (оборудования, материала), обес-
печивающих повышение энергоэффективности здания (сооруже-
ния), является важнейшим этапом выполнения курсового проекта. 

 
1.2.2. Описание объекта (здания, сооружения),  

потребности в повышении энергоэффективности  
и расчет объемов работ и расхода ресурсов 

 
После выбора технологии повышения энергоэффективности 

необходимо исследовать объект, на котором эти технологии плани-
руется применять. 

При разработке этой части курсового проекта необходимо: 
– проанализировать выбранное в соответствии с вариантом зада-

ния здание (сооружение); 
– оценить потребность здания (его систем) в повышении энер-

гоэффективности; 
– сделать вывод о возможности и целесообразности применения 

выбранной в курсовом проекте технологии, обеспечивающей по-
вышение энергоэффективности, к данному зданию (сооружению); 

– выполнить расчет потребности в оборудовании или материалах 
(количество / мощность / объем / сопротивление теплопередаче), ко-
торые позволят повысить энергоэффективность здания (сооружения); 

– оформить обоснование расчетов, расчет потребности в обору-
довании или материалах, приложив чертежи здания, приведя фор-
мулы расчета объемов работ и расхода ресурсов. 

При выполнении этой части курсового проекта важно оценить 
насколько выбранные технологии (оборудования, материалы), обес-
печивающие повышение энергоэффективности, применимы к кон-
кретному зданию (сооружению), позволит ли их применение повы-
сить энергоэффективность объекта. 

 
1.2.3. Обзор технологий (оборудования, материалов),  

их производителей и поставщиков 
 
На следующем этапе выполнения курсового проекта необходимо 

провести обзор рынка выбранной технологии (оборудования, мате-
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риала). Результаты обзора занести в табл. 1.1. Для сравнительного 
анализа технологий (оборудования, материалов) формируются кри-
терии выбора, и производится оценка технологий по этим критериям. 
Для обоснования выбора технологии (оборудования, материала)  
в курсовом проекте необходимо сравнить от 5 до 10 производителей 
(поставщиков).  

 
Таблица 1.1 

 
Варианты технологии (оборудования, материала)  

и их характеристики 
 

№ Характеристика Ед. изм. 1 вариант) 2 вариант … 

1 2 3 4 5 6 
 Поставщик     

1 Страна производства     

2 
Цена за партию в год 
п.2.5 / п.2.6 

руб.    

2.1 Цена производителя руб.    
2.2 Цена доставки руб.    
2.3 Цена обслуживания руб.    
2.4 Необходимое количество (объем) единиц    

2.5 
Цена за партию  
(п2.1 + п2.2 + п2.3) ∙ п2.4 

руб.    

2.6 Срок эксплуатации лет    

3 
Заявленная производителем  
экономия 

%    

4 
Аналоги в Республике Беларусь 
(есть / нет) 

    

5 Сроки поставки месяцев    

6 
Гарантийное обслуживание  
(есть/нет) 

    

7 
Качество товара (высокое,  
среднее, низкое) 

    

8 
Возможность рассрочки  
платежа (есть/нет) 

    

9 
Репутация поставщика  
(надежный, не надежный,  
информация отсутствует) 
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Документы, подтверждающие вносимые в табл. 1.1 данные 
(прайс-листы / скриншот сайта поставщика / технические характе-
ристики технологии), приводятся в приложениях к курсовому про-
екту и представляют собой первичные документы для обоснования 
выбора технологии (материалов). 

После заполнения таблицы критериев выбора технологии (мате-
риала) студентам необходимо выбрать три приоритетные техноло-
гии, детальное сравнение которых производится на основании 
оценки рейтинга по показателям, приведенным в табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 

 
Расчет рейтинга технологии (оборудования, материала) 

 

№ Критерий выбора 
Значимость 

критерия 

1 технология (материал) … 
Оценка  

критерия по 
10-балльной 

шкале 

Оценка критерия 
с учетом его 
значимости 

(гр. 3 × гр. 4) 

 

1 2 3 4 5 6
 Поставщик     
1 Страна производства 0,10    
2 Цена за партию в год 0,40    

3 
Обязательства  
по экономии 

0,20    

4 
Аналоги в Республике 
Беларусь 

0,05    

5 Сроки поставки 0,05    

6 
Гарантийное  
обслуживание 

0,05    

7 Качество товара 0,05    

8 
Возможность  
рассрочки платежа 

0,05    

9 Репутация поставщика 0,05    
10 Комплексная оценка 1,00 Х ∑  

 
После расчета рейтинга технологии (оборудования, материала) обя-

зательно нужно сделать вывод, в котором обосновать выбор техноло-
гии (оборудования, материала), их производителя и поставщика. 
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1.3. Описание производителя и поставщика  
выбранной технологии (оборудования, материалов) 

 
В этой части курсового проекта необходимо подробно описать 

выбранного поставщика, его форму собственности, объемы поста-
вок, опыт работы на территории Республики Беларусь. Нужно при-
вести ссылки на сайт производителя, подробно описать выбранную 
технологию, принцип ее работы, методы установки, технологиче-
ские карты и спецификации. Обязательно нужно указать показатели 
потребления энергоресурсов (Квт∙ч, Гкал), коэффициент теплопро-
водности и другие показатели, характеризующие эксплуатационные 
параметры оборудования. Студентам необходимо привести подроб-
ный расчет расхода ресурсов, применительно к выбранному зданию 
(сооружению) и подкрепить расчеты ссылками на чертежи здания. 

Также в этой части курсового проекта студентам нужно сделать 
вывод об ожидаемых результатах экономии, получаемой от осу-
ществления выбранной технологии (использования материала), обес-
печивающих повышение энергоэффективности здания (сооружения). 
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РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 

2.1. Определение стоимости технологии и ее применения 
 

В соответствии с выбором технологии при разработке курсового 
проекта студентам необходимо провести расчет инвестиций. Для этого 
надо проанализировать цены производителей и поставщиков и выбрать 
вариант, обеспечивающий минимизацию инвестиционных затрат. 

При расчете инвестиционных затрат необходимо учитывать, что 
транспортные расходы по доставке материалов и оборудования по 
территории Республики Беларусь предусматриваются сметным рас-
четом (табл. 2.2), а транспортные расходы на поставку оборудования 
и материалов из-за рубежа учитывается дополнительно в табл. 2.1. 

При использовании технологии (оборудования, материалов) за-
рубежного производителя необходимо провести сравнение стоимо-
сти первого поставщика в Республике Беларусь со стоимостью от 
производителя с учетом затрат на доставку. Проанализировав дан-
ные, необходимо выполнить расчет стоимости приобретения техно-
логии (оборудования, материалов), выбрав вариант с минимальной 
величиной затрат. Расчет затрат на доставку оборудования и мате-
риалов необходимо привести в курсовом проекте. 

Данные расчета необходимого количества единиц оборудования 
и материалов, цены их производителей и поставщиков приводятся  
в табл. 2.1 

 

Таблица 2.1 
 

Определение стоимости приобретения  
технологии (оборудования, материалов) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 
(материала) 

Ед. 
изм.

Кол-
во 

Цена 
за ед. 
руб. 

Цена  
доставки, 

руб. 

Общая стоимость руб.
всего,  

(гр. 5 + гр. 6) × 
× гр. 4 

в том 
числе 
НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 ИТОГО: ∑ ∑ 
 

По итогам расчетов нужно сделать выводы и указать, учтены ли 
суммы налога на добавленную стоимость в величине общей стоимости. 



 

24 

2.2. Определение сметной стоимости  
строительно-монтажных работ 

 
После того, как определена стоимость приобретения технологии 

(оборудования и (или) материалов), необходимо составить смету на 
выполнение строительно-монтажных работ. Локальная смета со-
ставляется с учетом требований законодательства на дату, соответ-
ствующую дате начала выполнения курсового проекта. Выполнение 
работ может быть подрядным или хозяйственным способом строи-
тельства. 

Методика составления локального сметного расчета рассмотрена 
учебнике «Экономика строительства» [10]. В иных случаях реко-
мендуется руководствоваться следующими нормативно-правовыми 
актами [11–25]: 

– О совершенствовании порядка определения стоимости строи-
тельства объектов и внесении изменений в некоторые указы Прези-
дента Республики Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь, 
11 августа 2011 г., № 361; 

– О мерах по совершенствованию строительной деятельности. 
Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26; 

– О некоторых мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь. Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553; 

– Об утверждении инструкции о порядке создания и внедрения 
республиканского фонда проектной документации и республиканского 
банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предо-
ставления в пользование и использования материалов и данных ука-
занных фонда и банка данных. Постановление Министерства архитек-
туры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 14; 

– Методические рекомендации по формированию технико-эконо-
мических, в том числе стоимостных и ресурсных, показателей объек-
тов строительства, с целью их применения в качестве показателей объ-
ектов-аналогов, использования при планировании затрат и определе-
нии стоимости строительства. Проставление Министерства архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 21; 

– Методические рекомендации о порядке разработки и утвер-
ждения нормативных документов по нормированию трудовых  
и материальных ресурсов на выполнение строительно-монтажных, 
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ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. Постановление 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 30 июня 2008 г. № 33; 

– О некоторых вопросах по определению сметной стоимости 
строительства объектов. Постановление Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51; 

– Об утверждении Методических рекомендаций о порядке раз-
работки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов и плановой прибыли, применяемых при опреде-
лении сметной стоимости строительства и составлении сметной  
документации. Постановление Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 59; 

– Методические рекомендации по определению сметной стоимо-
сти строительства на основе объектов-аналогов и укрупненных НРР 
8.01.106-2012. Приказ Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 № 84; 

– Об утверждении методических рекомендаций. Приказ Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от  
8 мая 2012 г. № 144; 

– Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении, Методических указаний по их применению и сборни-
ков норм. Приказ Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 319; 

– ТКП 45-1.02-302-2015 Технико-экономические показатели 
объектов строительства. Правила определения площадей и объемов 
зданий и сооружений и расчетных показателей проектно-техноло-
гических модулей видов работ на строительство объектов. Приказ 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 23 февраля 2015 г. № 52. 

Дополнительная учебно-методическая литература по составле-
нию сметной документации приведена в списке литературы [26–28]. 

Система нормативно-технических документов по экономике строи-
тельства приведена в прил. Е. Методика составления локального смет-
ного расчета приведена в прил. Е и Ж. Нормы общехозяйственных  
и общепроизводственных расходов приведены в прил. З. Прогнозные 
индексы цен в строительстве на 2021–2023 гг. приведены в прил. И. 

Форма локальной сметы приведена в прил. Е. 
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При необходимости проведения демонтажа существующих 
строительных конструкций, их частей или оборудования, стоимость 
демонтажных работ рассчитывается отдельной локальной сметой,  
с учетом затрат на погрузку, перевозку, свалку отходов, получен-
ных от разборки. 

Если принятым студентом проектным решением предусмотрена 
установка оборудования, обеспечивающего повышение энергоэф-
фективности зданий (сооружений), отдельной локальной сметой 
определяется стоимость пусконаладочных работ. 

Во всех локальных сметах необходимо отобразить затраты труда 
рабочих (в человеко-часах), необходимые для выполнения работ. 

 
2.3. Определение прочих затрат на реализацию  

проектных решений, обеспечивающих повышение  
энергоэффективности зданий (сооружений) 

 
Для расчета полной величины инвестиционных затрат в расче-

тах необходимо учесть затраты заказчика, предусматриваемые 
главой 10 сводного сметного расчета стоимости строительства.  
В курсовом проекте расчет этих затрат можно выполнять по 
укрупненным показателям. 

Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР) и эксперти-
зу проекта принимаются в размере 6–8 % от стоимости строительно-
монтажных работ в зависимости от сложности проектного решения. 

Затраты на содержание заказчика, технический, авторский  
и Госстройнадзор принимаются в размере 1–2 % от стоимости ра-
бот по реализации проекта в зависимости от сложности проектного 
решения. 

 
2.4. Оценка непредвиденных расходов 

 
При наличии высокой инновационности предлагаемых к реали-

зации технологий (оборудования, материалов), обеспечивающих 
повышение энергоэффективности зданий (сооружений), необходи-
мо предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и за-
траты, которые могут возникнуть на любой стадии жизненного 
цикла объекта, а также оценить возможные риски, которые могут 
возникнуть при реализации проекта. 
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Резерв средств на непредвиденные расходы рассчитывается по 
формуле 2.1: 

 
Непредвиденные расходы = Расходы на последствия +

+ Расходы на предупреждение рисков.
    (2.1) 

 
Расходы на последствия рассчитываются в процентах от стоимо-

сти технологии (Ущерб) с учетом вероятности наступления про-
блемной ситуации (Вероятность) по формуле (2.2) 

 
Расходы на последствия = Вероятность Ущерб.          (2.2) 

 
При этом величина ущерба определяется по формуле 2.3: 

 
Ущерб = потеря технологии = 

= стоимость технологии (оборудования, материалов 

и строительно-монтажных работ).

     (2.3) 

 
Расчет вероятности наступления риска можно выполнять при по-

мощи различных методик. В курсовом проекте предлагается расчет 
вероятности провести с помощью метода построения дерева событий. 

Суть его заключается в том, чтобы оценить малые риски, из ко-
торых формируется итоговый процент вероятности наступления 
риска, означающего неэффективность всего проектного решения.  
В табл. 2.2 представлен пример построения дерева событий. 

 
Таблица 2.2 

 
Дерево событий (расходы на последствия) 

 
Уровень детализации 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

1 2 3 4 

Проектное 
решение  

не реализуется 
(∑) 

1. Технология 
не работает (∑)

1.1. Производственный 
брак (∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

1.2. Дефектная  
транспортировка (∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)
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Окончание табл. 2.2 
 

1 2 3 4 

 

 

1.3. Порча при хранении 
(∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

1.4. Неуспешное  
подключение (∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

********** (_0,01–0,1%_)

2. СМР  
с дефектами 

(∑) 

2.1. Ошибки в ПСД (∑) 
(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

2.2. Нарушение  
технологии монтажа (∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

2.3. Несоответствующие 
погодные условия (∑) 

(_0,01–0,1%_)
(_0,01–0,1%_)

2.4 Проблема  
с эксплуатацией  
техники (∑) 

(_0,01–0,1%_)

(_0,01–0,1%_)

2.5. Проблема  
с поставками  
материалов (∑) 

(_0,01–0,1%_)

(_0,01–0,1%_)

********** (_0,01–0,1%_)

 
3. Эксплуатация 

с дефектами 
(∑) 

3.1. Проблемы  
с инженером  
по эксплуатации (∑) 

(_0,01–0,1%_)

(_0,01–0,1%_)

3.2. Потребители  
не используют  
оборудование (∑) 

(_0,01–0,1%_)

(_0,01–0,1%_)

**********  
 

В курсовом проекте студентам необходимо по принятым ими  
проектным решениям разработать риски, заполнив в таблице графы 
второго и третьего уровня и на четвертом уровне оценить в процентах 
вероятности появления каждого риска. Затем следует провести сумми-
рование рисков по всем уровням. В курсовом проекте рекомендуется 
итоговое значение процента вероятности наступления риска первого 
уровня предусмотреть в диапазоне от 1,0 % до 5 %. 

Также, в курсовом проекте для предотвращения идентифициро-
ванных в табл. 2.2 рисков, провести расчет расходов на предупре-
ждение рисков.  
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Для этого необходимо построить барьерную диаграмму и увя-
зать на ней время возникновения рисков со стадиями реализации 
инвестиционного проекта. 

Барьерная диаграмма позволит распределить риски по времени  
и предложить мероприятия по недопущению их. Так, например, риск 
возникновения проблемы от неправильно составленной проектно-
сметной документации (2.1) можно предупредить, проведя дополни-
тельные обследование здания перед проектированием или проведени-
ем дополнительной экспертизы проектно-сметной документации. 

Пример построения барьерной диаграммы представлен на рис. 2.1. 
 

Инициализация Планирование Реализация Эксплуатация 
    

 2.1  3.1   3.2 

 
Обследование 

здания 
 

Повышение  
квалификации 

Информирование 
пользователя 

 5 000 руб.   
ИТОГО: 5 000 руб. 

 

Рис. 2.1. Барьерная диаграмма (расходы на предупреждение рисков) 
 

В курсовом проекте студент самостоятельно прорабатывает ме-
роприятия по предупреждению рисков. Например, меры по преду-
преждению рисков 3.1 и 3.2 необходимо рассчитать как: 

– затраты на мероприятия по повышению квалификации персо-
нала, обеспечивающего эксплуатацию здания (оборудования), кото-
рые включают в себя затраты на проведение обучения, а также за-
работную плату обучающихся на время проведения обучения. Для 
целей настоящего проекта допускается принять стоимость затрат 
обучения сроком 1 месяц в размере 300 % от среднемесячной зара-
ботной платы работников обслуживающих оборудование, обеспе-
чивающих повышение энергоэффективности здания; 

– затраты на повышение заинтересованности потребителей, ак-
тивно использующих оборудование, обеспечивающее повышение 
энергоэффективности зданий (сооружений), предусматривают стои-
мость организации и проведения мероприятий по информированию 
потребителя, обучение потребителя навыкам пользования оборудо-
ванием. При необходимости учета данных затрат в курсовом проекте 
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возможно принять значение в диапазоне от 0,01 до 0,1 процента сто-
имости оборудования (в зависимости от его инновационности). 

В итоге в курсовом проекте следует провести расчет необходимого 
объема инвестиций на непредвиденные расходы как сумму расходов 
на последствие и расходов на предупреждение рисков. В конце этого 
раздела курсового проекта студентам следует сделать вывод о целесо-
образности оценки рисков и учета непредвиденных расходов в инве-
стиционных проектах, а также включить наиболее значимые риски  
в п. 5.3 Инвестиционного паспорта проекта (прил. А). 

 

2.5. Учет налогов, сборов и отчислений 
 

Налоги, сборы и отчисления, связанные с реализацией проект-
ных решений, обеспечивающих повышение энергоэффективности 
зданий и сооружений, рассчитываются в соответствии с требовани-
ями законодательства, определяющими налоговые обязательства на 
дату выполнения курсового проекта. 

Анализ налогов, сборов и отчислений следует выполнять по всем 
налогам, рассчитываемым в составе инвестиционных и эксплуата-
ционных расходов воспользовавшись табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 
 

Налоги, сборы и отчисления, связанные  
с реализацией инвестиционного проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование  
платежа 

Налоговая 
ставка, %

Налоговая 
база 

Сумма, 
руб. 

Удельный 
вес в объеме 

затрат 
1 2 3 4 5 6 
 Объем инвестиционных затрат  100% 
 в том числе:     

1. 
налоги, сборы,  
отчисления 

    

 в том числе:     

1.1 
отчисления  
в Белгосстрах 

0,6 ФОТ   

1.2 отчисления в ФСЗН 34 ФОТ   

1.3 
отчисления в фонды 
развития строительной 
отрасли (ФРСО) 

1 
стоимость 

строительных 
работ 
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Окончание табл. 2.3 
 

1 2 3 4 5 6 

1.4 НДС 20 
стоимость 

товаров  
(работ, услуг)

  

1.5 и др.     
 Объем эксплуатационных затрат  100 % 
 в том числе:     

2 
налоги, сборы,  
отчисления 

    

 в том числе:     

2.1 
отчисления  
в Белгосстрах 

0,6 ФОТ   

2.2 отчисления в ФСЗН 34 ФОТ   

2.3 
отчисления в фонды 
развития строительной 
отрасли (ФРСО) 

1 
стоимость 

строительных 
работ 

  

2.4 НДС 20 
стоимость 

товаров  
(работ, услуг)

  

2.5 и др.     
 

В этой части курсового проекта студентам следует проанализи-
ровать налоги, сборы и отчисления, связанные с реализацией инве-
стиционного проекта, которые необходимо уплачивать субъекту 
хозяйствования. 

По окончании расчетов необходимо сделать вывод о величине 
налоговой нагрузки на инвестиционные и эксплуатационные затраты. 

 
2.6. Структура инвестиционных затрат 

 
Совокупная величина инвестиционных затрат (И) включает сле-

дующие составляющие, указанные в формуле 2.4: 
 

Об СМР проч нрИ = К + К +  К +   К  ,                       (2.4) 
 

где КОб – стоимость оборудования и (или) материалов, руб.; 
КСМР – стоимость строительно-монтажных работ, руб.; 
Кпроч – прочие затраты, руб.; 
Кнр – непредвиденные расходы, руб. 
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В курсовом проекте результаты расчета инвестиционных затрат 
следует оформить в виде табл. 2.4. 

 
Таблица 2.4 

 
Инвестиционные затраты 

 
№ 
п/п 

Наименование инвестиционных затрат Обозначение
Значение, 

руб. 
1 Стоимость оборудования и (или) материалов КОб  
2 Стоимость строительно-монтажных работ КСМР  
3 Прочие затраты Кпроч  
4 Непредвиденные расходы Кнр  
5 Инвестиционные затраты всего: Кнп  
 в том числе:   

 
налоги, сборы, отчисления Налоговые отчис-
ления, всего: 

  

 – отчисления в Белгосстрах   
 – отчисления в ФСЗН   
 – отчисления в ФРСО   
 – НДС   

 
Для наглядности в курсовом проекте необходимо сделать струк-

турную диаграмму, отражающую удельный вес отдельных статей 
затрат. Пример диаграммы представлен на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Структура инвестиций 
 

В курсовом проекте необходимо проанализировать структуру 
инвестиций и сделать вывод об особенностях инвестиционных за-
трат, соответствующих проектному решению. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЗАТРАТ И ЭКОНОМИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
3.1. Определение затрат, связанных с эксплуатацией  

зданий (сооружений) 
 
В случае выбора энергоэффективной технологии, предусматри-

вающей установку оборудования, использование материалов, по-
вышающих энергоэффективность зданий (сооружение), в курсовом 
проекте необходимо рассчитать затраты, возникающие в течение 
всего нормативного срока службы оборудования: 

– затраты на техническое обслуживание; 
– затраты на текущий и капитальный ремонты; 
– затраты на эксплуатацию. 
Необходимые для технического обслуживания работы опреде-

ляются на основании требований, установленных производителем. 
В курсовом проекте студентам необходимо по ценам на дату со-

ставления курсового проекта составить смету на ежегодное техни-
ческое обслуживание. Расчет выполняется в соответствии со всеми 
правилами, установленными для составления и оформления смет-
ной документации. 

Пример составления локальной сметы приведен в прил. Е. 
Так как работы по техническому обслуживанию оборудования 

необходимо выполнять ежегодно, то нужно полученную по смет-
ному расчету сумму умножить на количество лет эксплуатации 
оборудования. 

При необходимости периодического выполнения работ по теку-
щему ремонту оборудования, конструкций здания расчет затрат на 
текущий ремонт выполняется аналогично расчету затрат на техни-
ческое обслуживание, с учетом периодичности его выполнения. 

Если при эксплуатации оборудования потребляется электроэнергия 
или другие ресурсы, то в курсовом проекте необходимо рассчитать 
затраты на электроэнергию или другие топливно-энергетические ре-
сурсы, воспользовавшись табл. 3.1. 

Так как эксплуатационные расходы присутствуют ежегодно, то 
необходимо полученную по расчету сумму умножить на количество 
лет эксплуатации оборудования. 
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Таблица 3.1 
 

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оборудо-
вания 

Кол-во 
единиц 

оборудо-
вания 

Нормативный 
расход элек-
троэнергии, 

кВт⋅ч 

Кол-во 
периодов 
эксплуа-

тации 

Расход 
энергии 
за год 

Тариф 
кВт⋅ч, 
руб. 

Стоимость 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
     = 3∙4∙5  = 6∙7 

ИТОГО: ∑ 

 
По результатам расчета затрат на техническое обслуживание, те-

кущий ремонт и эксплуатацию нужно сделать выводы о величине  
и периодичности этих затрат, особенностях их расчета. 

 
3.2. Расчет экономии, получаемой при эксплуатации  

энергоэффективных зданий (сооружений) 
 
Целью реализации инвестиционного проекта, в рамках курсового 

проекта является повышение энергоэффективности задний (соору-
жений). В соответствии с выбранным студентами проектными ре-
шениями в курсовом проекте необходимо выполнить расчет эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов и оценить в натуральном  
и стоимостном выражении. 

В данных методических указаниях приведены подходы к оценке 
экономии, получаемой при: 

– установке энергоэффективного оборудования; 
– тепловой реабилитации здания.  
 

3.2.1. Расчет экономии ресурсов при установке  
энергоэффективного оборудования 

 
При разработке этой части курсового проекта необходимо рас-

считать затраты на оплату ресурса без учета экономии и с экономи-
ей по платежам в табл. 3.2. 

Студентам необходимо коротко расписать источники получения 
экономии, связанные с реализацией проекта, обеспечивающие повы-
шение энергоэффективности зданий (сооружений), рассчитать процент 
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энергии, которая будет сэкономлена в общем объеме потребления ре-
сурса. По окончании расчетов необходимо сделать вывод о том, какие 
ресурсы планируется экономить и в каком количестве. 

 
Таблица 3.2 

 
Расчет экономии за год, ед. изм. 

 
Наименование  

оборудования и ресурс 
Потребление, 

ед. изм. 
Удельный  

расход ресурса
Суммарное 

потребление 

1 2 3 4 
Существующее  
оборудование 

   

– тепловая энергия Гкал   
– электроэнергия кВт-ч   
– вода м3   
и др.    
Предлагаемое  
оборудование 

   

– тепловая энергия Гкал   
– электроэнергия кВт-ч   
– вода м3   
и др.    
Экономия    
– тепловая энергия Гкал   
– электроэнергия кВт-ч   
– вода м3   
и др.    

 
Для расчета экономии ресурса в стоимостном выражении  

в табл. 3.3 необходимо использовать информацию о тарифах, по кото-
рым осуществляется оплата в Республике Беларусь и за рубежом. 

Студентам необходимо рассчитать экономию в стоимостном вы-
ражении и описать дополнительные варианты выгод от реализации 
проекта, обеспечивающего повышение энергоэффективности зда-
ний (сооружений): снижение выбросов парниковых газов, повыше-
ние комфортности здания, гибкость системы управления темпера-
турно-влажностными режимами и т. д. 
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Таблица 3.3 
 

Расчет экономии за год 
 

№ 
п/п 

Экономия, 
ед. изм. 

Наименования тарифа 
Тариф, 

руб. 
Итого  

экономия, руб.
1 2 3 4 5 
1 Электроэнергия, кВт⋅ч

1.1 
 

Гкал 

Тариф для населения   

1.2 
Экономически обоснованный 

тариф 
  

1.3 Среднеевропейский тариф   
2 Тепловая энергия, Гкал

2.1 
 

кВТ-ч 

Тариф для населения   

2.2 
Экономически обоснованный 

тариф 
  

2.3 Среднеевропейский тариф   
3 Водоснабжение и водоотведение, м3

3.1 
 

м3 

Тариф для населения   

3.2 
Экономически обоснованный 

тариф 
  

3.3 Среднеевропейский тариф   
 

Раскрывая преимущества, необходимо указать и недостатки про-
ектного решения, его слабые стороны, которые могут негативно по-
влиять на экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

В рамках курсового проекта нужно разработать и приложить 
энергетический паспорт здания, в котором отобразить объемы по-
требления ресурсов до и после реализации проекта. 

Важно по итогам расчетов сделать вывод об изменении (отсутствии 
изменения) класса энергоэффективности здания. Для этого допустимо 
использование интернет-ресурса: http://cleenet.org/energo_calc/. 

 
3.2.2. Расчет экономии при тепловой  

реабилитации здания 
 
В зависимости от года постройки и материала ограждающих 

конструкций здания студентам необходимо определить значения 
нормативного сопротивления теплопередаче конструкции здания 
(стен, окон, кровли, полов и др.). 
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Потери тепла зданием происходят через оболочку здания, а так-
же через системы инженерных коммуникаций (вентиляция, канали-
зация). Если рассматривать оболочку здания, то через наружные 
стены стандартного здания происходит порядка 51 % тепловых по-
терь, 32 % – через оконные проемы, 12,5 % – через кровлю и 4,5 % 
через полы. Однако наибольшее количество тепла теряется не через 
ограждающие конструкции, а уходит через систему вентиляции 
(49 %) [29].  

Рассчитать значения сопротивления теплопередаче элемента  
с учетом выбранного проектного решения по повышению энер-
гоэффективности здания с использованием Сн 2.04.02-2020 (02250) 
«здания и сооружения. Энергитическая эффективность», который 
устанавливает обязательные показатели сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций, теплоустойчивости помещений, тепло-
усвоения поверхности полов, сопротивления воздухопроницанию  
и паропроницанию ограждающих конструкций и порядок их назна-
чения при проведении теплотехнических расчетов. 

Утепление ограждающих конструкций обеспечивает уменьше-
ние трансмиссионных тепловых потерь. Тепловые потери зданий 
через ограждающие конструкции рассматриваются в предположе-
нии стационарного теплового режима и их мощность для среднего-
довых условий равна величине.  

Таким образом, экономия тепловой энергии в год рассчитывает-
ся при помощи формулы 3.1: 

 
вн н0,86 ( ) 24 1 1

( ), Гкал,
1 000 000 1 2

S t t a
Q

R R

    
               (3.1) 

 
где Q – экономия тепловой энергии в год, Гкал/год; 

0,86 – переводной коэффициент из Вт в Ккал/час; 
S – площадь остекления (утепления); 
tвн – средняя температура воздуха внутри здания, °С = 18  

(ТКП 45-2.04-43-2006); 
tн – средняя температура наружного воздуха в период отопитель-

ного сезона, °С = –1,6 для Минска (ТКП 45-2.04-43-2006); 
R1 – приведенное сопротивление теплопередаче до реализации 

проектного решения, м2∙°С/Вт; 
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R2 – приведенное сопротивление теплопередаче после реализа-
ции проектного решения, м2∙°С/Вт; 

а – продолжительность отопительного периода, суток = 202 дня 
(ТКП 45-2.04-43-2006); 

24 – часа в сутки; 
1 000 000 – перевод из Вт в Гкал. 

Рассчитать экономию в денежных единицах в табл. 3.3. 
Оценив значение экономии тепловой энергии, необходимо  

в табл. 3.4 рассчитать экономию в стоимостном выражении. 
 

Таблица 3.4 
 

Расчет экономии за год, руб. 
 

№ 
п/п 

Экономия, 
ед. изм. 

Наименования тарифа 
Тариф, 

руб. 

Итого 
экономия, 

руб. 
1 2 3 4 5 
1 Тепловая энергия, Гкал 

1.1 
Гкал 

Тариф для населения   
1.2 Экономически обоснованный тариф 
1.3 Среднеевропейский тариф 

 
Студентам необходимо рассчитать экономию в стоимостном вы-

ражении и описать дополнительные варианты выгод от реализации 
проекта, обеспечивающего повышение энергоэффективности зда-
ний (сооружений): снижение выбросов парниковых газов, повыше-
ние комфортности здания, гибкость системы управления темпера-
турно-влажностными режимами и т. д. 

Раскрывая преимущества, необходимо указать и недостатки про-
ектного решения, его слабые стороны, которые могут негативно по-
влиять на экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

В рамках курсового проекта нужно разработать и приложить 
энергетический паспорт здания, в котором отобразить объемы по-
требления ресурсов до и после реализации проекта. 

Важно по итогам расчетов сделать вывод об изменении (отсутствии 
изменения) класса энергоэффективности здания. Для этого допустимо 
использование интернет-ресурса: http://cleenet.org/energo_calc/. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
4.1. Анализ источников финансирования проекта 

 
В зависимости от предполагаемых участников инвестиционного 

проекта определяются источники и объемы финансирования инве-
стиционных затрат. Возможно использование следующих источни-
ков финансирования: 

– собственные средства (чистая прибыль, амортизационные от-
числения, ликвидационная стоимость основных средств); 

– заемные средства в виде кредитов банков; 
– бюджетное финансирование посредством государственных ин-

вестиционных программ, инновационных фондов, фондов развития 
строительной отрасли; 

– акционерный капитал; 
– лизинг. 
В рамках курсового проекта студентам необходимо рассмотреть 

варианты привлечения финансовых ресурсов в кредит (на закупку 
материалов) и лизинг (для оборудования). Для обоснованного вы-
бора источников финансирования необходимо рассмотреть не ме-
нее пяти вариантов предложений банков и лизинговых организаций. 
Результаты сбора информации следует внести в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 

 
Варианты привлечения заемных средств 

 
Название 

банка и его 
кредита 

(лизинга) 

Процентная 
ставка, % 

Срок  
погашения 

кредита, 
лет 

Периодичность 
платежей 

Сумма 
кредита,
займа, 
руб. 

Величина 
переплат, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Для материалов и не производящего энергию оборудования ре-

комендуется выбрать кредит на всю сумму инвестиционных затрат. 
Для финансирования приобретения оборудования, которое произ-
водит энергию, рекомендуется выбрать лизинг. 



 

40 

После сбора информации необходимо провести анализ и выявить 
вариант финансирования, обеспечивающий оптимальность привле-
чения заемных ресурсов.  

Для обоснования выбора источников финансирования необхо-
димо рассчитать величину переплат за пользование заемными сред-
ствами. График платежей по погашению кредита (лизинговых пла-
тежей) оформить в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 

 
График платежей по выбранному варианту  

источника финансирования, рублей 
 

Номер 
платежа 

Месяц, 
год 

Дата 
платежа

Аннуитетный платеж Остаток  
кредита после 

платежа всего
в том числе выплата 
кредита процентов

1 2 3 4 5 6 7 
       

ИТОГО: ∑ ∑ ∑  

 
После разработки графика платежей необходимо сделать вывод 

о преимуществах и недостатках выбранной схемы финансирования 
инвестиционного проекта 

 
4.2. График реализации проекта 

 
График реализации проекта включает в себя этапы реализации 

инвестиционного проекта, сроки реализации основных задач. Гра-
фик реализации проекта может быть выполнено как в линейном, так 
и сетевом виде. В табл. 4.3 приведен пример графика реализации 
проекта в виде диаграммы Ганта. 

Длительность стадии инициирования – 1 месяц, стадии планиро-
вания – 3 месяца. Для расчета длительности строительно-монтажных 
работ необходимо учесть трудоемкость в человеко-часах, опреде-
ленную в сметной документации. Принять длительность рабочего 
дня 8 часов в одну смену для 10 рабочих. В курсовом проекте необ-
ходимо показать расчет длительности СМР и отобразить сроки реа-
лизации проекта на графике. Аналогичным образом рассчитать дли-
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тельность монтажа оборудования и пуско-наладочных работ для 
варианта установки оборудования. 

 
Таблица 4.3 

 
График реализации проекта (диаграмма Ганта) 

 

№ 
Наименование 

работ 

2022 

…
Расчетный 

период (начало – 
окончание) м

ар
т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

1 Инициирование        
2 Планирование        
3 Реализация        

3.1 Проектирование        
3.2 Закупки        
3.3 СМР         
3.4 ПНР         
3.5 Прочие        
4 Эксплуатация здания        

 
На основании графика реализации проекта необходимо соста-

вить график освоения инвестиций и график платежей для выбран-
ного ранее источника финансирования по форме табл. 3.4. Внести 
данные платы за пользование заемными средствами в соответствии 
с графиком платежей (табл. 4.4).  

 
Таблица 4.4 

 
График освоения инвестиций 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2022 2023 … 
Расчетный 

период 
Итого. 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Стоимость оборудования  
и (или) материалов 

    ∑ 

2 
Стоимость строительно-
монтажных работ 

    ∑ 

3 Прочие затраты     ∑ 
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Окончание табл. 4.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Непредвиденные расходы     ∑ 
 в том числе:      

4.1 расходы на последствия     ∑ 

4.2 
расходы на предупреждение 
рисков 

    ∑ 

5 Налоги, сборы, отчисления     ∑ 
 в том числе      

5.1 отчисления в Белгосстрах     ∑ 
5.2 отчисления в ФСЗН     ∑ 
5.3 отчисления в ФРСО      
5.4 НДС     ∑ 

6 
Плата за пользование заем-
ными средствами 

    ∑ 

ИТОГО инвестиционных  
затрат: 

∑ ∑  ∑ ∑ 

 

По результатам разработки графика реализации проекта и гра-
фика освоения инвестиций необходимо сделать выводы, в которых 
отразить особенности реализации проекта по срокам, контрольные 
события проекта, резервы времени. 

 

4.3. Показатели эффективности проекта 
 

Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемого 
чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в проект 
капиталом, т. е. сопоставление результатов и затрат. Нормативно-
правовое регулирование инвестиционной деятельности и бизнес-
планирования отражено в источниках [31–33]. 

Методика расчета и условия использования основных показате-
лей оценки эффективности инвестиционного проекта зависит от 
метода учета фактора времени в осуществлении инвестиционных 
затрат и получении возвратного потока реальных денег (cashflow)  
и подразделяется на две основные методики: дисконтные и статиче-
ские (бухгалтерские). Показатели оценки эффективности инвести-
ционных проектов, основанных на дисконтных методах расчета, 
предусматривают обязательное дисконтирование инвестиционных 
затрат и доходов по отдельным интервалам расчетного периода. 
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В основе метода лежит вычисление чистого потока наличности, 
определяемого как разность между чистым доходом по проекту 
и суммой общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), 
связанной с осуществлением капитальных затрат по проекту [34–45].  

На основании чистого потока наличности рассчитываются ос-
новные показатели оценки эффективности инвестиций: чистый дис-
контированный доход (ЧДД), индекс рентабельности (ИР), внут-
ренняя норма доходности (ВНД), динамический срок окупаемости. 

Для расчета этих показателей применяется коэффициент дискон-
тирования, который используется для приведения будущих потоков 
и оттоков денежных средств за каждый расчетный период (год) реа-
лизации проекта к начальному периоду времени. При этом дискон-
тирование денежных потоков осуществляется с момента начала фи-
нансирования инвестиций. Коэффициент дисконтирования в рас-
четном периоде (году) (Kд) рассчитывается по формуле 4.1: 

д
1

К ,
(1 Д)t




 (4.1) 

где Д – ставка дисконтирования (норма дисконта); 
t – период (год) реализации проекта.  

Как правило, коэффициент дисконтирования рассчитывается ис-
ходя из средневзвешенной нормы дисконта с учетом структуры ка-
питала. Чистый дисконтированный доход (далее – ЧДД) характери-
зует интегральный эффект от реализации проекта и определяется 
как величина, полученная дисконтированием (при постоянной став-
ке процента отдельно для каждого года) разницы между годовыми 
оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение 
горизонта расчета проекта (формула 4.2): 

1
Д1

1 1

Д1

П
ЧДД П К

(1 Д)

(Приток1 Отток1) К ...,

T T
t

tt
t t




 
   


   

 
 (4.2) 

где Пt – чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3,...,; 
T – горизонт расчета; 
Д – ставка дисконтирования (11 %); 
КД – коэффициент дисконтирования. 
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В курсовом проекте ставку дисконтирования можно принимать 
на уровне ставки рефинансирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь. 

ЧДД показывает абсолютную величину чистого дохода, приве-
денную к началу реализации проекта, и должен иметь положитель-
ное значение, иначе инвестиционный проект нельзя рассматривать 
как эффективный. Индекс рентабельности (доходности) (далее – 
ИР) рассчитывается по формуле 4.3: 

 

(ЧДД ДИ)
ИР ,

ДИ


                                   (4.3) 

 

где ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных за-
трат и платы за кредиты (займы), связанной с осуществлением ка-
питальных затрат по проекту, за расчетный период. 

Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1. 
Внутренняя норма доходности (ВНД) – интегральный показа-

тель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при 
которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инве-
стиций (ЧДД = 0). 

Внутренняя норма доходности определяет максимальную ставку 
процента, под которой можно взять кредит для реализации проекта 
для сохранения экономической эффективности инвестиций. С дру-
гой стороны, можно рассматривать ВНД как годовой процент при-
были, который принесет проект инвестору с учетом фактора време-
ни (формула 4.4): 

 

ВНД ЧДД – ДИ 0, ЧДД ДИ.                       (4.4) 
 

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реа-
лизации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой 
срок окупаемости и динамический.  

Простой срок окупаемости проекта – это период времени, по 
окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекры-
вает объем инвестиций (расходов) в проект и соответствует перио-
ду, при котором накопительное значение чистого потока налично-
сти изменяется с отрицательного на положительное.  

Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется 
по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. 
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Динамический срок окупаемости в отличие от простого учитывает 
стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости. 

Средние сроки окупаемости мероприятий по энергосбережению 
по данным Департамента по энергоэффективности Государственно-
го комитета по стандартизации Республики Беларусь приведены  
в прил. К. 

В курсовом проекте студентам следует произвести расчет основ-
ных показателей эффективности с учетом значений экономии опла-
ты потребляемых ресурсов, определенной в табл. 4.5 по трем раз-
ным тарифам. 

 

Таблица 4.5 
 

Расчет основных показателей эффективности  
по _____ тарифам, руб. 

 

Показатель 
Итого 
за весь 
период 

0-й 
год 

1-й 
год 

… 
__-й 
год 

1 2 3 4 5 6 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 
1. Инвестиции: 
1.1 Стоимость оборудования  
и (или) материалов 

 
    

1.2 Стоимость строительно-монтажных 
1.3 Прочие затраты 
1.4 Непредвиденные расходы 
1.4.1 Расходы на последствия 
1.4.2 Расходы на предупреждение рисков 
2. Кредит/лизинг      
3. Плата за пользование заемными  
средствами      
ЗАТРАТЫ И ЭКОНОМИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ      
4. Затраты на эксплуатацию оборудования      
5. Экономия / выработка 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
6. Чистый денежный поток 
7. Чистый денежный поток  
нарастающим итогом      
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Окончание табл. 4.5 
 

1 2 3 4 5 6 
8. Ставка дисконтирования      
9. Коэффициент дисконтирования 
10. Чистый дисконтированный доход 
11. Чистый дисконтированный доход  
с нарастающим итогом      
12. Внутренняя норма доходности (ВНД) 
13. Простой срок окупаемости, лет 
14. Динамический срок окупаемости, лет 
15. Индекс рентабельности 

 
Расчет следует производить с учетом нормативного срока служ-

бы оборудования или элементов здания. Горизонт расчета следует 
принять по согласованию с преподавателем: 10 лет, 20 лет, 30 или 
40 лет. Горизонт расчета должен быть достаточен для нахождения 
значения динамического срока окупаемости.  

После выполнения расчетов необходимо сделать выводы, в ко-
торых дать оценку полученным в результате расчетов показателям 
и построить график изменения чистого денежного потока нараста-
ющим итогом с отражением на нем чистого дисконтированного до-
хода нарастающим итогом по примеру, показанному на рис. 4.1. 

При этом следует понимать, что при расчетах может получиться от-
рицательное значение показателя чистого дисконтированного дохода  
и другие показатели могут свидетельствовать об отсутствии экономи-
ческой эффективности инвестиционного проекта. Для защиты курсово-
го проекта важно грамотно выполнить расчеты, сделать обоснованные 
выводы и понимать, что отрицательный результат также является ре-
зультатом, который позволяет принять обоснованные решения. Поэто-
му особую важность в курсовом проекте имеют выводы, раскрываю-
щие сущность выполненных расчетов и полученных результатов. 

Оценку экономической эффективности инвестиционного проек-
та по повышению энергоэффективности здания (сооружения) необ-
ходимо выполнить по трем видам тарифов: 

– экономически обоснованным; 
– субсидируемым; 
– среднеевропейским. 
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Результирующие показатели экономической эффективности сле-
дует занести в табл. 4.6. 

 
Таблица 4.6 

 
Итоговые показатели экономической эффективности  

инвестиционного проекта 
 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения

Значение 
по субси-
дируемым 
тарифам 

Значение  
по экономи-
чески обос-
нованным 
тарифам 

Значение  
по среднеев-
ропейским 
тарифам 

1 2 3 4 5 
Чистый дисконтированный 
доход 

руб  
  

Внутренняя норма  
доходности 

%  
  

Индекс рентабельности 
инвестиций 

  
  

Простой срок окупаемости, 
лет 

лет    

Дисконтированный срок 
окупаемости, лет 

лет  
  

 
По результатам расчетов в курсовом проекте следует сделать 

развернутый вывод об экономической эффективности реализации 
проекта при разных тарифах оплаты за потребляемые ресурсы. 

 
4.4. Оценка устойчивости инвестиционного проекта 

 
Устойчивость инвестиционного проекта – это сохранение поло-

жительных значений показателей экономической эффективности 
проекта при ухудшении различных параметров проекта.  

Проект принято считать устойчивым, если при ухудшении от-
дельных факторов рыночной конъюнктуры на 10 % сохраняется 
эффективность проекта (ЧДД > 0).  

На основе таблицы расчета основных показателей эффективно-
сти по текущему тарифу заполнить данными табл. 4.7. 
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Таблица 4.7 
 

Оценка чувствительности проекта к изменениям его факторов 
 

Показатель % изменения фактора / значение показателя 

1. изменение тарифов на электроэнергию от текущего уровня; 

% изменения –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 
ЧДД              
ВНД              
ДСО              

2. изменение тарифов на тепловую энергию от текущего уровня; 

% изменения –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 
ЧДД              
ВНД              
ДСО              

3. изменение тарифов на водоснабжение и водоотведение  
от текущего уровня; 

% изменения –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 
BYN              
ВНД              
ДСО              

4. изменение объема экономии ресурса от текущего уровня; 

% изменения –60 –50 –40 –30 –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60
ЧДД              
ВНД              
ДСО              

5. изменение инвестиционных затрат 

% изменения –60 –50 –40 –30 –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60
ЧДД              
ВНД              
ДСО              

 
По результатам расчетов следует создать 5 графиков, отражаю-

щих чувствительность проекта к изменениям принятых в расчетах 
параметров. На графиках необходимо отобразить уравнения тренда 
и коэффициенты достоверности аппроксимации. Пример графика 
показан на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Устойчивость проекта при изменении тарифов на отопление 
 
По результатам расчета чувствительности необходимо сделать 

развернутый вывод об степени зависимости проекта от изменяю-
щихся факторов, а также оценить устойчивость инвестиционного 
проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выполнив оценку эффективности инвестиционного проекта, 

следует сделать ряд выводов. 
1. Для оценки экономической эффективности инвестиций указать 

какие были собраны исходные данные и выполнены технико-
экономические расчеты по технологии (проектному решению), обес-
печивающей повышение энергоэффективности здания (сооружения). 
В этом пункте нужно указать название технологии (проектного ре-
шения), используемых для нее оборудования (материалов). 

2. Во втором пункте заключения следует указать преимущества  
и недостатки принятой для курсового проекта технологии, особенно-
сти ее применения, нормативное регулирование, технические пара-
метры, сферу использования в Республике Беларусь и за рубежом. 

3. В этом пункте нужно указать основные инвестиционные за-
траты, их значение и структуру, раскрыть специфику расчета инве-
стиционных затрат. 

4. Здесь указываются значения эксплуатационных затрат и эконо-
мии ресурсов, которые обеспечиваются применением энергоэффек-
тивных технологий (проектных решений), особенности их расчета. 

5. В этом пункте указываются значения показателей экономиче-
ской эффективности, рассчитанные по различным видам тарифов. 

6. Здесь раскрывается чувствительность проекта по отношению  
к изменениям отдельных факторов. 

7. В последнем пункте указываются направления совершенство-
вания технологии, пути повышения экономической эффективности 
ее применения. 

В конце делается обобщенный вывод о важности и значимости 
решения проблемы сбережения ресурсов, развития зеленых техно-
логий, построения циркулярной экономики и повышения качества 
жизни населения, развития общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Паспорт инвестиционного проекта 
 
1. Информация о проекте: 
1.1. Наименование инвестиционного проекта _________________ 
1.2. Цель инвестиционного проекта ________________________ 
1.3. Срок реализации инвестиционного проекта _______________ 
1.4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, иные инвести-
ции в основной капитал) ___________________________________ 

2. Степень проработки инвестиционного проекта: 
2.1 Степень готовности проекта (идея проекта, научно-техни-

ческая документация, обоснование инвестиций, опытный образец, 
проектно-сметная документация); 

2.2 Экспертиза проекта (экологическая, внутренняя, ведомствен-
ная (отраслевая), государственная комплексная); 

2.3 Необходимость импортных поставок (технологии, сырья, 
оборудования, материалов, комплектующих). 

3. Финансово-экономические показатели проекта: 
3.1 стоимость инвестиционного проекта (суммарная потребность 

в инвестициях – _____ руб.); 
3.2 Чистый дисконтированный доход – ______ руб.; 
3.3 Динамический срок окупаемости – ____ месяцев; 
3.4 Внутренняя норма доходности – _____ % ; 
3.5 Индекс рентабельности – _____; 
3.6 Финансовое обеспечение проекта (собственные средства – 

____ руб., государственное финансирование, заемные средства,  
в т. ч. кредит – _____. руб., лизинг – _____. руб., недостающие 
средства – _____ руб.). 

4. Предложение инвестору: 
4.1 Возможное участие инвестора (инвестиции в виде имуще-

ства, нематериальные инвестиции, финансовые средства); 
4.2 Возможная поддержка на государственном уровне (субсиди-

рование, льготная кредитная линия, безвозмездные субсидии по 
программе целевой поддержки). 

5. Гарантии погашения кредитов, займов и риски: 
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5.1 Обеспеченность возврата кредитов (займов), государствен-
ные гарантии, страхование, банковские гарантии, залог активов, 
передача прав; 

5.2 Решение органов власти о поддержке проекта; 
5.3 Возможные риски по проекту и меры по предупреждению и 

уменьшению рисков. 
Дата составления паспорта инвестиционного проекта _________ 

______________________ 
Ответственный разработчик инвестиционного проекта ________ 

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Образец титульного листа курсового проекта 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ Строительный 
КАФЕДРА Экономика, организация строительства и управления 
недвижимостью 

 
 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

по дисциплине 
«Инвестиционное проектирование» 

«Оценка экономической эффективности  
инвестиционного проекта» 

 
специальность 1-27 01 01 «Экономика и организация  

производства», направление 1-27 01 01-17 «Экономика  
и организация производства (строительство)» 

 
 
 
 
 
 
Обучающийся группы А. А. Иванова 
 
Руководитель: к.э.н., доцент Н. А. Григорьева 
 
 
 
 

МИНСК 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец задания на курсовой проект 
 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет строительный 
 

Утверждаю 
Заведующий кафедрой _______________________. 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_____»___________________ г. 
 

Задание на курсовой проект 
Обучающемуся_____________________________________________ 

(фамилия, имя собственное, отчество) 

_______________________________________группа____________ 
1. Тема Оценка экономической эффективности инвестиционного 
проекта (курсового проекта) 
2. Сроки сдачи законченного проекта (работы) __.__.____ 
3. Исходные данные для курсового проекта  
Проектное решение обеспечивающее повышение энергоэффектив-
ности: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Характеристики здания: 
__________________________________________________________ 
– площадь ______ м2; 
– электропотребление ______ кВт∙ч / год; 
– потребление тепловой энергии ______ Гкал / год; 
– потребление воды ______ м3 / год. 
4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, которые 
подлежат разработке). 
Введение. 
Исходные данные по проекту. 
Раздел 1 Анализ рынка проектных решений, обеспечивающих повыше-
ние эффективности. Обоснования выбора проектного решения. 
1.1. Рынок технологий (оборудования, материалов), обеспечиваю-
щих повышение энергоэффективности 
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1.2. Обоснование выбора технологии (оборудования, материала) 
1.3. Описание производителя и поставщика выбранной технологии 
(оборудования, материала) 
Раздел 2 Определение инвестиционных затрат 
2.1. Определение стоимости технологии (оборудования, материала) 
2.2. Определение сметной стоимости специально-монтажных работ  
2.3. Определение прочих затрат на реализацию 
2.4. Определение непредвиденных ресурсов 
2.5. Учет налогов, сборов и отчислений 
2.6. Структура инвестиционных затрат  
Раздел 3 Оценка затрат и экономии, возникающих в процессе 
эксплуатации 
3.1 Определение затрат, связанных с эксплуатацией зданий 
(сооружений) 
3.2 Расчет экономии, получаемой при повышении энергоэффек-
тивности зданий (сооружений) 
Раздел 4. Анализ экономической эффективности инвестиций 
4.1 Анализ источников финансирования проекта 
4.2 График реализации проекта 
4.3 Показатели эффективности проекта 
4.4. Оценка устойчивости инвестиционного проекта 
Заключение. 
Список использованных источников 
Приложения 
К каждому расчету составляется пояснительная записка, в ко-
торой указывается: 
– назначение данного расчета; 
– исходные данные для разработки раздела; 
– особенности выполнения расчетов; 
– выводы аргументированной аналитической оценкой полученного 
результата. 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обяза-
тельных чертежей и графиков). 
1. Структура инвестиций в основной капитал. 
2. График платежей по выбранному варианту источника финанси-
рования. 
3. График реализации проекта (диаграмма Ганта). 
4. График освоения инвестиций. 
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5. График устойчивость проекта. 
6. Дата выдачи задания______________________________________ 
7. Примерный календарный график выполнения курсового проекта  

(указать: курсового проекта или курсовой работы) 

с указанием срока выполнения и трудоемкости отдельных этапов: 

1. Разработка 1 раздела 
__.__.__ - __.__.__ 

Трудоемкость – 20 %

2. Разработка 2 раздела 
__.__.__– __.__.__ 

Трудоемкость – 30 %

3. Разработка 3 раздела 
__.__.__ – __.__.__ 
Трудоемкость – 30 %

4. Составление паспорта инвестиционного 
проекта 

__.__.__ – __.__.__ 
Трудоемкость – 10 %

5. Оформление работы 
__.__.__– __.__.__ 

Трудоемкость – 10 %
 
Руководитель курсового проекта _________ _________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
Подпись обучающегося __________ ________________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Примеры оформления списка  
использованных источников 

 
Пример указания книги с одним автором: 
Спиридонов, Н. В. Современные информационные технологии  

в экономике / Н. В. Спиридонов. – Минск : БНТУ, 2012. – 182 с. 
 
Пример указания книги с количеством авторов до трех включи-

тельно: 
Калицкий, Э. М. Разработка средств контроля учебной деятель-

ности : методические рекомендации / Э. М. Калицкий, М. В. Ильин, 
Н. Н. Сикорская. – Минск : РИПО, 2014. – 230 с. 

 
Пример указания книги с авторами больше трех: 
Повышение экологической безопасности / С. А. Харуцкий  

[и др.]. – Минск : БНТУ, 2012. – 230 с. 
 
Пример указания многотомного издания 
Объемная штамповка стали : справочник : в 2 т. / В. Н. Ярмолик 

[и др.]. – Минск : БГУИР, 2001. 
 
Пример указания статьи в периодическом издании: 
Янковский, Ф. Я. Изобретатель и организатор / Ф. Я. Янковский // 

Изобретатель. – 2012. – № 5–6. – С. 19–20. 
 
Пример указания статьи в сборнике: 
Иванов, К. Д. Аналитическое моделирование просадочных  

и набухающих грунтов / К. Д. Иванов // Теоретическая и приклад-
ная механика. Выпуск 28 : международный научно-технический 
сборник / под ред. А. В. Чигерева; – Минск : БНТУ, 2013. – С. 31–37. 

 
Пример указания адреса www в сети Internet: 
Xilinx [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.plis.ru/. 
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Пример указания файла: 
MobileIntelPentiumProcеssor-M [Электронный ресурс] : 

Dataesheet / IntelCorporation. – Электронные данные. – Режим до-
ступа : 25068604.pdf. – Дата доступа : 15.04.2015 г. 

 
Пример указания постановлений, указов 
О совершенствовании государственного регулирования аудитор-

ской деятельности. Указ Президента Респ. Беларусь, 12 фев. 2004 г., 
№ 67 // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] : ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Варианты мероприятий по повышению энергоэффективности 
 

1 

Тепловая  
реабилитация  

здания 

Замена окон на энергоэффективные окна алю-
миниевого профиля 

2 
Замена окон на энергоэффективные окна пла-
стиковыми стеклопакетами 

3 
Замена окон на энергоэффективные с энергосбере-
гающими стеклопакетами (с отражающим напы-
лением) 

4 
Замена окон на энергоэффективные стеклопаке-
ты с заполнением в качестве аргона 

5 Утепление кровли минеральной/каменной ватой 
6 Утепление кровли пенополистерольными плитами
7 Утепление фасадов минеральной/каменной ватой
8 Утепление фасадов пенополистерольными плитами

9 
Устройство вентилируемого фасада с керамо-
гранитными плитами 

10 
Устройство вентилируемого фасада с алюмини-
евыми композитными панелями 

11 Утепление фасадов жидким утеплителем 
12 Замена входных дверей на энергоэффективные 
13 Установка тепловых завес на входную группу 
14 

Энергоэффективное 
водоснабжение  

и водоотведение 

Установка системы геотермального насоса 

15 
Замена смесителей на экономичные смесители 
с датчиками 

16 Установка водонагревательной гелиосистемы 

17 
Установка унитазов с кнопочной системой спуска 
воды 

18 
Установка теплового насоса на подогрев воды 
для горячего водоснабжения 

19 

Энергоэффективное 
отопления 

Приточно-вытяжная система вентиляции с ре-
куперацией тепла 

20 Установка системы геотермального насоса 

21 
Установка теплового насоса на подогрев воды 
для отопления 

22 Замена батарей на энергоэффективные стальные

23 
Замена батарей на энергоэффективные алюми-
ниевые 
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Окончание прил. Д 
 

24 

Энергоэффективное 
отопления 

Замена батарей на энергоэффективные биметал-
лические 

25 Замена водяных батарей на электрические 

26 
Установка на радиаторы термостатов с возможно-
стью централизованного контроля температуры 

27 
Устройство системы отопления «Теплый водя-
ной пол» 

28 
Устройство системы отопления «Теплый элек-
трический пол» 

29 
Устройство системы отопления «Теплый водя-
ной плинтус» 

30 
Устройство системы отопления «Теплый элек-
трический плинтус» 

31 
Установка инфракрасных обогревателей на по-
толок 

32 
Энергоэффективное 
электроснабжения 

Замена ламп освещения на светодиодные с дат-
чиком движения 

33 Установка солнечных батарей 
34 Установка наземного ветрогенератора 
35 Установка ветрогенераторов на кровлю здания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Локальная смета (локальный сметный расчет) 
 
Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный до-

кумент, на основании которого определяется сметная стоимость 
отдельных видов работ и расходов на строительство объекта. 

Согласно Инструкции № 51, локальные сметы (локальные смет-
ные расчеты) составляются на отдельные виды работ, предусмот-
ренные проектной документацией, и включают нормы затрат труда 
рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуа-
тации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода мате-
риалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения  
и их стоимостное выражение, а также других расходов, относимых 
на строительство объекта. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), опреде-
ляемая в составе локальных смет, состоит из прямых затрат (ПЗ), 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов (ОХР и ОПР), 
плановой прибыли (ПП), то есть: 

 

СС = ПЗ + ОХРиОПР + ПП. 
 

Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной зара-
ботной платы рабочих (ОЗП), стоимости материалов, изделий и кон-
струкций (М), транспортно-заготовительных расходов (ТЗ), стоимо-
сти затрат на эксплуатацию строительных машин (ЭММ), то есть 

 

Пз = ОЗП + М + ТЗ + ЭММ. 
 

Локальные сметы являются первичными сметными документами  
и составляются на общестроительные, санитарно-технические и спе-
циальные строительные работы по зданиям и сооружениям или по об-
щеплощадочным работам на основе объемов, определенных при раз-
работке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 

Применительно к особенностям отдельных видов строительства 
специализации подрядных организаций, структуре проектной докумен-
тации локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются: 

по зданиям и сооружениям: 
– на общестроительные работы, специальные строительные ра-

боты (фундаменты под оборудование, специальные основания, об-
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муровку и изоляцию оборудования и трубопроводов, химические 
защитные покрытия, каналы, промышленные печи и трубы, гидро-
механизированные, горнопроходческие, горно-вскрышные и другие 
работы), внутренние санитарно-технические работы (водопровод, 
канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха  
и др.), на сети внутренней телефонизации, радиофикации, газифи-
кации, телевидения, на внутреннее электрическое освещение, элек-
тросиловые установки, технологическое и другие виды оборудова-
ния, контрольно-измерительные приборы (КИП) и автоматику,  
автоматизированные системы управления, промышленную связь, 
приобретение производственного, хозяйственного инвентаря и ме-
бели и на другие работы; 

по общеплощадочным работам: 
– на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, 

подъездных и межцеховых путей и дорог, благоустройство и озеле-
нение территории, малые архитектурные формы и другие. 

Объемы работ при составлении локальных смет определяются  
на основании проектной документации или на основе описи работ 
(дефектного акта) согласно сметным нормам и правилам подсчета 
объемов работ. 

Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, вклю-
чает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость эксплу-
атации строительных машин и механизмов, в составе которой ука-
зывается заработная плата машинистов, стоимость материалов, из-
делий и конструкций, и транспортно-заготовительные расходы, 
стоимость оборудования, мебели, инвентаря, общепроизводствен-
ные и общехозяйственные расходы и плановую прибыль. 

Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются 
по форме согласно приложению 1 к Инструкции № 51 и включают 
в себя сметную стоимость ресурсов, цены на которые определяются 
в следующем порядке: 

1. Цена одного человеко-часа определяется в размере, рассчи-
танном с учетом данных Национального статистического комитета 
Республики Беларусь о номинальной начисленной средней заработ-
ной плате работников по виду экономической деятельности «Стро-
ительство» в среднем по республике и установленной расчетной 
нормы рабочего времени Министерством труда и социальной защи-
ты населения Республики Беларусь, в расчете за месяц. Данная цена 
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одного человеко-часа принимается как цена одного человеко-часа 
рабочего четвертого разряда. 

При разработке сметной документации заработная плата опреде-
ляется как произведение трудозатрат на часовую тарифную ставку, 
соответствующую среднему разряду рабочих по данной работе. 

Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены в табли-
цах сборников нормативов расходов ресурсов. 

Данная средняя заработная плата принимается как заработная 
плата рабочего четвертого разряда с последующим пересчетом на 
основании межразрядных коэффициентов, принимаемых в соответ-
ствии с прил. 2 к Методическим рекомендациям № 457. Данное при-
ложение представлено в табл. П1 данных методических указаний. 
 

Таблица П1 
 

Межразрядные расчетные коэффициенты  
для определения стоимости затрат труда рабочих  

на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда 
 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

1,0 0,6369 5,0 1,1019 8,1 1,3918 11,2 1,7121 
2,0 0,7389 5,1 1,1127 8,2 1,4013 11,3 1,7242 
2,1 0,7510 5,2 1,1236 8,3 1,4109 11,4 1,7363 
2,2 0,7631 5,3 1,1344 8,4 1,4204 11,5 1,7484 
2,3 0,7752 5,4 1,1452 8,5 1,4300 11,6 1,7605 
2,4 0,7872 5,5 1,1561 8,6 1,4395 11,7 1,7726 
2,5 0,7993 5,6 1,1668 8,7 1,4491 11,8 1,7847 
2,6 0,8114 5,7 1,1752 8,8 1,4586 11,9 1,7968 
2,7 0,8236 5,8 1,1885 8,9 1,4682 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 5,9 1,1993 9,0 1,4777 12,1 1,8216 
2,9 0,8478 6,0 1,2102 9,1 1,4879 12,2 1,8344 
3,0 0,8599 6,1 1,2184 9,2 1,4981 12,3 1,8471 
3,1 0,8739 6,2 1,2268 9,3 1,5083 12,4 1,8599 
3,2 0,8879 6,3 1,2350 9,4 1,5185 12,5 1,8726 
3,3 0,9019 6,4 1,2433 9,5 1,5287 12,6 1,8853 
3,4 0,9159 6,5 1,2516 9,6 1,5388 12,7 1,8981 
3,5 0,9299 6,6 1,2599 9,7 1,5490 12,8 1,9108 
3,6 0,9439 6,7 1,2681 9,8 1,5592 12,9 1,9236 
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Окончание табл. П1 
 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

Раз-
ряд 

Коэффи-
циент 

3,7 0,9579 6,8 1,2764 9,9 1,5694 13,0 1,9363 
3,8 0,9719 6,9 1,2847 10,0 1,5796 13,1 1,9497 
3,9 0,9859 7,0 1,2930 10,1 1,5904 13,2 1,9630 
4,0 1,0000 7,1 1,3019 10,2 1,6013 13,3 1,9764 
4,1 1,0102 7,2 1,3108 10,3 1,6121 13,4 1,9898 
4,2 1,0204 7,3 1,3197 10,4 1,6229 13,5 2,0032 
4,3 1,0306 7,4 1,3286 10,5 1,6338 13,6 2,0165 
4,4 1,0408 7,5 1,3376 10,6 1,6446 13,7 2,0299 
4,5 1,0509 7,6 1,3465 10,7 1,6554 13,8 2,0433 
4,6 1,0611 7,7 1,3554 10,8 1,6662 13,9 2,0566 
4,7 1,0713 7,8 1,3643 10,9 1,6771 14,0 2,0700 
4,8 1,0815 7,9 1,3732 11,0 1,6879 15,0 2,2165 
4,9 1,0917 8,0 1,3822 11,1 1,7000   

 
В соответствии с Постановлением Министерства архитектуры  

и строительства Республики Беларусь от 24.06.2019 № 39 установле-
но, что размер одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого 
разряда при выполнении строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ в среднем по Республике Беларусь в денеж-
ном выражении для применения при определении сметной стоимости 
строительства объектов составляет 6,94 белорусского рубля. 

2. Цена одного машино-часа определяется на основании цен, 
рассчитываемых по перечню машин и механизмов, приведенных  
в нормативах расхода ресурсов, с учетом данных мониторинга. Цена 
одного машино-часа машин и механизмов, отсутствующих в перечне 
нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем. 

Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются 
на один машино-час с выделением (в том числе) заработной платы 
рабочих, управляющих строительными машинами. 

Республиканским унитарным предприятием «Республиканский 
научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» 
формируется республиканская нормативная база текущих цен одного 
маш.-часа эксплуатации строительных машин в расчетном уровне цен. 

Текущие цены расчетного периода оформляются в виде сборни-
ка, содержащего текущую цену, код, наименование, технические 
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характеристики строительных машин, и доводятся до организаций-
разработчиков проектной документации на договорных условиях. 

В соответствии с пунктом 1 указа Президента РБ от 26.03.2007 
№ 138 на территории Республики Беларусь освобождаются от об-
ложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализа-
ции работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, 
гаражей и автомобильных стоянок. Соответственно при определе-
нии стоимости строительства этих объектов цены на ресурсы (мате-
риалы, изделия и конструкции эксплуатация машин и механизмов) 
принимаются по цене с НДС. 

3. Цена материалов определяется на основании базы текущих 
цен, по данным РНТЦ с учетом данных мониторинга. При отсут-
ствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы – по 
текущим ценам производителя материалов на территории республи-
ки, а в случае отсутствия производителя – поставщика материалов. 

На материалы для работ, выполнение которых в соответствии  
с законодательством освобождено от налога на добавленную стои-
мость, налог на добавленную начисляется на стоимость материалов 
с применением коэффициента, равного (100 + К) / 100, где К – став-
ка налога в % в установленном законодательством размере. 

4. В соответствии с Приказом Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 22 января 2019 г. № 12 внесены 
изменения в НРР 8.01.104-2017. Транспортные расходы, включая 
заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от пред-
приятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада 
объекта строительства, определяются от цены строительных мате-
риалов по процентной норме по трем зонам строительства по видам 
материалов в размерах,приведенных в табл. П2: 

 

Таблица П2 
 

Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости  
материалов по трем зонам строительства по видам материалов, % 

 

Наименование материалов,  
изделий и конструкций 

Зоны строительства 
1 2 3 

Материалы для строительных работ общего  
назначения 

7,04 14,14 7,94 

Материалы для строительства железных дорог 5,09 5,64 5,23 
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Окончание табл. П2 
 

Наименование материалов,  
изделий и конструкций 

Зоны строительства 
1 2 3 

Материалы для строительства метрополитена  
и тоннелей 

5,46 5,68 5,50 

Материалы для электромонтажных и специальных 
работ, включая кабели, провода,  
электротехнические материалы и изделия 

4,81 5,73 5,32 

Материалы и изделия для сантехнических работ 5,55 7,97 7,25 
Металлические конструкции 4,92 6,07 5,72 
Изделия и конструкции железобетонные и бетонные 7,44 11,66 9,02 
Смеси бетонные, растворные, асфальтобетонные. 
Легкие бетоны 

11,37 16,09 7,78 

Кирпич 9,86 15,79 7,82 
Изделия из легкого бетона 6,75 11,10 8,52 
Трубы и детали трубопроводные 4,09 7,01 4,73 

 
К городскому строительству (код зоны – 1) относится строи-

тельство объектов в пределах территории городов областного  
и районного подчинения. 

К строительству в сельской местности (код зоны – 2) – строи-
тельство объектов в пределах территорий областей, районов и тер-
риториальных единиц, за исключением территорий городов област-
ного и районного подчинения и г. Минска. 

К строительству в г. Минске (код зоны – 3) – строительство 
объектов в пределах территории г. Минска. 

При изменении категории городов, населенных пунктов и терри-
ториальных единиц, а также их границ, по объектам, на которых 
начаты строительно-монтажные работы, проектно-сметная доку-
ментация пересчету не подлежит. Перечень городов, относимых  
к зоне строительства 1, приведен в прил. Б, табл. Б.1 НРР 8.01.104-2017 
и табл. П3. 

Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строитель-
ного мусора) включаются в локальные сметы в статью транспорт-
ные расходы и определяются, исходя из их массы (в тоннах), рас-
стояния (в километрах) и тарифов на перевозку грузов. 
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Таблица П3 
 

Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
 

Наименование городов Наименование городов 
Брест Жлобин 

Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 

Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно 

Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 

Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 

Светлогорск Бобруйск 
Речица  

 
5. Стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на 

основании спецификаций, входящих в состав проектной документа-
ции, исходных данных заказчика, в том числе содержащих текущие 
цены, включающих отпускную цену с учетом стоимости запасных ча-
стей и средств на тару и упаковку. В стоимость оборудования вклю-
чаются расходы, связанные с приобретением, хранением и транспор-
тировкой, на основании данных о расстоянии перевозок и соответ-
ствующих тарифах. При отсутствии данных о расстоянии перевозок  
и тарифах расходы, связанные с приобретением, хранением и транс-
портировкой, определяются в размере 2 % от стоимости оборудования. 

При этом спецификации на мебель, инвентарь и принадлежности 
разрабатываются в соответствии с действующими, утвержденными 
в установленном порядке нормами, в том числе санитарными нор-
мами, правилами и гигиеническими нормативами, и должны преду-
сматривать мебель, инвентарь и принадлежности, соответствующие 
функциональному назначению объекта; 

Стоимость материалов и оборудования, поставляемых по 
контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется 
исходя из контрактной цены с приведением в текущие цены по кур-
сам иностранных валют, устанавливаемых Национальным банком 
Республики Беларусь. 
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Определение расходов по доставке материалов, оборудования, 
мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Рес-
публики Беларусь, в случае, когда контрактом предусмотрена до-
ставка его до государственной границы, от государственной границы 
до строительной площадки производится в установленном порядке, 
как и для оборудования, производимого в Республике Беларусь; 

6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы опре-
деляются по процентной норме, утверждаемой Министерством архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь от заработной платы 
рабочих и машинистов. В прил. З к методическому пособию приведе-
ны нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 
№ 59, ежегодно нормы данных расходов корректируются (в редакции 
постановления МАиС от 23.01.2019 № 6). При составлении сметной 
документации к нормам общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов следует применять поправочные коэффициенты, предусмот-
ренные примечаниями к таблице норм расходов, которые доводятся 
ежемесячно в составе нормообразующей базы. 

7. Плановая прибыль определяется по процентной норме, утвер-
ждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов. В приложении З 
к методическому пособию приведены нормы плановой прибыли, 
утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 
№ 59 (в редакции постановления МАиС от 23.01.2019 № 6). При со-
ставлении сметной документации к нормам плановой прибыли сле-
дует применять поправочные коэффициенты, предусмотренные при-
мечаниями к таблице норм расходов, которые доводятся ежемесячно 
в составе нормообразующей базы. 

Группировка частей сметы по ПТМ 
В локальных сметах производится группировка данных по про-

ектно-технологическим модулям (далее – ПТМ) на отдельные виды 
работ и затрат. 

Порядок группировки данных по ПТМ изложен в методических 
рекомендациях по формированию технико-экономических, в том 
числе стоимостных и ресурсных показателей объектов строитель-
ства, с целью их применения в качестве показателей объектов-
аналогов, использования при планировании затрат и определении 
стоимости строительства. 
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Порядок группировки по ПТМ должен соответствовать техноло-
гической последовательности выполняемых работ и учитывать спе-
цифические условия отдельных видов строительства. Коды ПТМ 
представлены в табл. П4. 

 
Таблица П4 

 
Структура затрат, система кодирования групп затрат  

и проектно-технологических модулей (ПТМ) 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ М2 
1-10 ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА М2 

1-20 
ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
(ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 

М2 

1-30 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ М2 
1-40 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ 
2 ЗДАНИЕ – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ М2 
2-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
2-10-10 КОТЛОВАН М3 
2-10-20 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ М2 
2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА М3 
2-10-40 ВОДОПОНИЖЕНИЕ М2 
2-10-90 ДРУГОЕ 
2-20 ФУНДАМЕНТЫ М3 

2-20-10 
ФУНДАМЕНТЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М3 

2-20-10-10 
СТОЛБЧАТЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ 

М3 

2-20-10-20 СТОЛБЧАТЫЕ ИЗ КИРПИЧА М3 

2-20-10-30 
ЛЕНТОЧНЫЕ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

М3 

2-20-10-40 
ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

М3 

2-20-10-50 
МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ПЛИТНЫЕ) 

М3 

2-20-10-60 СВАЙНЫЕ СБОРНЫЕ М3 
2-20-10-70 СВАЙНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ М3 
2-20-10-80 СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЕ М3 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
2-20-20 ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3 
2-20-20-10 БЕТОННЫЕ М3 
2-20-20-20 ГРАВИЙНЫЕ М3 
2-20-20-30 ПЕСЧАНЫЕ М3 
2-20-20-40 ЩЕБЕНОЧНЫЕ М3 
2-20-30 ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ М2 

2-20-30-10 
ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

М2 

2-20-30-20 ЦЕМЕНТНАЯ М2 
2-20-30-30 ОБМАЗОЧНАЯ М2 

2-20-40 
СТЕНЫ ПОДВАЛА – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М3 

2-20-40-10 МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ М3 
2-20-40-20 БУТОБЕТОННЫЕ М3 
2-20-40-30 СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ М3 
2-20-40-40 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М3 
2-20-40-50 БЛОЧНЫЕ М3 
2-20-40-60 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М3 
2-20-90 ДРУГОЕ 
2-30 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ М2 

2-30-10 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М2 

2-30-10-10 МОНОЛИТНЫЕ М2 
2-30-10-20 БЛОЧНЫЕ М2 
2-30-10-30 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М2 
2-30-10-40 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ М2 
2-30-10-50 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М2 
2-30-10-60 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-30-10-70 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-30-20 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НАРУЖНЫХ М2 
2-30-30 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-30-30-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-30-30-20 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-30-30-30 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-30-40 КАРКАС – СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ М3 
2-30-40-10 МОНОЛИТНЫЙ М3 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
2-30-40-20 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т 
2-30-40-30 СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ М3 
2-30-50 ПРОЕМЫ М2 
2-30-50-10 ДВЕРИ, ВОРОТА М2 
2-30-50-20 ОКНА, ВИТРАЖИ М2 
2-30-90 ДРУГОЕ 
2-40 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ М2 

2-40-10 
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М2 

2-40-10-10 МОНОЛИТНЫЕ М2 
2-40-10-20 БЛОЧНЫЕ М2 
2-40-10-30 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М2 
2-40-10-40 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ М2 
2-40-10-50 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М2 
2-40-10-60 СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-40-10-70 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-40-20-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-40-20-20 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-40-20-30 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-40-20-40 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-40-30 ШАХТЫ ЛИФТОВ М2 
2-40-30-10 МОНОЛИТНЫЕ М3 
2-40-30-20 СОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШТ 
2-40-40 КАРКАС М3 
2-40-40-10 МОНОЛИТНЫЙ М3 
2-40-40-20 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т 
2-40-40-30 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ М3 
2-40-50 МУСОРОПРОВОД ШТ 
2-40-60 ПРОЕМЫ М2 
2-40-60-10 ДВЕРИ, ВОРОТА М2 
2-40-60-20 ОКНА, ВИТРАЖИ М2 
2-40-70 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, КАНАЛЫ М3 
2-40-70-10 СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М3 

2-40-70-20 
МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

М3 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
2-40-70-30 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М3 
2-40-70-40 ИЗОЛЯЦИЯ М2 
2-40-90 ДРУГОЕ 
2-50 ПЕРЕГОРОДКИ М2 

2-50-10 
ПЕРЕГОРОДКИ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М2 

2-50-10-10 МОНОЛИТНЫЕ М2 
2-50-10-20 БЛОЧНЫЕ М2 
2-50-10-30 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М2 
2-50-10-40 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ М2 
2-50-10-50 ГИПСОКАРТОННЫЕ М2 
2-50-10-60 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ М2 
2-50-10-70 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М2 
2-50-10-80 ГИПСОБЕТОННЫЕ М2 
2-50-10-90 СТЕКЛЯННЫЕ М2 
2-50-10-100 СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-50-10-110 ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ М2 
2-50-10-120 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-50-10-130 ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ М2 
2-50-20 ОТДЕЛКА М2 
2-50-20-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-50-20-20 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-50-20-30 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-50-20-40 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-50-30 ПРОЕМЫ М2 
2-50-30-10 ДВЕРИ М2 
2-50-30-20 ОКНА М2 
2-50-40 ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ М2 
2-50-90 ДРУГОЕ 
2-60 ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ М2 
2-60-10 ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ М2 
2-60-10-10 МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-60-10-20 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М2 
2-60-10-30 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-60-10-40 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-60-20 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ М2 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
2-60-30 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ) М2 
2-60-30-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-60-30-20 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-60-30-30 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ М2 
2-60-30-40 ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ М2 
2-60-40 ПОЛЫ М2 
2-60-40-10 АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ М2 
2-60-40-20 БЕТОННЫЕ М2 
2-60-40-30 ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО М2 
2-60-40-40 ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ М2 

2-60-40-50 
РУЛОННЫЕ, ИЗ ПЛИТОК 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

М2 

2-60-40-60 ИЗ ПЛИТКИ СТАЛЬНОЙ, ЧУГУННОЙ М2 

2-60-40-70 
ЗЕМЛЯНЫЕ И ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

М2 

2-60-40-80 ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ М2 
2-60-40-90 МОЗАИЧНЫЕ М2 
2-60-40-100 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ М2 
2-60-40-110 ИЗ ЩЕБНЯ М2 
2-60-40-120 ДОЩАТЫЕ, РЕЕЧНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ОКРАСКУ М2 

2-60-40-130 
ПАРКЕТНЫЕ, ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ 
ПАНЕЛЕЙ 

М2 

2-60-40-140 ИЗ ПЛИТ ДВП М2 
2-60-40-150 ИЗ ПЛИТ ДСП М2 
2-60-40-160 ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ М2 
2-60-90 ДРУГОЕ 
2-70 КРОВЛИ М2 

2-70-10 
КРОВЛИ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

М2 

2-70-10-10 
ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ,  
ИЗ ПЛИТОК КРОВЕЛЬНЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

М2 

2-70-10-20 ИЗ МЕДИ М2 
2-70-10-30 МАСТИЧНЫЕ М2 
2-70-10-40 РУЛОННЫЕ М2 
2-70-10-50 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ М2 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 

2-70-10-60 

ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ, БИТУМНЫХ  
И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ ПЛИТОК,  
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ,  
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ  
С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ 
ОЧЕРТАНИЕМ 

М2 

2-70-20 ФОНАРИ М2 
2-70-20-10 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М2 
2-70-20-20 ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ М2 

2-70-30 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

М2 

2-70-40 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НЕСУЩЕГО КАРКАСА 

М3 

2-70-90 ДРУГОЕ 
2-90 ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ М2 
2-90-10 ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ М3 
2-90-10-10 МОНОЛИТНЫЕ М3 
2-90-10-20 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Т 
2-90-10-30 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШТ 
2-90-10-40 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-90-20 ВХОДЫ, КРЫЛЬЦА, РАМПЫ ПАНДУСЫ М2 
2-90-20-10 МОНОЛИТНЫЕ М3 
2-90-20-20 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М2 
2-90-20-30 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-90-30 КОЗЫРЬКИ М2 
2-90-30-10 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Т 
2-90-30-20 ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ М2 
2-90-30-30 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШТ 
2-90-30-40 ДЕРЕВЯННЫЕ М2 
2-90-40 ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ М2 
2-90-50 ОТМОСТКА М2 
2-90-50-10 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ М2 
2-90-50-20 БЕТОННАЯ М3 
2-90-50-30 БУТОВАЯ М2 
2-90-50-40 ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ М2 
2-90-60 ТОННЕЛИ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ М3 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
2-90-60-10 МОНОЛИТНЫЕ М3 
2-90-60-20 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М3 
2-90-60-30 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ М3 
2-90-60-40 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШТ 
2-90-70 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 
2-90-70-10 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 
2-90-70-20 ИНВЕНТАРНЫЕ ЛЕСА М2 
2-90-80 ПЕЧИ, ОЧАГИ, ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ М3 
2-90-80-10 ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ М3 
2-90-80-20 ИЗ КИРПИЧА ШАМОТНОГО М3 
2-90-90 ДРУГОЕ 
3 ЗДАНИЕ – ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ М2 
3-10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ М2 

3-10-10 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

М2 

3-10-11 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-11-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-11-20 ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ М 
3-10-11-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-11-40 ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-12 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-13 АРМАТУРА ШТ 
3-10-14 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-15 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-20 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-10-21 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-21-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-21-20 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-22 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-23 АРМАТУРА ШТ 
3-10-24 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-25 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-30 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-10-31 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-31-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-31-20 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-10-31-30 ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-32 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-33 АРМАТУРА ШТ 
3-10-34 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-35 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-40 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-10-41 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-41-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-41-20 ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ М 
3-10-41-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-41-40 ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-42 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-43 АРМАТУРА ШТ 
3-10-44 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-45 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-50 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ М2 
3-10-51 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-51-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-51-20 ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ М 
3-10-51-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-52 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-53 АРМАТУРА ШТ 
3-10-54 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-55 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-55-10 БАЧКИ ШТ(КОМП)
3-10-55-20 БИДЕ ШТ(КОМП)
3-10-55-30 ВАННЫ ШТ(КОМП)
3-10-55-40 МОЙКИ ШТ(КОМП)
3-10-55-50 ПИССУАРЫ ШТ(КОМП)
3-10-55-60 ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ШТ(КОМП)
3-10-55-70 РАКОВИНЫ ШТ(КОМП)
3-10-55-80 УМЫВАЛЬНИКИ ШТ(КОМП)
3-10-55-90 ТРАПЫ ШТ(КОМП)
3-10-55-100 УНИТАЗЫ ШТ(КОМП)
3-10-60 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ М2 
3-10-61 ТРУБОПРОВОДЫ М 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-10-61-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-61-20 ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ М 
3-10-61-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-62 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-63 АРМАТУРА ШТ 
3-10-64 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-10-65 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-10-70 ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ М2 
3-10-71 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-10-71-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-10-71-20 ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ М 
3-10-71-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-10-72 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-10-90 ДРУГОЕ 
3-20 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-20-10 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОДЯНОЕ М2 
3-20-11 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-20-11-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-20-11-20 ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ М 
3-20-11-30 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-20-11-40 ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-20-12 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-20-13 АРМАТУРА ШТ 
3-20-14 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-20-15 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-20 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУШНОЕ М2 
3-20-21 ВОЗДУХОВОДЫ М 
3-20-21-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
3-20-21-20 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-20-22 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-20-23 АРМАТУРА ШТ 
3-20-24 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-20-25 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-30 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПАРОВОЕ М2 
3-20-31 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-20-31-10 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ М 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-20-31-20 ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ М 
3-20-32 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-20-33 АРМАТУРА ШТ 
3-20-34 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-20-35 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-40 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ М2 
3-20-41 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-50 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГАЗОВОЕ М2 
3-20-51 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-60 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-20-61 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-20-62 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-20-63 АРМАТУРА ШТ 
3-20-64 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-20-65 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-20-90 ДРУГОЕ 
3-30 ВЕНТИЛЯЦИЯ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-30-10 ВЕНТИЛЯЦИЯ М2 
3-30-11 ВОЗДУХОВОДЫ М 
3-30-12 ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ М 
3-30-13 АРМАТУРА ШТ 
3-30-14 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-30-15 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-30-20 ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ М2 
3-30-21 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-30-22 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-30-23 АРМАТУРА ШТ 
3-30-24 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-30-25 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ(КОМП)
3-30-90 ДРУГОЕ 

3-40 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

М2 

3-40-10 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ М2 
3-40-11 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ М 
3-40-12 ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ ШТ 
3-40-20 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ М2 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-40-21 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ М 
3-40-22 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ШТ 
3-40-30 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ М2 
3-40-31 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ М 
3-40-32 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ШТ 
3-40-40 МОЛНИЕЗАЩИТА М2 

3-40-50 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛОВ 

М2 

3-40-51 ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОНТУРНОЕ М 
3-40-52 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ШТ 
3-40-90 ДРУГОЕ 

3-50 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТРУБОПРОВОДЫ 

М2 

3-50-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ М2 
3-50-11 МОНТАЖ ШТ(КОМП)
3-50-12 ОБОРУДОВАНИЕ ШТ(КОМП)
3-50-20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-50-21 ТРУБОПРОВОДЫ М 
3-50-22 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
3-50-23 АРМАТУРА ШТ 
3-50-24 ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ ШТ 
3-50-90 ДРУГОЕ 

3-60 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

М2 

3-60-10 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

М2 

3-60-11 СЕТИ М 
3-60-12 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-20 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

М2 

3-60-21 СЕТИ М 
3-60-22 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-30 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

М2 

3-60-31 СЕТИ М 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-60-32 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-40 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

М2 

3-60-41 СЕТИ М 
3-60-42 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-50 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

М2 

3-60-51 СЕТИ М 
3-60-52 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-60 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

М2 

3-60-61 СЕТИ М 
3-60-62 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 

3-60-70 
ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ И ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

М2 

3-60-71 СЕТИ М 
3-60-72 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-60-80 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ М2 
3-60-81 СЕТИ М 
3-60-82 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-60-90 ДРУГОЕ 

3-70 
ОСНАЩЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

М2 

3-70-10 МЕБЕЛЬ ШТ(КОМП)
3-70-20 ИНВЕНТАРЬ ШТ(КОМП)
3-70-30 ИНТЕРЬЕР ШТ(КОМП)
3-70-40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН ШТ(КОМП)
3-70-50 ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШТ(КОМП)
3-70-90 ДРУГОЕ 
3-80 СВЯЗЬ М2 
3-80-10 РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ М2 
3-80-11 СЕТИ М 
3-80-12 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-20 ТЕЛЕВИДЕНИЕ М2 
3-80-21 СЕТИ М 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
3-80-22 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-30 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ М2 
3-80-31 СЕТИ М 
3-80-32 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-40 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ М2 
3-80-41 СЕТИ М 
3-80-42 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-50 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ М2 
3-80-51 СЕТИ М 
3-80-52 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-60 СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ М2 
3-80-61 СЕТИ М 
3-80-62 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-70 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ М2 
3-80-71 СЕТИ М 
3-80-72 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-80 ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО М2 
3-80-81 СЕТИ М 
3-80-82 ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ШТ 
3-80-90 ДРУГОЕ 
3-90 ДРУГИЕ 

4 
СООРУЖЕНИЯ (ЗДАНИЯ) ИНЖЕНЕРНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

4-40 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
И СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 

М2 

4-41 
СТАНЦИОННЫЕ  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 

М2 

4-41-11 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 
4-41-12 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШТ(КОМП)
4-41-13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШТ(КОМП)
4-41-14 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШТ (М) 
4-41-15 МОЛНИЕЗАЩИТА Т 

4-41-16 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА 
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ШТ(КОМП)

4-41-90 ДРУГИЕ М2 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 

4-42 
ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛС 
(ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ  
ЛИНИИ СВЯЗИ) 

КМ 

4-42-11 
ШУРФОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КМ 

4-42-12 
ПРОКЛАДКА ВОК, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДЫ, 
ЗАЩИТУ 

КМ 

4-42-13 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ КМ 
4-42-90 ДРУГИЕ КМ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
5-10 АВТОМОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ КМ 

5-11 

ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ (ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ), 
ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНАЯ ПОЛОСА 
(ПСП), РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА, 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА И РАЗРЫВЫ 
В РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ 

М2 

5-11-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-11-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-11-12 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ОСНОВАНИЕ) М2 
5-11-13 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПОКРЫТИЕ) М2 

5-12 
СЪЕЗДЫ, СЪЕЗДЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
РАЗВЯЗКИ, СЪЕЗДЫ С МЕСТНЫХ 
ПРОЕЗДОВ 

М2 

5-12-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-12-11 ОСНОВАНИЕ М2 
5-12-12 ПОКРЫТИЕ М2 
5-12-13 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-12-14 ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ М2 

5-13 
ПРИМЫКАНИЯ, СОПРЯЖЕНИЯ  
С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГОЙ 

М2 

5-13-10 ОСНОВАНИЕ М2 
5-13-11 ПОКРЫТИЕ М2 
5-13-12 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-14 ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ М2 
5-14-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-14-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
5-14-12 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ОСНОВАНИЕ) М2 
5-14-13 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ПОКРЫТИЕ) М2 
5-15 МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ М2 
5-15-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-15-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-15-12 ОСНОВАНИЕ М2 
5-15-13 ПОКРЫТИЕ М2 
5-15-14 ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ М2 

5-16 
ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ (ДОРОЖКИ), 
ТРОТУАРЫ 

М2 

5-16-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-16-11 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М2 
5-16-12 ОСНОВАНИЕ М2 
5-16-13 ПОКРЫТИЕ М2 

5-17 

СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, 
ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА 

М2 

5-17-10 ОСНОВАНИЕ М2 
5-17-11 ПОКРЫТИЕ М2 
5-17-12 ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ М2 
5-18 ПРОЧЕЕ 
5-18-10 ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ М 
5-18-11 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ М 
5-18-12 БЕРМЫ М2 
5-18-13 АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ М2 
5-18-14 ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ М2 
5-18-15 ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД М2 

5-18-16 
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ТРАВЯНЫМ 
ПОКРОВОМ 

М2 

5-18-17 РАМНЫЕ ОПОРЫ М3 
5-18-18 ОГРАЖДЕНИЕ М2 
5-18-19 ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ М (М3) 
5-20 РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ КМ 
5-21 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА КМ 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
5-21-10 ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КМ 
5-21-20 КОНТАКТНАЯ СЕТЬ КМ 
5-21-30 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ М2 

5-21-31 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД 
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

М2 

5-21-32 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 

М2 

5-21-33 
ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ 
ДОРОГУ 

КМ 

5-21-40 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М3 
5-21-50 ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ М2 
5-21-90 ДРУГОЕ 
5-22 МЕТРОПОЛИТЕНЫ 
5-22-10 ПЕРЕГОНЫ М 
5-22-11 ПЛАТФОРМА М2 
5-22-12 ВЕСТИБЮЛЬ М2 
5-22-13 БЛОК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ М2 
5-22-14 ПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ М2 
5-22-15 ЭСКАЛАТОРНЫЙ ТОННЕЛЬ М2 
5-22-16 ПОМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЛИ М2 
5-22-17 ВХОД М2 
5-22-18 САНУЗЕЛ М2 
5-22-19 ВЕТКИ М 
5-22-20 ТУПИКИ М 
5-22-21 ЭЛЕКТРОДЕПО М3 
5-22-22 ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС М3 
5-22-23 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ М2 

5-22-24 
ЗДАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ПЕРСОНАЛА 

М3 

5-30 ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ М2 
5-31 АЭРОДРОМЫ М2 
5-32 ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА М2 
5-32-10 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВПП М2 
5-32-11 ОСНОВАНИЯ ПОД ВПП М2 
5-32-12 ПОКРЫТИЯ ВПП М2 
5-32-13 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Т (М) 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
5-32-14 КОЛОДЦЫ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ М3 
5-32-15 КОЛОДЦЫ ТАЛЬВЕЖНЫЕ М3 
5-32-16 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ М3 
5-32-17 ОТМОСТКА М2 
5-32-18 ОГОЛОВКИ М3 
5-32-19 ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ М 
5-32-90 ДРУГИЕ 
5-40 МОРСКОЙ (РЕЧНОЙ) ТРАНСПОРТ М2 
5-50 ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ М 
5-60 ПУТЕПРОВОДЫ М2 
5-61 ОПОРЫ ПОД ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ М3 
5-62 КОНУСА М3 
5-63 ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ М2 
5-63-10 ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ М3 
5-63-11 СТАЛЬНОЕ Т 
5-63-12 СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ М3 
5-64 ОГРАЖДЕНИЕ М2 
5-64-10 ПЕРИЛЬНОЕ М2 
5-64-11 БАРЬЕРНОЕ М2 
5-65 МОСТОВОЕ ПОЛОТНО М2 
5-66 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ М3 
5-66-10 МОНОЛИТНЫЕ М3 
5-66-11 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ М3 
5-67 СОПРЯЖЕНИЕ М3 
5-67-10 СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ М3 
5-67-11 МОНОЛИТНОЕ М3 
5-68 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ М 
6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА М 
6-10 СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ М 
6-10-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
6-10-20 КОЛОДЦЫ М3 
6-10-30 ТРУБОПРОВОДЫ М 
6-10-40 ЗАДВИЖКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ШТ 

6-10-50 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ 
СЕТЯМ 

ШТ 
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Продолжение табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 

6-10-60 
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  
С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ 

М 

6-10-70 ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДВИЖЕК М2 
6-10-90 ДРУГОЕ 
6-20 СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ М 
6-20-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
6-20-20 КОЛОДЦЫ М3 
6-20-30 ТРУБОПРОВОДЫ М 

6-20-40 
ЗАДВИЖКИ, ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ, 
ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОНКИ 

ШТ 

6-20-50 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ Т 

6-20-60 
ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ 

ШТ 

6-20-70 
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  
С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ 

М 

6-20-80 ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДВИЖЕК М2 
6-20-90 ДРУГОЕ 
6-30 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ М 
6-30-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 

6-30-20 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ, ЛОТКИ, 
УГЛЫ ПОВОРОТА, КОМПЕНСАТОРНЫЕ 
НИШИ, ОПОРЫ, ТЕПЛОКАМЕРЫ 

М3 

6-30-30 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭСТАКАДЫ, КАРКАСЫ 
В КАМЕРАХ, ОПОРЫ 

Т 

6-30-40 ТРУБОПРОВОДЫ М 

6-30-50 
ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 
САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ,  
П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ 

ШТ 

6-30-60 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩИМ 
СЕТЯМ 

ШТ 

6-30-70 

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С 
ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ САЛЬНИКОВЫХ 
КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫХ 
КОМПЕНСАТОРОВ 

М 

6-30-80 ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДВИЖЕК М2 
6-30-90 ДРУГОЕ 
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Окончание табл. П4 
 

Код ПТМ Наименование ПТМ 
Ед. изм. 

ПТМ 
6-40 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ М 
6-40-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
6-40-20 КОЛОДЦЫ М3 
6-40-30 ТРУБОПРОВОДЫ М 

6-40-40 
ВРЕЗКА, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ 

ШТ 

6-40-50 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ М 
6-40-90 ДРУГОЕ 

6-50 
СЕТИ СВЯЗИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ  
И РАДИОФИКАЦИИ 

М 

6-50-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
6-50-20 ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ М 
6-50-30 КОЛОДЦЫ ШТ 
6-50-40 ТРУБОПРОВОДЫ КМ 
6-50-50 КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ФИДЕРЫ М 

6-50-60 
МАЧТЫ, ОТТЯЖКИ, ОПОРЫ, СТОЙКИ, 
ТРАВЕРСЫ 

ШТ 

6-50-70 БАШНИ, АНТЕННЫ, СТВОЛЫ Т 
6-50-80 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШТ 
6-50-90 ДРУГОЕ 
6-60 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ М 
6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 
6-60-20 ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ М 
6-60-30 КАБЕЛИ М 
6-60-40 МУФТЫ ШТ 
6-60-90 ДРУГОЕ 
6-90 ДРУГИЕ 
7 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ М2 
7-10 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА М2 
7-20 УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК М2 
7-30 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ШТ 
7-40 ОГРАЖДЕНИЯ М 
7-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ М2 
7-60 ДРЕНАЖ М 
7-70 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ М 
7-90 ДРУГИЕ 
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В отдельные разделы выделяются работы, относящиеся к под-
земной части зданий и надземной части. Часто на подземную  
и надземную часть составляются отдельные локальные сметы. 

Нормативы расхода ресурсов (НРР) предназначены для опреде-
ления сметной стоимости и составления сметной документации при 
новом строительстве, реконструкции, ремонте, реставрации зданий, 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, благо-
устройства территорий в текущем уровне цен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Нормы общехозяйственных  
и общепроизводственных расходов 

 
Утверждено постановлением Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь 23.12.2011 № 59 
(с изменениями, внесенными постановлением от 23.01.2019 № 6) 

 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 

плановой прибыли для строительных, монтажных,  
специальных и пусконаладочных работ при возведении,  

реконструкции, ремонте и реставрации объектов  
подрядным способом 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Нормы в процентах  
(от суммы сметных величин 
заработной платы рабочих  

и заработной платы  
машинистов) 

общехозяйственные 
и общепроизвод-

ственные расходы 

плановая 
прибыль

1 2 3 4 

1 
Строительные работы (за исключе-
нием работ, предусмотренных пунк-
тами 2–4) для: 

  

1.1 городского строительства 57,48 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,78 64,32 

2 

Монтаж сборных железобетонных 
конструкций при строительстве кар-
касных зданий и объектов крупнопа-
нельного домостроения для: 

  

2.1 городского строительства 93,35 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 107,39 110,87 

3 
Монтаж металлических конструкций 
каркасных зданий 

62,42 63,62 

4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

4.2 
внутренние санитарно-технические 
работы 

70,82 66,80 

4.3 теплоизоляционные работы 60,02 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,76 48,18 
4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,62 33,91 
4.8 электромонтажные работы 52,10 36,85 

4.9 
строительство водохозяйственных 
объектов 

54,47 40,43 

4.10 
прокладка и монтаж междугородних 
линий связи 

71,39 50,66 

4.11 
строительство метрополитенов (за-
крытый способ работ) 

70,56 56,09 

4.12 горнопроходческие работы 58,96 57,58 

4.13 
монтаж технологических трубопрово-
дов, включая трубопроводную арма-
туру 

48,67 46,11 

5 
Работы по ремонту: зданий, сооруже-
ний, благоустройства, инженерных 
коммуникаций: 

  

5.1 
строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пунктами 
5.2–5.10), теплоизоляционные работы 

71,59 47,58 

5.2 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 

5.3 
внутренние санитарно-технические 
работы 

58,60 45,25 

5.4 электромонтажные работы 52,10 36,85 

5.5 
монтаж технологических трубопрово-
дов, включая трубопроводную арма-
туру 

48,67 46,11 

5.6 монтаж оборудования 33,62 33,91 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
5.8 озеленение территорий 48,15 27,09 

5.9 
ремонт мелиоративных систем и со-
оружений 

44,69 40,43 

5.10 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

6 
Реставрационно-восстановительные 
работы 

47,59 44,32 

7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
 
Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструк-

ции объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных  
и общепроизводственных расходов применяется коэффициент 1,1. 

2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые 
в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 

3. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расхо-
дов и плановой прибыли при необходимости могут уточняться пу-
тем применения корректирующих коэффициентов, доводимых  
в составе республиканской нормативной базы, исходя из изменения 
уровня размера заработной платы по строительству, материальных 
и иных затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Прогнозные индексы цен в строительстве  
с разбивкой по месяцам на 2021–2023 гг. 

 

Период 
Индексы 

2021 год 2022 год 2023 год 
Январь 1,0053 1,0055 1,0051 
Февраль 1,0053 1,0055 1,0051 
Март 1,0053 1,0055 1,0051 
Апрель 1,0053 1,0055 1,0051 
Май 1,0073 1,0055 1,0051 
Июнь 1,0073 1,0055 1,0051 
Июль 1,0073 1,0055 1,0051 
Август 1,0073 1,0055 1,0051 
Сентябрь 1,0073 1,0055 1,0051 
Октябрь 1,0073 1,0055 1,0051 
Ноябрь 1,0073 1,0055 1,0051 
Декабрь 1,0073 1,0055 1,0051 
Среднегодовые прогнозные 
индексы цен в строительстве 

1,0830 1,0680 1,0630 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Средний срок окупаемости мероприятий  
по энергосбережению 

 

№ 
п/п 

Основные направления  
энергосбережения 

Единица 
изм. 

Средний срок 
окупаемости, 

лет 

1 

Внедрение электрогенерирующего обору-
дования на основе паро- и газотурбинных,
парогазовых, турбодетандерных и газо-
поршневых установок 

МВт 8–10 

2 Преобразование котельных в мини-ТЭЦ МВт 8–10 

3 
Передача тепловых нагрузок от ведом-
ственных котельных на ТЭЦ 

Гкал/ч 4–6 

4 
Замена неэкономичных котлов и печей 
с низким КПД на более эффективные 

шт. 5–6 

5 
Внедрение устройств предотвращения 
накипеобразования на поверхностях наг-
рева котлов и другого оборудования 

шт. 3–5 

6 
Внедрение автоматизации процессов горе-
ния топлива в котлоагрегатах и другом 
топливоиспользующем оборудовании 

шт. 5–7 

7 
Внедрение частотно-регулируемых элек-
троприводов на механизмах с перемен-
ной нагрузкой 

шт/кВт 4–6 

8 
Реконструкция тепловых узлов с внедре-
нием высокоэффективных теплообмен-
ников 

шт. 5–6 

9 

Оптимизация (децентрализация) систем 
теплоснабжения с ликвидацией длинных 
теплотрасс и установкой локальных тепло-
источников и котлов меньшей мощности 

м пог./ 
объектов 

6–8 

10 
Замена неэффективных теплотрасс с при-
менением ПИ-труб 

м пог. 8–10 

11 
Внедрение индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) вместо центральных теп-
ловых пунктов (ЦТП) 

шт. 4–7 

12 
Замена насосного оборудования на менее 
энергоемкое 

шт. 3–5 
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Продолжение табл. 
 

№ 
п/п 

Основные направления  
энергосбережения 

Единица 
изм. 

Средний срок 
окупаемости, 

лет 

13 
Децентрализация систем воздухообеспе-
чения с внедрением энергоэффективных 
локальных компрессоров 

шт/кВт 5–8 

14 
Децентрализация холодоснабжения с уста-
новкой локальных холодильных установок

шт/кВт 6–8 

15 

Внедрение в производство современных 
энергоэффективных и повышение энер-
гоэффективности действующих техноло-
гий, процессов, оборудования и материалов 
в производстве, включая модернизацию
термических, литейных и гальваниче-
ских производств 

шт., 
систем, 

технологий
9–10 

16 
Автоматизация технологических процес-
сов, внедрение АСУ «Энергоэффектив-
ность» 

шт. 7–8 

17 
Увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций зданий, сооруже-
ний, жилищного фонда, в том числе: 

м2  

 
за счет замены оконных блоков на энер-
гоэффективные 

м2 8–10 

 
тепловой реабилитации жилых и адми-
нистративных зданий 

м2 8–10 

18 
Внедрение инфракрасных излучателей для
локального обогрева рабочих мест и в 
технологических процессах 

шт. 5–6 

19 

Внедрение автоматических систем управ-
ления освещением, энергоэффективных 
осветительных устройств, секционного 
разделения освещения 

шт. 4–7 

20 

Перевод котлов и другого топливоис-
пользующего оборудования на использо-
вание местных видов топлива, горючих 
ВЭР и отходов производства 

шт. 8–10 

21 
Внедрение газогенераторов-предтопков 
для существующих котлов (древесная 
щепа, опилки, лигнин, торф и др.) 

шт. 6–8 
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Окончание табл.  
 

№ 
п/п 

Основные направления  
энергосбережения 

Единица 
изм. 

Средний срок 
окупаемости, 

лет 

22 
Замена электрокотельных и электрово-
донагревателей теплоисточниками, рабо-
тающими на МВТ 

шт. 5–7 

23 

Ввод энергогенерирующего и техноло-
гического оборудования, работающего с 
использованием горючих ВЭР и отходов 
производства 

шт. 8–10 

24 
Внедрение оборудования по утилизации 
тепловых ВЭР 

шт. 6–8 

25 

Внедрение нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии (гелиокол-
лекторы, ГЭС, ВЭУ, биогазовые уста-
новки) 

шт/кВт 8–10 

 
Источник: Информация сайта Департамента по энергоэффектив-

ности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь Государственного комитета по стандартизации Республи-
ки Беларусь. Режим доступа: http://energoeffekt.gov.by/programs/ 
forming/spravka/2010-12-29-15-10-34. – Дата доступа 22.02.2022. 
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