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Связь между предприятиями поставщиками и строительны-

ми площадками осуществляется посредством транспортно-
технологического процесса. Анализ выполнения договорных обя-
зательств поставщиками выполнен на основе данных оператив-
но-технического, статистического учета и материалов наблю-
дений. Недопоставка строительной продукции приводит 
к нарушению графика производственного процесса, увеличению 
стоимости и сроков строительства. Для выравнивания ситуа-
ции предлагается создание производственных запасов и совер-
шенствование организации транспортно-технологического про-
цесса в строительстве. 

Communication between suppliers and construction sites is car-
ried out through the transport and technological process. The analy-
sis of fulfillment of contractual obligations by suppliers was carried 
out on the basis of data from operational, technical, statistical ac-
counting and observation materials. Undersupply of construction 
products leads to a violation of the schedule of the production pro-
cess, an increase in the cost and construction time. To level the situa-
tion, it is proposed to create production reserves and improve the or-
ganization of the transport and technological process in construction. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задачу своевременного обеспечения строительного комплекса 
необходимыми материально-техническими ресурсами выполняет 
система материально-технического снабжения, основным эле-
ментом которой является транспортно-технологический процесс. 
Сокращению издержек строительного производства способствует 
рациональная организация транспортно-технологического про-
цесса. [1, 2, 3]. Логистическая технология управления транспорт-
но-технологическим процессом заключается в выборе поставщи-
ков, организации строительного производства и распределения 
готовой продукции. 
 
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Исследование деятельности поставщиков и грузополучателей 
начинается с составления календарного графика производства стро-
ительных работ, на основании которого определена ежедневная по-
требность в строительной продукции для выполнения основных 
этапов строительства жилых домов. Выберем из множества строи-
тельной продукции кирпич М 100, применяемый для возведения 
наружных стен и внутренних перегородок. Доставка кирпича осу-
ществляется автотранспортными средствами поставщика. Установ-
лено, что транспортные расходы по доставке кирпича в структуре 
затрат на материалы составляют 28 %. Равномерность строительно-
го производства, а соответственно и сокращение стоимости строи-
тельства, достигается своевременностью доставки материальных 
ресурсов на объекты возведения. Анализ соблюдения обязательств 
выполнен в разрезе отдельных договоров доставки строительной 
продукции на основе данных оперативно-технического и статисти-
ческого учета, материалов наблюдений. 

Выполнение договорных обязательств по поставкам строитель-
ной продукции выполнялось в соответствии с методикой, изложен-



 

164 
 

ной в [4]. Результаты анализа свидетельствуют, что предприятие 
поставщик выполняло договорные обязательства и не допускало 
недопоставки кирпича только в одном месяце строительства жилого 
дома. За весь период строительства объем невыполнения договор-
ных обязательств составил более 10 %. Рассчитанный коэффициент 
аритмичности 1,077 характеризует существенное отклонение 
от условий договора поставки кирпича. По смете затрат на основа-
нии установленных норм выработки и стоимости производства 1 м3 
работ рассчитаны объемы невыполненных кладочных работ.  

Установлены причины недопоставки: неисправность кранов, 
обеспечивающих погрузку кирпича, дефекты производства кирпи-
ча, погодные условия, поломка транспортных средств, недостаточ-
ный уровень организации транспортно-технологического процесса 
доставки строительной продукции.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствие необходимых материальных ресурсов на объекте 
возведения вызывает простой или неполную загрузку рабочих, ма-
шин и механизмов, приводит к нарушению ритмичности производ-
ства строительно-монтажных работ. [5, 6]. Сгладить срывы поста-
вок в строительстве и тем самым уменьшить стоимость строитель-
ства возможно совершенствованием транспортно-технологического 
процесса, формированием производственных запасов. [7]. В данной 
ситуации важно найти сбалансированное решение. Если размер 
производственных запасов недостаточен, то для строительной орга-
низации при перебоях в снабжении может наступить ряд неблаго-
приятных последствий.  Создание чрезмерных запасов влечет 
за собой замедление оборачиваемости оборотных средств и вызыва-
ет финансовые трудности. Хранение производственных запасов 
на складах строительных организаций вынуждает строить дополни-
тельные складские помещения, что сопровождается ростом загото-
вительско-складских расходов.  
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