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Благодаря изделиям из клееного бруса появилась возможность, используя 

инновационные методы, возводить сооружения с креативными дизайнами. 

Обладая большой несущей способностью, этот материал идеально подходит для 

возведения кровельных конструкций. Именно таким сооружением и является 

спа-центр в Бад-Зульце. (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – СПА-Центр: Вид снаружи 

 

Строительство центра началось в конце 2008 года, открытие было 

запланировано на весну 2010 года. На строительство было выделено 21 миллион 

евро, а площадь центра составляла порядка 36000м2, из которых 2200м2 

каркасной кровли. Особенностью центра является его уникальная конструкция 

крыши. Она имеет произвольную форму и создаёт иллюзию парящих волн. 

Общий объём древесины составил около 320м3. (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Конструктивный дизайн крыши 

 

Было принято решение возвести крышу с 8 двойными изогнутыми 

боковыми арками, каждая из которых включает в себя 25 частей. Каждый 

компонент крыши уникален. На постройку такой смелой конструкции 

потребовалось 682 деревянных ребра. Каждая деталь изогнута с положительной 

или отрицательной кривизной, а так же с 12 различными радиусами, которые 

варьируются от 5 до 250м. (Рис. 3). 

Отличительной особенностью этого проекта было отсутствие привычного 

плана укладки. В отличие от других проектов, вся информация о планировании 

была предоставлена в виде 3D-моделей. Лишь на верхней части рёбер 

происходило пересечение с поверхностью крыши. Даже края поверхностей 

проходили почти произвольно и непараллельно. 

 

 
Рисунок 3 – Монтаж конструкции крыши 

 

Для этого проекта была построена специальная пресс-кровать для 

склеивания деревянных блоков. Использую пилу и строгальный станок, все 
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компоненты были обработаны вручную. Каждая деталь была изготовлена по 

индивидуальному заказу.(Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Создание двойных изогнутых краевых дуг 

 

Отделу планирования и подготовки данных были поставлены сроки до мая 

2009 года. Производство длилось с июня по октябрь того же года. Монтаж 

кровли начался 27 июля 2009 года и уже 16 сентября, на месяц раньше 

запланированного, строительство было окончено. 
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