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Аннотация: предметом данного исследования является система пла-

нирования энергетического предприятия. Главной задачей электроэнерге-

тики является обеспечение потребностей экономики и населения в гаран-

тированном и стабильном снабжении электроэнергией. Для создания про-

ектов в сфере электроэнергетики, необходимо составить план 

инвестиционного проекта. Планирование ключевой процесс управления 

проектами, который обусловливает его успех. Цель исследования состоит в 

диагностике реализации плана энергосетевой компании, а также мероприя-

тия по увеличению процента его выполнения. Результатом исследования 

является внесение коррективов в инвестиционный проект электроэнерге-

тического предприятия. 
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PROJECT PLANNING PROCESS 

IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

 

Abstract: the main task of the electric power industry is to meet the needs 

of the economy and the population in a guaranteed and stable supply of electrici-

ty. To create projects in the field of electric power, it is necessary to draw up an 

investment project plan. Planning is necessary to adjust the goals and objectives 

of the enterprise. The purpose of the study is to diagnose the implementation of 

the plan of the power grid company, as well as measures to increase the percent-

age of its implementation. The subject of this study is the planning system of an 

energy enterprise. The result of the study is the introduction of adjustments to 

the investment project of an electric power company. 
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Современным направлением совершенствования деятельности пред-

приятий электроэнергетики является управление проектами [1]. Планиро-

вание ключевой процесс управления проектами, который обусловливает 

его успех [2]. Сложившиеся практики планирования проектов в электро-

энергетике нуждается в описании. Цель исследования состоит в диагно-

стике реализации плана, а также в мероприятиях по повышению его вы-

полняемости. Объектом исследования является инвестиционный проект 
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АО «Сетевая Компания» о реконструкции ПС 110 кВ Энергорайон. Анализ 

инвестиционного проекта [3] показал, что предпроектный и проектные 

этапы, а также заключение договора на выполнение проекта выполнено в 

срок и в полном объеме приведенные в табл. 1. 

 

Таблица 1 – График реализации инвестиционного проекта 

Наименование 

контрольных эта-

пов реализации 

инвестпроекта 

Сроки выполнения Процент 

исполнения 

работ за 

весь пери-

од, % 

План Факт 

Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Предпроектный и 

проектный этап 
10.01.2021 30.12.2021 10.01.2021 30.12.2021 100 

Заключение дого-

вора на выполне-

ние строительно-

монтажных работ 

10.01.2021 20.01.2021 10.01.2021 20.01.2021 100 

Закупка основного 

оборудования и 

его поставка 

10.01.2021 31.05.2021 10.01.2021 31.05.2021 90 

Выполнение под-

готовительных ра-

бот на площадке 

строительства 

10.01.2021 31.03.2021 10.01.2021 31.03.2021 90 

 

Как видно, ряд мероприятий не выполнено в срок и процент испол-

нения достигает лишь 90 %. Складывается необходимость внести коррек-

тивы в действующий план для дальнейшей его реализации.  

Таким образом, планирование необходимо для оптимизации дея-

тельности предприятия или компании. Правильно составленный план про-

екта позволяет снизить любые риски и ошибки, а также увеличить гаран-

тии достижения цели и задач в установленный срок, не выходя из границ 

бюджета. 
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