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Установка пандусов как безбарьерной среды актуальна на данный момент для людей с 

ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста, лиц с временными и стойкими 
нарушениями здоровья, беременных женщин, лиц с детьми в возрасте до трех лет, а также для 
других лиц, испытывающих затруднения при передвижении. 

В данной работе рассмотрим и проанализируем организацию и технологию устройства 
пандуса по ул. Калиновского 82 КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска», проанализируем 
стоимость данных работ безбарьерной среды. 
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The installation of ramps as a barrier-free environment is currently relevant for people with dis-

abilities, elderly citizens, people with temporary and permanent health impairments, pregnant women, 
people with children under three years of age, as well as for other people who have difficulty moving. 

In this work we will consider and analyze the organization and technology of installing a ramp on 
the street. Kalinovsky 82 Municipal Unitary Enterprise "Housing and Communal Services of the Pervo-
maisky District of Minsk", we will analyze the cost of these works for a barrier-free environment. 

Key words: barrier-free environment, ramp, dismantling, installation, repair. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в республике проживает около 506 тыс. инвалидов, что составляет при-
мерно 6% от всего населения (Источник: Государственное объединение «Белорусское товарище-
ство инвалидов»). Более 30 тыс. человек из общего числа дети-инвалиды – это стало причиной 
развития модернизации в области безбарьерной среды. Сейчас мы уже не можем представить 
себе популярное общественное место без пандусов или специальных подъемников – они есть 
практически везде и закладываются уже на моменте проектирования. Установка пандусов как 
безбарьерной среды актуальна на данный момент для людей с ограниченными возможностями, 
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граждан пожилого возраста, лиц с временными и стойкими нарушениями здоровья, беременных 
женщин, лиц с детьми в возрасте до трех лет, а также для других лиц, испытывающих затрудне-
ния при передвижении. 

21 декабря 2020 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь была утвер-
ждена государственная программа «Социальная защита», которая включает подпрограмму №2 
«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц», цель которой – 
разработка мероприятий по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями. 

Подпрограмма позволит продолжить формирование доступной среды жизнедеятельности 
путем решения следующих задач: 

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; 
- обеспечение доступности улично-дорожной сети; 
- обеспечение доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры; 
-обеспечение информационной доступности, формирование позитивного отношения в об-

ществе к инвалидам. 
Можно заметить, что в некоторых районах города безбарьерная среда встречается намного 

чаще, чем в других, а также представлена в более современном исполнении и тому есть опреде-
ленные причины: создаются и постоянно обновляются базы данных инвалидов-колясочников и 
лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с указанием их места жительства. 
Также указывается состояние социальных объектов и сооружений первой необходимости в ме-
стах их проживания, что позволяет оценить доступность общественных мест для посещения 
людьми с ограниченными возможностями и в случае несоответствия современным требованиям 
модернизировать их. 

В нашей научной работе мы хотим рассмотреть организацию и технологию устройства 
пандуса по ул. Калиновского 82 КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска», проанализиро-
вать стоимость данных работ и обосновать необходимость обустройства без барьерной среды. 

Данным проектом предусмотрены следующие виды работ:  

 
Рисунок 1. Виды работ. 

Источник: собственная разработка авторов.  
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До начала производства работ должны быть выполнены организационные мероприятия, 
обеспечивающие нормальное развитие работ по устройству пандусного съезда. 

Работы предусмотрено вести в два периода: 
-подготовительный; 
-основной. 
В период работ подготовительного периода предусматривается выполнить: 
-оборудование временных зданий и сооружений; 
- разборку покрытий; 
-срезку растительного грунта. 
Работы основного периода по монтажу подъемника разрешается начинать после заверше-

ния работ подготовительного периода. 
Подъезд к месту производства работ предусматривается с местного проезда, идущего па-

раллельно проспекту Независимости. 
Обустройство участка производства работ должно соответствовать Действующим Методи-

ческим указаниям по организации и содержанию строительной площадки и типовым решениям, 
утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Временные 
бытовые помещения предусматривается разместить на участке, указанном на стройгенплане в 
соответствии с требованиями Санитарных норм и правил "Требования к организациям, осу-
ществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных ма-
териалов, изделий и конструкций", утвержденных Министерством здравохранения РБ 30.12.2014 
№ 120, Правил пожарной безопасности промышленных производств и строительных площадок. 
Общих и специфических требований, утвержденных Постановлением МЧС РБ № 13 от 
25.03.2020 года и Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных 
Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ и МАиС РБ № 24/33 от 
31.05.2019. Для проезда строительного транспорта предусматривается использовать существую-
щие проезды. Временное электроснабжение работ предусматривается от мобильных источников 
электроэнергии. Временное водоснабжение предусматривается от периодически наполняемых 
емкостей. 

Временное ограждение зоны работ установлено с учетом безопасного прохода жильцов в 
подъезд жилого дома. 

Организационно-технологическая схема работ по монтажу подъемника. 
Работы по монтажу подъемника предусматривается производить в следующей последова-

тельности: 
- работы подготовительного периода (Установка бытовых 
ограждение места производства работ, разборка покрытий растительного грунта); 
помещений, и срезка 
 - разработка грунта под фундамент предусматривается вручную. Грунт для обратной 

засыпки складировать в отвал. Лишний грунт отвозить за пределы работ в место, указанное за-
казчиком. Погрузка лишнего ковша 0,25м3. грунта в а/самосвалы предусматривается экскавато-
ром типа Э0-2621 с емк. 

 - для крепления плиты основания редуктора и под стойку пульта управления выпол-
няется фундамент из бетона по уплотненному песчано-гравийному основанию, Купл = 0,95. Бе-
тонные работы вести в соответствии с проектной документацией. Обратную засылку пазух вы-
полнять местным песчаным грунтом. Работы производить по привязанной в составе ППР типо-
вой технологической карте ТТК-100029434.119-2010 - Типовая технологическая карта на 
устройство монолитных железобетонных фундаментов в опалубке типа "Модостр", разработан-
ная ОАО "ОРГСТРОИ"; 

 - монтаж подъемника выполняется согласно технологической карте, разработанной 
для этой платформы НС.ПВ.225 ООО «Нова Стар» 

-устройство и восстановление покрытий; 
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 -огрунтовка и окраска металлических элементов подъемника (работы производить по 
привязанной в составе ППР типовой технологической карте ТТК-100289293.025-2010 - Типовая 
технологическая карта на огрунтовку и окраску металлических поверхностей, разработанная 
ОАО "Стройкомплекс"). 

Т. к. работы по устройству подъемной платформы предусматривается производить в теплое 
время года, мы не разрабатываем раздел по производству работ в зимнее время в организацион-
ной докуметации. 

Для определения нормативной продолжительности работ нам надо вычислить продолжи-
тельность работ подготовительного периода и работ по устройству подъемника.  

Нам известна трудоемкость этих работ: 
• Трудоемкость работ подготовительного периода – 16 чел.-час. 
• Трудоемкость работ по устройству подъемника – 144 чел.-час. 
Исходя из трудоемкости работ и численности рабочих посчитана продолжительность ра-

бот подготовительного периода: 

ТПП =
16

8 × 2 × 1,0 × 21,0
= 0,05 мес. 

Где:  
16 – трудоемкость работ в чел.-час.; 
8 – продолжительность рабочей смены в часах; 
2 – численность работающих; 
1,0 – коэффициент сменности; 
21 – среднее количество рабочих дней в месяце. 
Продолжительность работ по устройству подъемника исходя из трудоемкости работ и 

численности работающих, составляет: 

Т =
144

8 × 3 × 1,0 × 21,0
= 0,29 мес. 

Где:  
144 – трудоемкость работ в чел.-час.; 
8 – продолжительность рабочей смены в часах; 
3 – численность работающих; 
1,0 – коэффициент сменности; 
21 – среднее количество рабочих дней в месяце. 
Получив эти данные считаем общую расчетную продолжительность работ по устройству 

подъемника, также учитываем время на приемку объекта в эксплуатацию (ТКП 45-1.03-122-
2015, стр.6, п. 4.22): 

Тобщ = ТПП + Т + Тпр = 0,05 + 0,29 + 0,5 = 0,83 мес.≈ 1,0 мес. 
В том числе ТПП = 0,05 мес.  
В том числе 0,5 мес. – время на приемку объекта в эксплуатацию. 
Также нам надо определить необходимую для выполнения работ численность рабочих. 

Определяем, исходя из продолжительности строительства и трудоемкости: 

Чр =
160

8 × 0,33 × 21
= 3 чел. 

Где: 
160 – трудоемкость в чел-час.; 
8 – продолжительность рабочей смены в часах; 
0,33 – продолжительность работ в мес; 
21 – среднее количество рабочих дней в месяце. 
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Рисунок 2 – алгоритм действий 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Сводный сметный расчет - это документ, который объединяет все затраты по стройке и 
определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех 
объектов, предусмотренных проектом. 

Сводный сметный расчет включает в себя объектные сметы, они же в свою очередь состоят 
из локальных смет. 

В последующем все объектные сметы рассматриваются на примере устройства безбарьер-
ной среды по адресу г. Минск ул. Калиновского, д. 52, корп. 1, подъезд 1. 

Объектная смета 1 «Входная группа» состоит из следующих локальных смет:  
• АС. Архитектурно-строительные решения 
• АС. Оборудование подъемной платформы 
• ЭМ. Электроснабжение 
• ЭМ. Домофонная связь 
На архитектурно-строительные решения затрачено 3,064 тыс. руб. и 31,38 чел/час, на обо-

рудование подъемной платформы – 18,92 тыс. руб. и 0 чел/час (т.к. работы + ПНР (пусконала-
дочные работы) уже включены в стоимость, их будет выполнять ООО «НОВАСТАР»), на элек-
троснабжение – 2,594 тыс. руб. и 52,99 чел/час, на домофонную связь – 0,188 тыс. руб. и 10,93 
чел/час. Итого на входную группу ушло 24,762 тыс. руб. и 95,3 чел/час. 
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Рисунок 3 – Диаграмма затрат, основанная на Объектной смете 1 

Источник: собственная разработка авторов. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма трудозатрат, основанная на Объектной смете 1 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
Объектная смета 2 относится к подготовительным работам и включает следующее: 
• Разборочные работы 
• Срезка и восстановление растительного грунта 
На разборочные работы затрачено 0,462 тыс. руб. и 12,15 чел/час, на срезку и восстановле-

ние растительного грунта – 0,03 тыс. руб. и 1,26 чел/час. Итого на подготовительные работы 
ушло 0,492 тыс. руб. и 13,41 чел/час. 
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Рисунок 5 – Диаграмма затрат основанная на Объектной смете 3 

Источник: собственная разработка авторов. 

 
Рисунок 4 – Диаграмма трудозатрат, основанная на Объектной смете 2 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Объектная смета 3 относится к благоустройству и объединяет в себе локальные сметы по: 
• Вертикальной планировке 
• Покрытиям 
• Озеленению 
На вертикальную планировку затрачено 0,061 тыс. руб. и 0,51 чел/час, на покрытия – 

1,865 тыс. руб. и 43,31 чел/час, на озеленение – 0,005 тыс. руб. и 0,09 чел/час. Итого на все ра-
боты по благоустройству ушло 1,931 тыс. руб. и 43,91 чел/час. 
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Рисунок 5 – Диаграмма затрат, основанная на Объектной смете 3 

Источник: собственная разработка авторов. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма трудозатрат, основанная на Объектной смете 3 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Исходя из предоставленной ранее сметной документации (сводного сметного расчета строи-
тельства) стоимость строительства пандуса составила 38,928 тыс. руб. на 1 марта 2023г.  Далее 
необходимо учесть прогнозные индексы  
Дата разработки сметной документации (в ценах) ............................ 01 августа  2023 г. 
Дата начала строительства ................................................................... 01 ноября 2023 г. 
Нормативный срок строительства, месяцев ....................................... 1 
ИТОГО на дату начала разработки сметной документации, тыс. руб. 38,928 
в т.ч.: — оборудование и с транспортом....................................... 19,209 
 — затраты заказчика, не подлежащие индексации  .......... 1,86 
 — средства на ПИР, экспертизу     ...................................... 7,964 
ИТОГО по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 29,104 = 38,928 – 1,86 – 7,964 
в т.ч. оборудование ............................................................................... 19,209 
Прогнозный индекс помесячно: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

на 2023 год 1,0066 1,0066 1,0066 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 

ИТОГО на дату начала строительства, тыс. руб. ...............................  29,755 = 29,104*1,0074^3 
в т.ч. оборудование ............................................................................... 19,639 = 19,209*1,0074^3 
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ИТОГО средства, учитывающие применение прогнозных индексов 
от даты разработки сметной документации до даты начала строительства, тыс. руб.    0,651 = 
29,755 – 29,104 
ИТОГО по сводному сметному расчету, тыс. руб.      39,579 = 38,928 + 0,651 
 

Изначально заказчиком КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска на устройство безба-
рьерной среды по адресу г. Минск ул. Калиновского, д. 52, корп. 1, подъезд 1 было выделено 
40,00 тыс. руб. Итоговая же стоимость исходя из расчетов на 1 ноября 2023 года составила 39,579 
тыс. руб., что позволяет сократить предполагаемые затраты на 0,421 тыс. руб. или на 1,053%. 

 
ВЫВОД 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований, итоговая стоимость по сводному 

сметному расчету составила 39,579 тыс. руб. Устройство безбарьерной среды подразумевается 
осуществлять за счет средств местного бюджета, следовательно гражданам нет необходимости 
платить за данные работы. Обеспечение населения безбарьерной средой и, соответственно, улуч-
шение качества условий проживания является прямой обязанностью муниципалитета (государ-
ства).  

Необходимо отметить, что г. Минском, в рамках государственной программы «Социальная 
защита», и ряда мероприятий, включенных в эту программу, успешно решаются поставленные 
задачи по формированию доступной среды для инвалидов. Муниципалитетом на практике все 
большее внимание уделяется решению текущих проблем. Однако хотелось бы увидеть большую 
заинтересованность органов местного самоуправления в создании безбарьерной среды и, воз-
можно, даже в создании собственной муниципальной целевой программы по обеспечению ком-
фортной жизни инвалидов, т. к. в рамках строительства стоимость этих работ относительно не-
большая и существуют также варианты удешевления.  
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