
Министерство образования Республики Беларусь 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «Экономика строительства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА  СТРОИТЕЛЬСТВА  
И  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Методические рекомендации 

по выполнению курсового проекта  

по дисциплине «Экономика строительства» для студентов  

специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью»  

заочной формы обучения 

 
 
 
 

Учебное электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минск  2 0 1 0

 



УДК  6 9 : 6 5 8 ( 0 7 5 . 8 )  
  М 54 

 
 

С о с т а в и т е л ь : 
П.П. Иванова 

 
 

Р е ц е н з е н т ы : 
В.А. Беляев, доцент кафедры «Организация строительства и управление недвижи-
мостью» БНТУ, кандидат технических наук; 

Н.С. Медведева, доцент кафедры «Маркетинг» БГЭУ, кандидат экономических 
наук 
 
 

Издание содержит рекомендации по выполнению курсового проекта с ис-
пользованием сметно-нормативной базы, введенной в действие с 01.01.2008 г. и 
налогового законодательства по состоянию на 1.01.2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский национальный технический университет  
пр-т Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь  
Тел.(017) 293-91-97 факс (017) 292-91-37  
Регистрационный № БНТУ/СФ71 – 8.2010 

 
 
 
 

© Иванова П.П., 2010 
© БНТУ, 2010 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................... 4 
1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ............................................................................................ 5 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ...................................... 5 
3. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ............................................... 12 

3.1. Локальная смета на общестроительные работы .............................................. 12 
3.2. Объектная смета.................................................................................................. 13 

4. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ .................. 15 
4.1. Составление акта приемки-сдачи выполненных работ .................................. 15 

4.1.1. Базисная стоимость работ ........................................................................... 16 
4.1.2. Расчет стоимости выполненных  строительно-монтажных работ в 
текущих ценах......................................................................................................... 20 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ........ 27 

5.1. Себестоимость строительно-монтажных работ............................................... 27 
5.2. Расчет прибыли ................................................................................................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................................. 34 
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................... 35 

 
 

 3



 

 
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Методические рекомендации предназначены для выполнения студентами 

заочной формы обучения специальности 1-70 02 02 «Экспертиза и управление не-
движимостью» курсового проекта по дисциплине «Экономика строительства». 

Задание по курсовому проекту выдается преподавателем на установочных 
занятиях. 

В курсовом проекте на тему: «Экономические основы производственной 
деятельности подрядной строительной организации» выполняются: 

1. Графическая часть. 
2. Определение объемов строительных работ. 
3. Составление сметной документации. 
4. Расчет цены реализации строительной продукции. 
5. Определение плановой себестоимости строительно-монтажных работ и 

прибыли строительной организации. 
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1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Графическая часть включает планы этажей, перекрытий, фундаментов, фа-

сады и разрезы. Чертежи выполняются на листах писчей бумаги формата А4 в 
масштабе 1:100 и подшиваются в пояснительную записку. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Определение объемов отдельных видов строительных работ производится с 

использованием данных проекта и ресурсно-сметных норм (РСН). Объемы работ 
подсчитываются в единицах измерения, принятых в таблицах РСН (1000 м3, 
100 м3, 100 шт., 100 м2, м2, м3 и т.д.). 

Подсчет объемов работ следует вести в определенной последовательности, 
соответствующей технологии выполнения работ, чтобы результаты ранее выпол-
ненных подсчетов могли быть использованы для следующих этапов.  

Результаты расчетов вносятся в ведомость подсчета объемов работ, при со-
ставлении которой необходимо придерживаться следующей последовательности: 

1) ознакомление с проектными материалами; 
2) разработка и заготовка табличных форм; 
3) подсчет объемов работ по конструктивным элементам и видам работ. 
Ведомость подсчета объемов работ является необходимым документом для 

составления локальных смет. 
Локальные сметы при их составлении, как правило, разбиваются на части – 

конструктивные элементы. Все работы, относящиеся к одному конструктивному 
элементу, группируются по проектно-технологическим модулям (ПТМ). Кроме 
этого, в сметах выделяются подземная и надземная части здания. 

Аналогично построению локальных смет, ведомости подсчета объемов ра-
бот составляются с подразделением на такие же виды работ. Примерный перечень 
конструктивных элементов, видов строительных работ и форма ведомости под-
счета работ представлены в табл. 2.1. 

При составлении ведомости подсчета объемов работ в составе курсового 
проекта допускается использование студентами-заочниками условных конструк-
тивных характеристик применительно к строительству по месту жительства мало-
этажных (одно-двухэтажных) жилых домов. 
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Таблица 2.1 
Ведомость подсчета объемов работ 

 
№ 
пп 

Наименование работ 
Единицы  
измерения 

Количество 

1 2 3 4 
 А. Подземная часть   
1. Земляные работы   
2. Фундаменты   
 Б. Надземная часть   
3. Стены   
4. Перекрытия   
5. Крыши   
6. Перегородки   
7. Полы   
8. Лестницы   
9. Окна, двери   
10. Балконы, козырьки   
11. Крыльца   
12. Внутренняя отделка   
13. Наружная отделка   
14. Прочие разные работы   

 
Земляные работы 

Объемы земляных работ определяются с учетом классификации грунтов и 
глубины заложения фундамента до проектной отметки. Недобор грунта до про-
ектной отметки не должен превышать 5 – 7 см, которой в местах установки фун-
даментов дорабатывается вручную. 

Ширина котлованов и траншей по дну для ленточных и отдельно стоящих 
фундаментов должна назначаться с учетом ширины конструкций с добавлением 
0,25 м. 

 
Фундаменты сборные 

Укладка сборных фундаментов производится на готовое песчаное, гравийное 
или щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание дополнитель-
но учитывается устройство прослойки под подошвы фундамента. Затраты на ук-
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ладку бетонных или железобетонных фундаментов определяются на 100 шт., а 
стоимость, как правило на 1 м3 изделия. В этом случае приходится определять и 
количество конструкций, и их объем. 

 
Фундаменты монолитные 

В ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать проектную мар-
ку бетона за вычетом объема, занимаемого нишами, каналами, колодцами. Объем 
фундаментов определяется по проектным размерам без добавок на уплотнение 
бетона. 

 
Сборные железобетонные и бетонные конструкции 

Специфика подсчета объемов работ по устройству сборных конструкций за-
ключается в том, что РСН учитывают комплекс работ по монтажу конструкций 
без стоимости самих конструкций. 

Подсчет объемов работ осложняется тем, что РСН и сметные цены преду-
сматривают разные измерители. В таких случаях приходится определять и коли-
чество конструкций в штуках, и их площадь в м2, или объем в м3. Объем конст-
рукций, в том числе и пустотных, должен определяться в плотном теле. Площадь 
стеновых панелей, перегородок, плит перекрытий, перекрытий, лестничных мар-
шей и площадок определяется по наружному обводу конструкций без вычета про-
емов и заделки плит в стены (опорная часть). 

Ведомость сборных железобетонных конструкций может быть составлена по 
образцу, представленному в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Ведомость сборных железобетонных конструкций 

 
На 1 штуку Наиме-

нование, 
марка 

Эскиз Длина, 
м 

Шири-
на, м 

Высо-
та, м 

Пло-
щадь, м2 

Объем, 
м3 

Кол-
во, 
шт 

Общая 
площадь, 

м2 

Общий 
объем, 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Перемычки 

         
         
 

 

        
 Итого ∑ ∑ ∑ 
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Окончание табл. 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Панели перекрытия 
         
         
         
         
 

 

        
 Итого ∑ ∑ ∑ 

и другие конструкции 
          
          
 Итого ∑ ∑ ∑ 
 

Стены из кирпича 
Объем кладки стен из кирпича определяют за вычетом проемов по наружно-

му обводу коробок. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, эркеры, па-
рапеты и др.) включают в общий объем кладки стен. 

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей 
перекрытий, а также объем ниш для отопления, вентиляционных или дымовых 
каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются. 

При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой, объем воздушной про-
слойки не исключается. 

Следует указывать вид кирпича (красный, силикатный и т.п.), число этажей. 
Ведомость объемов работ по кирпичной кладке может быть составлена по 

образцу, представленному в табл. 2.3. 
Таблица 2.3. 

 
Ведомость объемов работ по кирпичной кладке 

 
Площадь, м2 

№ 
пп 

Участок 
между 
осями 

Длина, 
м 

Высота, 
м брутто нетто*

Площадь 
проемов, 

м2 

Толщина, 
м 

Объем 
кладки, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. Наружные стены      
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Окончание табл. 2.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Перемычки      
 Итого      
 2. Внутренние стены      
         
 Перемычки      
 Итого      
 3. Перегородки      
         
 Перемычки      
 Итого      

* Площадь «нетто» определяется путем вычитания из площади «брутто» площади про-
емов. 

 
Проемы 

Объемы заполнения оконных и дверных проемов определяются в м2 площа-
ди, измеренной по наружному обводу коробок. 

Приборы оконные и дверные в РСН не включены и должны учитываться в 
сметах отдельно. 

Ведомости объемов работ по заполнению оконных и дверных проемов могут 
составляться с использованием табл. 2.4. и табл. 2.5. 

Таблица 2.4 
 

Ведомость объемов работ по заполнению оконных проемов 
 

Общая площадь, 
м2 

Марка, эскиз 
Шири-
на, мм 

Высота, 
мм 

Площадь, 
м2 

Кол-во, 
шт. 

До 2 м2 Более 
2 м2 

      
      
      
      

 

      
Итого ∑ ∑ ∑ 
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Таблица 2.5 
 

Ведомость объемов работ по заполнению дверных проемов 
 

Кол-во, шт. Общая площадь 

Марка, эскиз Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Площадь, 
м2 

Площадь 
остекле-
ния, м2 В стенах 

В пе-
рего-
род-
ках 

Одной 
двери 
до  

3 м2 

Одной 
двери 
более  
3 м2 

        
        
        
        

 

        
Итого ∑ ∑ ∑ ∑ 

 
Кровля 

Объем работ по кровлям следует определять по полной площади покрытия 
без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и трубами и без учета их об-
делки. 

Длину ската кровли принимают от конька до крайней грани карниза. 
При устройстве кровель отдельно подсчитываются: объемы работ по утепле-

нию покрытий с указанием толщины; по устройству выравнивающих и уклонооб-
разующих стяжек; пароизоляции; по другим предусмотренным проектом элемен-
там, не учтенным расценками на кровлю.  

 
Полы  

Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом 
площади, занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и дру-
гими подобными конструкциями. Подсчитывается уплотнение грунта гравием 
или щебнем (при необходимости). 

Площадь полов определяется между внутренними гранями стен и перегоро-
док с учетом толщины отделки. 

 
Штукатурные работы 

Объемы штукатурных работ подсчитываются отдельно для фасадов и для 
внутренних помещений. 

 10



 

Площадь оштукатуривания фасадных стен  определяется за вычетом площа-
ди проемов по наружному обводу коробок. 

Оконные и дверные откосы исчисляются отдельно. 
РСН предусмотрены различные виды штукатурки внутренних поверхностей 

помещений (по качеству), поэтому объем штукатурных работ определяются по 
каждому виду отдельно. 

 
Малярные работы 

Объемы малярных работ подсчитываются отдельно для фасадов и для внут-
ренних помещений зданий по площади окрашиваемых поверхностей без вычета 
проемов. 

Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами опре-
деляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов. 

Объемы работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными состава-
ми определяются за вычетом проемов. 

 
Крыльца, козырьки 

Объемы работ по устройству крылец из кирпича и блоков подсчитываются в 
м2, деревянные крыльца подсчитываются в м2 горизонтальной проекции. 

 
Отмостка 

Основание под отмостку подсчитывается в м3, покрытие – в м2. 
Вопросы определения объемов строительных работ более подробно изложе-

ны в технических частях сборников РСН (п. 2 Правила определения объемов ра-
бот). 

Все ведомости подсчета объемов работ и конструктивных элементов вклю-
чаются в пояснительную записку. 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Сметная документация, разрабатываемая в курсовом проекте, составляется 

обязательно с использованием сметно-ресурсных норм (РСН), введенных в дейст-
вие с 1.01.2008 г. Основным документом, которым необходимо руководствоваться 
при составлении сметной документации, является «Инструкция по определению 
стоимости строительства и составлению сметной документации» [1]. 

 
3.1. Локальная смета на общестроительные работы 

 
В курсовом проекте студенты выполняют локальную смету на общестрои-

тельные работы. 
Локальная смета определяет сметную стоимость СМР и составляется по ус-

тановленной форме 5 согласно [1], которая представлена в табл. 3.1. Виды и ко-
личество выполняемых работ и конструктивных элементов принимаются из ведо-
мостей объемов. Единичная стоимость выписывается из сборников РСН [2]. 

По работам, для которых единичная стоимость приведена без учета стоимо-
сти материальных ресурсов, необходимо учитывать их стоимость дополнительной 
строкой. При этом следует использовать базисную стоимость этих ресурсов (в це-
нах 2006 г.) по сборникам сметных цен согласно [3]. Следует помнить, что измери-
тель 1 м3 стоимости сборных железобетонных конструкций не учитывает стоимо-
сти арматуры и закладных деталей, которые должны учитываться еще одной до-
полнительной строкой. Единичные стоимости указываются над чертой в графах 5, 
6, 7, 8, 9 и 10, а под чертой в этих же графах «всего». Сумма итогов по графам 5, 6 
и 8 должна быть равна итоговому значению графы 10, которая носит название 
прямых затрат. 

После подведения итогов определяются отдельными строками накладные 
расходы (НР) и плановые накопления (ПН), которые определяются косвенным пу-
тем в процентах от суммы основной заработной платы рабочих (графа 5) и зара-
ботной платы рабочих в стоимости эксплуатации машин (графа 7). Нормы НР и 
ПН утверждены постановлением МАиС № 1 от 16.01.2008 г. и зависят от вида вы-
полняемых работ. В курсовом проекте рекомендуется принять норму НР и ПН для 
строительных работ соответственно 135,6 % и 167,1 %. Полученные результаты 
записываются в графу 10. 
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Далее отдельной строкой подсчитывается стоимость СМР как сумма прямых 
затрат, накладных расходов и плановых накоплений. Здесь и далее в расчетах дру-
гих показателей обязательно нужно записать алгоритм расчета с указанием число-
вых значений и результат расчета в стоимостных измерителях. 

 
Таблица 3.1 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на_________________________________________________________________ 
Составлена в ценах 2006 г.                       Стоимость _____________ тыс. руб. 

Стоимость ед. изм./Всего, руб. 
Эксплуатация 

машин 
Материальные 

ресурсы 
№ 
пп 

Обосно-
вание 

Наименование 
видов работ  
и ресурсов 

Ед. 
изм. 
____ 
Кол-
во 

З/плата 
рабочих

всего
в т.ч. 
з/плата

всего 

в т.ч. 
транс-
портные 
затраты 

Общая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3.2. Объектная смета 
 
Объектная смета объединяет итоговые данные локальных смет на обще-

строительные, санитарно-технические работы, электроосвещение, водопровод и 
канализацию и другие работы. В курсовой работе стоимость вышеперечисленных 
работ определяется условно в процентах от стоимости общестроительных работ. 

Объектная смета составляется по форме согласно [1], которая представлена в 
табл. 3.2. Итоговые данные по общестроительным работам выписываются в гра-
фы 3–10 табл. 3.1. Затем, используя в учебных целях информацию из табл. П.1, 
подсчитывается сметная стоимость остальных видов работ (графа 10 табл. 3.2.). 
Графы 3–9 табл. 3.2. заполняются с помощью данных табл. П.2 по структуре смет-
ной стоимости в процентах от значений графы 10. Итоговые данные по объектной 
смете подсчитываются по графам 3–10 и делается проверка. Сумма итогов по гра-
фам 3–10 должна быть равна итогу графы 10. 
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Таблица 3.2 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 

 
На строительство___________________________________________________ 

                                                                ( наименование объекта) 
 
Составлена в ценах 2006 года                       Стоимость тыс. руб. __________ 
 

Стоимость, тыс. рублей 
Мате-
риалы 

Номера 
смет и 
расче-
тов 

Наименова-
ние работ и 

затрат 

Зара-
ботная 
плата  

Эксплуа-
тация ма-
шин 

В т.ч. за-
работная 
плата 

в т.ч. 
транс-
портные 
затраты

Наклад
ные 
расхо-
ды 

Плано-
вые 

накоп-
ления

Обо-
рудо-
ва-
ние, 
ме-
бель, 
ин-
вен-
тарь 

Прочие Всего

Тру-
доем-
кость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Общестрои-
тельные ра-

боты 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + - - + - 

2. и т.д.          

 Итого + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + - - + - 
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4. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В качестве исходных данных используются физические объемы работ по 

конструктивным элементам и видам работ, предполагаемых к выполнению в те-
чение одного месяца, и указанных преподавателем в задании. 

Исходные данные приводятся в виде фрагмента локальной сметы на обще-
строительные работы. 

Расчеты себестоимости и прибыли производятся на основании цены реали-
зации строительной продукции, в основу определения которой принят акт приемки 
выполненных работ, составленный в базисных ценах 2006 г. с пересчетом в теку-
щие цены (указывается месяц семестра и учебного года, в котором выполняется 
курсовой проект). 

 
4.1. Составление акта приемки-сдачи выполненных работ 

 

В процессе строительства подрядчик ежемесячно представляет заказчику 
документ, в котором указываются все выполненные им работы за этот период, и 
рассчитывается их текущая стоимость. 

Для расчета текущей стоимости выполненных работ при составлении акта 
приемки служит локальная смета на общестроительные работы в базисных ценах 
2006 года, составленная на этапе проектирования. 

Акт приемки-сдачи составляется в соответствии с рекомендациями и исполь-
зованием нормативных и информационных материалов Министерства архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь. 

Данный порядок составления акта приемки выполненных работ, предназна-
чен для подрядных организаций, финансируемых за счет средств бюджета. По ос-
тальным стройкам этот порядок может изменяться, но эти изменения должны быть 
предусмотрены в договоре подряда. 

Кроме прямых затрат в акт приемки выполненных работ включаются: 
- накладные расходы; 
- плановые накопления; 
- средства на временные здания и сооружения; 
- зимние удорожания; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1 % (для 

объектов жилищного строительства) и 1,5 % (для производственных объектов). 
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В акт включаются также прочие работы и затраты, относящиеся к деятель-
ности подрядчика, перечень которых определяется в зависимости от конкретных 
условий производства работ. 

Состав прочих затрат, учитываемых в учебном расчете. 
1. Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и 

повышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции. Определя-
ются в размере 10 % от суммы сметных величин основной заработной платы 
(∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7). 

2. Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при  переводе на кон-
трактную форму найма работников. Определяются в размере 25% от суммы смет-
ных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы ма-
шинистов (∑ гр.7). 

3. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. Определя-
ются в размере 80% от суммы сметных величин основной заработной платы 
(∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, преду-
смотренных пунктами 1 и 2. 

4. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-
техническим и линейным работникам. Определяются в размере 10,6% от сметной 
величины накладных расходов. 

5. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. Опреде-
ляются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы 
(∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, преду-
смотренных пунктами с 1 по 4. 

Допускается использование данных по фактическим расходам прочих за-
трат, принятых в строительной организации по месту работы студента, но с обя-
зательным обоснованием и расчетом фактических прочих затрат. 

 
4.1.1. Базисная стоимость работ 

Базисная стоимость работ определяется с использованием сборников РСН 
[2] и сборников сметных цен [3]. 

Акт в базисных ценах 2006 г. выполняется в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Акт сдачи-приемки выполненных работ  

за _____________ 20  г. 
             (месяц) 

в базисных ценах 2006 г. 
Стоимость единицы измерения, руб. 

Всего, руб. 

Эксплуатация 
машин 

Материальные 
ресурсы  

№ 
п.п. 

Обосно-
вание 

Наимено-
вание ви-
дов работ 
и ресур-
сов 

Ед.изм. 
кол-во 

 зар-
плата 

всего 
в т.ч. 
зарпла-

та 
всего 

в т.ч. 
транс-
порт-
ные 

расходы

Общая 
стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е8-7-1 
Кладка 
перегоро-

док  

100 м2 

+  
+ 
+ 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

2 Е7-44-10 

Укладка 
перемычек 
масса до 

0.3 т 

100 шт 
+ 

+ 
+ 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

3 ССЦ чIV 
поз. 

Стоимость 
перемычек 

+ 
+ -  - - + 

    +  + 
    + 

  Итого∗ ∑ ∑ 6.гр ∑ 7.гр  
 

∑ 8.гр ∑ 9.гр  
 

∑5.гр
 

- 
10.гр

Итого прямые затраты ( )∑ ∑ ∑++ 8.6.5. гргргр  ПЗ 
Накладные расходы 135,6%: - ( )∑ ∑+∗ 7.5356,1 гргр  НР 
Плановые накопления 167,1%: - ( )∑ ∑+∗ 7.5.671,1 гргр  ПН 
Сметная стоимость: ПЗ+НР+ПН СС 

В том числе:  
прямые затраты: ∑ 10.гр  
заработная плата: ∑ 5.гр  
эксплуатация машин: ∑ 6.гр  
      в т.ч. заработная плата: ∑ 7.гр  

 
                                                 
∗ Суммируются значения только под чертой. 
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Окончание табл.4.1
материалы: ∑ 8.гр  
в т.ч. транспортные расходы: ∑ 9.гр  
накладные расходы: НР 
плановые накопления: ПН 

Временные здания и сооружения∗∗ (% от суммы основной заработ-
ной платы и заработной платы машинистов) 

( )∑ ∑+∗ 7.5.% гргр  

Итого с временными зданиями: СС + ВЗиС 

 
 

ВзиС 
+ 

Зимние удорожания∗∗∗ (Расчет1) ЗУ 
ИТОГО СМР: + 

Непредвиденные работы и затраты****( % от итого СМР:) НЗ 
ВСЕГО СМР: (итого СМР + НЗ) + 

Прочие затраты: в т.ч.:  
1. Затраты, связанные с введением прогрессивно-

возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок 
( )∑ ∑+ 7.5. гргр *0,1 

+ 

2. Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при пе-
реводе на контрактную форму найма 
( )∑ ∑+ 7.5. гргр *0,25 

+ 

3. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 
[ ( )∑ ∑+ 7.5. гргр  + п.1 + п.2]*0,8 + 

4. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 
инженерно-техническим и линейным работникам НР *0,106 + 

5. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхова-
ние [ ( )∑ ∑+ 7.5. гргр  + (п.1 + п.2 + п.3 + п.4)]*0,34  + 

6. И другие прочие затраты ∑Пр3 
Итого сметная стоимость в базисных ценах:  
(всего СМР +∑ПрЗ) ССб 

Знаком + здесь и далее указываются графы и строки, в которые записывается 
результат расчета. 

 
                                                 
∗∗ Нормативы расходов по временным зданиям и сооружениям принимаются по сборнику ресурс-
но-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений (РСН 8.01.102-2007) [4] 
∗∗∗ Нормативы расходов на зимние удорожания при производстве СМР принимаются  по сбор-
нику (РСН 8.01.103-2007), часть 2 [5]. 
**** 1,5% - для объектов производственного назначения; 
     1,0% - для объектов непроизводственного назначения, жилых домов. 
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Расчет 1 зимних удорожаний к акту сдачи-приемки  

строительно-монтажных работ в ценах на 1.01.2006 г. 

Расчет зимних удорожаний выполняется в табл. 4.2. в учебных целях по 
всем месяцам года (без учета зимнего периода). Разрешается использовать сред-
невзвешенную норму зимних удорожаний с обоснованием её расчета. 

 
Таблица 4.2 

Расчет зимних удорожаний 
Зимние 

удорожания 
в т.ч. основ-
ная з/плата 

№ 
по 
акту 

Обоснование Наименование
Ед. 
изм 
к-во 

Зар. 
плата 
рабо-
чих, 
руб. 

(всего) 

Зар. 
плата 
маши-
нистов 
руб. 

(всего) 

обос-
нова-
ние 

% 

Всего 
зимние 
удоро-
жания, 
в т.ч. 
з/плата, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
 Итого  - - - - - - ∑ЗУ 
 В т.ч. заработ-

ная плата 
- - - - - - ∑ЗП 

 Удельный вес заработной 
платы в зимних удорожаниях 

     ∑ЗП 
∑ЗУ 

Рекомендации к расчету 1: 

1. Гр. 2, 3, 4, 5 и 6 выписываются из табл.4.1 по всем видам работ. 

2. Из сборника РСН 8.01.103-2007, часть2 [5] на каждый вид работ устанав-
ливаются нормы зимних удорожаний с указанием обоснования нормы (гр.7) и 
значение в % полной нормы (гр.8 над чертой) и в том числе заработной платы в % 
(гр.8 под чертой). 

3. Всего ЗУ (гр.9 над чертой) определяется путем умножения полной нор-
мы зимних удорожаний (гр.8 над чертой) на сумму заработной платы рабочих 
(гр.5) и заработной платы машинистов (гр.6), а заработная плата в ЗУ (гр.9 под 
чертой) определяется путем умножения нормы заработной платы (гр.8 под чер-
той) также на сумму заработной платы рабочих (гр.5) и заработной платы маши-
нистов (гр.6). 
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4.1.2. Расчет стоимости выполненных  
строительно-монтажных работ в текущих ценах 

Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах определяется путем 
умножения базисной стоимости этих работ на индексы изменения стоимости (по 
элементам затрат) для региона (области) на момент выполнения расчетов (указать 
месяц семестра и года). Расчет выполняется в табл. 4.3. 

Таблица 4.3
 

Стоимость выполненных работ в текущих ценах 
 

№ 
п.п Наименование элементов стоимости 

Базисная стоимость 
(2006г.) руб. 
(из табл. 4.1) 

Индекс изменения 
стоимости 

Текущая стоимость,  
руб. 

(гр.3 х гр.4) 
1 2 3 4 5 
1 Основная заработная плата ∑ 5.гр  Iзп = ОЗПт 

2 Эксплуатация машин и механизмов ∑ 6.гр  Расчет2 ЭМт 
2.1 В том числе зарплата машинистов ∑ 7.гр  Iзп = ЗПМт 
3 Материалы (гр.8 - гр.9) ( )∑ ∑− 9.8. гргр Расчет 3 Мт 

3.1 Заготовительно-складские расходы --- --- ЗСР* 
4 Транспортные расходы ∑ 9.гр  Iтр = ТРт 

5 Накладные расходы НР Iнр = НРт 
6 Плановые накопления ПН Iпн = ПНт 
7 Временные здания и сооружения ВЗиС IВЗиС = ВЗиСт 
8 Зимние удорожания ЗУ Iзу = ЗУт 

9 Итого СМР: (стр.1-8) ∑ 3.гр  
∑
∑=

3.
5.

гр
гр

I смр  ∑ 5.гр  

10 Непредвиденные расходы НЗ Iсмр НЗт 
11 Всего СМР --- --- ∑ + НЗтгр 5.  

12 Прочие затраты:    

а 
Затраты, связанные с введением 
прогрессивно возрастающих рас-
ценок и повышенных тарифных 
ставок 

+ Iзп  + 

б 
Затраты, связанные с повышением 
тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работ-
ника 

+ Iзп  + 

в Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера + Iзп  + 

г 
Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера инже-
нерно-техническим и линейным 
работникам 

+ Iзп + 

д Затраты, связанные с отчислениями 
на социальное страхование + Iзп + 
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Окончание табл.4.3 
1 2 3 4 5 

13 Итого прочих затрат   ∑ПрЗт 

14 Всего стоимость в текущих ценах  - - ∑гр.5 стр.11 +  
+ ∑ПрЗт 

15 
Возврат стоимости материалов от 
стоимости временных зданий 15% 
(0,15* ВЗиС) 

- IВЗиС Указывается со 
знаком (-) 

16 Всего в текущих ценах (Стц) - - стр.14 + стр.15 
17 Налоги и отчисления   Из расчета 5 

18 Всего выполнено работ в теку-
щих ценах - - стр.16 + стр.17 

* Заготовительно-складские расходы (ЗСР) определяются в размере 2,24% от текущей 
стоимости материалов и текущих транспортных расходов, т.е ЗСР = (Мт + ТРт)*0,0224. 

 
Ежемесячно «Республиканский научно-технический центр по 

ценообразованию в строительстве» (РНТЦ) на основании исходных данных, 
представляемых региональными центрами, рассчитывает индексы изменения 
стоимости по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, 
крупнопанельного домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства 
линий электропередачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, 
объектов метрополитена в г. Минске и других, которые публикуются в сборни-
ке [6]. 

Заработная плата в текущих ценах определяется путем применения к ее 
величине в базисных ценах индекса изменения заработной платы. 

При определении стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих 
ценах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин-
представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отрабо-
танных машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными норма-
ми (расчет № 2). 

Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 
приводится в расчете № 3. 

Транспортные затраты по материалам, изделиям и конструкциям опреде-
ляются как произведение базисной стоимости в составе сметной цены и индекса 
изменения стоимости транспортных затрат. 

Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2,24 % от 
стоимости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме метал-
локонструкций, по металлоконструкциям – в размере 0,84 %. 
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Накладные расходы и плановые накопления в текущих ценах определяются 
путем применения к их величинам в базисных ценах индексов изменения наклад-
ных расходов и плановых накоплений. 

При расчете затрат на временные здания и сооружения к их стоимости в ба-
зисных ценах применяется индекс изменения стоимости временных зданий и со-
оружений. Учитывается также и возврат стоимости материалов от стоимости 
временных зданий и сооружений (15 %) с пересчетом в текущие цены по индексу 
изменения стоимости временных зданий и сооружений. 

Непредвиденные затраты пересчитываются в текущие цены по индексу, 
получаемому делением текущей стоимости СМР на базисную стоимость СМР. 

Прочие затраты индексируются индексом заработной платы. 
 

Расчет 2 стоимости эксплуатации машин и механизмов  
в текущих ценах на ____________месяц 20___г. 

Расчет 2 выполняется в табл. 4.4. 
Таблица 4.4

 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах 

 

№ 
пп 

Обос-
нова-
ние 
(код 
ССЦ) 

Наиме-
нование 
машин и 
меха-
низмов 

Ед. 
изме-
рения 

К-во 
ед. изм. 

Сметная цена 
маш.-часа в 
базисном 

уровне цен на 
01.01.2006, 

руб 

Индекс 
измене-
ния 

стоимо-
сти 

Текущая 
цена, 
руб. 

Общая стои-
мость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1   маш.-

час 
+ + + - Гр.5 х гр.6 х 

гр.7 
2   маш.-

час 
+ - - + Гр.5 х гр.8 

и т.д.         
  Прочие 

машины 
руб. + - + - Гр.5 х гр.7 

  Итого руб. - - - - ∑ гр.9 
 
Тип механизма и нормативное количество машино-часов определяются в 

соответствии с РСН и количеством выполненных работ. 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах определя-

ются путем применения индексов изменения стоимости машино-часа машин и 
механизмов к их сметной цене по сборнику [6] в соответствии c кодами механиз-
мов, указанных в таблицах РСН. 
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Стоимость эксплуатации машин и механизмов, индексы на которые отсут-
ствуют в таблицах сборника [6], определяется по индексу механизма, аналогично-
го по назначению и близкого по технической характеристике, а при его отсутст-
вии по общему индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов 
по региону. 

Прочие машины индексируются общим индексом изменения стоимости 
эксплуатации машин и механизмов. 

 
Расчет 3 стоимости строительных материалов, изделий  
и конструкций в текущих ценах на ________месяц 20____г. 

Расчет 3 выполняется в табл. 4.5. 
Таблица 4.5

 
Стоимость материалов в текущих ценах 

 

№ 
п.п. 

Обосно-
вание 

Наиме-
нование 
материа-
лов из-
делий и 
конст-
рукций 

Ед. 
изме-
рения 

К-во 
ед. из-
мер. 

Оптовая цена 
в базисном 

уровне цен на 
01.01.2006, 

(ед. изм.) руб. 

Фактиче-
ская цена 
(ед. изм.)
руб. 

Индекс 
измене-
ния 

стоимо-
сти 

Общая стои-
мость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1    + + - + Гр.5 х гр.6 х 

гр.8 
2    + - + - Гр.5 х гр.7 
и 
т.д. 

        

  Прочие 
материа-

лы 

руб. + - - + Гр.5 х гр.8 

  Итого Руб. - - - - ∑ гр.9 
 Заготовительно-

складские расходы 
руб.  (∑ гр.9 + ТР*т) х 0,0224  

* ТРт – транспортные расходы в текущих ценах (табл. 4.3 стр. 4). 
 
Определение стоимости строительных материалов, изделий и конструкций 

в текущих ценах производится путем применения индексов изменения стоимости 
по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций на общестроитель-
ные работы по сборнику [6] к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных це-
нах, к объему данных материалов, рассчитанному по нормам РСН. Прочие мате-
риалы индексируются общим индексом изменения стоимости материалов. 
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Оптовая базисная цена (Оц.б.) определяется по формуле: 
 

ТРЦсмОцб −=
0224,1

,  

 
где  Цсм – сметная цена ед. изм. из сборников сметных цен [3]; 

ТР – транспортные расходы на ед.измерения также из сборников сметных 
цен [3]; 

1,0224 – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы в 
размере 2,24 %. 

 
Расчет 4 нормативного фонда заработной платы  

в текущих ценах 

Нормативный фонд заработной платы включает заработную плату рабочих 
и заработную плату машинистов в полном объеме в текущих ценах и заработную 
плату, находящуюся в других элементах стоимости. 

Удельный вес заработной платы по элементам стоимости, по которым она 
не пересчитана в текущие цены, определяется исходя из фактически сложившего-
ся показателя заработной платы в базисной стоимости этих элементов (см. гр. 4 
табл. 4.6). 

Расчет выполняется в табл. 4.6. 
Таблица 4.6

 
Нормативный фонд заработной платы 

 

№ 
п.п. 

Наименование элементов 
стоимости 

Базисная 
стои-
мость, 
тыс. руб. 

(из 
табл.4.3) 

Доля 
зара-
ботной 
платы в 
статьях 
затрат 

Размер затрат 
по заработной 
плате в базис-
ных ценах, 
тыс. руб. 
гр.3 х гр.4 

Индекс 
измене-
ния за-
работ-
ной 
платы 

Заработ-
ная плата 
в тек. це-
нах,  

тыс. руб.  
гр.5 х гр.6

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная заработная 
плата (ОЗП) строка 1 1,0    

2 Заработная плата маши-
нистов строка 2,1 1,0    

3 Накладные расходы (НР) строка 5 0,4868    

4 Плановые накопления 
(ПН) строка 6 0,2542    

5 
Затраты на временные 
здания и сооружения 
(ВЗиС) 

строка 7 0,2    
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Окончание табл. 4.6
1 2 3 4 5 6 7 

6 
Затраты на производство 
работ в зимнее время 
(ЗУ) 

строка 8 из рас-
чета 1    

7 Итого:   ∑ гр.5 Iзп = ∑ гр.7 

8 
Заработная плата в не-
предвиденных работах и 
затратах (Знепр.) 

 1% ∑ гр.7*0.01  Iзп =  

9 Итого: - - - - ∑ гр.7 + 
строка 8 

 Прочие затраты      

10 

Затраты, связанные с 
введением прогрессивно-
возрастающих расценок 
и повышенных тарифных 
ставок рабочих за увели-
чение производства про-
дукции 

- 1,0 - - 
строка 

12 а 
табл.4.3 

11 

Затраты, связанные с по-
вышением тарифной 
ставки при переводе на 
контрактную форму най-
ма работника 

 1,0   
строка 

12 б 
табл.4.3 

12 
Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующе-
го характера 

- 1,0 - - 
строка 

12 в 
табл.4.3 

13 

Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующе-
го характера ИТР и ли-
нейным работникам 

- 1,0 - - 
строка 

12 г 
табл.4.3 

14 Итого прочие затраты - - - - 

строка 10 
+ строка 

11 + стро-
ка 12 + 
строка 13

15 Всего НФЗП - - - - 
строка 9 
+ строка 

14 
 

Расчет 5 налогов и отчислений, для включения в стоимость  
выполненных работ 

Расчет выполняется в табл. 4.7. 
Ставки налогов и отчислений принимаются в соответствии с налоговым за-

конодательством, действующим по состоянию на 1.01.2010 г. 
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Для расчета налогов используются показатели, рассчитанные в табл. 4.3  
и табл. 4.6. 

Таблица 4.7
 

Налоги и отчисления, включаемые в стоимость выполненных работ 
 

№ 
пп 

Налоги  
и отчисления 

Ставка налога, 
Сн 

Формула подсчета 
и расчет показателей 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 
Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ 

1 Обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(ОСнс) 

1% 
от НФЗП 

НЗФП х 0,01 = + 

2 Земельный налог (ЗН)   0 
3 Экологический налог (ЭН)   0 
4 ВСЕГО налогов и отчислений  

(Н и О1) 
 ОСнс + ЗН + ЭН = 

ОСнс + 0 + 0= Н и О1   
+ 

5 Отчисления в инновационный 
фонд (ИФ) 

4,5% от себе-
стоимости 

(Стц – ПН + Н и О1) х 
0,045 = 

+ 

6 ВСЕГО налогов с учетом ИФ  
(Н и О2) 

 Н и О1 + ИФ = Н и О2   + 

7 Отчисления на содержание РУП 
«Служба ведомственного контроля 
при МАиС» (СВК) 

0,1% от  
выручки 

(Стр.16 табл.4.3)+Н и 
О2) х 1,2 х 0,1/100 = 

+ 

8 ВСЕГО налогов и отчислений  
(Н и О3), включаемых в себестои-
мость 

 (Н и О2 +СВК) = Н и 
О3   

+ 

9 ВСЕГО объем выполненных работ 
(Стц) 

 Стр.16 из табл.4.3 + 

10 Объем выполненных работ для на-
логообложения от выручки  (ОВР) 

 Стр.16 из табл.4.3 +  
Н и О3 

+ 

Налог , уплачиваемый из выручки от реализации работ (услуг) и включаемый в стоимость строи-
тельств 

11 Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

20% ОВР х 0,2 = НДС + 

12 Всего налогов и отчислений  Н и О3 + НДС + 

Сумму по гр.5 (стр.12) переносим в табл.4.3. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Себестоимость строительно-монтажных работ 
 
Себестоимость строительной продукции (работ, услуг) рассматривается как 

часть стоимости этой продукции, так как в нее не включаются накопления, созда-
ваемые на предприятии. В хозяйственной практике наряду с понятием себестои-
мости используют термин «издержки». Валовые издержки (издержки производст-
ва + издержки обращения) в этом случае соответствуют затратам на производство 
и реализацию продукции, т.е. себестоимости  продукции. Отражая результат хо-
зяйственной деятельности, себестоимость непосредственно влияет на величину 
прибыли, уровень рентабельности. Для целей учета, анализа и планирования в за-
висимости от места возникновения затрат, роли в процессе производства и реали-
зации продукции выделяют различные виды себестоимости. 

По принципу возникновения затрат в процессе хозяйственной деятельности 
и последовательности их формирования различают цеховую, производственную и 
полную себестоимость. Все перечисленные виды себестоимости отражают теку-
щие издержки предприятия на производство всего объема продукции. В основе их 
формирования лежит группировка затрат по экономическим элементам.  

Классификация затрат на производство по экономическим элементам (по-
элементная группировка) предполагает единый перечень экономических элемен-
тов, а именно: 

- материальные затраты (МЗ), расходы на оплату труда (РОТ), амортиза-
ция основных фондов (АОФ), отчисления на социальные нужды (ОСН) и 
прочие затраты (ПрЗ). 

В курсовой работе условно в учебных целях себестоимость СМР рекомен-
дуется определять, используя усредненные значения удельного веса каждого эле-
мента стоимости в текущих ценах (из табл. 4.3.) без налога на добавленную стои-
мость и плановых накоплений. 

Плановая себестоимость будет равна сумме элементов, то есть  
 

Сс = МЗ + РОТ + АОФ + ОСН + ПрЗ. 
 
Расчет плановой себестоимости выполняется в табл. 5.1. 



 

 
Таблица 5.1 

Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ на (месяц) 20__ г. 
 

Материальные  
затраты 

Расходы на оплату 
труда 

Отчисления на 
социальные нужды 

Амортизация  
основных фондов Прочие затраты 

№ пп Наименование работ  
и затрат 

Всего  
из акта 
приемки 
работ, руб. % всего, 

руб. % всего, 
руб. % всего, 

руб. % всего, 
руб. % всего, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Материалы  100,00%                  
2 Транспорт  100,00%                 

3 Основная заработная плата     100,00
%              

4 Эксплуатация машин,  
в т.ч.                    

4.1 амортизационные отчисления            16,38%      

4.2 оплата труда     59,45%              
4.3 топливо  13,67%                 
4.4 материалы  6,72%                 
4.5 транспорт  3,78%                 

5 Накладные расходы,  
в т.ч.                    

5.1 оплата труда     48,68%              

5.2 отчисления на социальное 
страхование      17,04%      

5.3 материалы  5,52%                 
5.4 транспорт  0,54%                 

5.5 амортизационные отчисления            3,27%      

5.6 тепловая энергия  1,44%                 
5.7 электроэнергия  0,42%                  
5.8 содержание зданий   3,85%                  
5.9 прочие расходы                  19,24%  
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Продолжение табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Временные здания и соору-
жения, в т.ч.                     

6.1 оплата труда     20,0%              

6.2 эксплуатация  
машин 16,00% 

                  

  в т.ч.                   
6.2.1 амортизация           16,38%      
6.2.2 оплата труда     59,45%             
6.2.3 топливо  13,67%                  
6.2.4 материалы  6,72%                  
6.2.5 транспорт  3,78%                  
6.3 материалы  54,0%                  
6.4 транспорт  10,0%                  

7 Зимнее удорожание,  
в т.ч.                      

7.1 оплата труда       35,10%              

7.2 эксплуатация  
машин, в т.ч. 39,52% 

                    

7.2.1 амортизационные 
отчисления              16,38%      

7.2.2 оплата труда       59,45%              
7.2.3 топливо   13,67%                 
7.2.4 материалы   6,72%                 
7.2.5 транспорт   3,78%                 
7.3 материалы   19,43%                 
7.4 транспортные расходы   5,95%                 
8 Итого  -   --   -   -   -  

9 Непредвиденные работы 
и затраты  50,00%  50,0%             
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Продолжение табл. 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 Всего СМР                
11 Прочие затраты                    

11.1 

Затраты, связанные с введени-
ем прогрессивно возрастаю-
щих расценок и повышенных 
тарифных ставок 

   100,0%        

11.2 

Затраты, связанные с повыше-
нием тарифной ставки при 
переводе на контрактную 
форму найма работников 

     100,0%              

11.3 
Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера 

   100,0%        

11.4 

Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера ИТР и линейным работ-
никам 

   100,0%        

11.5 Отчисления на социальное 
страхование 

 
       100%          

11.6 Другие    100,0%        
12 Итого прочих                    
13 Всего с прочими                

14 Налоги, относимые на себе-
стоимость                      

14.1 

Обязательное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний   

         100%         

14.2 Земельный налог ЗН 
(не рассчитывается)                  100,00%  

14.3 Экологический налог ЭН  
(не рассчитывается)                  100,00%  
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Окончание табл. 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14.4 

Отчисления на содержание 
РУП «Служба ведомственного 
контроля» Минстройархитек-
туры 

                 100,0%   

14.5 инновационный 
фонд ИФ % 

                 100,00%  

15 Итого себестоимость ∑гр3   ∑гр5   ∑гр7   ∑гр9   ∑гр11   ∑гр13 

16 Удельный вес элементов в 
составе себестоимости в % 100% 

100
3
5
×

∑
∑
гр
гр

 
 

100
3
7
×

∑
∑

гр
гр

  
 

100
3
9
×

∑
∑

гр
гр

  
 

100
3

11
×

∑
∑

гр
гр

  
 

100
3

13
×

∑
∑

гр
гр

  
 

17 Удельный вес налогов в со-
ставе себестоимости в %                100

)15(
5.144.143.142.141.14

3.

×
++++

∑ стргр

стр∑

 
 



 

5.2. Расчет прибыли 
 
Выручкой (В) подрядной организации считаются денежные средства, пере-

численные заказчиком на счет подрядчика в размере, определенном в соответст-
вии с актом выполненных работ (стр. 18 табл. 4.3.). 

Кроме этого в выручку данного месяца могут включаться выплаты за рабо-
ты, выполненные ранее, но не оплаченные в срок. Ставки налогов и порядок их 
расчета приняты на 2010 г. 

Удельный вес налога на добавленную стоимость в выручке по ставке 20 % 
будет составлять: 

 

%,67,16100*
20100

20
=

+
=НДС  

 
..1667,0* рубтысВНДС ==  

 
Образование и распределение прибыли рекомендуется выполнять в 

табл. 5.2. 
Использование рассчитанной в курсовой работе  прибыли в учебных целях 

производим условно, имея в виду, что в реальных условиях полный перечень ме-
роприятий по использованию прибыли может отличаться. Кроме того, в некото-
рые периоды времени, возможно наличие льготируемой прибыли, но возможно и 
ее отсутствие. 

Таблица 5.2
Образование и использование прибыли 

№п/п Наименование показателей Результат 
тыс. руб. 

Расчет показателей или 
их обоснование 

1 2 3 4 

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Выручка В строка 18, табл. 4.3 

2 Налог, выплачиваемый из выручки 
в бюджет НДС  

3 Себестоимость работ Сс строка 15, табл. 5.1. 

4 Прибыль от реализации продукции 
(балансовая прибыль) Прп Прп = В – НДС – Сс 

5 Рентабельность продукции, %  100∗=
Сс
ПрпРпр  
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Окончание табл.5.2
1 2 3 4 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

6 Налог на недвижимость  

Рассчитывается только 
в случае сверхнорма-
тивного незавершенно-
го строительства у 
подрядчика (в курсо-
вой работе не рассчи-
тывается) 

7 Налогооблагаемая прибыль Пно Пно = Прп  

8 Налог на прибыль Нпр 24 % от налогообла-
гаемой прибыли 

9 Местные налоги (сбор на развитие 
территорий) Нм 

для Минска ставка 3 % 
от разности [0,03(Прп-
Нпр)] 

10 Чистая прибыль, остающаяся в рас-
поряжении организации: Пч ПЧ = Прп – Нпр – Нм 

резервный фонд; + 30 % от чистой прибы-
ли 

фонд накопления; + 40 % от чистой прибы-
ли  

фонд потребления + 30 % от чистой прибы-
ли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица П.1 
 

Рекомендуемая условная структура сметной стоимости объекта 
 

№ пп Наименование работ 
Процент от базисной сметной 
стоимости общестроительных 
работ (строка 1 табл. 1.2). 

1. Санитарно-технические работы 23,0 
2. Электроосвещение 6,0 
3. Слаботочные работы (радио) 2,0 
4. Газоснабжение 2,0 
5. Мебель и другие 4,0 

 
 

Таблица П.2 
 

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
 

Элементы сметной стоимости СМР, % 
№ 
пп 

Наименование 
видов  

строительства 
Основная 

з/п 
Эксплуатация 

машин Материалы Накладные расходы 

Плано-
вые на-
копления

1. Жилищное 
строительство 

6,0 % 4 % 
в т.ч. зара-
ботная плата 
0,6 % (гр.4 
под чертой) 

70,0 % 
в т.ч. 

транспорт-
ные расхо-
ды 2 % 

(гр.5 под 
чертой) 

9 % 11 % 
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