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 Работы выполнялись отделом инженерных изысканий в соответствии с 
техническим заданием и графическим приложением на стадии архитек-
турного проекта. На объекте было задействовано четыре геодезиста для 
проведения полевых работ и два геодезиста для подготовки исходных дан-
ных и постобработки измерений с выдачей материалов для дальнейшего 
проектирования. Согласно технического задания были выполнены сле-
дующие виды работ: съемка трассы газопровода масштаба 1:1000, ширина 
полосы 50 м., переходы через автодороги масштаба 1:500, площадки 
100х100м. с указанием категории автодороги, при пересечении мелиора-
тивных каналов – урез воды и отметка дна канала, при пересечении с ЛЭП 
– отметка низа провода, напряжение и высот опор. 
 Весь комплекс инженерно-геодезических изысканий был выполнен за 
20 дней (включая четыре выходных дня) благодаря использованию совре-
менных методов производства и обработки измерений: 

• сбор и систематизация исходных данных с получением разреше-
ния на производство инженерно-геодезических работ (выписка исходных 
данных, составление картограммы производства работ и т. д.) – 2 дня; 

• полевые работы  с согласованиями подземных коммуникаций 
(создание съемочного обоснования, топографическая съемка застроенной 
территории масштаба 1:500 – 20,0га, топографическая съемка незастроен-
ной территории масштаба 1:500 – 26,2га, топографическая съемка неза-
строенной территории масштаба 1:1000 – 230,4га) – 7 дней; 

• камеральные работы (обработка полевых измерений, создание 
цифровой модели местности, составление технического отчета об инже-
нерно-геодезических изысканиях) – 7 дней. 
 Для производства полевых работ были использованы электронные та-
хеометры «Trimble», обработка измерений производилась в программах 
CREDO_DAT 3.0, СREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.1. Применение 
новых информационных технологий и современной технологии производ-
ства инженерно-геодезических работ дает неоспоримый экономический 
эффект по срокам производства работ и в конечном результате по повы-
шению производительности и снижении себестоимости работ. 
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