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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Практические занятия по курсу «Планирование на предприятии» 

выполняются в течение 8 и 9 семестров и имеют целью закрепление 
полученных знаний. 

В данных методических указаниях рассматривается тема: «Оп-
ределение и планирование развития производственной мощности 
строительной организации». 

Практическим занятиям предшествует изучение соответствую-
щего раздела курса. Студенты выполняют расчеты в соответствии с 
заданным вариантом. 

 
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

 
2.1.Определение фактической производственной мощности 
 
Под производственной мощностью строительной организации 

(СО) понимается максимально возможный годовой объем строи-
тельно-монтажных работ (СМР), который может быть выполнен 
собственными силами организации при соответствующей (фактиче-
ской для базисного года, планируемой для планового года) структу-
ре производственных звеньев и при условии полного использования 
в соответствии с заданным режимом работы находящихся в ее рас-
поряжении (включая привлеченные) строительных машин и меха-
низмов, а также трудовых ресурсов. 

Производственная мощность СО определяется по сметной стои-
мости строительно-монтажных работ. 

Для отдельных, как правило, узко специализированных строи-
тельных организаций, производящих однородную продукцию, про-
изводственная мощность может также определяться в натуральных 
измерителях этой продукции. 

К производственным ресурсам, принимаемым в расчет производст-
венной мощности СО, относятся ведущие строительные машины и ме-
ханизмы (машинные ресурсы), а также трудовые ресурсы. 

Полное использование находящихся в распоряжении СО произ-
водственных ресурсов означает отсутствие потерь полезного вре-
мени их работы. Потери полезного времени, вызванные наруше-
ниями в обеспечении СО строительными материалами, конструк-
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циями и деталями, недостатками в организации  труда, производст-
ва и управления, а также обусловленные непроизводительными за-
тратами или несопряженностью производственных звеньев, рас-
сматриваются в расчетах как факторы, влияющие на уровень ис-
пользования производственной мощности. 

При определении производственной мощности СО учитывается 
наличие и уровень использования ведущих строительных машин и 
механизмов (числящихся на балансе СО и привлеченных из сторон-
них организаций). Ведущими считаются машины и механизмы, за-
нятые на строительно-монтажных работах и учитываемые в составе 
основных производственных фондов строительного назначения, 
которые обеспечивают выполнение основного объема механизиро-
ванных строительно-монтажных работ.  

Трудовые ресурсы, принимаемые в расчет производственной 
мощности строительной организации, определяются по численно-
сти рабочих (списочного состава и привлеченных из сторонних ор-
ганизацией), занятых на СМР, за исключением машинистов и их 
помощников. 

Количество производственных ресурсов (машинных и трудо-
вых), привлекаемых из других организаций, принимаемых в расчет 
производственной мощности, должны согласовываться с этими ор-
ганизациями. 

Обеспечение сбалансированности объемов строительно-монтажных 
работ с производственной мощностью СО требует: 

– определения фактической производственной мощности; 
– определения плановой производственной мощности, необходи-

мой для выполнения планируемого объема строительно-монтажных 
работ; 

– планирования развития производственной мощности. 
Фактическая производственная мощность СО определяется как 

среднегодовая  величина и как величина на конец базисного года. 
Под базисным годом понимается отчетный год, т.е. год, предшест-
вующий плановому. 

Расчет фактической среднегодовой ее осуществляется для оцен-
ки уровня использования производственной мощности в базисном 
году с целью разработки мероприятий по его повышению. 
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Расчет фактической производственной мощности на конец ба-
зисного года осуществляется для оценки реальных производствен-
ных возможностей организации на начало планируемого периода. 

Фактическая среднегодовая производственная мощность опреде-
ляется по фактической структуре строительно-монтажных работ и 
производственных звеньев организации в базисном году, исходя из 
среднегодового наличия и режима использования  производствен-
ных ресурсов. 

Фактическая среднегодовая производственная мощность (Мф) 
рассчитывается путем корректировки фактически выполненного в 
базисном году собственными силами СО объема строительно-
монтажных  работ (Оф), учитывающего имеющиеся резервы в ис-
пользовании производственных ресурсов (машинных и трудовых). 

Расчет осуществляется по формуле 
 

,
Кт

1

К
ОМ

м
фф 







 


mm
                                     (1) 

 
где Мф – фактическая среднегодовая производственная мощность 
(тыс. у.е.); 

  Оф – фактически выполненный в базисном году собственными 
силами СО объема СМР, (тыс. у.е.) (прил. п1); 

   Км и Кт  – коэффициент использования соответственно машинных 
и трудовых ресурсов, находящихся в распоряжении организации; 

  m – доля работ, выполняемых механизированным способом, в 
общем объеме фактически выполненных строительно-монтажных 
работ, в долях единицы. 

Коэффициенты использования машинных и трудовых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении СО, определяются специальными це-
левыми расчетами, основанными на данных статистической отчет-
ности, выборочных обследований и других материалах, характери-
зующих использование этих ресурсов по времени. 

Коэффициент использования машинных ресурсов, имеющихся в 
распоряжении СО, определяется по каждой группе ведущих строи-
тельных машин и механизмов. Величина этого коэффициента по 
группе однородных машин (Кмi) определяется по формуле 
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   ,К1К1К вцм ііі                                     (2) 

 
где: Кмi  – коэффициент использования машинных ресурсов по 
группе однородных машин; 

     Кцi – коэффициент целосменных потерь машинного времени по  
i-ой группе ведущих строительных машин и механизмов, за счет целос-
менных простоев на стройплощадке, доля единицы, (прил. п.4). 

    Квi – коэффициент внутрисменных потерь времени работы по 
i-ой группе ведущих строительных машин и механизмов на строй-
площадке доля единицы (прил. п.5). 

    
Исходные данные по коэффициентам потерь машинного време-

ни приводятся в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1  
 

Коэффициенты потерь машинного времени 
 

Коэффициенты потерь машинного 
времени Группы машин 

целосменных внутрисменных 

1. Экскаваторы одно-
ковшовые 

  

2. Бульдозеры   
3. Башенные краны   
4.Стреловые краны   

 
Коэффициент использования всей совокупности строительных 

машин и механизмов (КМ) рассчитывается как средневзвешенный 
коэффициент использования от отдельных групп КМ: 

 

,
100

ЗК
К М

М
 іі                                         (3) 

 
где Км – коэффициент использования всей совокупности строитель-
ных машин и механизмов; 
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  Зi  – удельный вес расчетной стоимости машино – часов, отра-
ботанных i-ой группой ведущих машин и механизмов, в общей 
стоимости машино – часов, отработанных на объектах СО, (%). 

Расчетная стоимость машино – часов, отработанных i-ой груп-
пой ведущих строительных машин и механизмов, определяется 
произведением среднегодового количества машин в группе на 
среднегодовое число часов работы одной машины и планово – рас-
четную стоимость одного машино – часа. 

Среднегодовое количество машин по каждой группе и планово – 
расчетные стоимости определяются по прил. (п. 8, п. 9). Количество 
машино – часов, отработанных в базисном году одной машиной, опре-
деляется по приложению (п.10). Расчет удельного веса расчетной стои-
мости машино – часов, отработанных i-ой группой ведущих машин и 
механизмов, в общей стоимости машино – часов, отработанных на объ-
ектах СО (%), производится в табличной форме (табл. 2).  

Коэффициент использования трудовых ресурсов (Кт), имеющих-
ся в распоряжении СО, определяется по формуле 

 
   ,ККК впцпт  II                                   (4) 

 
где КТ – коэффициент использования трудовых ресурсов; 

 КЦП  – коэффициент целосменных потерь годового фонда рабо-
чего времени за счет простоев, прогулов, доли единицы (прил. п.2); 

 КВП – коэффициент внутренних потерь годового фонда рабочего 
времени, доли единицы (прил. п.3). 

 



Т а б ли ц а  2 
 

Определение расчетной стоимости машино-часов, отработанных ведущими 
строительными машинами и оборудованием в базовом году 

 

Исходные данные 
Расчетная стоимость 
отработанных машино-

часов Группа ведущих 
машин 

и механизмов среднегодовое 
количество 
машин, шт. 

планово – расчет-
ная стоимость 

машино-часа, у.е. 

количество машино-
часов отработанных в 
базисном году одной 
машины, машино-час 

в тыс. у.е. 
графа 2 графа 3 

графа 4 
1 000 

в % к 
итогу 

(Зi) 

1 2 3 4 5 6 
1. Экскаваторы одно-
ковшовые 

     

2. Бульдозеры      
3. Башенные краны      
4. Стреловые краны 
Всего: 
В том числе 
- автомобильные 
краны 
- гусеничные краны 
- пневмоколесные 
краны 

     

Итого    + + 
 

8 
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Указанные коэффициенты определяются для всех профессио-
нальных групп рабочих, занятых на строительно-монтажных рабо-
тах, за исключением машинистов (мотористов) и их помощников, 
загрузка которых учитывается при определении степени использо-
вания машин и механизмов. 

Доля работ, выполненных механизированным способом в общем 
объеме фактически выполненных строительно-монтажных работ 
(m) рассчитывается по формуле: 

 
     jjjjm COCO мм                               (5) 

 

где Оj, ОМj – объем работ j – го вида, выполненный собственными 
силами организации в базисном году соответственно всего и меха-
низированным способом, единица физического объема работ (при-
ложение I, п.7); 

Сj, СМj – средняя сметная стоимость единицы соответственно 
общего и выполненного механизированным способом физического 
объема работ j-го вида, руб. (прил. п.6). 

Расчет выполняется в табличной форме табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 
 
Расчет сметной стоимости выполненных в базисном году работ 
 

Объем работ, 
выполненных 
в базисном году 

Наименование 
работ 

Единица 
измерения 
физическо-
го объема 
работ 

Сметная 
стоимость 
единицы 
объема 

работ, тыс. 
у.е. (Сj) 

Фактиче-
ский (Оj) 

По сметной 
стоимости, 
тыс. у.е. Оj 
(гр.3  гр.4) 

1 2 3 4 5 
1. Земляные 
работы 

тыс. куб.м 
   

2. Монтаж 
бетонных 
и железобетоных 
конструкций 

тыс. куб.м 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 
3. Штукатурные 
работы 

тыс. куб.м 
   

4. Столярные 
и плотничные 
работы 

тыс. куб.м 
   

5. Кирпичная 
кладка 

тыс. куб.м 
   

6. Сантехниче-
ские и электро-
монтажные ра-
боты 

тыс. у.е. 

   

Итого  
  + 

+ 
 
2.2. Определение фактической производственной мощности 

строительной организации на конец базисного года 
 
Фактическая производственная мощность строительной органи-

зации на конец базисного года определяется: 
– по фактически сложившейся в базисном году структуре строи-

тельно-монтажных работ (Мфк); 
– по планируемой структуре строительно-монтажных работ 

(Мфкс). 
Фактическая производственная мощность на конец базисного года 

(в фактически сложившейся в базисном году структуре работ) опреде-
ляется корректировкой фактической среднегодовой производственной 
мощности (Мф), исходя из наличия в организации машинных и трудо-
вых ресурсов по состоянию на конец базисного года. 

Расчет осуществляется по формуле 
 
 

100

Т1Тмк
ММ тк

ффк



mm

                              (6) 

 
где Мфк  – фактическая производственная мощность на конец базис-
ного года (в фактически сложившейся в базисном году структуре 
работ); 
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Тмк – суммарная техническая мощность машинного парка орга-
низации на конец базисного года в процентах к среднегодовой; 

Ттк – численность рабочих, занятых на строительно-монтажных 
работах (за исключением машинистов и их помощников), по со-
стоянию на конец базисного года, в процентах к среднегодовой 
численности. 

 
Показатель Тмк рассчитывается по формуле 
 

100

ЗТ
Т

мк
мк


 іі

 (7) 

 
где Тмкi  – техническая мощность i-ой группы ведущих машин и ме-
ханизмов по состоянию на конец базисного года, в процентах к 
среднегодовой (%). 

Данные об изменении количества машинных и трудовых ресур-
сов организации (среднегодовое количество и наличие на конец ба-
зисного года) приведены в прил. 1 (п.8, 13, 14). 

Расчет технической мощности i-ой группы ведущих машин и 
механизмов по состоянию на конец базисного года, в % к среднего-
довому (Тмк i) производится в табличной форме (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4 
 

Изменение количества машинных и трудовых ресурсов организации 
на конец базисного года 

 

Наличие в базисном году Ведущие  
производственные 

 ресурсы 

Единица 
измере-
ния 

среднегодо-
вое количе-

ство 

на  
конец 
года 

также в % к 
среднегодо-
вому (Тмкj) 

1 2 3 4 5 
1. Машинные ресурсы: 
- экскаваторы одноков-
шовые 
- бульдозеры 
- краны башенные 
- краны стреловые 
2. Трудовые 

 
 
 
 
 
 

чел 
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Фактическая производственная мощность на конец базисного 
года в планируемой структуре строительно-монтажных работ (Мфкс) 
определяется по формуле 

 
,КММ сфкфкс                                      (8) 

 
где Мфкс – фактическая производственная мощность на конец ба-
зисного года в планируемой структуре СМР; 

   Кс – коэффициент, учитывающий изменение планируемой струк-
туры работ по сравнению со структурой работ в базисном году. 

В соответствии со спецификой строительной организации при 
расчете коэффициента Кс учитываются сдвиги в видовой или отрас-
левой структуре выполняемых строительно-монтажных работ. Рас-
чет осуществляется по формуле 

 

,
О

О

О

О

К
ф

ф

фф

фф

с 





 







j

jj

j

jj

i

i

                              (9) 

 
где Офj – объем j-го вида работ (вида строительства), выполненный 
в базисном году собственными силами организации, тыс. у.е.; 

  фj  – фактические затраты труда на 1000 у.е. j-го вида работ 
(вида строительства) в базисном году, чел.-дн. (прил. п.12); 

j – коэффициент роста j-го вида работ (вида строительства) в 
плановом году (прил. 1, п.11). 

Данные, необходимые для учета при определении фактической 
производственной мощности на конец базисного года планируемых 
структурных сдвигов в производственной программе организации, 
приведены в табл. 5. 

 
 
 
 
 



Т а б л и ц а  5 
 

Определение фактической производственной мощности на конец базисного года планируемых струк-
турных сдвигов в производственной программе организации 

 
Исходные данные Расчетные данные 

Наименование работы 

объем работ 
по сметной 
стоимости, 

выполненных 
в базисном 

году, тыс. у.е. 
(Офj) 

коэффициент 
роста объема 
работ в плано-
вом году, 

(j) 

фактические 
затраты труда на 
1 тыс. у.е. работ 
в базисном году, 

чел.-дн. 
(фj) 

Офj  фj  j Офj  фj Офj  αj 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Земляные механизированные 
работы 
2. Земляные ручные работы 
3. Монтаж бетонных и железобе-
тонных конструкций 
4. Штукатурные работы 
5. Малярные работы 
6. Облицовочные и плотничные  
работы 
7. Кирпичная кладка 
8. Санитарно-технические 
и электромонтажные работы 

      

Итого: + + - + + + 
 
 

13 
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Коэффициент использования производственной мощности строи-
тельной организации в базисном году (Nф) определяется отношением 
фактически выполненного годового объема строительно-монтажных 
работ (Оф) и фактической среднегодовой мощности (Мф): 

 

ффф МО N  (10) 

 
где Nф – коэффициент использования производственной мощности 
строительной организации в базисном году; 
       Оф – фактически выполненный годовой объем СМР (тыс. у.е.) 
       Мф – фактическая среднегодовая мощность (тыс. у.е.) 

 
2.3. Планирование развития производственной мощности 

 
Планирование развития производственной мощности строитель-

ной организации осуществляется на основе определения плановой 
производственной мощности. 

Расчет плановой производственной мощности строительной ор-
ганизации производится для: 

– обеспечения сбалансированности программы строительно-
монтажных работ с производственными ресурсами организации; 

– определения потребности развития производственной мощно-
сти организации; 

– оценки напряженности плана организации. 
Плановая среднегодовая производственная мощности организа-

ции определяется на основе разработки планового баланса произ-
водственной мощности. 

Баланс производственной мощности на планируемый год со-
ставляется по формуле: 

 
тми ΔМΔМΔМММ фксп  ,                          (11) 

 
где Мп – плановая среднегодовая производственная мощность,  
(тыс. у.е.); 

   Мфкс – фактическая производственная мощность на конец ба-
зисного года в планируемой структуре строительно-монтажных ра-
бот, (тыс. у.е.); 
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Мн – прирост производственной мощности за счет интенсивных 
факторов; 

Мм – прирост (снижение) производственной мощности за счет 
изменения оснащенности организации строительными машинами и 
механизмами; 

Мт – прирост (снижение) производственной мощности за счет из-
менения численности рабочих, занятых на строительно-монтажных 
работах. 

Прирост производственной мощности организации за счет интен-
сивных факторов (Ми) рассчитывается на основе мероприятий плана 
технического развития и повышения эффективности строительного 
производства за счет следующих технико-экономических факторов: 

– повышения среднечасовой производительности ведущих 
строительных машин и механизмов, не связанное с сокращением 
внутрисменных потерь машинного времени. 

– увеличения действительного годового фонда времени работы 
ведущих машин и механизмов; 

– повышения среднечасовой производительности труда рабочих, 
занятых на строительно-монтажных работах, не связанное с сокра-
щением потерь рабочего времени; 

– увеличения годового бюджета рабочего времени рабочих, за-
нятых на строительно-монтажных работах. 

Расчет осуществляется по формуле 
 

,
100

ПМ
М

тпфкс
и


                                        (12) 

 
где Птп – планируемый темп прироста производительности труда 
рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, предусмот-
ренный планом технического развития и повышения эффективно-
сти строительного производства в процентах (Птп = 2…3). 

Прирост производственной мощности за счет изменения осна-
щенности строительными машинами и механизмами (Мм) рассчи-
тывается на основе данных о планируемом изменении количества и 
технической мощности ведущих машин по формуле 
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100

100ТМ
М

тпфкс
м




m
,                            (13) 

 

где Тмп – среднегодовая техническая мощности парка ведущих 
строительных машин и механизмов (включая привлеченные) в пла-
новом году в процентах к технической мощности парка организа-
ции на конец базисного года. 

Показатель Пмп рассчитывается в порядке аналогичном опреде-
ленному формулой (7).  

При отсутствии данных об изменении в плановый период сред-
негодовой технической мощности парка строительных машин и ме-
ханизмов показатель Тмп можно условно принять равной среднего-
довой машинистов и их помощников (включая привлеченных из 
сторонних организаций) соответственно в плановом году в процен-
тах к численности на конец базисного года. 

Расчет показателя технической мощности i-ой группы ведущих 
машин и механизмов в плановом году, в процентах к среднегодовой 
(Тмпi) приводится в табл. 6.Исходные данные для расчета приведены 
в прил. 1 (п.п.14, 15). 

 

Т а б л и ц а  6 
 

Планируемое количество ведущих машинных и трудовых 
ресурсов организации 

 

Среднегодовое наличие Ведущие про-
изводственные 

ресурсы 

Единица 
измерения на конец 

базисного года
в плановом

году 

Темп роста, 
% 

(Тмпi) 
1 2 3 4 5 

1. Машинные 
ресурсы 
- экскаваторы 
одноковшовые;
- бульдозеры; 
- краны башен-
ные; 
- краны стре-
ловые 

    

2. Трудовые 
ресурсы 
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Прирост производственной мощности за счет изменения числен-
ности рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, (Мт) 
рассчитывается на основе данных о планируемом изменении трудо-
вых ресурсов по формуле 

 
 

100

100Т)1(М
М

тпфкс
т




m
,                            (14) 

 
где Ттп – среднегодовая численность рабочих, занятых на строи-
тельно-монтажных работах (за исключением машинистов и их по-
мощников), включая привлеченных, в плановом году в процентах к 
численности на конец базисного года. 

Показатель прироста производственной мощности за счет изме-
нения численности рабочих, занятых на СМР, рассчитывается на 
основе данных, приведенных в таблице 6 (Ттп). 

 
2.4. Определение степени сбалансированности планируемой 

программы СМР с производственной мощностью 
 
Соответствие планируемой программы строительно-монтажных 

работ плановой производственной мощности организации характе-
ризуется коэффициентом сбалансированности (Ксб). Его расчет 
осуществляется по формуле 

 

,
N

п

пп
сб О

М
К


                                           (15) 

 

где Ксб – коэффициент сбалансированности планируемой програм-
мы СМР плановой производственной мощности организации; 

  Оп – планируемый годовой объем строительно-монтажных ра-
бот, подлежащий выполнению собственными силами организации, 
тыс. у.е., (прил. 1, п.16); 

  Nп – планируемый коэффициент использования среднегодовой 
производственной мощности. 

Условием сбалансированности является значение коэффициента 
Ксб = 1. 
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Планируемый коэффициент использования производственной 
мощности (Nn) рассчитывается исходя из планируемых уровней ис-
пользования ведущих машинных и трудовых ресурсов организации 
по формуле 

 

,
mm

Nn

тпмп К

1

К

1



                                      (16) 

 

где КМП – планируемый коэффициент использования машинных ре-
сурсов строительной организации; 

 КТП – планируемый коэффициент использования трудовых ре-
сурсов организации. 

Планируемый коэффициент использования отдельных групп ве-
дущих строительных машин (Кмпi) определяется по формуле (2). 

Планируемые коэффициенты потерь годового фонда времени 
ведущих строительных машин (целосменных и внутрисменных) 
приведены в прил. 1 (п.18) и заносятся в табл. 7. 

 
Т а б л и ц а  7 

 
Коэффициенты потерь годового фонда времени ведущих 

строительных машин 
 

Коэффициенты потерь машинного времени 
Группы машин 
и механизмов 

целосменных (Кцс) внутрисменных (Квi) 

1 2 3 
1. Экскаваторы 
одноковшовые 

  

2. Бульдозеры   
3. Башенные краны   
4. Стреловые краны   
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Степень использования всей совокупности ведущих строитель-
ных машин (Кмп) рассчитывается по формуле (3) на основе данных, 
приведенных в табл. 2. 

Планируемый коэффициент использования трудовых ресурсов 
(Ктп) определяется по формуле (4). Планируемые коэффициенты 
потерь годового фонда рабочего времени рабочих (целосменные и 
внутрисменные) приведены в прил. (п.17). 

Несоблюдение баланса производственной мощности на плано-
вый год свидетельствует о необходимости: 

– уточнения расчетов потребности в машинных и трудовых ре-
сурсах; 

– привлечения машинных и трудовых ресурсов из других орга-
низаций; 

– повышения производительности и улучшения режимов работы 
машинных и трудовых ресурсов. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 

 
Определение и планирование развития производственной мощ-

ности строительной организации производится в следующей после-
довательности: 

 
3.1. Определение фактической среднегодовой производственной 

мощности строительной организации за базисный год 
 
3.1.1. Исходные данные: 
– объем СМР, выполненный собственными силами в базисном 

году, Оф, тыс.у.е. (приложение, п.1); 
– коэффициент целосменных потерь годового фонда рабочего 

времени рабочих, Кцп (приложение, п.2); 
– коэффициент внутрисменных потерь годового фонда рабочего 

времени рабочих, Квп (приложение, п.3); 
– коэффициенты целосменных потерь годового фонда времени 

по каждой группе строительных машин, Кциi (приложение, п.4); 
– коэффициенты внутрисменных потерь машинного времени по 

каждой группе строительных машин Квi (приложение, п.5); 
– сметная стоимость единицы объема работ, Сj (приложение, п.6); 
– объем работ, выполненный в базисном году, Оj (приложение, п.7); 
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– среднегодовое количество машин (приложение, п.8); 
– планово-расчетная стоимость машино-часа (приложение, п.9); 
- количество машино-часов, отработанных в базисном году од-

ной машиной (приложение, п.10); 
3.1.2. Определение коэффициента использования отдельных 

групп ведущих строительных машин, Кмi (формула 2). 
3.1.3. Определение степени использования всей совокупности 

ведущих машин и механизмов, Км (формула 3). Дополнительный 
расчет выполняется в табличной форме (см. табл. 2). 

3.1.4. Определение коэффициента использования трудовых ре-
сурсов, Кт (формула 4). 

1.5. Определение доли работ выполненных механизированным 
способом в общем объеме фактически выполненных СМР, m (фор-
мула 5). Дополнительный расчет выполняется в табличной форме 
(см. табл. 3). 

3.1.6. Определение фактической среднегодовой производствен-
ной мощности строительной организации за базисный год, Мф 
(формула 1). 

 
3.2. Определение фактической производственной мощности 

строительной организации на конец базисного года 
 
3.2.1. Исходные данные: 
– коэффициент роста объема работ в плановом году, αj (прило-

жение, п.11).  
– фактические затраты труда на 1 тыс. у.е. работ в базисном го-

ду, фj (приложение, п.12); 
– среднегодовое количество трудовых ресурсов в базисном году 

(приложение, п.13);  
– наличие на конец базисного года ведущих производственных 

ресурсов (приложение, п.14); 
3.2.2. Определение суммарной технической мощности машинно-

го парка организации на конец базисного года в процентах средне-
годовой, Тмк (формула 7). Дополнительный расчет выполняется в 
табличной форме (табл. 4). Удельный вес расчетной стоимости ма-
шино-часов, отработанных i-ой группой ведущих машин и меха-
низмов, в общей стоимости машино-часов, отработанных на объек-
тах, (Зi) принимается по графе 6 (табл. 2). 
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3.2.3. Определение фактической производственной мощности 
организации на конец базисного года, Мфк (формула 6). Фактиче-
ская среднегодовая производственная мощность (Мф) принимается 
по результатам расчета (п.1, 6). 

Доля работ, выполненных механизированным способом в общем 
объеме фактически выполненных СМР (m) принимается по резуль-
татам расчета (п.1.5). 

3.2.4. Определение коэффициента, учитывающего изменение плани-
руемой структуры работ по сравнению со структурой работ в базисном 
году, Кс (формула 9). Дополнительные расчеты выполняются в таблич-
ной форме (табл. 5). 

Объемы работ по сметной стоимости, выполненные в базисном 
году (Офj), принимаются по результатам расчета (табл. 3, графа 5). 

3.2.5. Определение фактической производственной мощности 
организации на конец базисного года в планируемой структуре ра-
бот, Мфкс (формула 8). 

 
3.3. Определение плановой среднегодовой 

производственной мощности организации, Мп 
 
3.1. Исходные данные: 
– наличие на конец базисного года ведущих производственных 

ресурсов (приложение, п.14); 
– среднегодовое наличие в плановом году ведущих производст-

венных ресурсов (приложение, п.15); 
– планируемый темп прироста производительности труда рабо-

чих, занятых на СМР за счет совершенствования организации труда 
и управления строительным производством (Птп = 2…3 %). 

3.2. Определение прироста производственной мощности за счет 
интенсивных факторов, Ми (формула 12). 

Фактическая производственная мощность организации на конец 
базисного года (Мфкс) принимается в соответствии с п.2.5. 

3.3. Определение прироста производственной мощности органи-
зации за счет изменения технической мощности парка ведущих 
строительных машин, Мм (формула 13). 

Дополнительные расчеты выполняются в табличной форме (см. 
табл 6). 
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Показатель среднегодовой технической мощности парка веду-
щих машин и механизмов (включая привлеченные) в плановом году 
в процентах к технической мощности парка организации на конец 
базисного года (Тмп) рассчитывается в порядке, определенном фор-
мулой (7) Тмк. 

Темп роста технической мощности i-ой группы ведущих машин 
и мкханизмов принимается (Тмкi) по графе 5 (таблица 6). 

Удельный вес расчетной стоимости машино-часов, отработан-
ных i-ой группой ведущих машин и механизмов в общей стоимости 
машино-часов, отработанных на объектах (Зi) принимается по графе 
6 (табл. 2). 

Доля работ, выполненных механизированным способом в общем 
объеме фактически выполненных СМР (m), принимается по резуль-
татам расчета (n. 1.5). 

3.4. Определение прироста производственной мощности за счет 
изменения численности рабочих, занятых на СМР, Мт (формула 14). 

Среднегодовая численности рабочих, занятых на СМР, включая 
привлеченных, в плановом году в процентах на конец базисного 
года (Тmn) принимается по графе 5 (табл. 6). 

3.5. Определение плановой среднегодовой производственной 
мощности организации, Мn (формула 11). 

 
3.4. Определение степени сбалансированности планируемой 

программы СМР с производственной мощностью 
 
3.4.1. Исходные данные: 
– планируемый объем СМР, подлежащий выполнению собствен-

ными силами Оn, тыс. у.е. (приложение, п.16); 
– планируемые коэффициенты потерь годового фонда рабочего 

времени рабочих, Кцn, Квn (приложение, п.17); 
– планируемые коэффициенты потерь годового времени веду-

щих строительных машин Кцi, Квi (приложение, п.18). 
3.4.2. Определение планируемого коэффициента использования 

отдельных групп ведущих строительных машин, Кмni (формула 2). 
3.4.3. Определение степени использования всей совокупности 

ведущих машин и механизмов, Кмn (формула 3). 
Удельный вес расчетной стоимости машино-часов, отработанных 

i-ой группой ведущих машин и механизмов в общей стоимости машино-
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часов, отработанных на объекте (Зi), принимается по графе 6 (см. при-
ложение). 

3.4.4. Определение планируемого коэффициента использования 
трудовых ресурсов, Ктп (формула 4) 

3.4.5. Определение  планируемого коэффициента использования 
производственной мощности, Nп (формула 16). 

3.4.6. Определение коэффициента сбалансированности плани-
руемой программы СМР с плановой производственной мощностью, 
Ксб (формула 15). 

Плановую среднегодовую производственную мощность органи-
зации (Мn) принимаем по результатам расчета (п.3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Объем CMP, выполненный собствен-
ными силами в базисном году, тыс. у.е 

61000
75000

82000
69000

63000
78000 

80000 
62500

64000
72300

61800

2. Коэффициент целосменных потерь 
годового фонда рабочего времени 
рабочих, Кцп 

0,004 
0,003 

0,0035
0,002 

0,004 
0,003 

0,003 
0,003 

0,0041
0,003 

0,004 

3 Коэффициент внутрисменных по-
терь годового фонда рабочего времени 
рабочих, Квп 

0,076 
0,075 

0,077 
0,0755

0,06 
0,06 

0,049 
0,061 

0,075 
0,061 

0,061 

4. Коофициенты целосменных по-
терь готового фонда времени по 
каждой группе строительных ма-
шин, Кці: 

           

– эксковаторы одноковшовые; 0,003 
0,002 

0,0025
0,004 

0,003 
0,002 

0,002 
0,0035

0,003 
0,0035

0,0025

– бульдозеры; 0,005 
0,003 

0,002 
0,004 

0,005 
0,004 

0,004 
0,003 

0,005 
0,005 

0,004 

– башенные краны; 
– 

0,001 

0,005 

– 

0,001 

– 

0,0015 

0,0016

– 

– 

0,001 

– стреловидные краны 
0,002 

0,001 

0,003 

0,004 

0,002 

0,001 

– 

– 

0,001 

0,001 

– 
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5. Коффициент внутрисмен-
ных потерь машинного вре-
мени по каждой группе стро-
ит. машин Кві: 

           

– экскаваторы одноковшовые 
0,09 

0,08 
0,09 

0,07 
0,09 

0,08 
0,09 

0,06 
0,09 

0,08 
0,09 

– бульдозеры 
0,071 

0,08 

0,074 

0,081

0,072 

0,08 

0,071 

0,081 

0,072 

0,08 

0,071 

– башенные краны; 
0,18 

0,19 

0,16 

0,16 

0,16 

0,19 

0,16 

0,11 

0,19 

0,18 

0,19 

– стреловидные краны 
0,165 

0,167

0,158 

0,154

0,161 

0,149 

0,171 

0,168 

0,163 

0,181 

0,174 
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. Сметная стоимость единицы объема 
работ, 





























..._,

._._.._
...,__

еутысспособ

механизвыполнчтв
еутысСМРVОбщий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– земляные работы 
210

270

,

,  
210

270

,

,  
210

270

,

,

210

270

,

,

210

270

,

,  
210

270

,

,  
210

270

,

,  
210

270

,

,  
210

270

,

,  
210

270

,

,

210

270

,

,

– монтаж бетонных и железобетонных 
конструкций 4115

2145

,

,  
4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

4115

2145

,

,  
4115

2145

,

,  
4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

4115

2145

,

,

– штукатурные работы 
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  
90

31

,

,  

– малярные работы 
440

560

,

,  
440

560

,

,

440

560

,

,

440

560

,

,

440

560

,

,  
440

560

,

,  
440

560

,

,  
440

560

,

,

440

560

,

,  
440

560

,

,

440

560

,

,

– столярные и плотничные работы 
79

012

,

,  
79

012

,

,  
79

012

,

,

79

012

,

,

79

012

,

,  
79

012

,

,  
79

012

,

,  
79

012

,

,

79

012

,

,  
79

012

,

,

79

012

,

,

– кирпичная кладка 


334,  


334,  


334,


334,


334,  


334,  


334,  


334,


334,  


334,


334,

– сантехнические и электромонтажные 
работы 01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
01

01

,

,  
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Объем работ, выполненной в базис-
ном году, 




























 способ_.механиз_.ч.т_в

.изм.ед.физ,СМР_V_Общий
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– земляные работы, тыс. куб. м 3365

3400  

3000

3210
3560

3800

3860

4200
3730

3920  

2960

3280  3520

3870  

4160

4200
3540

3620  

3380

3420
2960

3410

– монтаж бетонных и железобетонных 
конструкций тыс. куб. м 148

150
 

138

140
 158

160

132

140
150

155
 

159

161
 146

150
 

122

130
 156

160
 

179

180
128

130

– штукатурные работы тыс. кв. м. 1024

1467  

1011

1422
1124

1541

1236

1621
1546

1821  

1367

1524  989

1326  

1120

1324
1121

1548  

1011

1400
999

1422

– малярные работы, тыс. кв. м. 1276

1743
 

1482

1621 1284

1756

1494

1826 1448

1621
 

888

1298  1248

1621
 

1120

1425 1261

1743
 

1442

1644 1421

1624
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

– столярные и плотничные работы, 
тыс. кв. м. 343

386

,
 

61

584  32

326

55

296 245

411

,
 

44

396
 38

411
 

625

326

,
15

255
 

10

126
48

386

– кирпичная кладка, тыс. куб. м. 
123

 


192

 
184


168 

122  


98

 
132

 


164

 
182

 


155 

144

– сантехнические и электромонтажные 
работы, тыс. у.е. 

901

91062 ,

804

1126 720

1044

1121

1526 1111

1861
 

926

1084
 
1011

1241
 

994

1082 984

1126

728

989 811

984
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Среднегодовое количество машин, шт. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

– экскаваторы одноковшовые; 
91 

84 

102 

51 

84 

65 

72 

81 

78 

82 

62 

– бульдозеры; 
107 

109 

112 

106 

85 

61 

41,2 

33 

44 

25 

36 

– башенные краны; 
47 

48,5 

49 

68 

45,7 

33 

21 

65 

42 

41 

32 

– стреловидные краны: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) автомобильные; 
51,5 

42 

36 

21 

60 

32 

25 

14 

42 

32 

9 

б) гусеничные; 
11,0 

10 

22 

11 

41 

21 

18 

15 

8 

22 

18 

в) пневмоколесные 
42 

36 

22 

40 

20 

16 

10 

12 

21 

15 

6 

 
 

 29 



Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Планово-расчетная стоимость машино-
часа, у.е.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– экскаваторы одноковшовые; 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

– бульдозеры; 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

– башенные краны; 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

– стреловидные краны:            

а) автомобильные; 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

б) гусеничные; 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

в) пневмоколесные 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Количество машино-часов, отработан-
ных в базисном году одной машиной. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– экскаваторы одноковшовые; 
2468

2621 

3215 

2618 

2512 

2418 

1821 

1621 

2324 

2428 

2432 

– бульдозеры; 
2771

2424 

3126 

2741 

2116 

1124 

1248 

926 

1116 

936 

986 

– башенные краны; 
3296

3315

3342 

4284

3160 

2816 

1224 

3824 

3121 

2586 

2816 

– стреловидные краны: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) автомобильные; 
2794

2214

1824 

1226

3120 

1324 

1924 

986 

2116 

1312 

528 

б) гусеничные; 
3020

2918

6021 

3020

3024 

6024 

3940 

3824 

2421 

3020 

3816 

в) пневмоколесные 
3763

3240

2310 

3240

3216 

1124 

726 

1021 

1916 

1321 

921 
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. Коэффициент роста объема работ в 
плановом году 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– земляные механизир. работы 
1,1 

1,12 

1,07 

0,99 

1,13 

1,07 

0,97 

1,1 

1,06 

1,14 

0,91 

– земляные ручные работы 
1,14 

1,08 

1,1 

1,16 

1,14 

1,1 

1,6 

0,99 

1,14 

1,1 

1,05 

– монтаж бетонных и железобетонных 
конструкций 

1,16 

0,99 

1,05 

1,1 

1,16 

1,05 

1,14 

1,12 

0,92 

1,13 

1,14 

– штукатурные работы 
1,05 

1,14 

1,12 

1,14 

0,98 

1,13 

1,1 

1,06 

1,11 

1,16 

1,12 

– малярные работы 
1,08 

1,1 

0,98 

1,06 

1,13 

1,14 

1,08 

1,07 

1,1 

0,95 

1,1 

– столярные и плотничные работы 
0,91 

1,06 

1,16 

1,2 

1,1 

1,16 

1,12 

1,13 

1,15 

1,5 

1,16 

– кирпичная кладка 
1,06 

1,13 

1,12 

1,17 

1,18 

0,99 

1,14 

1,5 

1,12 

1,11 

1,13 

– сантехнические и прочие работы 
1,13 

1,05 

1,13 

1,08 

1,12 

1,12 

1,16 

1,16 

1,08 

1,12 

1,15 
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12. Фактические затраты труда на 1 тыс. у.е. 
в базисном году, чел.-дн.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– земляные механизир. работы; 
17,7 

13,2 

18,1 

18,8 

18,3 

12,9 

18,1 

18,9 

13,4 

17,6 

12,8 

– земляные ручные работы; 
554,5

486,1

586,4 

599,3

586,6

426,1 

579,2 

601,2 

488,1 

224,4 

437,2 

– монтаж бетонных и железобетонных 
конструкций; 

6,5 

6,3 

6,7 

6,2 

6,54 

6,7 

6,5 

5,9 

6,8 

7,2 

5,8 

– штукатурные работы: 
212,6

211,4

221,6 

234,5

256,1

222,1 

201,6 

201,8 

224,2

210,6 

211,7 

– малярные работы; 
124,44

121,6

124,8 

128,9

121,9

116,1 

121,7 

119,2 

124,5

121,7 

121,4 

– столярные и плотничные работы; 
49,5 

61,2 

48,2 

44,9 

57,4 

49,7 

49,9 

57,3 

42,4 

23,8 

49,6 

– кирпичная кладка; 
35,3 

41,6 

40,6 

37,4 

34,8 

32,1 

36,1 

37,3 

40,5 

36,2 

35,9 
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

–  сантехнические и прочие работы; 
33,1 

35,2 

31,5 

48,2 

49,4 

31,7 

35,9 

31,65 

32,7 

25,5 

25,3 

13. Среднегодовое количество трудовых 
ресурсов в базисном году, чел. 

7112

6214

5826 

6927

7234 

6382 

5926 

4321 

6217 

7021 

4226 

14. Наличие на конец базисного года 
ведущих производственных ресурсов 
(среднегодовое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– машинные: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– экскаваторы одноковшовые, шт; 
91,6 

83,4 

102,5 

51,54

84,4 

65,5 

72,5 

80,3 

78,7 

82,5 

62,4 

– бульдозеры, шт; 
110 

109,5

112,5 

105 

85 

61,5 

42 

33,5 

44,5 

25,6 

35,5 

– башенные краны,шт; 
46,5 

49,0 

49,5 

68,5 

45,0 

32,5 

20,5 

64,5 

42,5 

40,6 

32,0 

– стреловидные краны, шт; 
105,0

88,6 

79,8 

77,7 

122,0

68,5 

52,5 

41,6 

71,8 

68,2 

33,2 

– трудовые, чел. 
7149

6224

5831 

6932

7235 

6381 

5928 

4328 

6218 

4025 

4224 
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15. Среднегодовое наличие в плановом году 
ведущих производственных ресурсов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– машинные: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– экскаваторы одноковшовые, шт; 
92 

84 

103 

52 

25 

66 

73 

81 

79 

83 

63 

– бульдозеры, шт; 
112,4

110,5

113 

106 

86,8 

62,1 

42,8 

34,2 

45,1 

26 

36 

– башенные краны, шт; 
47 

50 

50 

69 

45 

33 

21 

65 

43 

41 

33 

– стреловидные краны, шт; 
106 

89 

80 

78 

123 

69 

53 

42 

72 

69 

34 

– трудовые, чел. 
7155

6230

5921 

6935

7240 

6385 

5930 

4330 

6220 

7030 

4230 
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Продолжение приложения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16. Планируемый на плановый год объем 
СМР, подлежащий выполнению собствен-
ными силами, тыс. у.е. 

64000

77800

83200 

71100

63800

79300 

80400 

63500 

65300

73100

63200

17. Планируемые коэффициенты потерь 
годового фонда рабочего времени 
рабочих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– целосменных потерь; 
0,003

0,002

0,003 

0,002

0,002

0,001 

0,003 

0,002 

0,002 

0,003 

0,002 

– внутрисменных потерь; 
0,071

0,073

0,072 

0,071

0,058

0,058 

0,04 

0,059 

0,072

0,058 

0,058 
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Продолжение приложения 
 

Варианты 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18. Планируемые коэффици-
енты потерь годового фонда 
времени ведущих строитель-
ных машин 
 









ныхвнутрисмен

хцелосменны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– экскаваторы одноковшовые; 0750

0020

,

,

070

00150

,

, 0720

00150

,

,

060

0070

,

, 080

00250

,

,

070

00150

,

, 080

00150

,

,

050

0030

,

, 080

00250

,

,

070

0030

,

, 0650

0020

,

,

– башенные краны; 150,

.

170

00050

,

, 150

0010

,

,

190,

. 130

00050

,

,

170,

.
 

140

0010

,

,
 

10

0010

,

, 170,

.
 

160,

.
 

170

00050

,

,

– стреловидные краны; 1590

0010

,

,

160

00050

,

,
150

0020

,

,

150

0030

,

,
150

0010

,

,

140

00050

,

,
170,

.
 

160,

.
160

00050

,

,

170

00050

,

,
170,

.
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