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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие разработано для проведения практических занятий и вы-
полнения контрольной работы по дисциплине «Ценообразование в строительстве» для студен-
тов заочной формы обучения направления специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и органи-
зация производства (строительство)». Учебно-методическое пособие содержит варианты и све-
дения о составе, порядке выполнения контрольной работы. При разработке пособия учтены ре-
сурсно-сметные нормы и цены РСН-2007, а также Инструкция по определению стоимости 
строительства и составлению сметной документации, утвержденная постановлением Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 25 от 03.12.2007 г. (с измене-
ниями и дополнениями) (далее инструкция № 25). 

Студентам заочной формы обучения при выполнении контрольной работы необходимо 
принять вариант по двум последним цифрам индивидуального шифра. Если же они больше 60, 
то число, кратное 60, отбрасывается. Например, если две последние цифры шифра 72, значит, 
выполняется вариант 12, если последние две цифры 94, то выполняется 34-й вариант. 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В составе контрольной работы в соответствии с вариантом каждый студент составляет: 
1) локальную смету на общестроительные работы № 101; 
2) ведомость объемов и стоимости работ на общестроительные работы № 101; 
3) объектную смету на новое строительство № 1; 
4) сводный сметный расчет на новое строительство № 1; 
6) дефектный акт на ремонтные работы № 1; 
7) локальную смету на ремонтные работы № 201; 
8) ведомость объемов и стоимости работ на ремонтные работы № 201; 
9) сводный сметный расчет на ремонтные работы № 2; 
10) сводку затрат; 
11) пояснительную записку к сметной документации. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Инструкцией № 25 используются следующие термины и определения, 
приведенные в Законе Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» и иных нормативных пра-
вовых актах: 

стройка – совокупность зданий и сооружений (объектов) различного назначения, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, благоустройства территории, строительство которых 
осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации в объеме, определен-
ном сводным сметным расчетом стоимости строительства или в соответствующих случаях 
сводкой затрат; 

объект строительства – здание, сооружение, инженерные сети и транспортные комму-
никации, их части (включая отдельные помещения), элементы, на строительство которых со-
ставляется проектно-сметная документация; 
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очередь строительства – совокупность зданий и сооружений или их частей, инженерных 
и транспортных коммуникаций, благоустройства территории, обеспечивающая выпуск продук-
ции или оказание услуг, строительство которых осуществляется в объеме, предусмотренном 
сводным сметным расчетом; 

пусковой комплекс – определенная проектно-сметной документацией совокупность объ-
ектов или их частей основного, подсобного и обслуживающего назначения, которая обеспечи-
вает выпуск продукции или оказание услуг и может самостоятельно эксплуатироваться; 

сметная стоимость строительства – стоимость стройки в целом, отдельных объектов, 
видов работ и затрат, определенная в сметной документации; 

сметная документация – составная часть проектно-сметной документации на строитель-
ство объекта, представляющая его денежное выражение, определенное в соответствии с приня-
тыми в проекте техническими решениями, состоящая из локальных смет (локальных сметных 
расчетов, ресурсно-сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов), сводных 
сметных расчетов стоимости строительства, сводки затрат, ведомости сметной стоимости 
строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомости объемов и стоимости ра-
бот; 

локальная смета (локальный сметный расчет, ресурсно-сметный расчет) – первич-
ный сметный документ, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных ви-
дов работ и затрат по строительству; 

объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный документ на объект, объе-
диняющий в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-
сметных расчетов); 

сводный сметный расчет стоимости строительства – сметный документ, опреде-
ляющий сметный лимит средств, необходимых для строительства всех предусмотренных про-
ектной документацией объектов; 

сводка затрат – сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости 
строительства объектов производственного и непроизводственного назначения или объектов, 
финансируемых из разных источников; 

ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой ком-
плекс – сметный документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для строи-
тельства объектов, входящих в состав пускового комплекса; 

ведомость объемов и стоимости работ – сметный документ, отражающий объемы ра-
бот в физических единицах и их сметную стоимость в разрезе видов работ на основании данных 
локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов); 

ведомость ресурсов – сметный документ, определяющий потребность в материальных, 
трудовых и других ресурсах на отдельные виды работ, входящих в локальные сметы (локаль-
ные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты); 

ресурсно-сметные нормы (РСН) – сметные нормативы, содержащие нормы расхода ре-
сурсов и цены на них на принятый измеритель работ; 

накладные расходы – сумма средств для возмещения затрат строительных и монтажных 
организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его органи-
зацией, управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от соответствующих затрат, 
принятых в качестве базы; 
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плановые накопления – нормативная прибыль от выполнения строительных и монтажных 
работ, нормируемая в процентах от соответствующих затрат, принятых в качестве базы; 

информационный блок данных – максимально полная информация о стройке, записанная 
на машинных носителях, на основе которой путем использования соответствующего программ-
ного обеспечения возможно решение задач планирования, управления и материально-
технического снабжения организаций - участников строительства с учетом конкретных условий 
строительства. 

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен определяется на основании 
смет объектов, взятых за аналоги, укрупненных сметных нормативов стоимости, ресурсно-
сметных норм и других нормативов, утверждаемых органами государственного управления в 
соответствии с их компетенцией. 

Для определения сметной стоимости строительства на разных стадиях проектирования 
составляется следующая сметная документация: 

1. при двухстадийном проектировании: 
1.1. на стадии архитектурного проекта: 
1.1.1. сводный сметный расчет стоимости строительства; 
1.1.2. сводка затрат; 
1.1.3. ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс; 
1.1.4. объектные сметные расчеты; 
1.1.5. локальные сметные расчеты (ресурсно-сметные расчеты); 
1.1.6. ведомости объемов и стоимости работ; 
1.1.7. ведомости ресурсов (по заданию заказчика); 
1.1.8. информационный блок данных (по заданию заказчика); 
1.2. на стадии строительного проекта: 
1.2.1. сводный сметный расчет стоимости строительства (по заданию заказчика); 
1.2.2. сводка затрат (по заданию заказчика); 
1.2.3. ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс; 
1.2.4. объектные сметы; 
1.2.5. локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты); 
1.2.6. ведомости объемов и стоимости работ; 
1.2.7. ведомости ресурсов; 
1.2.8. информационный блок данных; 
2. при одностадийном проектировании на стадии строительного проекта: 
2.1. сводный сметный расчет стоимости строительства; 
2.2. сводка затрат; 
2.3. ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс; 
2.4. объектные сметы; 
2.5. локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты); 
2.6. ведомости объемов и стоимости работ; 
2.7. ведомости ресурсов; 
2.8. информационный блок данных. 
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На стадии обоснования инвестирования в строительство разработка сметной докумен-
тации производится на основании банка данных объектов-аналогов, укрупненных нормати-
вов стоимости в ценах на 1 января 2006 г., а при их отсутствии - с применением ресурсно-
сметных норм в следующем составе: 

1. локальные сметные расчеты; 
2. объектные сметные расчеты; 
3. сводный сметный расчет стоимости строительства. 
Состав и объем сметной документации на разных стадиях проектирования может уточ-

няться в договоре подряда на выполнение проектных работ. 
Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: 
- задание заказчика на разработку проектно-сметной документации; 
- проектная документация (дефектные акты по объектам строительства, на которые не 

требуется разработка проектной документации); 
- решения, принятые инвестором, заказчиком и предусмотренные в проектной докумен-

тации, в том числе в разделе проекта «Организация строительства» (далее – ПОС); 
- решения органов государственного управления; 
- нормативные правовые акты Республики Беларусь по ценообразованию в строительстве. 

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бе-
ларусь № 436 от 29.09.2000 г. система нормативно-технических документов по экономике 
строительства входит в структуру Национального комплекса нормативно-технических доку-
ментов в строительстве частью 8 «Нормативно-технические документы по экономике строи-
тельства» в составе следующих блоков: 

Блок 8.01. Руководящие документы в строительстве. 
Блок 8.02 Укрупненные нормативы. 
Блок 8.03 Элементные нормативы. 
Блок 8.04 Индексы в строительстве. 
Блок 8.05 Автоматизированные системы и программные средства. 
Блок 8.06 Другие виды нормативно-технических документов. 
Отличительный цвет на обложках нормативно-технических документов по экономике 

строительства – голубой. 
Основу фундаментальной нормативно-справочной базы системы ценообразования в 

Республике Беларусь составляют следующие документы: 
1. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы (РСН). Сборники РСН 

8.03.101-2007 - РСН 8.03.147-2007 (42 сборника). 
2. Сборники ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборники РСН 

8.03.351-2007 - РСН 8.03.371-2007 (21 сборник). 
3. Сборники ресурсно-сметных норм на монтаж оборудования. Сборники РСН 8.03.201-

2007 - РСН 8.03.239-2007 (37 сборников). 
4. Сборники ресурсно-сметных норм на реставрационно-восстановительные работы. 

Сборники РСН 8.03.5101-2007 - РСН 8.03.5121-2007 (16 сборников). 
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5. Сборники ресурсно-сметных норм на пусконаладочные работы РСН 8.03.401-2007 – 
8.03.409-2007 (9 сборников). 

6. Сборники ресурсно-сметных норм на ремонт производственных зданий и сооружений 
энергопредприятий РСН 8.03.701-2009 – РСН 8.03.703-2009 (3 сборника). 

7. Сборники ресурсно-сметных норм на работы по ремонту оборудования (14 сборни-
ков). 

8. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции: 
часть 1. Строительные материалы РСН 8.06.101-2007; 
часть 2. Строительные конструкции и детали, РСН 8.06.102-2007; 
часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ, РСН 8.06.103-2007; 
часть 4. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Керамические изделия. 

Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы, РСН 8.06.104-2007; 
часть 5. Материалы, изделия и конструкция для монтажных и специальных строитель-

ных работ, РСН 8.06.105-2007. 
9. Каталог-кодификатор типовых сборных бетонных и железобетонных конструкций и 

изделий. Выпуск 1, II, III, IV (РСН 8.06.108-2009. РСН 8.06.108-2010), утвержденные прика-
зами Минстройархитектуры РБ от 25.06.2009 № 207, от 29.01.2010 № 24, от 14.10.2010 № 
399. 

10. Сборник цен на оборудование, производимое предприятиями Республики Беларусь, 
часть I, часть II, часть III, часть IV, часть V (РСН 8.06.107-2009, РСН 8.06.107-2010), утвер-
жденные приказами Минстройархитектуры РБ от 31.07.2009 № 250, от 30.11.2009 № 390, от 
29.01.2010 № 24, от 30.06.2010 № 247, от 14.10.2010 № 399. 

11. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом, РСН 8.06.106-2007 утвержденный приказом Минстройархи-
тектуры РБ от 12.11.2007 № 364 (с изменениями и дополнениями). 

12. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов, РСН 
8.06.100-2007 утвержденный приказом Минстройархитектуры РБ от 12.11.2007 № 364 (с из-
менениями и дополнениями). 

13. Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений, 
РСН 8.01.102-2007 утвержденный приказом Минстройархитектуры РБ от 12.11.2007 № 364. 

14. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строи-
тельно-монтажных работ в зимнее время (часть 1 и часть 2), РСН 8.01.103-2007 утвержден-
ный приказом Минстройархитектуры РБ от 12.11.2007 № 364. 

15. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм РСН 8.01.104-2007, 
утвержденные приказом Минстройархитектуры РБ от 12.11.2007 № 364 (с изменениями и 
дополнениями). 

16. Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне 
цен, расчету и применению индексов цен в строительстве, РСН 8.01.105-2007, утвержденные 
приказом Минстройархитектуры РБ от 29.12.2007 № 444 (с изменениями и дополнениями). 

17. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм на пусконаладоч-
ные работы РСН 8.01.402-2007 утвержденные приказом Минстройархитектуры РБ от 
12.11.2007 № 364. 
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18. Укрупненные нормативы стоимости единицы мощности объектов социальной сферы 
в базисном уровне цен на 01.01.2006 г. 2 книги. СНБ 8.02.101-2008, СНБ 8.02.101-2010 ут-
вержденные приказами Минстройархитектуры РБ от 30.12.2008 № 489, от 29.01.2010 № 24. 

19. Укрупненные нормативы стоимости объектов производственного назначения. Книга 
1. СНБ 8.02.102-2010, утвержденные приказом Минстройархитектуры от 29.01.2010 № 24. 

20. Укрупненные нормативы стоимости на единицу строительной продукции с учетом 
ее потребительских свойств по жилым домам в базисном уровне цен на 01.01.2006. СНБ 
8.02.103-2010 

21. Укрупненные нормативы стоимости на единицу строительной продукции с учетом 
ее потребительских свойств в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. по жилым домам 
крупнопанельного домостроения серии 111-90 БС40 г. Минск (СНБ 8.02.103-2010), утвер-
ждены приказом Минстройархитектуры от 30.06.2010 № 246. 

22. Методические рекомендации по определению сметной стоимости строительства на 
основе объектов-аналогов и укрупненных сметных нормативов стоимости РСН 8.01.106-
2008, утвержденные постановлением Минстройархитектуры РБ от 31.12.2008 № 64. 

23. Постановление Минстройархитектуры РБ от 03.12.2007 № 25 «Об утверждении ин-
струкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной доку-
ментации» (с изменениями и дополнениями). 

24. Постановление Минстройархитектуры РБ от 03.12.2007 № 26 «Об утверждении ин-
струкции по определению сметной стоимости пусконаладочных работ и составлению смет-
ной документации» (с изменениями и дополнениями). 

25. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм на ремонт произ-
водственных зданий и сооружений энергопредприятий (РСН 8.01.201-2009), утвержденный 
приказом Минстройархитектуры от 30.11.2009 № 389. 

26. Методические рекомендации по применению ресурсно-сметных норм на работы по 
ремонту оборудования и определению стоимости ремонта оборудования, утвержденные при-
казом Минстройархитектуры от30.06.2010 № 245. 

27. Методические рекомендации о порядке разработки индивидуальных единичных ре-
сурсно-сметных норм, утвержденные приказом Минстройархитектуры от 18.06.2010 № 217. 

28. Постановление Минстройархитектуры РБ от 16.01.2008 № 1 «Об утверждении норм 
накладных расходов и плановых накоплений». 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из прямых затрат (Пз), на-
кладных расходов (Нр), плановых накоплений (Пн), то есть: 

 
С = Пз + Нр + Пн. 

 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной заработной платы рабочих 

(Созп), стоимости материалов, изделий и конструкций (См), стоимости затрат на эксплуата-
цию строительных машин (Сэ), то есть 

 
Пз = Созп + См + Сэ. 
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Прямые затраты на единицу работ приведены в сборниках ресурсно-сметных норм. 
Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, затрат на эксплуата-
цию строительных машин определяется соответственно по сборникам сметных цен на мате-
риалы и на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 

Прямые затраты по всем строительно-монтажным работам определяются по формуле: 
 

Пз = ∑ Vi · Pi, 
=

n

i 1

 
где  Vi – объем i-гo вида работ (i = 1 ... n); 

Pi – единичная расценка этого же вида работ; 
n – число видов работ по объекту. 
Вначале каждого сборника имеется техническая часть, в которой приведены особенно-

сти использования ресурсно-сметных норм, помещенных в сборнике. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на об-

щестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы по зданиям и 
сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определенных при раз-
работке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 

Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации под-
рядных организаций, структуре проектной документации локальные сметы (ресурсно-
сметные расчеты) составляются: 

по зданиям и сооружениям: 
- на общестроительные работы, специальные строительные работы (фундаменты под 

оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию оборудования и трубопрово-
дов, химические защитные покрытия, каналы, промышленные печи и трубы, гидромеханизи-
рованные, горнопроходческие, горно-вскрышные и другие работы), внутренние санитарно-
технические работы (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование 
воздуха и др.), на сети внутренней телефонизации, радиофикации, газификации, телевиде-
ния, на внутреннее электрическое освещение, электросиловые установки, технологическое и 
другие виды оборудования, контрольно-измерительные приборы (КИП) и автоматику, авто-
матизированные системы управления, промышленную связь, приобретение производствен-
ного, хозяйственного инвентаря и мебели и на другие работы; 

по общеплощадочным работам: 
- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных и межцехо-

вых путей и дорог, благоустройство и озеленение территории, малые архитектурные формы 
и другие. 

Объемы работ при составлении локальных смет определяются на основании проектной 
документации или на основе описи работ (дефектного акта) согласно сметным нормам и пра-
вилам подсчета объемов работ. 

Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает в себя основную за-
работную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, в со-
ставе которой указывается заработная плата машинистов, стоимость материалов, изделий и 
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конструкций, в составе которой указываются транспортные затраты по их доставке, стои-
мость оборудования, мебели, инвентаря, накладные расходы и плановые накопления. 

Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на которые отсутст-
вуют в сборниках ресурсно-сметных норм, определяется на основании индивидуальных еди-
ничных расценок, разработка которых осуществляется в составе проектно-сметной докумен-
тации. 

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании смет-
ных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах по состоянию на 1 января 2006 года. 

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют смет-
ные цены, определяется исходя из отпускных цен текущего периода предприятий-
изготовителей и (или) первого поставщика на территории Республики Беларусь, сформиро-
ванных в установленном законодательством порядке, с приведением в базисный уровень цен 
путем применения соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным груп-
пам материалов, изделий и конструкций и (или) индексов материалов-представителей, анало-
гичных по назначению и близких по техническим характеристикам, с начислением затрат по 
их доставке до приобъектного склада по соответствующим зонам и заготовительно-
складских расходов. 

Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, поставляемых по 
контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с 
приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установлен-
ных Национальным банком Республики Беларусь: 

1 доллар США - 2152,00 белорусского рубля; 
1 евро - 2546,35 белорусского рубля; 
1 российский рубль - 74,86 белорусского рубля. 
Транспортные затраты по их доставке до приобъектного склада, не учтенные в цене 

контракта, определяются на основании калькуляции. 
 

Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спе-
цификаций, входящих в состав проектной документации, и включает в себя отпускные цены 
заводов-изготовителей (первого поставщика на территории Республики Беларусь), затраты на 
запасные части, тару, упаковку, реквизит, доставку до приобъектного склада строительства, 
комплектацию, заготовительно-складские расходы. 

Затраты, связанные с приобретением оборудования, мебели, инвентаря, определяются в 
процентном соотношении от отпускной цены завода-изготовителя в следующих размерах: 

– стоимость запасных частей – до 2 %; 
– затраты на тару, упаковку, реквизит – до 2 %; 
– транспортные затраты – до 4 %; 
– затраты по комплектации в случае некомплектной поставки – до 1 %; 
– услуги сторонних организаций при их наличии – до 1 %; 
– заготовительно-складские расходы – до 1,2 %. 
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не вошли в отпуск-

ную цену завода-изготовителя и требуется их возмещение. 
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Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-
за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением 
в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Националь-
ным банком Республики Беларусь: 

1 доллар США – 2152,00 белорусского рубля; 
1 евро – 2546,35 белорусского рубля; 
1 российский рубль – 74,86 белорусского рубля. 
Определение затрат по доставке оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по 

контрактам из-за пределов Республики Беларусь, в случае, когда контрактом предусмотрена 
доставка его до границы, от границы до монтажной зоны строительной площадки, произво-
дится в установленном порядке, как и для отечественного оборудования. 

Накладные расходы и плановые накопления определяются в процентах от суммы смет-
ных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
затрат на эксплуатацию машин и механизмов по нормам, утверждаемым Министерством ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь. 

В случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществляется разборка кон-
струкций, снос зданий и сооружений, в результате которых намечается получить строитель-
ные конструкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или произ-
водится попутная строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за 
итогом локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) приво-
дятся возвратные суммы, не исключаемые из итога локальной сметы (локального сметного 
расчета, ресурсно-сметного расчета) и показываемые отдельной строкой под названием 
«Возврат материалов». 

Сметная документация на разборку конструкций, снос зданий и сооружений разрабаты-
вается с учетом определенного проектными решениями перечня (ведомости) годных к по-
вторному использованию материалов и конструкций, который уточняется в период строи-
тельства подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией. 

Стоимость повторно используемых материалов, изделий и конструкций на данном объ-
екте включается в локальные сметы и определяется исходя из цен, приведенных в сборниках 
сметных цен, без учета транспортных расходов или по отпускным ценам предприятий-
изготовителей, сформированным в установленном законодательством порядке. 

Приведение отпускных цен в базисный уровень цен осуществляется путем применения 
соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, из-
делий и конструкций и (или) индексов материалов-представителей, аналогичных по назначе-
нию и близких по техническим характеристикам.  

Транспортные затраты учитываются в случаях, обоснованных проектом организации 
строительства, или в соответствии с данными, представленными заказчиком, и определяются по 
сметным ценам на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом. 

Стоимость строительных материалов (отходов), получаемых от разборки (сноса) и не-
пригодных для повторного использования на данном объекте, но при наличии возможности 
реализации определяется по ценам на дрова, металлолом и другие отходы с учетом годности 
к использованию или по ценам возможной реализации материалов. 
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Проектными решениями могут быть также предусмотрены следующие затраты, подле-
жащие включению в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные рас-
четы) в прочие затраты: 

- затраты на приведение материалов и изделий, получаемых от разборки, в годное со-
стояние с учетом транспортных затрат по их доставке до места приведения в годное состоя-
ние и обратно до места складирования; 

- затраты по подготовке материалов, непригодных для повторного применения, для их 
последующей переработки или утилизации. 

На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены получаемых для после-
дующего использования материалов, изделий и конструкций определяются возвратные сум-
мы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использо-
вания состояние и транспортные затраты. 

На размер возвратных сумм уменьшается сумма финансирования строительства объекта. 
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки (сно-

са), подтвержденной актом на разборку материалов, или попутной добычи их стоимость в 
возвратных суммах не учитывается. 

Количество получаемых для дальнейшего использования материалов уточняется в ходе 
строительства актом на разборку материалов, изделий и конструкций. Одновременно уточняет-
ся оценочная стоимость материалов, изделий и конструкций в составе возвратных сумм. 

Если решением органов государственного управления определены пункты приема на 
переработку строительных отходов на безвозмездной основе и без компенсации затрат по их 
доставке, транспортные затраты включаются в локальные сметы (локальные сметные расче-
ты) исходя из их объема, определенного проектно-сметной документацией, и фактического 
расстояния от объекта строительства до перерабатывающих предприятий. Возвратные суммы 
при этом в сметной документации не отражаются. 

Затраты по перевозке на санкционированные места размещения отходов (строительного 
мусора), полученных в результате работ по разборке (сносу), включаются в локальные сметы 
(локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты).  

Дополнительно учитываются затраты на оплату расходов по содержанию санкциониро-
ванных мест размещения отходов исходя из их объема и цены, принятой на 1 января 2006 г. в 
размере 2603 руб. за 1 кубический метр отходов, которые включаются в прочие затраты.  

В ходе строительства затраты по перевозке и размещению отходов уточняются на осно-
вании акта на разборку конструкций и тарифов, установленных местными исполнительными 
и распорядительными органами управления по регионам. 

При составлении локальных смет на ремонтно-строительные, реставрационно-
восстановительные работы с использованием ресурсно-сметных норм на строительные рабо-
ты накладные расходы и плановые накопления определяются по нормам, утверждаемым со-
ответственно для ремонтно-строительных и реставрационно-восстановительных работ. 

На работы, относящиеся к комплексу мероприятий по адаптации объектов реставрации 
к современным нуждам и особенностям технического содержания (работы по оснащению 
или замене, ремонту систем отопления, вентиляции, электроснабжению, наружным инже-
нерным сетям, благоустройству территории), накладные расходы и плановые накопления 
принимаются по нормам, утверждаемым для указанных видов работ. 
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При использовании оборудования, которое относится к основным средствам и намеча-
ется к демонтажу и переносу в пределах реконструируемого (ремонтируемого, реставрируе-
мого) объекта, в локальных сметах (локальных сметных расчетах, ресурсно-сметных расче-
тах) предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж этого оборудова-
ния. Его стоимость, определяемая исходя из стоимости в составе основных средств на 1 ян-
варя 2006 г., указывается в исходных данных заказчика на разработку сметной документации 
и показывается за итогом сметы справочно. 

ГРУППИРОВКА ЧАСТЕЙ СМЕТЫ ПО ПТМ 

В локальных сметах производится группировка данных по проектно-технологическим 
модулям (далее - ПТМ) на отдельные виды работ и затрат. 

Порядок группировки данных по ПТМ изложен в главе 9 Инструкции № 25. ПТМ со-
держит информацию об объемах (в физических единицах измерения) и стоимости отдельных 
видов работ, потребности в материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых 
для выполнения отдельных видов работ. 

Информационный блок данных формируется на основании исходных данных, которые 
готовятся проектной организацией для разработки и формирования сметной документации. По-
рядок группировки по ПТМ должен соответствовать технологической последовательности вы-
полняемых работ и учитывать специфические условия отдельных видов строительства. Код и 
наименование ПТМ выбирается из типового набора, который в случае необходимости может 
изменяться и уточняться. Структура кода и наименование ПТМ приведены в приложении 13 к 
Инструкции № 25. 

 
СТРУКТУРА КОДА 

 
         X             XX    XXX       XX         X 
         /\            /\     /\       /\         /\ 
         │             │      │        │           │ 
Признак А│             │      │        │           │ 
─────────┘             │      │        │           │ 
Признак Б (КЭ, УВР) <*>│      │        │           │ 
───────────────────────┘      │        │           │ 
Виды работ                    │        │           │ 
──────────────────────────────┘        │           │ 
Вид материала                          │           │ 
───────────────────────────────────────┘           │ 
Дополнительный признак - для встроенных помещений  │ 
───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
-------------------------------- 
<*> КЭ – конструктивные элементы. 
УВР – укрупненные виды работ. 
 

ПРИЗНАК «А» 
1 - Подземная часть 
2 - Надземная часть 
3 - Внутренние спецработы 
4 - Внутриплощадочные сети и коммуникации 
5 - Внеплощадочные сети и коммуникации 
6 - Благоустройство и озеленение 
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7 - Подъездные пути и дороги 
8 - Прочие 
 

ПРИЗНАК «Б» 
01 - Подготовка территории 
02 - Буровзрывные работы 
03 - Скважины 
04 - Водопонижение и водоотлив 
05 - Шпунтовое ограждение 
06 - Земляные работы 
07 - Обратная засыпка грунта 
08 - Устройство дренажа 
09 - Основания 
10 - Пробная забивка свай 
11 - Фундаменты 
12 - Каркас 
13 - Металлоконструкции 
14 - Стены 
15 - Перегородки 
16 - Шахты лифтов 
17 - Сантехкабины 
18 - Вентиляционные шахты, блоки вентиляционных каналов 
19 - Лестницы 
20 - Перекрытие 
21 - Мусоропровод 
22 - Покрытие 
23 - Фонари 
24 - Кровля 
25 - Балконы и лоджии 
26 - Оконные проемы 
27 - Дверные проемы 
28 - Витражи 
29 - Ворота 
30 - Подвесные потолки 
31 - Встроенная мебель 
32 - Отделочные работы внутренние 
33 - Полы 
34 - Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, приямки) 
35 - Фундаменты под оборудование 
36 - Отделочные работы наружные 
37 - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
38 - Входы, крыльца, рампы 
40 - Печи 
41 - Трубы 
42 - Художественные работы (интерьеры) 
43 - Лифты 
44 - Технологическое оборудование 
45 - Эксплуатационное оборудование 
46 - Тепломеханическая часть 
47 - Водоснабжение 
48 - Водоснабжение хозяйственно-питьевое 
49 - Водоснабжение производственное 
50 - Водоснабжение оборотное 
51 - Водоснабжение противопожарное 
52 - Теплоснабжение 
53 - Канализация 
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54 - Канализация бытовая (фекальная) 
55 - Канализация дождевая (ливневая) 
56 - Канализация производственная 
57 - Водостоки 
58 - Отопление 
59 - Газоснабжение 
60 - Теплоснабжение калориферов 
61 - Пароснабжение 
62 - Воздухоснабжение 
63 - Вентиляция и кондиционирование воздуха 
64 - Силовое электрооборудование 
65 - Электроосвещение 
66 - Постановочное освещение 
67 - Режиссерская сигнализация 
68 - Электропривод механизмов сцены 
69 - Автоматические телефонные станции 
70 - Радиофикация 
71 - Телефонизация 
72 - Система телевизионной связи 
73 - Сигнализация в сетях связи 
74 - Оповещение о пожаре 
75 - Часофикация 
76 - Кинозвукотехнология 
77 - Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
78 - Телемеханизация 
79 - Диспетчеризация 
80 - Автоматическое пожаротушение 
81 - Автоматическая противодымная защита 
82 - Охранно-пожарная сигнализация 
83 - Низковольтные сети электроснабжения 
84 - Высоковольтные сети электроснабжения 
85 - Кабельное телевидение 
86 - Отмостка 
87 - Благоустройство 
88 - Подкрановые пути 
89 - Железные дороги 
90 - Трамвайные пути 
91 - Водопропускные трубы 
92 - Укрепительные работы 
93 - Обмуровочные работы 
94 - Пуск и регулировка 
95 - Шефмонтаж 
97 - Ремонтные работы 
99 - Прочие работы 
 
Виды работ 
 
001 - Подготовительные работы 
002 - Вырубка деревьев, кустарника 
003 - Посадка деревьев, кустарника 
004 - Пересадка деревьев, кустарника 
005 - Рекультивация 
006 - Временные работы на период строительства 
007 - Забивка свай 
008 - Транспорт грунта 
010 - Строительные работы (для специальных работ) 
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011 - Монтажные работы 
012 - Оборудование 
013 - Демонтаж 
014 - Разборка 
015 - Восстановление 
016 - Прокладка труб 
017 - Перекладка труб 
018 - Продавливание, прокалывание труб 
020 - Облицовочные работы 
021 - Штукатурные работы 
022 - Лепные работы 
023 - Малярные работы 
024 - Стекольные работы 
025 - Обойные работы 
026 - Экранирование 
027 - Звукоизоляционные работы 
028 - Заземление 
030 - Гидроизоляционные работы 
031 - Теплоизоляционные работы 
032 - Пароизоляция 
033 - Устройство стяжки 
040 - Наружные стены 
041 - Внутренние стены 
042 - Парапетные стены 
051 - Черновая сантехника 
052 - Черновая электрика 
053 - Чистовая сантехника 
054 - Чистовая электрика 
060 - Малые архитектурные формы 
061 - Озеленение 
062 - Дороги, тротуары, площадки 
063 - Дорожные знаки 
 
Вид материала 
 
01 - бетон, 02 - кирпич, 03 - сборный железобетон, 04 - дерево, 05 - металл, 06 - алюминий, 

07 - паркет, 08 - ДВП (ДСП), 09 - линолеум и т.д. 
 
Например: «Ж106 Земляные работы», «Ж109 Фундаменты», «Ж212 Каркас», «Ж220 Пере-

крытие» и т.д. 
В отдельные разделы выделяются работы, относящиеся к подземной части зданий и над-

земной части. Часто на подземную и надземную часть составляются отдельные локальные 
сметы. 

РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

Ресурсно-сметные нормы (РСН) предназначены для определения сметной стоимости и 
составления сметной документации при новом строительстве, реконструкции, ремонте, рес-
таврации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, благоустройства 
территорий в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. 

Нормы разработаны для городского строительства (код зоны – 1), для строительства в 
сельской местности (код зоны – 2) и для строительства в г. Минске (код зоны – 3). 
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К городскому строительству (код зоны - 1) относится строительство объектов в преде-
лах территории городов областного и районного подчинения с численностью населения не 
менее 50 тысяч человек (Брест, Барановичи, Пинск, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Орша, 
Гомель, Мозырь, Светлогорск, Речица, Жлобин, Гродно, Лида, Жодино, Молодечно, Бори-
сов, Солигорск, Могилев, Бобруйск, Кобрин, Слоним, Слуцк). 

К строительству в сельской местности (код зоны – 2) – строительство объектов в преде-
лах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением территорий 
городов областного и районного подчинения с численностью населения не менее 50 тысяч 
человек и г. Минска. 

К строительству в г. Минске (код зоны – 3) – строительство объектов в пределах терри-
тории г. Минска. 

 

Нормы объединены по видам работ и конструкций и включены в отдельные сборники. 
Перечень сборников ресурсно-сметных норм по видам работ и конструкций, на строительст-
во временных зданий и сооружений, на дополнительные затраты при производстве строи-
тельно-монтажных работ в зимнее время, сметных цен эксплуатации строительных машин и 
механизмов, сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сметных цен на перевозку 
грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом указан в прило-
жении А РСН 8.01.104-07 (приложение 3 к данным методическим указаниям) [8]. 

Нормативы расхода ресурсов и затраты на выполнение работ определены в нормах и 
ценах на 1 января 2006 г. Сборники ресурсно-сметных норм по видам работ и конструкций 
содержат техническую часть и таблицы с нормами расхода ресурсов и ценами на них. Нормы 
предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь ком-
плекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ. 

В технической части приведены общие указания, правила определения объемов работ, 
коэффициенты к нормам, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых 
в нормах. 

В таблицах норм содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не 
упоминаются, но нормами учтены) и показатели затрат, установленные на соответствующий 
измеритель конструкций или работ: 

- прямые затраты, всего; 
- заработная плата рабочих-строителей; 
- затраты на эксплуатацию машин, в том числе на заработную плату рабочих, обслужи-

вающих машины; 
- материалы, изделия и конструкции с указанием стоимостных показателей, в том числе 

транспортных расходов; 
- средний разряд рабочих-строителей; 
- затраты труда рабочих-строителей; 
- затраты труда машинистов; 
- машины и механизмы;  
- прочие машины; 
- материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах; 
- материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах; 
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- прочие материалы; 
- материальные ресурсы, принимаемые по проектным данным, код которых обозначен 

меткой “П“. 
Таблицы на монтаж оборудования содержат справочную информацию о массе оборудо-

вания. 
Таблицы на ремонтно-строительные работы содержат справочную информацию о воз-

врате материалов и массе строительного мусора (строительных отходов). 
Заработная плата рабочих-строителей учитывает тарифные ставки на 1 января 2006г. в 

соответствии с приложением Б, таблица Б.1. к РСН 8.01.104-07 [8]. 
В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборни-

ков ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном скла-
де, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от 
приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за 
исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на экс-
плуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены). В таб-
лицах ресурсно-сметных норм на реставрационно-восстановительные работы затраты на экс-
плуатацию машин и механизмов учтены только по отдельным расценкам отдельных сборни-
ков. 

В таблицах норм на разборку (замену) учтены затраты на перемещение материалов от 
места разборки до приобъектного склада (мест складирования). 

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей 
(опалубки, деталей лесов и т.п.) определены с учётом нормативного числа оборотов и норм 
допустимых потерь после каждого оборота. 

Затраты на возведение индустриальных многократно-оборачиваемых опалубочных сис-
тем, применяемых для возведения монолитных конструкций при строительстве объектов, 
включаются в сметную документацию в соответствии с порядком определения амортизаци-
онных отчислений по индустриальным многократно-оборачиваемым опалубочным системам, 
утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.  

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приняты по соответствующим час-
тям Сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции. В сметных ценах учтены 
все затраты по приобретению, доставке и хранению материалов. 

Сметные цены, вошедшие в Части I, II, III, V Сборника сметных цен на материалы, из-
делия и конструкции, учитывают транспортные затраты в зависимости от условий доставки 
от места приобретения до приобъектного склада стройки: для зоны 1 – 20 км, зоны 2 – 60 км, 
зоны 3 – 30 км. 

Сметные цены, вошедшие в Часть IV Сборника сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, учитывают доставку материалов до приобъектного склада стройки по трем зо-
нам строительства, которые для конкретных городов и районов определяются с учетом при-
менения поправочных коэффициентов в соответствии с приложением В (таблицы В.1 и В.2 
РДС 8.01.104-07, см. приложение 4 данных методических указаний) [8]. 

Заготовительно-складские расходы с учетом налогов, приходящихся на заготовительно-
складскую деятельность, учтены в размере 2,24% (на металлоконструкции 0,84%) от стоимо-
сти материалов и транспортных расходов. 
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Сметные цены на эксплуатацию строительных машин приняты по Сборнику сметных 
цен эксплуатации строительных машин и механизмов. Ресурсно-сметные нормы учитывают 
затраты на эксплуатацию машин и механизмов на выполнение всего комплекса технологиче-
ских процессов. Корректировка ресурсно-сметных норм путем замены механизмов, в зави-
симости от применяемой техники и организации работ, производится в том случае, если раз-
делом проекта «Организация строительства» (ПОС) предусматриваются машины и механиз-
мы, отличные от указанных в ресурсно-сметных нормах. 

Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутрен-
них санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расце-
нок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборни-
ков на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной 
плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных 
ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на осно-
ве индивидуальных ресурсно-сметных норм. 

Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, 
принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным нормам или определя-
ется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, зара-
ботной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: 

при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; 
при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3. 
Затраты на перевозку материалов, полученных от разборки и непригодных для даль-

нейшего использования (строительных отходов, строительного мусора), определяются по 
Сборнику сметных цен на перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом исхо-
дя из их массы (в тоннах) и расстояния (в километрах) от объекта строительства до мест пе-
реработки или санкционированных мест размещения отходов. 

Объемная масса строительных отходов, строительного мусора определяется по проект-
ным данным исходя из объемной массы разбираемых материалов и конструкций при наличии 
сведений или принимается исходя из следующих справочных данных: объемная масса строи-
тельных отходов, строительного мусора от разбираемых каменных, бетонных, железобетон-
ных конструкций и от отбиваемой штукатурки – 1800 кг/м3; от разбираемых деревянных и 
каркасно-засыпных конструкций – 600 кг/м3; от выполнения других работ по разборке – 
1200 кг/м3. 

В период строительства объем (масса) строительных отходов, строительного мусора 
уточняется актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проект-
ной организацией. 

Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на 
основании проекта организации строительства или дефектного акта при отсутствии ПОС, 
учитывается коэффициентами в соответствии с приложением Г, таблица Г1 РДС 8.01.104-07 
(приложение 5 данных методических указаний) [8]. При наличии в технической части кон-
кретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, 
необходимо пользоваться последними. 
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Коэффициенты к нормам, приведенным в технической части конкретного сборника и 
учитывающие условия, отличные от указанных в приложении Г, применяются одновременно 
с коэффициентами приложения Г. 

Затраты на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также 
других видов работ, не предусмотренных ресурсно–сметными нормами на строительные 
конструкции и работы, но выполняемых при реконструкции (модернизации) зданий и соору-
жений, определяются по соответствующим ресурсно-сметным нормам на ремонтно-
строительные работы.  

Работы по смене конструкций, не предусмотренные нормами и расценками на ремонт-
но-строительные работы, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует рас-
ценивать как разборку конструкций по Сборнику №46 "Работы по реконструкции зданий и 
сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим ресурсно-сметным нормам на 
строительные конструкции и работы. 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 

Локальные сметы составляются по форме согласно приложению 1 к Инструкции № 25 на 
отдельные виды работ и затрат на основе объемов, определяемых при разработке проектной до-
кументации. 

!!! 
В контрольной работе локальная смета составляется по форме, приведенной в при-

ложениях 15 и 19. Исходные данные согласно варианту берутся из таблиц приложения 1, 
2 и 2а. 
В графу 3 локальной сметы заносится полное наименование и характеристика работы, в 

соответствии со сборником ресурсно-сметных норм. В графе 2 проставляется номер соответ-
ствующей расценки РСН. Единица измерения (графа 4) также принимается по сборникам РСН. 
Поэтому, изначально, при подсчете объемов работ нужно ориентироваться на единицы измере-
ния, установленные сборниками РСН. Необходимое количество в принятых единицах измере-
ния указывается в графе 4 под чертой. 

Значения заработной платы рабочих, эксплуатации машин, и в том числе заработной 
платы машиниста, материалов и в том числе транспорта, общей стоимости (графы 5-10) в 
числителе заполняются на основании данных выбранной ресурсно-сметной нормы. Они уста-
навливают единичные затраты на установленный объем работ. Индивидуальные затраты оп-
ределяются умножением указанных затрат на рассчитанный по проектным данным объем ра-
бот (количество в графе 4). Индивидуальные затраты указываются под чертой. 

Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и закрытые. Закры-
тые расценки учитывают весь комплекс затрат, необходимых для выполнения данной работы. 
В открытых расценках часть материальных ресурсов не учитывается нормами РСН, а в норме 
дается только ссылка на соответствующую часть сборника сметных цен с буквой «П». То 
есть, марка и расход данных материалов зависят от выбранного проектного решения. Стои-
мость таких материалов рассчитывается строкой ниже по сборникам сметных цен или катало-
гам-кодификаторам. 
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Каталоги-кодификаторы дают сметную стоимость типовых строительных материалов в 
расчете на 1 штуку. В сборниках сметных цен стоимость строительных материалов, изделий и 
конструкций дается на разные единицы измерения (м3, м2, шт, м, кг и т.д.). 

Следует иметь в виду, что согласно пункту 2 сборника сметных цен на строительные ма-
териалы, изделия и конструкции (Часть IV) сметные цены, установленные на «штуку», на 
«м2» и на «м», включают стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных из-
делий. 

Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изделий, выпусков ар-
матуры и изделий для самофиксации стеновых панелей, производимые в соответствии с нор-
мативно-технической и проектной документацией, оплачиваются сверх сметных цен по табл. 
1 данного пособия. 

Закладные изделия, поставляемые в комплекте с железобетонными изделиями и приме-
няемые для их соединения при монтаже, в цены не включены и оплачиваются дополнительно. 

В сметные цены, установленные на м3, не включена стоимость арматуры, монтажных пе-
тель, закладных и анкерных изделий, а также изделий для самофиксации стеновых панелей. 

Арматура и перечисленные выше изделия, а также металлизация и лакокрасочные по-
крытия, предусмотренные проектом, оплачиваются сверх сметной цены в соответствии с над-
бавками, приведенными в табл.1. 

Таблица 1 
Надбавки на стоимость арматуры, закладных и анкерных изделий, монтажных пе-

тель, а также изделий для самофиксации стеновых панелей к сметным ценам на железобе-
тонные изделия, установленным на м3 

 

Обоснование 
Класс 

арматуры по СНБ 
5.03.01 

Обозначение 
согласно изменению 
№ 4 к СНиП 2.03.01 

Класс стали и вид 
арматурных изделий 

Надбавка в 
руб. за 1 кг 

1 2 3 4 5 
Стержневая арматура 

147-1 - А300 А-II 1939 
147-2 S240 A240 A-I 1319 
147-3 S400 A400 A-III 1412 
147-4 S400 Aт240 AT-III 1412 
147-5 S540 A400в A-IIIB 1480 
147-6 - A600 A-IV 1480 
147-7 - A600 AT-IV 1480 
147-8 - Aс300 AC-II 1480 
147-9 S400 Aт400С AT-IIIC 1480 

147-10 - Aт600с AT-IVC 1512 
147-11 S800 A800 A-V 1512 
147-12 S800 Aт800 AT-V 1512 
147-13 - A1000 А-VI 1544 
147-14 - Aт1000 AT-VI 1544 
147-15 S800 Aт800С AT-VC 1576 
147-16 S1000 Aт1000С AT-VIC 1609 
147-17 S1200 Aт1200 AT-VII 1609 
147-18 S1200 Aт1200С AT-VIIC 1737 
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Окончание табл. 1 

Обоснование 
Класс 

арматуры по СНБ 
5.03.01 

Обозначение 
согласно изменению 
№ 4 к СНиП 2.03.01 

Класс стали и вид 
арматурных изделий 

Надбавка в 
руб. за 1 кг 

1 2 3 4 5 
147-39 - A300В AT-VIII 1939 
147-40 S800 Aт800СК AT-VIIIC 1576 

Проволочная арматура 
147-21 S500 В500 B-I 1579 
147-22 S500 Вр-I Bp-I 1579 
147-23 S1400 B-II B-II 1793 
147-24 S1400 Bp-II BP-II 1793 

Канаты арматурные 
147-25 S1400 К-7 К-7 2541 
147-26 S1400 К-19 К-19 2413 

Прокатная арматура 

147-27 Закладные изделия с применением углеродистой прокатной 
стали 1962 

147-28 Закладные детали из труб и круглой стали 1962 

147-29 Закладные детали с применением низколегированной про-
катной стали 2799 

147-30 Листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в 
состав арматуры и обрамлений 1319 

147-31 Штампосварные закладные изделия 2541 
Анкерные изделия 

147-32 Из круглых стержней с резьбой гайкой из углеродистой ста-
ли 2767 

147-33 То же, из низколегированной стали 3442 
147-34 Из концевых и других пробок и колодок 3860 

147-35 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры 388 

147-35-1 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 101 

147-36 Доплата за применение изделий для самофиксации в стено-
вых панелях 1497 

 
Расход арматуры, ее марка принимаются по спецификациям проекта. Рекомендуется 

принимать расход арматуры на 1 м3 изделия: 
- для блоков и плит фундаментов – 20 кг; 
- для колонн, ригелей, балок и т.д. – 60 кг. 
 
По каждому ПТМ подводятся итоги. Суммируются индивидуальные значения по статьям 

прямых затрат, после чего начисляются накладные расходы и плановые накопления. 
Накладные расходы и плановые накопления определяются отдельно для общестроитель-

ных работ и монтажа металлоконструкций, для специализированных и ремонтных работ по 
каждой расценке. 
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Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-монтажных 
организаций, выполняющих строительные, монтажные и специальные строительные работы 
подрядным способом утверждены постановлением министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь № 1 от 16.01.2008г. (см. приложение 6). 

СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Ведомость объемов и стоимости работ составляется по видам работ (локальным сметам), 
на объект и (или) стройку в целом в разрезе ПТМ по форме согласно приложению 11 к Инст-
рукции № 25 с выделением стоимости по элементам затрат: «заработная плата», «эксплуатация 
машин и механизмов», «в том числе заработная плата машинистов», «материалы, изделия, кон-
струкции», «в том числе транспортные затраты», «оборудование, мебель, инвентарь», «наклад-
ные расходы», «плановые накопления», «прочие затраты» и указанием объемов работ в физиче-
ских единицах измерения и трудоемкости. 

!!! 
В контрольной работе ведомость объемов и стоимости работ составляется по форме, 

приведенной в приложениях 14, 18 после каждой локальной сметы. 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 

Объектные сметы составляются по форме согласно приложению 5 к Инструкции, № 25, 
включают итоговые значения из локальных смет и содержат стоимостные показатели: заработ-
ной платы, эксплуатации машин и механизмов, в том числе заработной платы машинистов, ма-
териалов, изделий, конструкций, в том числе транспортных затрат, накладных расходов, плано-
вых накоплений, оборудования, мебели, инвентаря, прочих затрат, всего. 

Объектные сметы в своем составе объединяют в целом данные из локальных смет. 
Отдельной графой в объектной смете (объектном сметном расчете) показывается норма-

тивная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах (чел.-ч), учтенных 
в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной накладными расходами, которая опре-
деляется по формуле 

 

Тнр = 0,000 031 · Мнр, 
 

где  Тнр – нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, чел.-ч.; 
Мнр – суммма накладных расходов, принимаемая из итогов строки «накладные расходы» 

локальной сметы, руб.; 
0,000 031 – коэффициент перехода от суммы накладных расходов в рублях к трудоемко-

сти в чел.-ч. 
Объектная смета (объектный сметный расчет) может не составляться в тех случаях, когда 

по объекту имеется только один вид работ (затрат). 
При наличии в домах жилой и нежилых частей (встроенных, встроено-пристроенных, 

пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилые части дома. 
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Распределение затрат между жилой и нежилыми частями дома, а также распределение за-
трат в нежилой части дома между организациями и учреждениями различного функционально-
го назначения, производится в соответствии с Инструкцией по определению стоимости строи-
тельства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях цен, утвер-
жденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
15 апреля 2008 г. № 18. 

За итогом объектной сметы показываются суммы, учитывающие стоимость материалов и 
изделий, полученных от разборки зданий и сооружений или их конструкций, которые являются 
итогом возвратных сумм, определенных в локальных сметах на строительство объекта. 

!!! 
В контрольной работе объектная смета составляется по укрупненным показателям. Со-

гласно данному методу сметная стоимость специальных работ (гр. 10) определяется в процен-
тах от сметной стоимости общестроительных работ. 

Данные для строки «Общестроительные работы» берутся из локальной сметы. 
Остальные строки заполняются согласно таблицам 2 и 3. Графы 3 - 9 объектной сметы 

(см. приложение 13, 17) заполняются с помощью данных таблицы 3 по структуре сметной 
стоимости СМР в процентах от значений графы 10. 

В последней строчке объектной сметы подсчитываются итоги по гр. 3 - 10. 
В приложении 13 приводится пример составления объектной сметы по укрупненным по-

казателям. 
 

Таблица 2 

Рекомендуемая условная структура сметной стоимости объектов 
 

% от базисной сметной стоимости общестрои-
тельных работ № 

пп Наименование работ объекты производствен-
ного назначения 

объекты не производ-
ственного назначения 

1 Водоснабжение и канализация 8 6 

2 Электроосвещение 2 5 
3 Сети связи 2 3 

4 Электромонтажные работы 2 2 

5 Пожарная сигнализация и опо-
вещение при пожаре 1 1 

6 Отопление 2 2 

7 Вентиляция 1 1 
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Таблица 3 

Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
в базисных ценах 

 

Элементы сметной стоимости СМР, % 

№ 
п/п 

Наименование отраслей 
промышленности 

основная 
зарплата /
трудоза-
траты 

эксплуата-
ция машин/ 
в т.ч. ЗП 

Материа-
лы / в т.ч. 
транспорт 

накладные 
расходы 

плановые 
накопления

1 Промышленность строи-
тельных материалов 14,4 / 4,1 10/3,5 35,4/5,31 14,5 25,7 

2 Народное образование 14,4 / 4,1 4,9/1,72 43,4/6,51 13,5 23,8 

3 Здравоохранение 18 / 5,1 3,7/1,3 39,4/5,24 14,1 24.8 

4 
Жилищное строительство, 
объекты социальной сфе-
ры 

12,8 / 3,6 3,6/1,26 46,1/6,92 14,1 23,4 

5 Пищевая промышлен-
ность и др. 14,4 / 4,1 4,9/1,72 43,5/6,53 13,5 23,7 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на основе объектных смет 
(объектных сметных расчетов), локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-
сметных расчетов) и сметных расчетов на отдельные виды затрат по форме согласно приложе-
нию 6 к Инструкции № 25 и является основным документом, определяющим стоимость строи-
тельства. 

В сводном сметном расчете сметная стоимость строительства распределяется по следую-
щим главам: 

Глава 1. «Подготовка территории строительства»; 
Глава 2. «Основные объекты строительства»; 
Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»; 
Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства»; 
Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи»; 
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения»; 
Глава 7. «Благоустройство территории»; 
Глава 8. «Временные здания и сооружения»; 
Глава 9. «Прочие работы и затраты»; 
Глава 10. «Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуще-

ствление авторского надзора»; 
Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров»; 
Глава 12. «Проектные и изыскательские работы». 
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Отдельной строкой за итогом глав 1 - 12 сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства приводится резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Пример составления сводного сметного расчета приведен в приложении № 12 и 16 к дан-
ным методическим указаниям. Общий вид сводного сметного расчета приведен в приложении 7. 

В главах сводного сметного расчета стоимости строительства сметная стоимость отдель-
ных объектов и видов работ, определенная в объектных сметах (объектных сметных расчетах), 
локальных сметах (локальных сметных расчетах, ресурсно-сметных расчетах) и сметных расче-
тах на отдельные виды затрат, приводится отдельной строкой с распределением по графам: "за-
работная плата", "эксплуатация машин и механизмов", "в том числе заработная плата машини-
стов", "материалы, изделия, конструкции", "в том числе транспортные затраты", "накладные 
расходы", "плановые накопления", "оборудование, мебель, инвентарь", "прочие затраты", "Об-
щая стоимость", "Трудоемкость". 

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся итоги по каждой главе и 
суммарные по главам 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12. 

После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты приводится об-
щий итог "Всего по сводному сметному расчету". 

В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются затраты, связанные с 
отводом и освоением территории строительства. 

Затраты определяются согласно приложению 7 к Инструкции № 25 и включаются в графы 
8 и 9. 

При составлении локальных смет на включаемые в главу 1 работы сметная стоимость по 
ним приводится отдельной строкой в графах 3 - 9. 

В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная стоимость зданий, 
сооружений и видов работ основного назначения и приводится в графах 3 - 9. 

В главу отдельной строкой включается сметная стоимость работ, связанных с выполнени-
ем в период строительства контрольных испытаний свай динамическими и статическими на-
грузками, определяемых как строительно-монтажные работы, а также работ, им сопутствую-
щих, и приводится в графах 3 - 6 и 9. 

!!! 
В контрольной работе значения по стоимости основного объекта строительства пе-

реносятся в главу 2 сводного сметного расчета из итоговых значений соответствующей 
объектной сметы. 
В главу 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" включается сметная 

стоимость соответствующих объектов и приводится в графах 3 - 9. 
В главу 4 "Объекты энергетического хозяйства" включается сметная стоимость зданий 

электростанций, трансформаторных подстанций, наружных трансформаторных киосков, сетей 
электроснабжения и других объектов энергетического строительства, включаемых в стройку, и 
приводится в графах 3 - 9. 
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В главу 5 "Объекты транспортного хозяйства и связи" включается сметная стоимость 

железнодорожных подъездных путей к объектам, внутризаводских путей, подъездных автомо-
бильных дорог к промышленной площадке, автомобильных внутриплощадочных дорог, площа-
док для стоянки автомашин и других транспортных средств, зданий и сооружений по обслужи-
ванию транспорта, зданий для размещения устройств связи, линий (сетей) связи и приводится в 
графах 3 - 9. 

В главу 6 "Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния и газоснабжения" включается сметная стоимость водозаборных и очистных сооружений, 
насосных станций, водонапорных башен, наружных сетей, приемных устройств и других объ-
ектов и приводится в графах 3 - 9. 

В главу 7 "Благоустройство территории" включается сметная стоимость работ по вер-
тикальной планировке, устройству дорожек и площадок, озеленению и ограждению террито-
рии, устройству малых архитектурных форм, наружному освещению, иному благоустройству 
территории и приводится в графах 3 - 9. 

В случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным расчетом стоимо-
сти строительства таких объектов, как котельная, тепловые сети, дорога, благоустройство и 
другие, включаемых в главы 3 - 7 сводного сметного расчета стоимости строительства к ком-
плексному проекту, сметная стоимость объектов включается в главу 2 «Основные объекты 
строительства» и приводится в графах 3 - 9. 

!!! 
В контрольной работе рекомендуется составлять сводный сметный расчет с помо-

щью укрупненных показателей (табл. 4). 
В этом случае стоимость работ по некоторым главам (гр. 9) определяется в процен-

тах от стоимости основного объекта строительства (глава 2). 
Таблица 4 

Рекомендуемые условные данные для составления сводного сметного расчета 
В процент от стоимости  

основного объекта строительства (глава 2) Наименование глав  
сводного сметного расчета по объектам производст-

венного назначения 
по объектам не производ-
ственного назначения 

1 2 3 
Глава 1. Подготовка территории строи-
тельства 1% 0,5% 

Глава 2. Основные объекты строитель-
ства Из объектной сметы Из объектной сметы 

Глава 3. Объекты подсобного и обслу-
живающего назначения 25% - 

Глава 4. Объекты энергетического хо-
зяйства 5% - 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 

Глава 5. Объекты транспортного хозяй-
ства и связи 10% - 

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения и газоснабжения 

12% 5% 

Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории 3% 4% 

Глава 11. Подготовка эксплуатацион-
ных кадров - - 

Глава 12. Проектные и изыскательские 
работы 

12% от гр.9 по итогам 
глав 1-9 

10% от гр.9 по итогам 
глав 1-9 

 
Примечание. Если в сводном сметном расчете отсутствуют некоторые объекты и работы, 

то переименование глав не производится, главы по которым отсутствуют затраты в расчете не 
указываются (см. приложение 12, 16). 

Распределяются полученные средства по структуре, приведенной в таблице 3. 
 
В главу 8 "Временные здания и сооружения" включаются затраты на строительство 

временных зданий и сооружений. 
Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной пла-

ты рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и меха-
низмов по итогу глав 1 - 7 по нормам, установленным Министерством архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь в РСН 8.01.102-2007 [6], и включаются в графу 9 с распределе-
нием по графам 3 - 5. 

Если проектной документацией при соответствующем обосновании ПОС и с разрешения 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь устанавливается набор 
необходимых временных зданий и сооружений, сметная стоимость их определяется по 
локальным сметам (локальным сметным расчетам, ресурсно-сметным расчетам). 

Перечень зданий и сооружений, работ и затрат, относящихся к титульным временным 
зданиям и сооружениям, приведен в приложении 2 к Сборнику РСН 8.01.102-2007 [6]. 

Расходы, связанные с затратами на устройство и разборку нетитульных временных зданий 
и сооружений, учитываются нормами накладных расходов. Перечень нетитульных временных 
зданий и сооружений, приспособлений и устройств приведен в приложении 3 к Сборнику РСН 
8.01.102-2007 [6]. 

Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15% от сметной 
стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов и изделий, 
полученных от разборки временных зданий и сооружений. 

Сметные нормы Сборника РСН 8.01.102-2007 применяются для определения в сводных 
сметных расчетах стоимости строительства затрат на возведение титульных временных зданий 
и сооружений при строительстве новых, реконструкции (модернизации), ремонте и реставрации 
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существующих зданий, сооружений и их комплексов, автомобильных дорог, инженерной 
инфраструктуры, включая благоустройство территорий объектов, сметная стоимость которых 
определена  в базисном уровне цен на 1 января 2006 года. 

!!! 
Для выполнения контрольной работы сметные нормы приведены в приложении 1 к 

Сборнику РСН 8.01.102-07 (приложение 8 к данным методическим указаниям). 
 

Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и 
сооружений, необходимых для производства подрядных работ и для обслуживания работников 
строительства в пределах строительной площадки (территории, отведенной под строительство), 
а также приспособление и использование для нужд строительства существующих и вновь 
строящихся зданий и сооружений постоянного типа.  

Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений применяются в 
зависимости от вида строительства предприятий, зданий или сооружений и не зависят от 
отрасли, по которой осуществляется финансирование. 

Дифференцировать нормы по удельному весу того или иного вида строительства в общем 
объеме работ по стройке не допускается. 

При определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию 
(модернизацию) и ремонт предприятий, зданий и сооружений, автомобильных дорог, в том 
числе строительстве вторых и последующих очередей, новых цехов, производств, хозяйств и 
коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках, 
к сметным нормам применяется коэффициент 0,8. 

Удельные веса составляющих сметных норм, приведенных в приложении 1 к Сборнику 
РСН 8.01.102-07, распределяются в следующем соотношении: 

- заработная плата - 0,20; 
- эксплуатация машин и механизмов – 0,16, в том числе заработная плата машинистов18 

% от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
- материалы - 0,64. 
Затраты труда по работам, выполняемым при возведении временных зданий и сооружений 

и включаемым в графу 9 сводного сметного расчета стоимости строительства, определяются по 
формуле: 

врвр МТ ⋅= 1,0 , 

где  Твр - затраты труда при взведении временных зданий и сооружений, чел. час; 
0,1 - коэффициент перехода от суммы затрат по временным зданиям и сооружениям к 

трудозатратам; 
Мвр - сметная стоимость затрат, включаемая в графу 9 по строке «Временные здания и 

сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства, тыс. рублей. 
В главу 9 "Прочие работы и затраты" включаются: 
1. дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время. 
Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной пла-

ты рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и меха-
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низмов по итогу глав 1 – 7 по нормам, устанавливаемым Министерством архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь в РСН 8.01.103-2007 [7]. 

!!! 
Для выполнения контрольной работы сметные нормы приведены в приложении 9 к 

данным методическим указаниям, и включаются в графу 9 с распределением по графам 3 
– 5 в соответствии со структурой затрат, приведенной в приложении 9. 
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 

от стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела ПОС 
в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными смета-
ми, определяются сверх процентной нормы по нормам как для основного строительства. 

Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 
время РСН 8.01.103-2007 применяется при строительстве новых, реконструкции 
(модернизации), ремонте и реставрации существующих зданий, сооружений и их комплексов, 
автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры, включая благоустройство территорий 
объектов, сметная стоимость которых определена в базисном уровне цен на 1 января 2006 года. 

В составе Сборника ресурсно-сметных норм для определения дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время разработаны: 

- сметные нормы по видам строительства; 
- сметные нормы на конструкции и виды работ; 
- нормы тепловой, электрической энергии и затрат на временное отопление зданий, 

законченных вчерне. 
Сметные нормы по видам строительства приведены в приложении 1 к Сборнику РСН 

8.01.103-2007 (приложение 9 данных методических указаний), являются среднегодовыми и 
применяются для определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, 
предусматриваемых в сводных сметных расчетах стоимости строительства. 

Сметные нормы по конструкциям и видам работ приведены в приложении 2 к Сборнику 
РСН 8.01.103-2007 [7] и применяются для определения дополнительных затрат при 
производстве работ в зимнее время, предусматриваемых при расчетах за выполненные работы 
между заказчиками и генподрядчиками, между генподрядчиками и субподрядчиками. 

Нормы расхода тепловой, электрической энергии и прочих затрат на временное отопление 
приведены в приложении 3 к Сборнику РСН 8.01.103-2007 и применяются для определения 
стоимости затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне, в пределах и вне 
пределов отопительного периода для устранения повышенной влажности конструкций или 
обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в 
соответствии с требованиями технических условий их производства. 

Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные 
затраты вызываемые производством работ в зимнее время. 

К ним относятся: 
а) дополнительные факторы и затраты труда, влияющие на снижение производительности 

труда: 
- стесненности движений рабочих теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах; 
- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; 
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- наличие на рабочем месте льда и снега; обледенение обуви, материалов, конструкций и 
инструментов; необходимость в процессе работы периодически очищать рабочее место, мате-
риалы и т.п. от снега; 

- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогрева рабочих; 
- снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов, а 

также их простой при перерывах в работе, связанных с выполнением строительно-монтажных 
работ в зимнее время; 

- усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготов-
ка временных сооружений для обогрева рабочих, утепление временных водопроводных сетей и 
баков, применение утепления средств транспортировки бетона и раствора, повышенный расход 
горюче-смазочных материалов на эксплуатацию строительных машин). 

б) дополнительные работы и затраты, вызываемые производством строительно-
монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха: 

- рыхление мерзлых грунтов; 
- предохранение грунтов от промерзания; 
- оттаивание грунтов; 
- применение быстротвердеющих бетонов и растворов; 
- введение в бетоны и растворы специальных добавок; 
- применение электро- и (или) других методов прогрева бетона; 
- устройство и разборка обычных тепляков; 
- предварительный подогрев металла при сварке монтажных стыков металлоконструкций 

и трубопроводов; 
- временное отопление зданий, законченных вчерне, в пределах установленного отопи-

тельного периода (в сметных нормах затрат по видам строительства); 
- ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п. 
в) дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов при выполнении работ в 

зимнее время. 
К нормам затрат применяются коэффициенты, приведенные в приложении 1 к Сборнику 

РСН 8.01.103-2007, учитывающие отклонение продолжительности зимнего периода по 
регионам республики от среднереспубликанской. Коэффициент для Витебской области 
учитывает дополнительно воздействие ветров скоростью более 10 м/cек (приложение 9а данных 
методических указаний) 

Для объектов строительства, не предусмотренных в приложении 1 к Сборнику РСН 
8.01.103-2007, следует принимать нормы близких по назначению видов строительства. 

Для жилых и общественных зданий нормы дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время принимаются в составе строек независимо от 
вида строительства в целом. 

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
при реконструкции модернизации и ремонте предприятий, зданий и сооружений, 
автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов благоустройства или при 
строительстве последующих очередей новых цехов, производств, хозяйств, инженерных 
коммуникаций и объектов благоустройства на территории действующих предприятий или на 
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примыкающих к ней площадках, определяются по нормам согласно приложению 1 к Сборнику 
РСН 8.01.103-2007 с применением  коэффициента 0,8. 

Дополнительные затраты труда рабочих при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время определяются по формуле: 

 

зузу МКТ ⋅=  
 

где  Тзу – дополнительные затраты труда при производстве строительно-монтажных работ в 
земнее время; чел. час; 

Мзу – сметная стоимость дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, тыс. рублей; 

К – коэффициент перехода от сметной стоимости дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время к нормативной трудоемкости, 
принимается по графе 5 приложения 1 к Сборнику РСН 8.01.103-2007 (приложение 9 к данным 
методическим указаниям) [7]. 

2. затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышен-
ных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции. 

Затраты включаются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 9 ноября 1999 г. № 1748 «О дополнительных мерах материального стимулирования 
высокопроизводительного и качественного труда» и определяются в размере 10% от суммы 
сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе экс-
плуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7. 

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
3. затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную 

форму найма работников. 
Затраты включаются в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 

июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, ук-
реплению трудовой и исполнительской дисциплины» и определяются в размере 25% от смет-
ных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 - 7. 

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
4. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. 
Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 января 2009 г. N 2 «О стимулировании работников организаций от-
раслей экономики» и определяются в размере 80% от суммы сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и меха-
низмов по итогу глав 1 - 7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 2 и 3 (за-
траты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных 
ставок рабочих за увеличение производства продукции затраты, связанные с повышением та-
рифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников). 

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
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5. затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года орга-
низацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (ра-
бот, услуг). 

Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 января 2009 г. N 2 и определяются в размере 20% от суммы сметных 
величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе экс-
плуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 с учетом сметных величин, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 (затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок 
и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции затраты, свя-
занные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работни-
ков). 

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
6. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-

техническим и линейным работникам. 
Затраты определяются в размере 10,6% от сметной величины накладных расходов по ито-

гу глав 1 - 7. Затраты приводятся в графе 9. 
Чтобы распределить затраты по графам 3 и 4 выполняются следующие расчеты: 
В графу 3 вносятся затраты, рассчитываемые следующим образом: 
ОЗП по итогу глав 1-7 х значение из графы 9 / (сумма ОЗП и ЗП в ЭММ по итогу глав 1-7). 
В графу 4 вносятся затраты, рассчитываемые следующим образом: 
ЭММ по итогу глав 1-7 х значение из графы 9 / (сумма ОЗП и ЗП в ЭММ по итогу глав 1-

7). 
 

Затраты, перечисленные в подпунктах 2 - 6, определяются с учетом затрат главы 8 в слу-
чае определения стоимости временных зданий и сооружений по отдельным локальным сметам 
(локальным сметным расчетам) на основании раздела ПОС; 

7. затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ. 
Затраты определяются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 

заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по ито-
гам глав 1 - 7 в размерах: 

29,3% - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1 - 7 до 5 000 000 рублей; 
11,72% - при сметной стоимости объекта по итогам глав 1 - 7 от 5 000 000 до 10 000 000 

рублей. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты учитываются если стоимость объекта ниже 

приведенных предельных величин. 
 

8. затраты на премирование за своевременный ввод объектов в эксплуатацию. 
Затраты определяются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 

заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу 
глав 1 - 7 в размерах: 

19,81% - объекты агропромышленного комплекса; 
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17,44% - объекты жилищного строительства; 
14,31% - объекты социального комплекса; 
12,65% - объекты топливно-энергетического, металлургического, химико-лесного, маши-

ностроительного комплексов; 
11,87% - прочие объекты. 
Затраты приводятся в графах 8 и 9; 
9. затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. 
Затраты определяются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной 

платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и ме-
ханизмов по итогу глав 1 - 7, по главе 8 в случае определения стоимости строительства времен-
ных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам) и от затрат, 
предусмотренных подпунктами 2 - 8, и приводятся в графах 8 и 9. 

То есть с учетом: 
- затрат связанных с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных та-

рифных ставок рабочих за увеличение производства продукции; 
- затрат, связанных с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму 

найма работников; 
- затрат, связанных с выплатами стимулирующего характера; 
- затрат, связанных с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией 

установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг); 
- затрат, связанных с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и 

линейным работникам; 
- затрат подрядных организаций, связанных с малым объемом выполняемых работ; 
- затрат на премирование за ввод в действие в срок объектов. 
10. поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке 

материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных ценах. 
Затраты определяются в размере 3,5% от суммы стоимости материалов, изделий и конст-

рукций, без учета транспортных затрат, по итогу глав 1 - 7 сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства, за исключением стоимости бетонных и железобетонных изделий и конст-
рукций, керамических изделий, нерудных материалов, товарных бетонов и растворов, и приво-
дятся в графах 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

11. затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, при наличии 
сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной 
документации. 

Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС о численности и нор-
мативных сроках строительства и надбавок к заработной плате рабочих подрядных организаций 
за подвижной и разъездной характер работы, установленных Положением об условиях, порядке 
и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство рабо-
ты вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое до-
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вольствие), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2000 г. № 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной 
характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу 
вне места жительства (полевое довольствие)», определенных на 1 января 2006 г. исходя из раз-
меров возмещения расходов при служебных командировках, осуществляемых в пределах Рес-
публики Беларусь, установленных на декабрь 2005 года в размере: 

4 000 рублей в сутки - за подвижной характер работ; 
2 500 рублей в сутки - за разъездной характер работ. 
Целесообразность организации выполнения работ с применением подвижного и разъезд-

ного характера труда рабочих определяется заказчиком и проектной организацией на основании 
технико-экономических расчетов при разработке раздела ПОС. 

Затраты включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

12. затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой 
рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организа-
ций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на 
разработку сметной документации. 

Затраты определяются в зависимости от зоны строительства и условий привлечения к 
строительству подрядных организаций в процентах от суммы сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию ма-
шин и механизмов по итогу глав 1 - 7 в размерах: 

20,33% - при строительстве в городах и поселках городского типа с наличием в них под-
рядных организаций, но с привлечением при соответствующем обосновании иногородних под-
рядных организаций; 

52,96% - при строительстве в городах и поселках городского типа при отсутствии в них 
подрядных организаций; 

62,42% - при строительстве в сельских населенных пунктах и на межселенных территори-
ях (за исключением строительства магистральных сетей, дорог и сооружений на них вне места 
нахождения подрядных организаций); 

52,59% - при строительстве магистральных сетей, дорог и сооружений на них вне посто-
янного места нахождения подрядных организаций. 

Затраты включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

13. затраты, связанные с командированием рабочих подрядных организаций, при на-
личии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку 
сметной документации. 

Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС о численности и сро-
ках выполнения работ командированными рабочими и размеров возмещения расходов при слу-
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жебных командировках, осуществляемых в пределах Республики Беларусь, установленных на 
декабрь 2005 года в размере: 

суточные: 
10 000 рублей - за каждый день командировки; 
5 000 рублей - при однодневных служебных командировках и командировках в такую ме-

стность, откуда имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства; 
расходы по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов - в 

размере 3 000 рублей; 
стоимость проезда за каждые 10 км - в размере 338 рублей. 
Затраты включаются в графы 8 и 9. 
Возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным характером работ и с команди-

рованием работников на выполнение одного и того же вида работ одновременно, не предусмат-
ривается. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

14. затраты, связанные с перевозкой рабочих подрядных организаций автомобильным 
транспортом, при наличии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчи-
ка на разработку сметной документации, в случае, когда местонахождение подрядной ор-
ганизации находится на расстоянии более 3 км от местонахождения объекта строитель-
ства, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку. 

Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС в зависимости от ко-
личества подлежащих перевозке рабочих, нормативной продолжительности строительства и 
предусмотренных в исходных данных расстояний перевозок, тарифов на перевозку транспор-
том общего пользования, установленных местными исполнительными и распорядительными 
органами по регионам на 1 января 2006 г., данных транспортных предприятий и включаются в 
графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

15. затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ. 
Затраты включаются при соответствующем обосновании разделом ПОС и согласовании 

заказчиком и состоят из: 
- вахтовой надбавки рабочим подрядной организации в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. № 763. Вахтовая надбавка на 1 янва-
ря 2006 г. принимается исходя из размеров возмещения расходов при служебных командиров-
ках, осуществляемых в пределах Республики Беларусь, установленных на декабрь 2005 года, в 
размере 4 000 рублей в сутки; 

- командировочных расходов за время нахождения рабочих подрядной организации в пу-
ти, определяемых в соответствии с подпунктом 38.14 пункта 38 Инструкции № 25; 
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- дополнительных затрат подрядных организаций по содержанию вахтовых поселков, 
аренде каналов связи, привлечению дополнительных мастеров и инженерно-технических ра-
ботников и других затрат, определяемых расчетами. 

Затраты включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

16. затраты по шефмонтажу импортного оборудования. 
Затраты определяются сметным расчетом с учетом затрат, которые определены договором 

(контрактом), заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж (например, выплата ра-
бочим, осуществляющим шефмонтаж, суточных, предоставление гостиниц, перевозка к месту 
работы и обратно), и включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

17. затраты на перебазирование строительно-монтажной организации с одного объ-
екта строительства на другой. 

Затраты определяются сметным расчетом, составленным на основании данных подрядчи-
ка, согласованных с заказчиком, и данных раздела ПОС, и включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

18. затраты на содержание во время строительства и восстановление после оконча-
ния строительства действующих постоянных автомобильных дорог (кроме дорог, преду-
смотренных в главе 8 "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета стоимости 
строительства). 

Затраты определяются по локальной смете (ресурсно-сметному расчету) в соответствии с 
проектными данными и включаются в графы 3 - 6 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

19. затраты на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных или 
опытных работ для осуществления принятых в проектной документации технических 
решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных установок и приоб-
ретением оборудования). 

Затраты определяются сметным расчетом с перечнем этих работ, краткой характеристикой 
и обоснованием необходимости их выполнения и включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 
20. затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. 
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Затраты определяются в размере 0,306% от итога граф 3 - 6 глав 1 – 9 и включаются в гра-
фы 8 и 9. 

21. затраты на пусконаладочные работы. 
Затраты определяются в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости 

пусконаладочных работ и составлению сметной документации, утвержденной постановлением 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 3 декабря 2007 г. N 26, и 
включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

22. затраты на содержание горноспасательной службы. 
Затраты определяются сметным расчетом и включаются в графы 8 и 9. 

!!! 
В контрольной работе данные затраты не учитываются. 

 

22-1. затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Сметный лимит средств на затраты, связанные с выплатами доплат за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаемыми по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда, проводимой в соответствии с постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда», оп-
ределяется в размере 6% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и за-
работной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7. 

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
23. другие затраты. 
Затраты определяются для конкретного объекта строительства в соответствии с дейст-

вующим законодательством и включаются в графы 8 и 9. 
В главу 10 " Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на 

осуществление авторского надзора " включаются: 
1. затраты на содержание застройщика, заказчика (технического надзора). 
Затраты определяются по нормам в процентах от итога глав 1 - 9 сводного сметного расче-

та стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
1.1. при строительстве объектов при действующей или организуемой службе застройщика, 

заказчика, за исключением предусмотренных подпунктом 1.2: 
1,11% - при нахождении объектов строительства и застройщика, заказчика в пределах од-

ного населенного пункта; 
1,47% - при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказчика в различных населен-

ных пунктах; 
1,87% - для организуемых (организованных) в установленном порядке организаций по 

реализации целевых программ по строительству; 
1.2. при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов социальной сфе-

ры и коммунального хозяйства: 
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1,47% - для организаций капитального строительства Минского городского исполнитель-
ного комитета, в том числе выполняющих функции единого государственного заказчика; 

1,87% - для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, Гроднен-
ского, Минского областных исполнительных комитетов, организаций капитального строитель-
ства министерств и других республиканских органов государственного управления, организа-
ций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих функции 
единого государственного заказчика; 

1,91% - для организаций капитального строительства Гомельского и Могилевского обла-
стных исполнительных комитетов, в том числе выполняющих функции единого государствен-
ного заказчика. 

В пределах указанных размеров затрат областным исполнительным комитетам и Минско-
му городскому исполнительному комитету разрешается дифференцировать их для организаций 
капитального строительства городских и районных исполнительных комитетов и других подве-
домственных организаций, в том числе выполняющих функции единого государственного за-
казчика; 

1.3. при передаче функций заказчика инженерной организации стоимость услуг, перечень 
которых определяется в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в 
строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь от 8 декабря 2004 г. № 27 "Об утверждении Инструкции о порядке оказания 
инженерных услуг в строительстве", инженерная организация формирует самостоятельно в 
пределах норм затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом; 

1.4. не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимости строительства затраты 
на содержание застройщика, заказчика по строительству объектов, если застройщиком, заказ-
чиком является предприятие, основным видом деятельности которого не является строительная 
деятельность, но имеющее структурное подразделение капитального строительства. 

В случае необходимости привлечения этим предприятием специализированных организа-
ций для комплексного управления инвестиционным проектом, включая услуги технического 
надзора за строительством, затраты определяются по нормам подпункта 1.1 пункта 39 Инструк-
ции № 25 (см. выше пункт 1.1). 

В случае необходимости привлечения этим предприятием специализированных организа-
ций для оказания услуг только технического надзора за строительством затраты определяются 
по нормам подпункта 1.1 пункта 39 Инструкции № 25 с уменьшением их на 30% (см. выше 
пункт 1.1); 

2. затраты на осуществление авторского надзора. 
Затраты определяются согласно приложению 8 к Инструкции № 25 (приложение 10) в 

процентах от сметной стоимости строительства по итогу глав 1 - 9 сводного сметного расчета 
стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9. 

В главу при необходимости включаются затраты на проведение заказчиком геодезических 
наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений. Затраты определяются 
сметным расчетом с использованием индивидуальных единичных расценок и цен на проектные 
и изыскательские работы и включаются в графы 8 и 9. 

В главу 11 "Подготовка эксплуатационных кадров" включаются затраты на подготов-
ку и переподготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых объ-
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ектов, подготовка которых не осуществляется в системе профессионально-технического обра-
зования. 

Затраты определяются сметным расчетом, включаются в графы 8 и 9 и состоят из сле-
дующих расходов: 

- на теоретическое и производственное обучение (определяются исходя из размеров опла-
ты и сроков обучения); 

- стипендий (заработной платы) обучающихся рабочих; 
- начислений на заработную плату; 
- стоимости проезда обучающихся рабочих к месту обучения и обратно; 
- суточных, квартирных, учебных и других расходов. 
В главу 12 "Проектные и изыскательские работы" в графы 8 и 9 включаются затраты на: 
1. изыскательские работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установлен-

ном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь; 
2. проектные работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном по-

рядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь; 
3. научно-проектные работы (для объектов реставрации историко-культурного наследия), 

определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке органами государст-
венного управления; 

4. проведение экспертизы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном 
порядке органами государственного управления (приложение 11); 

5. в главу 12 в графы 8 и 9 при необходимости включаются средства на работы, выпол-
няемые проектными и изыскательскими организациями, по составлению технического задания 
на полевое испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, а также осуще-
ствление технического руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку дан-
ных, полученных в результате испытания свай в грунте, а также другие работы, выполняемые 
проектными организациями. 

!!! 
В контрольной работе студенты принимают стоимость проектных работ в процентах 

от стоимости работ, по итогу глав 1-9 в процентах, приведенных в таблице 4, и включают-
ся в графы 8 и 9. От полученной стоимости проектных работ определяются затраты на 
проведение экспертизы, по нормам, приведенным в приложении 11. 
 

Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства в графу 9 с рас-
пределением по графам 3 - 8 включается резерв средств на непредвиденные работы и затра-
ты в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1 - 12, в раз-
мере: 

1. при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного проекта): 
1.1. на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
- объектов производственного назначения - 6,4%; 
- объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также инженерных 

сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект, - 4,5%; 
- жилых домов - 3%; 
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1.2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивиду-
альным проектам: 

объектов производственного назначения - 3%; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов, - 2%; 
1.3. на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: 
действующих производств в размере, предусмотренном для строительства, осуществляе-

мого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 1.1), с коэффици-
ентом 1,2; 

существующих зданий и сооружений в размере, предусмотренном для строительства, 
осуществляемого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 1.1), 
с коэффициентом 1,1; 

2. при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) - в размере 
как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэффициентом 
0,8; 

3. при строительстве экспериментальных объектов - в соответствии с Положением о 
проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Республике Беларусь, утвер-
жденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 но-
ября 1998 г. № 376; 

4. при разработке сметной документации на стадии обоснования инвестирования в 
строительство - в размерах, установленных подпунктами 1.1, 1.2, 1.3 с применением коэффи-
циента: 

по объектам сметной стоимостью 30 и менее миллиардов рублей - 1,2; 
по объектам сметной стоимостью более 30 миллиардов рублей - 1,4; 
5. резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется на стоимость ма-

териалов, изделий и конструкций и стоимость оборудования, мебели и инвентаря, поставляе-
мых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по стройке, в составе которой имеют-
ся объекты с разными размерами норматива на непредвиденные работы и затраты, определяет-
ся исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующих объектов. 

 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на две части, одна из 
которых остается в распоряжении застройщика, заказчика, а другая передается в распоряжение 
подрядных организаций. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организа-
ции из общей суммы резерва, составляет: 

1,5% - для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и 
благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект; 

1% - для объектов непроизводственного назначения, жилых домов. 
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных организаций, возни-

кающих при производстве работ, в случае изменения по инициативе подрядной организации 
способов производства работ, замены механизмов, а также в установленном порядке отдельных 
строительных конструкций и материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации, 
без ухудшения технических характеристик. 
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Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, остающаяся в распоряжении 
заказчика, может расходоваться на: 

оплату дополнительных работ, вызванных уточнением заказчиком в установленном по-
рядке на стадии строительного проекта по сравнению с архитектурным проектом объемно-
планировочных показателей и технологических решений, уточнением конструктивных реше-
ний, а также заменой по инициативе заказчика в установленном порядке отдельных строитель-
ных конструкций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах; 

уточнение стоимости при выявлении в процессе строительства работ, не учтенных в рабо-
чих чертежах и сметной документации; 

оплату других работ и затрат, которые подлежат возмещению согласно нормативным пра-
вовым актам за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 

 

За резервом средств на непредвиденные расходы и затраты приводится строка: "В том 
числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве". 

Указанные средства определяются в соответствии с нормативами, утверждаемыми в уста-
новленном порядке, по итогу граф 3 - 6 глав 1 - 9. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2008г. № 583 установ-
лено, что заказчики (застройщики) при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ (за исключением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, 
выполняемых для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными застройщиками) 
оплачивают по договору в размере не более 0,09 процента от стоимости строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ организациям согласно приложению работы (услу-
ги) по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве для их утверждения в 
установленном порядке Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

!!! 
То есть для расчета затрат по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в 

строительстве необходимо взять 0,09% от суммы основной заработной платы рабочих 
(гр.3), затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (гр.4), стоимости мате-
риалов (гр.5), накладных расходов (гр.6) и плановых накоплений (гр.6) по итогу глав 1 – 9. 

Значения приводятся в графах 8 и 9. 
 

На указанную сумму уменьшается часть резерва средств на непредвиденные работы и за-
траты, остающаяся в распоряжении заказчика. 

В сводный сметный расчет могут включаться и другие затраты, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами. 

 

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются: 
1. возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализации: 
- материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки временных зданий и со-

оружений, - в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений, определенной 
по процентной норме затрат; 
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- материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки зданий, сооружений или их 
элементов, - в размере, определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах, ре-
сурсно-сметных расчетах); 

- материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гравий, лес и др.); 
- стоимость оборудования, демонтируемого на действующем предприятии и переносимого 

во вновь построенные цехи, или оборудования, переставляемого внутри цеха в связи с его ре-
конструкцией, а также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, используемо-
го на данной стройке, под записью "Стоимость оборудования, не требующая финансирования 
строительства". 

Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 соответственно. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, получаемых от по-

путной добычи, стоимость их в сумме возврата не учитывается; 
2. сметная стоимость долевого участия в строительстве объектов вспомогательного 

производства и назначения, предназначенных для обслуживания нескольких застройщиков. 
Размер долевого участия рассчитывается исходя из сметной стоимости строительства объ-

ектов, предназначенных для обслуживания нескольких застройщиков, определенной по отдель-
ному сводному сметному расчету стоимости строительства с распределением между застрой-
щиками пропорционально их потребности в продукции или услугах общих объектов строитель-
ства, и указывается в виде записи: «В том числе долевое участие (наименование организации-
дольщика) в строительстве (наименование объекта строительства)» или (и) «Кроме того, доле-
вое участие в строительстве (наименование объекта строительства» с соответствующим умень-
шением или увеличением к утверждению сметной стоимости строительства основного за-
стройщика (инвестора). 

Значения приводятся отдельной строкой с распределением по графам 3 - 9. 
Аналогичный порядок распространяется на долевое участие организаций в строительстве 

объектов жилищно-гражданского назначения. 
 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется в целом на строительство 
объектов независимо от числа генеральных подрядных организаций, осуществляющих строи-
тельство. 

В случае привлечения для осуществления строительства двух и более генеральных под-
рядных организаций общая сметная стоимость определяется с учетом начислений для соответ-
ствующих генеральных подрядных организаций. 

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной под-
рядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к 
форме сводного сметного расчета стоимости строительства. 

Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после утверждения архи-
тектурного проекта (архитектурной части строительного проекта) в связи с изменением норма-
тивных правовых актов (повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и т.д.), следует 
включать в сводный сметный расчет стоимости строительства отдельной строкой с последую-
щим изменением итоговых показателей стоимости и утверждением произведенных уточнений 
органом, утвердившим архитектурный проект (архитектурную часть строительного проекта). 
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В случае обоснованного увеличения в процессе строительства сметной стоимости отдель-
ных объектов, работ и затрат, в том числе за счет необходимости выполнения дополнительных 
работ и затрат, стоимость которых определяется проектными организациями - разработчиками 
проектно-сметной документации, путем составления смет на основании актов, оформленных 
заказчиком и проектной организацией с участием подрядной организации, изыскание средств 
для компенсации этого увеличения производится в пределах сметной стоимости строительства 
в целом. 

В случае исчерпания сметного лимита осуществляется корректировка сметной стоимости 
строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном 
порядке. 

При корректировке проектно-сметной документации сметная стоимость дополнительных 
объемов работ, выявленных в процессе строительства объекта, определяется с учетом всех за-
трат, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства. 

На дополнительные работы, оплаченные за счет резерва средств заказчика на непредви-
денные работы и затраты, не начисляются затраты на временные здания и сооружения и резерв 
средств. 

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДКИ ЗАТРАТ 

Сводка затрат составляется по форме согласно приложению 9 к Инструкции № 25 (прило-
жение № 20 к данным методическим указаниям) в случаях: 

- когда по стройке одновременно предусматривается финансирование строительства объ-
ектов жилищно-гражданского и производственного назначения или когда по стройке преду-
сматриваются различные источники финансирования; 

- когда в состав стройки включены на обособленной территории или в других населенных 
пунктах объекты жилищно-гражданского назначения, базы строительной индустрии, объекты 
подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения, объекты городского на-
земного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы, другие инженерные сооружения; 

- когда в проектно-сметной документации предусмотрены: новое строительство, реконст-
рукция, ремонт, реставрация зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
благоустройство территорий. В этом случае разрабатывается отдельная сметная документация 
на новое строительство и реконструкцию, отдельная сметная документация на ремонт и от-
дельная сметная документация на реставрацию. 

Количество вертикальных граф, начиная с четвертой, в форме сводки затрат может быть 
различным в зависимости от наличия объединяемых сводкой объектов. 

Допускается в графе 2 показывать объекты в объединенном виде с обобщенным наименова-
нием, например: «Объекты непроизводственного назначения». Стоимостные показатели такой 
группы объектов определяются отдельным расчетом, который прилагается к сводке затрат. 

Сводка затрат утверждается в составе проектно-сметной документации, разработанной на 
стадии архитектурного проекта (архитектурной части строительного проекта) в установленном 
порядке. 

Пример составления сводки затрат приведен в приложении 20. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется пояснительная за-
писка (приложение 22), в которой указываются: 

- код зоны строительства (1 - для городского строительства, 2 - для строительства в сель-
ской местности, 3 - для строительства в г.Минске); 

- уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
- перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации; 
- нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
- нормы затрат на временные здания и сооружения; 
- нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время; 
- нормативы средств, включаемых в главы 9 - 12 сводного сметного расчета; 
- норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
- особенности определения сметной стоимости. 
В пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимости строительства по объ-

ектам, стоимость которых определена на основании дефектных актов, составленных по форме 
согласно приложению 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь от 11 апреля 2005 г. № 13 «Об утверждении альбома унифицированных форм 
первичной учетной документации в строительстве и Инструкции о порядке применения и за-
полнения унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве», приво-
дится перечень усложненных условий производства работ и расчет нормативной продолжи-
тельности производства работ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОГО АКТА 

Дефектный акт (форма С-1) (приложение 21) составляется для обоснования принятия ре-
шения о проведении ремонта и служит исходным документом для составления сметы на прове-
дение ремонтных работ, выполняемых хозяйственным или подрядным способом. Унифициро-
ванная форма дефектного акта утверждена постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 11.04.2005г № 13. 

Примерный (укрупненный) перечень видов предполагаемых ремонтных работ составляет-
ся по результатам первичного осмотра объекта ремонта. В графе "Примечание" указывается не-
обходимая заказчику дополнительная информация. 

В соответствующих строках акта 1 в произвольной форме также приводятся сведения о 
стесненных и усложненных условиях производства работ и особенностях технологии ведения 
работ с применением грузоподъемных механизмов, люлек электрических, автовышек и другие 
сведения, необходимые для определения сметной стоимости работ. 

Стесненные условия (пункты 11 и 12 РСН 8.01.104-2007) (см. приложение 5) характери-
зуются наличием указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места 
работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завер-
шением всех работ по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зе-
лени; 
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- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске 
или перекладке, выполняемой в основной период строительства; 

- зданий жилищно-гражданского и производственного назначения, а также сохраняемых 
зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 
строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безо-
пасности проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота высотных. 

Дефектный акт составляется для обоснования принятия решения о проведении ремонта 
как текущего, так и капитального. Акт составляется комиссией, образованной в соответствии с 
приказом руководителя организации и состоящей из руководителя (его заместителя или другого 
ответственного лица) подразделения, ответственного за эксплуатацию обследуемого объекта, 
представителя бухгалтерии, завхоза, других представителей технических служб предприятия. В 
случае если заказчику известен подрядчик, который будет выполнять работы на объекте, то в 
состав комиссии может быть включен представитель подрядчика. Комиссия обследует предпо-
лагаемый объект ремонта и фиксирует в дефектном акте все установленные при визуальном об-
следовании недостатки состояния объекта. Исходя из серьезности установленных дефектов, 
комиссия принимает решение об объеме, сроках и видах предполагаемых работ, необходимых 
для устранения выявленных недостатков. 

При проведении предприятием текущего ремонта дефектный акт является достаточным 
основанием для составления сметы на ремонт. При этом не требуется составления проектной 
документации, требующей обязательного заключения вневедомственной экспертизы. В случа-
ях, когда на основании перечня необходимых работ принимается решение о проведении капи-
тального ремонта, дефектный акт является исходным документом для оформления техническо-
го задания на проектирование. В случае, когда дефектный акт составляется предприятием, дея-
тельность которого не связана со строительством, или в состав комиссии не входит представи-
тель подрядной организации, наименование работ в перечне может быть изложено разговорным 
языком и в то же время соответствовать желаемому итогу производимых работ. Например: 

- побелить потолок в коридоре третьего этажа; 
- покрасить входные двери снаружи (или с обеих сторон) в помещениях №№; 
- заменить светильник на лестничной площадке третьего этажа; 
- переклеить обои в кабинете заведующего и т.д. 
Если же дефектный акт составляется профильным предприятием или в состав комиссии 

входит представитель подрядчика, то в графе «Примечание» указывается номер единичной 
расценки в соответствии со сборниками ресурсно-сметных норм. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Варианты заданий 
 

Вари 
ант Наименование объекта Населенный 

пункт Виды работ для нового строительства (из приложения 2) Виды работ для ремонта 
(из приложения 2а) 

1 2 3 4 5 

1. Одноэтажный корпус завода 
стеновых материалов Барановичи 1  61  121  181  241  301  361  421  481  51  111  171  231  291  

351 1  61  121  181  241  301  361  421  481  31   

2. Одноэтажный корпус завода 
кровельных материалов Береза 2  62  122  182  242  302  362  422  482  52  112  172  232  292  

352 2  62  122  182  242  302  362  422  482  32 

3. Одноэтажный корпус завода 
строительной керамики Березино 3  63  123  183 243  303  363  423  483  53  113  173  233  293  353 3  63  123  183 243  303  363  423  483  33   

4. Одноэтажный корпус завода 
строительных материалов Бешенковичи 4  64  124  184  244  304  364  424  484  54  114  174  234  294  

354 4  64  124  184  244  304  364  424  484  34   

5. 
Одноэтажный корпус завода 
санитарно-технической 
промышленности 

Бобруйск 5  65  125  185  245  305  365  425  485  55  115  175  235  295  
355 5  65  125  185  245  305  365  425  485  35   

6. Гараж для грузовых автомо-
билей Борисов 6  66  126  186  246  306  366  426  486  56  116  176  236  296  

356 6  66  126  186  246  306  366  426  486  36 

7. Спортивный корпус Брагин 7  67  127  187  247  307  367  427  487  57  117  177  237  297  
357 7  67  127  187  247  307  367  427  487  37   

8. Гостиница Браслав 8  68  128  188  248  308  368  428  488  58  118  178  238 298  358 8  68  128  188  248  308  368  428  488  38 

9. Жилое 9-этажное кирпичное 
здание Брест 9  69  129  189  249  309  369  429  489  59  119  179  239  299  

359 9  69  129  189  249  309  369  429  489  39   

10. Жилое 5-этажное кирпичное 
здание Быхов 10  70  130  190  250  310  370  430  490  60  120  180  240  300  

360 10  70  130  190  250  310  370  430  490  40   

11. Одноэтажный корпус це-
ментного завода Ветка 11  71  131  191  251  311  371  431  491  61 121  181  241  301  

361  11  71  131  191  251  311  371  431  491  41 

12. 
Одноэтажный корпус завода 
по производству сборных 
железобетонных конструкций 

Вилейка 12  72  132  192  252  312  372  432  492  62  122  182  242  302  
362 12  72  132  192  252  312  372  432  492  42   

13. 
Одноэтажный корпус пред-
приятия стекольной про-
мышленности 

Витебск 13  73  133  193  253  313  373   433  493  63  123  183  243  303  
363 13  73  133  193  253  313  373   433  493  43  
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Вари 
ант Наименование объекта Населенный 

пункт Виды работ для нового строительства (из приложения 2) Виды работ для ремонта 
(из приложения 2а) 

14. Холодильник Волковыск 14  74  134  194  254  314  374  434  494  64  124  184  244  304  
364 14  74  134  194  254  314  374  434  494  44   

15. Крытый рынок Воложин 15  75  135  195  255  315  375  435  495  65  125  185  245  305  
365 15  75  135  195  255  315  375  435  495  45   

16. Кинотеатр Ганцевичи 16  76  136  196  256  316  376  436  6  66  126  186  246 306  366 16  76  136  196  256  316  376  436  496  46   

17. Предприятие легкой про-
мышленности Глубокое 17  77  137  197  257  317  377  437  7  67  127  187  247 307  367 17  77  137  197  257  317  377  437  497  47 

18. Предприятие медицинской 
промышленности Горки 18  78  138  198  258  318  378  438  8  68  128  188  248 308  368 18  78  138  198  258  318  378  438  498  48   

19. Жилое 9-этажное здание Гомель 19  79  139  199  259  319  379  439  9  69  129  189  249  309 369 19  79  139  199  259  319  379  439  499  49 

20. Жилое 5-этажное здание Городок 20  80  140  200  260  320  380  440  10  70  130  190  250  310  
370 20  80  140  200  260  320  380  440  500  50   

21. Универмаг Гродно 21  81  141  201  261  321  381  441  11  71  131  191  251  311  
371 21  81  141  201  261  321  381  441  501  51 

22. Корпус завода целлюлозно-
бумажной промышленности Дзержинск 22  82  142  202  262  322  382  442  12  72  132  192  252  312  

372 22  82  142  202  262  322  382  442  502  52   

23. Корпус завода микробиоло-
гической промышленности Докшицы 23  83  143  203  263  323  383  443  13  73  133  193  253  313  

373 23  83  143  203  263  323  383  443  503  53   

24. Прачечная Дрогичин 24  84  144  204  264  324  384  444  14  74  134  194  254  314  
374 24  84  144  204  264  324  384  444  504  54   

25. Столовая на 60 мест Дубровно 25  85  145  205  265 325  385  445  15  75  135  195  255  315  375 25  85  145  205  265 325  385  445  505  55   

26. Главный корпус ТЭЦ Дятлово 26  86  146  206  266  326  386  446  16  76  136  196  256  316  
376 26  86  146  206  266  326  386  446  506  56   

27. Ангар длиной 40м Жабинка 27  87  147  207  267  327  387  447  17  77  137  197  257  317  
377 27  87  147  207  267  327  387  447  507  57   

28. Ангар длиной 50м Жлобин 28  88  148  208  268  328  388  448  18  78  138  198  258 318  378 28  88  148  208  268  328  388  448  508  58   

29. Театр Жодино 29  89  149  209  269  329  389  449  19  79  139  199  259  319  
379 29  89  149  209  269  329  389  449  509  59   
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Вари 
ант Наименование объекта Населенный 

пункт Виды работ для нового строительства (из приложения 2) Виды работ для ремонта 
(из приложения 2а) 

30. Гараж для автобусов Зельва 30  90  150  210  270  330  390  450  20  80  140  200  260  320  
380 30  90  150  210  270  330  390  450  510  60   

31. Гастроном Иваново 31  91  151  211  271  331  391  451  21  81  141  201  261  321  
381 31  91  151  211  271  331  391  451  511  61   

32. Промтоварный магазин Ивацевичи 32  92  152  212  272  332  392  452  22  82  142  202  262  322  
382 32  92  152  212  272  332  392  452  512  62   

33. Офисный центр Ивье 33  93  153  213  273  333  393  453  23  83  143  203  263  323  
383 33  93  153  213  273  333  393  453  513  63   

34. Жилое 7-этажное здание Калинковичи 34  94  154  214 274  334  394  454  24  84  144  204  264  324  384 34  94  154  214 274  334  394  454  514  64   

35. Жилое 9-этажное здание Каменец 35  95  155  215  275  335  395  455  25  85  145  205  265  325  
385 35  95  155  215  275  335  395  455  515  65   

36. Жилое 5-этажное здание Клецк 36  96  156  216  276  336  396  456   26  86  146  206  266  326  
386 36  96  156  216  276  336  396  456   6  66   

37. Конноспортивный манеж Кричев 37  97  157  217  277  337  397  457  27  87  147  207  267  327  
387 37  97  157  217  277  337  397  457  7  67   

38. Административное здание Кобрин 38  98  158  218  278  338  398  458  28  88  148  208  268  328  
388 38  98  158  218  278  338  398  458  8  68   

39. Гостиничный комплекс Кореличи 39  99  159  219  279  339  399  459  29  89  149  209  269  329  
389 39  99  159  219  279  339  399  459  9  69   

40. Жилой корпус санатория Костюковичи 40  100  160  220  280  340  400  460  30  90  150  210  270  330  
390 40  100  160  220  280  340  400  460  10  70   

41. Административный корпус 
санатория Крупки 41  101  161  221  281  341  401  461  31  91  151  211  271  331  

391 41  101  161  221  281  341  401  461  11  71   

42. Лечебный корпус санатория Лепель 42  102  162  222  282  342  402  462  32  92  152  212  272  332  
392 42  102  162  222  282  342  402  462  12  72   

43. Торговый дом Лида 43  103  163  223  283  343  403  463  33  93  153  213  273  333  
393 43  103  163  223  283  343  403  463  13  73   

44. Кафе Лиозно 44  104  164  224  284  344  404  464  34  94  154  214  274  334  
394 44  104  164  224  284  344  404  464  14  74   

45. Спортивный центр Логойск 45  105  165  225  285  345  405  465  35  95  155  215  275  335  
395 45  105  165  225  285  345  405  465  15  75   
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Вари 
ант Наименование объекта Населенный 

пункт Виды работ для нового строительства (из приложения 2) Виды работ для ремонта 
(из приложения 2а) 

46. Школа Лоев 46  106  166  226  286  346  406  466  36  96  156  216  276  336  
396 46  106  166  226  286  346  406  466  16  76   

47. Учебный корпус Ляховичи 47  107  167  227  287  347  407  467  37  97  157  217  277  337 
397 47  107  167  227  287  347  407  467  17  77   

48. Общежитие Минск 48  108  168  228  288  348  408  468  38  98  158  218  278  338  
398 48  108  168  228  288  348  408  468  18  78   

49. Троллейбусное депо Полоцк 49  109  169  229  289  349  409  469  39  99  159  219  279  339  
399 49  109  169  229  289  349  409  469  19  79   

50. Кондитерский магазин Могилев 50  110  170  230  290  350  410  470  40  100 160  220  280  340  
400 50  110  170  230  290  350  410  470  20  80  

51. Склад готовой продукции Мозырь 51  111  171  231  291  351  411  471  41  101  161  221  281  341  
401 51  111  171  231  291  351  411  471  21  81   

52. Бизнес-центр Молодечно 52  112  172  232  292  352  412  472  42  102  162  222  282  342  
402 52  112  172  232  292  352  412  472  22  82   

53. Паркинг Мосты 53  113  173  233  293  353  413  473  43  103  163  223  283  343  
403 53  113  173  233  293  353  413  473  23  83   

54. Птицефабрика Мядель 54  114  174  234  294  354  414  474  44  104  164  224  284  344  
404 54  114  174  234  294  354  414  474  24  84   

55. Швейное ателье Наровля 55  115  175  235  295  355  415  475  45  105  165  225  285  345  
405 55  115  175  235  295  355  415  475  25  85   

56. Телефонный узел связи Несвиж 56  116  176  236  296  356  416  476  46  106  166  226  286  346  
406 56  116  176  236  296  356  416  476  26  86   

57. Овощной магазин Новогрудок 57  117  177  237  297  357  417  477  47  107  167  227  287  347  
407 57  117  177  237  297  357  417  477  27  87   

58. Магазин «Детский мир» Новополоцк 58  118  178  238  298  358  418  478  48  108  168  228  288  348  
408 58  118  178  238  298  358  418  478  28  88   

59. Дом быта Орша 59  119  179  239  299  359  419  479  49  109  169  229  289  349  
409 59  119  179  239  299  359  419  479  29  89   

60. Кардиоцентр Пинск 60  120  180  240  300  360  420  480  50  110  170  230  290  350  
410 60  120  180  240  300  360  420  480  30  90   

 



 

Приложение 2 
Исходные данные для составления локальной сметы 

 

№ 
п/п 

Номер 
расценки Наименование и характеристика строительных работ Единицы 

измерения 

Объем 
работ в 

указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 5 

1 Е1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Об-
ратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5м3 1000 м3 0,35 

2 Е1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Об-
ратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 1000 м3 0,48 

3 Е1 Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная 
лопатой с ковшом вместимостью 0,4м3 1000 м3 0,35 

4 Е1 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами 1000 м3 1,45 

5 Е1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-
каваторами с ковшом, вместимостью 2,5м3 1000 м3 0,26 

6 Е1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-
каваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 1000 м3 10,0 

7 Е1 Разработка грунта скреперами прицепными 1000 м3 0,28 

8 Е1 Разработка грунта скреперами самоходными при перемеще-
нии грунта до 300м 1000 м3 4,0 

9 Е1 Разработка грунта скреперами самоходными при перемеще-
нии грунта до 500м 1000 м3 2,56 

10 Е1 Разработка грунта бульдозерами при перемещении грунта до 
20м 1000 м3 1,23 

11 Е1 Разработка грунта бульдозерами при перемещении грунта до 
30м 1000 м3 1,23 

12 Е1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 
59кВт с перемещением грунта до 30м 1000 м3 4,015 

13 Е1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 
(136) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 20м 1000 м3 2,37 

14 Е1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 
(180) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 40м 1000 м3 1,34 

15 Е1 Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 70,0 
16 Е1 Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" 1000 м3 3,69 
17 Е1 Срезка недобора грунта в выемках 1000 м3 1,28 

18 Е1 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесным 
ходу 25т 1000 м3 4,21 

19 Е1 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8т 1000 м3 0,89 

20 Е1 Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 
2,2т 1000 м3 1,44 

21 Е1 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со сво-
бодно падающими плитами 1000 м3 2,64 

22 Е1 Уплотнение пневматическими трамбовками 100 м3 4,02 
23 Е1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 1,96 

24 Е1 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими пли-
тами 1000 м2 1,45 

25 Е1 Планировка площадей механизированным способом 1000 м2 1,78 
26 Е1 Планировка площадей ручным способом 1000 м2 3,65 

27 Е1 Планировка механизированным способом выемок откосов и 
полотна 1000 м2 5,47 
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расценки Наименование и характеристика строительных работ Единицы 
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28 Е-1 Планировка механизированным способом насыпей откосов и 
полотна 1000 м2 2,38 

29 Е1 Планировка экскаватором-планировщиком насыпей откосов 1000 м2 3,24 

30 Е1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шири-
ной до 2м 100 м3 3,34 

31 Е1 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и 
котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями 100 м3 4,68 

32 Е1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2  без 
креплений с откосами 100 м3 0,15 

33 Е1 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов 100 м3 2,86 
34 Е1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м3 3,56 

35 Е5 Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных 
свай длиной до 8м м3 7,81 

36 Е5 Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных 
свай длиной до 6м м3 8,24 

37 Е5 Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобе-
тонных свай длиной до 16м м3 6,35 

38 Е5 Погружение вибропогружателем железобетонных сплошных 
свай  м3 4,18 

39 Е5 Погружение вибропогружателем железобетонных полых свай 
с закрытым нижним концом м3 5,71 

40 Е5 Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного 
сечения стык 25 

41 Е5 Погружение вибропогружателем железобетонных свай оболо-
чек с извлечением грунта из полости диаметром до 2м м3 3,55 

42 Е5 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-
оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3м м3 7,31 

43 Е5 Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром 
свыше 80см м3 6,45 

44 Е5 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 
полых диаметром до 0,8м свая 15 

45 Е5 Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунто-
вых свай массой 1м до 50кг, длиной свыше 8м т 1,56 

46 Е5 Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай на 
глубину до 15м т 2,01 

47 Е5 Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6м на 
глубину до 4м м3 3,87 

48 Е5 Погружение железобетонных свай-колонн копрами гусенич-
ными длиной до 8м на глубину до 4м м3 2,18 
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49 Е5 Погружение железобетонных свай-колонн агрегатами копро-
выми длиной до 10м на глубину до 8м м3 6,19 

50 Е5 Погружение безростверковых железобетонных свай агрегата-
ми копровыми длиной до 12м  м3 5,69 

51 Е5 Погружение безростверковых железобетонных свай копрами 
гусеничными длиной до 16м  м3 4,39 

52 Е5 Установка копрами гусеничными одиночных составных желе-
зобетонных свай длиной до 20м м3 6,07 

53 Е5 
Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с 
бурением скважин вращательным (ковшовым) способом диа-
метром до 1200мм, длиной до 24м 

м3 7,01 

54 Е5 
Устройство буронабивных свай с бурением скважин враща-
тельным (шнековым) способом диаметром до 600мм, длиной 
до 24м 

м3 2,89 

55 Е5 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
до 630мм м3 3,58 

56 Е5 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
до 720мм м3 4,83 

57 Е5 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
до 820мм м3 5,35 

58 Е5 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
до 1020мм м3 7,18 

59 Е5 
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
500-600мм длиной до 12м в устойчивых грунтах 2 группы ус-
тановкой СБУ 

м3 2,69 

60 Е5 
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
700-800мм длиной до 25м в устойчивых грунтах 2 группы ус-
тановкой СБУ 

м3 4,87 

61 Е5 
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 
900-1000мм длиной более 25м в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ 

м3 0,99 

62 Е5 Бурение скважин диаметром 250мм вращательным (ротор-
ным) способом м 18,00 

63 Е5 Бурение скважин диаметром 300мм вращательным (ротор-
ным) способом м 17,80 
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64 Е5 Бурение скважин диаметром 350мм вращательным (ротор-
ным) способом м 11,85 

65 Е5 Бурение скважин диаметром 450мм вращательным (ротор-
ным) способом м 5,25 

66 Е5 Бурение скважин диаметром 500мм вращательным (ротор-
ным) способом м 6,85 

67 Е5 Бурение скважин диаметром 600мм вращательным (ротор-
ным) способом м 7,15 

68 Е5 Бурение скважин диаметром 700мм вращательным (ротор-
ным) способом м 2,35 

69 Е5 Погружение (завинчивание) винтовых металлических свай 
диаметром 200-300мм м 8,45 

70 Е6 Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 0,28 

71 Е6 Устройство фундаментов бетонных общего назначения под 
колонны 100 м3 1,44 

72 Е6 Устройство фундаментов железобетонных общего назначения  
под колонны 100 м3 167 

73 Е6 Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 2,63 
74 Е6 Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3 0,32 
75 Е6 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 0,65 
76 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100 м3 1,35 

77 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, 
стаканами и подколонниками 100 м3 2,15 

78 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона с 
ребрами вверх 100 м3 1,20 

79 Е6 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 2,17 
80 Е6 Устройство ленточных фундаментов бутобетонных 100 м3 1,88 

81 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ши-
рине по верху до 1000мм 100 м3 2,30 

82 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ши-
рине по верху более 1000мм 100 м3 3,00 

83 Е6 Устройство стен подвалов бетонных 100 м3 5,48 
84 Е6 Устройство стен подвалов бутобетонных  100 м3 2,30 

85 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6м 
толщиной до 500мм 100 м3 4,86 

86 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, 
толщиной до 300мм 100 м3 2,66 

87 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, 
толщиной до 500мм 100 м3 3,24 
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88 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, 
толщиной до 1000мм 100 м3 1,23 

89 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6м, 
толщиной до 300мм 100 м3 2,58 

90 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, 
толщиной до 500мм 100 м3 7,74 

91 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, 
толщиной до 1000мм 100 м3 2,45 

92 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, 
толщиной более 1000мм 100 м3 6,23 

93 Е6 Устройство колонн бетонных из бетона в деревянной опалуб-
ке 100 м3 3,21 

94 Е6 Устройство колонн железобетонных из бетона в деревянной  
опалубке 100 м3 1,89 

95 Е6 Устройство колонн в деревянной опалубке со стальным сер-
дечниками 100 м3 2,67 

96 Е6 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опа-
лубке 100 м3 3,54 

97 Е6 Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 2,76 
98 Е6 Устройство стен и перегородок легкобетонных 100 м3 0,74 
99 Е6 Устройство железобетонных стен и перегородок 100 м3 2,13 
100 Е6 Устройство балок фундаментных железобетонных 100 м3 7,82 
101 Е6 Устройство балок для перекрытий железобетонных 100 м3 6,54 
102 Е6 Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой 100 м3 4,32 
103 Е6 Устройство перемычек железобетонных 100 м3 0,56 
104 Е6 Устройство поясов железобетонных в опалубке 100 м3 2,45 
105 Е6 Устройство поясов железобетонных без опалубки 100 м3 3,66 

106 Е6 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической 
опалубке 100 м3 0,87 

107 Е6 Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 0,25 
108 Е6 Устройство перекрытий ребристых 100 м3 0,48 

109 Е7 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4м, масса конструкций до 0,5т 100 шт. 3,24 

110 Е7 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4м, и масса конструкций до 1,5т 100 шт. 7,28 

111 Е7 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4м, и масса конструкций до 3,5т 100 шт. 5,66 

112 Е7 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4м, и масса конструкций более 3,5т 100 шт. 5,66 

113 Е7 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 
4м и массе конструкций, до 1,5т 100 шт. 2,43 

114 Е7 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 
4м и массе конструкций, до 3,5т 100 шт. 0,88 

115 Е7 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4м, масса конструкции более 3,5т 100 шт. 0,54 

116 Е7 Укладка балок фундаментных длинной до 6м 100 шт. 5,6 
117 Е7 Укладка балок фундаментных длинной более 6м 100 шт. 1,20 
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118 Е7 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов  100 м2 2,74 

119 Е7 Укладка ригелей массой более 5т (в подземных помещениях) 100 шт. 192 

120 Е7 Укладка ригелей массой до 5т (в подземных помещениях) 100 шт. 0,66 

121 Е7 Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 (в подземных по-
мещениях) 100 шт. 0,24 

122 Е7 Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 (в подземных 
помещениях) 100 шт. 1,54 

123 Е7 Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 (в подземных 
помещениях) 100 шт. 2,31 

124 Е7 Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 (в подзем-
ных помещениях) 100 шт. 2,88 

125 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 1т 

100 шт. 2,56 

126 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 2т 

100 шт. 1,44 

127 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 3 т 

100 шт. 2,62 

128 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 4 т 

100 шт. 1,32 

129 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 6т 

100 шт. 1,66 

130 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 8т 

100 шт. 1,28 

131 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7м, масса ко-
лонн до 10 т 

100 шт. 1,56 

132 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки более колонн до 0,7м, 
масса колонн до 1т 

100 шт. 1,48 

133 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7м, масса 
колонн до 2т 

100 шт. 1,38 

134 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделкиколонн более 0,7м, масса 
колонн до 3т 

100 шт. 1,76 

135 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментовзданий при глубине заделки колонн более 0,7м, масса 
колонн до 4т 

100 шт. 1,52 

136 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7м, масса 
колонн до 6т 

100 шт. 1,48 
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137 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7м, масса 
колонн до 8т 

100 шт. 1,34 

138 Е7 
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7м, масса 
колонн до 10т 

100 шт. 1,26 

139 Е7 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фунда-
ментов сооружений 100 шт. 0,64 

140 Е7 Установка колонн двухветвевых в стаканы фундаментов, мас-
са колонн до 5т 100 шт. 0,88 

141 Е7 Установка колонн двухветвевых в стаканы фундаментов, мас-
са колонн до 10т 100 шт. 0,96 

142 Е7 Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 2т 100 шт. 1,44 
143 Е7 Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3т 100 шт. 2,14 
144 Е7 Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 5т 100 шт. 1,86 
145 Е7 Установка капителей массой до 4т 100 шт. 1,56 

146 Е7 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок пере-
крытий 100 шт. 0,86 

147 Е7 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях подкрановых 
балок массой до 5т 100 шт. 0,56 

148 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и по-
крытий 100 шт. 1,12 

149 Е7 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т 100 шт. 1,08 
150 Е7 Укладка перемычек массой до 1,0т 100 шт. 1,18 
151 Е7 Укладка перемычек массой до 1,5т 100 шт. 1,64 
152 Е7 Укладка перемычек массой более 1,5т 100 шт. 1,62 

153 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок проле-
том до 9м 100 шт. 1,2 

154 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок проле-
том до 12м 100 шт. 1,86 

155 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм 
пролетом до 18м 100 шт. 1,74 

156 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм проле-
том до 24м 100 шт. 1,56 

157 Е7 Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм проле-
том до 30м 100 шт. 1,52 

158 Е7 Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и 
ферм массой до 10т 100 шт. 1,48 

159 Е7 Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и 
ферм массой до 15т 100 шт. 1,34 

160 Е7 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений 
длиной до 6м 100 шт. 1,62 

161 Е7 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений 
длиной до 12м 100 шт. 1,72 

162 Е7 Укладка панелей-оболочек размером 3 х 18м 100 шт. 1,48 
163 Е7 Укладка плит типа П размером 3 х 18м 100 шт. 1,23 

164 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекры-
тий пролетных 100 шт. 1,45 
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165 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит 
перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5м 100 шт. 1,36 

166 Е7 Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит 
перекрытий и покрытий пролетных шириной 3м 100 шт. 1,29 

167 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен 
площадью до 10 м2 100 шт. 3,28 

168 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен 
площадью до 15 м2 100 шт. 4,12 

169 Е7 Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен 
простеночных площадью до 10м2 100 шт. 1,48 

170 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок пло-
щадью до 10 м2 100 шт. 2,45 

171 Е7 Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок пло-
щадью до 15 м2 100 шт. 3,21 

172 Е7 Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м 2,36 
173 Е7 Герметизация мастикой швов вертикальных 100 м 1,87 

174 Е7 Герметизация вертикальных швов стеновых панелей упругими 
прокладками 100 м 1,25 

175 Е7 Установка лестничных площадок с опиранием на стену  100 шт. 0,72 

176 Е7 Установка лестничных площадок с опиранием на стену и бал-
ку 100 шт. 1,24 

177 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе мон-
тажных элементов в здании до 8т 100 шт. 1,66 

178 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе мон-
тажных элементов в здании более 8т 100 шт. 0,86 

179 Е7 Установка лестничных маршей при наибольшей массе мон-
тажных элементов в здании более 5т 100 шт. 1,32 

180 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т в жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 4,28 

181 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и об-
щественных зданиях 100 шт. 3,72 

182 Е7 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т в жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 3,64 

183 Е7 Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т в жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 2,88 

184 Е7 Укладка балок перекрытий в жилых и общественных зданиях 100 шт. 3,42 

185 Е7 Укладка ригелей массой до 1т в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 2,88 

186 Е7 Укладка ригелей массой до 2т в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,68 

187 Е7 Укладка ригелей массой до 3т в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,54 

188 Е7 Укладка ригелей массой до 5т в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,38 

189 Е7 Укладка ригелей массой до 6т в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,42 
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190 Е7 Укладка перемычек массой до 0,3т в жилых и общественных 
зданиях 100 шт. 1,26 

191 Е7 Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру в жи-
лых и общественных зданиях 100 шт. 0,44 

192 Е7 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,41 

193 Е7 Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны от 
площадью до 10м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,12 

194 Е7 Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5м2 в 
жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,66 

195 Е7 Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 в 
жилых и общественных зданиях 100 шт. 2,32 

196 Е7 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 3,16 

197 Е7 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 3,12 

198 Е7 Установка панелей покрытий типа ТТ в жилых и обществен-
ных зданиях 100 шт. 1,22 

199 Е7 Установка блоков цокольных в жилых и общественных здани-
ях 100 шт. 2,34 

200 Е7 Установка блоков парапетных в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,96 

201 Е7 Установка блоков внутренних стен в жилых и общественных 
зданиях 100 шт. 2,35 

202 Е7 Установка стеновых панелей внутренних в жилых и общест-
венных зданиях 100 шт. 1,32 

203 Е7 Установка диафрагм жесткости в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 1,12 

204 Е7 Установка крупнопанельных перегородок железобетонных в 
жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,04 

205 Е7 Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных 
площадью до 6м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,64 

206 Е7 Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных 
площадью до 10 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,72 

207 Е7 Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных 
площадью до 15 м2 в жилых и общественных зданиях 100 шт. 1,22 

208 Е7 Установка плит лоджий площадью до 5 м2 в жилых и общест-
венных зданиях 100 шт. 1,44 

209 Е7 Установка плит лоджий площадью до 10 м2 в жилых и обще-
ственных зданиях 100 шт. 0,68 

210 Е7 Установка плит балконов и козырьков в панельных жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 0,56 

211 Е7 Установка плит балконов и козырьков в кирпичных жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 0,88 

212 Е7 Установка экранов ограждений в жилых и общественных зда-
ниях 100 шт. 2,34 

213 Е7 Установка сантехкабин в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,92 
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214 Е7 Установка сантехподдонов в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,88 

215 Е7 Установка шахт лифта в жилых и общественных зданиях 100 шт. 0,26 

216 Е7 Установка вентиляционных блоков массой до 1т в жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 0,58 

217 Е7 Установка вентиляционных блоков массой до 2,5т в жилых и 
общественных зданиях 100 шт. 2,18 

218 Е7 Устройство герметизации стыков горизонтальных стеновых 
панелей в жилых и общественных зданиях 100 м 2,95 

219 Е8 Устройство фундаментов ленточных из бутового камня м3 5,86 
220 Е8 Устройство фундаментов столбовых из бутового камня м3 1,8 
221 Е8 Устройство фундаментов-массивов из бутового камня м3 22,50 
222 Е8 Устройство основания под фундаменты песчаного м3 36,40 
223 Е8 Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 21,80 
224 Е8 Устройство основания под фундаменты гравийного м3 4,25 

225 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная 
с жидким стеклом 100 м2 0,54 

226 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 
1 слой из рубероида 100 м2 1,14 

227 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 
2 слоя из рубероида 100 м2 0,85 

228 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жид-
ким стеклом 100 м2 0,92 

229 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная в 2 слоя 
из рубероида 100 м2 0,56 

230 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 
1 слой из стеклорубероида 100 м2 1,32 

231 Е8 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 
2 слоя из стеклорубероида 100 м2 0,93 

232 Е8 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3 5,00 

233 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича керамического 
обыкновенного м3 250 

234 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича кера-
мического обыкновенного м3 328 

235 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича керамического 
обыкновенного м3 196 

236 Е8 Кладка стен внутренних из кирпича керамического обыкно-
венного м3 232 

237 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича керамического 
эффективного м3 257 

238 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича кера-
мического эффективного м3 351 

239 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича керамического 
эффективного м3 260 

240 Е8 Кладка стен наружных простых из кирпича силикатного 
утолщенного м3 132 

241 Е8 Кладка стен наружных средней сложности из кирпича сили-
катного утолщенного м3 74 
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242 Е8 Кладка стен наружных сложных из кирпича силикатного 
утолщенного м3 128 

243 Е8 Кладка стен внутренних из кирпича керамического эффектив-
ного м3 222 

244 Е8 Кладка внутренних стен из кирпича силикатного утолщенного м3 59 

245 Е8 Кладка перегородок армированных из кирпича керамического 
обыкновенного 100 м2 1,74 

246 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича керамиче-
ского обыкновенного 100 м2 1,82 

247 Е8 Кладка перегородок армированных из кирпича керамического 
эффективного 100 м2 1,29 

248 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича керамиче-
ского эффективного 100 м2 2,56 

249 Е8 Кладка перегородок армированных из кирпича силикатного 
утолщенного 100 м2 1,67 

250 Е8 Кладка перегородок неармированных из кирпича силикатного 
утолщенного 100 м2 0,48 

251 Е8 Расшивка швов кладки из кирпича 100 м2 1,33 

252 Е8 Кладка наружных стен из кирпича керамического обыкновен-
ного с облицовкой фасадной керамической плиткой 100 м2 3,0 

253 Е8 Кладка наружных стен из кирпича силикатного утолщенного с 
облицовкой фасадной керамической плиткой 100 м2 2,6 

254 Е8 Установка перегородок из гипсовых плит 100 м2 1,54 
255 Е8 Установка перегородок из легкобетонных плит 100 м2 2,24 
256 Е8 Устройство крылец с входной площадкой м2 12,00 

257 Е8 Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой в процес-
се кладки кирпичом керамическим эффективным м3 146 

258 Е8 Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой керами-
ческим лицевым кирпичом м3 187 

259 Е8 Кладка стен из газосиликатных блоков с облицовкой силикат-
ным утолщенным кирпичом м3 150 

260 Е9 Монтаж покрытия из многослойных панелей с полистовой 
сборкой верхнего и нижнего профнастила 

100 м2 по-
крытия  2,18 

261 Е9 Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30м 
100 м2 по-
верхности 

стен 
1,57 

262 Е9 Монтаж стен из профилированного листа при высоте от 30 до 
90м без проемов 

100 м2 по-
верхности 

стен 
1,29 

263 Е9 Монтаж стен из профилированного листа при высоте от 30 до 
90м с оконными технологическими проемами 

100 м2 по-
верхности 

стен 
1,19 

264 Е9 Монтаж профнастила отдельными листами 100 м2 7,11 
265 Е9 Монтаж профнастила укрупненными картами 100 м2 8,13 
266 Е9 Установка стенда для сборки карт из профнастила стенд 5 
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267 Е10 Устройство перекрытий деревянных с укладкой балок по сте-
нам 100 м2 0,88 

268 Е10 Подшивка потолков досками обшивки 100 м2 0,88 
269 Е10 Установка стропил деревянных м3 4,13 
270 Е10 Устройство слуховых окон шт. 10 

271 Е10 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных 
с переплетами спаренными 100 м2 4,00 

272 Е10 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных 
с переплетами раздельными 100 м2 2,56 

273 Е10 Установка приборов фрамужных 100 компл. 2,1 
274 Е10 Установка приборов оконных 100 компл. 1,22 

275 Е10 Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышлен-
ных зданий переплетами, площадь проема до 5м2 100 м2 3,22 

276 Е10 Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышлен-
ных зданий переплетами, площадь проема до 10м2 100 м2 2,41 

277 Е10 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 100 м2 1,78 

278 Е10 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, 
площадь проема до 3м2 100 м2 1,68 

279 Е10 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, 
площадь проема более 3м2 100 м2 0,98 

280 Е10 Заполнение балконных проемов площадью проема до 3м2 100 м2 1,42 

281 Е10 Заполнение балконных проемов площадью проема более 3м2 100 м2 1,25 

282 Е10 Обивка дверей сталью 100 м2 0,32 
283 Е10 Установка ворот 100 м2 0,48 
284 Е10 Устройство лестниц внутриквартирных м2 45 
285 Е10 Устройство крылец м2 15 
286 Е10 Устройство козырьков деревянных м2 12 
287 Е10 Установка каркаса из брусьев м3 67 
288 Е10 Установка по месту шкафных и антресольных стенок 100 м2 0,86 
289 Е10 Установка по месту шкафных и антресольных полок 100 м2 1,25 
290 Е10 Установка дверных блоков шкафных 10 шт. 2,6 
291 Е10 Установка дверных блоков антресольных 10 шт. 3,2 
292 Е10 Установка и крепление наличников 100 м 2,55 
293 Е10 Огнезащита деревянных конструкций 10 м3 5,6 

294 Е10 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по 
фермам 1000 м2 0,22 

295 Е10 Антисептирование стен 100 м2 1,23 
296 Е10 Антисептирование перекрытий 100 м2 1,42 
297 Е10 Сборка перегородок дощатых 100 м3 2,2 
298 Е10 Сборка чердачных перекрытий 100 м2 1,56 
299 Е10 Сборка кровли 100 м2 2,27 
300 Е10 Сборка карнизов 100 м2 1,2 
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301 Е10 Сборка фронтонов 100 м2 1,35 
302 Е10 Ограждение лестничных площадок перилами 100 м 0,88 
303 Е10 Сборка веранд 100 м2 1,12 
304 Е10 Сборка террас 100 м2 0,53 
305 Е10 Сборка крыльца на 3 ступени шт. 42,0 
306 Е10 Сборка козырька над входом шт. 12,0 

307 Е10 
Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с 
заделкой стыков водостойкой шпатлевкой с обшивкой гипсо-
картонными листами в 1 слой 

100 м2 2,52 

308 Е10 
Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с 
заделкой стыков водостойкой шпатлевкой с обшивкой гипсо-
картонными листами в 2 слоя 

100 м2 3,83 

309 Е10 
Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с 
заделкой стыков герметиком с обшивкой гипсокартонными 
листами в 1 слой 

100 м2 1,97 

310 Е10 
Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с 
заделкой стыков герметиком с обшивкой гипсокартонными 
листами в 2 слоя 

100 м2 4,64 

311 Е10 Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом 
"СИНАТЕРМ-1" 100 м2 1,51 

312 Е10 Устройство перегородок из гипсокартонных листов с крепле-
нием к металлическому каркасу систем типа "КНАУФ" 100 м2 5,11 

313 Е10 Облицовка гипсокартонными плитами (листами) потолков с 
утройством деревянного каркаса 100 м2 4,78 

314 Е10 Облицовка гипсокартонными плитами (листами) стен с утрой-
ством деревянного каркаса 100 м2 3,23 

315 Е10 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей потолка 
составом UNITHERM вручную 

100 м2 по-
верхности 6,12 

316 Е10 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей потолка 
составом UNITHERM механизированным способом 

100 м2 по-
верхности 9,01 

317 Е10 Огнезащитная обработка деревянных конструкций антипере-
ном "ФАХ" с приготовлением смеси 

100 м2 по-
верхности 1,96 

318 Е10 Огнезащитная обработка деревянных конструкций антипере-
ном "ФАХ" готовой смесью 

100 м2 по-
верхности 2,45 

319 Е10 Огнезащитная обработка деревянных конструкций, установ-
ленных на крыше, препаратом типа "БАН" 10 м3 5,34 

320 Е10 Огнезащитная обработка деревянной поверхности обрешетки, 
установленной на крыше, препаратом типа "БАН" 

100 м2 об-
рабатывае-
мой по-
верхности 

6,27 

321 Е11 Уплотнение грунта гравием 100 м2 1,88 
322 Е11 Уплотнение грунта щебнем 100 м2 1,23 
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323 Е11 Устройство гидроизоляции полов оклеечной 100 м2 0,38 
324 Е11 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной м3 4,44 
325 Е11 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 100 м2 0,44 
326 Е11 Устройство стяжек цементных 100 м2 1,43 
327 Е11 Устройство стяжек бетонных 100 м2 1,88 
328 Е11 Устройство стяжек легкобетонных 100 м2 2,23 
329 Е11 Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 100 м3 1,43 
330 Е11 Укладка лаг по кирпичным столбикам 100 м2 1,84 
331 Е11 Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 1,84 
332 Е11 Устройство покрытий щебеночных 100 м2 1,45 
333 Е11 Устройство полов бетонных 100 м2 0,57 
334 Е11 Устройство покрытий цементных 100 м2 0,66 
335 Е11 Устройство покрытий мозаичных 100 м2 0,87 
336 Е11 Устройство покрытий асфальтобетонных 100 м2 0,96 

337 Е11 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток кера-
мических 100 м2 1,23 

338 Е11 Устройство покрытий дощатых 100 м2 57,6 
339 Е11 Устройство покрытий из досок паркетных 100 м2 1,84 
340 Е11 Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 2,56 
341 Е11 Устройство покрытий из линолеума 100 м2 1,25 
342 Е11 Устройство покрытий из релина 100 м2 0,99 

343 Е11 Устройство покрытий из пластика листового поливинилхло-
ридного 100 м2 1,68 

344 Е11 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных 100 м2 3,05 
345 Е11 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 4,46 
346 Е11 Устройство плинтусов деревянных 100 м 2,72 
347 Е11 Устройство плинтусов цементных 100 м 0,76 
348 Е11 Покрытие полов из ковров линолеума 100 м2 3,2 
349 Е11 Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" 100 м2 0,55 
350 Е11 Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" 100 м 4,79 
351 Е11 Облицовка ступеней и подступенников плиткой "ГРЕС" 100 м2 5,43 
352 Е11 Устройство покрытий пола  из плитки керамической 100 м2 3,21 

353 Е11 Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-
3000" 100 м2 2,95 

354 Е11 Устройство покрытий из паркета штучного на смеси 
"ПОЛИМИКС" 

100 м2 по-
крытия 4,15 

355 Е11 Устройство покрытий полов из ламинированных панелей 100 м2 5,43 
356 Е11 Устройство покрытий полов типа "ТАРКЕТ" 100 м2 4,91 

357 Е11 Устройство обмазочной гидроизоляции полов мастикой 
"УНИМОСТ-АК" вручную 100 м2 6,03 

358 Е11 Устройство обмазочной гидроизоляции полов мастикой 
"УНИМОСТ-АК" механизированным способом 100 м2 7,84 

359 Е11 Устройство цементных стяжек из сухих смесей с применением 
установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" 

100 м2 
стяжки 7,54 
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360 Е12 Устройство кровель плоских четырехслойных из рубероида на 
битумной мастике с защитным слоем из гравия 100 м2 4,2 

361 Е12 Устройство кровель плоских четырехслойных из стеклорубе-
роида 100 м2 2,27 

362 Е12 Устройство трехслойных кровель из битумной мастики 100 м2 5,52 

363 Е12 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов 
обыкновенного профиля 

100 м2 кров-
ли 2,27 

364 Е12 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов 
среднего профиля 

100 м2 кров-
ли 2,27 

365 Е12 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов 
унифицированного профиля 

100 м2 кров-
ли 2,27 

366 Е12 Установка желобов настенных 100 м жело-
бов 2,2 

367 Е12 Устройство желобов подвесных 100 м жело-
бов 1,64 

368 Е12 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной ста-
ли 

100 м2 по-
крытий 0,88 

369 Е12 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 100 м2 2,34 
370 Е12 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном м3 87,0 

371 Е12 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из руберои-
да 

100 м2 изо-
лируемой 
поверхно-

сти 

1,43 

372 Е12 Устройство пароизоляции оклеечной в 1 слой  из пергамина 
кровельного 

100 м2 изо-
лируемой 
поверхно-

сти 

1,43 

373 Е12 Устройство пароизоляции оклеечной в 1 слой из стеклорубе-
роида  

100 м2 изо-
лируемой 
поверхно-

сти 

55 

374 Е12 Устройство пароизоляции обмазочной 100 м2 2,27 

375 Е12 Устройство пароизоляции прокладочной 

100 м2 изо-
лируемой 
поверхно-

сти 

2,31 

376 Е12 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных тол-
щиной 15 мм 

100 м2 
стяжки 2,05 

377 Е12 Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных 100 м2 

стяжки 1,22 

378 Е12 Устройство кровель из стали 100 м2 0,48 

379 Е12 Устойство покрытия кровли из рулонных материалов фирмы 
"SIPLAST" 100 м2 7,25 

380 Е12 Теплоизоляция кровель напылением поверхности пенополиу-
ретаном ППУ-350 (ЭЛАСПОР-206) 100 м2 8,47 

381 Е12 Гидроизоляция кровель напылением поверхности пенополиу-
ретаном ППУ-350 (ЭЛАСПОР-206) 100 м2 9,23 

382 Е12 Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы 100 м2 8,25 

383 Е12 Устройство покрытия плоских кровель защитными материа-
лами "АУТОКРИН" 100 м2 6,91 
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384 Е12 
Устройство покрытия кровель из битумно-полимерных мате-
риалов "БИПОЛИКРИН", "КРОВЛЯЭЛАСТ" методом меха-
нического крепления 

100 м2 5,55 

385 Е12 
Устройство покрытия кровель из битумно-полимерных мате-
риалов "БИПОЛИКРИН", "КРОВЛЯЭЛАСТ" методом под-
плавления 

100 м2 4,92 

386 Е12 Устройство покрытия кровель из профилированного настила 
фирмы "RANNILA" 100 м2 7,72 

387 Е12 Устройство покрытия кровель из холодных битумно-
эмульсионных мастик 100 м2 2,67 

388 Е13 Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" вертикальных 
бетонных поверхностей санузлов 

100 м2 по-
верхности 1,67 

389 Е13 Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" горизонтальных 
бетонных поверхностей санузлов под облицовку плиткой 

100 м2 по-
верхности 2,04 

390 Е13 
Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" внутренних вер-
тикальных бетонных поверхностей подземной части зданий и 
сооружений 

100 м2 по-
верхности 7,45 

391 Е13 
Гидроизоляция материалами "АУТОКРИН" наружных верти-
кальных бетонных поверхностей подземной части зданий и 
сооружений 

100 м2 по-
верхности 6,78 

392 Е13 Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с 
применением сухих смесей производства ОАО "ЗАБУДОВА" 

100 м2 по-
верхности 4,23 

393 Е13 Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с 
применением сухих смесей производства ОАО "ЗАБУДОВА" 

100 м2 по-
верхности 5,12 

394 Е13 Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с 
применением сухих смесей производства ОДО "БЕЛКЕМА" 

100 м2 по-
верхности 1,56 

395 Е13 Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с 
применением сухих смесей производства ОДО "БЕЛКЕМА" 

100 м2 по-
верхности 1,45 

396 Е13 
Огнезащитная обработка ковровых покрытий антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки с приготовлением 
смеси 

100 м2 по-
верхности 2,27 

397 Е13 
Огнезащитная обработка драпировочных тканей антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки с приготовлением 
смеси 

100 м2 по-
верхности 3,32 

68 



 

№ 
п/п 

Номер 
расценки Наименование и характеристика строительных работ Единицы 

измерения 

Объем 
работ в 

указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 5 

398 Е13 
Огнезащитная обработка настенных обоев антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки с приготовлением 
смеси 

100 м2 по-
верхности 4,01 

399 Е13 Огнезащитная обработка ковровых покрытий антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки готовой смесью 

100 м2 по-
верхности 1,06 

400 Е13 Огнезащитная обработка драпировочных тканей антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки готовой смесью 

100 м2 по-
верхности 0,55 

401 Е13 Огнезащитная обработка настенных обоев антипиреном 
"ФАХ" методом поверхностной пропитки готовой смесью 

100 м2 по-
верхности 0,98 

402 Е13 Огнезащитная обработка железобетонных перекрытий соста-
вом "СИНАТЕРМ-1" 100 м2 5,23 

403 Е15 Улучшенная штукатурка стен фасадов 100 м2 6,38 

404 Е15 Высококачественная штукатурка стен гладких цементно-
известковым раствором 100 м2 28 

405 Е15 Высококачественная штукатурка колон цементно-
известковым раствором 100 м2 31 

406 Е15 Высококачественная штукатурка откосов 100 м 1,2 

407 Е15 Высококачественная штукатурка стен гладких декоративным 
раствором 100 м2 6,08 

408 Е15 Штукатурка поверхностей стен известковым раствором про-
стая по камню и бетону 100 м2 6 

409 Е15 Штукатурка поверхностей потолков простая известковым рас-
твором 100 м2 4,5 

410 Е15 Штукатурка высококачественная поверхностей потолков из-
вестковым раствором 100 м2 3,30 

411 Е15 Отделка поверхностей стен и перегородок панельных под ок-
раску или оклейку обоями 100 м2 8,46 

412 Е15 Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокартонными 
при отделке под окраску 100 м2 2,34 

413 Е15 Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокартонными 
при отделке под оклейку обоями 100 м2 1,48 

414 Е15 Окраска клеевая простая внутри помещений 100 м2 1,86 
415 Е15 Окраска клеевая улучшенная внутри помещений 100 м2 4,56 
416 Е15 Окраска силикатная 100 м2 4,65 
417 Е15 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 100 м2 6,38 
418 Е15 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности 100 м2 2,66 
419 Е15 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности 100 м2 48 
420 Е15 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности 100 м2 2,54 

421 Е15 Простая окраска стен колером масляным разбеленным по де-
реву 100 м2 1,88 
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422 Е15 Простая окраска потолков колером масляным разбеленным, по 
дереву 100 м2 6,0 

423 Е15 Простая окраска полов колером масляным разбеленным, по 
дереву 100 м2 6,0 

424 Е15 Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву 
заполнений проемов дверных 

100 м2 двер-
ных 1,45 

425 Е15 Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву 
заполнений проемов оконных 100 м2 1,15 

426 Е15 Простая окраска потолков колером масляным разбеленных по 
штукатурке 100 м2 0,86 

427 Е15 Простая окраска белилами по дереву стен 100 м2 4,23 
428 Е15 Простая окраска белилами по дереву потолков 100 м2 5,21 

429 Е15 Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов 
дверных 100 м2 0,26 

430 Е15 Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов 
оконных 100 м2 0,31 

431 Е15 Улучшенная окраска колером масляным стен 100 м2 5,25 
432 Е15 Улучшенная окраска колером масляным потолков 100 м2 3,22 
433 Е15 Улучшенная окраска колером масляным полов 100 м2 2,87 

434 Е15 Улучшенная окраска колером масляным заполнений дверных 
проемов 100 м2 0,11 

435 Е15 Улучшенная окраска колером масляным оконных проемов 100 м2 0,54 
436 Е15 Покрытие полов лаком 100 м2 2,66 
437 Е15 Остекление оконным стеклом окон 100 м2 2,56 
438 Е15 Остекление оконным стеклом фрамуг 100 м2 1,34 
439 Е15 Остекление оконным стеклом дверей балконных 100 м2 0,54 
440 Е15 Оклейка стен обоями 100 м2 6,45 
441 Е15 Оклейка обоями потолков 100 м2 2,45 
442 Е15 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе 100 м2 3,45 
443 Е15 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе 100 м2 1,26 

444 Е15 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной 
самоклеющейся пленкой 100 м2 2,58 

445 Е15 Устройство наружного защитного покрытия "САЙДИНГ"  100 м2 6,78 

446 Е15 Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР" меха-
низированно 100 м2 8,38 

447 Е15 Отделка поверхностей жидкими обоями "ПОЛДЕКОР" вруч-
ную 100 м2 4,29 

448 Е15 Нанесение декоративно-защитного состава "ПОД ШУБУ" по 
оштукатуренным наружным поверхностям стен 100 м2 6,55 

449 Е15 Нанесение декоративно-защитного состава "ПОД ШУБУ" по 
оштукатуренным внутренним поверхностям потолков 100 м2 5,96 

450 Е15 Облицовка керамической плиткой гипсокартонных поверхно-
стей 

100 м2 по-
верхности 
облицовки 

1,67 
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451 Е15 Наружная отделка стен составом "ПОЛИГРАН" 100 м2 по-
верхности 3,58 

452 Е15 Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ" 
вручную 

100 м2 сте-
ны 8,95 

453 Е15 Устройство декоративно-фактурного покрытия "СЭНАРДЖИ" 
механическим способом 

100 м2 сте-
ны 11,32 

454 Е26 Утепление поверхности наружной стены минераловатными 
плитами по системе "ТВСК" 100 м2 3,58 

455 Е26 Утепление поверхности наружной стены пенополистироль-
ными плитами по системе "ТВСК" 100 м2 4,45 

456 Е26 Подготовка поверхности стен с огрунтовкой "грунтом пропи-
точным" по системе "СЭНД" 100 м2 5,64 

457 Е26 Теплоизоляция плитами на полимерцементной смеси по сис-
теме "СЭНД" 100 м2 5,64 

458 Е26 Нанесение полимерного защитно-отделочного состава по сис-
теме "СЭНД" 

100 м2 отде-
лываемой 
поверхно-

сти 

5,64 

459 Е26 Нанесение полимерминерального защитно-отделочного соста-
ва по системе "СЭНД" 

100 м2 отде-
лываемой 
поверхно-

сти 

5,64 

460 Е26 Теплоизоляция плитами на клеевой смеси "LSZ-2" по системе 
"ГЕНТА-КНАУФ" 100 м2 7,87 

461 Е26 Нанесение защитно-декоративного слоя "KBELORIT 
STRUKTURAL" на фасады 

100 м2 отде-
лываемой 
поверхно-

сти 

6,58 

462 Е26 Устойство теплоизоляции бетонных поверхностей наружных 
стен пенополиуретаном по системе "ГЕНТА-КНАУФ" 100 м2 9,15 

463 Е26 Устойство теплоизоляции бетонных поверхностей внутренних 
стен пенополиуретаном по системе "ГЕНТА-КНАУФ" 100 м2 2,34 

464 Е26 Устойство теплоизоляции бетонных поверхностей потолков 
пенополиуретаном по системе "ГЕНТА-КНАУФ" 100 м2 4,37 

465 Е26 Теплоизоляция наружных стен блоками ячеестого бетона 
толщиной 100мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" 100 м2 6,35 

466 Е26 Теплоизоляция наружных стен блоками ячеестого бетона 
толщиной 150мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" 100 м2 2,73 

467 Е26 Теплоизоляция наружных стен блоками ячеестого бетона 
толщиной 200мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" 100 м2 4,25 

468 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 100мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении кирпичных стен 

100 м2 6,75 

469 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 150мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении кирпичных стен 

100 м2 4,12 
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470 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 200мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении кирпичных стен 

100 м2 8,03 

471 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 100мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении бетонных стен 

100 м2 1,96 

472 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 150мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении бетонных стен 

100 м2 2,67 

473 Е26 
Механическое крепление дюбелями блоков из ячеестого бето-
на толщиной 200мм производства ОАО "ЗАБУДОВА" при 
утеплении бетонных стен 

100 м2 3,38 

474 Е26 
Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на 
клею по прямолинейным поверхностям методом 
"ТЕРМОШУБА" 

100 м2 5,18 

475 Е26 
Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на 
клею по криволинейным поверхностям методом 
"ТЕРМОШУБА" 

100 м2 6,97 

476 Е26 
Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольны-
ми на клею по прямолинейным поверхностям методом 
"ТЕРМОШУБА" 

100 м2 7,11 

477 Е26 
Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольны-
ми на клею по криволинейным поверхностям методом 
"ТЕРМОШУБА" 

100 м2 5,67 

478 Е26 Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями 
при утеплении стен кирпичных и ячеестобетонных 

100 шт дю-
белей 5,6 

479 Е26 Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями 
при утеплении стен бетонных 

100 шт дю-
белей 7,2 

480 Е27 Устройство мощеных отмосток толщиной 10см 100 м2 0,25 
481 Е27 Устройство бортовых камней бетонных 100 м 0,67 
482 Е27 Устройство бортовых камней природных 100 м 0,58 

483 Е27 
Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий доро-
жек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 3см 

100 м2 3,78 

484 Е27 
Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий доро-
жек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 0,5см 

100 м2 2,35 

485 Е27 
Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий доро-
жек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси толщиной 4,5см 

100 м2 1,67 

486 Е27 
Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий доро-
жек и тротуаров нижний слой из крупнозернистой асфальто-
бетонной смеси  

100 м2 5,17 
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487 Е27 
Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий доро-
жек и тротуаров верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси  

100 м2 6,34 

488 Е27 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или из-
вестнякового щебня 100 м2 7,07 

489 Е27 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 
цементным раствором 100 м2 4,09 

490 Е27 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 
песком 100 м2 2,67 

491 Е27 Устройство деревянных тротуаров 100 м2 0,21 

492 Е27 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной 
плитки шириной до 2м при толщине плитки до 60мм 100 м2 4,03 

493 Е27 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной 
плитки шириной до 2м при толщине плитки до 80мм 100 м2 5,11 

494 Е27 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной 
плитки шириной свыше 2м при толщине плитки до 60мм 100 м2 2,15 

495 Е27 Устройство тротуаров и площадок из мелкоштучной бетонной 
плитки шириной свыше 2м при толщине плитки до 80мм 100 м2 3,1 
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Приложение 2а 
Исходные данные для составления локальной сметы  

на ремонтно-строительные работы 
 

№ 
п/п 

Номер 
расценки Наименование и характеристика строительных работ Единицы изме-

рения 

Объем работ в 
указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 Е51 Разработка грунта внутри здания в котлованах 100 м3 0,50 
2 Е51 Разработка грунта внутри здания в траншеях 100 м3 0,28 

3 Е51 Разработка грунта внутри здания при подводке, сме-
не или усилении фундаментов с креплением 100 м3 0,75 

4 Е51 Разработка грунта внутри здания при подводке, сме-
не или усилении фундаментов без крепления 100 м3 0,092 

5 Е51 Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта 100 м3 0,09 
6 Е51 Изменение уровня пола в здании выемкой грунта 100 м3 0,34 
7 Е51 Рытье ям для установки стоек и столбов м3 2,50 

8 Е51 Разработка грунта вручную в стесненных условиях 
ремонта коммуникаций с погрузкой экскаватором 100 м3 0,67 

9 Е51 
Разработка грунта вручную в стесненных условиях 
ремонта коммуникаций с перемещением бульдозе-
ром 

100 м3 0,58 

10 Е51 Планировка площадей вручную в естественных 
грунтах по данным визировочных отметок на глаз 100 м2 0,69 

11 Е51 Планировка площадей вручную в насыпных грунтах 
по данным визировочных отметок на глаз 100 м2 0,46 

12 Е52 Разборка бутовых фундаментов м3 9,7 
13 Е52 Разборка бетонных монолитных фундаментов м3 5,5 
14 Е52 Разборка бутобетонных фундаментов м3 3,5 
15 Е52 Разборка кирпичных фундаментов м3 2,7 
16 Е52 Пробивка проемов в бутовых фундаментах м3 4,6 
17 Е52 Усиление фундаментов торкетированием 100 м2 0,28 
18 Е52 Усиление фундаментов цементацией 100 м3 0,17 

19 Е52 Усиление фундаментов укладкой стальных рандба-
лок т 1,28 

20 Е52 Усиление фундаментов устройством железобетон-
ных монолитных рандбалок 100 м3 0,09 

21 Е52 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 
слоя 100 м2 0,67 

22 Е52 Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 
слоя 100 м2 0,45 

23 Е52 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов 100 м2 0,58 
24 Е52 Герметизация ввода в подвальное помещение 100 шт 0,05 

25 Е52 Устройство изоляционного слоя в цоколе сущест-
вующих зданий 100 м 0,25 

26 Е52 
Устройство горизонтальной гидроизоляции фунда-
ментов отдельными местами цементным раствором с 
жидким стеклом 

100 м2 0,48 

27 Е52 
Устройство горизонтальной гидроизоляции фунда-
ментов отдельными местами рулонными материала-
ми 

100 м2 0,23 

28 Е52 
Устройство вертикальной гидроизоляции фундамен-
тов отдельными местами цементным раствором с 
жидким стеклом 

100 м2 0,87 
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29 Е52 Устройство вертикальной гидроизоляции фундамен-
тов отдельными местами рулонными материалами 100 м2 0,49 

30 Е52 Устройство вертикальной гидроизоляции фундамен-
тов отдельными местами холодной мастикой 100 м2 0,65 

31 Е52 Устройство кирпичного цоколя в существующих 
зданиях 100 м2 0,91 

32 Е52 Устройство монолитных ленточных бетонных фун-
даментов отдельными местами 100 м3 0,21 

33 Е52 Устройство железобетонных фундаментов отдель-
ными местами 100 м3 0,37 

34 Е52 Устройство монолитных фундаментов под колонны 
отдельными местами 100 м3 0,58 

35 Е52 Устройство кирпичных столбчатых  фундаментов 
отдельными местами м3 1,50 

36 Е52 Устройство сборных ленточных фундаментов из же-
лезобетонных блоков отдельными местами м3 2,03 

37 Е52 Устройство сборных ленточных фундаментов из бе-
тонных блоков отдельными местами м3 1,23 

38 Е52 Устройство сборных фундаментов под колонны от-
дельными местами м3 2,45 

39 Е52 Устройство ленточных фундаментов из кирпича от-
дельными местами 100 м3 0,07 

40 Е52 Устройство ленточных бутовых фундаментов от-
дельными местами 100 м3 0,05 

41 Е52 
Устройство осадочного шва из просмоленных досок 
для сопряжения существующих и пристраеваемых 
фундаментов 

100 м2 0,98 

42 Е52 Устройство прижимной стенки из кирпича при ре-
монте фундаментов 100 м2 0,06 

43 Е52 Смена ленточных бутовых фундаментов м3 0,9 

44 Е52 Смена ленточных кирпичных фундаментов м3 6,5 

45 Е52 Подводка под существующие деревянные стены 
кирпичных фундаментов м3 2,3 

46 Е52 Подводка под существующие деревянные стены бу-
товых фундаментов м3 0,76 

47 Е52 Подводка под существующие кирпичные стены кир-
пичных фундаментов м3 0,97 
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48 Е52 Подводка под существующие кирпичные стены бу-
товых фундаментов м3 0,39 

49 Е52 Смена под существующими кирпичными стенами 
сборных бетонных фундаментов м3 1,56 

50 Е52 Подводка под существующие кирпичные стены 
сборных железобетонных фундаментов м3 1,87 

51 Е52 Ремонт отдельными местами кирпичных фундамен-
тов м3 1,59 

52 Е52 Ремонт отдельными местами бутовых фундаментов м3 1,62 

53 Е52 Усиление фундаментов кирпичом м3 1,77 

54 Е52 Усиление фундаментов бутом м3 2,11 

55 Е52 Усиление фундаментов бетонными блоками м3 0,47 

56 Е52 Заделка подвальных окон фанерой 10 м2 1,50 

57 Е52 Заделка подвальных окон железом 10 м2 0,77 

58 Е52 Заделка подвальных окон кирпичом 10 м2 0,89 

59 Е53 Разборка кладки стен из кирпича 10 м3 4,50 

60 Е53 Разборка кладки стен из бутового камня 10 м3 5,76 

61 Е53 Разборка кладки стен из шлакобетонных камней 10 м3 3,45 

62 Е53 Разборка кладки сводов из кирпича 10 м3 4,86 

63 Е53 Ремонт сплошных стен из легкобетонных блоков м3 12,0 

64 Е53 Ремонт пустотных стен из легкобетонных блоков м3 10,8 

65 Е53 Пробивка проемов в каменных стенах отбойным мо-
лотком 10 м3 2,34 

66 Е53 Пробивка проемов в стенах из бутового камня  10 м3 2,18 

67 Е53 Облицовка откосов проемов кирпичом м2 14,80 

68 Е53 Пробивка в кирпичных стенах гнезд вручную 100 шт 0,35 

69 Е53 Пробивка в кирпичных стенах отверстий до 25мм  100 шт 0,56 
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70 Е53 Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных  100 отверстий 
или гнезд 0,53 

71 Е53 Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных  100 отверстий 
или гнезд 0,47 

72 Е53 Заделка трещин в кирпичных стенах цементом  10 м 5,34 
73 Е53 Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом  10 м 2,87 

74 Е53 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 
стен при глубине заделки в пол кирпича 100 м2 0,87 

75 Е53 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 
стен при глубине заделки в один кирпич 100 м2 0,34 

76 Е53 Ремонт внутренней поверхности наружных кирпич-
ных стен при глубине заделки в пол кирпича 100 м2 0,98 

77 Е53 Ремонт внутренней поверхности наружных кирпич-
ных стен при глубине заделки в один кирпич 100 м2 1,23 

79 Е53 Стесывание неровностей лицевых поверхностей на-
ружных кирпичных стен 100 м2 0,11 

80 Е53 Стесывание неровностей внутренней поверхности 
наружных кирпичных стен 100 м2 0,78 

81 Е53 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 3,45 
82 Е53 Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами м3 2,98 
83 Е53 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек м3 4,01 

84 Е53 Смена клинчатой перемычки на брусковую железо-
бетонную разгрузочную перемычка 3 

85 Е53 Смена клинчатой перемычки на брусковую железо-
бетонную рядовую перемычка 7 

86 Е53 Усиление кирпичных стен железобетонными обой-
мами м3 0,04 

87 Е53 Усиление кирпичных стен металлическим каркасом т 3,14 

88 Е53 Усиление кирпичных стен металлическими пряжка-
ми т 4,25 

89 Е53 Усиление кирпичных стен металлическими разгру-
зочными балками т 2,09 

90 Е53 Кладка отдельных участков наружных стен из кир-
пича простых 100 м3 0,57 

91 Е53 Кладка отдельных участков наружных стен из кир-
пича средней сложности 100 м3 0,35 

92 Е53 Кладка отдельных участков наружных стен из кир-
пича сложных 100 м3 0,65 

93 Е53 Кладка отдельных участков внутренних стен из кир-
пича  100 м3 0,04 

94 Е53 Перекладка кирпичного карниза м карниза 28,7 

95 Е53 Замена кирпичного карниза на сборный железобе-
тонный м3 0,23 

96 Е53 Устройство металлических перемычек в стенах су-
ществующих зданий т 4,98 
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97 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации горизонталь-
ных и вертикальных стыков стеновых панелей про-
кладками на мастике в 1 ряд 

100 м 0,45 

98 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации горизонталь-
ных  стыков стеновых панелей минераловатными 
вкладышами 

100 м 0,59 

99 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации вертикаль-
ных стыков стеновых панелей минераловатными 
вкладышами 

100 м 0,23 

100 Е53 Ремонт и восстановление герметизации горизонталь-
ных  стыков стеновых панелей пенополистиролом 100 м 1,18 

101 Е53 
Ремонт и восстановление герметизационных верти-
кальных стыков стеновых панелей пенополистиро-
лом 

100 м 2,31 

102 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации горизонталь-
ных и вертикальных стыков стеновых панелей мас-
тикой вулканизирующейся тиоколовой 

100 м 0,55 

103 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации горизонталь-
ных и вертикальных стыков стеновых панелей сили-
коновым и акриловым герметиком 

100 м 0,13 

104 Е53 Ремонт и восстановление герметизаци коробок окон 
и балконных дверей монтажной пеной   100 м 0,76 

105 Е53 
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон 
и балконных дверей силиконовыми и акриловыми 
герметиками 

100 м 0,99 

106 Е53 Восстановление солнцезащиты полимерцементным 
составом 100 м 0,48 

107 Е53 Восстановление солнцезащиты красками ПХВ 100 м 1,34 

108 Е53 Устройство чеканки и расшивки швов цокольных 
панелей с внутренней стороны раствором 100 м 1,67 

109 Е53 Устройство промазки и расшивки швов панелей пе-
рекрытий раствором снизу 100 м 1,87 

110 Е53 
Ремонт и восстановление уплотнения стыков про-
кладками ПРП в 1 ряд в оконных, дверных и балкон-
ных блоках насухо 

100 м 1,37 

111 Е53 
Ремонт и восстановление уплотнения стыков про-
кладками ПРП в 1 ряд в оконных, дверных и балкон-
ных блоках на мастике 

100 м 1,29 

112 Е53 Ремонтно-восстановительная герметизация стыков 
крупнопанельных зданий мастикой ЛТ-1 с люлек 100 м 1,65 

113 Е53 Восстановление покрытия стыков наружных панелей 
крупнопанельных домов мастикой 100 м 1,54 

114 Е53 Заделка устий стыков раствором с покрытием масти-
кой 100 м 2,09 

115 Е53 Конопатка швов с заделкой раствором с покрытием 
мастикой 100 м 2,34 
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116 Е53 Нанесение герметика на существующее жесткое ос-
нование цементным раствором 100 м 2,67 

117 Е53 
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпич-
ных стен ремонтируемых зданий методом инъекци-
рования 

м изолируемой 
стены 21 

118 Е53 Временная разгрузка каменных конструкций дере-
вянными стойками 100 м2 0,031 

119 Е54 Разборка междуэтажных перекрытий по деревянным 
балкам в кирпичных стенах 100 м2 0,057 

120 Е54 Разборка чердачных перекрытий по деревянным бал-
кам в кирпичных стенах 100 м2 0,037 

121 Е54 
Разборка междуэтажных перекрытий по стальным 
балкам с междубалочным заполнением из бетонных 
сводиков в кирпичных стенах 

100 м2 0,087 

122 Е54 Разборка стальных балок перекрытий балка 12 

123 Е54 Разборка чистой подшивки потолков из строганых 
досок 100 м2 0,157 

124 Е54 Разборка чистой подшивки потолков из фанеры 100 м2 0,234 

125 Е54 Разборка чистой подшивки потолков из оштукату-
ренной подшивки потолков 100 м2 0,123 

126 Е54 Снятие металлических балок перекрытия т 25 
127 Е54 Ремонт деревянных балок с заменой концов 100 концов 0,75 

128 Е54 Ремонт деревянных балок с заменой черепных бру-
сков 100 м бруска 0,53 

129 Е54 Ремонт деревянных балок с нашивкой досок 100 м2 0,234 

130 Е54 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 
из досок  100 м2 0,567 

131 Е54 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 
из горбыля  100 м2 0,765 

132 Е54 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 
из щитов  100 м2 0,487 

133 Е54 Врубка деревянного ригеля между балками 100 м2 0,756 
134 Е54 Смена засыпки перекрытия с укладкой толя 100 м2 0,176 

135 Е54 Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным 
раствором  100 м2 0,874 

136 Е54 Смена местами накатов из пластин в междуэтажных 
перекрытиях 100 м2 0,912 

137 Е54 Смена местами накатов из досок в междуэтажных 
перекрытиях 100 м2 0,099 

138 Е54 Смена местами накатов из горбыля в междуэтажных 
перекрытиях 100 м2 0,046 

139 Е54 Смена местами накатов из щитов в междуэтажных 
перекрытиях 100 м2 0,413 

140 Е54 Смена местами накатов из пластин в чердачных пе-
рекрытиях 100 м2 0,765 

141 Е54 Смена местами накатов из досок в чердачных пере-
крытиях 100 м2 0,734 
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142 Е54 Смена местами накатов из горбыля в чердачных пе-
рекрытиях 100 м2 0,187 

143 Е54 Смена местами накатов из щитов в чердачных пере-
крытиях 100 м2 0,376 

144 Е54 
Устройство перекрытий из железобетонных балок с 
междубалочным заполнением из легкобетонных 
вкладышей 

100 м2 0,654 

145 Е54 Устройство монолитного железобетонного перекры-
тия отдельными местами м3 31 

146 Е54 Укладка металлических балок в междуэтажных пе-
рекрытиях т 21 

147 Е54 Укладка металлических балок в чердачных перекры-
тиях т 12 

148 Е54 Укладка плит перекрытий с заделкой швов отдель-
ными местами 100 м2 0,456 

149 Е54 Установка деревянной стойки под балки или прого-
ны 100 м 0,765 

150 Е54 Установка металлических анкеров на концы дере-
вянных балок 100 кг 0,086 

151 Е54 Укрепление существующей подшивки потолков 100 м2 1,076 

152 Е54 Укрепление концов деревянных балок у каменной 
стены при помощи подбалки из бруса сверху и снизу место 32,00 

153 Е54 Укрепление концов деревянных балок у каменной 
стены при помощи коротыша, заделываемого в стену место 28,00 

154 Е54 Укладка сборных железобетонных настилов пере-
крытий на существующие каменные стены 100 м2 1,765 

155 Е54 Усиление железобетонных перекрытий с установкой 
дополнительных металлических балок т 6,78 

156 Е54 Усиление железобетонных перекрытий со снятием 
старых и монтажом новых металлических балок т 7,45 

157 Е56 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах  100 коробок 0,45 

158 Е56 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
выламыванием четвертей  100 коробок 0,56 

159 Е56 Снятие неостекленных оконных проемов 100 м2 переплета 0,346 
160 Е56 Снятие остекленных оконных проемов 100 м2 переплета 0,587 
161 Е56 Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок 100 м2 0,213 

162 Е56 Снятие деревянных подоконных досок в каменных 
стенах 100 м2 0,345 

163 Е56 Снятие (демонтаж) форточек 100 форточек 0,24 
164 Е56 Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах 100 коробок 0,67 

165 Е56 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из 
профилированных заготовок 

100 створок или 
глухих перепле-

тов 
0,46 

166 Е56 Ремонт оконных переплетов с изготовлением эле-
ментов по размеру и профилю 

100 створок или 
глухих перепле-

тов 
0,32 

167 Е56 Малый ремонт оконных переплетов створных, со 
снятием 

100 створок или 
глухих перепле-

тов 
0,11 
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168 Е56 Малый ремонт оконных переплетов створных, без 
снятия 

100 створок или 
глухих перепле-

тов 
0,76 

169 Е56 Большой ремонт форточек 100 форточек 0,51 
170 Е56 Малый ремонт форточек 100 форточек 0,35 
171 Е56 Ремонт деревянных подоконных досок на месте 100 м2 0,145 
172 Е56 Установка оконных коробок в каменных стенах 100 м2 0,204 

173 Е56 Устройство форточек в оконных переплетах остек-
ленных спаренных 100 форточек 0,12 

174 Е56 Устройство форточек в оконных переплетах остек-
ленных створных 100 форточек 0,23 

175 Е56 Устройство форточек в оконных переплетах неостек-
ленных  100 форточек 0,16 

176 Е56 Установка форточек в готовые коробки 100 створок  0,47 

177 Е56 Смена подоконных бетонных плит в каменных сте-
нах 

100 м2 подокон-
ной доски 0,305 

178 Е56 Смена подоконных деревянных досок в каменных 
стенах 

100 м2 подокон-
ной доски 0,211 

179 Е56 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофи-
лата 100 м2 0,345 

180 Е56 Смена оконных петель 100 пар 0,78 
181 Е56 Смена оконных ручек 100 шт 0,89 
182 Е56 Смена оконных фрамужных приборов 100 комплектов 0,73 
183 Е56 Смена форточных петель 100 пар 0,69 
184 Е56 Смена форточных задвижек 100 шт 0,88 
185 Е56 Смена дверных шпингалетов 100 пар 0,95 
186 Е56 Смена дверных ручек-скоб  100 шт 0,77 
187 Е56 Смена дверных ручек-кнопок 100 шт 0,69 
188 Е56 Смена дверных замков врезных 100 шт 0,56 
189 Е56 Смена дверных замков накладных 100 шт 0,74 
190 Е56 Смена дверных пружин 100 шт 0,81 
191 Е56 Смена дверных задвижек 100 шт 0,97 
192 Е56 Смена дверных щеколд 100 шт 0,82 

193 Е56 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с от-
бивкой штукатурки в откосах 100 шт 0,66 

194 Е56 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с вы-
ламыванием четвертей в кладке 100 шт 0,39 

195 Е56 Снятие дверных полотен 100 м2 0,786 
196 Е56 Снятие наличников 100 м 0,567 
197 Е56 Снятие врезных дверных (оконных) приборов 100 шт 0,78 
198 Е56 Снятие накладных дверных (оконных) приборов 100 шт 0,35 

199 Е56 Ремонт узких дверных коробок в каменных стенах 
без снятия полотен 10 коробок 5,4 

200 Е56 Ремонт узких дверных коробок в каменных стенах со 
снятием полотен 10 коробок 2,6 

201 Е56 Ремонт широких дверных коробок в каменных сте-
нах без снятия полотен 10 коробок 4,8 

202 Е56 Ремонт широких дверных коробок в каменных сте-
нах со снятием полотен 10 коробок 3,9 
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203 Е56 Малый ремонт дверных полотен без снятия с места 100 полотен 0,12 
204 Е56 Малый ремонт дверных полотен со снятием с места 100 полотен 0,21 

205 Е56 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера 
по высоте 100 полотен 0,16 

206 Е56 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера 
по ширине 100 полотен 0,05 

207 Е56 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера 
по высоте и ширине 100 полотен 0,06 

208 Е56 Ремонт порогов 100 отремонти-
рованных мест 0,17 

209 Е56 Укрепление оконных и дверных коробок с конопат-
кой 100 коробок 0,41 

210 Е56 Укрепление оконных и дверных коробок без коно-
патки 100 коробок 0,32 

211 Е56 Ремонт калиток 100 м2 0,123 
212 Е56 Ремонт ворот 100 м2 0,134 

213 Е56 Установка уплотнительной прокладки в оконных, 
внутренних дверных и оконных блоках 100 м 0,145 

214 Е56 Ремонт металлических каркасов ворот 100 м2 0,341 
215 Е57 Разборка кирпичных столбиков под лаги 100 м2 0,501 
216 Е57 Разборка лаг из досок и брусков 100 м2 0,435 
217 Е57 Разборка дощатых покрытий полов 100 м2 0,311 
218 Е57 Разборка покрытий полов из щитового паркета 100 м2 0,257 

219 Е57 Разборка покрытий полов из штучного или шпунто-
ванного паркета на рейках 100 м2 0,165 

220 Е57 Разборка покрытий полов из штучного паркета на 
мастике 100 м2 0,215 

221 Е57 Разборка покрытий полов из линолиума и релина  100 м2 0,570 

222 Е57 Разборка покрытий полов из поливинилхлоридных 
плиток 100 м2 0,376 

223 Е57 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0,456 
224 Е57 Разборка цементных полов  100 м2 0,231 
225 Е57 Разборка асфальтобетонных покрытий полов  100 м2 0,321 

226 Е57 Разборка покрытий полов из древесностружечных 
плит 100 м2 0,567 

227 Е57 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых 
плит 100 м2 0,768 

228 Е57 Перестилка дощатых неокрашенных полов 100 м2 0,318 

229 Е57 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 
25% площади пола 100 м2 0,321 

230 Е57 Смена лаг из пластин по кирпичным столбикам 100 м2 0,451 
231 Е57 Прорезка борозд для перегородок в паркетных полах 100 м 0,456 
232 Е57 Прорезка борозд для перегородок в дощатых полах 100 м 0,345 
233 Е57 Смена квадр при ремонте полов из щитового паркета 100 м2 0,123 

234 Е57 Перестилка обрешетки при ремонте полов из щито-
вого паркета 100 м2 0,097 

235 Е57 Ремонт филенок и щитов  при ремонте полов из щи-
тового паркета 100 щитов 0,29 

236 Е57 Ремонт покрытий из штучного паркета на гвоздях 
площадью в одном месте до 1м2 100 мест 0,56 
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237 Е57 Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике 
площадью в одном месте до 0,5м2 100 мест 0,76 

238 Е57 Ремонт покрытий из штучного паркета на асфальте 
площадью в одном месте до 1м2 100 мест 0,17 

239 Е57 Ремонт покрытий из линолиума на мастике при пло-
щади ремонта до 0,5м2 100 м2 0,271 

240 Е57 Ремонт покрытий из релина на мастике при площади 
ремонта до 1м2 100 м2 0,189 

241 Е57 Ремонт покрытий из поливинилхлоридных плиток 100 плиток 1,45 

242 Е57 Ремонт наливных поливинилацетатных полов от-
дельными местами 100 м2 0,78 

243 Е57 Ремонт покрытий из поливинилхлоридного пластика 100 м2 0,59 

244 Е57 Ремонт бетонных полов площадью мест до 5м2 
100 м2 отремон-
тированной 
площади 

1,45 

245 Е57 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах 100 плиток 1,09 

246 Е57 Смена керамических метлахских плиток в полах 100 плиток 1,12 

247 Е57 
Смена покрытий пола из керамических плиток на 
растворе на плитку "Грес" на клею по цементной 
стяжке  

100 м2 1,34 

248 Е58 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 1,567 
249 Е58 Разборка стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2 кровли 2,234 

250 Е58 Разборка стропил со стойками и подкосами из брусь-
ев и бревен 100 м2 кровли 1,789 

251 Е58 Разборка мауэрлатов 100 м2 кровли 1,89 

252 Е58 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 
на мастике 100 м2 1,567 

253 Е58 Разборка покрытий кровли из листовой стали 100 м2 1,678 

254 Е58 Разборка покрытий кровли из черепицы 100 м2 1,098 

255 Е58 Разборка покрытий кровли из волнистых и полувол-
нистых асбестоцементных листов 100 м2 1,432 

256 Е58 Разборка покрытий кровли из досок вразбежку 100 м2 1,574 

257 Е58 Разборка покрытий кровли из досок сплошных на-
стила в 2 ряда 100 м2 2,067 

258 Е58 Разборка слуховых окон 100 окон 0,45 
259 Е58 Разборка поясков, сандриков, желобов и т.д. 100 м 0,56 
260 Е58 Разборка водосточных труб 100 м 0,34 
261 Е58 Разборка парапетных решеток 100 м 0,26 

262 Е58 Укрепление стропильных ног расшивкой досками с 
2-х сторон 100 м 0,71 

263 Е58 Смена стропильных ног из бревен 100 м 0,16 
264 Е58 Смена стропильных ног из брусьев 100 м 0,32 
265 Е58 Смена стропильных ног из досок 100 м 0,467 

266 Е58 Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и 
обертыванием толью 100 м 0,345 

267 Е58 Смена концов деревянных стропильных ног с уста-
новкой стоек под стропильные ноги 100 шт 0,14 
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268 Е58 Смена досок в верхнем поясе сегментных ферм 10 м 3,45 
269 Е58 Смена отдельных элементов ферм из досок 10 м 4,26 
270 Е58 Смена отдельных элементов ферм из брусков 10 м 1,34 

271 Е58 Усиление элементов фермы парными накладками на 
болтах 10 пар 5,7 

272 Е58 Усиление элементов фермы парными накладками на 
гвоздях 10 пар 3,9 

273 Е58 Разборка и сборка промежуточного узла фермы узел 35 

274 Е58 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцемент-
ных листов обыкновенного профиля 100 м2 4,981 

275 Е58 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля 100 м2 3,753 

276 Е58 Ремонт кровли местами из черепицы газовой штам-
пованной 100 шт 0,34 

277 Е58 Ремонт кровли из асбестоцементных плоских плиток 
в рядовом покрытии 100 шт 0,65 

278 Е58 Ремонт рулонного покрытия с заменой 1 слоя 100 м2 5,876 

279 Е58 Ремонт рулонного покрытия с промазкой битумной 
мастикой 100 м2 4,234 

280 Е58 Ремонт рулонного покрытия с промазкой смолой 100 м2 3,154 

281 Е58 Ремонт рулонного покрытия с промазкой битумным 
лаком 100 м2 2,098 

282 Е58 Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мас-
тикой 100 м2 5,009 

283 Е58 Перенавеска водосточных труб 100 м 1,789 
284 Е58 Ремонт цементной стяжки 100 мест 0,09 
285 Е58 Ремонт асфальтовой стяжки 100 мест 0,13 

286 Е58 Устройство мастичного покрытия при ремонте ру-
лонных кровель мастикой "КРОВЛЕЛИТ" 100 м2 0,345 

287 Е58 Огрунтовка основания праймером "АУТОКРИН" 100 м2 0,286 
288 Е58 Смена обрешетки с прозорами из досок 100 м2 0,603 
289 Е58 Смена обрешетки с прозорами из брусков 100 м2 0,311 
290 Е58 Смена обрешетки со сплошным настилом из досок 100 м2 0,304 

291 Е58 Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до 50% 100 м2 0,532 

292 Е58 Смена кровли средней сложности с настенными же-
лобами и свесами 100 м2 0,156 

293 Е58 Смена кровли средней сложности без настенных же-
лобов и свесов 100 м2 0,032 

294 Е58 Смена кровли простой сложности с настенными же-
лобами и свесами 100 м2 0,069 

295 Е58 Смена кровли простой сложности без настенных же-
лобов и свесов 100 м2 0,086 

296 Е58 
Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеи-
ванием нового покрытия, с применением газовой 
горелки 

100 м2 0,097 

297 Е58 Смена покрытия из рулонных материалов при ре-
монте примыканий, с применением газовой горелки 100 м2 0,176 

298 Е58 Просушка оснований под кровлю газовыми горелка-
ми 100 м2 0,245 

299 Е62 Простая окраска клеевыми составами ранее окра-
шенных поверхностей 100 м2 5,287 
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300 Е62 Улучшенная окраска клеевыми составами ранее ок-
рашенных поверхностей 100 м2 4,476 

301 Е62 Высококачественная окраска клеевыми составами 
ранее окрашенных поверхностей 100 м2 6,832 

302 Е62 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с 
подготовкой и расчисткой старой краски 100 м2 4,39 

303 Е62 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 
без подготовки с расчисткой старой краски 100 м2 8,06 

304 Е62 
Простая масляная окраска ранее окрашенных потол-
ков с подготовкой и расчисткой старой краски более 
35% 

100 м2 7,20 

305 Е62 
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
только со стороны фасада с приставных лестниц без 
подготовки с расчисткой старой краски до 10% 

100 м2 3,98 

306 Е62 
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
только со стороны фасада с люлек без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10% 

100 м2 3,69 

307 Е62 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 
без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 1,04 

308 Е62 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с 
подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 100 м2 3,18 

309 Е62 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 8,09 

310 Е62 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
потолков за 1 раз с расчисткой старой краски более 
35% 

100 м2 7,43 

311 Е62 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 2,47 

312 Е62 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10% 100 м2 1,98 

313 Е62 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 5,17 

314 Е62 
Высококачественная масляная окраска ранее окра-
шенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски 
более 35% 

100 м2 4,46 

315 Е62 
Высококачественная масляная окраска ранее окра-
шенных потолков за 1 раз с расчисткой старой крас-
ки до 35% 

100 м2 6,29 

316 Е62 
Высококачественная масляная окраска ранее окра-
шенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски 
более 35% 

100 м2 2,01 

317 Е62 
Высококачественная масляная окраска ранее окра-
шенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски 
до 35% 

100 м2 2,05 
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318 Е62 
Простое окрашивание водоэмульсионными состава-
ми стен, ранее окрашенных известковой или клеевой 
краской, с полной расчисткой старой краски 

100 м2 6,57 

319 Е62 
Улучшенное окрашивание водоэмульсионными со-
ставами стен, ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской, с полной расчисткой старой краски 

100 м2 4,43 

320 Е62 

Высококачественное окрашивание водоэмульсион-
ными составами стен, ранее окрашенных известко-
вой или клеевой краской, с полной расчисткой ста-
рой краски 

100 м2 3,17 

321 Е62 
Простое окрашивание водоэмульсионными состава-
ми потолков, ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской, с полной расчисткой старой краски 

100 м2 6,93 

322 Е62 

Улучшенное окрашивание водоэмульсионными со-
ставами потолков, ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской, с полной расчисткой старой 
краски 

100 м2 5,04 

323 Е62 

Высококачественное окрашивание водоэмульсион-
ными составами потолков, ранее окрашенных из-
вестковой или клеевой краской, с полной расчисткой 
старой краски 

100 м2 4,65 

324 Е62 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по штукатурке 100 м2 3,12 

325 Е62 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по кирпичу 100 м2 5,38 

326 Е62 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 
фасадов  100 м2 6,87 

327 Е62 Простая масляная окраска ранее окрашенных фаса-
дов с лестниц и катучих лесов 100 м2 3,82 

328 Е62 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов 100 м2 2,45 

329 Е62 Окраска селикатными красками за 1 раз ранее окра-
шенных фасадов по штукатурке с земли и лесов 100 м2 5,01 

330 Е62 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окра-
шенных фасадов по кирпичу с земли и лесов 100 м2 4,01 

331 Е62 Огрунтовка простых ранее окрашенных фасадов 100 м2 3,62 
332 Е62 Огрунтовка сложных ранее окрашенных фасадов 100 м2 1,83 
333 Е62 Шпатлевка простых ранее окрашенных фасадов 100 м2 4,30 
334 Е62 Шпатлевка сложных ранее окрашенных фасадов 100 м2 5,76 

335 Е62 Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов 
импортной краской 100 м2 1,98 

336 Е62 Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов 
краской типа "ПЛАСТИЗАН-СУПЕР" 100 м2 1,54 

337 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических кровель 100 м2 1,74 

338 Е62 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
больших металлических поверхностей (кроме кро-
вель) 

100 м2 1,02 
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339 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
водосточных труб за 1 раз 100 м2 0,12 

340 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
водосточных труб за 2 раза 100 м2 0,14 

341 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей стальных труб 100 м2 0,05 

342 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей чугунных труб 100 м2 0,03 

343 Е62 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб отопле-
ния 

100 м2 0,04 

344 Е62 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических оконных переплетов площадью до 
0,25м2 

100 м2 0,03 

345 Е62 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград без рельефа 100 м2 0,01 

346 Е62 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград художественных с 
рельефом 

100 м2 0,09 

347 Е62 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 
металлических водосточных труб 100 м2 0,02 

348 Е62 Промывка окрашенной масляными красками поверх-
ности стен и фасадов 100 м2 3,53 

349 Е62 Промывка окрашенной масляными красками поверх-
ности потолков 100 м2 4,52 

350 Е62 Промывка окрашенной масляными красками поверх-
ности окон и дверей 100 м2 0,16 

351 Е62 Протирка олифой поверхности стен, потолков и фа-
садов, окрашенных масляными красками 100 м2 5,97 

352 Е62 Протирка олифой поверхности окон и дверей, окра-
шенных масляными красками 100 м2 1,45 

353 Е62 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлор-
виниловых и масляных красок с земли и лесов 100 м2 6,00 

354 Е62 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлор-
виниловых и масляных красок с лестниц и катучих 
лесов 

100 м2 5,34 

355 Е62 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлор-
виниловых и масляных красок с люлек 100 м2 4,21 

356 Е62 Протирка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором стен 100 м2 6,23 

357 Е62 Протирка цементной штукатурки нейтрализующим 
раствором потолков 100 м2 2,35 

358 Е62 Меловая защита стекол при окраске фасада с земли и 
лесов 100 м2 0,89 

359 Е62 Меловая защита стекол при окраске фасада с лестниц 
и катучих лесов 100 м2 0,45 
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360 Е62 Меловая защита стекол при окраске фасада с люлек 100 м2 0,13 

361 Е62 Грунтование паркетных полов 100 м2 1,56 

362 Е62 Циклевка поверхностей из древесины твердых пород 
с покрытием лаком 100 м2 2,28 

363 Е62 Циклевка поверхностей из древесины твердых пород 
с восковкой и покрытием лаком 100 м2 2,35 

364 Е62 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от 
известковых красок 100 м2 3,50 

365 Е62 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от 
красок клеевых и казеиновых 100 м2 2,87 

366 Е62 Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от 
масляных красок отжегом 100 м2 4,00 

367 Е62 Пескоструйная очистка существующих металличе-
ских конструкций решетчатых с земли и лесов 100 м2 0,05 

368 Е62 Пескоструйная очистка существующих металличе-
ских конструкций сплошных с земли и лесов 100 м2 0,05 

369 Е62 
Пескоструйная очистка существующих металличе-
ских конструкций решетчатых с автогидроподъем-
ника 

100 м2 0,03 

370 Е62 Пескоструйная очистка существующих металличе-
ских конструкций сплошных с автогидроподъемника 100 м2 0,13 

371 Е62 
Сплошная очистка существующих металлических 
конструкций  от наплывов соли и пластовой корро-
зии вручную 

100 м2 0,34 

372 Е62 
Сплошная очистка существующих металлических 
конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии 
механизированным способом 

100 м2 0,44 

373 Е62 
Окраска существующих металлоконструкций с ис-
пользованием состава "АУТОКРИН" и грунтовки 
ГФ-021 с земли и лесов 

100 м2 0,09 

374 Е62 
Окраска существующих металлоконструкций с ис-
пользованием состава "АУТОКРИН" и грунтовки 
ГФ-021 с автогидроподъемника 

100 м2 0,05 

375 Е62 Окраска существующих металлоконструкций с ис-
пользованием состава ХС-500 с земли и лесов 100 м2 0,03 

376 Е62 
Окраска существующих металлоконструкций с ис-
пользованием состава ХС-500 с автогидроподъемни-
ка 

100 м2 0,09 

377 Е63 Выемка целых стекол из деревянных переплетов на 
замазке и штапиках площадью остекления до 0,25м2 100 м2 0,76 

378 Е63 
Выемка целых стекол из металлических и железобе-
тонных переплетов  на замазке и штапиках площа-
дью остекления до 0,5м2 

100 м2 0,57 

379 Е63 Удаление битых стекол из деревянных переплетов на 
замазке 100 м2 0,98 

380 Е63 Выемка стекол и остекление вновь при большом ре-
монте переплетов и площади стекла до 1м2 100 м2 0,65 
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381 Е63 Смена стекол толщиной 2-3мм в деревянных пере-
плетах 100 м2 0,39 

382 Е63 Смена стекол толщиной 2-3мм в металлических пе-
реплетах 100 м2 0,87 

383 Е63 Смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных пере-
плетах на штапиках по замазке 100 м2 0,54 

384 Е63 Смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных пере-
плетах на штапиках по эластичной прокладке 100 м2 0,21 

385 Е63 Смена стекол толщиной 4-6мм в металлических пе-
реплетах на штапиках по замазке 100 м2 0,24 

386 Е63 Смена стекол толщиной 4-6мм в металлических пе-
реплетах на штапиках по эластичной прокладке 100 м2 0,78 

387 Е63 Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при 
площади стекол до 0,25м2 100 м2 0,32 

388 Е63 Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при 
площади стекол до 0,5м2 100 м2 0,45 

389 Е63 Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при 
площади стекол до 1м2 100 м2 0,27 

390 Е63 Остекление деревянных переплетов на штапиках с 
промазкой фальцев и стекол 100 м2 0,25 

391 Е63 Остекление переплетов на меловой замазке, на олифе 
площадью до 0,5м2 100 м2 0,32 

392 Е63 Остекление переплетов на битумной замазке площа-
дью до 1м2 100 м2 0,37 

393 Е63 Остекление витринным стеклом деревянных пере-
плетов на штапиках по эластичной прокладке 100 м2 0,52 

394 Е63 Остекление витринным стеклом деревянных пере-
плетов на штапиках по мастике 100 м2 0,67 

395 Е63 Остекление витринным стеклом металлических пе-
реплетов на штапиках по эластичной прокладке 100 м2 0,8 

396 Е63 Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях 
площадью более 5м2 100 м2 1,56 

397 Е63 Снятие высококачественных обоев и линкруста в 
помещениях площадью более 5м2 100 м2 1,76 

398 Е63 Смена обоев простой и средней плотности с подбо-
ром рисунка со сплошным шпатлеванием стен 100 м2 1,54 

399 Е63 Смена обоев простой и средней плотности без под-
бора рисунка со сплошным шпатлеванием стен 100 м2 1,37 

400 Е63 Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплош-
ным шпатлеванием стен 100 м2 1,89 

401 Е63 Смена обоев плотных без подбора рисунка со 
сплошным шпатлеванием стен 100 м2 0,87 
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402 Е63 Смена обоев плотных на потолках 100 м2 0,87 

403 Е63 Обивка картоном стен 100 м2 0,97 

404 Е63 Обивка картоном потолков 100 м2 2,04 
405 Е63 Разборка облицовки стен из мраморных плит 100 м2 0,81 
406 Е63 Разборка облицовки стен из гранитных плит 100 м2 0,74 
407 Е63 Разборка облицовки стен из известковых плит 100 м2 0,67 
408 Е63 Разборка облицовки стен из железобетонных плит 100 м2 0,34 

409 Е63 Разборка облицовки стен из керамических глазуро-
ванных плиток с сохранением плитки до 50% 100 м2 0,76 

410 Е63 Разборка облицовки стен из керамических глазуро-
ванных плиток без сохранения плитки  100 м2 1,89 

411 Е63 Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокар-
тонных листов 100 м2 1,89 

412 Е63 Разборка облицовки потолков из гипсокартонных 
листов 100 м2 2,76 

413 Е63 Ремонт облицовки гладких стен из мраморных плит 100 м2 3,07 

414 Е63 Ремонт облицовки прямоугольных колонн из мра-
морных плит 100 м2 0,45 

415 Е63 Ремонт облицовки круглых колонн из мраморных 
плит 100 м2 0,74 

416 Е63 Ремонт облицовки из мраморных плит капителей, 
карнизов, отливов 100 м2 0,11 

417 Е63 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 
рядовых плиток на стенах 100 м2 2,54 

418 Е63 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 
рядовых плиток на столбах и откосах 100 м2 0,95 

419 Е63 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 
карнизных плиток  100 м2 0,07 

420 Е63 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 
плинтусных плиток 100 м2 0,05 

421 Е63 Смена внутренней облицовки стен из керамической 
плитки  100 м2 0,74 

422 Е63 Ремонт облицовки стен керамической плиткой "Ка-
банчик" 100 м2 0,14 

423 Е63 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листа-
ми площадью ремонтируемых мест до 1м2 100 м2 0,74 

424 Е63 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листа-
ми площадью ремонтируемых мест до 5м2 100 м2 0,67 

425 Е63 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листа-
ми площадью ремонтируемых мест до 10м2 100 м2 0,92 

426 Е63 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными 
листами площадью ремонтируемых мест до 1м2 100 м2 0,79 

427 Е63 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными 
листами площадью ремонтируемых мест до 5м2 100 м2 1,11 

428 Е63 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными 
листами площадью ремонтируемых мест до 10м2 100 м2 1,15 
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429 Е63 Промывка облицованных поверхностей стен 100 м2 1,87 

430 Е63 Промывка облицованных поверхностей круглых ко-
лонн 100 м2 0,046 

431 Е63 Промывка облицованных поверхностей фасонных 
камней и линейных профилированных деталей 100 м2 0,14 

432 Е63 Промывка облицованных поверхностей с тесаной 
фактурой 100 м2 0,59 

433 Е63 Облицовка ванн разных моделей кирпичом толщи-
ной в четверть кирпича 100 м2 0,35 

434 Е61 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-
известковым раствором  100 м2 3,69 

435 Е61 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимер-
цементным раствором  100 м2 5,55 

436 Е61 Сплошное выравнивание штукатурки потолков це-
ментно-известковым раствором  100 м2 4,77 

437 Е61 Сплошное выравнивание штукатурки потолков по-
лимерцементным раствором  100 м2 3,98 

438 Е61 

Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью типа 
"ВЕТОНИТ" толщиной до 10мм для последующей 
окраски или оклейки обоями стен 

100 м2 5,49 

439 Е61 

Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью типа 
"ВЕТОНИТ" толщиной до 10мм для последующей 
окраски или оклейки обоями потолков 

100 м2 4,21 

440 Е61 

Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью типа 
"ВЕТОНИТ" толщиной до 10мм для последующей 
окраски или оклейки обоями оконных и дверных 
плоских откосов 

100 м2 0,76 

441 Е61 

Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью типа 
"ВЕТОНИТ" толщиной до 10мм для последующей 
окраски или оклейки обоями оконных и дверных 
криволинейных откосов 

100 м2 0,34 

442 Е61 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бе-
тону известковым раствором 100 м2 1,59 

443 Е61 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бе-
тону цементно-известковым раствором 100 м2 2,44 

444 Е61 Ремонт штукатурки потолков отдельными местами 
по камню и бетону известковым раствором 100 м2 0,97 

445 Е61 Ремонт штукатурки потолков отдельными местами 
по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,74 

446 Е61 Ремонт штукатурки потолков отдельными местами 
по дереву известково-алебастровым раствором 100 м2 0,36 

447 Е61 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 
по камню и бетону известковым раствором 100 м2 0,76 
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448 Е61 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 
по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,39 

449 Е61 
Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-известковым 
раствором 

100 м2 0,87 

450 Е61 
Ремонт штукатурки криволинейных откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-известковым 
раствором 

100 м2 0,18 

451 Е61 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 100 м2 0,54 

452 Е61 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с земли и лесов цементно-известковым раство-
ром 

100 м2 4,38 

453 Е61 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с земли и лесов декоративным раствором 100 м2 5,91 

454 Е61 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с лестниц цементно-известковым раствором 100 м2 4,64 

455 Е61 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с лестниц декоративным раствором 100 м2 1,98 

456 Е61 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с люлек цементно-известковым раствором 100 м2 2,04 

457 Е61 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бе-
тону с люлек декоративным раствором 100 м2 2,58 

Е61 

Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с каннелюрами по 
камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором 

100 м2 1,54 458 

459 Е61 

Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с рустами по камню и 
бетону с земли и лесов цементно-известковым рас-
твором 

100 м2 0,94 

460 Е61 
Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр гладких по камню и 
бетону с земли и лесов декоративным раствором 

100 м2 0,86 

461 Е61 
Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с рустами по камню и 
бетону с земли и лесов декоративным раствором 

100 м2 0,79 

462 Е61 

Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с каннелюрами по 
камню и бетону с земли и лесов декоративным рас-
твором 

100 м2 0,68 
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463 Е61 

Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с каннелюрами по 
камню и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором 

100 м2 0,75 

464 Е61 
Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, пря-
моугольных колонн и пилястр с рустами по камню и 
бетону с люлек декоративным раствором 

100 м2 0,88 

465 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону цементно-известковым рас-
твором с земли и лесов 

100 м2 0,54 

466 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону цементно-известковым рас-
твором с  лестниц 

100 м2 0,48 

467 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону цементно-известковым рас-
твором с люлек 

100 м2 0,71 

468 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону декоративным раствором с 
земли и лесов 

100 м2 0,59 

469 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону декоративным раствором с 
земли и лестниц 

100 м2 0,442 

470 Е61 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону декоративным раствором с 
люлек 

100 м2 0,51 

471 Е61 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных отко-
сов по камню и бетону декоративным раствором с 
люлек 

100 м2 0,35 

472 Е61 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных отко-
сов по камню и бетону цементно-известковым рас-
твором с земли и лесов 

100 м2 0,29 

473 Е61 Ремонт отливов 100 м2 0,21 

474 Е61 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной сме-
сью типа "ВЕТОНИТ" толщиной до 5мм 100 м2 3,59 

475 Е61 Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и 
бетону 100 м2 4,11 

476 Е61 Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по 
кирпичу и бетону 100 м2 0,11 

477 Е61 Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструй-
ным аппаратом с земли и лесов 100 м2 3,78 
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478 Е61 Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструй-
ным аппаратом с лестниц 100 м2 2,82 

479 Е61 Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструй-
ным аппаратом с люлек 100 м2 3,65 

480 Е61 Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструй-
ным аппаратом с земли и лесов 100 м2 1,58 

481 Е61 Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструй-
ным аппаратом с лестниц 100 м2 1,29 

482 Е61 Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструй-
ным аппаратом с люлек 100 м2 1,59 

483 Е61 Перетирка штукатурки внутренних помещений 100 м2 2,65 

484 Е61 Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и 
лесов 100 м2 3,27 

485 Е61 Перетирка штукатурки гладких фасадов с лестниц 100 м2 1,71 

486 Е61 Перетирка штукатурки гладких фасадов с люлек 100 м2 0,88 

487 Е61 Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и 
лесов 100 м2 1,76 

488 Е61 Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц 100 м2 1,49 

489 Е61 Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек 100 м2 1,89 

490 Е61 Замена основания из драни без изоляционного слоя 
под штукатурку стен 100 м2 0,16 

491 Е61 Замена основания из драни без изоляционного слоя 
под штукатурку потолков 100 м2 1,69 

492 Е61 Замена основания из драни без изоляционного слоя 
под штукатурку столбов, колонн 100 м2 2,45 

493 Е61 Замена основания из драни с изоляционным слоем 
под штукатурку стен 100 м2 3,41 

494 Е61 Замена основания из драни с изоляционным слоем 
под штукатурку потолков 100 м2 2,06 

495 Е61 Снятие сухой штукатурки 100 м2 3,11 

496 Е61 Устройство каркаса под облицовку стен сухой шту-
катуркой 100 м2 2,82 

497 Е61 Устройство каркаса под облицовку потолков сухой 
штукатуркой 100 м2 3,27 

498 Е61 Замена облицовки стен сухой штукатуркой 100 м2 4,71 

499 Е61 Замена облицовки потолков сухой штукатуркой 100 м2 2,95 

500 Е61 Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соеди-
нения железобетонных плит перекрытия 100 м 0,36 
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501 Е61 
Ремонт штукатурки цилиндрических гладких колонн 
по камню и бетону цементно-известковым раствором 
толщиной слоя 20мм 

100 м2 0,36 

502 Е61 Удаление ржавчины, солей и цементных пятен хи-
мическим составом за 2 раза с автовышки 100 м2 0,32 

503 Е61 Удаление ржавчины, солей и цементных пятен хи-
мическим составом за 2 раза с земли и лесов 100 м2 0,58 

504 Е61 Удаление атмосферных загрязнений с применением 
химических составов за 2 раза с автовышки 100 м2 0,15 

505 Е61 Удаление атмосферных загрязнений с применением 
химических составов за 2 раза с земли и лесов 100 м2 0,22 

506 Е61 Очистка стен от старой краски водой с применением 
аппарата высокого давления за 1 раз с автовышки 100 м2 1,45 

507 Е61 Очистка стен от старой краски водой с применением 
аппарата высокого давления за 1 раз с земли и лесов 100 м2 1,85 

508 Е61 
Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону 
отдельными местами отделочным раствором, приго-
товляемым в построечных условиях 

100 м2 0,14 

509 Е61 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных отко-
сов по камню и бетону отдельными местами отде-
лочным раствором, приготовляемым в построечных 
условиях 

100 м2 0,28 

510 Е61 

Ремонт штукатурки наружных криволинейных отко-
сов по камню и бетону отдельными местами отде-
лочным раствором, приготовляемым в построечных 
условиях 

100 м2 0,31 

511 Е61 

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоуголь-
ных колонн и пилястр по камню и бетону отдельны-
ми местами отделочным раствором, приготовляемым 
в построечных условиях 

100 м2 0,28 

512 Е61 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бе-
тону отдельными местами отделочным раствором, 
приготовляемым в построечных условиях 

100 м2 0,68 

513 Е61 
Ремонт штукатурки потолков отдельными местами 
отделочным раствором, приготовляемым в построеч-
ных условиях 

100 м2 0,54 

514 Е61 
Ремонт внутренней штукатурки столбов и пилястр  
отдельными местами отделочным раствором, приго-
товляемым в построечных условиях 

100 м2 0,45 

515 Е61 
Ремонт внутренней штукатурки лестничных маршей 
и площадок отдельными местами отделочным рас-
твором, приготовляемым в построечных условиях 

100 м2 0,71 
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Приложение 3 
Перечень сборников ресурсно-сметных норм 

 
Перечень сборников ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы 

 
№ 

cборника Наименование сборника  Обозначение 
cборника  

№ 1 Земляные работы РСН 8.03.101-2007 
№ 4 Скважины РСН 8.03.104-2007 
№ 5 Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы РСН 8.03.105-2007 
№ 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные РСН 8.03.106-2007 
№ 7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные РСН 8.03.107-2007 
№ 8 Конструкции из кирпича и блоков  РСН 8.03.108-2007 
№ 9 Металлические конструкции  РСН 8.03.109-2007 
№ 10 Деревянные конструкции  РСН 8.03.110-2007 
№ 11 Полы РСН 8.03.111-2007 
№ 12 Кровли РСН 8.03.112-2007 
№ 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии  РСН 8.03.113-2007 
№ 14 Конструкции в сельском строительстве РСН 8.03.114-2007 
№ 15 Отделочные работы РСН 8.03.115-2007 
№ 16 Трубопроводы внутренние РСН 8.03.116-2007 
№ 17 Водопровод и канализация – внутренние устройства РСН 8.03.117-2007 
№ 18 Отопление – внутренние устройства РСН 8.03.118-2007 
№ 19 Газоснабжение – внутренние устройства РСН 8.03.119-2007 
№ 20 Вентиляция и кондиционирование воздуха РСН 8.03.120-2007 
№ 22 Водопровод – наружные сети  РСН 8.03.122-2007 
№ 23 Канализация – наружные сети РСН 8.03.123-2007 
№ 24 Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети РСН 8.03.124-2007 
№ 25 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов РСН 8.03.125-2007 
№ 26 Теплоизоляционные работы РСН 8.03.126-2007 
№ 27 Автомобильные дороги РСН 8.03.127-2007 
№ 28 Железные дороги  РСН 8.03.128-2007 
№ 29 Тоннели и метрополитены  РСН 8.03.129-2007 
№ 30 Мосты и трубы РСН 8.03.130-2007 
№ 31 Аэродромы РСН 8.03.131-2007 
№ 33 Линии электропередач РСН 8.03.133-2007 
№ 34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения РСН 8.03.134-2007 
№ 35 Горнопроходческие работы  РСН 8.03.135-2007 
№ 36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений РСН 8.03.136-2007 
№ 37 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических со-

оружений РСН 8.03.137-2007 

№ 38 Каменные конструкции гидротехнических сооружений РСН 8.03.138-2007 
№ 39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений РСН 8.03.139-2007 
№ 40 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений РСН 8.03.140-2007 
№ 41 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях РСН 8.03.141-2007 
№ 42 Берегоукрепительные работы РСН 8.03.142-2007 
№ 44 Подводно-строительные (водолазные) работы РСН 8.03.144-2007 
№ 45 Промышленные печи и трубы РСН 8.03.145-2007 
№ 46 Работы при реконструкции зданий и сооружений РСН 8.03.146-2007 
№ 47 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые 

насаждения РСН 8.03.147-2007 
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Перечень сборников ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы 

 
№ Сбор-
ника Наименование сборника  Обозначение 

сборника  

№ 51 Земляные работы РСН 8.03.351-2007 
№ 52 Фундаменты РСН 8.03.352-2007 
№ 53 Стены РСН 8.03.353-2007 
№ 54 Перекрытия РСН 8.03.354-2007 
№ 55 Перегородки РСН 8.03.355-2007 
№ 56 Проемы РСН 8.03.356-2007 
№ 57 Полы РСН 8.03.357-2007 
№ 58 Крыши, кровли РСН 8.03.358-2007 
№ 59 Лестницы, крыльца РСН 8.03.359-2007 
№ 60 Печные работы РСН 8.03.360-2007 
№ 61 Штукатурные работы РСН 8.03.361-2007 
№ 62 Малярные работы РСН 8.03.362-2007 
№ 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы РСН 8.03.363-2007 
№ 64 Лепные работы РСН 8.03.364-2007 
№ 65 Внутренние санитарно-технические работы РСН 8.03.365-2007 
№ 66 Наружные инженерные сети РСН 8.03.366-2007 
№ 67 Электромонтажные работы РСН 8.03.367-2007 
№ 68 Благоустройство РСН 8.03.368-2007 
№ 69 Прочие работы РСН 8.03.369-2007 
№70 Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них РСН 8.03.370-2007 
№71 Работы по ремонту мелиоративных систем и сооружений  РСН 8.03.371-2007 

 
Перечень сборников ресурсно-сметных норм на временные здания и сооружения,  

на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время, сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов, сметных цен  

на материалы, изделия и конструкции, на перевозку грузов для строительства  
автомобильным и железнодорожным транспортом 

 

Наименование сборника Обозначение  
сборника 

1. Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и 
сооружений РСН 8.01.102-2007 

2. Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при произ-
водстве строительно-монтажных работ в зимнее время РСН 8.01.103-2007 

3. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов РСН 8.06.100-2007 
4. Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции:   
Часть I Строительные материалы РСН 8.06.101-2007 
Часть II Строительные конструкции и детали РСН 8.06.102-2007 
Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ РСН 8.06.103-2007 

Часть IV 
Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Керамиче-
ские изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и раство-
ры 

РСН 8.06.104-2007 

Часть V Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специаль-
ных строительных работ РСН 8.06.105-2007 

5. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом  РСН 8.06.106-2007 
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Приложение 4 
Поправочные коэффициенты к транспортным затратам по Сборнику сметных цен  

на материалы, изделия и конструкции (часть IV) 
 

Поправочные коэффициенты к транспортным затратам по Сборнику сметных цен  
на материалы, изделия и конструкции (часть IV) для городского строительства (зона 1) 

 

Наименование городов 
Для строительства  

(за исключением крупнопанель-
ного жилищного строительства) 

Для крупнопанельного жилищного 
строительства 

Брест 1,034 0,710 
Барановичи 0,711 2,110 
Пинск 1,094 1,276 
Витебск 1,063 0,790 
Новополоцк 0,952 0,660 
Полоцк 0,983 0,930 
Орша 0,893 1,050 
Гомель 1,136 0,790 
Мозырь 0,928 0,570 
Светлогорск 0,867 0,540 
Речица 1,062 1,430 
Жлобин 1,020 0,740 
Гродно 0,865 0,690 
Лида 0,925 1,600 
Жодино 1,060 1,930 
Молодечно 0,776 1,050 
Борисов 0,960 0,570 
Солигорск 1,110 0,860 
Могилев 1,012 0,710 
Бобруйск 1,153 0,540 
Кобрин 0,980 1,010 
Слоним 0,940 1,400 
Слуцк 1,060 1,050 
Примечание - По городам, не перечисленным в таблице, транспортные затраты принимаются по 
зоне 2 (строительство в сельской местности). 

 
Поправочные коэффициенты к транспортным затратам по Сборнику сметных цен  

на материалы, изделия и конструкции (часть IV) для строительства в сельской местности 
(зона 2) 

 
 

Наименование областей Наименование районов Коэффициент 
Ляховичский, Березовский 0,81 
Ивацевичский, Кобринский 0,83 
Брестcкий 0,85 
Барановичский 0,87 
Жабинковский 0,91 
Каменецкий, Дрогичинский, Пинский 0,95 
Ивановский, Пружанский 0,97 
Малоритский 0,93 
Лунинецкий, Столинский 1,14 

Брестская 

Ганцевичский 1,01 
 
 

98 



 

Наименование областей Наименование районов Коэффициент 
Полоцкий 0,71 
Ушачский 0,79 
Шумилинский, Оршанский 0,81 
Витебский, Глубокский, Чашникский 0,90 
Лепельский, Лиозненский 0,93 
Верхнедвинский, Городокский, Бешенкович-
ский 

0,97 

Толочинский, Шарковщинский 0,99 
Поставский, Сенненский 1,03 
Миорский, Дубровинский 1,07 
Россонский, Докшицкий 1,10 

Витебская 

Браславский 1,23 
Мозырьский 0,75 
Гомельский 0,81 
Наровлянский 0,89 
Чечерский, Житковичский, Калинковичский 0,92 
Добрушский, Ельский, Жлобинский, Брагин-
ский 

0,95 

Хойникский, Речицкий, Лоевский 0,98 
Кормянский, Ветковский 1,04 
Б.Кошелевский 1,08 
Петриковский, Рогачевский 1,11 
Октябрьский 1,17 
Светлогорский 1,20 

Гомельская 

Лельчицкий 1,22 
Волковыский 0,71 
Зельвенский 0,89 
Сморгонский, Свислочский 0,96 
Слонимский 0,94 

Гродненская 

Лидский 0,98 
Гродненский 1,00 
Новогрудский 1,07 
Берестовицкий 1,05 
Островецкий 1,13 
Щучинский 1,09 
Мостовский, Дятловский, Ошмянский 1,11 
Вороновский 1,15 
Кореличский 1,18 

Гродненская 

Ивьевский 1,28 
Молодечненский 0,79 
Копыльский 0,86 
Несвижский, Вилейский 0,92 
Минский 0,94 
Дзержинский, Солигорский 0,99 
Клецкий 1,06 
Слуцкий 1,08 
Смолевичский 1,12 
Мядельский 1,14 
Воложинский, Любанский, Стародорожский 1,19 
Борисовский, Червенский, Столбцовский 1,23 
Узденский 1,26 
Пуховичский 1,28 

Минская 

Логойский 1,34 
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Наименование областей Наименование районов Коэффициент 
Березинский 1,39 
Крупский 1,55 
Могилевский 0,79 
Бобруйский 0,85 
Кричевский 0,89 
Климовичский 0,96 
Чериковский, Чаусский, Костюковичский 0,99 
Мстиславский 1,01 
Горецкий, Дрибинский 1,03 
Белыничский, Кировский 1,06 
Шкловский 1,12 
Краснопольский, Глусский, Славгородский 1,08 
Круглянский, Быховский 1,10 

Могилевская 

Кличевский, Хотимский, Осиповичский 1,14 
Примечание - По районам, не перечисленным в таблице, поправочный коэффициент равен 1,00. 
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Приложение 5 
Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуа-
тацию машин и механизмов для учета влияния усложненных и стесненных условий про-

изводства работ при строительстве объектов 

Характеристика условий производства работ Коэффици-
ент 

1 Производство работ по возведению, замене и усилению строительных конструкций сущест-
вующих зданий (помещений) и сооружений, освобожденных от оборудования и загромождаю-
щих предметов 

1,2 

2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, ос-
вобожденных от оборудования и других загромождающих предметов  1,2 

3 Производство наружных и внутренних  работ в  эксплуатируемых зданиях и сооружениях в 
усложненных и стесненных условиях строительства при наличии следующих факторов:   

3.1 Нахождение в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или 
загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям  1,35 

3.2 При температуре воздуха на рабочем месте более 40 град.С  1,50 
3.3 Вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и других), где рабочим 
предприятия установлен  сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день 
нормальной продолжительности 

1,50 

3.4 То же, когда рабочие-строители  переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой 
рабочей неделе 1,67 

3.5 То же, когда рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой 
рабочей неделе 2,50 

4 Производство работ в квартирах эксплуатируемых жилых зданий без отселения жильцов 1,50 
5 Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснен-
ных условиях, характеризующихся наличием следующих факторов:  

5.1 Нахождение в зоне производства работ действующего технологического оборудования или 
движения технологического транспорта, или интенсивного движения автомобильного (желез-
нодорожного) транспорта 

1,15 

5.2 Вредных условий труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и других), где рабочим 
предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день 
нормальной продолжительности 

1,25 

6 Производство работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач или дей-
ствующего газопровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих 
электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случа-
ях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если связано 
с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности 

1,2 

7 Производство работ в закрытых сооружениях, помещениях:   
7.1 Находящихся ниже 3 м от поверхности земли 1,10 
7.2 В стесненных условиях (нахождение в зоне производства работ действующего технологиче-
ского оборудования или загромождающих предметов) или с вредными условиями труда (нали-
чие пара, пыли, вредных газов, дыма и других) 

1,35 

8 Производство работ в помещениях высотой до 1,8 м 1,1 

9 Производство работ при аварийном состоянии объекта реставрации 1,25 
10 Строительство объектов в стесненных условиях на территории действующих предприятий, 
имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для склади-
рования материалов 

1,15 

11 Строительство объектов в стесненных условиях:  
11.1 При наличии трех факторов, характеризующих стесненные условия  1,15 
11.2 При наличии двух факторов, характеризующих стесненные условия  1,10 
12 Строительство инженерных сетей, сооружений и благоустройство территорий в стесненных 
условиях:  

12.1 При наличии трех факторов, характеризующих стесненные условия 1,15 
12.2 При наличии двух факторов, характеризующих стесненные условия 1,10 
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Характеристика условий производства работ Коэффици-
ент 

13 Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных усло-
виях, с сохранением природного ландшафта 1,20 

14 Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначе-
ния  

14.1 При закрытом способе производства работ 1,33 
14.2 При открытом способе производства работ 1,06 
14.3 При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, свя-
занных с «окном» 3,00 

14.4 При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода из 
тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» 2,00 

Примечания: 
1. Охранной зоной (по ГОСТ 12.1.01-013-78) вдоль воздушных  линий электропередачи является участок земли и 
пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, от-
стоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние в зависимости от напряжения ли-
ний: 
- до 1кВ – 2м; 
- от 1кВ до 20кВ включительно – 10м; 
- 35кВ – 15м; 
- 110кВ – 20м; 
- 150кВ – 25м; 
- 220кВ – 25м; 
- 330-500кВ – 30м; 
- 750кВ – 40м. 
Охранной зоной вдоль трассы газопровода является участок земли, ограниченный условными линиями, проходя-
щими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны (Правила охраны магистральных трубопроводов, утвер-
жденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.1998г. №584). 
2. Стесненные условия (пункты 11 и 12) характеризуются наличием указанных ниже факторов: 
- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих 
необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ по захватке, включая вос-
становление разрушенных покрытий и посадку зелени; 
- разветвленной сети существующих  подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке, выпол-
няемой в основной период строительства; 
- зданий жилищно-гражданского и производственного назначения, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ; 
- стесненных  условий  складирования материалов или невозможности их складирования  на  строительной пло-
щадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 
- при строительстве объектов, когда, в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом орга-
низации строительства предусмотрено ограничение поворота высотных положений стрелы башенного крана или 
одновременная работа двух и более монтажных кранов. 
3. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной документации должно быть приведено в 
проекте организации строительства. 
Одновременное применение нескольких коэффициентов, перечисленных в пунктах 1 - 5, 7.2, 10 - 13, не допускает-
ся. 
4. Коэффициенты не распространяются на нормы и расценки Сборника 46 «Работы по реконструкции зданий и 
сооружений», кроме пунктов 3.2 - 3.5, 4, 9. 
5. Коэффициенты, перечисленные в пунктах 1, 10 и 11, не распространяются на отделочные, санитарно-
технические, электромонтажные и работы по монтажу оборудования. 
6. Пункт 14 не распространяется на нормы Сборника 4 «Скважины», Сборника 29 «Тоннели и метрополитены», 
Сборника 35 «Горнопроходческие работы».  
7. Коэффициенты, приведенные в п.14.1 и п.14.2, применяются к нормам затрат труда и заработной плате рабочих. 
Данные коэффициенты не распространяются на отделочные, санитарно-технические, электромонтажные и работы 
по монтажу оборудования.
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Приложение 6 
 

Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 16.01.2008 № 1 

 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений  

для строительно-монтажных организаций, выполняющих строительные  
и иные специальные монтажные работы подрядным способом 

 
Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработ-

ной платы машинистов) N п/п Наименование работ 

накладных рас-
ходов 

плановых на-
коплений 

1 Строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 2 - 4) для:   

1.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
1.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 

2 
Монтаж сборных железобетонных конструкций 
при строительстве каркасных зданий и объектов 
крупнопанельного домостроения для: 

  

2.1 городского строительства, включая г. Минск 234,5 283,2 
2.2 строительства в сельской местности 276,4 292,4 

3 Монтаж металлических конструкций каркасных 
зданий 147,4 162,9 

4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4. 3 теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5 бурение скважин на воду 119,9 126,8 

4.6 строительство автомобильных дорог (без мостов и 
тоннелей) 95,5 106,9 

4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8 монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9 электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10 строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 183,6 133,9 
4.12 строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13 горнопроходческие работы 102,3 107,1 

5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инженер-
ных коммуникаций и благоустройству территорий:   

5.1 
строительные работы (за исключением работ, пре-
дусмотренных подпунктами 5.2 -5.10), теплоизо-
ляционные работы 

141,8 107,7 

5.2 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
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Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработ-

ной платы машинистов) N п/п Наименование работ 

накладных рас-
ходов 

плановых на-
коплений 

5.3 внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
5.4 электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5 монтаж оборудования 76,2 80,9 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7 озеленение территории 102,9 75,8 

5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и тонне-
лей) 95,5 106,9 

5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 101,8 96,4 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   

5.10.1 городского строительства, включая г.Минск 135,6 167,1 
5.10.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 

6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7 Пусконаладочные работы:   

7.1 технологическое оборудование 52,6 25,3 

7.2 электротехнические установки и автоматизиро-
ванные системы управления 67,9 27,4 

 
Примечания: 
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, выпол-

няемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 

фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1. 
 

 



 

Приложение 7 
_______________________________________________ 
   (наименование утверждающей организации) 
 
УТВЕРЖДЕНО 
в сумме ______ тыс.руб., в том числе возвратных сумм ______ тыс.руб. 
________________________________________ "__" _____________ _____ г. 
(ссылка на документ об утверждении) 
 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 
(очереди строительства) 

 
Наименование стройки _______________________________________________ 
Код стройки ________________________________________________________ 
 
Составлен в ценах ______ г. 

 
Стоимость, тыс. руб. 

накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА 1 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Пункт 29  
Инструкции  

Затраты по подготовке территории строитель-
ства        

 Итого по главе 1          
ГЛАВА 2     
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Объектная   
смета       

Здания и сооружения, предназначенные для 
выполнения основных технологических функ-
ций  

       

 Итого по главе 2          
ГЛАВА 3   
ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Объектная  
смета       

Объекты подсобного обслуживающего  
назначения                

 Итого по главе 3          
ГЛАВА 4     
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Объектная   
смета       
(локальная  
смета)      

Здания электростанций, трансформаторных 
подстанций, линии электропередачи и т.п.        

 Итого по главе 4          
ГЛАВА 5   
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ                             
Объектная   
(локальная) 
смета       

Внутризаводские пути, подъездные дороги, 
стоянки для автомашин, гаражи, линии связи и 
т.п.  

       

 Итого по главе 5          
ГЛАВА 6   
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ      

Объектная   
(локальная) 
смета       

Водозаборные сооружения, насосные станции, 
водонапорные башни, тепловые пункты, на-
ружные сети водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения и т.п.  

       

 Итого по главе 6          
ГЛАВА 7      
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ     

Объектная   
(локальная) 
смета       

Вертикальная планировка, благоустройство, 
озеленение, малые архитектурные формы, ог-
раждение территории и т.п.  

       

 Итого по главе 7          
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по главам   
1 - 7         

ГЛАВА 8   
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ     
Пункт 37    
Инструкции  

Временные здания и 
сооружения            x     x     x    

 
В том числе возврат материалов, изделий и 
конструкций от разборки временных зданий и 
сооружений 

x    x        x     x     x    

 Итого по главе 8      x     x     x    

 Итого по главам    
1 - 8                     

ГЛАВА 9      
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ    

Подпункт 38.1 
Инструкции  

Дополнительные затраты при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время     x     x     x   

Подпункт 38.2 
Инструкции  

Затраты, связанные с введением прогрессивно 
возрастающих расценок и повышенных тариф-
ных ставок рабочих за увеличение производст-
ва продукции 

  x       x     x     x   

Подпункт 38.3 
Инструкции  

Затраты, связанные с повышением тарифной 
ставки при переводе на контрактную форму 
найма работников   

  x       x     x     x   

Подпункт 38.4   
Инструкции  

Затраты, связанные с выплатами стимулирую-
щего характера     x      x     x     x   
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 38.5  
Инструкции  

Затраты, связанные с выплатами за выполне-
ние установленной организации рентабельно-
сти реализованной продукции, товаров (работ, 
услуг)  

  x      x     x     x   

Подпункт 38.6  
Инструкции  

Затраты, связанные с выплатами стимулирую-
щего характера инженерно- техническим и ли-
нейным работникам 

  x      x     x     x   

Подпункт 38.7  
Инструкции  

Затраты подрядных организаций, связанные с 
малым объемом выполняемых работ    x       x     x     x   

Подпункт 38.8   
Инструкции  

Затраты на премирование за ввод в действие в 
срок объектов x    x       x       x     x       

Подпункт 38.9  
Инструкции  

Затраты, связанные с отчислениями на соци-
альное страхование  x    x       x       x     x       

Подпункт 38.10   
Инструкции  

Поправка, учитывающая дополнительные 
транспортные затраты при перевозке материа-
лов, изделий и конструкций на расстояния 
сверх учтенных в сметных ценах 

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.11 
Инструкции  

Затраты, связанные с подвижным и разъездным 
характером работ, при наличии сведений о 
подрядной организации в исходных данных 
заказчика на разработку сметной документации

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.12  
Инструкции  

Затраты, связанные с подвижным и разъездным 
характером работ, с перевозкой рабочих авто-
мобильным транспортом и командированием 
рабочих подрядных организаций, при отсутст-
вии сведений о подрядной организации в ис-
ходных данных заказчика на разработку смет-
ной документации  

x    x       x       x     x       
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 38.13    
Инструкции  

Затраты, связанные с командированием рабо-
чих подрядных организаций, при наличии све-
дений о подрядной  организации в исходных 
данных заказчика на разработку сметной доку-
ментации  

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.14    
Инструкции  

Затраты, связанные с перевозкой рабочих под-
рядных организаций автомобильным транс-
портом, при наличии сведений о подрядной 
организации в исходных данных заказчика на 
разработку сметной документации  

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.15   
Инструкции  

Затраты,  связанные с применением вахтового 
метода организации работ  x    x       x       x     x       

Подпункт 38.16  
Инструкции  

Затраты по шефмонтажу импортного оборудо-
вания  x    x       x       x     x       

Подпункт 38.17   
Инструкции  

Затраты на перебазирование строительно-       
монтажной организации с одной стройки на   
другую  

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.18  
Инструкции  

Затраты на содержание во время строительства 
и восстановление после окончания строитель-
ства действующих постоянных автомобильных 
дорог  

    x     x   

Подпункт 38.19 
Инструкции  

Затраты на выполнение научно-исследова-  
тельских, экспериментальных или опытных 
работ  

x    x       x       x     x       

Подпункт 38.20    
Инструкции  

Затраты, связанные с подготовкой объекта к 
приемке в эксплуатацию    x    x       x       x     x       
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпункт 38.21  
Инструкции  Затраты на пусконаладочные работы    x    x       x       x     x       

Подпункт 
38.22Инструкци
и  

Затраты на содержание горно-спасательной 
службы  x    x       x       x     x       

Подпункт 38.22-
1 Инструкции  

Затраты, связанные с выплатой доплат за рабо-
ту с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

х    х       х       х     х     
  

Подпункт 38.23    
Инструкции  Другие затраты x    x       x       x     x       

 Итого по главе 9       x       
 Итого по главам  1 - 9        
ГЛАВА 10     
СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ        
АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

Подпункт 39.1 
Инструкции  

Затраты на содержание застройщика, заказчика 
(технического надзора)  x    x       x       x     x       

Подпункт 39.4      
Инструкции  Затраты на осуществление авторского надзора x    x       x       x     x       

 Итого по главе 10  x    x       x       x     x       
ГЛАВА 11                                             
ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ                                
Пункт 40    
Инструкции  Подготовка эксплуатационных кадров  x    x       x       x     x       

 Итого по главе 11  x    x       x       x     x       
ГЛАВА 12             
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ          
Подпункт 41.1  
Инструкции  Изыскательские работы    x    x       x       x     x       
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Стоимость, тыс. руб. 
накладные   
расходы 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных 

расчетов (смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработ-
ная пла-

та 

эксплуатация ма-
шин и механиз-
мов, в том числе 
заработная плата 
машинистов 

материалы, изде-
лия, конструкции, 

в том числе  
транспортные за-

траты 
плановые 
накопления 

оборудова-
ние, мебель, 
инвентарь 

прочие 
затраты Трудоем-

кость, чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпункт 41.2  
Инструкции  Проектные работы   x    x       x       x     x       

Подпункт 41.3  
Инструкции  

Научно-проектные работы (для объектов рес-
таврации историко- культурного наследия)  x    x       x       x     x       

Подпункт 41.4  
Инструкции  Затраты на проведение экспертизы  x    x       x       x     x       

 Итого по главе 12  x    x       x       x     x       
 Итого по главам 1 - 12         
Пункт 42    
Инструкции  

Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты         

Пункт 45    
Инструкции  

В том числе затраты по мониторингу цен (та-
рифов), расчету индексов цен в строительстве  x    x       x       x     x       

 Всего по сводному сметному расчету          
Подпункт 47.1 
Инструкции  Возвратные суммы   x    x        x      x    

Подпункт 47.2      
Инструкции  Долевое участие в строительстве             

 Итого к утверждению        
 
Руководитель организации ______________    _________________________ 
                                                       (подпись)               (инициалы, фамилия) 
Главный инженер проекта _______________    _________________________ 
                                                       (подпись)               (инициалы, фамилия) 
Руководитель подразделения ____________    _________________________ 
                                                       (подпись)               (инициалы, фамилия) 



 

Приложение 8 
 

Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений 
 

Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений Норма, % 

1 2 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленно-
сти (кроме горнодобывающих) 25,7 

1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений (промыслов) 26,3 

1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической  28,0 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 32,3 
б) прочие объекты химической промышленности 31,0 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников  38,4 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка го-
ризонтов на действующих горнодобывающих предприятиях  28,4 

1.6 Предприятия торфяной промышленности  21,3 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленно-
сти  40,4 

1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности  33,8 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов  19,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности  28,4 
1.11 Предприятия легкой промышленности  20,7 
1.12 Предприятия пищевой промышленности  24,5 
1.13 Предприятия медицинской промышленности  11,9 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 12,3 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции  57,3 
2.2 Атомные электростанции   51,3 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ  52,3 
2.4 Самостоятельные котельные  23,9 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше  19,3 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты 
энергетического строительства  21,5 

2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 
трансформаторные подстанции 0.4-35 Кв  14,1 

3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м  69,0 

3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (пу-
тепроводов) длиной более 50 м  46,0 

3.3 Электрификация железнодорожных участков  35,6 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция желез-
ных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направ-
лений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети  

30,2 
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Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений Норма, % 

1 2 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мос-
тов (путепроводов) длиной более 50 м:   

а) при использовании для строительства дорог временных передвиж-
ных асфальтобетонных заводов  35,2 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия до-
рог от действующих стационарных предприятий  22,9 

3.6 Метрополитены 46,0 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 
более 50 м  73,8 

3.8 Мосты и путепроводы:   
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций  33,8 
б) в остальных пунктах  49,3 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов  44,4 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны  26,7 
3.10 Объекты речного транспорта  30,6 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели  38,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках го-
родского типа  

4.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, пра-
чечными и т.д.)  10,7 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство)   8,6 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройст-
ву улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 11,1 

4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства  

14,5 

4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты  13,7 

4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кремато-
рии, гаражи и т.д.)  11,1 

4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабже-
ния (линейная часть)  9,0 

4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс 
инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, 
очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.)  

15,9 

4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллей-
бусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстан-
ции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства)  

21,9 

4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 
пионерские лагеря  17,7 

5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 
хлебозаводы  27,5 

5.2 Объекты строительства Министерства обороны::  
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Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений Норма, % 

1 2 
а) общевойскового и специального назначения  31,2 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
назначения  23,1 

5.3 Сети  и сооружения связи:   
а) радиорелейные линии связи  53,9 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, ка-
бельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи  38,6 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы  17,5 
г) объекты радиовещания и телевидения  28,2 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.)  28,2 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граж-
данское строительство в сельской местности (кроме строительства ав-
томобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  

25,1 

5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехни-
ческие сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже-
ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запа-
сов и нерестово-выростных хозяйств  

21,9 

5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация  23,9 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, га-
зораспределительные станции)  58,3 

б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии 
автоматизации и связи)  18,3 

5.6.3 Тепловые сети  16,7 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные стан-
ции, возводимые по самостоятельному проекту  33,4 

5.8 Предприятия снабжения  29,0 
5.9 Предприятия прочих отраслей  23,9 
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Приложение 9 
 

Ресурсно-сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время по видам строительства 

 
Удельные веса 

в т.ч. 
Вид строительства Норма 

% заработ-
ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
1 Топливно-энергетический комплекс 

1.1 Предприятия нефтяной и газовой 
промышленности 9,55 0,169 0,415 0,176 0,416 0,112 

1.2 Предприятия нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленно-
сти 

10,02 0,324 0,443 0,113 0,233 0,177 

1.3 Предприятия угольной промышлен-
ности (кроме горнопроходческих работ) 11,34 0,313 0,473 0,142 0,214 0,177 

1.4 Предприятия энергетического строи-
тельства:       

а) тепловые электростанции: конденсаци-
онные с блоками 210-300 МВТ, мощно-
стью до 2500 МВТ 

15,0 0,290 0,652 0,196 0,058 0,191 

б) гидроэлектростанции 32,51 0,251 0,438 0,131 0,311 0,151 

в) атомные электростанции 11,49 0,123 0,639 0,192 0,238 0,118 

г) промышленно-отопительные ТЭЦ 11,16 0,122 0,644 0,193 0,235 0,118 

д) самостоятельные котельные 6,48 0,274 0,312 0,094 0,414 0,138 

е) электрические подстанции 6,44 0,308 0,533 0,160 0,160 0,210 

ж) тепловые сети 8,07 0,259 0,613 0,184 0,128 0,210 
и) воздушные линии электропередачи 
35 кВ и выше 3,00 0,339 0,371 0,111 0,290 0,171 

к) воздушные линии электропередачи 0,4-
10,0 кВ 5,03 0,313 0,467 0,140 0,220 0,177 

л) прочие объекты энергетического 
строительства 6,44 0,308 0,533 0,160 0,160 0,210 

1.5 Предприятия торфяной промышлен-
ности 7,94 0,119 0,675 0,203 0,205 0,118 

1.6 Горнопроходческие работы (без об-
щешахтных расходов):       

а) шахтные стволы (с учетом затрат на 
подогрев подаваемого в шахту воздуха) 11,89 0,228 0,524 0,157 0,247 0,105 

б) в том числе, затраты на подогрев воз-
духа 11,56 0,195 0,558 0,167 0,247 0,085 

в) горизонтальные и наклонные выработ-
ки (с учетом затрат на подогрев подавае-
мого в выработки воздуха) 

13,77 0,189 0,483 0,145 0,328 0,072 

г) в том числе, затраты на подогрев воз-
духа 12,83 0,151 0,528 0,159 0,321 0,053 

2 Металлургический комплекс 
2.1 Предприятия черной металлургии 
(кроме горнопроходческих работ и объ-
ектов шахтной поверхности) 

7,07 0,187 0,718 0,215 0,095 0,177 
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Удельные веса 
в т.ч. 

Вид строительства Норма 
% заработ-

ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
2.2 Предприятия цветной металлургии 
(кроме горнопроходческих работ и объ-
ектов шахтной поверхности) 

10,83 0,192 0,612 0,184 0,196 0,158 

3 Химико-лесной комплекс 
3.1 Предприятия химической промыш-
ленности  8,96 0,440 0,390 0,117 0,171 0,210 

3.2 Предприятия лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти 

7,74 0,185 0,624 0,187 0,191 0,158 

3.3 Предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности 7,69 0,189 0,620 0,186 0,191 0,158 

3.4 Предприятия медицинской промыш-
ленности 4,49 0,251 0,413 0,124 0,336 0,191 

3.5 Предприятия микробиологической 
промышленности 5,05 0,287 0,404 0,121 0,309 0,158 

4 Машиностроительный комплекс 

4.1 Предприятия тяжелого, энергетиче-
ского и транспортного машиностроения 12,61 0,421 0,315 0,095 0,264 0,197 

4.2 Предприятия сельскохозяйственного 
и тракторного машиностроения 9,81 0,149 0,416 0,125 0,435 0,079 

4.3 Предприятия электротехнической 
промышленности 12,83 0,134 0,479 0,144 0,386 0,099 

4.4 Предприятия станкостроительной и 
инструментальной промышленности 12,37 0,326 0,440 0,132 0,234 0,177 

4.5 Предприятия приборостроения и 
средств автоматизации 10,42 0,319 0,416 0,125 0,265 0,171 

4.6 Предприятия автомобильной и под-
шипниковой промышленности 11,22 0,300 0,385 0,116 0,315 0,171 

4.7 Предприятия легкого и прочего ма-
шиностроения 11,42 0,324 0,445 0,134 0,230 0,177 

5 Агропромышленный комплекс 
5.1 Сельскохозяйственное строительство 
(ремонтные мастерские, базы снабжения, 
теплично-парниковые комбинаты и т.п.) 

9,03 0,322 0,471 0,141 0,207 0,184 

5.2 Предприятия пищевой промышленно-
сти 11,22 0,355 0,246 0,074 0,399 0,164 

5.3 Предприятия мясной промышленно-
сти, предприятия первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции 

8,00 0,290 0,539 0,162 0,171 0,191 

5.4 Предприятия молочной промышлен-
ности, сахарные и консервные заводы 8,34 0,239 0,604 0,181 0,157 0,184 

5.5 Предприятия рыбного хозяйства 14,31 0,495 0,475 0,142 0,030 0,263 
5.6 Склады и хранилища 8,48 0,263 0,478 0,143 0,259 0,158 
5.7 Элеваторы из сборного железобетона 9,17 0,323 0,456 0,137 0,221 0,177 
5.8 Элеваторы из монолитного железобе-
тона 31,70 0,317 0,463 0,139 0,220 0,177 

5.9 Холодильники 14,51 0,268 0,496 0,149 0,237 0,197 
6 Комплекс транспорта и связи 

6.1 Строительство нефтегазопродуктов:       
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Удельные веса 
в т.ч. 

Вид строительства Норма 
% заработ-

ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
а) линейная часть (включая электрохими-
зацию и технические линии связи) 4,94 0,174 0,499 0,150 0,327 0,131 

б) площадочные сооружения (компрес-
сорные и насосные станции, газораспре-
делительные станции) 

5,17 0,173 0,509 0,153 0,317 0,138 

6.2 Строительство производственных и 
служебных зданий эксплуатации транс-
порта: 

      

а) железнодорожного транспорта 15,83 0,552 0,297 0,089 0,151 0,250 
б) автомобильного транспорта, АЗС, базы 
по ремонту и  обслуживанию строитель-
ных машин 

9,59 0,326 0,369 0,111 0,305 0,177 

в) речного транспорта 5,66 0,121 0,667 0,200 0,212 0,138 
г) воздушного транспорта 7,31 0,392 0,432 0,130 0,176 0,204 
6.3 Летные поля воздушного транспорта 7,94 0,069 0,871 0,261 0,060 0,164 
6.4 Строительство дорог:       
а) освоение трассы и подготовка террито-
рии строительства 11,56 0,454 0,162 0,049 0,384 0,191 

б) земляное полотно из грунтов обыкно-
венных 31,26 0,378 0,308 0,092 0,314 0,184 

в) то же, из дренирующих 8,85 0,302 0,345 0,104 0,352 0,151 
г) то же, из скальных 5,26 0,151 0,710 0,213 0,139 0,158 
д) возведение земляного полотна дорог 
гидромеханизированным способом 22,74 0,038 0,415 0,125 0,547 0,053 

е) укрепление земляного полотна и регу-
ляционных сооружений 5,08 0,157 0,808 0,242 0,036 0,263 

ж) большие мосты с железобетонным 
пролетным строением 20,86 0,230 0,381 0,114 0,390 0,131 

и) то же, с металлическим пролетным 
строением 9,90 0,345 0,383 0,115 0,272 0,177 

к) прочие искусственные сооружения 15,49 0,479 0,400 0,120 0,121 0,230 
л) верхнее строение пути 7,63 0,540 0,414 0,124 0,046 0,256 
м) электрификация железных дорог, про-
чие энергетические сооружения и устрой-
ства 

9,95 0,268 0,524 0,157 0,209 0,164 

н) устройства связи, сигнализации, цен-
трализации и блокировки 14,83 0,908 0,044 0,013 0,048 0,322 

у) сооружения водоснабжения и канали-
зации (без наружных трубопроводов и 
внешних сетей) 

22,81 0,538 0,462 0,139 000,000 0,283 

6.5 Дорожное покрытие:       
а) из сборных железобетонных плит 2,21 0,093 0,176 0,053 0,731 0,053 
б) цементно-бетонное 8,21 0,150 0,255 0,077 0,595 0,085 
в) асфальтобетонное 7,51 0,099 0,608 0,182 0,294 0,158 
г) черное щебеночное 5,86 0,128 0,789 0,237 0,082 0,138 

д) гравийное или щебеночное 3,51 0,021 0,933 0,280 0,046 0,164 

6.6 Строительство зданий и сооружений 
связи:       
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Удельные веса 
в т.ч. 

Вид строительства Норма 
% заработ-

ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
а) радиорелейные линии связи 7,42 0,370 0,309 0,093 0,321 0,177 
б) станционные сооружения, кабельные и 
воздушные магистрали, кабельные и воз-
душные линии зоновой (межобластной) и 
сельской связи 

6,91 0,370 0,302 0,091 0,328 0,177 

в) городские телефонные сети, межстан-
ционные линии связи и узлы 6,69 0,370 0,304 0,091 0,326 0,177 

г) прочие объекты (почтамты, объекты 
радиовещания и телевидения, районные 
узлы связи и т.п.) 

6,80 0,368 0,307 0,092 0,325 0,177 

7 Строительный комплекс 
7.1 Предприятия промышленности строи-
тельных материалов:       

а) заводы и полигоны сборных железобе-
тонных и бетонных конструкций и изде-
лий 

17,62 0,319 0,456 0,137 0,224 0,177 

б) дробильно-сортировочные заводы, 
карьеры глины и гравийно-песчаных ма-
териалов 

9,84 0,327 0,442 0,133 0,231 0,177 

в) заводы стеновых материалов, кровель-
ных и гидроизоляционных материалов 10,57 0,317 0,463 0,139 0,22 0,177 

г) цементные заводы, предприятия асбе-
стоцементной и санитарно-технической 
промышленности 

9,14 0,324 0,448 0,134 0,228 0,177 

д) предприятия стекольной промышлен-
ности 8,20 0,303 0,354 0,106 0,344 0,158 

е) предприятия строительной керамики 7,69 0,236 0,538 0,161 0,226 0,171 
ж) предприятия полимерных строитель-
ных материалов 9,95 0,297 0,504 0,151 0,199 0,184 

8 Социальный комплекс 
8.1 Строительство жилых и обществен-
ных зданий в городах и поселках город-
ского типа: 

      

а) жилые здания крупнопанельные и объ-
емно-блочные 5,81 0,403 0,433 0,130 0,164 0,177 

б) жилые здания кирпичные, каркасные и 
из блоков 6,42 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 

в) жилые здания деревянные 8,94 0,714 0,253 0,076 0,034 0,302 
г) жилые здания монолитные 8,34 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
д) здания общественного назначения 
(школы, учебные заведения, клубы, дет-
ские сады и ясли, больницы, магазины, 
административные здания, кинотеатры, 
театры, картинные галереи и др.) 

7,38 0,274 0,318 0,095 0,408 0,138 

е) санатории, дома отдыха, турбазы, пан-
сионаты, профилактории, пионерские 
лагеря и др. 

7,44 0,272 0,315 0,095 0,413 0,138 

ж) объекты коммунального хозяйства 7,38 0,281 0,310 0,093 0,409 0,138 
8.2 Городские мосты и путепроводы:       
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Удельные веса 
в т.ч. 

Вид строительства Норма 
% заработ-

ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
а) в местах постоянной дислокации мос-
тостроительных организаций 21,58 0,208 0,357 0,107 0,434 0,118 

б) в остальных пунктах 20,14 0,229 0,382 0,115 0,389 0,131 
8.3 Строительство метрополитенов:       
а) закрытым способом с подогревом воз-
духа 4,03 0,255 0,146 0,044 0,599 0,112 

б) то же, без подогрева воздуха 3,38 0,694 0,187 0,056 0,119 0,276 
в) открытым способом 12,95 0,557 0,352 0,106 0,091 0,256 
8.4 Городской электрический транспорт 
(трамвайные депо, троллейбусные депо, 
трамвайные и троллейбусные линии, тя-
говые подстанции, конечные станции, 
мастерские службы пути и энергохозяй-
ства) 

13,84 0,546 0,351 0,105 0,103 0,254 

8.5 Строительство жилых и обществен-
ных зданий в сельской местности:       

а) жилые здания крупнопанельные и объ-
емно-блочные 5,90 0,328 0,436 0,131 0,236 0,180 

б) жилые здания кирпичные, каркасные и 
из блоков 6,57 0,305 0,507 0,152 0,188 0,180 

в) жилые здания деревянные 9,15 0,630 0,309 0,093 0,061 0,283 
г) жилые здания монолитные 8,54 0,304 0,508 0,152 0,188 0,177 
д) здания общественного назначения 
(школы, учебные заведения, клубы, дет-
ские сады и ясли, больницы, магазины, 
административные здания и др.) 

7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 

е) санатории, дома отдыха, турбазы, пан-
сионаты, профилактории, пионерские 
лагеря и др. 

7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 

ж) объекты коммунального хозяйства 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
8.6 Предприятия полиграфической про-
мышленности 8,50 0,464 0,426 0,128 0,110 0,230 

8.7 Строительство наружных трубопро-
водов:       

а) водоснабжение и газопроводы в мягких 
грунтах (с земляными работами) 9,90 0,089 0,834 0,250 0,078 0,164 

б) канализация в мягких грунтах (с зем-
ляными работами) 11,20 0,078 0,825 0,247 0,097 0,158 

в) насосные станции водопроводные 19,05 0,423 0,412 0,124 0,165 0,164 
г) то же, канализационные 21,46 0,282 0,397 0,119 0,320 0,177 
д) очистные сооружения водопроводные 10,95 0,323 0,439 0,132 0,238 0,177 
е) то же, канализационные 12,41 0,313 0,478 0,143 0,209 0,158 

9 Отрасли, не входящие в комплексы 
9.1 Предприятия легкой промышленности 11,13 0,353 0,243 0,073 0,403 0,158 
9.2 Мелиоративное и водохозяйственное 
строительство:       

а) орошение 10,17 0,139 0,754 0,226 0,107 0,158 
б) осушение 13,89 0,052 0,886 0,266 0,062 0,171 
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Удельные веса 
в т.ч. 

Вид строительства Норма 
% заработ-

ной платы

эксплуатации 
машин и меха-

низмов 
заработная плата 
машинистов 

материа-
лов 

Коэффициент 
перехода к 

трудоемкости

1 2 3 4 5 6 7 
9.3 Предприятия авиационной и оборон-
ной промышленности, общего машино-
строения 

10,42 0,317 0,529 0,159 0,154 0,204 

9.4 Предприятия судостроительной про-
мышленности 15,58 0,267 0,221 0,066 0,512 0,125 

9.5 Предприятия промышленности 
средств связи, радио и электроники 10,02 0,287 0,597 0,179 0,116 0,184 

9.6 Прочие виды строительства:       
а) коллекторы для подземных сооружений 9,90 0,382 0,557 0,167 0,061 0,217 
б) магистральные трубопроводы водо-
снабжения и канализации вне городов 5,23 0,162 0,633 0,190 0,205 0,131 

в) очистные сооружения, водопроводные 
и канализационные станции, возводимые 
по самостоятельному проекту 

5,28 0,167 0,641 0,192 0,192 0,138 

г) пешеходные подземные переходы 9,68 0,369 0,614 0,184 0,017 0,243 
д) берегоукрепление и сооружение набе-
режных 5,21 0,157 0,808 0,242 0,036 0,184 

е) посадка и пересадка деревьев и кустар-
ников с подготовкой посадочных мест 
(включая стоимость деревьев и кустарни-
ков) 

14,15 0,203 0,739 0,222 0,058 0,191 

 
К нормам затрат применяются коэффициенты учитывающие отклонение 

продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской. 
Коэффициент для Витебской области учитывает дополнительно воздействие ветров 
скоростью более 10 м/cек. 
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Приложение 9а 
 

Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат 
 

Расчетный зимний период Наименование областей Начало Конец 
Коэффициенты к 

нормам 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.3 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 

Могилевская 15.11 25.03 1.1 
 

Приложение 10 
Нормативы затрат на проведение авторского надзора 
в процентах от сметной стоимости строительства 

 

Виды строительства 
Сметная стоимость 
строительства, 

млн.руб. 
Нормативы затрат, % 

1 2 3 
Энергетическое строительст-
во 

До 125 000 
Свыше 125 000 

0,196 
0,098, но не менее 100 000 тыс.руб.

Промышленное и транспорт-
ное строительство 

До 25 000 
Свыше 25 000 

0,196 
0,098, но не менее 20 000 тыс.руб. 

Строительство предприятий, 
зданий и сооружений связи 

Независимо от смет-
ной стоимости 0,098 

Сельскохозяйственное, ме-
лиоративное и водохозяйст-
венное строительство 

До 25000 
От 25000 до 125000 
Свыше 125000 

0,196 
0,147, но не менее 20 000 тыс.руб. 
0,098, но не менее 75 000 тыс.руб. 

Жилищно-гражданское 
строительство 

До 5 000 
Свыше 5 000 

0,196 
0,098, но не менее 4 000 тыс.руб. 

Ремонт объектов жилищно-
гражданского назначения 

Независимо от смет-
ной стоимости 0,245 

 
Примечание. В указанных нормативах затрат не учтены затраты по оплате проезда на стройку и 
обратно и расходы по найму жилого помещения работникам проектных организаций, осущест-
вляющим авторский надзор, которые определяются расчетом и приводятся отдельной строкой. 
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Приложение 11 
Расценки на проведение государственной экспертизы архитектурных и строительных  
проектов, обоснований инвестирования в строительство в зависимости от стоимости  

(в ценах 2006 года) проектно-изыскательских работ (ПИР) на их разработку 
(Инструкция о порядке определения стоимости государственной экспертизы градостроительных, 

архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство утвержден-
ная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.12.2008 

№ 55) 
 

Стоимость ПИР от 5 до 40 млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 

Стоимость ПИР от 41 до 110 
млн. руб. 

(в базисных ценах 2006 года) 

Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 

(в базисных ценах 2006 года) 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
До 5 15,00 41,0 7,35 120,0 4,05 
6,0 14,50 42,0 7,20 130,0 3,90 
7,0 14,00 43,0 7,05 140,0 3,80 
8,0 13,50 44,0 6,90 150,0 3,67 
9,0 13,00 45,0 6,75 160,0 3,54 

10,0 12,50 46,0 6,60 170,0 3,42 
11,0 12,30 47,0 6,45 180,0 3,31 
12,0 12,10 48,0 6,30 190,0 3,21 
13,0 11,90 49,0 6,15 200,0 3,12 
14,0 11,70 50,0 6,00 210,0 3,03 
15,0 11,50 52,0 5,94 220,0 2,95 
16,0 11,30 54,0 5,88 230,0 2,88 
17,0 11,10 56,0 5,82 240,0 2,81 
18,0 10,90 58,0 5,76 250,0 2,74 
19,0 10,70 60,0 5,70 260,0 2,68 
20,0 10,50 62,0 5,58 270,0 2,63 
21,0 10,35 64,0 5,46 280,0 2,57 
22,0 10,20 66,0 5,34 290,0 2,52 
23,0 10,05 68,0 5,22 300,0 2,47 
24,0 9,90 70,0 5,10 310,0 2,43 
25,0 9,75 72,0 5,04 320,0 2,38 
26,0 9,60 74,0 4,98 330,0 2,34 
27,0 9,45 76,0 4,92 340,0 2,30 
28,0 9,30 78,0 4,86 350,0 2,26 
29,0 9,15 80,0 4,80 360,0 2,23 
30,0 9,00 82,0 4,74 370,0 2,19 
31,0 8,85 84,0 4,68 380,0 2,16 
32,0 8,70 86,0 4,62 390,0 2,13 
33,0 8,55 88,0 4,56 400,0 2,10 
34,0 8,40 90,0 4,50 410,0 2,07 
35,0 8,25 92,0 4,47 420,0 2,04 
36,0 8,10 94,0 4,44 430,0 2,01 
37,0 7,95 96,0 4,41 440,0 1,99 
38,0 7,80 98,0 4,38 450,0 1,96 
39,0 7,65 100,0 4,35 460,0 1,94 
40,0 7,50 110,0 4,20 470,0 1,91 
480,0 1,89 1400,0 1,03 30000,0 0,175 
490,0 1,87 1450,0 1,006 31000,0 0,173 
500,0 1,85 1500,0 0,986 32000,0 0,171 
520,0 1,81 1600,0 0,951 33000,0 0,169 
540,0 1,77 1700,0 0,918 34000,0 0,166 
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Стоимость ПИР от 5 до 40 млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 

Стоимость ПИР от 41 до 110 
млн. руб. 

(в базисных ценах 2006 года) 

Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 

(в базисных ценах 2006 года) 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
стоимость ПИР, 

млн.руб. 
расценка на экс-

пертизу, % 
560,0 1,73 1800,0 0,889 35000,0 0,163 
580,0 1,70 1900,0 0,862 36000,0 0,161 
600,0 1,66 2000,0 0,837 37000,0 0,158 
620,0 1,63 3000,0 0,664 38000,0 0,156 
640,0 1,60 4000,0 0,563 39000,0 0,153 
660,0 1,58 5000,0 0,496 40000,0 0,151 
680,0 1,55 6000,0 0,433 41000,0 0,149 
700,0 1,52 7000,0 0,387 42000,0 0,147 
720,0 1,50 8000,0 0,352 43000,0 0,145 
740,0 1,48 9000,0 0,325 44000,0 0,143 
760,0 1,45 10000,0 0,304 45000,0 0,141 
780,0 1,43 11000,0 0,286 46000,0 0,140 
800,0 1,41 12000,0 0,271 47000,0 0,138 
820,0 1,39 13000,0 0,259 48000,0 0,136 
840,0 1,37 14000,0 0,248 49000,0 0,135 
860,0 1,36 15000,0 0,239 50000,0 0,133 
880,0 1,34 16000,0 0,231 51000,0 0,132 
900,0 1,32 17000,0 0,224   
920,0 1,30 18000,0 0,217   
940,0 1,29 19000,0 0,212   
960,0 1,27 20000,0 0,207   
980,0 1,26 21000,0 0,202   

1000,0 1,24 22000,0 0,198   
1050,0 1,21 23000,0 0,194   
1100,0 1,18 24000,0 0,190   
1150,0 1,15 25000,0 0,187   
1200,0 1,12 26000,0 0,184   
1250,0 1,09 27000,0 0,181   
1300,0 1,07 28000,0 0,179   
1350,0 1,05 29000,0 0,177   

Примечание. Стоимость государственной экспертизы градостроительных, архитектурных 
и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство в базисных ценах 2006 
года следует определять по формуле 

Цэксп = ЦПИР × Р / 100, 

где  Цэксп – стоимость экспертизы проектной документации в базисных ценах 2006 года; 
ЦПИР – суммма затрат на проектно-изыскательские работы в базисных ценах 2006 года по 

главе XII сводного сметного расчета; 
Р – расценка на проведение государственной экспертизы в процентах от стоимости ПИР. 
В случаях, когда стоимость разработки проектов и обоснований инвестирования в строи-

тельство находится между приведенными значениями стоимости ПИР, расценку следует опре-
делять методом интерполяции. 



 

Приложение 12 
  

(наименование утверждающей организации) 

УТВЕРЖДЕНО  

в сумме 122 020.095 тыс.руб.,  в том числе возвратных сумм 158.227 тыс. руб. 

 «___» __________________________ ___________г.
(ссылка на документ об утверждении) 

 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1 

(очереди строительства) 
 

Наименование стройки  СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
Код стройки  

Составлен в ценах  2006 г.  
 

Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных расчетов 

(смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

транспортные 
затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель,  
инвентарь 

Прочие 
затраты в том числе 

заработная плата
машинистов 

Трудоемкость, 
чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
УП 
 

ВЫНОСКА ОСЕЙ КРАСНЫХ ЛИНИЙ В НАТУРУ       362.260  362.260 

 
     Итого по главе 1   

 362.260  362.260 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Объектная смета № 
1 

ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА      5915,640  2164,461
 442.374

 45668.124
 5265.683

 8052.830
10650.994    72452.050 

2661 

 
 
 

    Итого по главе 2  5915,640  2164,461
 442.374

 45668.124
 5265.683

 8052.830
10650.994    72452.050 

2661 

ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 НАРУЖНЫЕ СЕТИ       463.693  130.414
45.645

 1670.020
 250.684

 510.787 
847.689    3622.602 

130 
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Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных расчетов 

(смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

заработная плата
машинистов 

в том числе 
транспортные 

затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель,  
инвентарь 

Прочие 
затраты Трудоемкость, 

чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Объектная смета № 
2 
 
     Итого по главе 6   463.693  130.414

45.645
 1670.020
 250.684

 510.787 
847.689    3622.602 

130 

ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 
Объектная смета № 
3 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ       370.954  104.331
 36.516

 1336.016
 200.547

 408.630
678.151    2898.082 

104 

 
     Итого по главе 7   370.954  104.331

 36.516
 1336.016
 200.547

 408.630
678.151    2898.082 

104 
 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7   6750.287. 2399.206

524.535
 48674.160

 5716.914
 8972.247

12176.834
 
 

362.260 
  

79334.994 
2895 

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 
П.37 
ИНСТРУКЦИИ 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ     14.5% 210.970  168.776
30.380

675.103
   

   1054.849 
 105 

 
 
 

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ    15%   

 
  
  

158.227 
 

 
 
 

    Итого по главе 8  210.970  168.776
30.380

675.103
   

   1054.849 
 105 

 
 
 

    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8  6961.257  2597.982
 554.914

 49349.263
 5716.914

 8972.247
12176.834

 
 

362.260  
  

80389.843 
3001 

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
П.38.1 
ИНСТРУКЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ     
7.38%*1.1 161.029  187.801

 56.104
 240.953

   
   590.570 

81 

П. 38.2. 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНО-ВОЗРАСТАЮЩИХ РАСЦЕНОК 
И ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК РАБОЧИХ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ     10% 

 675.029  52.453
52.453

 
   

   727.482  
 

П.38.3 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 
КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ НАЙМА РАБОТНИКОВ     25%  1687.572  131.134

 131.134
 
   

   1818.705 
  

П. 38.4 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА     80%  7290.310  566.497

 566.497
 
   

   7856.808 
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Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных расчетов 

(смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

заработная плата
машинистов 

в том числе 
транспортные 

затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель,  
инвентарь 

Прочие 
затраты Трудоемкость, 

чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
П. 38.5 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ ЗА ВПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ     20% 1822.578 141.624

 141.624
 
   

 
  
  

1964.202  
 

П.38.6 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ 10,6%  882.484  68.574

 68.574
 
 

 
   951.058 

  
П.38.8 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ    14.31%   

 
 
   

  1041.027  1041.027 
 

П.38.9 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ     34%   

 
 
   

 
7355.595 

  
7355.595 

  
П.38.16 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ     
0.306%   

 
 
   

 
 288.781 

  
288.781 

  

П.38.22-1 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ДОПЛАТ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА     6% 405.017 

 
31.472
31.472 

 
   

   436.489 
 

 
     Итого по главе 9   12924.806  1179.556

1047.859
240.3

   
 8685.404 23030.718 

81 
 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  19886.063 3747.538

 1602.773
49590.216

5716.914
 8972.247

12176.834   9047.664 103420.562 
3082 

 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   158.227 
 

ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

П.39.1 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА)  
1.47%   

 
 
   

 
1520.282 

  
1520.282 

 

П.39.4 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА     0.196%   

 
 
   

 202.704  202.704 
 

     Итого по главе 10    
 

 
   

 1722.987 1722.987 
 

ГЛАВА 12 ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

П.41.2 
ИНСТРУКЦИИ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ     10%   

 
 
   

 10342.056 10342.056 
 

Постановление 
МАиС №55 
от12.12.08г. 

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ     12,377%   
 

 
   

 1280.036  1280.036 
 

 
     Итого по главе 12    

 
 
   

  11622.092 11622.092 
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Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. Номера сметных расчетов 

(смет) Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

заработная плата
машинистов 

в том числе 
транспортные 

затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель,  
инвентарь 

Прочие 
затраты Трудоемкость, 

чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12  19886.063  3747.538

 1602.773
49590.216
 5716.914

 8972.247 
12176.834  22392.743 

  
 116765.641 

3082 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   158.227 
 

 
М.У. ПЗ.1.17     РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 4.5%  899.196  168.639

72.125
2231.560

257.261
403.751
547.958

 
 

1007.673 
  

5254.454 
139  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СМ РБ №583ОТ 
19.04.2008Г. 

    в т.ч. ЗАТРАТЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТУ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  0.09%   

 
 
   

 84.936 84.936 

 
     ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ  20780.936 3916.177

 1674.898
 51821.776

5716.914
 9375.998

12724.792
 
 23400.416 122020.095 

3221 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

 
  
  

158.227 
 

 
     ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ  20780.936 3916.177

 1674.898
 51821.776

5716.914
 9375.998

12724.792
 
 23400.416 122020.095 

3221 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   158.227 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:   

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:   

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:   
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Приложение 13 
 

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 
 

Наименование объекта ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
 (наименование объекта) 
 
Составлена в ценах 2006 г.                      Стоимость 132 738.791 тыс.руб. 

 

Стоимость, тыс.руб. 
№№ Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 

плата 

Эксплуатация 
машин в т.ч. 

з/п 

материалы в 
т.ч. транспорт 

накладные оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

плановые смет и расчетов 
расходы накопления 

 
Прочие 

 
Всего 

Трудоемкость, 
чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

  1729.749  
313.047  

40101.392 
4555.411 6350.207 7825.364       ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     4369.996 60376.708  Cмета № 101 2226  

 

  
          

Cмета № 102     ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ     453.593 130.414  
45.545  

1570.020 
250.584 510.787 847.689   3 622.602  130  

 

  
          

Cмета № 103     ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ     386.411 108.678  
38.037  

1391.683 
208.903 425.656 706.407   3018.835  109  

 

  
          

    СЕТИ СВЯЗИ     231.847 65.207  
22.822  

835.01 
125.342 255.393 423.844   1811.301  Cмета № 104 65  

 

  
          

Cмета № 105 154.564 43.471  556.673 
82.561     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ     170.262 282.562   15.215  1207.534  43  

 

  
          

Cмета № 106 77.282 21.736  278.337 
41.781     ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ     85.131 141.28   7.607  603.767  22  

 

  
          

Cмета № 107     ОТОПЛЕНИЕ     154.564 43.471  
15.215  

556.673 
83.561 170.262 282.562   1207.534  43  

 

  
          

Cмета № 108     ВЕНТИЛЯЦИЯ     77.282 21.736  
7.607  

278.337 
41.781 85.131 141.281   603.767  22  

 

  
          

    Итого по объекту 5915.640  2164.461 
 442.374 

 45668.124
5265.683  8052.830  10650.994    72452.050 2661 

           

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:   

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:   
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Приложение 14 
 

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
Код стройки 101 

Наименование объекта ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
шифр объекта 1 

Комплект чертежей АР, КЖ 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 101 
(нормы 2007 г.) 

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Составлена в ценах 2006 года   
  

стоимость тыс.руб. 

обоснование 

 
наименование видов работ (этапов) Кол-во 

Ед изм 
основная зарплата

трудоёмкость 
чел-час 

эксплуатация 
машин 

в т.ч.зарплата 

материалы 
в т.ч.   транс-

порт 

оборудование, 
мебель инвен-

тарь 

накладные 
Плановые прочие затраты всего 

 Ж106 Подземная часть              Земляные pаботы 242.852 
тыс.руб 

0.756 166.912
24.07

0.036
0.021

33.664
41.484 242.852 

 Ж111 Подземная часть              Фундаменты 651.415 
тыс.руб 

20.619
9

38.418
8.052

505.591
31.133

38.878
47.909 651.415 

 Ж214 Надземная часть              Стены 23333.909 
тыс.руб 

2204.3
952

935.896
189.241

12948.464
2431.241

3245.642
3999.607 23 333.909 

 Ж220 Надземная часть              Пеpекpытие 29460.545 
тыс.руб 

1724.794
767

531.745
76.298

21752.1
1691.84

2442.281
3009.625 29 460.545 

 Ж224 Надземная часть              Кpовля 4360.075 
тыс.руб 

153.468
63

23.178
5.239

3703.023
38.439

215.207
265.199 4 360.075 

 Ж233 Надземная часть              Полы 2327.912 
тыс.руб 

266.059
128

33.600
10.147

1192.178
362.737

374.535
461.540 2 327.912 

  И Т О Г О  :  
 

4 369..996
1920

1 729.749
313.047

40 101.392
4555.411

6 350..207
7 825..364 60 376,708 

  
Составил   

   
 

Проверил   
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Приложение 15 
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

Код стройки  101 
Наименование объекта ЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

шифр объекта 1 
Комплект чертежей АР, КЖ 

Локальная смета № 101  
(нормы 2007 г.) 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Составлена в ценах 2006 года  Стоимость  60 376.708 тыс. руб. 

 

Стоимость ед. изм../ВСЕГО, РУБ. 
эксплуатация машин материальные ресурсы № пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Ж106 - Подземная часть              Земляные pаботы        

1000М3 15112.00 570230.00 103790.00 720.00 420.00 586062.00  1 Е1-17-1 
(135.6% / 167.1%) 

 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ  0.05 756 28512 5190 36 21  29304 

          

1730.00 Т 1730.00 236.00   2 С310-7 
(135.6% / 167.1%) 
 

ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО 
ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА 
(РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА)  КЛАСС ГРУЗА I  НА 
РАССТОЯНИЕ 7 КМ  

80 0 138400 18880    138400 
       

      

       

Итого прямые затраты 756 166912 24070 36 21 167704 
в том числе  

Материалы 36 
в т.ч. транспортные расходы 21 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 33664 
Плановые накопления  41484 
Итого по ПТМ   242852 
Затраты труда  0 
Затраты труда машинистов  2 

  

  

  Ж111 - Подземная часть              Фундаменты        

100ШТ 171822.00 320152.00 67097.00  491974.00  3 Е7-1-1 
(135.6% / 167.1%) 

 

УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 
0,5 Т  0.12 20619 38418 8052    59037 

  

С401-1-1 
 

БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, 
 

М3 
    

182423.00
 

12972.00 
 

182423.00  4 
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Стоимость ед. изм../ВСЕГО, РУБ. 
эксплуатация машин материальные ресурсы № пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

АНКЕРНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ 
ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, КЛАСС БЕТОНА 
С12/15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3  

2.4 0 0 0 437815 31133  437815 
   

СТЕРЖНЕВАЯ  АРМАТУРА S400(A400)  
 

КГ 
    

1412.00
  

1412.00   5 С147-3 
(135.6% / 167.1%) 48 0 0 0 67776   67776 

        
     

       

Итого прямые затраты 20619 38418 8052 505591 31133 564628 
в том числе  

Материалы 505591 
в т.ч. транспортные расходы 31133 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 38878 
Плановые накопления  47909 
Итого по ПТМ   651 415 
Затраты труда  9 
Затраты труда машинистов  3 

  

  

  Ж214 - Надземная часть              Стены        

М3 18285.00 7777.00 1576.00 106783.00 20257.00 132845.00  6 Е8-6-3 
(135.6% / 167.1%) 

 

КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО 
ОБЫКНОВЕННОГО  120 2194200 933240 189120 12813960 2430840  15941400 

          

2454347.00 Т 168341.00 44271.00 2024.00 2241735.00 6679.00  7 Е8-12-1 
(135.6% / 167.1%) 
 

АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ  
0.06 10100 2656 121 134504 401  147260 

       
      

       

Итого прямые затраты 2204300 935896 189241 12948464 2431241 16088660 
в том числе  

Материалы 12948464 
в т.ч. транспортные расходы 2431241 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 3245642 
Плановые накопления  3999607 
Итого по ПТМ   23 333 909 
Затраты труда  952 
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Стоимость ед. изм../ВСЕГО, РУБ. 
эксплуатация машин материальные ресурсы № пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты труда машинистов  68 
  

  

  Ж220 - Надземная часть              Пеpекpытие        

100М3 2155993.00 664681.00 95373.00 14255449.00 2063639.00 17076123.00  8 Е6-22-1 
(135.6% / 167.1%) 

 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА 
КЛАССА С12/15, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ 
ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М  0.8 1724794 531745 76298 11404359 1650911  13660898 

  

С204-2100 
 

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА S400(А400), ДИАМЕТРОМ 10 ММ  

 

Т 
    

1484510.00
 

6679.00 
 

1484510.00  9 
 
 6.128 0 0 0 9097077 40929  9097077 

          

204090.00 Т 204090.00   10 С204-4800 
(135.6% / 167.1%) 
 

НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ 
КАРКАСОВ И СЕТОК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДИАМЕТРОМ 10 
ММ  6.128 0 0 0 1250664   1250664 

       
      

       

Итого прямые затраты 1724794 531745 76298 21752100 1691840 24008639 
в том числе  

Материалы 21752100 
в т.ч. транспортные расходы 1691840 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 2442281 
Плановые накопления  3009625 
Итого по ПТМ   29 460 545 
Затраты труда  767 
Затраты труда машинистов  29 

  

  

  Ж224 - Надземная часть              Кpовля        

100М2 127890.00 19315.00 4366.00 285901.00 2585.00 433106.00  11 Е12-13-3 
(135.6% / 167.1%) 

 

УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 
ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ  

1.2 153468 23178 5239 343081 3102  519727 
 

 12 
 

С104-700 
  

М3 
    

271840.00
 

2859.00 
 

271840.00 
 

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200  12.36 0 0 0 3359942 35337  3359942 

        
     

       

Итого прямые затраты 153468 23178 5239 3703023 38439 3 879 669 
в том числе  

Материалы 3703023 
в т.ч. транспортные расходы 38439 

Оборудование 0 
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Стоимость ед. изм../ВСЕГО, РУБ. 
эксплуатация машин материальные ресурсы № пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие затраты 0 
Накладные расходы 215207 
Плановые накопления  265199 
Итого по ПТМ   4 360 075 
Затраты труда  63 
Затраты труда машинистов  2 

  

  

  Ж233 - Надземная часть              Полы        

100М2 90525.00 10276.00 2888.00 258354.00 92785.00 359155.00  13 Е11-11-1 
(135.6% / 167.1%) 

 

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  

2.8 253470 28773 8086 723391 259798  1005634 
          

43411.00 100М2 1124.00 431.00 184.00 41856.00 9191.00  14 Е11-11-2 
(135.6% / 167.1%) 
 

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ  11.2 12589 4827 2061 468787 102939  486203 

       
      

       

Итого прямые затраты 266059 33600 10147 1192178 362737 1491837 
в том числе  

Материалы 1192178 
в т.ч. транспортные расходы 362737 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 374535 
Плановые накопления  461540 
Итого по ПТМ   2 327 912 
Затраты труда  128 
Затраты труда машинистов  5 

  

  
       

ВСЕГО 4 369 996 1 729 749 313 047 40 101 392 4 555 411 46 201 137 
в том числе  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4 369 996 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 1 729 749 

в т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 313 047 
МАТЕРИАЛЫ 40 101 392 

в т.ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 4 555 411 
Оборудование 0 
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Стоимость ед. изм../ВСЕГО, РУБ. 
эксплуатация машин материальные ресурсы № пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие затраты 0 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 6 350 207 
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  7 825 364 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ  60 376 708 
ЗАТРАТЫ ТРУДА  1 920 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  110 

  

 

Смету составил  Иванова 

Смету проверил  Петрова 
 

 

134 



 

Приложение 16 
  

(наименование утверждающей организации) 

УТВЕРЖДЕНО  

в сумме 52548.209 тыс.руб.,  в том числе возвратных сумм 87.503 тыс. руб. 

 «___» __________________________ ___________г.
(ссылка на документ об утверждении) 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 2 
(очереди строительства) 

 

Наименование стройки  РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
Код стройки 

Составлен в ценах  2006 г.  
 

Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. №№ 

смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

транспортные 
затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

 
Прочие 
затраты 

 
в том числе 

заработная плата
машинистов 

Трудоемкость, 
тыс.чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Объектная смета № 
1 
 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА       4199.315  3689.072
 829.562

 7511.419
 69.293

 7130.947
5416.099   109.014 

  
28055.866 

2418 

 
     Итого по главе 2   4199.315  3689.072

 829.562
 7511.419

 69.293
 7130.947
5416.099   109.014 

  
28055.866 

2418 
 
 
 

    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7   4199.315  3689.072
 829.562

 7511.419
 69.293

 7130.947
5416.099   109.014 

  
28055.866 

2418 

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 
П.37 
ИНСТРУКЦИИ 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ     14.5%*0.8  116.67  93.336
 16.8

 373.344
   

   583.35 
 58 

 
 

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ    15%   

   87.502 
 

     Итого по главе 8   116.67  93.336
 16.8

 373.344
   

   583.35 
 58 
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Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. №№ 

смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

заработная плата
машинистов 

в том числе 
транспортные 

затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

 
Прочие 
затраты 

 Трудоемкость, 
тыс.чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8   4315.985  3782.408

 846.362
 7884.763

 69.293
 7130.947
5416.099   109.014 28639.216 

2476 

 

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
П.38.1 
ИНСТРУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ     7.38%*1.1*0.8  89.487  103.857

 8.867
 133.251

   
   326.595 

45 

П. 38.2 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С  ВВЕДЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНО-ВОЗРАСТАЮЩИХ РАСЦЕНОК И 
ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК РАБОЧИХ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ     10% 

 419.932  82.956
 82.956

 
   

 
  
  

502.888 
  

П.38.3 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 
КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ НАЙМА     25%  1049.829  207.391

 207.391
 
   

   1257.22 
  

П. 38.4 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА     80%  4535.260  895.927

 895.927
 
   

   5431.187 
 

П. 38.5 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ ЗА ВПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ     20%  1133.815  223.982

 223.982
 
   

    1357.797 
 

П.38.6 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ 10,6%  631.191 124.690

124.690
 
 

 
   755.880 

 
П.38.8 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ    
14.31%   

 
 
   

  719.632 719.632 
  

П.38.9 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ     34%   

 
 
   

  5118.183 5118.183 
 

П.38. 20 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ     
0.306%   

 
 
   

  117.698 117.698 
 

 
     Итого по главе 9  7859.513  1638.803

 1565.972
 133.251

   
  6063.605 15586.157 

45 
 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  12175.498  5421.210

2412.334
8018.014

 69.293
 7130.947
5416.099

 
 

6063.605 
  

44225.373 
2521 

 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    87.502 

 

 

ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
П.39.1 
ИНСТРУКЦИИ 

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА)     
1..47%   

 
 
   

 650,113  650,113 
 

П.39.4 
ИНСТРУКЦИИ ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА     0.245%   

 
 
   

  108.352  108.352 
 

     Итого по главе 10       758.465  758.465 
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Стоимость, тыс.руб. 
эксплуатация 
машин и меха-

низмов,  

материалы, 
изделия и 

конструкции, 

накладные 
расходы  

 Общая 
стоимость, 
тыс. руб. №№ 

смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата в том числе 

заработная плата
машинистов 

в том числе 
транспортные 

затраты 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 

 
Прочие 
затраты 

 Трудоемкость, 
тыс.чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     

ГЛАВА 12 ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
П.41.2 
ИНСТРУКЦИИ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ     10%   

 
 
   

  4422.537  4422.537 
 

Постановление 
МАиС №55 
от12.12.08г. 

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ     15%   
 

 
   

 663.381  663.381 
 

 
     Итого по главе 12    

 
 
   

  5085.918 5085.918 
 

 
     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12  12175.498  5421.210

 2412.334
 8018.014

 69.293
 7130.947
5416.099   11907.988 

  
50069.56 

2521 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   87.503 
 

 
М.У. ПЗ.1.17     РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 4.5%*1.1  602.687  268.350

119.411
 396.892

 3.430
 352.982
268.097   589.445 2478.453 

125 
ПОСТАНОВЛЕНИ
Е СМ РБ №583ОТ 
19.04.2008Г. 

    в т.ч. ЗАТРАТЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТУ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  0.09%   

 
 
   

 85.302 85.302 
 

 
     ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ   12778.185  5689.560

 2531.745
 8414.905

72.723
 7483.929
5684.196

 
  12497.433 52548.209 

2646 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   87.503 
 

 
     ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ   12778.185  5689.560

 2531.745
 8414.905

72.723
 7483.929
5684.196

 
  12497.433 52548.209 

2646 
 
     в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ    

   87.503 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:   

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:   

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:   
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Приложение 17 

 
Наименование стройки РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2 
 

Наименование объекта РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
 (наименование объекта) 
 
Составлена в ценах 2006 г.                      Стоимость 28 055.866 тыс.руб. 

 
 

Стоимость, тыс. руб. 
№ 

смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат заработная 
плата 

эксплуатация 
машин в т.ч. 

з/п 

материалы в 
т.ч. транспорт 

накладные 
расходы 

плановые 
накопления 

оборудование, 
мебель, 

инвентарь 
прочие всего 

Трудоемкость, 
чел.-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Cмета № 1     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     4199.315 3689.072  

829.562  
7511.419 

69.293 7130.947 5416.099  109.014 28055.866  2418  
 

  
          

    Итого по объекту  4199.315  3689.072 
 829.562 

 7511.419
 69.293  7130.947  5416.099   109.014  28055.866  2418 

           

  

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:   

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:   
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Приложение 18 
 

Наименование стройки РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
Код стройки 102 

Наименование объекта РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
шифр объекта 1 

Комплект чертежей АР, КЖ 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 201 
(нормы 2007 г.) 

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Составлена в ценах 2006 года   
  

стоимость тыс.руб. 

обоснование 

 
наименование видов работ (этапов) Кол-во 

Ед. изм 
основная зарплата

трудоёмкость 
чел-час 

эксплуатацич 
машин 

в т.ч.зарплата 

материалы 
в т.ч.   транс-

порт 

оборудование, 
мебель инвен-

тарь 

накладные 
плановые прочие затраты всего 

 Ж111 Подземная часть              Фундаменты 1154.087 
тыс.руб 

127.871
52

17.22
2.356

684.08
5.556

184.662
140.254 1154.087 

 Ж214 Надземная часть              Стены 10466.423 
тыс.руб 

1234.089
547

3477.233
780.467

728.784
11.596

2856.641
2169.676 10466.423 

 Ж233 Надземная часть              Полы 10923.546 
тыс.руб 

1531.698
652

17.138
6.059

5538.007
52.141

2180.539
1656.164 10923.546 

 Ж232 Надземная часть              Отделочные pаботы внутpенние 5245.691 
тыс.руб 

1305.657
599

58.991
25.203

560.548 1887.159
1433.336 5245.691 

 Ж899 Пpочие                       Пpочие pаботы 266.119 
тыс.руб 

118.49
15.477

21.946
16.669 109.014 266.119 

  И Т О Г О  :  
 

4199.315
1849

3689.072
829.562

7511.419
69.293

7130.947
5416.099 109.014 28055.866 

  
Составил   

   
 

Проверил   
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Приложение 19 
Наименование стройки РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

Код стройки 102 
Наименование объекта РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

шифр объекта 1 
Комплект чертежей АР, КЖ 

Локальная смета № 201  
(нормы 2007 г.) 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Составлена в ценах 2006 года  Стоимость  28055.866 тыс. руб. 

 

Стоимость ед. изм./Всего, руб. 
эксплуатация машин материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Ж111 - Подземная часть              Фундаменты        

100М2 88187.00 11876.00 1625.00 471779.00 3832.00 571842.00  1 Е52-7-1 
(141.8% / 107.7%) 

РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ  
1.45 127871 17220 2356 684080 5556  829171 

        
     

       

Итого прямые затраты 127871 17220 2356 684080 5556 829171 
в том числе  

Материалы 684080 
в т.ч. транспортные расходы 5556 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 184662 
Плановые накопления  140254 
Итого по ПТМ   1154087 
Затраты труда  52 
Затраты труда машинистов  1 

  

  

  Ж214 - Надземная часть              Стены        

10М3 363763.00 1638489.00 364691.00  2002252.00  2 Е53-18-3 
(141.8% / 107.7% 

ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ОТБОЙНЫМ 
МОЛОТКОМ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА  2.1 763902 3440827 765851    4204729 

  

Е53-21-1 
 

ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД ВРУЧНУЮ 
РАЗМЕРОМ 130Х130 ММ  

 

100ШТ 
 

165120.00
 

3693.00
 

1578.00
   

168813.00   3 
(141.8% / 107.7%) 
 0.6 99072 2216 947    101288 

          

293083.00 100 ОТВ 185498.00 4538.00 2049.00 103047.00 20738.00  4 Е53-23-1 
(141.8% / 107.7%) 
 

ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ 
ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ 0,1 М2  0.4 74199 1815 820 41219 8295  117233 

  

Е53-30-1 
 

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН КАРКАСОМ  
 

Т 
 

645469.00
 

70381.00
 

27933.00
 

1494706.00
 

7175.00 
 

2210556.00  5 
(141.8% / 107.7%) 
 0.46 296916 32375 12849 687565 3301  1016856 
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Стоимость ед. изм./Всего, руб. 
эксплуатация машин материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 4    
       

Итого прямые затраты 1234089 3477233 780467 728784 11596 5440106 
в том числе  

Материалы 728784 
в т.ч. транспортные расходы 11596 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 2856641 
Плановые накопления  2169676 
Итого по ПТМ   10466423 
Затраты труда  547 
Затраты труда машинистов  332 

  

  

  Ж233 - Надземная часть              Полы        

100М2 625183.00 6995.00 2473.00 2260411.00 21282.00 2892589.00  6 Е57-17-5 
(141.8% / 107.7%) 

 

СМЕНА ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА 
РАСТВОРЕ НА ПЛИТКУ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ 
СТЯЖКЕ  2.45 1531698 17138 6059 5538007 52141  7086843 

       
      

       

Итого прямые затраты 1531698 17138 6059 5538007 52141 7086843 
в том числе  

Материалы 5538007 
в т.ч. транспортные расходы 52141 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 2180539 
Плановые накопления  1656164 
Итого по ПТМ   10923546 
Затраты труда  652 
Затраты труда машинистов  3 

  

  

  Ж232 - Надземная часть              Отделочные pаботы внутpенние        

100М2 106151.00 4796.00 2049.00 45573.00  156520.00  7 Е61-1-1 
(141.8% / 107.7%) 

 

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ 
НАМЕТА ДО 5 ММ  12.3 1305657 58991 25203 560548   1925196 

       
      

       

Итого прямые затраты 1305657 58991 25203 560548 0 1925196 
в том числе  
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Стоимость ед. изм./Всего, руб. 
эксплуатация машин материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материалы 560548 
в т.ч. транспортные расходы 0 

Оборудование 0 
Прочие затраты 0 

Накладные расходы 1887159 
Плановые накопления  1433336 
Итого по ПТМ   5245691 
Затраты труда  599 
Затраты труда машинистов  12 

  

  

  Ж899 - Пpочие                       Пpочие pаботы        

Т 2358.00 308.00  2358.00  8 С310-10 
(141.8% / 107.7%) 

 

ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО 
ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА ( 
РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА)  КЛАСС ГРУЗА I  НА 
РАССТОЯНИЕ 10 КМ  

50.25 0 118490 15477    118490 
          

2603.00 М3   9 ЕТ 
(141.8% / 107.7%) 
 

СВАЛКА МУСОРА  
41.88 0 0 0    109014 

       
      

       

Итого прямые затраты 0 118490 15477 0 0 227504 
в том числе  

Материалы 0 
в т.ч. транспортные расходы 0 

Оборудование 0 
Прочие затраты 109014 

Накладные расходы 21946 
Плановые накопления  16669 
Итого по ПТМ   266119 
Затраты труда  
Затраты труда машинистов  

  

  
       

ВСЕГО 4199315 3689072 829562 7511419 69293 15508820 
в том числе  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4199315 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 3689072 

в т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 829562 
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Стоимость ед. изм./Всего, руб. 
эксплуатация машин материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм 

количество заработная 
плата рабочих всего в т.ч. з/п всего в т.ч. транс-

порт 

общая стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МАТЕРИАЛЫ 7511419 
в т.ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 69293 

Оборудование 0 
Прочие затраты 109014 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7130947 
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  5416099 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ  28 055 866 
ЗАТРАТЫ ТРУДА  1849 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  348 

  

   

 

Смету составил   

Смету проверил   

 
 

 



 

Приложение 20 
______________________________________________ 
   (наименование утверждающей организации) 
 
УТВЕРЖДЕНО 
в сумме 409658,489 тыс. руб., в том числе возвратных сумм 356,133 тыс. руб. 
______________________________________ "__" ________________ ____ г. 
(ссылка на документ об утверждении) 

СВОДКА ЗАТРАТ 
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РЕМОНТ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
Код стройки ________________________________________________________ 
Составлена в ценах 2006 года. 

 
В том числе по объектам строительства 

N   
п/п Наименование затрат Всего 

строительство 
здания много-
функциональ-
ного центра 

ремонт поме-
щений торгово-

го центра 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Общая сметная стоимость, тыс. руб.     
2 Всего 174 568.304 122 020.095 52 548.209  
 в том числе по статьям затрат:   
3      заработная плата 33 559.122 20 780.936 12 778.185  
4      эксплуатация машин и механизмов 9 605.737 3 916.177 5 689.560  

5      в том числе заработная плата маши-
нистов 3 752.159 1 674.898 2 531.745  

6      материалы, изделия, конструкции 60 236.681 51 821.776 8 414.905  
7      в том числе транспортные затраты 5 789.637 5 716.914 72.723  
8      накладные расходы 16 859.927 9 375.998 7 483.929  
9      плановые накопления 18 408.988 12 724.792 5 684.196  
10      оборудование, мебель, инвентарь - - -  
11      прочие затраты 35 897.849 23 400.416 12 497.433  
12 в том числе возвратные суммы 245.730 158.227 87.503  

 
 
 
Руководитель (главный инженер) 
организации ___________                    _________________________ 
                          (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
Главный инженер проекта ___________        _________________________ 
                                                  (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Приложение 21 
Приложение 1 

к постановлению Минстройархитектуры РБ 
«11» апреля 2005г.  №13 

 

  Форма № С-1 

(наименование организации)  Код по ОКУД 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
____________________________________ 
  (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 
«______» ___________________ 20 ___ г. 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 
 

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №    от  в составе: 
 
Председателя комиссии  
 (должность)              (И.О.Фамилия) 

Членов комиссии  
 (должность)              (И.О.Фамилия) 

  
 (должность)              (И.О.Фамилия) 

  
 (должность)              (И.О.Фамилия) 

 
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
(наименование объекта) 

установлено, что в процессе обследования здания обнаружены дефекты и повреждения, для  
   (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) 

устранения которых необходимо выполнить ряд работ, указанных в прилагаемом перечне. 

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые ха-
рактеризуются следующими факторами  Коэффициент на стесненность К = 1,15____________________ 

- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обу-
славливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ 
по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке, 
выполняемой в основной период строительства.________________________________________________ 

(перечень факторов) 
Работы, следует производить с применением следующих механизмов: кран автомобильный грузоподъемностью 6,3 
т._________________________________________________________________________________________ 

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) 
 
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ Код зоны строительства – 3_________ 
 
Председатель комиссии  
 (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 

Члены комиссии  
 (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 

  
 (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 

  
 (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 
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ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
 

№ 
п/п Виды выполняемых ремонтных работ Ед. изм. Кол-во Приме-

чание 
1. Подземная часть              Фундаменты    

2. РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ 100М2 1.45  

3. Надземная часть              Стены    

4. ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 
ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА 10М3 2.1  

5. ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 130Х130 ММ 100ШТ 0.6  

6. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ 0,1 
М2 100 ОТВ 0.4  

7. УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН КАРКАСОМ Т 0.46  

8. Надземная часть              Полы    

9. СМЕНА ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ НА 
ПЛИТКУ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ 100М2 2.45  

10. Надземная часть              Отделочные pаботы внутpенние    

11. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ 100М2 12.3  

12. Пpочие                       Пpочие pаботы    

13. 
ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА 
АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА)  КЛАСС ГРУЗА I  НА 
РАССТОЯНИЕ 10 КМ 

Т 50.25  

14. СВАЛКА МУСОРА М3 41.88  
  

Составил  
 (должность)       (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 
« _____ » _________________ 20 ___ г. 
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Приложение 22 
Пояснительная записка к сметной документации 

 
Сметная документация на строительство разработана на основании рабочих чертежей, поясни-
тельной записки и заданий смежных отделов в соответствии с Инструкцией по определению 
сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной поста-
новлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 25 от 
03.12.2007 г. (с изменениями и дополнениями). 
Сметная документация составлена на основе ресурсно-сметных норм РСН-2007 для строитель-
ства в г. Минске в базисном уровне цен 2006 года. При выполнении ремонтных работ в соот-
ветствии с п. 10. РСН 8.01.104-2007 принят коэффициент на стесненность К = 1,15. 
Накладные расходы и плановые накопления приняты согласно постановлению Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь № 1 от 16.01.2008 г. «Об утверждении норм 
накладных расходов и плановых накоплений» в процентах: 
Накладные расходы: общестроительные работы 135,6 % 

 ремонт 141,8 % 

Плановые накопления: общестроительные работы 167,1 % 

 ремонт 107,7 % 

Зона строительства: 3 
 

Статья затрат 
Новое 

строительство 
Ремонт 

Средства по главам 8-12 сводного сметного расчета определены в следующем порядке: 
затраты на временные здания и сооружения 14,5 % 14,5 % х 0,8 
затраты при производстве работ в зимнее время 7,38 % х 1,1 7,38 % х 1,1 х 0,8
затраты, связанные с отчислениями на социальное 
страхование 

34 % 34 % 

затраты, связанные с повышением тарифной ставки 
при переводе на контрактную форму найма работников 

25 % 25 % 

затраты за премирование за ввод в действие в срок 
объектов 

14,31 % 14,31 % 

затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в 
эксплуатацию 

0,306 % 0,306 % 

поправка, учитывающая доп. транспорт, затраты при 
перевозке материалов на расстояния сверх учтенных в 
сметных нормах 

3,5 % 3,5 % 

затраты, связанные с введением прогрессивно возрас-
тающих расценок и повышенных тарифных ставок ра-
бочих за увеличение производства продукции 

10 % 10 % 

затраты, связанные с выплатами стимулирующего ха-
рактера 

80 % 20 % 

затраты, связанные с выплатами за выполнение уста-
новленной организации рентабельности реализован-
ной продукции, товаров (работ, услуг) 

20 % 20 % 
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Затраты, связанные с выплатами стимулирующего ха-
рактера инженерно-техническим и линейным работ-
никам 

10,6 % 10,6 % 

затраты на содержание застройщика 1,47 % 1,47 % 
затраты на осуществление авторского надзора 0,196 % 0,245 % 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4,5 % 4,5 % х 1,1 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ ЧАСТИ 

Общая сметная стоимость, тыс. руб. 122 020.095 52 548.209 
в том числе:   
строительно-монтажные работы 98 619.679 40 050.776 
оборудование - - 
прочие затраты 23 400.416 12 497.433 
возвратные суммы -158.227 -87.503 
трудоемкость, тыс. чел. час 3221 2646 
 
Составил: 
 
Проверил: 
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