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Б Е Л О Р У С С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т 

Н А У Ч Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  С Е М И Н А Р 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И  « П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е 
И  Г Р А Ж Д А Н С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О » 

(г. Минск, БНТУ — 24.05.2011) 

УДК 338.23:331.2 (083.133) 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ РАБОТ 

ГОЛУБОВА О.С., ГОЛУБОВА Н.А. 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Беларусь 

Целью данной работы является сравнение вариантов конструк-
тивных решений по устройству перегородок на Минской ТЭЦ 5в 
помещении щита управления. 

В соответствии с проектно-сметной документацией в помещении 
щитовой предусмотрена перегородка из ячеистых блоков стеновых 
3 категории. Для ограждения помещений начальника цеха и инже-
нерно-технических работников предусмотрена установка остеклен-
ных перегородок из ПВХ. 

Для повышения эстетичности помещений рассматривается вари-
ант устройства вместо перегородок из ячеистобетонных блоков 
остекленных перегородок из ПВХ. В то же время, поскольку фи-
нансирование реконструкции Минской ТЭЦ-5 осуществляется за 
счет средств бюджета, проектировщики согласны внести изменения 
в проектно-сметную документацию при условии снижения стоимо-
сти работ при изменении конструктивного решения. Таким образом, 
перед заказчиком встал вопрос сравнения стоимости комплекса 
строительных работ по устройству перегородок из ПВХ и из ячеи-
стобетонных блоков. 

В соответствии с устоявшейся практикой, при внесении измене-
ний в утвержденную сметную документацию необходимо составить 
акт на дополнительные работы, на основании которого определяет-
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ся экономия или перерасход средств при корректировке проекта. 
Акт на дополнительные работы составляется подрядчиком, согла-
совывается заказчиком и проектной организацией и имеет следую-
щий вид (Таблица 1). 

 
А К Т  № 29  

на дополнительные работы  
г.Минск                                                                от “ 01” апреля 2011 г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:  
1. Заказчика:  - технадзор УС МТЭЦ-5 Смирнов П.Р. 
2. Подрядчика:  ООО "СтройКа" - директор Егорова Е.А. 
3. От проектной организации:  - ОАО «Минпроект» - ГИП 
Иванова И.В. 
Составили настоящий акт, в том, что при производстве строитель-
но-монтажных работ по объекту: МИНСКАЯ ТЭЦ-5. КОРРЕКТИ-
РОВКА ПРОЕКТА I ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА     выявлены 
следующие дополнительные работы, неучтенные в смете: 

Таблица 1 
№ 
пп Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Цена 
на ед. 

изм., руб. 

Сумма, 
руб. Основание цены 

0 ДОБАВИТЬ В СМЕТУ    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 1 

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРО-
ДОК ИЗ ПВХ СО СТЕКЛО-
ПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ 
КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ 
ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 
М2 

100М2 0.0315 487.93 15 
Е10-100-2   
Стесненность  
К=1,35 

 2 

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРО-
ДОК ИЗ ПВХ СО СТЕКЛО-
ПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ 
КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ 
ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 
М2 

100М2 0.04473 444.99 20 
Е10-100-3   
Стесненность  
К=1,35 

 3 

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРО-
ДОК ИЗ ПВХ СО СТЕКЛО-
ПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ 
КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ 
ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ 
СВЫШЕ 3 М2 

100М2 0.48552 417.45 202 
Е10-100-4   
Стесненность  
К=1,35 
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№ 
пп Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Цена 
на ед. 

изм., руб. 

Сумма, 
руб. Основание цены 

 4 СТОИМОСТЬ ВИТРАЖА ИЗ 
ПВХ М2 56.175 111.59 6269 СДОГЦЕНР1    

 5 
ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССО-
ВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
СЕРДЕЧНИКОМ 10Х152 ММ 

ШТ 179 0.76 136 С101-15500-5    

 8 

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ИЗДЕ-
ЛИЙ ИЗ ПВХ С ПОМОЩЬЮ 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ, СОЕДИ-
НИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

100М 0.6021 237.54 143 
Е10-108-2   
Стесненность  
К=1,35 

 9 
ПРОФИЛЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С 
АРМИРОВАНИЕМ 

М 60.21 5.33 321 С201-75500-2Р1    

 10 

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРИ 
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 
М2 

100 М2 0.0378 465.60 17 
Е10-237-7   
Стесненность  
К=1,35 

 11 
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ  СВЫШЕ 3 
М2 

100 М2 0.0315 385.77 12 
Е10-237-8   
Стесненность  
К=1,35 

 12 СТОИМОСТЬ БЛОКА ДВЕР-
НОГО ДВ3 ПО21-9 М2 6.93 172.59 1196 СДОГЦЕНР2    

 18 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ 
ПРИМЫКАНИЯ МОНТАЖ-
НОЙ ПЕНОЙ 

100М 0.4858 148.47 72 
Е10-103-1   
Стесненность  
К=1,35 

 19 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА 
ИЗ ПВХ 100 М 0.9116 16.49 15 

Е10-240-1   
Стесненность  
К=1,35 

 20 СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКА 
ИЗ ПВХ 50 ММ М 91.16 0.85 77 СДОГЦЕНР4    

 ИТОГО по разделу:   8495   

 4 ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 5 ПЕРЕГОРОДКА ПО РЯДУ Е 
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ М3 -12.654 22.94 -290 

Е8-22-2   
Стесненность  
К=1,2 
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№ 
пп Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Цена 
на ед. 

изм., руб. 

Сумма, 
руб. Основание цены 

 6 

БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕ-
ТОНОВ СТЕНОВЫЕ 3 КАТЕ-
ГОРИИ, КЛАСС БЕТОНА 
В3,5 /ПЛОТНОСТЬ 700 КГ/М3 

М3 -
11.6417 58.30 -679 С414-3036-12    

 7 

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧА-
ТЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ 
ВЫСОТОЙ ДО 16М ДЛЯ 
КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 

100М2 -0.6516 174.92 -114 
Е8-35-1   
Стесненность  
К=1,2 

 8 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧКИ 
ПБ150.20-18-3, 5Я2 100ШТ -0.01 133.46 -2 Е7-44-10    

 9 СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 
ПБ150.20-18-3,5Я2 ШТ -1 10.08 -10 СЦЕН-ФИР-Е1    

 10 
ШТУКАТУРКА ПРОЕКТИ-
РУЕМОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
СУХИМИ СМЕСЯМИ 

100м2 -1.23 381.97 -469 Е15-278-8    

 11 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛО-
ВЫМИ СОСТАВАМИ С 
ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПО ШТУ-
КАТУРКЕ 

100М2 -2.33 247.10 -576 Е15-314-1    

 12 
ШПАТЛЕВКА Н ПМ 1 СС 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, СЕ-
РАЯ 

Т -0.1855 151.29 -28 С101-138033    

 13 ПОЛ ТИП 1    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 14 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ИЗ ПВХ 100м -0.8041 29.40 -23 Е11-39-1    

 15 СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСА 
ИЗ ПВХ МП -

81.2141 3.40 -276 СЦЕН-ФИР-Е2    

 16 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 17 МОНТАЖ ОСТЕКЛЕННОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ 100М2 -0.1827 406.13 -73 Е10-102-2    

 18 СТОИМОСТЬ 
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ М2 -18.27 144.59 -2642 СЦЕН-ФИР-Е3    
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№ 
пп Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Цена 
на ед. 

изм., руб. 

Сумма, 
руб. Основание цены 

 19 ДЮБЕЛЬ 
ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ -60.291 0.01 -1 С101-15500-2    

 20 ДЮБЕЛЬ 
ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ -32.886 0.01 0 С101-15500-2    

 21 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА 
МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБ-
КОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖ-
НОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ 
И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, 
ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА 
СВЫШЕ 2М2 

100М2 -0.1827 231.42 -43 Е10-231-2    

 22 МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛО-
КОВ ДВ9ПО21-9, 9Л 100М2 -0.0567 441.66 -25 Е10-102-1    

 23 СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ ДВ9ПО21-9 М2 -5.67 272.12 -1543 СЦЕН-ФИР-Е4    

 24 
ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССО-
ВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
СЕРДЕЧНИКОМ 10Х152 ММ 

ШТ -18.711 0.76 -14 С101-15500-5    

 25 ДЮБЕЛЬ 
ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ -7.4844 0.01 0 С101-15500-2    

 26 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА 
МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБ-
КОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖ-
НОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ 
И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, 
ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА 
ДО 2М2 

100М2 -0.0567 325.04 -19 Е10-231-1    

 ИТОГО по разделу:    -6827  

 ВСЕГО ПО АКТУ:    1594  

 
Причины возникновения дополнительных работ: изменения в 

проектно-сметную документацию по инициативе заказчика. 
 

Представители Заказчика:        _______________ / Смирнов П.Р. / 
 
                           Подрядчика:    ______________ / Егорова Е.А./ 
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                         Проектной организации ______ / Иванова И.В./ 

 
Поскольку выполнение перегородки из ПВХ приводит к удоро-

жанию работ по прямым затратам главным инженером проекта бы-
ло принято решение не вносить изменения в проект. 

Заказчик, заинтересованный в изменении проектного решения 
провел уточняющие расчеты и составил новый акт на дополнитель-
ные работы, дополнив выше приведенный расчет суммами наклад-
ных расходов и плановых накоплений. 

 
Изменения к акту на дополнительные работы 

Таблица 2 
№ 
пп Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Цена 
на ед. 

изм., руб. 

Сумма, 
руб. Основание цены 

0 ДОБАВИТЬ В СМЕТУ    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 ИТОГО по разделу:    8495  
 Накладные расходы    503  
 Плановые накопления    608  

 
Всего с накладными 
расходами и плановы-
ми накоплениями 

   9532  

 4 ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ    0 ПРИМЕЧАНИЕ    

 ИТОГО по разделу:    -6827  

 Накладные расходы    -1309  

 Плановые накопления    -1579  

 
Всего с накладными 
расходами и плановы-
ми накоплениями 

   -9715  

 ВСЕГО ПО АКТУ:    -183  

 
То есть, если в расчетах учесть косвенные затраты и прибыль 

строительных организаций, то устройство перегородки из ПВХ ста-
новится экономически целесообразным. 

В таблице 3 приведены сравнительные постатейные расчеты из-
менения отдельных статей стоимости строительных работ. 
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Сравнительный расчет стоимости работ в текущем уровне цен 
Таблица 3 

Статьи затрат 

стоимость 
по ячеисто 
бетонным 
перегород-

кам 

стоимость 
по, перего-

родкам 
ПВХ 

Экономия 
(+). пере-
расход (-) 

Относи-
тельное 

изменение 
затрат 

Трудозатраты рабо-
чих, чел-час 466 213 253 45,71% 

Заработная плата 1 094 451 643 41,22% 
Эксплуатация машин 
и механизмов 83 2 81 2,41% 

Материалы 5 378 7220 -1842 134,25% 
Транспортные расхо-
ды 272 748 -476 275,00% 

Накладные расходы  1 308 503 805 38,46% 
Плановые накопления  1 578 607 971 38,47% 
Итого строительных 
и иных специаль-
ных монтажных ра-
бот 

9 713 9531 182 98,13% 

Непредвиденные за-
траты 146 143 3 97,15% 

Всего строительных 
и иных специаль-
ных монтажных ра-
бот 

9 859 9671 188 98,09% 

Услуги генерального 
подрядчика - 197 -193 -4 97,97% 

Всего 9 662 9481 181 98,13% 
Прочие затраты     
Премия за произв. 
результаты  422 168 254 39,81% 

Итого прочих затрат 422 168 254 39,81% 
Всего с прочими 10 084 9 649 435 95,69% 
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Выполненный расчет убедительно показывает, хоть небольшую 
но все же эффективность внесения изменений в проектно-сметную 
документацию и убедил главного инженера проекта в целесообраз-
ности корректировки проекта. 

Однако, заказчик, имеющий дело не только с базисными, но и с 
текущими ценами несколько лукавил, относительно полученной 
экономии бюджетных средств при замене конструкций перегоро-
док, потому что при выполнении работ соотношение затрат корен-
ным образом трансформировалось (Таблица 4). 

 
Сравнительный расчет стоимости работ в текущем уровне цен 

Таблица 4 

Наименование статей 

стоимость по 
ячеисто 

бетонным 
перегородкам 

стоимость по, 
перегородкам 

ПВХ 

Экономия (+). 
перерасход (-) 

Заработная плата 2 091 952 862 404 1 229 548 
Эксплуатация машин и 
механизмов  259 782 6 260 253 522 

Материалы 18 258 983 34 963 992 -16 705 009 
Транспортные расходы 930 688 2 657 080 -1 726 392 
Накладные расходы  2 774 048 1 066 778 1 707 270 
Плановые накопления  1 563 555 601 444 962 111 
Итого строительных и 
иных специальных 
монтажных работ 

26 342 921 40 939 228 -14 596 307 

Непредвиденные затраты 395 971 614 239 -218 268 
Bсего строительных и 
иных специальных 
монтажных работ 

26 738 892 41 553 467 -14 814 575 

Услуги генерального 
подрядчика - 417 804 - 409 321 -8 483 

Всего 26 321 088 41 144 146 -14 823 058 
Прочие затраты       
Премия за произв. ре-
зультаты  1 081 314 430 476 650 838 

Итого прочих затрат: 1 081 314 430 476 650 838 
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Наименование статей 

стоимость по 
ячеисто 

бетонным 
перегородкам 

стоимость по, 
перегородкам 

ПВХ 

Экономия (+). 
перерасход (-) 

Всего с прочими: 27 402 402 41 574 622 -14 172 220 
Фонд оплаты труда 4 599 850 1 818 387 2 781 463 
Затраты по обязательно-
му страхованию  27 599 10 910 16 689 

Налоги из выручки 1 750 851 2 654 396 -903 545 
Всего налогов и отчис-
лений 1 778 450 2 665 306 -886 856 

Итого с налогами и от-
числениями от выручки 29 180 852 44 239 928 -15 059 076 

HДC 20% 5 836 170 8 847 986 -3 011 816 
Всего стоимость работ 
в текущих ценах 35 017 022 53 087 914 -18 070 892 

 
В результате фактически из государственного бюджета было пе-

речислено 53 087 914 вместо 35 017 022, предусмотренных перво-
начальным проектом. 

Сравнивая затраты по работам отметим принципиально разли-
ную структуру затрат: более трудоемкие работы по устройству яче-
истобетонных перегородок и высокоматериалоемкие работы по 
устройству перегородок из ПВХ. 

Таким образом, из нашего анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. Базисные цены не отражают реальной стоимости работ (за-
трат). 

2. Структура стоимости строительных работ включает множе-
ство видов затрат и рассмотрение отдельных составляющих не поз-
воляет сделать вывод об эффективности работ в целом. 

3. Изменение отдельных статей затрат при переходе от базисно-
го уровня цен к текущим может очень сильно отличаться: напри-
мер, для нашего случая индекс на заработную плату составляет 
1912,205, на материалы от 3079,834 до 6182,607 и может быть зна-
чительно выше, в зависимости от динамики цен на отдельные мате-
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риалы. Индекс на накладные расходы 2120,832, а на плановые 
накопления всего 990,846. 

Самое интересное, что изменение стоимости работ в текущих 
ценах имеет очень большую зависимость от индексов изменения 
стоимости, утверждаемых Минстройархитектуры. поэтому выпол-
нение такого сравнительного анализа в другой временной период 
может дать прямо противоположный результат. 
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