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Спад в строительной отрасли в 2015 году не может не повлиять 
на проектные организации, потому что они готовят проектно-
сметную документацию, а это первый этап инвестиционного цикла, 
формирующий стартовые условия для последующих этапов строи-
тельства. Поэтому проектным организациям стоит попытаться най-
ти способы улучшения своей деятельности, чтобы не оказаться «за 
бортом». 

Так как в проектной организации основная статья затрат прихо-
дится на персонал, важным вектором повышения прибыльности  
является планирование и учет используемых в проекте ресурсов, 
прежде всего — труда персонала. Потому что нерациональное ис-
пользование рабочего времени сотрудников  потерянные деньги. 

Проектные организации обычно выполняют большое количество 
проектов одновременно (под словом проект понимается заказ на 
формирование проектно-сметной документации), и возникает необ-
ходимость в инструменте расчета реальной себестоимости и сроков 
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выполнения отдельных проектов и всего портфеля проектов для 
того чтобы руководство могло реально оценивать сложившуюся 
ситуацию в организации и принять обоснованные управленческие 
решения. 

В качестве инструмента урегулирования этих вопросов можно 
использовать специализированные программные средства управле-
ния проектами, позволяющие создавать базу реализуемых проектов, 
распределять между ними ресурсы, отслеживать их загрузку, от-
слеживать ход выполнения каждого проекта по отдельности, ран-
жировать их по степени значимости в выполнении и оценивать ре-
зультат реализации всего портфеля проектов организации. 

Использование таких инструментов может дать руководителю 
ответы на многие вопросы: выгоден ли с экономической точки зре-
ния проект? Хватит ли у организации ресурсов на выполнение еще 
одного проекта? Где должен быть занят любой ресурс в каждый 
конкретный момент времени? Почему проект не был выполнен в 
срок? И так далее. 

На рынке программных средств по управлению проектами в 
Республике Беларусь наряду с зарубежными пакетами, такими как 
Microsoft Project, Primavera, также представлен российский па-
кет Spider Project. Основным преимуществом Spider Project являют-
ся встроенные механизмы оптимизации использования имеющихся 
ресурсов и нормирования их производительности, что отсутствует в 
зарубежных пакетах, а расчет сроков и стоимости операций проекта 
в Spider Project образует адекватную математическую модель, кото-
рая понятна любому экономисту. Также Spider Project эффективен 
при управлении большим количеством проектов. Примером служит 
управление портфелем 2000 проектов компанией Ромтелеком, а 
также управление строительством Олимпийской деревни в г.Сочи. 

Используя Spider Project при планировании ресурсов в проект-
ной организации, руководство сможет получать информацию о том, 
какое количество ресурсов может потребоваться в любом проекте 
на каждый конкретный момент времени, чтобы выполнить работы в 
запланированные сроки и избежать работы в «аврале». А при вы-
полнении нескольких проектов – каким образом распределить ре-
сурсы между проектами так, чтобы завершить их в наиболее корот-
кие сроки. В качестве инструмента оптимизации портфеля проектов 



118 
 

разработки ПСД по срокам Spider Projectможет предложить меха-
низм использования ролей ресурсов. Данный инструмент обретает 
все большую популярность в среде управления проектами: ресур-
сам присваиваются роли, которые они могут играть, и на исполне-
ние операций проекта назначаются не конкретные ресурсы, а их 
роли. В пакете Spider Project роли задаются через создание всевоз-
можных пулов ресурсов и главное отличие в подходах заключается 
в том, что в западных пакетах ресурсы с одной ролью полностью 
взаимозаменяемы, в то время как в Spider Project у этих ресурсов 
может быть разная производительность, которая учитывается при 
назначении исполнителей. В этом пакете можно назначать на ис-
полнение операции или общее количество ресурсов определенной 
роли, или общую производительность назначенных ресурсов, чтобы 
программа сама подобрала нужное количество. После проведения 
математических расчетов программа выбирает, какие именно ре-
сурсы с точки зрения сроков и стоимости проекта выгоднее исполь-
зовать на тех, или иных работах в зависимости от их загрузки, при-
оритета, стоимости и в некоторых случаях производительности. Но 
при этом специалист, который создает и управляет моделью, задает 
различные начальные условия и ограничивает действия программы, 
чтобы в результате получить выполнимое расписание. Поэтому не-
профессиональное применение данного инструмента или «слепое» 
следование результатам, выданным программой, не принесет орга-
низации никакой пользы. 

На мой взгляд, вектором дальнейшего совершенствования сис-
темы управления в проектных организациях в Республике Беларусь 
должно стать внедрение автоматизированных средств, позволяю-
щих управлять себестоимостью и сроками процесса разработки 
проектно-сметной документации и ресурсами, которые вовлечены в 
данный процесс.  
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В настоящее время практически все крупнейшие интегрирован-

ные строительные компании США и Западной Европы имеют хол-
динговую структуру. Во многих развитых странах строительные 
холдинги представлены в форме государственных организаций (на-
пример, в Италии, Российской Федерации).  

В зарубежных странах практически отсутствуют строительные 
холдинги в чистом виде, т.е. состоящие только из строительных ор-
ганизаций. При этом наиболее распространенными формами явля-
ются  

 финансово-строительные 
 промышленно-строительные 
 проектно-строительные холдинги.  
Промышленно-строительные холдинги с горизонтальным строи-

тельно-монтажным блоком возникают вокруг цементных заводов 
либо предприятий по производству мелко штучных стеновых мате-
риалов, поскольку интегрирование со строительно-монтажными 
компаниями приносит ощутимый результат.  

Инжиниринговые или проектно-строительные холдинги образу-
ются вокруг проектных организаций, часто с некоторой монополь-
ной компетенцией, которые расширяют свой бизнес до управления 




