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1. Общие методические положения 

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения курсового про-

екта по дисциплине «Ценообразование в строительстве» для студентов дневной и за-

очной формы обучения направления специальности 1- 27 01 01 – 17 «Экономика и 

организация производства (строительство)». 

Курсовой проект представляет собой одну из форм самостоятельной работы 

студента, целью выполнения которого является углубление знаний, полученных в 

процессе изучения учебного материала, овладение навыками практической работы по 

составлению сметной документации, расчетам за выполненные работы и оценке эф-

фективности выполнения строительно-монтажных работ. 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает работу по вы-

полнению расчетов, предусмотренных данным учебно-методическим пособием. Кон-

троль самостоятельной работы студентов осуществляется в виде проверки выполнен-

ных в письменной форме расчетов, выводов и заключений, сделанных студентом, на 

основании полученных в расчетах значений. 

Выполнение курсового проекта предполагает внимательное и глубокое изуче-

ние нормативно-законодательной литературы, технических нормативно-правовых ак-

тов, учебной и методической литературы, публикаций периодической печати, а также 

анализ расчетных данных. 

Оформленный курсовой проект состоит из: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с примером, приведенным в 

приложении 22; 

2. Задание на курсовое проектирование, оформленное в соответствии с примером, 

приведенным в приложении 23; 

3. Содержание, включающее название разделов и параграфов с указанием стра-

ниц; 

4. Введение, раскрывающее цели и задачи выполнения курсового проекта, а также 

актуальность и значимость данной тематики для строительного производства; 

5. Разделы курсового проекта, выполненные в соответствии с требованиями 

данного учебно-методического пособия; 

6. Заключение, в котором отражаются основные результаты, полученные при 

выполнении курсового проекта, дается оценка эффективности выполнения работ, 

раскрывается степень решённости поставленных перед студентом в курсовом проекте 

задач. В заключении необходимо также дать личное видение проблем, затрагиваемых 

в курсовом проекте; 

7. Список использованных источников. Приводится не менее 10 нормативных, 

методических, научно-практических источников, использованных при выполнении 

курсового проекта. 

Выполненный в соответствии с заданием, оформленный и подписанный сту-

дентом курсовой проект студент представляет на рецензирование в установленные 

заданием на курсовое проектирование и назначенные преподавателем сроки. При 

наличии замечаний рецензента студент вносит все необходимые исправления в про-

ект и передает его на повторное рецензирование с исправлениями и дополнениями. 
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Первоначальные замечания рецензента следует сохранить и приложить к исправлен-

ной работе. После получения допуска преподавателя курсовой проект защищается 

студентом. По итогу защиты курсового проекта выставляется оценка. 

 

2. Выбор варианта курсового проекта 

 

Учебно-методическое пособие содержит варианты и сведения о составе, поряд-

ке выполнения курсового проекта. При разработке учебно-методического пособия 

учтены нормативные законодательные акты, нормативная сметная база НРР-2012, а 

также Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и со-

ставления сметной документации, утвержденная постановлением Министерства ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (далее Ин-

струкция № 51). 

Каждый вариант курсового проекта индивидуален. Исходные данные для 

выполнения курсового проекта выбираются студентом самостоятельно по вариантам 

и согласовываются с преподавателем. Замена исходных данных для выполнения 

курсового проекта не допускается. 

Студентам заочной формы обучения при выполнении курсового проекта 

необходимо принять вариант исходных данных для выполнения курсового проекта 

по двум или трем последним цифрам индивидуального шифра. 

Если же они больше 30, то число, кратное 30 отбрасывается. Если две 

последние цифры 30, то данные принимаются по 30 варианту. 

Например: две последние цифры – число 72 – выполняется вариант 12; если 

последние две цифры 94, то выполняется вариант 4. 

Варианты заданий и исходные данные для составления локальной сметы при-

ведены в приложениях 1 и 2. 

Подготовка к выполнению курсового проекта начинается с изучения 

нормативных источников по теме курсового проекта. Подбор источников - 

самостоятельная работа студентов, в которой они должны проявить инициативу, 

умение пользоваться нормативной литературой и экономической статистикой. При 

работе с источниками информации следует помнить, что экономическая информация 

быстро устаревает и при расчетах необходимо руководствоваться данными, 

соответствующими дате выполнения курсового проекта. Использование 

неактуальных с данных, нормативов и методик расчета не допускается. Возможно 

использование интернет-ресурсов, с обязательными ссылками на сайты и указанием 

даты доступа, а также программными комплексами для составления смет и расчетов 

за выполненные работы. 

Пример оформления ссылок на литературные источники приведен в 

приложении 1 к данному учебно-методическому пособию. Количество 

использованных источников должно быть не мерее 10. 
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3. Задание на курсовое проектирование 

Задание по курсовому проекту подшивается после титульного листа. Форма за-

дания к курсовому проекту приведение в приложении 23. 

В бланке задания указывается фамилия, имя, отчество студента, выполнившего 

курсовой проект, номер группы. 

Тема курсового проекта – «Формирование стоимости строительства и рас-

четы за выполненные работы». 

Срок сдачи законченного проекта – за одну неделю до начала экзаменационной 

сессии для студентов дневной и заочной форм обучения. 

Исходными данными являются варианты заданий, которые студент выбирает по 

данному учебно-методическому пособию и по согласованию с руководителем. В этой 

части бланка задания указывается наименование объекта строительства, дата состав-

ления сметной документации и дата выполнения строительно-монтажных работ. 

Содержание пояснительной записки включает перечень расчетов, которые сту-

дент выполняет в курсовом проекте. Содержание курсового проекта приведено ниже. 

Перечень графического материала представляет собой чертежи, графики и 

диаграммы, разработанные студентами при выполнении курсового проекта (планы, 

фасады, разрезы здания, календарный график реализации проекта, структура стоимо-

сти строительных работ, структура затрат на выполнение строительных работ, лен-

точный график формирования экономической прибыли).  

Дата выдачи задания. Здесь указывается дата первого занятия в семестре, на 

котором преподаватель выдает задание на курсовое проектирование. Для студентов 

заочной формы обучения указывается дата проведения установочного занятия по 

дисциплине «Ценообразование в строительстве». 

Примерный календарный график выполнения с указанием сроков выполнения и 

трудоемкости отдельных этапов включает следующие этапы: 

1. Составление локальной сметы – срок выполнения 7 недель, трудоемкость - 

40%; 

2. Составление сводного сметного расчета, расчета средств, учитывающих приме-

нение прогнозных индексов цен в строительстве, разработка чертежей плана здания, 

фасадов, разрезов здания, составление календарного графика реализации проекта – 2 

недели – трудоемкость 10%; 

3. Составление актов сдачи-приемки выполненных работ, с расчетом стоимости 

материалов, изделий и конструкций, затрат на эксплуатацию машин и механизмов; 

справки о стоимости работ и затрат, формы С-29 списания материалов - срок выпол-

нения 2 недели, трудоемкость - 10%; 

4. Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли подрядной 

организации - срок выполнения 2 недели, трудоемкость - 10%; 

5. Структура стоимости и технико-экономические показатели эффективности вы-

полнения строительных работ - срок выполнения 2 недели, трудоемкость - 10%; 

6. Оформление работы - срок выполнения 3 недели, трудоемкость - 20%. 

Задание на курсовое проектирование подписывается руководителем и студен-

том. Бланк задания на курсовое проектирование является неотъемлемой частью 
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оформленного курсового проекта. Без бланка задания на курсовое проектирование 

работа на проверку преподавателем не принимается. 

 

 

4. Объем и содержание курсового проекта 

 

При выполнении курсового проекта на тему «Формирование стоимости 

строительства и расчеты за выполненные работы» в соответствии с вариантом, 

определенным по двум или трем последним цифрам индивидуального шифра, 

студент разрабатывает и оформляет курсовой проект следующего содержания: 

1 Составление сметной документации. 

1.1 Составление локальной сметы на общестроительные работы (порядка 120-

150 позиций); 

1.2 Графическая часть этого раздела представляется фасадами здания (не менее 

4), планами всех этажей, разрезами (не менее одного). Графическая часть 

представляется на листах формата А3 или А4. 

2 Расчеты за выполненные работы. 

2.1 Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ (по видам работ, указанным преподавателем); 

2.2 Расчет №1 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости заработной платы рабочих; 

2.3 Расчет № 2 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости материалов, изделий и конструкций; 

2.4 Расчет № 3 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости эксплуатации машин и механизмов; 

2.5 Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах; 

2.6 Справка о стоимости выполненных работ; 

2.7 Акт списания материалов. 

3 Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли 

подрядной организации. 

3.1 Расчет плановых затрат на выполнение работ; 

3.2 Образование и распределение плановой прибыли подрядной организации; 

3.3 Графическая часть этого раздела представляется структура затрат на 

выполнение строительных работ, ленточный график формирования экономической 

прибыли. Графическая часть представляется на листах формата А4. 

4. Технико-экономические показатели эффективности выполнения работ. 

4.1 График образования экономической прибыли и структура стоимости 

выполненных работ; 

4.2 Технико-экономические показатели эффективности выполнения работ. 

К каждому разделу разрабатывается текстовая часть, в которой указывается: 

 назначение данного документа (расчета), его экономический смысл; 

 перечень нормативов, используемых при составлении документации; 

 нормы, применяемые при расчетах; 
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 особенности выполнения расчетов. 
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4.1 Составление локальной сметы на общестроительные работы 

Составление локальной сметы, первичного сметного документа является 

первым разделом курсового проекта. Составление локальных смет производится с 

использованием сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 

(НРР) [1], обязательных к использованию при составлении сметной документации на 

объекты архитектурно-планировочное задание, которых получено после 1 января 

2012 года и базы текущих цен на ресурсы. 

Объемы строительно-монтажных работ при составлении смет определяются на 

основании проектных данных соответствующей части проекта согласно 

действующим сметным нормам и правилам подсчета объемов работ.  

! 
В курсовом проекте место строительства, наименование объекта и работы, на 

которые должна быть составлена локальная смета определяются заданием 

преподавателя. В приложении 1 учебно-методического пособия в ведомости подсчета 

объемов работ приведен примерный перечень работ. По примеру этой ведомости 

студенты выполняют расчет объемов работ. Локальные сметы на строительные, 

монтажные и ремонтные работы составляются по форме, согласно приложения 3, на 

любой месяц текущего учебного семестра. 

 

В соответствии с Инструкции № 51 [2] в локальных сметах (локальные сметные 

расчеты) производится группировка данных по проектно-технологическим модулям 

(ПТМ). В курсовом проекте такой подход нецелесообразен, так как выполняется 

лишь небольшой фрагмент сметы. 

Применительно к особенностям отдельных видов строительства, 

специализации подрядных организаций, структуре проектной документации 

локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются: 

по зданиям и сооружениям: 

- на общестроительные работы, специальные строительные работы 

(фундаменты под оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию 

оборудования и трубопроводов, химические защитные покрытия, каналы, 

промышленные печи и трубы, гидромеханизированные, горнопроходческие, горно-

вскрышные и другие работы), внутренние санитарно-технические работы 

(водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 

др.), на сети внутренней телефонизации, радиофикации, газификации, телевидения, 

на внутреннее электрическое освещение, электросиловые установки, 

технологическое и другие виды оборудования, контрольно-измерительные приборы 

(КИП) и автоматику, автоматизированные системы управления, промышленную 

связь, приобретение производственного, хозяйственного инвентаря и мебели и на 

другие работы; 

по общеплощадочным работам: 

- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных и 

межцеховых путей и дорог, благоустройство и озеленение территории, малые 

архитектурные формы и другие. 
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Согласно Инструкции № 51 [2] локальные сметы (локальные сметные расчеты) 

составляются на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, 

и включают нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы 

времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода 

материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их 

стоимостное выражение, а также других расходов, относимых на строительство 

объекта. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), определяемая в 

составе локальных смет состоит из прямых затрат (ПЗ), общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов (ОХРиОПР), плановой прибыли (ПП), то есть: 

СС = ПЗ + ОХРиОПР + ПП. 

Сметная стоимость прямых затрат формируется из заработной платы рабочих 

(ЗП), стоимости затрат на эксплуатацию строительных машин (ЭММ), стоимости 

материалов, изделий и конструкций (М), транспортно-заготовительных расходов 

(ТЗ), то есть: 

ПЗ = ЗП + ЭММ + М + ТЗ. 

Чтобы рассчитать прямые затраты на выполнение какого-либо вида работ, 

необходимо воспользоваться сборниками нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении (НРР) [1]. 

Сметная стоимость заработной платы определяется исходя из стоимости 

одного человеко-часа рабочего 4-го разряда, установленной по данным 

Национального статистического комитета о номинальной начисленной 

среднемесячной заработной плате по строительству, на первое число месяца, 

предшествующего дате разработки сметы. 

Стоимость одного человеко-часа рабочего 4-го разряда рассчитывается в 

среднем по республике (для строительства за исключением г. Минска) и по 

г. Минску. Данные о стоимости человеко-часа рабочих и поправочные коэффициенты 

приведены в приложении 4 к данному учебно-методическому пособию. 

При разработке сметной документации среднемесячная заработная плата в 

соответствии с Методическими рекомендациями № 457 [3] определяется как 

произведение трудозатрат на стоимость одного человеко-часа рабочего 4-го и на 

межразрядный расчетный коэффициент для определения стоимости затрат труда 

рабочих соответствующего разряда.  

Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены в таблицах 

сборников нормативов расходов ресурсов (НРР). 

Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат 

труда рабочих на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда представлены 

в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости 

затрат труда рабочих на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда 

Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент 

1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
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Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент 

2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 

2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 

2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 

2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 

2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 

2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 

2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 

2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 

2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 

2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 

3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 

3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   

3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   

3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   

3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   

3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   

3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   

3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 

основании Каталога текущих цен на ресурсы, используемых для определения 

сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, и норм расхода материалов. 

При выборе цены материалов необходимо 

 для работ, выполнение которых в соответствии с законодательством 

освобождено от налога на добавленную стоимость, брать цену материалов, изделий и 

конструкций с учетом НДС, т.е. к стоимости материалов без НДС необходимо 

применить коэффициента, равный (100 + К) / 100, где К – ставка налога на 

добавленную стоимость, которая на 01.01.2014 установлена в размере 20%; 

 для работ, выполнение которых в соответствии с законодательством не 

освобождено от налога на добавленную стоимость, цена материалов берется без 

НДС. 

В соответствии с пунктом 1 указа Президента РБ от 26.03.2007 № 138 [4] на 

территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на 

добавленную стоимость обороты по реализации работ по строительству и 

ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок. 

Соответственно при определении стоимости строительства этих объектов цены 

на ресурсы (материалы, изделия и конструкции) принимаются по цене с НДС. 

В соответствии с п. 2.5 НРР 8.01.104-2012 транспортные расходы, включая 

заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-

изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, 

определяются от стоимости строительных материалов по процентной норме по трем 

зонам строительства по видам материалов в размерах, приведенных в таблицах 4.2. и 

4.3: 

- по объектам городского строительства (строительство объектов в пределах 

территории городов областного и районного подчинения) код зоны – 1 (табл.4.4); 



 

12 

 

- по объектам строительства в сельской местности (строительство объектов в 

пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением 

территорий городов областного и районного подчинения и г. Минск) код зоны – 2; 

- по объектам строительства в г. Минске - код зоны - 3. 

Таблица 4.2 - Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости материалов 

по трем зонам строительства по видам материалов, % 

Наименование материалов, изделий и конструкций 
Зоны строительства 

1 зона 2 зона 3 зона 

Материалы для общестроительных работ 8,9 13,4 9,6 

Металлические конструкции 5,3 7,7 5,5 

Материалы для санитарно-технических работ 6,3 8,4 5,3 

Материалы для электромонтажных работ 4,1 6,0 3,7 

Таблица 4.3 - Привязка норм транспортных расходов к группам материалов 

республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы  

Виды материалов, 

изделий и 

конструкций 

Позиции каталога 

текущих цен на 

ресурсы 

Нормы затрат на транспортные 

расходы по зонам строительства, 

утвержденные постановлением 

Минстройархитектуры 

от 26.12.2013 N 47 

1-я зона 2-я зона 3-я зона 

Материалы для об-

щестроительных 

работ 

С101, С102, 103<*>, С104 - С118 

С203, С204, С207, С401 - С408, С412, С413, 

С414<**>, С416 - С418,  

С530<*>, С533<*>, С534<*> 

каталоги- кодификаторы  

8,9 13,4 9,6 

Металлические 

конструкции  

С201, С202, С206  
5,3 7,7 5,5 

Материалы для са-

нитарно- техниче-

ских работ 

С103<*>, С300, С530<*>, С533<*>, С534<*> 

6,3 8,4 5,3 

Материалы для 

электромонтажных 

работ 

С501 - С514, С516 - С522, С524,  

С530<*>, С533<*>, С534<*>, С531, С532, 

С537, С541, С542 - С544, С545, С547 - С552 
4,1 6,0 3,7 

 

<*> Нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материалов в зависи-

мости от видов работ, для которых материалы используются. 

<**> На материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транспортные за-

траты не начисляются. 

Таблица 4.4 - Перечень городов, относимых к зоне строительства - 1 

Барановичи Гродно Мозырь Речица 

Бобруйск Жлобин Молодечно Светлогорск 

Борисов Жодино Новополоцк Слоним 

Брест Кобрин Орша Слуцк 

Витебск Лида Пинск Солигорск 

Гомель Могилев Полоцк  
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Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов определяется исходя из 

цены одного машино-часа соответствующей машины, определяемой на основании 

Каталога стоимости ресурсов одного маш.-часа эксплуатации строительных машин, 

перечня машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресурсов и норм 

времени, работы машин и механизмов. 

При выборе цены одного маш.-часа эксплуатации строительных машин 

необходимо для работ, выполнение которых в соответствии с законодательством 

освобождено от налога на добавленную стоимость, цену одного маш.-часа брать с 

НДС, а для работ, выполнение которых в соответствии с законодательством не 

освобождено от налога на добавленную стоимость – без НДС. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента РБ от 26.03.2007 № 138 [4] на 

территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на 

добавленную стоимость обороты по реализации работ по строительству и 

ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок. 

Соответственно при определении стоимости строительства этих объектов цены 

на ресурсы (эксплуатация машин и механизмов) принимаются по цене с НДС. 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются по 

процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. 

В приложении № 5 к данному учебно-методическому пособию приведены 

нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, утвержденные 

постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59 [5]. При составлении 

сметной документации при необходимости к нормам общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов следует применять поправочные коэффициенты, 

предусмотренные примечаниями к таблице норм расходов (приложение 5).  

Плановая прибыль определяется по процентной норме, утверждаемой 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной 

платы рабочих и машинистов. 

В приложении 5 приведены нормы плановой прибыли, утвержденные 

постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59 [6]. При составлении 

сметной документации при необходимости к нормам плановой прибыли следует 

применять поправочные коэффициенты, предусмотренные примечаниями к таблице 

норм расходов (приложение 5). 

Пример составления локальной сметы представлен в приложении 6. 

 

4.2 Расчет стоимости строительно-монтажных работ 

В процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказчику к оплате 

Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 

работ (форма С-2), в котором указывается наименование и объем всех выполненных 

им работ и рассчитывается их текущая стоимость. В соответствии с договором 

подряда заказчик ежемесячно производит оплату стоимости выполненных работ 
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(услуг) за отчетный месяц с учетом перечисленного аванса в соответствии с 

подписанной справкой о стоимости выполненных работ (форма С-3). 

Акт формы С-2 составляется каждым участником строительства. Заполняется в 

количестве четырех экземпляров: два экземпляра – для организации – исполнителя 

работ (для производственно-технического отдела и бухгалтерии), другие два 

экземпляра – для заказчика (для представителя технического надзора и бухгалтерии). 

При необходимости участниками строительства могут составляться дополнительные 

экземпляры. 

Акт формы С-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, 

имеющими право подписи. 

Сумма, отражаемая по строке «Всего выполнено работ в текущих ценах» раздела 

«Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах», является объемом работ, 

выполненных в отчетном месяце собственными силами подрядной организации, и 

отражается в регистрах бухгалтерского учета. 

 

4.2.1. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ 

Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ (форма С-2а) служит подтверждением объема и стоимости 

выполненных строительно-монтажных работ. 

Форма С-2а применяется при приемке заказчиком (генподрядчиком) 

выполненных подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных работ по 

объектам, расчеты по строительству которых осуществляются по методикам 

ценообразования, отличным от порядка формирования договорной (контрактной) 

цены, установленного Положением о порядке формирования неизменной договорной 

(контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по 

строительству), утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553 «О порядке формирования неизменной 

договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ 

по строительству)».  

Пример выполнения акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ (за декабрь 2016 года) представлен в приложении 7. 

! 
В качестве исходных данных используются физические объемы работ по 

конструктивным элементам и видам работ, предполагаемых к выполнению в течение 

одного месяца, которые указаны в приложении 2. 

Дата составления акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ – через три месяца с даты составления сметной 

документации.  

 

Суммы прямых затрат, общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов, плановой прибыли рассчитываются точно так же, как и в локальной 

смете. 
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Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ра-

бот в зимнее время определяются в процентах от суммы сметных величин заработ-

ной платы рабочих и заработной платы машинистов. Дополнительные затраты 

при производстве СМР в зимнее время в актах сдачи-приемки выполненных стро-

ительных и иных специальных монтажных работ определяются на основании норма-

тивов (приложение 8), установленных в Сборнике норм на дополнительные расходы 

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2012 

часть II), утвержденном приказом Минстройархитектуры от 25.10.2012г. № 332 (с 

изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2013г. № 47) [7]. К нормам за-

трат на зимнее удорожание, приведенным в сборнике НРР 8.01.103-2012 часть 2 при-

меняется единый поправочный коэффициент в размере 0,94. 

Затраты на временные здания и сооружения включаются в сметную 

документацию в соответствии со Сборником норм на строительство временных 

зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012), утвержденным приказом 

Минстройархитектуры от 23.12.2011 г. № 450 [8]. Нормы принимаются в 

зависимости от вида строительства и не зависят от отрасли, по которой 

осуществляется финансирование (приложение 8). Сметные нормы затрат на 

строительство временных зданий и сооружений выражены в процентах к сумме 

сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, по 

итогу выполнения работ за отчетный период. 

К нормам затрат на строительство временных зданий и сооружений применяется 

единый поправочный коэффициент в размере 0,73. 

Далее рассчитываются прочие работы и затраты. 

а) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование 

определяются в размере 34% от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. 

В зависимости от специфики выполнения работ в составе прочих затрат могут 

быть включены: 

- средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 

характером работ. Надбавка за подвижной характер работ устанавливается 

работникам в целях компенсации повышенных расходов, связанных с частой 

передислокацией организации или оторванностью работников от постоянного места 

жительства (во всех случаях у работников нет возможности ежедневно возвращаться 

к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной характер работы 

устанавливается работникам, выполняющим работы на объектах, расположенных вне 

постоянного места жительства, при поездках сверх установленной 

продолжительности рабочего времени (т.е. работник ежедневно возвращается к месту 

постоянного жительства). 

- средства, связанные с командированием работников строительно-монтажных 

организаций, определяются сметным расчетом исходя из количества 

командированных работников и срока их пребывания на стройке, определенных на 

основании данных раздела проекта «Организация строительства». 

- средства на возмещение затрат по перевозке работников подрядных 

организаций автомобильным транспортом включаются только в том случае, если 

местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 км от 



 

16 

 

места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии 

обеспечить перевозку (должно быть подтверждено местными исполнительными или 

распорядительными органами). Размер указанных средств определяется расчетом на 

основании данных проекта организации строительства в зависимости от расстояния 

перевозок, количества подлежащих перевозке работников и нормативной 

продолжительности строительства. 

- средства, связанные с применением вахтового метода организации работ, 

включаются при соответствующем обосновании проектом организации 

строительства и согласовании заказчиком. При вахтовом методе работа организуется 

по специальному режиму труда, как правило, при суммированном учете рабочего 

времени, а межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного жительства. 

Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных и 

специфических условий строительства могут включаться другие затраты, 

определенные нормативными документами и согласованные с заказчиком. 

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от 

разборки временных зданий и сооружений, определяются в размере 15% стоимости 

временных зданий и сооружений, и включаются в акт сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ со знаком минус. 

Для предоставления заказчику исчерпывающей информации об объемах 

выполненных работ и затратах к акту сдачи-приемки выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ составляются следующие расчеты: 

Расчет №1 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости заработной платы по видам работ 

представлен в приложении 10; 

Расчет № 2 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости материалов, изделий и конструкций 

приведен в приложении 11; 

Расчет № 3 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ стоимости эксплуатации машин и механизмов 

представлен в приложении 12. 

Выполнение указанных выше расчетов осуществляется на основании данных 

акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 

работ. Эти расчеты отражают систематизированную информацию о расходе ресурсов 

на выполнение работ. Итоговая стоимость отдельных видов затрат в расчетах 

стоимости заработной платы, материалов, изделий и конструкций, эксплуатации 

машин и механизмов и стоимость этих же статей затрат в акте сдачи-приемки 

выполненных строительных и иных специальных монтажных работ одинаковы. 

 

4.2.2 Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах 

В соответствии с письмами Минстройархитектуры 30.05.2012 № 04-2-01/4163, от 

21.01.2013 № 10-01/597, от 31.01.2014 № 10-01/820, от 29.01.2016 г. № 04-3-01/1217 

при определении стоимости строительства объектов применяются прогнозные 

индексы цен в строительстве, которые приведены в приложении 13 данного учебно-
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методического пособия. Размер прогнозного индекса, учитываемого в расчетах, 

зависит от того, сколько месяцев прошло от момента разработки сметной 

документации до момента составления акта сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ. 

Для всех вариантов расчета, при выполнении курсового проекта стоимость 

выполненных работ рассчитывается из условия, что выполнение работ 

происходит через 3 месяца от даты составления сметной документации. 

В примере приложение 6 локальная смета составлена в ценах на 1 октября 2016 

года. Так как акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ составляется за декабрь 2016 года, то, промежуток времени между 

составлением сметы и выполнения работ составляет 3 месяца (октябрь, ноябрь, 

декабрь 2016 года). Индекс изменения стоимости с октября по декабрь 2016 года 

составляет: I = 1,0092*1,0092*1,0092=1,02785. Именно этот индекс отражает 

прогнозную динамику изменения цены и применяется для расчета стоимости 

выполненных работ в текущих ценах. 

Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах производится 

аналогично примеру, приведенному в приложении 14. 

В целях создания единого методологического подхода при включении в 

стоимость строительства налогов и отчислений Министерство архитектуры и 

строительства регулярно разрабатывает пример расчета налогов и отчислений для 

включения в стоимость выполненных работ. 

Пример рекомендуется использовать при расчетах за выполненные работы по 

объектам, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и жилищного 

строительства. 

По остальным объектам налоги и отчисления включаются в стоимость 

строительства в соответствии с налоговым законодательством в порядке, 

определяемом договором подряда. 

Указанный порядок установлен только для целей ценообразования. Исчисление 

и уплата налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды производятся в 

соответствии с действующим налоговым законодательством. 

При изменении законодательства по налогообложению, принятии нормативных 

актов, изменяющих порядок формирования стоимости выполненных работ в 

строительстве, студентам при выполнении курсового проекта необходимо вносить 

соответствующие коррективы в порядок расчетов. 

Предусмотренные данным учебно-методическим пособием ставки налогов и 

отчислений приняты в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Беларусь, действующим по состоянию на ноябрь 2016 года. При внесении в 

законодательство изменений и дополнений налоги, отчисления и их ставки подлежат 

корректировке.  

В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, включаются и 

оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, относимые в соответствии с 

действующим налоговым законодательством на себестоимость работ и услуг, а также 
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учитываемые при формировании отпускных цен и направляемые на формирование 

республиканского и местных бюджетов, а также фондов целевого назначения. 

Земельный налог 

Ставки и порядок уплаты земельного налога определены главой 18 Особенной 

части Налогового кодекса, утвержденного Законом Республики Беларусь от 

29.12.2009 № 72-З [10]. 

В соответствии с п.2.2. Указа Президента Республики Беларусь от 09.03.2010 

№ 143 земельный налог не взимается за земельные участки, предоставленные 

организациям для строительства и (или) обслуживания многоквартирных жилых 

домов, строительства и (или) эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для 

хранения транспортных средств граждан, в части площади земель, приходящейся на 

граждан, имеющих право на льготы по земельному налогу в соответствии с 

подпунктами 1.24–1.27 пункта 1 статьи 194 Налогового кодекса Республики Беларусь 

[11]. 

Суммы земельного налога за земельные участки, предоставленные для 

строительства и (или) обслуживания многоквартирных жилых домов, строительства и 

(или) эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных 

средств, уплаченные организациями застройщиков, организациями, имеющими в 

собственности, владении либо пользовании объекты жилищного фонда, в том числе 

жилищными кооперативами, жилищно-эксплуатационными, коммунальными 

предприятиями (объединениями, организациями), товариществами собственников, 

гаражными кооперативами, кооперативами, осуществляющими эксплуатацию 

автомобильных стоянок, возмещаются плательщикам нанимателями или 

собственниками жилых помещений в этих домах, членами гаражных кооперативов 

или кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, 

являющимися пользователями либо собственниками гаражей или мест стоянок, за 

исключением граждан, имеющих право на льготы по земельному налогу в 

соответствии с подпунктами 1.24–1.27 пункта 1 статьи 194 Налогового кодекса 

Республики Беларусь [11]. 

В стоимость строительных работ земельный налог включается пропорционально 

объемам строительно-монтажных работ, выполненных для заказчика в отчетном 

месяце. 

При выполнении курсового проекта земельный налог в стоимости работ не 

учитывается. 

Экологический налог 
Ставки и порядок уплаты экологического налога и налога с пользователей 

природных ресурсов определены главой 19 Особенной части Налогового кодекса, 

утвержденного законом Республики Беларусь от 29.12.2009 № 72-З [10]. 

Объекты налогообложения экологическим налогом установлены статьей 205 

Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. С учетом положений 

пункта 2 статьи 205 у строительных организаций обязательства по уплате 

экологического налога могут возникать на основании подпунктов 1.6 и 1.7 пункта 1 

статьи 205. В случае уплаты подрядчиком экологического налога по указанным 

основаниям сумма налога включается в стоимость строительных работ 
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пропорционально стоимости использованных материалов, при приобретении 

(импорте) которых был уплачен налог.  

При выполнении курсового проекта экологический налог в стоимости работ не 

учитывается. 

Налог на добавленную стоимость 

В соответствии со статьей 93 Особенной части Налогового кодекса объектами 

налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются обороты по реа-

лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Бе-

ларусь. 

Статьей 94 Особенной части Налогового кодекса установлено, что от налога на 

добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации на территории Рес-

публики Беларусь: 

1) объектов жилищного фонда, не завершенных строительством объектов жи-

лищного строительства и работ по строительству и ремонту объектов жилищного 

фонда по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Республики Беларусь. 

Перечень работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и 

автостоянок, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь 

освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, установлен Ука-

зом Президента РБ от 26.03.2007 № 138 (с изменениями и дополнениями) [12]; 

2) работ по строительству, содержанию и ремонту объектов садоводческих 

товариществ по перечню таких работ, утверждаемому Президентом Республики Бе-

ларусь. Перечень работ по строительству, содержанию и ремонту объектов садовод-

ческих товариществ, обороты по реализации которых на территории Республики Бе-

ларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, установлен 

Указом президента РБ от 17.04.2010 № 185 [13]; 

3) работ по строительству и ремонту гаражей и автомобильных стоянок 

(Указ Президента РБ от 21.08.2009 № 427 «Об удешевлении строительства гара-

жей и автомобильных стоянок»)[14]. 

В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком налог на добавленную 

стоимость включается следующим образом 

НДС = (СМРт + ПРОЧт + НО) × СНДС, 

где: СНДС – ставка налога на добавленную стоимость %; 

СМРт – стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядной ор-

ганизацией на конкретном объекте в отчетном месяце в текущих ценах, руб.; 

ПРОЧт – прочие затраты в текущих ценах, руб.; 

НО – сумма налогов и отчислений, относимых в соответствии с действующим 

законодательством на затраты по выполнению работ, руб. 

Пример расчета налогов и отчислений, включаемых в стоимость выполненных 

работ, приведен в приложении 14. При изменении налогового законодательства расче-

ты должны быть скорректированы с учетом этих изменений. 
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4.2.3. Справка о стоимости выполненных работ и затратах 

На основании данных акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ заполняется справка о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма С-3) [15]. 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3) служит основа-

нием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между заказчи-

ком объекта строительства и генподрядчиком, а также между генподрядчиком и суб-

подрядчиками. 

Справка применяется по объектам, расчеты по строительству которых, осу-

ществляются по методикам ценообразования, отличным от порядка формирования 

договорной (контрактной) цены, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 1553.  

Справка заполняется инженерами производственно-технического отдела под-

рядчика (субподрядчика) по согласованию с главным бухгалтером подрядчика и со-

ответствующими службами заказчика. 

Справка состоит из четырех разделов. 

Раздел 1 справки заполняется путем суммирования соответствующих данных 

раздела «Всего выполнено работ в текущих ценах» сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ, составленных каждым участ-

ником строительства (в том числе и генподрядчиком) в подтверждение объемов ра-

бот, выполненных собственными силами. 

Строка «Услуги генерального подрядчика» заполняется только при расчетах 

между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. Стоимость услуг генерального 

подрядчика отражается со знаком минус. 

По строке «Возврат стоимости материалов от стоимости временных титульных 

зданий и сооружений» со знаком минус отражается сумма возврата. 

По строке «Стоимость материалов заказчика» со знаком минус отражается сто-

имость материалов заказчика объекта строительства, переданных генподрядчику 

(субподрядчику) для производства работ без перехода прав собственности и исполь-

зованных для производства работ в текущем месяце. 

По строке «Налоги (без НДС)» отражается сумма всех налогов, сборов, плате-

жей и отчислений (кроме НДС), уплачиваемых подрядчиком в соответствии с дей-

ствующим законодательством и включаемых в стоимость строительства. 

По согласованию с заказчиком (генподрядчиком) или инвестором расшифровка 

стоимости работ может быть более детализирована. 

Раздел 2 справки заполняется на основании прилагаемых накладных, подтвер-

ждающих передачу оборудования генподрядчиком заказчику (субподрядчиком ген-

подрядчику). В справку включается стоимость оборудования, приобретенного под-

рядчиком (субподрядчиком), монтаж которого завершен, а стоимость работ по мон-

тажу включена в раздел 1 справки. 

Раздел 3 справки заполняется согласно данным бухгалтерского учета. По стро-

ке «Зачет целевого аванса» указывается стоимость материалов, приобретенных ген-
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подрядчиком (субподрядчиком) за счет средств целевого аванса и израсходованных 

на производство работ в отчетном месяце. 

По строке «Зачет текущего аванса» указывается сумма аванса, полученного на 

выполнение строительно-монтажных работ, но не более стоимости строительно-

монтажных работ, выполненных в отчетном месяце. 

Строка «Материалы поставки генподрядчика» заполняется только при расчетах 

между генподрядчиком и субподрядчиком в случае, когда поставка материалов на 

объект осуществлялась генподрядчиком. 

По строке «Возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия)» 

со знаком плюс или минус указывается стоимость ресурсов, возмещаемая друг другу 

участниками строительства (генподрядчиком, субподрядчиком, заказчиком) на осно-

вании данных акта на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии (форма С-

4). 

Перечень видов затрат, учитываемых при расчетах за выполненные работы, 

может быть расширен, однако затраты, указанные в данном разделе, должны быть 

связаны с производством работ только на стройке, объекте, наименования которых 

указаны в заглавной части справки, и должны быть подтверждены первичными учет-

ными документами, оформленными в установленном законодательством порядке. 

В разделе 4 указывается сумма средств, выставляемая к оплате в числовом вы-

ражении и прописью. 

При расчетах между заказчиком и генеральным подрядчиком в качестве при-

ложения к справке в произвольной форме оформляется реестр выполненных работ с 

разбивкой по исполнителям (субподрядчикам). 

Пример составления справки о стоимости выполненных работ и затрат приве-

ден в приложении 15. 

 

4.2.4. Акт списания материалов 

Постановлением Минстройархитектуры от 24.01.2008 № 4 утверждена Ин-

струкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов. Пунктом 19 ука-

занной Инструкции установлено, что в материальном отчете записи о расходе мате-

риалов на производство работ производятся на основании отчета о расходе строи-

тельных материалов в сопоставлении с производственными нормами формы С-29 

[16]. 

Отчет формы С-29 составляется подрядчиком в натуральном выражении по 

каждому объекту строительства на основании подписанных заказчиком (генеральным 

подрядчиком) актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ, сметных и (или) производственных норм расхода материалов. 

При заполнении отчета формы С-29 необходимо сначала по каждому виду вы-

полненных работ указать следующую информацию: 

— обоснование единичной расценки согласно сборникам нормативного расхо-

да ресурсов или других нормативов; 

— наименование вида выполненных работ; 

— единицу измерения вида выполненных работ; 
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— объем выполненных работ; 

— наименование каждого вида материалов, необходимых для выполнения это-

го вида работ, с указанием единицы измерения и расхода по нормам на единицу из-

мерения работ; 

— расход каждого вида материалов на выполненный объем работ по нормам. 

Затем, после обобщения информации о расходе материалов на производство 

каждого вида работ, указывается общее количество каждого вида материала, необхо-

димого для производства всех работ, согласно производственным или сметным нор-

мам, а также указываются данные о фактическом расходе материалов. Пример со-

ставления акта списания материалов приведен в приложении 16. 

 

4.3 Расчет плановых затрат на выполнение работ и плановой прибыли подряд-

ной организации 

Выполнение работ и получение денег от заказчика не свидетельствует об эф-

фективности выполнения строительно-монтажных работ. Для оценки эффективности 

необходимо оценить затраты и рассчитать прибыль подрядной организации. 

 

4.3.1 Расчет плановых затрат на выполнение работ  

С 1 января 2012 года вступили в силу новый типовой план счетов бухгалтер-

ского учета (далее – новый план счетов) и Инструкция о порядке применения типово-

го плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные постановлением Министерства 

финансов от 29.06.2011 № 50 (далее – Инструкция № 50) [17], а также Инструкция по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденная постановлением Совета ми-

нистров 30.09.2011 г. № 102 [18]. Этим документом определены общие подходы к 

формированию расходов организации, в том числе к определению затрат. 

Изменения, внесенные названными документами в общий порядок бухгалтер-

ского учета, неизбежно повлекли за собой изменения в учетной политике подрядных 

строительных организаций. При этом самые важные изменения коснулись порядка 

формирования себестоимости выполненных строительных работ и затрат на 

выполнение строительных работ. 

Отраслевые особенности формирования расходов, в том числе себестоимости 

при выполнении строительных работ определены Инструкцией по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов по договорам строительного подряда, утвержденной поста-

новлением Минстройархитектуры 30.09.2011г. № 44 [19]. 

С 1.01.2012 года затраты на выполнение работ по договору строительного под-

ряда формируется исходя из суммы прямых затрат, непосредственно связанных с вы-

полнением строительных работ по договору строительного подряда, и суммы обще-

производственных (косвенных) затрат, приходящих к конкретному договору. 

При классификации расходов на производство работ (себестоимость) выделяют 

следующие элементы: 

- материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

- расходы на оплату труда; 
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- отчисления на социальное страхование; 

- амортизационные отчисления; 

- прочие расходы. 

В элементе «Материальные затраты» отражаются затраты, связанные с ис-

пользованием в процессе выполнения строительных работ строительных материалов, 

конструкций, топлива, а также отклонения в стоимости материалов, израсходованных 

на выполнение строительных работ. 

В элементе «Расходы на оплату труда» включаются затраты, связанные с 

оплатой труда основных производственных рабочих по сдельным расценкам, тариф-

ным ставкам, окладам, дополнительная заработная плата (в том числе надбавки всех 

видов) и премии за производственные результаты, выплачиваемые рабочим основно-

го производства. 

В элементе «Отчисления на социальное страхование» отражаются обяза-

тельные отчисления по установленным законодательством нормам в Фонд социаль-

ной защиты населения. Отчисления принимаются в размере 34 % от расходов на 

оплату труда. 

В элементе «Амортизационные отчисления» отражается сумма амортизаци-

онных отчислений от стоимости основных средств и нематериальных активов, исчис-

ленная в установленном порядке.  

В элементе «Прочие расходы» относятся иные, не перечисленные выше затра-

ты, прямо связанные с выполнением строительных работ по конкретному договору 

подряда (на конкретном объекте строительства). К ним относятся: 

- затраты на оплату услуг сторонних организаций по охране объекта если дого-

вором подряда эта обязанность возложена на подрядчика; 

- затраты на тепло-, электро-, газо- и водоснабжение объекта строительства в 

период его строительства и сдачи в эксплуатацию; 

- затраты на ремонт, содержание и разборку временных титульных и нетитуль-

ных зданий и сооружений; 

- плата за подготовку и переподготовку кадров; 

- налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком в соответствии с законода-

тельством и относимые на затраты; 

- иные затраты, прямо связанные с выполнением строительных работ по кон-

кретному договору подряда (на объекте строительства), подготовкой и сдачей объек-

та в эксплуатацию. 

К косвенным общепроизводственным затратам относятся: 

- затраты на организацию работ на строительных площадках; 

- затраты на охрану труда и обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

- затраты по контролю качества выполняемых строительных работ; 

- затраты на устранение результата строительных работ ненадлежащего каче-

ства, выявленного в течение гарантийного срока эксплуатации объекта строитель-

ства; 

- другие затраты, связанные с выполнением строительных работ, прямо не от-

носящиеся к контрактному договору подряда (объекту строительства). 

Порядок учета затрат, не включаемых в себестоимость и затраты на вы-



 

24 

 

полнение строительно – монтажных работ. 

В соответствии с Письмом Министерства архитектуры и строительства от 

30.04.12 № 11-2-23/375 [20] к затратам, не включаемым в себестоимость выполнен-

ных работ, но включаемые в общую сумму затрат на выполненные работы относятся 

общехозяйственные затраты, связанные с управлением организацией.  

К ним относятся: 

- затраты на оплату труда управленческого персонала (основная и дополни-

тельная заработная плата, надбавки, выплаты стимулирующего характера, премии за 

производственные результаты); 

- обязательные отчисления, установленные законодательством, от всех видов 

оплаты труда управленческого персонала; 

- затраты на оплату служебных командировок; 

- затраты на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, за-

нимаемых и используемых управленческим персоналом (все виды ремонта, отопле-

ние, освещение, энергосбережение, водоснабжение, канализация и поддержание чи-

стоты); 

- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым управ-

ленческим персоналом; 

- другие затраты управленческого назначения. 

На основании данных подрядных организаций о фактических затратах обще-

производственных и общехозяйственных расходов средневзвешенное значение об-

щепроизводственных расходов в общей структуре составляет 42,1%. 

Расчет и структура плановых затрат на выполнение строительно – монтажных 

работ представлен в приложении 17. В учебных целях для расчета применяется толь-

ко один объект – объект, на который составлялась смета, работы по которому были 

выполнены подрядчиком, приняты и оплачены подрядчиком на основе акта сдачи-

приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. 

 

4.3.2 Образование и распределение плановой прибыли подрядной организации 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

производство и продажу этих товаров (услуг). Это один из наиболее важных показа-

телей финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия и предпри-

нимателей. Прибыль исчисляется как разность между выручкой от реализации про-

дукта хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту де-

ятельность в денежном выражении. Различают полную (общую) прибыль, называе-

мую валовой (балансовой), чистую прибыль, остающуюся после уплаты из валовой 

прибыли налогов и отчислений. 

Прибыль является основным показателем эффективности деятельности любого 

коммерческого предприятия. Как результат деятельности строительной организации 

прибыль возникает в виде разницы между величиной средств, полученных от заказ-

чика по акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных мон-

тажных работ, налогами, уплаченными от выручки и собственными затратами строи-

тельной организации на выполнение этих работ. 



 

25 

 

Пример расчета образования и распределения прибыли приведен в приложении 

18. 

Следует отметить, что процесс распределения прибыли индивидуален в каждом 

конкретном случае и может быть изменен. 

 

4.4 Структура стоимости и технико-экономические показатели эффективности 

выполнения работ 

Само по себе получение прибыли – положительного результата от выполнения 

строительно-монтажных работ - уже может служить основанием для принятия реше-

ния о целесообразности строительной деятельности. Но показатели сравнительной 

эффективности наиболее полно характеризуют экономическую эффективность вы-

полнения строительно-монтажных работ и использования отдельных видов ресурсов. 

 

4.4.1 График образования экономической прибыли и структура стоимости вы-

полненных работ 

Статичная система оценки экономической эффективности максимально при-

ближена к сложившейся практике определения прибыли. В расчете используются 

начальные результаты текущей деятельности. Этими результатами принято считать 

объемы реализации продукции в ценах, сложившихся на период выполнения расче-

тов. Последующие результаты получают вычитанием из начальных результатов соот-

ветствующих затрат.  

Порядок формирования результатов деятельности строительной организации с 

использованием ленточного графика показан в приложении 19. 

Для оценки эффективности рассмотренных в курсовом проекте работ рекомен-

дуется сравнить структуру стоимости работ со среднеотраслевой структурой, рассчи-

тываемой Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и приве-

денной сайте http://belstat.gov.by/ 

 

4.4.2. Технико-экономические показатели эффективности выполнения работ 

Экономическая эффективность – это относительная величина, понятие, харак-

теризующее результативность процесса производственной деятельности, в котором 

происходит потребление ресурсов и в итоге образуется полезный результат, потреби-

тельские блага. Экономическая эффективность определяется путем сопоставления 

результатов и затрат на достижение этих результатов. Результаты, как и затраты, 

представлены в стоимостном выражении, в одних и тех же денежных единицах.  

Показатели экономической эффективности использования материальных ре-

сурсов: сопоставляется полезный результат и величина затраченных материальных 

ресурсов. Важнейшие показатели: материалоотдача и материалоемкость. 

Показатели экономической эффективности использования трудовых ресурсов: 

производительность труда и трудоемкость. 

Показатели экономической эффективности использования основных фондов: 

фондоотдача и фондоемкость. Поскольку в данном курсовом проекте отсутствует 

http://belstat.gov.by/
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полная информация о стоимости основных средств подрядной организации для оцен-

ки эффективности использования основных средств предлагается применять показа-

тели амортизацияотдача и амортизацияемкость. 

Для более обобщенной оценки эффективности использования ресурсов в кур-

совом проекте рассчитываются показатели рентабельности, валовой добавленной 

стоимости и налоговой нагрузки.  

Оценка эффективности выполнения работ, выполненных в составе курсового 

проекта, может быть дана в сравнении со среднестатистическими показателями, рас-

считываемыми Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и 

приведенными сайте http://belstat.gov.by/ 

Пример расчета технико-экономических показателей приведен в приложении 

21. 

 
 

http://belstat.gov.by/
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Приложение 1 Ведомость подсчета объемов работ 

 

№ Наименование работ 

Объем 

Ф
о
р

м
у
л

а
  

р
а
сч

ет
а

 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

К
о
л

-в
о
 

1 2 3 4 5 

Подземная часть 

  Земляные работы         

1 Разработка грунта экскаватором в отвал   1000 м3     

2 

Разработка грунта экскаватором с погрузкой в авто-

мобили-самосвалы 
1000 м3 

    

Перевозка грунта     

Работа на отвале     

3 Доработка грунта вручную 100 м3     

4 Засыпка грунта бульдозером 1000 м3     

5 Засыпка грунта вручную 100 м3     

6 Уплотнение грунта 100 м3     

  Фундаменты         

7 Устройство основания под фундаменты (подготовки) 100 м3     

8 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 100 шт     

9 Укладка блоков стен подвалов 100 шт     

10 Устройство монолитных фундаментов 100 м3     

11 Теплоизоляция стен фундаментов 100 м2     

12 Вертикальная гидроизоляция стен фундаментов 100 м2     

13 Горизонтальная гидроизоляция стен фундаментов 100 м2     

  Перекрытия 100 м3     

14 
Укладка плит перекрытия с опиранием на две сторо-

ны 
100 шт     

15 Устройство монолитных перекрытий 100 м3     

  Стены         

16 Кладка стен внутренних 1 м3     

17 Кладка перегородок 100 м2     

18 Укладка перемычек 100 шт     

  Лестницы         

19 Укладка лестничных маршей 100 шт     

20 Укладка лестничных площадок 100 шт     

21 Установка лестничных ограждений с поручнями 100 м     

  Окна         

22 Установка окон ПВХ 100 м2     

23 Герметизация стыков пеной полиуретановой  100 мп     

24 Установка подоконных досок 100 м     
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№ Наименование работ 

Объем 

Ф
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р
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а
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Е
д

и
н

и
ц

а
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и
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К
о
л
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1 2 3 4 5 

25 Установка отливов 100 м     

  Двери         

26 Установка дверей 100 м2     

27 Герметизация стыков пеной полиуретановой  100 м2     

28 Установка наличников 100 м     

  Полы         

29 Устройство стяжек 100 м2     

30 Устройство гидроизоляции 100 м2     

31 Устройство теплоизоляции 100 м2     

32 Устройство покрытия полов 100 м2     

33 Укладка плинтусов 100 м     

  Отделочные работы внутренние         

34 Штукатурка стен и перегородок  100 м2     

35 Штукатурка откосов 100 м2     

36 Отделка стен 100 м2     

37 Отделка откосов 100 м2     

38 Подготовка потолков 100 м2     

39 Отделка потолков 100 м2     

Надземная часть 

  Стены         

40 Кладка стен внутренних 1 м3     

41 Кладка перегородок 100 м2     

42 Укладка перемычек 100 шт     

  Перекрытия 100 м3     

43 
Укладка плит перекрытия с опиранием на две сторо-

ны 
100 шт     

44 Устройство монолитных перекрытий 100 м3     

  Лестницы         

45 Укладка лестничных маршей 100 шт     

46 Укладка лестничных площадок 100 шт     

47 Установка лестничных ограждений с поручнями 100 м     

  Кровля         

48 Укладка мауэрлатов 1 м3     

49 Установка стропил 1 м3     

50 Огнезащита деревянных конструкций 100 м2     

51 Биозащита деревянных конструкций 1 м3     

52 Устройство обрешетки 100 м2     
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Объем 
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1 2 3 4 5 

53 Устройство контробрешетки 100 м2     

54 Устройство пароизоляции 100 м2     

55 Устройство теплоизоляции 100 м2     

56 Устройство гидроизоляции 100 м2     

57 Устройство покрытия кровли 100 м2     

58 
Устройство карнизных, торцевых планок и примыка-

ний 
100 м     

59 Установка водосточных желобов 100 м     

60 Установка водосточных труб 100 м     

61 Установка водосточных воронок 100 м     

62 Установка водосточных труб 100 м     

63 Отделка вентканалов 100 м2     

64 Установка козырьков 100 шт     

65 Устройство парапетов 100 м2     

  Окна         

65 Установка окон ПВХ 100 м2     

66 Герметизация стыков пеной полиуретановой  100 мп     

67 Установка подоконных досок 100 м     

68 Установка отливов 100 м     

  Двери         

69 Установка дверей 100 м2     

70 Герметизация стыков пеной полиуретановой  100 м2     

71 Установка наличников 100 м     

  Полы         

72 Устройство стяжек 100 м2     

73 Устройство гидроизоляции 100 м2     

74 Устройство теплоизоляции 100 м2     

75 Устройство покрытия полов 100 м2     

76 Укладка плинтусов 100 м     

  Отделочные работы внутренние         

77 Штукатурка стен и перегородок  100 м2     

78 Штукатурка откосов 100 м2     

79 Отделка стен 100 м2     

80 Отделка откосов 100 м2     

81 Подготовка потолков 100 м2     

82 Отделка потолков 100 м2     

  Отделочные работы наружные         
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83 Установка лесов для наружной отделки 100 м2     

84 Утепление стен плитами 100 м2     

85 Установка дюбелей 100 м2     

86 Армирование стен стеклосеткой 100 м2     

87 Окраска стен и откосов 100 м2     

88 Облицовка стен цоколя 100 м2     

  Прочие работы         

89 Устройство крыльца 100 м3     

90 Установка ограждений крыльца 100 м     

91 Грунтовка металлоконструкций 100 м2     

92 Окраска металлоконструкций 100 м2     

93 Установка козырьков 100 шт     

94 Устройство подстилающих слоев для отмостки 100 м2     

95 Устройство отмостки 100 м2     
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Приложение 2. Перечень работ для составления актов сдачи-приемки выпол-

ненных работ и расчетов за выполненные работы 

 

№ 

вари-

анта 

Наименование видов работ и ресурсов 

1 3 

1 
Земляные работы 

Фундаменты 

2 
Фундаменты 

Перекрытия 

3 
Перекрытия 

Стены 

4 
Стены 

Кровля 

5 
Кровля 

Окна 

6 
Окна 

Двери 

7 
Двери 

Полы 

8 
Полы 

Наружная отделка 

9 
Наружная отделка 

Внутренняя отделка 

10 
Внутренняя отделка 

Прочие работы 

11 
Прочие работы 

Земляные работы 

12 
Фундаменты 

Стены 

13 
Перекрытия 

Кровля 

14 
Стены 

Окна 

15 
Стены 

Двери 

16 
Стены 

Наружная отделка 

17 
Стены 

Внутренняя отделка 

18 
Окна 

Наружная отделка 

19 
Окна 

Внутренняя отделка 

20 
Двери 

Наружная отделка 
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№ 

вари-

анта 

Наименование видов работ и ресурсов 

1 3 

21 
Двери 

Внутренняя отделка 

22 
Кровля 

Двери 

23 
Кровля 

Наружная отделка 

24 
Кровля 

Внутренняя отделка 

25 
Фундаменты 

Полы 

26 
Полы 

Внутренняя отделка 

27 
Полы 

Прочие работы 

28 
Фундаменты 

Наружная отделка 

29 
Фундаменты 

Внутренняя отделка 

30 
Фундаменты 

Прочие работы 
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Приложение 3. Форма локальной сметы 
Наименование объекта ______________________________________________________ 

Код объекта _______________________________________________________________ 

Наименование здания, сооружения ___________________________________________ 

Шифр здания, сооружения ___________________________________________________ 

Комплект чертежей _________________________________________________________ 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N ___ 
(РЕСУРСНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) 

на _______________________________________ 
 

Составлена в ценах на _________________________  Стоимость ________________ тыс. руб. 

                          (дата разработки) 

 

N  

п/п 

Обосно-

вание 

Наименование работ, ресурсов, 

расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость: единица измерения/всего, руб. 

заработная 

плата 

эксплуатация машин и    

механизмов материалы, изделия, 

конструкции (оборудо-

вание, мебель, инвен-

тарь) 

транспорт общая стоимость 

Количество всего 

в том числе зара-

ботная плата ма-

шинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Всего, в том числе: 

Строительные работы 

В том числе: 

заработная плата 

эксплуатация машин и механизмов 

     в том числе заработная плата машинистов 

материалы, изделия, конструкции 

транспорт 

ОХР и ОПР 

плановая прибыль 

 

Монтажные работы 

В том числе: 

заработная плата 

эксплуатация машин и механизмов 

     в том числе заработная плата машинистов 

материалы, изделия, конструкции 

транспорт 

ОХР и ОПР 



 

36 

 

плановая прибыль 

 

Оборудование, мебель, инвентарь 

Транспорт 

 

Прочие 

В том числе: 

заработная плата 

эксплуатация машин и механизмов 

     в том числе заработная плата машинистов 

материалы, изделия, конструкции 

транспорт 

 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

 

Возврат материалов, изделий, конструкций 

 

Составил _________________     _______________    _________________________ 

              (должность)         (подпись)          (инициалы, фамилия) 

Проверил _________________     _______________    _________________________ 

              (должность)         (подпись)          (инициалы, фамилия)
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Приложение 4. Данные для расчета сметной стоимости строительства и составления сметной документации в 

текущих ценах в соответствии с Инструкцией № 51 по информации РНТЦ 
 

 

Наименование 

показателя 

на 

01.10.15г. 

на 

01.11.15г 

на 

01.12.15г 

на 

01.01.16г 

на 

01.02.16г. 

на 

01.03.16г 

на 

01.04.16г 

на 

01.05.16г 

на 

01.06.16г 

на 

01.07.16г 

на 

01.08.16г 

на 

01.09.16г 

на 

01.10.16г. 

на 

01.11.16г 

в среднем 

по респуб-

лике 

49 086 49 052 48 609 46 761 49 927 39 418 40 257 41 971 43 626 4,39 4,65 4,68 4,92 4,79 

по г. Мин-

ску 
59 880 60 537 60 399 60 030 64 393 51 592 52 332 54 751 55 741 5,64 5,84 5,89 6,07 6,03 
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Приложение 5. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 23.12.2011 

№ 59 

(с изменениями, внесенными приказом от 26.12.2013 № 46) 

(с изменениями, внесенными приказом от 29.12.2014 № 53) 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли для стро-

ительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструк-

ции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом 

 

№ п/п Наименование работ 

Нормы в процентах (от суммы сметных вели-

чин заработной платы рабочих и заработной 

платы машинистов) 

общехозяйственные и общепро-

изводственные расходы 

плановая 

прибыль 

1 
Строительные работы (за исключением 

работ, предусмотренных пунктами 2 - 4) 

для: 

  

1.1 городского строительства 57,02 63,54 

1.2 строительства в сельской местности 68,23 64,32 

2 

Монтаж сборных железобетонных кон-

струкций при строительстве каркасных 

зданий и объектов крупнопанельного до-

мостроения для: 

  

2.1 городского строительства 92,61 109,70 

2.2 строительства в сельской местности 106,54 110,87 

3 
Монтаж металлических конструкций 

каркасных зданий 

61,92 63,62 

4 Монтажные и специальные работы   

4.1 монтаж металлических конструкций 49,59 61,29 

4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,26 66,80 

4.3 теплоизоляционные работы 59,54 45,46 

4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,27 33,91 

4.5 бурение скважин на воду 50,36 48,18 

4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,27 78,44 

4.7 монтаж оборудования 33,35 33,91 

4.8 электромонтажные работы 51,69 36,85 

4.9 строительство водохозяйственных объектов 54,04 40,43 

4.10 
прокладка и монтаж междугородних линий 

связи 

70,82 50,66 

4.11 строительство метрополитенов 70,00 56,09 

4.12 горнопроходческие работы 58,49 57,58 

4.13 
монтаж технологических трубопроводов, 

включая трубопроводную арматуру 

48,28 46,11 

5 
Работы по ремонту зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и благо-

устройству территорий 
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№ п/п Наименование работ 

Нормы в процентах (от суммы сметных вели-

чин заработной платы рабочих и заработной 

платы машинистов) 

общехозяйственные и общепро-

изводственные расходы 

плановая 

прибыль 

5.1 

строительные работы (за исключением ра-

бот, предусмотренных пунктами 5.2 - 5.9), 

теплоизоляционные работы 

71,02 47,58 

5.2 монтаж металлических конструкций 49,59 61,32 

5.3 внутренние санитарно-технические работы 58,13 45,25 

5.4 электромонтажные работы 51,69 36,87 

5.5 
монтаж технологических трубопроводов, 

включая трубопроводную арматуру 

48,28 46,11 

5.6 монтаж оборудования 33,34 33,92 

5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,26 33,92 

5.8 озеленение территорий 47,77 27,09 

5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 44,34 40,43 

6 
Реставрационно-восстановительные ра-

боты 

47,21 44,32 

7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 

 

Примечания: 

1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 

фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов применяется коэффици-

ент 1,1. 

2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние санитар-

но-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 

3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизвод-

ственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учитываю-

щих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к 

норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к норме плановой 

прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2. 

4. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, при 

необходимости, могут уточняться путем применения корректирующих коэффициентов, доводи-

мых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня размера заработной 

платы по строительству, материальных и иных затрат. 
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Приложение 6. Пример локальной сметы 
 

Наименование объекта ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 

Код объекта  312 

Наименование здания, сооружения ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 

Шифр здания, сооружения 1 

Комплект чертежей 312-031-13 АР, КЖ  

Локальная смета  № 1 

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2016 Цены без НДС Стоимость  14.66   тыс. руб. 
 (дата разработки)  (вид цены)  

 

№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб. 

Заработная 

плата 

Эксплуатация машин и меха-

низмов 
Материалы, изделия, 

конструкции 

(Оборудование, 

мебель, инвентарь) 

Транспорт Общая стоимость 

Количество Всего 
В т.ч. зарпл. 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1 Е1-18-4 

(58.78 / 64.84)  

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

1000м3 119.94 1270.06 441.45   1390 
0.126 15.11 160.03 55.62   175.14  

2 Е1-164-1 

(58.78 / 64.84)  

ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С 

ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

100м3 667.65     667.65 

0.04 26.71     26.71  

3 С310-1 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I   т     0.59 0.59 

214.2     126.38 126.38  

4 Е1-18-4 

(58.78 / 64.84)  

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

1000м3 119.94 1270.06 441.45   1390 

0.112 13.43 142.25 49.44   155.68  

5 С310-1 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I   т     0.59 0.59 
190.4     112.34 112.34  

6 Е1-27-2 

(58.78 / 64.84)  

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ 

(Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ   

1000м3  191.88 58.43   191.88 

0.11  21.11 6.43   21.11  

7 Е1-166-1 

(58.78 / 64.84)  

ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   100м3 500.7     500.7 

0.02 10.01     10.01  

8 Е1-134-1 

(58.78 / 64.84)  

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ   100м3 
уплотне

нного г 66.06 10.95    77.01 

1.1 72.67 12.05    84.72  

9 Е8-3-1 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ   м3 

основания 4.15 0.82 0.34 0.33  5.3 

7.3 30.30 5.99 2.48 2.41   38.70  

10 С412-1500-2 

  

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА   м3    1.69 0.15 1.84 

8.03    13.57  1.20 14.77  
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№пп Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб. 

Заработная 

плата 

Эксплуатация машин и меха-

низмов 
Материалы, изделия, 

конструкции 

(Оборудование, 

мебель, инвентарь) 

Транспорт Общая стоимость 

Количество Всего 
В т.ч. зарпл. 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 С310-50 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I   т     9.19 9.19 

12.85      118.09 118.09  

ИТОГО прямые затраты:  168  341  114  16  358  884 

ОХР и ОПР 166 

Плановая прибыль  183 

Итого по ПТМ  1232 

Затраты труда рабочих  38.46 

Затраты труда машинистов  21.15 

Ж111 ФУНДАМЕНТЫ 

12 Е6-24-7 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20,F100.W6  

ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ   

100м3 2133.17 1705.08 512.48 9097.01 810.05 13745.31 

0.004 8.53 

 

6.82 

 

2.05 36.39  
  

3.24 54.98  

13 Е6-1-20 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С16/20 

F100.W6   

100м3 1558.43 825.58 270.09 9169.82 816.45 12370.28 

0.095 148.05 

 

78.43 

 

25.66 871.13  
  

77.56 1175.17  

14 Е6-11-8 

(58.78 / 64.84)  

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ   т 339.58 9.12 4.23 1581.9 140.8 2071.4 

0.018 6.11 

 

0.16 

 

0.08 28.47  
  

2.53 37.27  

15 Е11-4-11 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  В 2 СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Кратность К=2  

100м2 172.9 1.92  797.88 71.56 1044.26 

0.06 10.37 

 

0.12 
К1=2 

 47.87  
 К1=2 

4.29 62.65  

16 Е8-12-3 

(58.78 / 64.84)  

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ   т 257.18 53.5 19.26 2023.29 112.02 2445.99 

0.0294 7.56 

 

1.57 

 

0.57 59.48  
  

3.29 71.90  

17 Е13-16-6 

(58.78 / 64.84)  

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-

021   

100м2 39.2 1.82 0.08 27.92 2.49 71.43 

0.01 0.39 

 

0.02 

 

 0.28  
  

0.02 0.71  

18 Е13-26-6 

(58.78 / 64.84)  

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 

ЗА 2 РАЗА Кратность К=2  

100м2 49.5 2.18 0.17 71.6 6.38 129.66 

0.01 0.50 

 

0.02 
К1=2 

 0.72  
 К1=2 

0.06 1.30  

ИТОГО прямые затраты:  182  87  28  1044  91  1404 

ОХР и ОПР 123 

Плановая прибыль  136 

Итого по ПТМ  1663 

Затраты труда рабочих  39.06 

Затраты труда машинистов  4.94 

Ж220 ПЕРЕКРЫТИЯ 
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ВСЕГО прямые затраты по смете:  2589  773  279  6783  986  11130 

 

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………......  14660 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ…………………………………………………………………………..  14660 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА………………………………………………………………….  2589 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………  773 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….  279 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............  6783 

ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….  986 

ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....  1675 

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..  1856 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ………………………………………………………………………...…....  

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………….  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………  

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............  

ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….  

ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....  

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..  

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ………………………………………………………..  

ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………………………   

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ…………………………………………………………………………………….  

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ…………………………………………………………...……………...  562.87 

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………………...……  52.50 

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ ……………………………………...……  

. 

Составил       
  (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Проверил      
 (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 7. Пример акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ 
 

Форма  С-2а 

Заказчик    УНП  
 

(наименование организации)   

Генподрядчик 

(Подрядчик) 

   УНП  
 

(наименование организации)   

Субподрядчик    УНП  
 

(наименование организации)   

Объект КР.  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 
(наименование,  адрес) 

Часть объекта  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 
(наименование) 

Договор подряда (субподряда)  от 22.03.2016   №  
(дата, номер) 

Дополнительное соглашение  от    №  
(дата, номер) 

Источник финансирования  

А К Т 
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 1 

за ДЕКАБРЬ 2016 года 
 

Смета составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2016 г. Цены без НДС Регион строительства Могилевская область 
 (дата разработки)  (вид цены)  (название региона строительства) 

  

Номер 

Обоснование 
Наименование видов работ и материальных  

ресурсов 

Ед.изм. 

Кол-во 

Трудо-

затраты, 

чел-час. 

Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. 

пп 
по 

смете 

Зарплата 

рабочих 

Эксплуатация машин 
Материальные 

ресурсы 
Транcпорт 

Общая стои-

мость Всего 
в т.ч.  

зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Cмета: 1. 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1.   1. Е1-18-4 

(58.78 / 64.84)  

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ 

НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 

ГРУППЫ   

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 4.92 

1000м3 28.35 119.94 1270.06 441.45   1390 

0.126 3.57 

 

15.11 
 

160.03 
 

55.62 
 

  
 

 
 

175.14  

2.  2. Е1-164-1 

(58.78 / 64.84)  

ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 

ГРУППЫ   

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 4.92 

100м3 157.81 667.65     667.65 

0.04 6.31 

 

26.71 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

26.71  

3.  3. С310-1 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 

КЛАСС ГРУЗА I   

 

т      0.59 0.59 

214.2  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

126.38 
 

126.38  

4.  4. Е1-18-4 

(58.78 / 64.84)  

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ 

НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 

ГРУППЫ   

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 4.92 

1000м3 28.35 119.94 1270.06 441.45   1390 

0.112 3.18 

 

13.43 
 

142.25 
 

49.44 
 

  
 

 
 

155.68  

5.  5. С310-1 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 

КЛАСС ГРУЗА I   

 

т      0.59 0.59 

190.4  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

112.34 
 

112.34  

6.  6. Е1-27-2 

(58.78 / 64.84)  

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И 

КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, 

ГРУНТ 2 ГРУППЫ   

Разряд  МK  Ставка 4р 4.92 

1000м3   191.88 58.43   191.88 

0.11  

 

 
 

21.11 
 

6.43 
 

  
 

 
 

21.11  

7.  7. Е1-166-1 

(58.78 / 64.84)  

ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, 

ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 

ГРУППЫ   

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 4.92 

100м3 118.35 500.7     500.7 

0.02 2.37 

 

10.01 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

10.01  

8.  8. Е1-134-1 

(58.78 / 64.84)  

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ 

ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ   

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 4.92 

100м3 

уплотне

нного г 14.44 66.06 10.95    77.01 

1.1 15.88 

 

72.67 
 

12.05 
 

 
 

  
 

 
 

84.72  

9.  9. Е8-3-1 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО 

ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ   

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 4.92 

м3 

основан

ия 0.98 4.15 0.82 0.34 0.33  5.3 

7.3 7.15 

 

30.30 
 

5.99 
 

2.48 
 

2.41  
 

 
 

38.70  
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Номер 

Обоснование 
Наименование видов работ и материальных  

ресурсов 

Ед.изм. 

Кол-во 

Трудо-

затраты, 

чел-час. 

Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. 

пп 
по 

смете 

Зарплата 

рабочих 

Эксплуатация машин 
Материальные 

ресурсы 
Транcпорт 

Общая стои-

мость Всего 
в т.ч.  

зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

10.  10. С412-1500-

2 

  

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА   

 

м3     1.69 0.15 1.84 

8.03  

 

 
 

 
 

 
 

13.57  
 

1.20 
 

14.77  

11.  11. С310-50 

  

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 

КЛАСС ГРУЗА I   

 

т      9.19 9.19 

12.85  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

118.09 
 

118.09  

ИТОГО прямые затраты по разделу 38.46 168.23 341.43 113.97 15.98 358.01 883.65 

ОХР и ОПР 165.88 

Плановая прибыль 182.97 

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 1232.50 

 Ж111 ФУНДАМЕНТЫ 

12.   12. Е6-24-7 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 

КЛАССА С16/20,F100.W6  ПРИ 

ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ 

ДО 1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 

ММ   

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 4.92 

100м3 459.34 2133.17 1705.08 512.48 9097.01 810.05 13745.31 

0.004 1.84 

 

8.53 
 

6.82 
 

2.05 
 

36.39  
 

3.24 
 

54.98  

13.  13. Е6-1-20 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ 

БЕТОНА КЛАССА С16/20 F100.W6   

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 4.92 

100м3 335.58 1558.43 825.58 270.09 9169.82 816.45 12370.28 

0.095 31.88 

 

148.05 
 

78.43 
 

25.66 
 

871.13  
 

77.56 
 

1175.17  

14.  14. Е6-11-8 

(58.78 / 64.84)  

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 20 КГ   

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 4.92 

т 69.02 339.58 9.12 4.23 1581.9 140.8 2071.4 

0.018 1.24 

 

6.11 
 

0.16 
 

0.08 
 

28.47  
 

2.53 
 

37.27  

15.  15. Е11-4-11 

(58.78 / 64.84)  

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  В 2 

СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ 

РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  Кратность К=2 

Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 4.92 

100м2 19.79 172.9 1.92  797.88 71.56 1044.26 

0.06 2.37 
К1=2 

10.37 
 

0.12 
К1=2 

 
 

47.87  
К1=2 

4.29 
 

62.65  

16.  16. Е8-12-3 

(58.78 / 64.84)  

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ   

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 4.92 

т 53.02 257.18 53.5 19.26 2023.29 112.02 2445.99 

0.0294 1.56 

 

7.56 
 

1.57 
 

0.57 
 

59.48  
 

3.29 
 

71.90  

17.  17. Е13-16-6 

(58.78 / 64.84)  

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ 

ГРУНТОВКОЙ ГФ-021   

Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 4.92 

100м2 7.23 39.2 1.82 0.08 27.92 2.49 71.43 

0.01 0.07 

 

0.39 
 

0.02 
 

 
 

0.28  
 

0.02 
 

0.71  

18.  18. Е13-26-6 

(58.78 / 64.84)  

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА  Кратность 

К=2 

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 4.92 

100м2 5.03 49.5 2.18 0.17 71.6 6.38 129.66 

0.01 0.10 
К1=2 

0.50 
 

0.02 
К1=2 

 
 

0.72  
К1=2 

0.06 
 

1.30  

ИТОГО прямые затраты по разделу 39.06 181.51 87.14 28.36 1044.34 90.99 1403.98 

ОХР и ОПР 123.37 

Плановая прибыль 136.06 

ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 1663.41 

 ИТОГО прямые затраты по смете 77.52 349.74 428.57 142.33 1060.32 449.00 2287.63 

ОХР и ОПР 289.25 

Плановая прибыль 319.03 

ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью 2895.91 
 

1. ИТОГО прямые затраты по акту 

в том числе: 

77.52 349.74 428.57 142.33 1060.32 449.00 2287.63 

1.1. Материалы заказчика x x x x 0.00 x x 

1.2. Материалы подрядчика x x x x 1060.32 x x 

 2. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 289.25 

 . .      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город) 58.78 289.25 

 3. Плановая прибыль 1 319.03 

 . .      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город) 64.84 319.03 

 4. Bременные (титульные) здания и сооружения 6.132 30.17 

 5. Зимние удорожания 
 

140.76 

 6. Прочие затраты, в том числе: 
 

167.30 

 . Oтчисления на социальное страхование 34 167.30 

 . Pазъездной характер работ 
  

 . Перевозка рабочих 
  

 . Командировочные расходы 
  

 7. ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ: 
 

3 234.14 



 

45 

 

 8. 
Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, 

всего   

 . в том числе: 
  

 9. Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности 
 

3 234.14 

 10. Услуги генерального подрядчика (-) 
  

 11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве 
 

1.0278547 

 12. Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве 
 

3 324.23 

 13. Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах 
  

 14. Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации 
 

3 324.23 

 15. Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) 15 -4.65 

 16. Итого объем работ для налогообложения 
 

3 319.58 

 17. Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % 
  

 18. Сумма HДC по ставке ______ % 20 663.92 

 . BCEГO выполнено работ 
 

3 983.50 

 20. Сумма прописью Три тысячи девятьсот восемьдесят три руб. 50коп. 

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов 

Сдал  Принял 
Генподрядчик 

(Подрядчик) 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик) 
 

 

 

 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 М.П.   М.П. 
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 

     Документы для рассмотрения 

     получены Заказчиком (Генподрядчиком) 

 

 

Документы от Заказчика (Генподрядчика) 

получены Подрядчиком (Субподрядчиком) 

      « _____ » ___________________________  20 ____ г.  « _____ » ___________________________  20 ____ г. 

       

 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)    (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)  
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Приложение 8. Нормы дополнительных расходов при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время НРР 8.01.103-2012 (с изменениями, внесенны-

ми постановлением №47 от 26.12. 2013) 

 

Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

1 Земляные работы 1,27,47,51,68,70,71 

1.1 Общестроительные работы 

1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погруз-

кой в автосамосвалы на всех видах строительства, кроме 

гидротехнического и дорожного 

49.41 

14.8 (13.8) 

1.1.2 То же, в гидротехническом строительстве 48.8 

13.38 (12.27) 

1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскаваторами и укладка 

грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строительстве 
21.48 

11.61 (1.93) 

1.1.4 Разработка грунта в выемках и карьерах экскаваторами 

с перемещением железнодорожным транспортом и отсыпкой 

грунта в насыпи 

6.23 

2.49 (1.24) 

1.1.5 Разработка грунта прицепными и самоходными скрепе-

рами 
5.59 

1.07 (0.89) 

1.1.6 Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта 

прицепными катками и рыхление грунта тракторами рыхли-

телями 

4.01 

1.06 (1,06) 

1.1.7 Рытье и засыпка траншей для магистральных трубопро-

водов, включая водоотлив 
64,51 

15.15 (15.15) 

1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта вручную в тран-

шеях и котлованах с учетом креплений 
22.33 

14.87 

1.1.9 Водоотлив 8.18 

5.34 

1.1.10 Валка леса, трелевка, разделка древесины и устрой-

ство разделочных площадок 
8.4 

3.37(1.68) 

1.1.11 Вывозка пней 3.51 

2.08 (1.39) 

1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 29.58 

15.96 (4,57) 

1.1.13 Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление рас-

тительно-корневого покрова, перемещение грунта в пределах 

болота, обкатка насыпей на болотах, контрольное бурение) 

17.76 

4.45 (3.69) 

1.2Гидромеханизированные земляные работы 

1.2.1 Разработка и укладка грунта всех групп, включая вспо-

могательные работы и укладку трубопроводов плавучими 

землесосными снарядами 

17.72 

1.29 (0,94) 

1.2.2 Разработка и укладка грунта всех групп, включая вспо-

могательные работы и укладку трубопроводов гидромони-

торно-насосными установками 

25.05 1, 27, 47, 51, 68, 

70, 71  
3.17 (1.34) 

1.2.3 Дополнительная транспортировка грунта всех групп 

землесосными станциями перекачки при их работе совмест-
16.46 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

но с плавучими землесосными станциями 1.51 (1.24) 

1.2.4 Дополнительная  транспортировка грунта всех групп  

землесосными станциями при их работе совместно с гидро-

мониторно-насосоземлесосными установками 

35.87 

3.22 (1.35) 

1.3 Земляные сооружения и работы в мелиоративном и водохозяйственном 

строительстве 

1.3.1 Устройство каналов, дамб, обвалование одноковшовым 

экскаватором 
49.31 

12.74 (12.14) 

1.3.2 Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами 12.38 

3.19 (3.19) 

1.3.3 Устройство траншей под закрытый дренаж многоков-

шовыми экскаваторами 
61.15 

23.38 (23.38) 

1.3.4 Устройство закрытого дренажа вручную или экскавато-

рами-дреноукладчиками 
2.88 

1.12 (0.58) 

1.4 Водопонижение и осушение 

1.4.1 Понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами (без затрат на "работу 

насосов"); 

1.4.1.а) легкими 30.08 

12.57 (1.61) 

1.4.1.б) эжекторными 8.69 

3.46 (0.22) 

2 Скважины 4,5 

2.1 Бурение скважин 16.91 

5.86 (3,97) 

3 Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы 5,102 

3.1 Свайные работы, закрепление грунтов 

3.1.1 Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 49.72 

13.12 (3.78) 

3.1.2 Устройство буронабивных свай 39.17 

8.48 (1.95) 

3.1.3 Устройство противофильтрационных завес и заглуб-

ленных сооружений способом "стена в грунте" 

27.44 

8.67 (6,37) 

3.2 Свайные работы в речных условиях 

3.2.1 Погружение с плавучих средств: 

3.2.1.а) деревянных свай 11.81 

2.57 (2.33) 

3.2.1.б) стального шпунта и свай оболочек диаметром до 2 м 3.06 5, 102 

0.21 (0.16) 

3.2.1.в) железобетонных свай 6,17 

0.68 (0.55) 

3.2.2 Извлечение стального шпунта 3,98 

0.84 (0.81) 

3.2.3 Закрепление грунтов 

3.2.3.а) цементацией 39.55 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

12.12 (3.78) 

3.2.3.б) силикатизацией и смолизацией 23.12 

9.26 (0.91) 

3.3 Опускные колодцы 

3.3.1 Возведение конструкций опускных колодцев 26.39 

1.6 (0.43) 

3.3.2 Опускание колодцев с  разработкой грунта 

3.3.2.а) экскаватором 19.51 

5.07 (2.54) 

3.3.2.б) способом гидромеханизации 16.10 

9.14 (0.68) 

4 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции зданий, сооруже-

ния 

6, 52, 53, 54, 55, 

66, 37 

4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий  

4.1.а) фундаменты 26.58 

4.11 (0.45) 

4.1.б) все конструкции кроме фундаментов 29.45 

7.34 (0.63) 

4.2 Сооружения 

4.2 а) водопровода и канализации 52.38 

19.20 (0.25) 

4.2 б) другие 62.41 

4.66 (0.41) 

5 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 7, 25, 52, 53, 54, 

59, 115, 37 5.1 Конструкции промышленных зданий и сооружений 12.45 

5.94 (3,04) 

5.2 Конструкции жилищно-гражданских зданий 11.91 

5.7 (2.88) 

5.3 Конструкции силосных корпусов для  хранения зерна 6.49 

1.63 (0.74) 

5.4 Конструкции главных корпусов тепловых электростан-

ций 
9,02 

3,82 (1,86) 

5.5 Конструкции сооружений водопровода и  канализации 17,23 

8,25 (1.18) 

6 Конструкции из кирпича и блоков 8, 13, 52, 53, 55, 

56, 60, 65, 66, 69, 

102, 103, 113, 41  
6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях 

6.1.1 Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные, и 

др.) 
4.91 

1.73 (0.35) 

6.1.2 Конструкции из  бутового  камня (массивы, ленточные 

и столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и др.) 
15.55 

0.68 (0.03) 

6.1.3 Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, си-

ликатного), камней керамических и блоков 

12.19 

2,95 (0.24) 

6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и 17.20 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

массивов рулонными материалами с выравниванием поверх-

ностей 
1.45 (0.16) 

6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов 

рулонными материалами 
7.76 

4.39 (0.19) 

6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 13.6 

8.77 (0.04) 

6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях 

6.2.1 Перегородки кирпичные 3.49 

1,08 (0.04) 

6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных 

плит, стеклянных блоков и шлакобетонные) 

1.62 

0.88 (0.04) 

6.2.3 Плиты подоконные 1.05 

0.67 (0.04) 

6.2.4 Печи и очаги 2.36 

1.10 (0.05) 

6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе 

или в неотапливаемых помещениях 
4.30 

1.23 (0.06) 

7 Металлические конструкции 7, 9, 59, 52, 53, 54, 

55, 56, 58, 69, 70, 

107 
7.1 Стальные конструкции зданий 6.71 

2.98 (0.98) 

7.2 Стальные конструкции сооружений 11.2 

4.91 (2.13) 

8 Деревянные конструкции 10, 52, 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 60, 68, 

69, 70, 105 
8.1 Все виды деревянных конструкций 4,90 

2.91 (0.19) 

9 Полы 11, 57, 62, 69, 105, 

112 9.1 Подстилающие слои,  гидроизоляция, теплоизоляция и  

устройство полов с покрытиями всех  типов, выполняемых в 

отапливаемых помещениях 

2.22 

0.36 

9.2 Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых поме-

щениях 
6.90 

3.56 (0.11) 

10 Кровли 12, 58, 69, 106 

10.1 Кровли рулонные на мастике, мастичные, наплавляемые 

(основные и вспомогательные работы) 
20.41 

4.71 (2.56) 

10.2 Кровли из асбестоцементных и поликарбонатных ли-

стов, металлические, черепичные (основные и вспомогатель-

ные работы)  

6.39 

3,71 (0.12) 

10.3 Паро- и теплоизоляция, выравнивающие стяжки 11.76 

3.14 (0.73) 

10.4 Другие работы при устройстве кровель 7.34 

4.22 (0.84) 

11 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 10, 13 

11.1 Антикоррозийная защита строительных конструкции 

(кроме футеровки плитками) в отапливаемых помещениях 
0,57 

0.02 



 

50 

 

Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

11.2 Футеровка плитками в отапливаемых помещениях 1.18 

0.39 (0.18) 

12 Отделочные работы 14, 15, 52, 60, 61, 

62, 63, 64, 108, 

102, 110 
12.1 Облицовка наружных стен  и  колонн  гранитом, мрамо-

ром, известняком, искусственным мрамором, керамическими 

плитками 

12.75 

6.62 (0.05) 

12.2 Остекление конструкций профильным стеклом 3.05 

1.44 (0.21) 

12.3 Отделочные работы в отапливаемых помещениях, кроме 

штукатурных работ 
0.56 

0.04 

12.4 Внутренние штукатурные работы в отапливаемых по-

мещениях 
1.62 

0.07 

13 Внутренние санитарно-технические системы  16, 17, 18, 19, 60, 

65 13.1 Водопровод и канализация 

13.1.1 Водопровод и горячее водоснабжение 4.30 

2.80 

13.1.2 Канализация 4.70 

3.08 

13.2 Отопление 

13.2.1 Центральное отопление 6.09 

4.50 

13.2.2 Тепломеханическое оборудование котельной 3.30 

2.15 

13.3 Газоснабжение 6.95 

4.24 

14 Вентиляция и кондиционирование воздуха 20, 65 

14.1 Вентиляция 5.50 

3.40 

15 Водопровод - наружные сети 1, 22, 66, 37 

15.1 Трубопроводы из асбестоцементных труб 8.03 

3.20 (0.19) 

15.2 Трубопроводы из чугунных труб 4.34 

1,74 (0.19) 

15.3 Трубопроводы из стальных труб диаметром: 

15.3 а) до 1200 мм 5.63 

3.58 (0.16) 

15.3.б) свыше 1200 мм 3.46 

2.06 (0.40) 

15.4 Трубопроводы из железобетонных труб 8,50 

5.02 (0.33) 

15.5 Трубопроводы из полиэтиленовых труб 8.90 

4.70 (1.14) 

15.6 Трубопроводы стальные тонкостенные с различными 

антикоррозионными покрытиями 
3.64 

1.38 (0.48) 

15.7 Нормальная и усиленная изоляция стальных трубопро- 29.22 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

водов 8.43  (0.56) 

15.8 Весьма усиленная изоляция  стальных труб 19.78 

5.77 (0.67) 

15.9 Нормальная, усиленная и весьма усиленная изоляция 

стыков и фасонных частей стальных трубопроводов 
17.07 

5.21 (0.82) 

15.10 Колодцы водопроводные 4.67 

1.77 (0.25) 

16 Канализация - наружные сети 23, 65, 66, 71, 115 

16.1 Трубопроводы из  асбестоцементных труб 9.16 

3.74 (0.20) 

16.2 Трубопроводы из керамических труб 7.30 

3.98 (0.63) 

16.3 Трубопроводы из бетонных и железобетонных труб 7.75 

4.57 (0.31) 

16.4 Основание под трубопроводы - песчаное, гравийное и 

щебеночное 
13.32 

6.94 

16.5 Основание под трубопроводы - бетонное и железобе-

тонное 
35.10 

17.55 

16.6 Основания под иловые площадки и поля фильтрации 

(гравийное, щебеночное) 
6.86 

3.50 

16.7 Коллекторы канализационные прямоугольные сборные 

железобетонные 
15.66 

5.53 (0.75) 

16.8 Колодцы канализационные 9.44 

4.76 (0.34) 

17 Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 24, 66 

17.1 Наружные тепловые сети из стальных труб при беска-

нальной воздушной прокладке и в непроходных и проход-

ных каналах 

13.10 

5.67 (1.38) 

17.2Золошлакопроводы  из  стальных труб 8.10 

2.15 

17.3 Конструкции опор под золошлакопроводы из сборных 

железобетонных элементов 
5.01 

0.94 

18 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 25 

18.1 Нормальная и антикоррозионная изоляция и укладка ма-

гистральных трубопроводов 
92.80 

4.43 (4.16) 

18.2 Усиленная антикоррозионная изоляция и укладка маги-

стральных трубопроводов 
88.57 

3.70 (3.45) 

18.3 Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испытание 

магистральных трубопроводов диаметром до 500 мм 
2.11 

0.84 (0.42) 

18.4 То же, диаметром более 500 мм 3.21 

1.18 (0.24) 

18.5 Нормальная и усиленная изоляция и укладка промысло-

вых трубопроводов 
94.28 

5.47 (4.57) 

18.6 Сварка, гнутье, установка колен, продувка и испытание  8.38 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

промысловых  трубопроводов 2.83 (1.42) 

19 Теплоизоляционные работы 7, 15, 26, 52, 53, 

66, 69 19.1 Изоляция горячих поверхностей 

19.1.1 Штучными теплоизоляционными изделиями и полно-

сборными  конструкциями 
6.78 

3.24 

19.1.2 Оберточными теплоизоляционными материалами и 

набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов (ми-

неральными матами, пленками и др.) 

17.64 

7.11 

19.1.3 Каркасы и отделка изоляции 18.31 

4.13 

19.2 Изоляция холодных поверхностей 13.34 

5.02 

19.3 Утепление фасадов 5.81 

2.74 

20 Автомобильные дороги 27, 31, 42, 68, 70, 

71, 115 20.1 Основания 

20.1 а) обычные 12.77 

3.75 (2.70) 

20.1 б) укрепленные цементом 8.29 

1.21 (0.23) 

20.2 Покрытия 

20.2 а) цементобетонные 26.09 

3.54 (0.28) 

20.2 б) асфальтобетонные 28.40 27, 31, 42, 68, 70, 

71, 115 8.84 (5.49) 

20.2 в) щебеночные 13.79 

3.42 (2.04) 

20.2 г) прочие 5.23 

0.19 (0.05) 

21  Железные дороги 28, 29 

21.1 Железные дороги колеи 750 мм 

21.1 Сборка звеньев на базе и укладка пути из звеньев путе-

укладчиком 

7.85 

5.00 (0.05) 

21.2 Укладка и разборка пути стрелочных переводов и глу-

хих пересечений с применением механизированного инстру-

мента; укладка пути на мостах 

5.30 

2.60 (0.02) 

21.3 Укладка стрелочных  переводов и глухих пересечений 4.28 

2.79 

21.4 Балластировка пути песчаным балластом, выправка пу-

ти и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную экс-

плуатацию 

11.58 

7.01 

21.5 Устройство упрощенных переездов на внутризаводских 

путях 

6.55 

4.24 (0.02) 

21.2 Железные дороги - колеи 1520 мм 

21.2.1 Сварка звеньев пути  на  базе и блоков стрелочных пе-

реводов 
12.21 

8.06 (0.27) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

21.2.2 Укладка и разборка пути путеукладчиками 60.74 

24.55 (1.13) 

21.2.3 Укладка и разборка пути с  применением механизиро-

ванного  инструмента 
19.00 

8.42 (0.42) 

21.2.4 Укладка сварных рельсовых  плетей взамен  рельсов  

нормальной длины 
6.35 

2.73 (0.11) 

21.2.5 Балластировка пути и стрелочных переездов на дере-

вянных и железобетонных шпалах. Выправка пути стрелоч-

ных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию 

46.92 

22.62 (3.57) 

21.2.6 Укладка пути на однопутных мостах с безбалластной 

проезжей частью 
2.94 

1.92 (0.04) 

21.2.7 Механизированная укладка блоками стрелочных пере-

водов. Разборка стрелочных переводов 

22.43 

13.38 (0.73) 

21.2.8 Укладка стрелочных переводов глухих пересечений и 

перекрестных съездов поэлементно стрелочными кранами 
23.20 

13.08 (0.19) 

21.2.9 Установка противоугонов, передвижка пути стрелоч-

ных переводов 
35.24 

23.02 

21.2.10 Устройство и разборка переездов и упоров. Установ-

ка путевых знаков 
11.91 

7.17 (0.28) 

21.3 Электрификация железных дорог 28,29 

21.3.1 Установка железобетонных раздельных опор и фунда-

ментов с рытьем котлована. Изоляция опор от металличе-

ских конструкций 

33.04 

6.59 (3.40) 

21.3.2 Установка железобетонных нераздельных опор с ры-

тьем котлованов. Устройство напольных кабельных каналов. 

Установка конструкций ОРУ тяговых подстанций 

56.71 

10.83 (10.44) 

21.3.3 Установка стальных опор с устройством котлованов и 

фундаментов 
4.37 

1.98 (0.31) 

21.3.4 Разработка котлованов под опоры контактной сети и 

установка фундаментов 
5,56 

3.15 (0.63) 

21.3.5 Установка жестких поперечин, консолей, консольных 

стоек, опор на готовые фундаменты 
4.00 

2.47 (0.58) 

21.4 Сигнализация, централизация и блокировка 

21.4.1 Желоба и трубы для гибких тяг, соединители рельсо-

вые,  стыковые стыки на графитовой смазке, защита кабеля и 

устройство постели. Устройство перекрытых кюветов, указа-

тели кабельной трассы, стыки изолирующие. Линии гибких 

трасс механической централизации и полуавтоматической 

блокировки 

7.40 

3.64 (1.11) 

21.4.2 Воздуховоды из стальных труб для пневмопочты и 

стальных стрелок 
19.21 

12.33 (0.18) 

21.4.3 Опоры деревянных высоковольтно-сигнальных линий 

автоблокировки 
8.70 

3.40 (1.06) 

21.4.4 Опоры железобетонных высоковольтно-сигнальных 

линий автоблокировки 
7.15 

3.70 (0.52) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

21.4.5 Подвеска высоковольтных и сигнальных проводов 2.09 

1.25 (0.04) 

21.4.6 Консоли и мостики светофорные 2.44 

0.46 (0.16) 

22 Тоннели и метрополитены 29 

22.1 Закрытый способ работ 

22.1.1 Проходка подземных выработок  с учетом затрат на 

подогрев воздуха, подаваемого в подземные выработки 
8.80 

0.86 (0.04) 

22.1.2 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 3.26 

1.61 (0.05) 

22.1.3 Монолитные бетонные и железобетонные конструк-

ции с учетом затрат на подогрев воздуха, подаваемого в под-

земные выработки 

7.85 

3.17 (0.05) 

22.1.4 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 1.7 

0.78 (0.02) 

22.1.5 Сборные чугунные обделки с учетом затрат на подо-

грев воздуха, подаваемого в подземные выработки 

4.55 29 

0.06 (0.02) 

22.1.6 Сборные железобетонные обделки с учетом затрат на 

подогрев воздуха, подаваемого в  подземные выработки 
4.87 

0.33 (0.02) 

22.1.7 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 4.88 

0.35 

22.1.8 Прочие работы с учетом затрат на подогрев воздуха, 

подаваемого в подземные выработки 
7.37 

1.47 (0.11) 

22.1.9 То же, без учета затрат на подогрев воздуха 2.15 

0.81 (0.06) 

22.2 Открытый способ работ 

22.2.1 Крепление котлованов 9.82 

6.26 (0.07) 

22.2.2 Разработка грунтов при траншейном способе соору-

жения тоннелей 

33.74 

6.80 (0.89) 

22.2.3 Монолитные бетонные и железобетонные конструк-

ции (монолитные участки при сооружении тоннелей из 

сборных конструкций) 

89.60 

10.19 (0.48) 

22.2.4 Сборные обделки 0.66 

0.42 (0.02) 

22.2.5 Наружная гидроизоляция и теплоизоляция 46.56 

20.69  (0.07) 

22.2.6 Обратная засыпка тоннелей 27.9 

18.17 

Примечание: норматив на укладку надземных путей следует принимать по 

сборнику 28 "Железные дороги" 

23 Мосты и трубы 30, 68, 41, 70 

23.1 Подушки под фундаменты 21,78 

6.30 

23.2 Фундаменты монолитные  бетонные и железобетонные 51.05 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

11.24 (9.26) 

23.3 Опоры мостов сборные железобетонные, установка 

подферменников, облицовка опор путепроводов пешеходных 

мостов, подпорные стенки 

14.23 

6.76 (0.30) 

23.4 Опоры мостов монолитные бетонные 43.53 

15.90 (1.58) 

23.5 Укрупнительная сборка поперечночлененных балок 

пролетных строений мостов 

56.51 

8.56 (2.03) 

23.6 Установка на опоры мостов железобетонных пролетных 

строений 

14.61 

5.40 (1.50) 

23.7 Сборка и клепка стальных пролетных строений, в том 

числе на плаву 

9.65 

4.88 

23.8 Передвижка стальных пролетных строений 13.15 

8.59 

23.9 Водопропускные трубы 7,79 30, 68, 70, 41 

2.24 

23.10 Гидроизоляция пролетных строений мостов и труб 40.05 

6.16 

23.11 Деревянные мосты, подмости и пирсы 13.96 

9.12 

23.12 Подмости и пирсы стальные, установка балочных 

строений на плаву, вспомогательные конструкции, разные 

работы 

24.20 

15.80 

24 Аэродромы 31 

24.1 Основания 21.47 

3.69 (2.29) 

24.2 Колодцы железобетонные сборные 8.26 

3.06 (0.05) 

25 Трамвайные пути 32 

25.1 Укладка пути 3.01 

2.22 (0.12) 

25.2 Укладка пересечения и стрелочных переводов 9.59 

8.56 (0.78) 

25.3 Балластировка пути и стрелочных переводов 10.87 

8.29 (0.22) 

26 Линии электропередачи 33 

26.1 Линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВт 8.98 

3.35 (1.01) 

26.2 Линии электропередачи напряжением 35 кВт и выше 4.93 

1.98 (0.42) 

27 Сооружения связи, радиовещания и телевидения 15.34 

27.1 Трубопроводы для кабелей связи 20.95 

12.59 

27.2 Смотровые колодцы 4.63 

2.81 (0.15) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

27.3 Опоры линий связи и подвеска проводов 8.50 

5.45 (0.04) 

27.4 Радиомачты деревянные и из асбестоцементных труб 14.70 

8.26 (0.92) 

27.5 Фидерные линии 5.24 

3.17 (0.32) 

27.6 Радиомачты и радиобашни – металлические 11.65 

6.33 (1.05) 

27.7 Опоры антенных устройств на крышах зданий 17.71 

11.56 

27.8 Здания  полносборные из алюминиевых панелей 27.64 15, 34 

15.09 (1.98) 

27.9 Двери, окна, конструкции стен и потолков акустические, 

настил для подпольных каналов, экранировка помещений 
8.47 

5.54 

28 Земляные конструкции гидротехнических сооружений 36 

28.1 Возведение плотин, дамб и насыпей из несвязанных и 

связанных грунтов 

19.56 

5.37 (4.44) 

29 Каменные конструкции гидротехнических сооружений 38 

29.1 Каменные конструкции гидротехнических сооружений 5.36 

1.81 (1.44) 

29.2 Перемещение материалов и грунтов по воде 10.51 

10.51 (10.51) 

30 Металлические конструкции гидротехнических сооружений 37, 39, 71 

30.1 Металлические конструкции гидротехнических соору-

жений 
10.51 

3.95 (1.26) 

31 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 40 

31.1 Деревянные конструкции гидротехнических сооруже-

ний 

4.07 

2.38 (0.16) 

32 Берегоукрепительные работы 42, 71 

32.1Каменная наброска 43.38 

9.33 (7.91) 

32.2 Крепление откосов 

32.2.1 Сборными железобетонными плитами и массивами 1.74 

0.84 (0.23) 

32.2.2 Монолитным бетоном и железобетоном 37.12 

0.79 (0.21) 

32.2.3 Плитами, омоноличенными по контуру 9.83 

1.10 (0.29) 

32.2.4 Разрезными плитами 2.19 

0.65 (0.28) 

32.2.5 Стенкой из шпунта 31.23 

6.65 (6.06) 

32.2.6 Хворостяными тюфяками 6.02 

3.43 (0.19) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

32.2.7 Установка сборных железобетонных элементов (упор-

ных брусов и плит для крепления берега) 

2.31 

0.76 (0.69) 

32.2.8 Подпорные стенки 5.50 

3.59 

32.2.9 Наброска массивов, укладка тетраподов, установка 

массивов одноступенчатых водоотбойных стенок 
14.76 

13.55 (12.90) 

33 Подводно-строительные (водолазные) работы 44 

33.1 Разработка грунта под водой гидромониторами 180.53 

60.91 (59.54) 

33.2 Разработка подводных траншей канатно-скреперной 

установкой 

108.78 

62.71(0.18) 

33.3 Протаскивание кабеля в береговой колодец 78.84 

24.26 (23.42) 

33.4 Установка деревянных  элементов гидротехнических 

сооружений под водой 
90.15 

28.29 (27.30) 

33.5 Крепление подводной части откосов на подготовленной  

постели разрезными плитами 
50.18 

10.78 (10.57) 

34 Промышленные печи и трубы 45 

34.1 Кладка промышленных печей и боровов; обмуровочные 

работы на открытом воздухе и в неотапливаемых помещени-

ях 

17.50 

5.07 (2.53) 

34.2 То же, в отапливаемых  помещениях 6.14 

0.28 

34.3 Кладка стволов  кирпичных  промышленных труб  с  

изоляционными работами и футеровкой 

17.33 

6.58 (2.07) 

34.4 Промышленные железобетонные трубы с изоляционны-

ми работами, футеровкой кислотоупорным и шамотным 

кирпичом 

55.78 

18.63 (5.97) 

34.5 То же, с  футеровкой  глиняным кирпичом или без фу-

теровки 

41.28 

13.87 (6.43) 

35 Озеленение, защитные лесонасаждения 47 

35.1 Многолетние плодовые насаждения 

35.1.1 Посадка и пересадка деревьев и кустарников с комом 

(подготовка посадочных мест и пересадка) 

26.24 

12.06 (3.21) 

36 Прочие работы все сборники 

(прочие работы) 36.1 Прочие работы на открытом воздухе или в неотаплива-

емых помещениях 

9.15 

5.27 (1.58) 

36.2 Прочие работы в отапливаемых помещениях 1.29 

0.70 (0.02) 

37 Монтажные работы 67, все сборники 

на монтаж обору-

дования 
37.1 Монтаж  оборудования по всем сборникам, кроме работ 

по прокладке силовых кабелей по сборнику 8 и прокладке 

кабелей по сборнику 10, на открытом воздухе или в неотап-

ливаемых помещениях 

10.02 

4.48 (0.90) 

37.2 Работы по прокладке кабелей связи по сборнику 10 и 

силового кабеля по сборнику 8 на открытом воздухе или в 
17.92 

8.96 (4.22) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников  

1 2 3 

неотапливаемых помещениях 

37.3 Монтаж оборудования по всем сборникам в отапливае-

мых помещениях 

1.47 

0.69 (0.05) 

 
Примечание: верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожание работ в 

зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на заработную плату рабочих в зимних 

удорожаниях, число в скобках – норматив затрат на заработную плату машинистов. 
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Приложение 9. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий 

и сооружений НРР 8.01.102-2012 
 

Наименование видов строительства объектов 
Норма, 

% 

1 2 

1 Промышленное строительство  

1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме гор-

нодобывающих) 
14,9 

1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

(промыслов) 
15,3 

1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 

1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  

а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 

б) прочие объекты химической промышленности 18,0 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  

а) строительство новых шахт и рудников 22,3 

б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на 

действующих горнодобывающих предприятиях 
16,5 

1.6 Предприятия торфяной промышленности 12,4 

1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 

1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 

1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 

1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 

1.11 Предприятия легкой промышленности 12,0 

1.12 Предприятия пищевой промышленности 14,2 

1.13 Предприятия медицинской промышленности 6,9 

1.14 Предприятия микробиологической промышленности 7,1 

2 Энергетическое строительство  

2.1 Тепловые электростанции 33,2 

2.2 Атомные электростанции 29,8 

2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 

2.4 Самостоятельные котельные 13,9 

2.5 Воздушные линии электропередачи 35Кв и выше 11,2 

2.6 Трансформаторные подстанции 35Кв и выше и прочие объекты энергетического 

строительства 

12,5 

2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформаторные 

подстанции 0.4-35Кв 

8,2 

3 Транспортное строительство  

3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 

м 

40,0 

3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) 

длиной более 50 м 

26,7 

3.3 Электрификация железнодорожных участков 20,6 

3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог 

(усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды 

строительства на эксплуатируемой сети 

17,5 

3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепро-  
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Наименование видов строительства объектов 
Норма, 

% 

1 2 

водов) длиной более 50 м: 

а) при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальто-

бетонных заводов 

20,4 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действу-

ющих стационарных предприятий 

13,3 

3.6 Метрополитены 26,7 

3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м 42,8 

3.8 Мосты и путепроводы:  

а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 

б) в остальных пунктах 28,6 

3.9 Аэродромы:  

а) площадки аэродромов 25,8 

б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 

3.10 Объекты речного транспорта 17,7 

3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 

4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа  

4.1 Жилые дома и благоустройство:  

а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и 

т.д.) 

6,2 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая 

наружные сети и благоустройство) 

5,0 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проез-

дов, тротуаров, озеленению) 

6,4 

4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, 

театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства 

8,4 

4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, кон-

структорские и проектные институты 

7,9 

4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи и 

т.д.) 

6,4 

4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линейная 

часть) 

5,2 

4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных 

сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, га-

зораспределительных станций и т.д.) 

9,2 

4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, 

трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, ма-

стерские службы пути и энергохозяйства) 

12,7 

4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские ла-

геря 

10,3 

5 Прочие виды строительства  

5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы 16,0 

5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  

а) общевойскового и специального назначения 18,1 

б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения 13,4 

5.3 Сети и сооружения связи:  
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Наименование видов строительства объектов 
Норма, 

% 

1 2 

а) радиорелейные линии связи 31,3 

б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воз-

душные линии зоновой (межобластной) и сельской связи 

22,4 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 

г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 

д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 16,4 

5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строи-

тельство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, 

путепроводов и электрификации) 

14,6 

5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические соору-

жения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных 

заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств 

12,7 

5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  

5.6.1 Водоснабжение, канализация 13,9 

5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  

а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспредели-

тельные станции) 

33,6 

б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автоматизации 

и связи) 

10,6 

5.6.3 Тепловые сети 9,7 

5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые 

по самостоятельному проекту 

19,4 

5.8 Предприятия снабжения 16,8 

5.9 Предприятия прочих отраслей 13,9 
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Приложение 10. Пример расчета стоимости заработной платы рабочих 

Расчет №1 к акту сдачи – приёмки выполненных строительно-монтажных 

работ № 1 за Декабрь 2016 г. стоимости заработной платы рабочих строителей 
 

Составлен в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2016 г. Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда 4.92  
 (дата разработки)  (тариф)  

 

№ 

пп 
Код Наименование вида работ 

Единица 

измерения  

Трудозатр. на 

ед., 

 чел-час 

Средний 

разряд 

работ 

Коэф. к 

трудозатр. 

Заработная 

плата на ед., 

руб. 

Количество 

Трудозатр. 

всего, 

 чел-час 

Межраз-

рядный 

коэфф. 

Коэф. к 

зарплате 

Заработная 

плата всего, 

руб. 

 1.1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Ж106  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1 Е1-18-4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 

М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

1000м3  28.35 3 1 119.94 

0.126 3.57 0.8599 1 15.11 

2 Е1-164-1 ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М 

БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

100м3  157.81 3 1 667.65 

0.04 6.31 0.8599 1 26.71 

4 Е1-18-4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 

М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ   

1000м3  28.35 3 1 119.94 

0.112 3.18 0.8599 1 13.43 

6 Е1-27-2 ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 

М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ   

1000м3    1  

0.11 0.00 F 1  

7 Е1-166-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 

1 ГРУППЫ   

100м3  118.35 3 1 500.70 

0.02 2.37 0.8599 1 10.01 

8 Е1-134-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 

ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ   

100м3 

уплотнен-

ного г  

14.44 3.5 1 66.06 

1.1 15.88 0.9299 1 72.67 

9 Е8-3-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ   м3 осно-

вания  
0.98 3 1 4.15 

7.3 7.15 0.8599 1 30.30 

Ж111  ФУНДАМЕНТЫ 

12 Е6-24-7 УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 

КЛАССА С16/20,F100.W6  ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 

1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ   

100м3  459.34 3.6 1 2133.17 

0.004 1.84 0.9439 1 8.53 

13 Е6-1-20 УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 

КЛАССА С16/20 F100.W6   

100м3  335.58 3.6 1 1558.43 

0.095 31.88 0.9439 1 148.05 

14 Е6-11-8 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ   т  69.02 4 1 339.58 

0.018 1.24 1 1 6.11 

15 Е11-4-11 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  В 2 СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ 

РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ   

100м2  19.79 3.2 2 172.90 

0.06 2.37 0.8879 1 10.37 

16 Е8-12-3 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ   т  53.02 3.9 1 257.18 

0.0294 1.56 0.9859 1 7.56 

17 Е13-16-6 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ 

ГРУНТОВКОЙ ГФ-021   

100м2  7.23 5 1 39.20 

0.01 0.07 1.1019 1 0.39 

18 Е13-26-6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА   

100м2  5.03 4 2 49.50 

0.01 0.10 1 1 0.50 

      

  ИТОГО по локальной смете  77.52   349.74 
      

  ВСЕГО по акту  77.52   349.74 

 Подрядчик 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик)  

 
 

 (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия)   (должность)     (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 М.П.   М.П. 
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Приложение 11. Пример расчета стоимости материалов, изделий и конструкций 

Расчет № 2 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специ-

альных монтажных работ № 1 за Декабрь 2016 г. стоимости материалов, изделий и 

конструкций 
Смета составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2016 г. 
 (дата разработки) 

 

№ 

пп 
Код Наименование материала 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена материала 

без НДС 

Стоимость 

 материала 

без НДС 

% трансп. 

и зср 

Стоимость 

трансп. и зср  

без НДС 

 Материалы подрядчика 

1.   С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 

01.10.2016 ОРБ 

т 0.00003 2 375.38 0.07 8.9% 0.01 

2.  С101-129200 УАЙТ-СПИРИТ 01.10.2016 ОРБ т 0.000028 2 233.33 0.06 8.9% 0.01 

3.  С101-152900 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 01.10.2016 ОРБ т 0.00024 2 964.19 0.71 8.9% 0.06 

4.  С101-17500-1 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.10.2016 ОРБ кг 0.5944 1.54 0.92 8.9% 0.08 

5.  С101-51504 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 01.10.2016 ОРБ т 0.000294 1 425.00 0.42 8.9% 0.04 

6.  С101-78200 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 

1,8 КГ .  . 

т 0.001764 1 134.95 2.00 8.9% 0.18 

7.  С101-82511 ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ 01.10.2016 ОРБ кг 4.08 0.87 3.55 8.9% 0.33 

8.  С101-86151 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ НА БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ КРОВЛЯЭЛАСТ, МАРКА Г-

ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 01.10.2016 ОРБ 

м2 13.68 3.24 44.32 8.9% 3.97 

9.  С101-96200 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" 

01.10.2016 ОРБ 

т 0.006485 1 290.91 8.37 8.9% 0.74 

10.  С102-4900 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 

19, 22 ММ III СОРТА 01.10.2016 ОРБ 

м3 0.00052 117.42 0.06 8.9% 0.01 

11.  С102-6100 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 44 

ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 01.10.2016 ОРБ 

м3 0.021836 142.31 3.10 8.9% 0.28 

12.  С113-2100 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 

01.10.2016 ОРБ 

т 0.00009 2 581.62 0.23 8.9% 0.02 

13.  С113-24600 ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ 01.10.2016 ОРБ т 0.00018 3 630.35 0.65 8.9% 0.06 

14.  С113-7700 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ А 01.10.2016 ОРБ т 0.000015 3 123.91 0.05 8.9%  

15.  С201-77700 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 

50 К  . 

т 0.0294 1 890.25 55.57 5.3% 2.95 

16.  С203-49801 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ 

01.10.2016 ОРБ 

м2 4.3376 11.07 48.01 8.9% 4.29 

17.  С204-2900 ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ S500(ВР-I) 

ДИАМЕТРОМ 4 ММ 01.10.2016 ОРБ 

т 0.001938 1 054.42 2.04 8.9% 0.18 

18.  С204-6200 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 01.10.2016 ОРБ 

т 0.018 1 571.88 28.29 8.9% 2.52 

19.  С412-1500-2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 

КЛАССА 01.10.2016 ОРБ 

м3 8.03 1.69 13.57 8.9% 1.20 

20.  С412-9005 ВОДА 01.10.2016 ОРБ м3 1.84495 1.33 2.44 %  

21.  С414-1006-459 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6 

01.10.2016 ОРБ 

м3 10.0485 84.03 844.38 8.9% 75.17 

22.  С414-9018 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, 

СОСТАВ 1:3 01.10.2016 ОРБ 

м3 0.02205 67.58 1.49 8.9% 0.13 

ИТОГО Материалы подрядчика : 
 

 1060   92 

  

Подрядчик 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик)  

 
 

 (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия)   (должность)     (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 М.П.   М.П. 
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 12. Пример расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов 

Расчет №3 к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ № 1 за Декабрь 2016 г. стоимости эксплуата-

ции машин и механизмов 

 
Смета составлена в ценах на 1 ОКТЯБРЯ 2016 г. 

 (дата разработки) 

 

  № 

пп 
Код Наименование машин и механизмов 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена маш-часа 

без НДС 

Стоимость 

механизма 

без НДС 

Цена 

зарплаты 

машиниста 

Стоимость 

зарплаты 

машиниста 

 Механизмы подрядчика 

23.   М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ  10 Т м/ч 0.082908 17.36 1.44 5.96 0.49 

24.  М021141 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  10 Т м/ч 4.192804 18.79 78.78 5.96 24.99 

25.  М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т м/ч 0.01042 16.26 0.17 7.27 0.08 

26.  М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

(ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

м/ч 0.19992 2.20 0.44   

27.  М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 

АТМ) 0,5 М3/МИН 

м/ч 0.0324 1.09 0.04   

28.  М060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 

НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ  0,25 М3 

м/ч 15.50094 15.04 233.13 5.42 84.01 

29.  М070148 БУЛЬДОЗЕРЫ  59 (80) КВТ (Л.С.) м/ч 5.06996 17.80 90.25 5.42 27.48 

30.  М110102 БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 м/ч 1.68598 0.21 0.35   

31.  М110907 ВИБРАТОРЫ м/ч 1.68598 0.38 0.64   

32.  М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА м/ч 0.72 0.16 0.12   

33.  М331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ м/ч 17.196 0.78 13.43   

34.  М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ м/ч 1.244522 7.82 9.77 4.23 5.28 

ИТОГО Механизмы подрядчика :  47.62   429   142 
       

ВСЕГО :  47.62 
 

 429   142 

  

Подрядчик 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик)  

 
 

 (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия)   (должность)     (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 М.П.   М.П. 
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 13. Прогнозные индексы цен в строительстве 

на 2014–2018 годы по месяцам 

(письма Минстройархитектуры 30.05.2012 № 04-2-01/4163, от 21.01.2013 № 10-01/597, от 31.01.2014 

№ 10-01/820, от 29.01.2016 г. № 04-3-01/1217) 

 

Период 
Рост на Рост на Рост на Рост на Рост на 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 

январь 1,0046 1,0039 1,0028 1,0073 1,0060 

февраль 1,0049 1,0034 1,0032 1,0073 1,0060 

март 1,0198 1,0087 1,0036 1,0073 1,0060 

апрель 1,0055 1,0027 1,0092 1,0073 1,0060 

май 1,0067 1,0031 1,0092 1,0073 1,0060 

июнь 1,0086 1,0048 1,0092 1,0073 1,0060 

июль 1,0054 1,0056 1,0092 1,0073 1,0060 

август 1,0049 1,0067 1,0092 1,0073 1,0060 

сентябрь 1,0203 1,0086 1,0092 1,0073 1,0060 

октябрь 1,0086 1,0092 1,0092 1,0073 1,0060 

ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 1,0073 1,0060 

декабрь 1,0086 1,0102 1,0092 1,0073 1,0060 

Среднегодовой 

рост 
1,108 1,089 1,0692 1,1010 1,0820 

Рост декабря к 

декабрю  
1,1117 1,08 1,0964 1,0914 1,0743 
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Приложение 14. Пример расчета стоимости выполненных работ 

 
Заказчик  УНП   

 (наименование организации)   

Генподрядчик 

(Подрядчик) 
 УНП   

(наименование организации)   

Субподрядчик  УНП   
(наименование организации)   

Объект  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 
 (наименование,  адрес) 

Часть объекта  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 

 (наименование) 

Договор подряда (субподряда)  от 22.03.2016   №  

 (дата, номер) 

Дополнительное соглашение  от    №  

 (дата, номер) 

Источник финансирования  

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 

к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 

за ДЕКАБРЬ 2016 г. 

 

№ 

пп 
Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

в ценах составле-

ния сметы на 

1 ОКТЯБРЯ 2016 

в ценах начала 

строительства на 

1 ДЕКАБРЯ 

2016 

в ценах месяца 

выполнения работ 

ДЕКАБРЬ 2016  

1 2 3 4 5 
 

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2016 – 1 ДЕКАБРЯ 2016  составляет 1.01848464 
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ДЕКАБРЯ 2016 – ДЕКАБРЬ 2016  составляет 1.0092 
1.  Tрудозатраты рабочих, чел-час  77,52 77,52 77,52 

2.  Tрудозатраты машинистов, чел-час  26,09 26,09 26,09 

3.  BCEГO трудозатрат, чел-час  103,61 103,61 103,61 

4.  Заработная плата 1 349,74 356,20 359,48 

5.  в т.ч. Дополнительная зарплата по Постановлению №5     

6.  Эксплуатация машин и механизмов всего  428,57 436,49 440,51 

7.  в т.ч. Заработная плата машинистов  142,33 144,96 146,29 

8.  Mатериалы  1 060,32 1 079,92 1 089,86 

9.  в т.ч.  материалы подрядчика  1 060,32 1 079,92 1 089,86 

10.  .         материалы заказчика     

11.  Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса    1 089,86 

12.  
в т.ч.  сметные материалы подрядчика c учетом прогнозного индек-

са 
   1 089,86 

13.  .         сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса     

14.  Отклонение в стоимости материалов (факт-смета)     

15.  в т.ч.  отклонение в стоимости материалов подрядчика     

16.  .         отклонение в стоимости материалов заказчика     

17.  Tранспортные и заготовительно-складские расходы  449,00 457,30 461,50 

18.  в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика  92,19 93,89 94,75 

19.  .         транспорт и зср материалов заказчика     

20.  .         перевозка грузов (С310 и С311)  356,81 363,41 366,75 

21.  .         перевозка мусора (С310 и С311)     

22.  ИTOГO прямых затрат:  2 287,63 2 329,91 2 351,35 

23.  Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1 289,25 294,60 297,31 

24.  .      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город) 58.78 289.25   

25.  Плановая прибыль 1 319,03 324,93 327,92 

26.  .      1.строительные работы (1.1. Новое строительство город) 64.84 319.03   

27.  Bременные (титульные) здания и сооружения 6,132 30,17 30,73 31,01 

28.  Зимние удорожания  140,76 143,36 144,68 

29.  -     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании  43,16 43,96 44,36 

30.  ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:  3 066,84 3 123,53 3 152,27 

31.  Hепредвиденные затраты     
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№ 

пп 
Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

в ценах составле-

ния сметы на 

1 ОКТЯБРЯ 2016 

в ценах начала 

строительства на 

1 ДЕКАБРЯ 

2016 

в ценах месяца 

выполнения работ 

ДЕКАБРЬ 2016  

1 2 3 4 5 
 

32.  Прочие затраты, в том числе:  167,30 170,39 171,96 

33.  Oтчисления на социальное страхование 34 167,30 170,39 171,96 

34.  Pазъездной характер работ     

35.  Перевозка рабочих     

36.  Командировочные расходы     

37.  ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ:  3 234,14 3 293,92 3 324,23 

38.  
Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на 

расходы по текущей деятельности, всего 
    

39.  в том числе:     

40.  
Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по 

текущей деятельности 
 3 234,14 3 293,92 3 324,23 

41.  Услуги генерального подрядчика (-)     

42.  Итого с учетом услуг генподрядчика  3 234,14 3 293,92 3 324,23 

43.  
Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен 

в строительстве 
   1,0278547 

44.  
Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогноз-

ных индексов цен в строительстве 
   3 324,23 

45.  Отклонение в стоимости, в том числе:     

46.  
Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в 

прямых затратах 
    

47.  Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов     

48.  Отклонение в стоимости транспорта     

49.  Отклонение в стоимости прочих затрат     

50.  
Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых под-

рядчиком 
    

51.  
Итого объем работ для статистической отчетности подрядной орга-

низации 
 3 234,14 3 293,92 3 324,23 

52.  
Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титуль-

ных) зданий и сооружений (-) 
15 -4,53 -4,61 -4,65 

53.  Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)     

54.  Итого объем работ для налогообложения  3 229,61 3 289,31 3 319,58 

55.  
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 

_____ % 
    

56.  Сумма HДC по ставке ______ % 20 645,92 657,86 663,92 

57.  BCEГO выполнено работ  3 875,53 3 947,17 3 983,50 

58.  Сумма прописью Три тысячи девятьсот восемьдесят три руб. 50коп. 

Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов 

Сдал  Принял 
Генподрядчик 

(Подрядчик) 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик) 
 

 

 

 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)   (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 М.П.   М.П. 
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 

     Документы для рассмотрения 

     получены Заказчиком (Генподрядчиком) 

 

 

Документы от Заказчика (Генподрядчика) 

получены Подрядчиком (Субподрядчиком) 

      « _____ » ___________________________  20 ____ г.  « _____ » ___________________________  20 ____ г. 

       

 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)    (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)  
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Приложение 15. Пример оформления справки о стоимости выполненных 

работ и затратах 

 
Форма  С-3 

Заказчик      УНП   

 (наименование организации,  адрес)   

Генеральный подрядчик      УНП   
(наименование организации,  адрес)   

Субподрядчик      УНП   
(наименование организации,  адрес)   

Объект строительства КР. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ  

 (наименование)  

Договор подряда (субподряда)  от 22.03.2016  №  

СПРАВКА 

о стоимости выполненных работ и затратах  

за ДЕКАБРЬ 2016 года 
 

№ 

пп 
Наименование работ и затрат 

Стоимость выполненных работ и затрат, рублей 

С начала проведения 

работ 
С начала года  За отчетный период 

1.  Всего выполнено работ в текущих ценах 3 983.50 3 983.50 3 983.50 

в том числе: 

строительно-монтажные работы 3 152.27 3 152.27 3 152.27 

прочие затраты 171.96 171.96 171.96 

услуги генподрядчика    

возврат стоимости материалов от стоимости 

временных титульных зданий и сооружений 
-4.65 -4.65 -4.65 

стоимость материалов заказчика     

налоги, отчисления и платежи    

налог от выручки    

сумма  НДС 663.92 663.92 663.92 

2.  Стоимость оборудования, поставка которо-

го осуществляется подрядчиком,  всего  
   

в том числе: 

стоимость оборудования без НДС    

сумма НДС    

3.  Суммы, учитываемые при расчетах за вы-

полнен-ные строительно-монтажные рабо-

ты,  всего  

Х Х -1 551.36 

в том числе: 

зачет целевого аванса 
Х Х  

зачет текущего аванса Х Х -1 551.36 

материалы, поставка которых осуществляется  

подрядчиком 
Х Х  

возмещение стоимости (электроэнергия, вода, 

газ, 

теплоэнергия) 

Х Х  

другие Х Х  

4.  ВСЕГО К ОПЛАТЕ Х Х 2 432.14 

Сумма к оплате прописью Две тысячи четыреста тридцать два руб. 14коп. 

 

Сдал  Принял 
Подрядчик 

(Субподрядчик)  

 

 

 

 
Заказчик 

(Генподрядчик)  

 
 

 (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия)   (должность)     (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 М.П.   М.П. 
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.  Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 16. Пример оформления отчета о расходе материалов 

Форма С-29 
 

 
(наименование организации) 

УТВЕРЖДАЮ 
 

«____» ____________________ 20 __ г 

ОТЧЕТ 

о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами 

за  ДЕКАБРЬ 2016 г. 
к акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 

 
Объект КР.  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В Г. МОГИЛЕВ 

 (наименование объекта) 

Материально ответственное лицо   
 (должность) (фамилия , инициалы) 

  Таблица 1 

№ пп 

Обоснование Наименование видов работ Ед. изм. Объем работ 
Коэффициенты к 

объему работ 

Код материала Наименование материала Ед. изм. 

Расход на едини-

цу измерения по 

нормам 

Расход на вы-

полненный 

объем работ по 

нормам 

 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. Е1-18-4  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 

М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 0.126  

      
 

2. Е1-164-1  ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М 

БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
100м3 0.04  

      
 

3. С310-1  ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС 

ГРУЗА I 
т 214.2 214.2 

      
 

4. Е1-18-4  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 

М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 

1000м3 0.112  

      
 

5. С310-1  ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС 

ГРУЗА I 
т 190.4 190.4 

      
 

6. Е1-27-2  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ 

МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 

М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ 

1000м3 0.11  

      
 

7. Е1-166-1  ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, 

ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
100м3 0.02  

      
 

8. Е1-134-1  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, 

ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 
100м3 

уплотне
нного г 

1.1  

      
 

9. Е8-3-1  УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ м3 

основан

ия 

7.3  

 С412-9005 ВОДА м3 0.25 1.825 
 

10. С412-1500-2  ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА м3 8.03 8.03 

      
 

11. С310-50  ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС 

ГРУЗА I 
т 12.85 12.85 
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№ пп 

Обоснование Наименование видов работ Ед. изм. Объем работ 
Коэффициенты к 

объему работ 

Код материала Наименование материала Ед. изм. 

Расход на едини-

цу измерения по 

нормам 

Расход на вы-

полненный 

объем работ по 

нормам 

12. Е6-24-7  УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 

КЛАССА С16/20,F100.W6  ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 

1, ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300 ММ 

100м3 0.004  

 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т 0.0074 0.00003 

 С101-152900 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 т 0.06 0.00024 
 С101-17500-1 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 60.2 0.2408 

 С101-96200 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" т 0.03 0.00012 

 С102-4900 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ III СОРТА 
м3 0.13 0.00052 

 С203-49801 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ м2 20.4 0.0816 
 С414-1006-459 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, 

КЛАССА С16/20, F100, W6 
м3 101.5 0.406 

 

13. Е6-1-20  УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 

КЛАССА С16/20 F100.W6 
100м3 0.095  

 С101-17500-1 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 3.4 0.323 

 С101-96200 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" т 0.067 0.006365 

 С102-6100 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 
м3 0.22 0.0209 

 С203-49801 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ м2 44.8 4.256 

 С204-2900 ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

S500(ВР-I) ДИАМЕТРОМ 4 ММ 
т 0.0204 0.001938 

 С412-9005 ВОДА м3 0.21 0.01995 
 С414-1006-459 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, 

КЛАССА С16/20, F100, W6 
м3 101.5 9.6425 

 

14. Е6-11-8  УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ т 0.018  

 С101-17500-1 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 1.7 0.0306 
 С102-6100 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 
м3 0.052 0.000936 

 С204-6200 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) 

ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 

т 1 0.018 

 

15. Е11-4-11  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  В 2 СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ 

РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
100м2 0.06 К1=2 

 С101-82511 ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ кг 68 4.08 

 С101-86151 МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ 

НА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ КРОВЛЯЭЛАСТ, МАРКА Г-

ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 

м2 228 13.68 

 

16. Е8-12-3  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ т 0.0294  

 С101-51504 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 т 0.01 0.000294 
 С101-78200 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ т 0.06 0.001764 

 С201-77700 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ 

КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, 

ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ 

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) 

МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К 

т 1 0.0294 

 С414-9018 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, СОСТАВ 1:3 м3 0.75 0.02205 
 

17. Е13-16-6  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ 

ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 
100м2 0.01  

 С113-2100 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ т 0.009 0.00009 

 С113-7700 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ А т 0.0015 0.000015 
 

18. Е13-26-6  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 
100м2 0.01 К1=2 

 С101-129200 УАЙТ-СПИРИТ т 0.0028 0.000028 

 С113-24600 ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ т 0.018 0.00018 
 

 

Таблица 2 

Код материала  Наименование материала Ед. изм. 

Расход 
Экономия 

(+), 

Перерасход 

(-) 

Списать 

на себе-

стоимость 

работ 

 

Примечание: 
Цена мат-ла  

Накладная 
по нор-

мам 

факти-

ческий 

Материалы подрядчика 

 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т 0.00003 0.00003  0.00003 2 375.38 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-129200 УАЙТ-СПИРИТ т 0.000028 0.000028  0.000028 2 233.33 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-152900 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 т 0.00024 0.00024  0.00024 2 964.19 
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Код материала  Наименование материала Ед. изм. 

Расход 
Экономия 

(+), 

Перерасход 

(-) 

Списать 

на себе-

стоимость 

работ 

 

Примечание: 
Цена мат-ла  

Накладная 
по нор-

мам 

факти-

ческий 
01.10.2016 

ОРБ 

 С101-17500-1 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ кг 0.5944 0.5944  0.5944 1.54 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-51504 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 т 0.000294 0.000294  0.000294 1 425.00 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-78200 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 

1,8 КГ 

т 0.001764 0.001764  0.001764 1 134.95 

.  . 

 С101-82511 ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ кг 4.08 4.08  4.08 0.87 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-86151 МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ НА БИТУМНО-

ПОЛИМЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ КРОВЛЯЭЛАСТ, МАРКА 

Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 

м2 13.68 13.68  13.68 3.24 

01.10.2016 

ОРБ 

 С101-96200 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" т 0.006485 0.006485  0.006485 1 290.91 

01.10.2016 

ОРБ 

 С102-4900 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-

6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ 

III СОРТА 

м3 0.00052 0.00052  0.00052 117.42 

01.10.2016 

ОРБ 

 С102-6100 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-

6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 

БОЛЕЕ III СОРТА 

м3 0.021836 0.021836  0.021836 142.31 

01.10.2016 

ОРБ 

 С113-2100 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ т 0.00009 0.00009  0.00009 2 581.62 

01.10.2016 

ОРБ 

 С113-24600 ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ т 0.00018 0.00018  0.00018 3 630.35 

01.10.2016 

ОРБ 

 С113-7700 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ А т 0.000015 0.000015  0.000015 3 123.91 

01.10.2016 

ОРБ 

 С201-77700 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ 

КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ 

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, 

ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ 

КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, 

ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) МАССОЙ НЕ 

БОЛЕЕ 50 К 

т 0.0294 0.0294  0.0294 1 890.25 

.  . 

 С203-49801 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ м2 4.3376 4.3376  4.3376 11.07 

01.10.2016 

ОРБ 

 С204-2900 ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ S500(ВР-I) 

ДИАМЕТРОМ 4 ММ 

т 0.001938 0.001938  0.001938 1 054.42 

01.10.2016 

ОРБ 

 С204-6200 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, 

ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 

т 0.018 0.018  0.018 1 571.88 

01.10.2016 

ОРБ 

 С412-1500-2 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 

КЛАССА 

м3 8.03 8.03  8.03 1.69 

01.10.2016 

ОРБ 

 С412-9005 ВОДА м3 1.84495 1.84495  1.84495 1.33 

01.10.2016 

ОРБ 

 С414-1006-

459 

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С16/20, F100, W6 

м3 10.0485 10.0485  10.0485 84.03 

01.10.2016 

ОРБ 

 С414-9018 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, 

СОСТАВ 1:3 

м3 0.02205 0.02205  0.02205 67.58 

01.10.2016 

ОРБ 

  

 Материально-ответственное лицо   Дата составления  

             (подпись)            (фамилия,  инициалы) 

Инженер ПТО   Дата передачи в бухгалтерию  

             (подпись)            (фамилия,  инициалы) 
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Приложение 17. Расчет плановых затрат на выполнение работ за декабрь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Всего из 

акта сда-

чи-

приемки 

работ, руб. 

Материальные 

затраты 

Расходы на оплату 

труда 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие затраты 

% 
Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Материалы, пр.№14 

стр.8 гр.5 
1 089,86 100% 1 089,86                 

2 

Транспортно-

заготовительные рас-

ходы, пр.№14 стр.17 

гр.5 

461,50 100% 461,50                 

3 
Заработная плата, 

пр.№14 стр.4 гр.5 
359,48     100% 359,48             

4 

Эксплуатация машин 

и механизмов, пр.№14 

стр.6 гр.5, в т.ч. 

440,51                     

 4.1 
амортизационные от-

числения 
              19,46% 85,72     

 4.2 оплата труда        47,130% 207,61             

 4.3 топливо   16,75% 73,79                 

 4.4 материалы    9,80% 43,17                 

 4.5 транспорт   6,86% 30,22                 
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№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Всего из 

акта сда-

чи-

приемки 

работ, руб. 

Материальные 

затраты 

Расходы на оплату 

труда 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие затраты 

% 
Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 

Общехозяйственные и 

общепроизводственные 

расходы, пр.№14 стр.23 

гр5, в т.ч. 

297,31                     

5.1 оплата труда        48,68% 144,73             

5.2 
отчисления на социаль-

ное страхование  
          17,04% 50,66         

5.3 материалы    5,52% 16,41                 

5.4 транспорт   0,54% 1,61                 

5.5 
амортизационные от-

числения 
              3,27% 9,72     

5.6 тепловая энергия    1,44% 4,28                 

5.7 электроэнергия   0,42% 1,25                 

5.8 содержание зданий   3,85% 11,45                 

5.9 прочие расходы                   19,24% 57,20 

6 

Временные здания и 

сооружения, пр.№14 

стр.27 гр.5, в т.ч. 

31,01                     

6.1 оплата труда        14,93% 4,63 5,07% 1,57         

6.2 
эксплуатация машин 

16%, в т.ч. 
4,96                     

6.2.1 амортизация               19,46% 0,97     
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№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Всего из 

акта сда-

чи-

приемки 

работ, руб. 

Материальные 

затраты 

Расходы на оплату 

труда 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие затраты 

% 
Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.2.2 оплата труда        35,17% 1,74 11,96% 0,59         

6.2.3 топливо   16,75% 0,83                 

6.2.4 материалы    9,80% 0,49                 

6.2.5 транспорт   6,86% 0,34                 

6.3 материалы    54,00% 16,75                 

6.4 транспорт   10,00% 3,10                 

7 

Зимние удорожания, 

пр.№14 стр.28 гр.5, в 

т.ч. 

144,68                     

7.1 оплата труда        26,19% 37,89 8,91% 12,89         

7.2 
эксплуатация машин 

39,52%, в т.ч. 
57,18                     

7.2.1 
амортизационные от-

числения 
              19,46% 11,13     

7.2.2 оплата труда        35,17% 20,11 11,96% 6,84         

7.2.3 топливо   16,75% 9,58                 

7.2.4 материалы    9,80% 5,60                 

7.2.5 транспорт   6,86% 3,92                 

7.3 материалы    19,43% 28,11                 

7.4 транспортные расходы   5,95% 8,61                 

8 
ИТОГО, п.1 + п.2 + п.3 

+ п.4 + п.5 + п.6 + п.7 
2 824,35   1 810,85   776,20   72,56   107,54   57,20 
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№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Всего из 

акта сда-

чи-

приемки 

работ, руб. 

Материальные 

затраты 

Расходы на оплату 

труда 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие затраты 

% 
Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 Прочие затраты                       

10 
Всего с прочими, п.8+ 

п.9 
2 824,35   1 810,85   776,20   72,56   107,54   57,20 

11 

затраты, связанные с от-

числениями на социаль-

ное страхование (расчет 

себестоимости (стр.3 

гр.7+ стр. 4.2 гр.7 ) Х 

34%) 

192,81         100,0% 192,81         

12 

Всего с отчислениями 

на социальное страхо-

вание, п.10 + п.11 

3 017,16   1 810,85   776,20   265,37   107,54   57,20 

13 
Возврат материалов 

15%,  
-4,65 100% -4,65                 

14 

Налоги, относимые на 

затраты на производ-

ство работ, п.14.1 + 

п.14.2 + п.14.3  

0,00                     

14.1 

Обязательное страхова-

ние от несчастных слу-

чаев на производстве и 

профессиональных за-

болеваний (Сстр), 0,6% 

0,00                 100% 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Всего из 

акта сда-

чи-

приемки 

работ, руб. 

Материальные 

затраты 

Расходы на оплату 

труда 

Отчисления на со-

циальные нужды 

Амортизация 

основных 

средств 

Прочие затраты 

% 
Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 
% 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

от п.12 гр.7 

14.2 
Земельный налог ЗН (в 

КР не рассчитывается) 
                  100%   

14.3 

Экологический налог 

ЭН ( в КР не рассчиты-

вается) 

                  100%   

15 

Итого затрат на произ-

водство работ, (п.12 + 

п.13 + п.14) 

3 012,51   1 806,20   776,20   265,37   107,54   57,20 

16 
Удельный вес элементов 

в составе затрат % 
100,0%   59,96%   25,77%   8,81%   3,57%   1,90% 

17 

Удельный вес налогов 

в составе затрат с уче-

том отчислений в 

ФСЗН в %, (п.11 гр.3 + 

п.14 гр.3) / п.15 гр.3 

8,81%                     
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Приложение 18. Образование и распределение плановой прибыли подряд-

ной организации 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Формула подсче-

та 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Доходы от реализации 
стр.1.1+стр.1.2+ 

стр.1.3+стр.1.4 
3 983,50 

1.1 
выручка от реализации произведенных товаров 

(работ, услуг) и (или) товаров, приобретенных 

расчет стоимости вы-

полненных работ 

стр.58 гр.5 
3 983,50 

1.2 
выручка от реализации основных средств и не-

материальных активов  
  

1.3 
выручка от реализации товарно- материальных  

и иных ценностей  
  

1.4 выручка от реализации имущественных прав 
 

  

2 
Затраты по производству и реализации, учи-

тываемые при налогообложении 

стр.2.1+стр.2.2+ 

стр.2.3+стр.2.4 
3 012,51 

2.1 

затраты по производству и реализации произве-

денных товаров (работ, услуг) и (или) товаров, 

приобретенных (без учета покупной стоимости 

товаров, приобретенных для последующей реа-

лизации)  

стр.15 гр.3 расчет за-

трат 
3 012,51 

2.2 
расходы по реализации основных средств и не-

материальных активов  
  

2.3 
расходы по реализации товарно-материальных и 

иных ценностей (за исключением ценных бумаг)  
  

2.4 расходы по реализации имущественных прав 
 

  

3 

Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, 

полученной от реализации товаров (работ, 

услуг), ВСЕГО за месяц 

стр.3.1 663,92 

3.1 Налог на добавленную стоимость (НДС), 20% стр.1.1 * 20/ (100+20) 663,92 

4 
Налоговая база (облагаемая налогом при-

быль)  
стр.1-стр.2-стр.3 307,07 

5 Льготируемая прибыль 
 

  

6 Прибыль к налогообложению стр.4-стр.5 307,07 

7 Налог на прибыль, 18% стр.6 * 0,18 55,27 

8 Чистая прибыль стр.6-стр.7 251,80 

9 Штрафы, пени, неустойки 
 

  

10 
Прибыль, остающаяся в распоряжении орга-

низации 
стр.8-стр.9 251,80 

10.1 Фонд накопления 33,34%*стр.10 83,95 

10.2 Фонд потребления 40,30% *стр.10 101,48 

10.3 Доходы учредителей 26,36%*стр.10 66,37 
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Приложение 19. Порядок образования прибыли на примере ленточного 

графика) 

 

Р1 – доходы от реализации выполненных строительных работ  

            
3 983,50 

100,00% 

косвенные 

налоги 
Р2 – доходы от реализации за вычетом косвенных налогов 

663,92           3 319,58 

16,67%           83,33% 

косвенные 

налоги 
затраты на выполнение работ 

Р3- налогооблагае-

мая прибыль 

663,92       3 012,51   307,07 

16,67%       75,62%   7,71% 

косвенные 

налоги 
затраты на выполнение работ 

налоги 

из при-

были 

Р4-чистая 

прибыль 

663,92       3 012,51 55,27 251,80 

16,67%       75,62% 1,39% 6,32% 

экономические затраты 

Р5-
экономиче-

ская при-

быль 

        3 731,70 251,80 

          93,68%  6,32% 
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Приложение 20. Структура стоимости строительных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование статей стоимости строительных 

работ 
сумма, руб. 

1 Заработная плата рабочих 359,48 

2 Эксплуатация машин и механизмов 440,51 

3 Материалы, изделия и конструкции 1 089,86 

4 
Транспортные и заготовительно-складские рас-

ходы 
461,50 

5 
Общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы 
297,31 

6 Плановая прибыль 327,92 

7 
Временные (титульные) здания и сооружения (за 

вычетом возврата материалов) 
26,36 

8 Зимние удорожания 144,68 

9 
Затраты, связанные с отчислениями на социаль-

ное страхование 
171,96 

10 Косвенные налоги 0,00 

11 Итого стоимость строительных работ 663,92 
 

 
 
 

 

9,02% 

11,06% 

27,36% 

11,59% 

7,46% 

8,23% 

0,66% 

3,63% 

4,32% 

16,67% 

Структура стоимости строительных работ 
Заработная плата рабочих 

Эксплуатация машин и механизмов 

Материалы, изделия, конструкции 

Транспортные и заготовительно-складские 
расходы 
Общехозяйственные и 
общепроизводственные расходы 
Плановая прибыль 

Временные здания и сооружения 

Зимние удорожания 

Отчисления на социальное страхование 

Косвенные налоги 
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Приложение 21. Технико-экономические показатели эффективности вы-

полнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Величина 

показателя 

1. Экономические показатели выполнения строительных работ 

1.1 

Доход от реализа-

ции за вычетом 

косвенных налогов 

руб 
выручка от реализации 

- НДС 
3 319,58 

1.2 
Валовая добавлен-

ная стоимость 
руб 

доход от реализации - 

материальные затраты 
1 513,38 

1.3 
Затраты на произ-

водство работ 
руб 

см.  расчет плановых 

затрат  

(приложение 17) 

3 012,51 

1.4 
Налогооблагаемая 

прибыль 
руб 

см. расчет образование 

и распр. прибыли 

(приложение 18) 

307,07 

1.5 Чистая прибыль руб 

см. расчет образование 

и распр. прибыли 

(приложение 18) 

251,80 

1.6 
Расходы на оплату 

труда 
руб 

см.  расчет плановых 

затрат  

(приложение 17) 

776,20 

1.7 
Заработная плата 

рабочих 
руб. 

см. расчет стоимости 

выполненных работ 
359,48 

1.8 
Трудозатраты рабо-

чих 
чел-час 

см. расчет стоимости 

выполненных работ 
77,52 

1.9 
Амортизационные 

отчисления 
руб. 

см.  расчет плановых 

затрат  

(приложение 17) 

107,54 

1.10 
Материальные за-

траты 
руб 

см.  расчет плановых 

затрат  

(приложение 17) 

1 806,20 

2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

2.1 
Выработка на 1 чел-

час 

руб/чел-

час 

Доход от реализации / 

трудоемкость работ 
42,82 

2.2 

Валовая добавлен-

ная стоимость на 1 

чел-час 

руб/чел-

час 

Валовая добавленная 

стоимость / трудоем-

кость работ 

19,52 
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№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Величина 

показателя 

2.3 

Среднечасовая за-

работная плата ра-

бочих 

руб/час 

Заработная плата ра-

бочих / трудоемкость 

работ 

4,64 

2.4 

Среднемесячная за-

работная плата ра-

бочих 

руб/мес 

Среднечасовая зара-

ботная плата рабочих х 

170 часов  

788,33 

2.5 Зарплатоотдача руб/руб 

Доход от реализации / 

расходы на оплату 

труда 

4,28 

2.6 Зарплатоемкость руб/руб 

Расходы на оплату 

труда/Доход от реали-

зации 

0,23 

3. Показатели эффективности использования основных средств 

3.1 Амортизацияотдача руб/руб 

Доход от реализации / 

Амортизационные 

расходы 

30,87 

3.2 
Амортизацияем-

кость 
руб/руб 

Амортизационные 

расходы/Доход от реа-

лизации 

0,03 

4. Показатели эффективности использования оборотных средств 

4.1 Материалоотдача руб/руб 
Доход от реализации / 

Материальные затраты 
1,84 

4.2 Материалоемкость руб/руб 

Материальные затра-

ты/Доход от реализа-

ции 

0,54 

5. Показатели эффективности использования затрат 

5.1 Затратоотдача руб/руб 
Доход от реализации / 

Затраты 
1,10 

5.2 Затратоемкость руб/руб 
Затраты/Доход от реа-

лизации 
0,91 

6. Показатели доходности и рентабельности 

6.1 

Отдача валовой до-

бавленной стоимо-

сти  

руб/руб 

Доход от реализации / 

Валовая добавленная 

стоимость  

2,19 

6.2 

Удельный вес вало-

вой добавленной 

стоимости в выруч-

ке от реализации 

без косвенных 

налогов 

% 

Валовая добавленная 

стоимость/Доход от 

реализации 

46% 
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№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Величина 

показателя 

6.3 

Налогооблагаемая 

прибыль в расчете 

на один чел-час 

руб/чел-

час 

Налогооблагаемая 

при-

быль/Трудоемкость 

3,96 

6.4 

Чистая прибыль в 

расчете на один 

чел-час 

руб/чел-

час 

Чистая при-

быль/Трудоемкость 
3,25 

6.5 

Рентабельность за-

трат по чистой при-

были  

% 
Чистая при-

быль/Затраты 
8,36% 

6.6 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли  

% 
Чистая прибыль/Доход 

от реализации 
7,59% 

6.7 

Рентабельность ва-

ловой добавленной 

стоимости по чи-

стой прибыли 

% 

Чистая при-

быль/Валовая добав-

ленная стоимость 

16,64% 

6.8 

Рентабельность 

амортизации по чи-

стой прибыли 

% 
Чистая при-

быль/Амортизация 
234,15% 

6.9 

Рентабельность за-

работной платы по 

чистой прибыли 

% 

Чистая при-

быль/Расходы на опла-

ту труда 

32,44 

7. Показатели налоговой нагрузки 

7.1 

Налоговая нагрузка 

в стоимости работ с 

учетом отчислений 

в ФСЗН 

% 

Сумма налогов (НДС + 

Налог на прибыль + 

отчисления в ФСЗН) / 

Выручка от реализа-

ции 

24,72% 

7.2 

Налоговая нагрузка 

в стоимости работ 

без учета отчисле-

ний в ФСЗН 

% 

Сумма налогов (НДС + 

Налог на прибыль) / 

Выручка от реализа-

ции 

18,05% 
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Приложение 22. Пример оформления титульного листа 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский национальный технический университет 

 

Строительный факультет 

Кафедра «Экономика строительства» 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 
по дисциплине «Ценообразование в строительстве» 

на тему: 

 

Формирование стоимости в строительстве 

и расчеты за выполненные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:  
студент гр.312032-14 В.В. Васильев 

Дата сдачи: 30.11.2016г. 

 

Руководитель: 

доцент кафедры, к.э.н.  О.С. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

Минск 2016 
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Приложение 23. Пример бланка задания для курсового проектирования 

 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет строительный 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой ______________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_____»_______________201___ г. 

 

 

Задание на курсовой проект 

Обучающемуся______________________________________________________ 
(фамилия, имя собственное, отчество) 

______________________________________________группа_______________ 

1. Тема курсового проекта Формирование стоимости в строительстве и рас-

четы за выполненные работы ________________________________________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Сроки сдачи законченного проекта (работы)___________________________ 

3. Исходные данные курсового проекта _________________________________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат 

разработке)  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



 

86 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-

жей и графиков) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания________________________________________________ 

7. Примерный календарный график выполнения __________________________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы) 

с указанием срока выполнения и трудоемкости отдельных этапов____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель курсового проекта                              __________   ____________ 
(указать: курсового проекта или курсовой работы)        (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Подпись обучающегося        __________   ____________ 
 (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

Дата _______________ 
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Приложение 24. Пример оформления списка использованных источников 

 
---------------T---------------------------------------------------¬ 

¦Характеристика¦                  Пример оформления                ¦ 

¦  источника   ¦                                                   ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Один, два или ¦Котаў, А.Л. Гiсторыя Беларусi i сусветная          ¦ 

¦три автора    ¦цывiлiзацыя / A.I.Котаў. - 2-е выд. - Мiнск:       ¦ 

¦              ¦Энцыклапедыкс, 2003. - 168 с.                      ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие /         ¦ 

¦              ¦Л.А.Чикатуева, Н.В.Третьякова; под ред.            ¦ 

¦              ¦В.П.Федько. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 413 с.   ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе         ¦ 

¦              ¦всемирной торговой организации / А.Е.Дайнеко,      ¦ 

¦              ¦Г.В.Забавский, М.В.Василевская; под ред.           ¦ 

¦              ¦А.Е.Дайнеко. - Минск: Ин-т аграр. экономики,       ¦ 

¦              ¦2004. - 323 с.                                     ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Четыре и более¦Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В.Лапина¦ 

¦авторов       ¦[и др.]; под общ. ред. С.В.Лапиной. - 2-е изд. -   ¦ 

¦              ¦Минск: ТетраСистемс, 2004. - 495 с.                ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Комментарий к Трудовому кодексу Республики         ¦ 

¦              ¦Беларусь / И.С.Андреев [и др.]; под общ. ред.      ¦ 

¦              ¦Г.А.Василевича. - Минск: Амалфея, 2000. - 1071 с.  ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Коллективный  ¦Сборник нормативно-технических материалов по       ¦ 

¦автор         ¦энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при ¦ 

¦              ¦Совете Министров Респ. Беларусь; сост.             ¦ 

¦              ¦А.В.Филипович. - Минск: Лоранж-2, 2004. - 393 с.   ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Национальная стратегия устойчивого                 ¦ 

¦              ¦социально-экономического развития Республики       ¦ 

¦              ¦Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по     ¦ 

¦              ¦устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:      ¦ 

¦              ¦Л.М.Александрович [и др.]. - Минск: Юнипак,        ¦ 

¦              ¦2004. - 202 с.                                     ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Законы и      ¦Конституция Республики Беларусь 1994 года (с       ¦ 

¦законодатель- ¦изменениями и дополнениями, принятыми на           ¦ 

¦ные материалы ¦республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.     ¦ 

¦              ¦и 17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. -   ¦ 

¦              ¦48 с.                                              ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят  ¦ 

¦              ¦Палатой представителей 30 мая 2001 г.: одобр.      ¦ 

¦              ¦Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст Кодекса по     ¦ 

¦              ¦состоянию на 10 февр. 2001 г. - Минск: Амалфея,    ¦ 

¦              ¦2005. - 83 с.                                      ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Сборник       ¦Информационное обеспечение науки Беларуси: к       ¦ 

¦статей, трудов¦80-летию со дня основания ЦНБ им.Я.Коласа НАН      ¦ 

¦              ¦Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр,     ¦ 

¦              ¦науч. б-ка; редкол.: Н.Ю.Березкина (отв. ред.)     ¦ 

¦              ¦[и др.]. - Минск, 2004. - 174 с.                   ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Материалы     ¦Глобализация, новая экономика и окружающая среда:  ¦ 

¦конференций   ¦проблемы общества и бизнеса на пути к устойчивому  ¦ 
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¦              ¦развитию: материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва    ¦ 

¦              ¦экол. экономики, Санкт-Петербург,  23-25 июня      ¦ 

¦              ¦2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П.Бойко ¦ 

¦              ¦[и др.]. - СПб., 2005. - 395 с.                    ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Учебно-       ¦Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в  ¦ 

¦методические  ¦вопросах и ответах: учеб. пособие / Н.А.Горбаток;  ¦ 

¦материалы     ¦М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. - Минск,¦ 

¦              ¦2005. - 183 с.                                     ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие:   ¦ 

¦              ¦в 2 ч. / И.Л.Корнеева. - М.: РИОР, 2004. - Ч.2. -  ¦ 

¦              ¦182 с.                                             ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Нормативно-   ¦Национальная система подтверждения соответствия    ¦ 

¦технические   ¦Республики Беларусь. Порядок декларирования        ¦ 

¦документы     ¦соответствия продукции. Основные положения =       ¦ 

¦              ¦Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi     ¦ 

¦              ¦Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання          ¦ 

¦              ¦адпаведнасцi прадукцыi. Асноўныя палажэннi:        ¦ 

¦              ¦ТКП 5.1.03-2004. - Введ. 01.10.04. - Минск:        ¦ 

¦              ¦Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации,  ¦ 

¦              ¦2004. - 9 с.                                       ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Государственная система стандартизации Республики  ¦ 

¦              ¦Беларусь. Порядок проведения экспертизы стандартов:¦ 

¦              ¦РД РБ 03180.53-2000. - Введ. 01.09.00. - Минск:    ¦ 

¦              ¦Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и   ¦ 

¦              ¦сертификации, 2000. - 6 с.                         ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Электронные   ¦Спрос [Электронный ресурс]: энциклопедия: по       ¦ 

¦ресурсы       ¦материалам изд-ва "Большая российская              ¦ 

¦              ¦энциклопедия": в 3 т. - Электрон. дан. (486 Мб). - ¦ 

¦              ¦М.: Кордис & Медиа, 2003. - Электрон. опт. диски   ¦ 

¦              ¦(CD-ROM): зв., цв. - Т.1: Балет. - 1 диск; Т.2:    ¦ 

¦              ¦Опера. - 1 диск; Т.3: Драма. - 1 диск.             ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Регистр СНГ - 2005: промышленность, полиграфия,    ¦ 

¦              ¦торговля, ремонт, транспорт, строительство,        ¦ 

¦              ¦сельское хозяйство [Электронный ресурс]. -         ¦ 

¦              ¦Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). - Минск:¦ 

¦              ¦Комлев И.Н., 2005. - 1 электрон. опт. диск         ¦ 

¦              ¦(CD-ROM).                                          ¦ 

+--------------+---------------------------------------------------+ 

¦Ресурсы       ¦Национальный Интернет-портал Республики Беларусь   ¦ 

¦удаленного    ¦[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. ¦ 

¦доступа       ¦Респ. Беларусь. - Минск, 2005. - Режим доступа:    ¦ 

¦              ¦http://www.pravo.by. - Дата доступа: 25.01.2006.   ¦ 

¦              +---------------------------------------------------+ 

¦              ¦Proceeding of mini-symposium on biological         ¦ 

¦              ¦nomenclature in the 21st centry [Electronic        ¦ 

¦              ¦resource] / Ed. J.L.Reveal. - College Park M.D.,   ¦ 

¦              ¦1996. - Mode of access:                            ¦ 

¦              ¦http://www.mform.md.edu/PBIO/brum.html. - Date of  ¦ 

¦              ¦access: 14.09.2005.                                ¦ 

L--------------+---------------------------------------------------- 




