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Юридическое регулирование отношений сторон в строительстве осу-

ществляется на основании договора строительного подряда. Организаци-
ям, использующим систему управления проектами, для получения макси-
мального эффекта от их использования необходимо предусматривать юри-
дическое закрепление методов и средств управления проектами в догово-
рах подряда. Это может быть достигнуто за счет включения соответст-
вующих положений в содержании договора строительного подряда. 

Основным документом Республики Беларусь, регулирующим правила 
формирования и заключения договоров строительного подряда, является 
Постановление Совета Министров №1450 от 15.09.2008г. В качестве мето-
дики формирования договоров строительного подряда в Российской Феде-
рации используются Методические рекомендации по составлению догово-
ров подряда на строительство в Российской Федерации, утвержденные 
Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России 
(протокол от 05.10.1999 г. № 12). Документ носит рекомендательный ха-
рактер и содержит типовую форму договора. На территории Республики 
Казахстан строительный подряд регулируется Гражданским Кодексом и 
Законом Республики Казахстан от 16.07.2001г. № 242-II «Об архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казах-
стан». В отличие от Беларуси и России, в Казахстане не разработаны ка-
кие-либо методики формирования договоров, которые бы носили обяза-
тельный или рекомендательный характер. Ни одна из установленных зако-
нодательно методик формирования договоров строительного подряда не 
содержит рекомендаций, определяющих порядок применения системы 
управления проектами. 

В то же время внедрение системы управления проектами в строитель-
стве расширяет перечень обязанностей и ответственности сторон, плано-
вой проектной и исполнительной документации, требует корректировки 
порядка расчетов за выполненные работы, контроля и мониторинга вы-
полнения работ и без регламентации этих взаимоотношений в договорах 
строительного подряда система взаимодействия сторон не имеет юридиче-
ских оснований и является не обязательной к исполнению что снижает 
эффективность ее использования. 
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