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Постоянное развитие технологий производства строительных 

работ требует мониторинга нормативов расхода ресурсов, коррек-
тировки технологических карт. Актуальность задачи подтверждает-
ся непрерывной работой ОАО «НИИ Стройэкономика» в области 
корректировки сборников норм затрат труда, которая происходит 
каждый год. Данный процесс весьма трудоемок и требует больших 
затрат как временных, так и финансовых, поэтому пересмотр всех 
сборников за год просто невозможен. Очередность пересмотра норм 
затрат труда по видам строительных работ определяется програм-
мой, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь[1]. 

Последовательность корректировки сборников норм затрат труда 
включает следующие этапы: создается список наиболее крупных ор-
ганизаций, готовых к сотрудничеству; происходит уточнение, что в 
старых нормах не устраивает эти организации, какие нормы доба-
вить, какие удалить. Также на основе опроса выясняется процент вы-
полнения этих норм. Если процент выполнения нормы в пределах 
90% - 120%, то эту норму не меняют, если отклонения от норм затрат 
труда при выполнении работ превышает 10-20% происходит ее заме-
на. Для замены старой нормы специалисты ОАО «НИИ Стройэконо-
мика» выезжают на объект и проводят мероприятия по нормирова-
нию труда при выполнении работ на строительной площадке. 

Таким образом разрабатываются новые сборники, происходит их 
апробация, а при необходимости сборники корректируются. Конеч-
ным этапом является утверждение нового сборника норм затрат труда. 

Постановлением Министерства архитектуры и строительства 
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Республики Беларусь от 10 августа 2012 г. № 24 были внесены из-
менения и дополнения в том числе и в рекомендательные отрасле-
вые нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы сборника № 3 «Каменные работы», утвер-
жденного приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 201. Были изменены как 
трудозатраты, так и сменная выработка на выполнение работ. 

В данном исследовании анализируется изменение стоимости 
строительных работ, вызванное корректировкой норм затрат труда. 
В качестве примера рассматриваются работы по кирпичной кладке 
стен толщиной в 2 кирпича. Это исследование позволяет оценить, 
как отдельные изменения норм затрат труда влияют на стоимость 
отдельных видов затрат и динамику стоимости строительных работ 
на конкретном объекте. 

Нормирование труда заключается в определении необходимых за-
трат труда на выполнение работы или изготовление единицы продук-
ции одним работником или бригадой в конкретных организационно-
технических условиях и разработке на этой основе норм затрат труда. 

Нормирование труда является основой организации труда.С по-
мощью методов нормирования выявляются потери и непроизводи-
тельные затраты рабочего времени, устранение которых способству-
ет росту производительности труда. 

Нормирование труда является важным средством организации 
производства (через организацию труда проявляется влияние нор-
мирования труда на организацию производства); является основой 
организации оплаты труда (по выполнению норм труда оценивается 
трудовая деятельность каждого работника и оплачивается его труд). 

Нормирование необходимо для обеспечения оптимального соот-
ношения между заработной платой каждого работника и его вкладом 
в производство, является основой организации оплаты труда, 

Метод нормирования труда - совокупность приемов установле-
ния норм труда, включающих: анализ трудового процесса; выявле-
ние и учет нормообразующих факторов; проектирование рациональ-
ной организации труда; расчет норм затрат труда. 

Для нормирования труда используются опытно-статистические 
(суммарные) и аналитические методы[2]. 

С динамикой изменений норм затрат труда, а также с первона-
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чальными и конечными значениями как трудозатрат, так и сменной 
выработки можно ознакомиться в таблице 1, приведенной ниже. 
 
Таблица 1 – Динамика изменения норм затрат труда и сменной выработки соответ-
ственно до и после утверждения результатов нормирования постановлением Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 24 от 10.08.2012 г. 

В результате пересмотра норм затрат труда затраты труда по от-
дельным видам работ по кирпичной кладке стен выросли на 0,4-0,8 
человеко-часа или от 18,18 до 21,42 процента, что можно увидеть на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение норм затрат труда на выполнение работ по кирпичной 
кладке стен до и после утверждения результатов нормирования постановлением 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь  
№ 24 от 10.08.2012г., чел.-час. 

 

В результате пересмотра норм затрат труда сменная выработка по 
отдельным видам работ по кирпичной кладке стен сократилась на 0,3-
0,5 м3или до 82,76-86,11 (рисунок 2), при этом при выполнении кладки 
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сложных стен, стен средней сложности истен простых сменная выра-
ботка снизилась соответственно на 0,3м3,  0,4м3, 0,5 м3в смену.  

 
Рисунок 2 – Изменение сменной выработки при выполнении работ  

по кирпичной кладке стен до и после утверждения результатов нормирования  
постановлением Министерства архитектуры и строительства  

Республики Беларусь№ 24 от 10.08.2012г., м3 
 
Наибольшие изменения коснулись работ по кирпичной кладке 

стен простых глухих. Именно в этих работах отмечаются самые зна-
чительные изменения, которые необходимо оценить не только в на-
туральных единицах измерения, но и в стоимостных. 

Для расчета сметной стоимости кирпичной кладки наружных стен 
использованы данные по типовому проекту жилого блока-дома (2-
этажного 1-квартирного с 5-комнатной квартирой в двух уровнях). 

Научно обоснованные нормы затрата труда были взяты из НЗТ 
№3 «Каменные работы». Из этих данных затраты труда до и после 
постановления соответственно составили 2,2 и 2,6 чел/часа. 

Основой для проведения сравнительного анализа стоимости 
строительного объекта стала стоимость кирпичной кладки объемом 
150 м3. Структура затрат на данный объем кирпичной кладки до и 
после изменения норм затрат труда отражается на рисунках 3 - 4 
соответственно: 
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Рисунок 3 – Структура стоимости общих затрат кирпичной кладки на 150 м3  

до изменения норм затрат труда 
 

 
Рисунок 4 – Структура стоимости общих затрат кирпичной кладки на 150 м3  

после изменения норм затрат труда 
 

После изменения трудозатрат наблюдается снижение удельного 
веса СМР в структуре стоимости строительства при той же доле 
прочих работ и затрат на материалы. Как можно заметить, произо-
шел предсказуемый рост доли заработной платы, перераспределив 
тем самым доли остальных составляющих. Причем статьи «ОХР и 
ОПР» и «Плановая прибыль» увеличились, что объясняется ростом 
нормообразующей базы. Здесь наглядно продемонстрировано, как 
незначительное изменение одной из статей существенно повлияло 
на стоимость строительных работ. 
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В результате исследования были определены взаимосвязи между 
хронометражем рабочего времени, нормами затрат труда на выпол-
нение отдельных строительных операций, нормативами расхода ре-
сурсов, используемых для формирования стоимости строительства 
и стоимостью выполнения работ по кирпичной кладке стен на кон-
кретном объекте строительства. 
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