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(научный руководитель – Рыжевич И. И.) 

Белорусский национальный технический университет 
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ОАО «Стройтрест №4» за январь-октябрь 2010г обеспечило вы-

полнение следующих основных прогнозных показателей: 
-расчётного объёма СМР по генподряду и собственными силами; 
-темпа роста объёма СМР в сопоставимых условиях по генпод-

ряду и собственными силами; 
-темпа роста производительности труда в сопоставимых услови-

ях; 
-объёма инвестиций в основной капитал; 
-показатель энергосбережения. 
Выполнение задания в разрезе отраслей: 
-по строительству жилья на 104,3%, (рост к 2009г. – 213,4%) 
-по детским дошкольным учреждениям на 100,3%, (к 2009г. рост 

188%) 
-по объектам УКСа Мингорисполкома договорные обязательства 

выполнены на 100,7% (рост к прошлому году составляет 135,3%). 
1. Ввод объекта в эксплуатацию: 
В отчётном периоде введены в эксплуатацию: 
-Детский сад № 18 в Красном Бору на 190 мест 
-Детский сад № 9 в Лошице на 190 мест  
-Реконструкция завода игристых вин     
-Жилой дом в п. Мачулищи общей площадью 8746 м2   
-Жилой дом в п. Копищи общей площадью 11160 м2  
-Реконструкция санатория «Свитанок» под городской дом-

интернат для ветеранов войны и труда  
2.Расчетный объем  
В целом по Обществу за январь-октябрь по генподряду в теку-

щих ценах выполнен на 105,7%  (при установленном задании 
169937 млн руб, фактически выполнено   
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179549,6 млн руб), собственными силами на 103,1% (план 
119795 млн руб,факт – 123512,4 млн руб). 

Темп роста в сопоставимых условиях по генподряду обеспечен 
за отчетный период на 131,7% при плане 120,4% , собственными 
силами – на 118,1% при плане 111,8%. 

3.Производительность труда 
Темп роста производительности труда к соответствующему пе-

риоду прошлого года за январь – октябрь в целом по Обществу со-
ставил 107,6, при доведённом прогнозном показателе 104,5%. 

Обеспечить рост производительности труда шесть подразделе-
ний из восьми. Допустили снижение уровня производительности 
труда СУ-68 = 91,2%., УМ-208=85,8%. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника в Обще-
стве выросла в 1,2 раза и составила за январь – сентябрь т.г. 1596,6 
тыс.руб. в т. ч. 1 рабочего при таком же росте – 1508,6 тыс.руб. 

Основные причины сложившейся ситуации: 
1. Целосменные простои по погодным условиям (выплачено 

12,5 млн.руб.) 
2. Компенсация неиспользованного отпуска в связи с увольне-

нием работников (выплачено 221,8 млн.руб.) 
3. Доплата за работу в выходные и  праздничные дни в связи с 

необходимостью восполнения допущенного отставания от графика 
работы (выплачено 342,6 млн.руб.) 

4. Изменение структуры выполняемых работ по сравнению с 
прошлым годом: 

К примеру, объём монолита возрос в два раза (от 16277 м3 в 2009 
году до 30809 м3 в текущем году). Учитывая трудоёмкость выпол-
нения данного вида работ и низкие расценки, для закрепления ра-
бочих в отдельных управлениях, имеющих положительный резуль-
тат по прибыли, применены договорные расценки. 

4. Финансовый результат 
За январь – сентябрь т.г. получена прибыль от реализации работ, 

услуг в целом по Обществу в сумме 5143 млн.руб., (к 2009 году 
прирост в сумме 1839 млн.руб.), чистая прибыль за отчётный пери-
од составила 2951 млн.руб. или выше на  

1622 млн.руб. чем за такой же период прошлого года. 
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Среди структурных подразделений за январь – сентябрь убытки 
от реализации получены в СУ-7 = 124 млн.руб, СУ-9 = 73 млн.руб., 
СУ-10 = 334 млн.руб, УМ-208 = 166 млн.руб. 

Рентабельность реализованной продукции при плане 4,9% фак-
тически составила 4,9%, в то же время это выше на 0,7 пункта чем в 
2009 году. 

Причины: 
1. Убыток по НДС за счёт начисленного НДС на материалы за-

купленные, но не уложенные в производство. (СУ-7 – в сумме 63 
млн.руб., СУ-9 – в сумме 46,3 млн.руб., СУ-10 – сумме 35,4 
млн.руб.) 

2. Убыток в сумме 50 млн. руб. в связи со снятием в соответ-
ствии с замечаниями Госконтроля по С-3 объёмов СМР запроцен-
тованных по дополнительному акту на выполнение промежуточной 
площади для складирования стройматериалов по объекту «Духов-
но-образовательный центр» (СУ-7). Проектным институтом состав-
ляется смета, после утверждения которой объёмы будут восстанов-
лены. 

3. Затраты по процентам за пользование кредитами банка (СУ-7 
– в сумме 50,7 млн.руб., СУ-9 – 45 млн.руб., УМ-208 – 97,9 
млн.руб.) 

4. Разного рода убытки. Так, к примеру, в УМ-208 убыток по 
статье «Эксплуатация машин и механизмов» убыток 123 млн. руб. 
из-за передержки строительной техники на объектах, связанные с 
низкоэффективной их работой по разным причинам. Из 135 единиц 
техники 105 имеют износ 100%. 

5. Перерасход условно-постоянной части накладных расходов во 
всех подразделениях из-за низкого объёма СМР выполненного соб-
ственными силами. При требуемом объёме в среднем 1200-1500 
млн.руб. среднемесячный объём составляет от 495 млн.руб. в СУ-10 
до 843 млн.руб. в СУ-9. 

Мероприятиями по выходу на безубыточную работу, разрабо-
танными управлениями допустившими убытки, предусматривается 
наращивание объёмов СМР путём увеличения численности рабочих 
основных строительных специальностей. 
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5. Инвестиции в основной капитал составили 1818,6 млн.руб. 
Традиционно основной рост инвестиций обеспечили СУ-13 и СУ-
26. 

6. Энергосбережение 
Показатель в целом по Обществу выполнен (при плане -8%, фак-

тически -10,3%.).   
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Строительный комплекс Республики Беларусь обеспечивает ста-

бильно высокий уровень строительства жилья. Так, в январе-
октябре текущего 2010 года введено в эксплуатацию 5 млн. 243 тыс. 
кв. м общей площади жилья. Это составило 75,3% годового задания. 
По данным Белстата, в сравнении с январем—октябрем 2009 года 
сдано площади на 529,8 тыс. кв. м, или на 11,2%, больше. Для граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в январе—августе введено в эксплуатацию 3 млн. 404,8 
тыс. кв. м общей площади, из них в многоквартирных жилых домах 
в городах — 2 млн. 515,9 тыс. кв. м. Удельный вес жилья, постро-
енного для этой категории граждан в многоквартирных жилых до-
мах в городах, составил 88,5% от объема введенного жилья в таких 
домах при задании на год  80%. 

Рост объемов ввода жилья произошел во всех областях и Мин-
ске. В Брестской области введено в эксплуатацию 898,8 тыс. кв. м 
(81,7% годового задания и 113,3% того же периоду 2009 года), в 




