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В мировой практике компьютерная модель проекта является эффективным 

автоматизированным решением для разработки календарно-сетевого плана и 

бюджета проекта. Зачастую отечественные организации, которые пытаются 

самостоятельно внедрить автоматизацию проектного управления у себя на 

предприятии сталкиваются со следующими трудностями: 

результаты компьютерного моделирования используются «для галочки» и 

не имеют никакой практической пользы; 

желание руководства внедрить максимальный функционал компьютерного 

моделирования в минимальные сроки зачастую встречает сопротивление пер-

сонала ввиду необоснованного повышения загрузки; 

сотрудники одной организации используют различные методики компью-

терного моделирования, что значительно утяжеляет совместное использова-

ние результатов компьютерного моделирования. 

В целях исключения подобного опыта в организациях необходимо приме-

нение научного подхода для достижения нужных результатов внедрения ав-

томатизации управления проектами и формирования «правил игры» для ком-

пьютерного моделирования. 

Так для определения основных параметров компьютерной модели необхо-

димо изначально определить следующие факторы: 

первичные цели компьютерного моделирования организации; 

требуемое качество компьютерного моделирования; 

сроки компьютерного моделирования. 

Для определения рационального подхода к компьютерному моделирова-

нию, использование которого учитывало бы все вышеуказанные факторы, 

необходимо применение лучших практик, адаптированных под особенности 

отдельной организации в виде индивидуальных методик. На текущий мо-

мент в Республике Беларусь отсутствуют общепринятые методики компью-

терного моделирования для строительных организаций, что зачастую при-

водит к отрицательному опыту использования программного обеспечения 

по управлению проектами.  

Первый отрицательный опыт приводит к негативному восприятию ком-

пьютерного моделирования отечественными организациями, что в свою оче-

редь, замедляет развитие практик автоматизации проектного управления и 

использование их преимуществ. 
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