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Актуальность изучения организационно-технологических решений 

определяется современными экономическими условиями, необходимостью 

оптимизации процесса строительства, координации деятельности большо-

го количества участников, что в свою очередь требует более тщательной 

проработки принимаемых организационных, технических и технологиче-

ских решений.  

Целью данной работы было изучение и анализ видов и особенностей 

организационно-технологических решений на всех стадиях жизненного 

цикла объекта недвижимости. 

Проектирование организационно-технологических решений включает 

выбор способов и методов организации работ, определение видов, после-

довательности и совмещения выполнения СМР, пространственное члене-

ние объекта строительства, комплекса зданий на частные фронты, захватки 

и другие вопросы. Способы и методы осуществления строительного про-

изводства определяются характером взаимоотношений участников строи-

тельства, удаленностью возводимых объектов от мест дислокации строи-

тельных предприятий и особенностями разделения общего строительного 

пространства на отдельные объекты. 

При разработке организационно-технологических решений и схем сле-

дует исходить из возможности использования наиболее прогрессивных 

методов возведения зданий, средств технологического обеспечения, а так-

же возможности реализации современных наиболее эффективных спосо-

бов организации строительства. Поиск возможных решений относится к 

области творчества проектировщика, технолога, зависит от их квалифика-

ции, опыта, интуиции, глубины проработки имеющихся исходных данных. 

Выбор наиболее рационального варианта ОТР, четкое управление жиз-

ненным циклом объекта позволяет с учетом местных условий обеспечи-

вать максимальное сокращение сроков выполнения работ при эффектив-

ном использовании материально-технических ресурсов, что дает получе-

ние сверхплановой прибыли за счет досрочного ввода объектов в эксплуа-

тацию, снижение части накладных расходов, дополнительно выполненных 

объемов работ за счет сокращенного времени на других объектах. 
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