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Анализ затрат подрядчика  по объектам строительства (часть 1) 
 

Сосновская У. В. 

Белорусский национальный технический университет 
 

С 1 января 2015 года, вне зависимости от источников финансирования, 

цена подрядчика должна формироваться на основании «Положения о по-

рядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на 

строительство объектов» (далее–Положение), утвержденное постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.   

Согласно Положения цена подрядчика может формироваться 4 мето-

дами: ресурсным; путем применения укрупненных нормативов стоимости 

строительства единицы площади (объема, мощности) объекта, видов (ком-

плексов) работ, разработанных в подрядных организациях и не превы-

шающих утвержденные Министерством архитектуры и строительства; 

сочетанием методов, описанных в п.1 и п.2. 

4. путем применения к стоимости подрядных работ, определенной на 

основании утвержденной в установленном порядке сметной стоимости 

строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтаж-

ных работ), от даты начала разработки сметной документации до даты 

фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, 

специальных, монтажных работ) и в пределах нормативного срока строи-

тельства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных 

работ) прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Мини-

стерством экономики. 

Цена предложения подрядчика может корректироваться только в неко-

торых случаях. Случаи корректировки цены описаны в Положении и раз-

личны для объектов строительства (выполнения строительных, специаль-

ных, монтажных работ), финансирование которых осуществляется из 

бюджета и приравненным к ним средствам и для частных источников фи-

нансирования.   

Был произведен анализ договорной контрактной цены и фактических за-

трат подрядчика по 5 жилым домам «N» в крупнопанельном исполнении. 

Фактические затраты подрядчика и фактическая стоимость подрядных работ 

– это разные понятия. Фактические затраты подрядчика не включают при-

быль, полученную подрядчиком в ходе выполнения работ. Фактическая 

стоимость подрядных работ формируется на основе бухгалтерского учета 

подрядной организации и складывается из прямых и косвенных затрат, а 

также прибыли подрядчика, определяемой в соответствии с договором.   




