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При любом планировании целесообразно выйти на минимальные за-

траты, короткие сроки и качественное выполнение работ. В понятие про-

изводственно-хозяйственная деятельность предприятия включаются про-

цесс изготовления продукции, добыча продукции или проведение опреде-

ленного вида работ, а также экономическая деятельность предприятия. 

Производственная деятельность с одной стороны отражает технологиче-

ское назначение, связанное с изготовлением продукции, отвечающей по 

количеству, качеству и срокам поставки требованиям рынка, а с другой 

стороны должна обеспечивать реализацию вышеназванных требований 

при минимизации издержек производства. Цель разработки бизнес-плана 

развития предприятия – спланировать хозяйственную деятельность пред-

приятия на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребно-

стями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-

план развития предприятия – это документ, в котором описываются все 

основные аспекты предпринимательской деятельности, анализируются 

главные проблемы, с которыми может столкнуться строительная органи-

зация, и определяются основные способы и решения этих проблем. 

Основанием для разработки бизнес-плана строительной организации яв-

ляется приказ руководителя организации, которым определяются: ответст-

венные за разработку бизнес-плана, достоверность используемых в расчетах 

данных; механизм взаимодействия между структурными подразделениями 

организации при разработке бизнес-плана, анализе хода его реализации и 

внесении в него необходимых изменений и дополнений; смета затрат на 

проведение работ, источники их финансирования; сроки разработки. 

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним докумен-

том предприятия, но и может быть использован для привлечения инвесто-

ров. Проблемой планирования производственно-хозяйственной деятельно-

сти строительной организации, и, соответственно разработки бизнес-плана 

развития строительной организации является прогнозирование производ-

ственной программы, связанное с нестабильностью финансирования.  

Изменение объемов финансирования требует перегруппировки последова-

тельности работ и коренным образом влияет на результаты производст-

венно-хозяйственной деятельности строительной организации. 

  




