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Введение 

 

Строительный генеральный план (СГП) – это важнейший доку-

мент во всех видах организационно-технологической документации 

(ПОС, ППР), регламентирующий порядок организации строитель-

ной площадки в процессе строительства объекта.  

Назначение СГП, в общем случае, заключается в проектировании 

и размещении всех временных объектов строительного хозяйства на 

строительной площадке в объемах минимальных, но достаточных 

для обеспечения нормальных социально-бытовых условий для рабо-

чих и для выполнения строительно-монтажных работ (СМР). 

Организация и оборудование строительной площадки требуют 

значительных затрат материально-технических ресурсов, времени, 

денежных средств, а современные рыночные условия хозяйствова-

ния ставят перед строителями задачи максимального повышения 

эффективности принимаемых решений на всех этапах создания ко-

нечной продукции. Одним из путей, обеспечивающим решение этих 

задач, является снижение затрат на организацию строительной 

площадки в пределах ответственной территории. 

С учетом изложенного при проектировании строительных гене-

ральных планов необходимо соблюдать следующие принципы: 

― объем строительства временных объектов строительного хо-

зяйства должен быть минимальным; 

― инженерные коммуникации должны прокладываться по крат-

чайшим расстояниям;  

― временные сооружения должны быть многократного применения; 

― размещать временные здания и сооружения необходимо, со-

блюдая правила техники безопасности и противопожарные нормы; 

― временные дороги, склады и площадки укрупнительной сбор-

ки надо размещать так, чтобы число перегрузок и перемещений 

строительных грузов на площадке было минимальным. 
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Тема 1. Проектирование и размещение временных  

административных и хозяйственно-бытовых помещений 
 

Цель занятий: освоение метода расчета площади необходимых 

временных помещений, обеспечивающих нормальные производ-

ственные и бытовые условия работающих и их размещения на 

строительной площадке.  
 

Содержание занятий: 

1. Краткое изложение методов определения площади временных 

административных и хозяйственно-бытовых помещений и их раз-

мещения на строительной площадке. 

2. Выдача студентам индивидуальных заданий. 

3. Проверка результатов расчета. 
 

Порядок решения задачи «Проектирование и размещение на 

строительной площадке временных зданий»: 

1. Подготовка исходных данных согласно заданному варианту. 

2. Построение графиков работы бригад и суммарных графиков 

изменения численности рабочей силы: 

― явочной (расчетной) численности рабочих в сутки; 

― списочной численности в сутки; 

― изменение расчетной численности рабочих по 1-й, 2-й, 3-й 

смене. 

3. Формирование номенклатуры временных зданий для строи-

тельной площадки. 

4. Расчет мощности (вместимости) временных зданий. 

5. Выбор, размещение и привязка временных зданий на строй-

генплане. 
 

Подготовка исходных данных 
 

Для решения рассматриваемой задачи необходимо из таблицы 

вариантов (табл. 1.1) выбрать исходную информацию по заданному 

варианту. 
 

Построение графика работы бригад и суммарных графиков  

изменения численности рабочих 
 

В процессе строительства объекта одна из важнейших задач – 

обеспечение работающих на строительной площадке нормальными 
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бытовыми условиями. Для решения этой задачи по имеющимся дан-

ным варианта необходимо построить линейный календарный график 

работы каждой бригады, на основании которого необходимо постро-

ить ранее перечисленные графики изменения численности рабочих, 

позволяющие определить период и величину максимального насы-

щения стройки трудовыми ресурсами а также рассчитать площадь 

временных сооружений бригадного пользования (табл. 1.2). 

Следует иметь ввиду, что помимо рабочих на строительной 

площадке выполняют свои функции инженерно-технические работ-

ники, младший обслуживающий персонал, охрана, служащие.  

Таким образом, каждый день общая численность будет опреде-

ляться суммой отдельных категорий, занятых на строительстве в 

этот день:  

 

мопслужрабработающих NNNN  , 

 

где Nраб – численность рабочих; 

Nслуж – численность служащих; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала. 

 

Формирование номенклатуры временных зданий,  

размещаемых на строительной площадке 

 

Номенклатура временных зданий принимается в зависимости от 

организационно-технологических условий, продолжительности вы-

полняемых СМР на возводимом объекте, характера привлекаемых 

ресурсов (строительные конструкции, машины, работающие и т. д.), 

степени развития района строительства и состояния культуры про-

изводства, установленного порядка санитарно-гигиенического и 

бытового обслуживания работающих, финансовых возможностей 

подрядчика и т. д. 

Номенклатура временных зданий традиционна для строительных 

площадок и представлена, как правило, конторами, диспетчерской, 

зданиями для проведения занятий и культурно-массовых мероприя-

тий, зданиями санитарно-бытового и другого назначения. 

Основная номенклатура временных зданий, используемых в 

строительстве, приведена в табл. 1.3 
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Каждое из выбранных временных сооружений должно выпол-

нять свои функции, обслуживая определенное количество пользу-

ющих этим помещением. 

Определение числа пользующихся теми или иными помещениями и 

является главным условием экономичности принимаемых решений. 

Например, т. к. у каждого рабочего должен быть двойной шкаф 

(для рабочей и чистой одежды), то расчет площади гардеробов дол-

жен осуществляться на максимальную списочную численность бри-

гады, звена или всех работников (с учетом отпускников, не вышед-

ших по болезни, прогульщиков и т. п.).  

Площадь туалетов должна определяться в зависимости от того, что 

пользоваться этим помещением будут только работающие первой, 

второй или третьей смены – значит расчет должен осуществляться на 

максимальную расчетную (явочную) численность в какую-то из смен.  

В табл. 1.4, 1.5 приведены методы определения числа пользую-

щихся различными помещениями и соответствующие нормативы, 

которыми следует руководствоваться. 
 

Расчет мощности (вместимости) временных зданий 
 

Вначале подготавливается таблица расчета количества пользу-

ющихся временными помещениями бригадного пользования, кото-

рые состоят из гардеробной, умывальной и сушилки (см. табл. 1.2). 

Далее готовят таблицу расчета количества контингента пользующе-

гося помещениями общего пользования (табл. 1.5) 

Расчет площади выбранных временных сооружений осуществля-

ется в табличной форме (табл. 1.6) с учетом данных табл. 1.5 и нор-

мативов площади, приходящейся на одного пользующегося таким 

помещением (табл. 1.7).  

Площадь временных зданий различного назначения Sтреб опреде-

ляется по формуле 
 

Sтреб = q · N, 
 

где q – нормативный показатель, м2/чел.; 

N – число работающих или (или их отдельных категорий) поль-

зующихся этим помещением; принимается по расчету в соответ-

ствии с табл. 1.4. 
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Временные здания могут быть общего назначения (кабинет по 

ТБ, проходная, столовая и т. д.) и бригадного (гардеробные, умы-

вальные, душевые и т. д.). С учетом этого, расчет мощности вре-

менных зданий может осуществляется: 

– для общего пользования – по максимальному количеству рабо-

тающих в смену; 

– для временных зданий бригадного назначения, на максималь-

ное число рабочих в смену, сутки или расчет выполняется отдельно 

на каждую бригаду (см. табл. 1.2). 

 
Выбор, размещение и привязка временных 

зданий на стройгенплане 

 
В подавляющем большинстве случаев выбор производится из име-

ющегося в строительной организации набора типов мобильных (ин-

вентарных) зданий и имеющегося в зоне ее дислокации парка этих 

зданий по критериям планируемой продолжительности пребывания 

зданий на стройплощадке, а также минимума затрат и с учетом при-

родно-климатических особенностей района и зоны строительства.  

Для выбора типов зданий предлагается перечень зданий админи-

стративного и санитарно-бытового назначения (табл. 1.8). 

Из предложенного перечня (в реальных условиях) подбирается 

несколько типов зданий, удовлетворяющих расчетной площади. Ха-

рактеристики выбранных типов зданий заносят в расчетную таблицу. 

Для принятия окончательного решения по выбору типа зданий 

требуется сравнить приведенные затраты и учесть продолжитель-

ность пребывания зданий на стройплощадке. 

Наибольший экономический эффект достигается при соблюде-

нии оптимальной продолжительности использования зданий на од-

ном объекте: 

― для зданий передвижного типа – не более 6 месяцев; 

― для зданий контейнерного типа – 6–18 месяцев; 

― для зданий сборно-разборных – 18–36 месяцев. 

Увеличение этой продолжительности приводит к снижению эф-

фективности. 

1. Временные административные и санитарно-бытовые помеще-

ния следует располагать около входов на строительную площадку, 
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чтобы рабочие и ИТР могли попасть в соответствующие помеще-

ния, а после работы на улицу, минуя рабочую зону монтажных ме-

ханизмов. 

2. Душевые, умывальные, гардероб должны находиться от рабо-

чих мест не дальше 500 м. 

3. Пункты питания должны быть по возможности рядом с быто-

выми помещениями. 

Расстояние от рабочих мест до пунктов питания: 

– не более 300 м – при 30-минутом обеденном перерыве; 

– не более 600 м – при 60-минутом обеденном перерыве. 

4. Расстояние от санузлов до наиболее удаленных рабочих мест, 

находящихся внутри здания, не должно превышать 75 м, а для ра-

бочих мест вне здания – 150 м. 

5. Временные здания допускается располагать группами числом 

не более 10. Расстояние между зданиями в противопожарных целях 

и удобства прохода должно быть не менее 1 м. Расстояние между 

группами сооружений не менее 18 м. 

6. Временные здания должны располагаться на удалении от 

ограждения не менее 2 м. 

7. Проходы к временным сооружениям должны устраиваться 

шириной не менее 60 см из щебня, гравия или плиток. 

8. Временные здания должны располагаться вне зоны работы 

монтажных механизмов, как можно ближе к инженерным коммуни-

кациям. 
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Таблица 1.1 
 

Варианты заданий 
 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 1.04 20.5 15.3 25.4 5.04 10.5 

2 Петров монт 14 7 7 – 1.05 20.6   1.05 15.6 

3 Сидоров монт 21 7 7 7 – – 5.04 5.05   

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 15.5 25.6 10.4 10.5 10.5 15.6 

5 Зайцев благ 14 14 – – 20.9 2.11 15.9 5.10 20.9 8.10 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7 25.5 20.9 20.4 30.8   

2 Кулебяко камен 28 13 9 6 25.5 25.9     

3 Соловьев камен 29 13 9 7 – –   1.06 20.9 

4 Троцкий камен 26 10 10 6 – –   1.06 20.9 

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7 30.6 1.09     

6 Дикун монтаж 24 8 8 8 – – 25.4 10.9   

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6 – –     

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 20.9 9.11 15.8 20.9 1.09 5.10 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 20.9 9.11 15.8 20.9 1.09 5.10 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 20.9 9.11 15.8 20.9 1.09 5.10 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 10.9 5.12 1.9 1.12   

2 Воробьева штук 24 24 – – – –   10.9 2.12 

3 Поченчук штук 20 20 – – – –     

4 Питкевич облицов 14 14 – – 1.12 9.12 1.10 9.12 25.9 3.12 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 25.5 9.11   5.10 9.12 

2 Тикич плотник 16 16 – – – – 9.11 1.01   

3 Ковалык плотник 15 10 5 – – –     

4 Сергеев столяр 9 9 – – 1.06 9.11 15.7 20.8   

5 Телегин столяр 10 10 – – – –   20.8 5.10 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – – 20.9 1.01 1.12 25.1   

2 Линкевич маляр 24 24 – – 20.9 1.01   1.11 15.1 

3 Боровицкая маляр 18 18 – – – –   1.11 15.1 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 – – – 1.12 25.1   

5 Рогозина маляр 23 15 8 – – –     

6 Желудкович маляр 25 15 10 – – –     

7 Гуринович маляр 25 25 – – – –     

8 Божко маляр 28 18 10 – – –     

9 Листьев маляр 30 18 12 – – –     
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 1.03 10.4 5.03 20.4 1.03 10.4 

2 Петров монт 14 7 7 –   5.04 15.5 1.04 15.5 

3 Сидоров монт 21 7 7 7 20.3 30.4     

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 25.3 30.4 10.4 15.5 10.4 15.5 

5 Зайцев благ 14 14 – – 5.11 5.12 1.10 5.12 1.01 5.02 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7     1.05 25.8 

2 Кулебяко камен 28 13 9 6   30.4 30.8   

3 Соловьев камен 29 13 9 7       

4 Троцкий камен 26 10 10 6       

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7   10.5 10.9   

6 Дикун монтаж 24 8 8 8 15.4 30.8   10.5 30.8 

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6 15.4 30.8     

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 10.8 20.9 1.07 20.9 1.8 15.9 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 10.8 20.9 1.07 20.9 1.9 15.9 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 10.8 20.9 1.07 20.9 1.8 15.9 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 25.8 9.11 5.08 2.11 1.09 2.12 

2 Воробьева штук 24 24 – –   5.08 2.11   

3 Поченчук штук 20 20 – – 25.8 9.11   1.09 2.12 

4 Питкевич облицов 14 14 – – 15.9 9.11 30.8 9.11 1.10 5.12 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 8.10 1.12   9.10 2.01 

2 Тикич плотник 16 16 – –   8.09 9.11   

3 Ковалык плотник 15 10 5 – 15.7 15.9     

4 Сергеев столяр 9 9 – – 15.7 15.5 10.8 30.9   

5 Телегин столяр 10 10 – –     1.08 15.9 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – –   1.10 5.12   

2 Линкевич маляр 24 24 – –     1.11 2.02 

3 Боровицкая маляр 18 18 – –     1.11 2.02 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 – 1.11 20.1     

5 Рогозина маляр 23 15 8 – 1.11 20.1     

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –   1.10 5.12   

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 2.03 10.4 1.07 20.8 1.03 5.04 

2 Петров монт 14 7 7 – 1.04 15.5 1.08 30.9   

3 Сидоров монт 21 7 7 7     20.3 10.5 

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 10.4 10.5 10.8 30.9 25.3 5.05 

5 Зайцев благ 14 14 – – 1.11 1.12 1.04 30.4 1.10 1.11 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7     20.4 20.8 

2 Кулебяко камен 28 13 9 6   1.09 30.1   

3 Соловьев камен 29 13 9 7     20.4 20.8 

4 Троцкий камен 26 10 10 6 1.05 30.8     

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7 10.5 10.8     

6 Дикун монтаж 24 8 8 8       

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6   10.9 20.1   

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 10.7 25.8 1.02 30.3 1.08 10.9 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 10.7 25.8 1.02 30.3 1.08 10.9 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 10.7 25.8 1.02 30.3 1.08 10.9 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 1.08 8.11   20.8 2.12 

2 Воробьева штук 24 24 – – 1.08 8.11 1.04 30.5 20.8 2.12 

3 Поченчук штук 20 20 – –   1.04 30.5   

4 Питкевич облицов 14 14 – – 10.8 9.11 20.4 10.6 1.09 9.12 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 –   1.05 20.6   

2 Тикич плотник 16 16 – – 1.09 1.12   15.8 9.12 

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –   2.01 20.3 15.7 5.09 

5 Телегин столяр 10 10 – – 1.08 30.9     

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – – 1.10 5.01 25.5 30.7 1.09 15.1 

2 Линкевич маляр 24 24 – – 1.10 5.01   1.09 15.1 

3 Боровицкая маляр 18 18 – –   25.5 10.7   

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –       

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 1.09 15.10 15.6 20.7 1.03 30.3 

2 Петров монт 14 7 7 – 1.10 9.11 30.6 15.8 15.3 25.4 

3 Сидоров монт 21 7 7 7   15.7 5.08   

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 9.10 9.11   20.3 20.4 

5 Зайцев благ 14 14 – – 1.05 30.5 15.3 5.04 1.11 2.12 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7   15.8 5.12   

2 Кулебяко камен 28 13 9  6 1.11 20.3   5.04 30.8 

3 Соловьев камен 29 13 9 7     5.04 30.8 

4 Троцкий камен 26 10 10 6 1.11 20.3     

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7 12.12 10.3     

6 Дикун монтаж 24 8 8 8   1.08 5.12   

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6       

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 10.3 25.4 6.12 2.03 15.7 20.9 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 10.3 25.4 6.12 2.03 15.7 20.9 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 10.3 25.4 6.12 2.03 15.7 20.9 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 25.4 15.7 3.03 30.5 15.8 9.11 

2 Воробьева штук 24 24 – – 25.4 15.7 3.03 30.5 15.8 9.11 

3 Поченчук штук 20 20 – –       

4 Питкевич облицов 14 14 – – 1.05 20.7 20.3 20.6 25.8 2.12 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 15.5 5.08 1.04 30.6 10.9 9.12 

2 Тикич плотник 16 16 – –       

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –       

5 Телегин столяр 10 10 – – 10.3 22.4 6.12 2.03 1.08 20.9 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – –   15.4 15.7   

2 Линкевич маляр 24 24 – – 1.06 30.8 15.4 15.7   

3 Боровицкая маляр 18 18 – – 1.06 30.8   2.10 25.1 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –     2.10 25.1 

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       

 

 

 



 14 

Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 15.3 20.4 5.03 10.4 10.3 20.4 

2 Петров монт 14 7 7 – 1.04 15.5 25.3 30.4 1.04 20.5 

3 Сидоров монт 21 7 7 7       

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 10.4 15.5 1.04 30.4 10.4 20.5 

5 Зайцев благ 14 14 – – 9.10 5.11 1.10 1.11 1.11 1.12 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7   15.4 25.7   

2 Кулебяко камен 28 13 9  6   15.4 25.7   

3 Соловьев камен 29 13 9 7     10.5 20.9 

4 Троцкий камен 26 10 10 6 1.05 10.9     

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7 1.05 30.8     

6 Дикун монтаж 24 8 8 8       

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6     1.05 5.09 

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 30.8 30.9 1.07 10.8 20.8 20.9 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 30.8 30.9 1.07 10.8 20.8 20.9 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 30.8 30.9 1.07 10.8 20.8 20.9 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 30.9 1.12 15.7 9.09 1.09 5.12 

2 Воробьева штук 24 24 – –   15.7 9.09   

3 Поченчук штук 20 20 – – 30.9 1.12   1.09 5.12 

4 Питкевич облицов 14 14 – – 9.10 9.12 1.08 25.9 15.9 3.01 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 1.11 5.01 15.8 5.10 25.9 15.1 

2 Тикич плотник 16 16 – –       

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –       

5 Телегин столяр 10 10 – – 15.8 25.9 1.07 10.8 1.08 25.9 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – – 9.11 30.1   9.10 30.1 

2 Линкевич маляр 24 24 – –   25.8 2.11   

3 Боровицкая маляр 18 18 – – 9.11 30.1   9.10 30.1 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –   25.8 2.11   

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 15.5 20.6 20.5 30.6 1.06 10.7 

2 Петров монт 14 7 7 –   15.6 30.7 20.6 15.8 

3 Сидоров монт 21 7 7 7 5.06 30.7     

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 10.6 25.7 15.6 30.7 20.6 5.08 

5 Зайцев благ 14 14 – – 15.3 10.4 10.4 30.4 1.04 30.4 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7     25.7 25.1 

2 Кулебяко камен 28 13 9  6     25.7 25.1 

3 Соловьев камен 29 13 9 7   10.7 15.1   

4 Троцкий камен 26 10 10 6       

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7 25.7 10.1   10.7 10.1 

6 Дикун монтаж 24 8 8 8 25.7 10.1     

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6   10.7 15.1   

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 11.1 10.3 15.1 28.2 25.1 25.3 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 11.1 10.3 15.1 28.2 25.1 25.3 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 11.1 10.3 15.1 28.2 25.1 25.3 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – –   1.03 15.5 5.03 15.6 

2 Воробьева штук 24 24 – – 10.3 5.06 1.03 15.5   

3 Поченчук штук 20 20 – – 10.3 5.06   5.03 13.6 

4 Питкевич облицов 14 14 – – 20.3 15.6 15.3 30.5 20.3 20.6 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 1.04 25.6 1.04 15.6   

2 Тикич плотник 16 16 – –     1.04 30.6 

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –       

5 Телегин столяр 10 10 – – 1.12 10.3 2.01 28.2 2.01 25.3 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – –   15.4 30.6   

2 Линкевич маляр 24 24 – – 15.4 10.7   15.4 20.7 

3 Боровицкая маляр 18 18 – –   15.4 30.6   

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – – 15.4 10.7   15.4 20.7 

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 10.6 15.7 20.6 30.7 1.03 15.4 

2 Петров монт 14 7 7 – 25.6 30.7 10.7 25.8 25.3 5.05 

3 Сидоров монт 21 7 7 7       

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 1.07 30.7 10.7 25.8 1.04 5.05 

5 Зайцев благ 14 14 – – 15.3 15.4   1.11 5.12 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7   25.8 28.2 15.4 30.7 

2 Кулебяко камен 28 13 9  6   25.8 28.2 15.4 30.7 

3 Соловьев камен 29 13 9 7 1.08 28.2     

4 Троцкий камен 26 10 10 6 1.08 28.2     

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7       

6 Дикун монтаж 24 8 8 8   25.8 28.2 25.4 20.7 

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6       

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 1.02 30.3 1.01 10.4 1.07 30.8 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 1.02 30.3 1.01 10.4 1.07 30.8 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 1.02 30.3 1.01 10.4 1.07 30.8 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 1.04 30.6 10.4 15.6 1.08 2.11 

2 Воробьева штук 24 24 – – 1.04 30.6   1.08 2.11 

3 Поченчук штук 20 20 – –   10.4 15.6   

4 Питкевич облицов 14 14 – – 10.4 10.7 15.4 20.6 15.8 9.11 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 –   20.4 25.6 25.8 2.12 

2 Тикич плотник 16 16 – –       

3 Ковалык плотник 15 10 5 – 20.4 20.7     

4 Сергеев столяр 9 9 – –     20.6 30.8 

5 Телегин столяр 10 10 – – 10.1 30.3 9.01 10.4   

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – – 3.05 30.7   5.09 9.12 

2 Линкевич маляр 24 24 – –   25.4 30.6 5.09 9.12 

3 Боровицкая маляр 18 18 – – 3.05 30.7     

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –   25.4 30.6   

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –       

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 5.03 20.4 12.3 30.4 1.04 30.4 

2 Петров монт 14 7 7 – 25.3 10.5 1.04 30.5 1.05 15.6 

3 Сидоров монт 21 7 7 7       

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 1.04 10.5 1.04 20.5 10.5 15.6 

5 Зайцев благ 14 14 – – 5.11 5.12 1.10 2.11 9.11 9.12 

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7 20.4 20.8   1.06 30.9 

2 Кулебяко камен 28 13 9  6   25.4 5.09 1.06 30.9 

3 Соловьев камен 29 13 9 7 20.4 20.8     

4 Троцкий камен 26 10 10 6       

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7   18.4 30.8   

6 Дикун монтаж 24 8 8 8       

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6   18.4 30.8   

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 20.7 10.9 25.7 30.9 15.9 9.10 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 20.7 10.9 25.7 30.9 15.9 9.10 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 20.7 10.9 25.7 30.9 15.9 9.10 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 15.8 5.12 1.09 3.12 25.9 5.12 

2 Воробьева штук 24 24 – – 15.8 5.12   25.9 5.12 

3 Поченчук штук 20 20 – –   1.09 3.12   

4 Питкевич облицов 14 14 – – 20.8 9.12   5.10 3.01 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 1.09 9.12 20.9 10.1 9.10 20.1 

2 Тикич плотник 16 16 – –       

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –   1.08 30.9   

5 Телегин столяр 10 10 – – 10.7 10.9   1.09 9.10 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – –   20.9 25.1   

2 Линкевич маляр 24 24 – – 15.9 5.01   1.11 10.2 

3 Боровицкая маляр 18 18 – –   20.9 25.1 1.11 10.2 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – – 15.9 5.01     

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Продолжение табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 1.05 15.6 10.5 15.6 20.5 30.6 

2 Петров монт 14 7 7 – 25.5 15.7 1.06 20.7 5.06 30.7 

3 Сидоров монт 21 7 7 7       

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 25.5 15.7 1.06 20.7   

5 Зайцев благ 14 14 – – 10.4 15.5 1.08 25.8   

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7   1.07 10.2   

2 Кулебяко камен 28 13 9  6   1.07 10.2   

3 Соловьев камен 29 13 9 7 10.7 30.1     

4 Троцкий камен 26 10 10 6     20.7 30.3 

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7     10.7 20.3 

6 Дикун монтаж 24 8 8 8 25.6 15.1     

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6   1.08 15.2   

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 1.02 30.3 10.2 5.04 15.2 20.3 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 1.02 30.3 10.2 5.04 15.2 20.3 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 1.02 30.3 10.2 5.04 15.2 20.3 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 1.04 30.6 20.3 30.6 21.3 10.7 

2 Воробьева штук 24 24 – –   20.3 30.6 21.3 10.7 

3 Поченчук штук 20 20 – – 1.04 30.6     

4 Питкевич облицов 14 14 – – 15.4 15.7 1.04 5.07 5.04 30.7 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 – 1.05 30.7 15.4 20.7 20.4 15.8 

2 Тикич плотник 16 16 – –       

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – –   1.02 5.04   

5 Телегин столяр 10 10 – – 9.11 20.2   15.2 20.3 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – – 20.6 20.8   1.05 25.8 

2 Линкевич маляр 24 24 – –   25.4 30.8   

3 Боровицкая маляр 18 18 – –   25.4 30.8   

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – – 20.6 20.8   1.05 25.8 

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       
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Окончание табл. 1.1 

 

№ 
Спецпоток 

ФИО бригадира 
Специа 
лизация 

Nрасч  
в бриг 

В том числе по см 
Cроки выполнения работ 

1 вар 2 вар 3 вар 

1 см 2 см 3 см 
Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нач 

раб 

Окон 

раб 

Нулевики       

1 Иванов землек 10 5 5 – 1.06 10.7 10.6 15.7 15.6 25.7 

2 Петров монт 14 7 7 – 25.6 30.7 1.07 10.9   

3 Сидоров монт 21 7 7 7   1.07 10.9 1.07 20.9 

4 Фомичев бетон 15 10 5 – 25.6 30.7   1.07 20.9 

5 Зайцев благ 14 14 – – 1.06 30.6 1.08 10.9   

Возведение коробки здания       

1 Грищенко камен 30 15 8 7 15.7 5.01   15.8 28.3 

2 Кулебяко камен 28 13 9  6 15.7 5.01   15.8 28.3 

3 Соловьев камен 29 13 9 7   11.9 30.5   

4 Троцкий камен 26 10 10 6   11.9 30.5   

5 Григорьев монтаж 21 7 7 7       

6 Дикун монтаж 24 8 8 8 15.7 5.01   20.8 28.3 

7 Татаренко монтаж 20 7 7 6   11.9 30.5   

Кровельные работы       

1 Трепачко изолир 15 8 7 – 6.01 28.2 1.05 25.6 1.03 25.4 

2 Кебич бетонщ 14 9 5 – 6.01 28.2 1.05 25.6 1.03 25.4 

3 Сушко т/изолир 12 6 6 – 6.01 28.2 1.05 25.6 1.03 25.4 

Штукатурные работы       

1 Мальцева штук 18 18 – – 1.03 5.06   1.04 5.07 

2 Воробьева штук 24 24 – –   1.06 30.8 1.04 5.07 

3 Поченчук штук 20 20 – – 1.03 5.06 1.06 30.8   

4 Питкевич облицов 14 14 – – 15.3 20.6 20.6 15.9 20.4 20.7 

Столярно-плотничные работы       

1 Зубарев плотник 13 8 5 –   1.07 5.10   

2 Тикич плотник 16 16 – – 1.04 30.6   5.05 5.08 

3 Ковалык плотник 15 10 5 –       

4 Сергеев столяр 9 9 – – 9.11 20.2     

5 Телегин столяр 10 10 – –   15.4 20.6 1.02 25.4 

Малярные работы       

1 Лобач маляр 26 26 – –   10.7 5.10   

2 Линкевич маляр 24 24 – – 15.4 30.7   20.5 25.8 

3 Боровицкая маляр 18 18 – – 15.4 30.7   20.5 25.8 

4 Кудрявцев маляр 26 16 10 –       

5 Рогозина маляр 23 15 8 –       

6 Желудкович маляр 25 15 10 –       

7 Гуринович маляр 25 25 – –   10.7 5.10   

8 Божко маляр 28 18 10 –       

9 Листьев маляр 30 18 12 –       

 

 

 



Таблица 1.2 
 

Ведомость расчета мощности санитарно-бытовых помещений бригадного пользования 
 

№ 
п/п 

Бригады 

или шифр 

бригад 

Кол-во 

человек 

в бригаде 

Гардеробные Умывальные Сушильные 
Санитарно-бытовые 

помещения 

  

В
се

го
 

В том 

числе 
Мужские Женские Мужские Женские Общие 

Площадь 
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Характеристика 

помещений 
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Р
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Таблица 1.3 

 

Тип зданий и сооружений 
Вместимость городка, чел. 

50 100 150 300 500 

1. Объекты административного назначения: 

Контора начальника участка – + + + – 

Контора производителя работ + – – + – 

Служебный комплекс – – – – + 

Диспетчерская – – – + – 

Здание для проведения технической 

учебы 
– – + + – 

Здание для проведения занятий по ТБ – + + + – 

Красный уголок + + + + – 

Комплекс для проведения собраний – – – – + 

2. Объекты санитарно-бытового назначения: 

Гардеробная + + + + – 

Душевая + + + + – 

Умывальная + + + + – 

Сушилка для одежды и обуви + + + + – 

Здание для отдыха и обогрева рабочих + + + + + 

Уборная, в т.ч. с помещениями для 

личной гигиены женщин 
+ + + + – 

Столовая-раздаточная – + + + + 

Буфет + – – – – 

Санитарно-бытовой корпус – – – – + 

3. Элементы благоустройства: 

Навес для отдыха + + + + + 

Щит со средствами пожаротушения + + + + + 

Фонтанчик для питья + + + + + 

Стенд наглядной агитации + + + + + 

Мусоросборник + + + + + 
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Таблица 1.4 
 

Методы расчета численности рабочих, 

пользующихся временными помещениями 
 

№ 
п/п 

Категория 
работающих 

Буквенное 

обозначен

ие 

Принцип  
определения 

Для каких целей 
может использоваться 

1 Максимальная 

расчетная чис-

ленность рабочих 
в смену (усред-

ненную или 

наиболее насы-
щенную) 

max
р.ч.смN  Принимается по графику движе-

ния расчетной численности в 

смену 

Расчет площади 

туалетов, буфетов, 

сушилок, помещений 
для приема пищи. 

Для определения 

численности других 
категорий 

работающих 

2 Максимальная 
расчетная чис-

ленность рабочих 

в сутки 

max
р.ч.суткиN  Принимается по графику движе-

ния расчетной численности в 

сутки 

Для определения 
списочной численно-

сти рабочих 

3 Максимальный  
списочный состав 

рабочих в сутки 

max
с.с.суткиN  По формуле: 

kNN  max
р.ч.сутки

max
с.с.сутки

, 

где k – коэффициент, учитываю-

щий невыходы, принимается 
1,05–1,10 

Расчет площади  
гардероба 

4 Списочная 

численность ИТР 
ИТРN  Составляет 10–13 % от макси-

мального списочного состава 

рабочих в сутки 

  max
суткис.с.ИТР от13,01,0 NN 

 

Определение площа-

ди контор, диспет-

черских  
и т. д. 

5 Списочная чис-

ленность младше-
го обслуживаю-

щего персонала 

МОПN  Составляет 1–2 % от макси-

мального списочного состава 
работающих в сутки 

  max
суткис.с.МОП от13,01,0 NN 

 

Определение площа-

ди контор, диспет-
черских и т. д. 

6 Списочная 

численность 

служащих  

слN  Составляет 3–4 % от макси-

мального списочного состава 

рабочих в сутки  

  max
суткис.с.сл от04,003,0 NN   

Определение площа-

ди контор, диспет-

черских и т. д. 

7 Общая списочная 

численность  
работающих 

(максимальная) в 

сутки 

общ сп

рбт,суткиN  
общ сп max

рбт, сутки с.с. сутки ИТРN N N    

МОП слN N   

Расчет площади 

помещений для 
отдыха, техники 

безопасности и т. п. 

8 Списочный со-

став мужчин в 

наиболее загру-
женные сутки 

мmax
с.с.суткиN  Составляет 70 % от max

с.с.суткиN  

max
с.с.сутки

мmax
с.с.сутки 7,0 NN   

Определение 

площади мужских 

гардеробов 

 



 23 

Окончание табл. 1.4 
 

№ 
п/п 

Категория 
работающих 

Буквенное 

обозначен

ие 

Принцип  
определения 

Для каких целей 
может использоваться 

9 Списочный со-
став женщин в 

наиболее загру-

женные сутки 

жmax
с.с.суткиN  Составляет 30 % от max

с.с.суткиN  

max
с.с.сутки

жmax
с.с.сутки 3,0 NN   

Определение 
площади женских 

гардеробов 

10 Максимальная 

расчетная чис-

ленность мужчин 

в наиболее загру-

женную смену 

мmax
р.ч.смN  Составляет 70 % от мmax

р.ч.смN  

max
р.ч.см

мmax
р.ч.см 7,0 NN   

Расчет площади 

мужских душевых, 

умывальных, туалетов 

11 Максимальная 

расчетная чис-
ленность женщин 

в наиболее загру-

женную смену 

жmax
р.ч.смN  Составляет 30 % от жmax

р.ч.смN  

max
р.ч.см

жmax
р.ч.см 73,0 NN   

Расчет площади 

женских душевых, 
умывальных, туалетов 

 

Таблица 1.5 
 

Расчет количества человек, пользующихся соответствующими  

временными помещениями 
 

№ 

п/п 
Категория работающих 

Буквенное 

обозначение 
Расчет 

Величина  

показателей 

1 Максимальная расчетная численность 
рабочих в смену 

max
р.ч.смN    

2 Максимальная расчетная численность 

рабочих в сутки 
max
р.ч.сутN    

3 Максимальный списочный состав рабочих 
в сутки 

max
с.с.сутN    

4 Списочная численность ИТР 
ИТРN    

5 Списочная численность МОП 
МОПN    

6 Списочная численность служащих 
слN    

7 Общая максимальная списочная числен-
ность работающих в смену 

общ
сутрбт.N    

8 Списочный состав мужчин в наиболее 

загруженные сутки 

мmax
с.с.сутN    

9 Списочный состав женщин в наиболее 
загруженные сутки 

жmax
с.с.сутN    

10 Расчетная численность мужчин в наибо-

лее загруженную смену 

мmax
р.ч.смN    

11 Расчетная численность женщин в наибо-
лее загруженную смену 

жmax
р.ч.смN    
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Таблица 1.6 
 

Номенклатура и расчет площади временных сооружений 
 

№ 
п/п 

 

В
р
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ен
н

о
е 

 

со
о

р
у

ж
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м
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о
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о
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и
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л
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щ
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о
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ч
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у
 

Т
и
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 с

о
о
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у
ж

ен
и
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Р
аз

м
ер

ы
, 
м

×
м

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 
ш

т.
 

П
р

и
н

я
та

я
  

п
л
о

щ
ад

ь,
 м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Контора 4,0 
Nитр + Nмоп + Nслуж 

10 + 3 + 4 = 17 
68 420-06-3 6,0 × 6,9 2 82,4 

 И так далее        

 

Таблица 1.7 
 

Нормативы для определения площадей временных зданий 
 

№/№ 
Назначение временных 

сооружений 

Норма на 

одного 

чел.,  

м2 

Рекомендации  

по определению количества 

пользующихся временными 

сооружениями 

Примечание 

Административные здания 

1 Контора прораба, мастера 4 ИТР + МОП + ОХРАНА  

2 Диспетчерская 7 Диспетчеры 0,1 % от числа ИТР   

3 Помещения для прове-

дения занятий по техни-
ке безопасности 

0,2–0,4 На максимальную численность 

рабочих одной специальности 

Инструктаж 

проводится 
по бригадам 

4 Помещение для отдыха 0,75 70 % от числа рабочих, 80 % от 

(ИТР + МОП + охр + служащие) 

0,7 от max
сменур.б.т.N  

 

Санитарно-бытовые сооружения 

5 Гардероб мужской 0,7 На максимальное списочное 

число мужчин в сутки  

1 двойной 

шкаф для 

одежды и 
обуви на  

1 чел. 

6 Гардероб женский 0,95 На максимальное списочное 

число женщин в сутки  

1 двойной 

шкаф для 
одежды и 

обуви на  

1 чел. 
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Окончание табл. 1.7 
 

№ 
п/п 

Назначение временных 
сооружений 

Норма на 

одного 
чел.,  

м2 

Рекомендации 

по определению количества 
пользующихся временными 

сооружениями 

Примечание 

7 Душевая с 

преддушевой, мужская 

0,43 100 % от максимального расчет-

ного количества мужчин в смену 

 

8 Душевая с 

преддушевой, женская 

0,6 100 % от максимального расчет-

ного количества женщин в 

смену  

 

9 Умывальная мужская 0,02 70 % максимального расчетного 

количества рабочих в смену  

0,7 · max
р.ч.смN  

1 кран на  

10–15 чел. 

10 Умывальная женская 0,05 30 % от максимального расчет-

ного количества рабочих в смену 

0,3 · max
р.ч.смN  

1 кран на  

10–15 чел. 

11 Туалет мужской 0,07 70 % от максимального количе-

ства работающих в смену (70 % 

от max
смврабN  + ИТР + МОП + 

служащие + охрана) 

1 очко на  

15–20 чел. 

12 Туалет женский 0,1 30 % от максимального количе-
ства рабочих в смену  

 max

р.ч.см0,3 N  

1 очко на  
15–20 чел. 

13 Помещение для обогрева 0,8–1,0 Количество рабочих, занятых на 

открытом воздухе в смену (оцени-
вается по календарному плану) 

 

14 Сушилка 0,1–0,2 Количество рабочих в макси-

мальную смену 

 

15 Помещение для личной 
гигиены женщин 

0,18 На максимальное число женщин 
(30 % от максимального числа 

рабочих в смену) 

Максимальное 
число женщин 

–  

50 человек 

16 Помещение для приема 

пищи 

1,0 Максимальное число рабочих в 

смену 

 

17 Медпункт  20 м2 на 300–500 человек  
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Таблица 1.8 
 

Характеристика и номера проектов инвентарных  

временных сооружений 
 

Функциональное назначение сооружения 

и номер типового проекта 

Конструктивный 

тип сооружения 

Размер 

в плане, м 

Оборачиваемость / 

срок службы – год 

Административные здания 

1. Контора на 3 места по обслуживанию 
100 – 200 чел. (420-01-3) 

Передвижной 2,7×9,0 30/15 

2. Контора на 27 мест по обслуживанию 

300–600 чел. 
Контейнерный 6,9×12,0 10/15 

3. Контора мастера с помещением 
обогрева и кладовой (420-04-47) 

То же 6,0×6,9 10/15 

4. Контора с помещением обогрева  

и кладовой на 35 чел. (420-06-4) 

Сборно-

разборный 
12,0×24,0 5/15 

5. То же на 8 чел. (420-06-3) То же 6,0×6,9 5/15 

6. Диспетчерская с проходной (420-04-11) Контейнерный 6,0×6,9 10/15 

7. Диспетчерская с проходной (420-04-30) Контейнерный 
6,9×6,9 

10/15 

8. То же (420-04-5) То же 10/15 

9. Лаборатория строительная (420-04-5) То же 6,9×12,0 10/15 

10. То же (420-04-7) То же 6,9×6,9 10/15 

Санитарно-бытовые здания 

1. Красный уголок на 15–20 чел. (420-01-7) Передвижной 2,7×9,0 30/15 

2. Гардеробная с душевой на 6 чел.  

(420-01-4) 
То же 2,7×6,0 30/15 

3. То же на 10 чел. (420- 01-6) То же 2,7×9,0 30/15 

4. То же на 20 чел. (420-01-8) То же 2,7×18,9 30/15 

5. То же на 30 чел. (420-01-10) То же 2,7×27,0 3015 

6. Туалет на 2 очка (420-04-23) Контейнерный 2,7×6,0 10/15 

7. То же на 6 очков (420-04-24) То же 2,7×18 10/15 

8. То же на 12 очков (420-04-25) То же  10/15 

9. Помещение для обогрева рабочих  
(420-04-9) 

То же 2,7×6,0 10/15 

10. То же (420-04-10) То же 2,7×12,0 10/15 

11. Столовая на 20 мест (420-04-10) То же 6,9×18,0 10/15 

12. То же на 50 мест (420-04-16) То же 11,4×24,0 10/15 

13. То же на 100 мест (420-06-6) 
Сборно-

разборный 
18,0×30,0 5/16 

14. То же на 150 мест (420-06-60) То же  5/16 

15. Здравпункт по обслуживанию 270 чел. 

(420-04-37) 
То же 4,0×6,9 10/15 

16. То же на 400 чел. (420-04-38)  То же  10/15 

17. То же на 800 чел. (420-04-39) То же 6,9×12,0 10/15 
 

Примечание. При проектировании реальных стройгенпланов для временных помещений 

следует использовать блок-модули завода ОАО «Строймаш». 
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Тема 2. Организация складского хозяйства  

на строительной площадке 

 

Цель занятий: освоение методов определения запасов матери-

альных ресурсов на складе, оценки их динамики на складе и расчета 

площади временных объектных складов. 

 

Содержание занятий: 

1. Краткое изложение методов определения величины запасов и 

динамики материалов на складе с использованием традиционных под-

ходов и применения дифференциальных и интегральных графиков. 

2. Краткое изложение метода расчета площади складов. 

3. Выдача студентам индивидуальных заданий. 

4. Проверка результатов расчета 

 

Порядок решения задачи «Организация складского хозяйства на 

строительной площадке»: 

1. Подготовка исходных данных согласно заданному варианту. 

2. Построение линейного графика поставки материалов в мас-

штабе времени. Временная шкала охватывает период от первого дня 

поставки до последнего плюс рекомендуемое время запаса в днях. 

3. Построение графиков укладки материалов в дело. 

4. Расчет площадки складов в табличной форме. 

5. Построение дифференциальных и интегральных графиков. 

 

Методы определения величины запасов материалов  

и динамики запасов на складе 

 

Для определения размеров склада необходимо вначале выявить 

объем (производственный запас) материалов, конструкций, изде-

лий, который должен храниться на складе. Запас должен обеспечить 

бесперебойное выполнение строительных работ, чем запас больше, 

тем надежнее гарантирован ритмичный ход работ. В то же время, 

чем больше запас, тем больше будут затраты на содержание и об-

служивание склада.  

Таким образом, величина производственного запаса должна быть 

минимальной, но достаточной для обеспечения нормального хода 

выполнения работ. 
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Традиционно величину производственного запаса на складе 

можно определить по следующей формуле: 
 

нсутск TQQ  ,                                         (2.1) 
 

где сутQ  – суточный расход материала, который определяется по 

формуле 

21
сут

KKT

Q
Q  ;                                       (2.2) 

 

нT  – нормативный запас соответствующего материала на складе 

в днях; 

Q  – количество материала на расчетный период; 

Т – продолжительность выполнения работ с применением соот-

ветствующего материала, принимается по данным ранее разрабо-

танного календарного плана (графика); 

K1, K2 – коэффициенты неравномерности расходования и постав-

ки материалов, принимаются по нормам; K1 = 1,1, K2 = 1,3. 

Рассматриваемый способ позволяет определить для конкретного 

материала минимально допустимую величину производственного 

запаса на складе, обеспечивающего непрерывную работу в течение 

нормативного времени. 

Для наглядности обеспечения стройки материальными ресурсами 

по исходным данным (табл. 2.1) необходимо построить линейный гра-

фик расходования и поставки материальных ресурсов (сроки расходо-

вания материалов условно принять на 5–10 дней позже поставок).  

По исходным данным рассчитать требуемую площадь складов. 
 

Варианты индивидуальных заданий 
 

Каждому студенту по данным заданного варианта необходимо: 

1. Построить традиционный, дифференциальный и интеграль-

ный график расходования и поставки материала. 

2. Определить максимальную величину запаса в натуральных 

измерителях и минимальный запас в днях. 

3. Определить площадь склада на минимально допустимую ве-

личину запаса материала по данным дифференциального и инте-

грального графика. 



 29 

В табл. 2.1 приняты следующие обозначения: 

Q – общее количество перевозимого материала; 

L – расстояние перевозки, км; 

T – день начала перевозки материала / день окончания перевозки 

материала. Продолжительность перевозки определяется как разница 

между ними. 
 

Расчет площади и выбор типов складов 
 

Расчет площади складов на минимально допустимую величину 

производственного запаса выполняется в табличной форме (табл. 2.2). 

В соответствии с исходными данными необходимой информаци-

ей заполняются графы 1, 2, 3, 4, 5. 

Для принятых материалов в зависимости от способа хранения вы-

бирают вид склада (табл. 2.3) и заносят эту информацию в графу 13 

табл. 2.2. 

Расчет площади склада осуществляется по формуле 
 

ск

ск

qK

Q
S  , 

 

где q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной 

площади склада, определяется по табл. 2.4 и заносится в графу 9 

(табл. 2.2); 

Kск – коэффициент использования площади склада определяется 

по табл. 2.5, заносится в графу 10 табл. 2.2; 

Qск – величина производственного запаса материала. Определя-

ется по формуле (2.1) 

Норма запаса материалов на складе в днях Тн  определяется по 

табл. 2.6. и заносится в графу 7 табл. 2.2. 

Следует иметь в виду следующее обстоятельство. В некоторых 

случаях расчетный период укладки материала в дело может быть 

равным, или меньше нормативной величины запаса в днях. Тогда, в 

процессе расчета, величина производственного запаса для хранения 

на складе может оказаться больше, чем всего этого материала нуж-

но для выполнения работы. В этом случае в графу 8 для соответ-

ствующих материалов ставится объем из графы 4. 

Таким образом, рассматриваемый способ позволяет для конкретно-

го материала определить минимально допустимую величину произ-
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водственного запаса материалов на складе и, соответственно необхо-

димую для хранения этого количества материала площадь склада.  

Площадь определяется с учетом необходимости устройства про-

ходов, проездов, других ограничений. Окончательные результаты 

расчета заносятся в графу 11 (табл. 2.2). Габариты склада назнача-

ются исходя из размеров хранимых конструкций, в соответствии с 

условиями складирования и заносятся в графу 12. 

Однако такой подход и такое графическое изображение совер-

шенно не отражают реальную ситуацию, которая складывается на 

строительной площадке.  

На практике величина запаса материалов на складе формируется 

как разность между завезенным количеством того или иного мате-

риала и количеством материала, уложенным в дело. При этом сле-

дует учитывать, что если интенсивность расходования материала 

(укладки в дело) строго предопределена календарным планом и в 

процессе строительства теоретически не должна меняться, то по-

ставка материалов может осуществляться с различной интенсивно-

стью и продолжительностью, в зависимости от конкретных произ-

водственных условий. 

Для учета всех возможных факторов, обеспечения наглядности 

динамики расходования, поставки и движения материальных ресур-

сов на складе удобнее всего использовать интегральные или диффе-

ренциальные графики поставки и расходования материалов, кото-

рые позволяют достоверно определить величину максимального 

производственного запаса материала.  

Дифференциальный график показывает ежедневную интенсивность 

расхода, поставки и остаток материала на складе (рис. 2.1а, 2.1б). 

Интегральный график показывает с нарастающим итогом расход 

материала с начала выполнения работ и поставку материала с при-

нятой интенсивностью от начала поставки (рис. 2.2а, 2.2б). 

По выбору для трех материалов построить интегральные и диф-

ференциальные графики расходования и поставки материалов и 

рассчитать площадь складов (рис. 2.3, 2.4). 

Таким образом, используя метод построения дифференциальных 

или интегральных графиков можно абсолютно достоверно опреде-

лить и максимальную величину запаса, и число дней, на сколько 

этого запаса хватит, если прекратится поставка. 
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Рис. 2.1а. Дифференциальный график равномерного расходования  

и поставки  ресурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1б. Дифференциальный график, 

отражающий ситуацию на складе 
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Рис. 2.2а. Дифференциальный график при неравномерном расходовании 

и равномерной поставке кирпича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2б. Дифференциальный график, отражающий ситуацию на складе 
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Рис. 2.3. Общий вид интегрального графика при поставке 

и расходовании кирпича с одинаковой интенсивностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Интегральный график при неравномерном расходовании кирпича  

и равномерной поставке 
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Размещение и привязка складов  

на строительном генеральном плане 
 

1. Размещение открытых приобъектных складов производится, 

как правило, около зданий и сооружений в зоне действия монтаж-

ных кранов, с указанием мест хранения сборных элементов, прием-

ки раствора и бетона, подмостей и различных других приспособле-

ний для производства работ. 

2. При складировании сборных элементов необходимо учиты-

вать, что одноименные конструкции, детали и материалы следует 

складировать по захваткам. Штабеля с тяжелыми элементами сле-

дует размещать ближе к крану, а более легкие – в глубине склада. 

3. Порядок расположения изделий и конструкций в штабеле дол-

жен соответствовать технологической последовательности монтажа. 

4. Закрытые склады располагают объединенной группой (зона 

складского хозяйства стройплощадки) либо непосредственно у объек-

та. Кладовые располагают у мест производства СМР или рядом с кон-

торой производителя работ (мастера). 

5. Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. 

6. В открытых складах необходимо предусматривать продоль-

ные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м и поперечные 

проходы устраивать через каждые 25–30 м. 

7. При вычерчивании складов (мест их расположения) необхо-

димо соблюдать и использовать рекомендуемые условные обозна-

чения. 

8. Размещение и складирование материалов на складах должно 

осуществляться таким образом, чтобы обеспечить сохранение их 

свойств, размеров, удобство доступа с учетом основных рекоменда-

ций, приведенных в пункте «Способы хранения изделий и кон-

струкций на складе» и «Схемы складирования сборных конструк-

ций» (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Схемы складирования сборных конструкций 
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Способы хранения изделий и конструкций на складе 

 
Фермы – в рабочем положении или с небольшим (10–12°) накло-

ном в специальных приспособлениях в один ряд, причем деревян-
ные прокладки устанавливают в опорных узлах нижнего пояса, а 
верхний пояс закрепляют через каждые 12 м. 

Сваи – ярусами высотой не более 2 м, рассортированными по 
маркам и направленными острием в одну сторону. 

Балки и ригели прямоугольного сечения – в штабелях высотой 
до 2 м, трапециевидного сечения, в специальных приспособлениях. 

Стеновые блоки высотой более 2 м – в один ярус; блоки низкие – 
в штабелях высотой не более 2,5 м; расстояние между блоками в 
горизонтальном ряду должно быть не более 30–50 мм. 

Фундаментные блоки – в штабелях высотой не более 2,25 м. 
Колонны – в штабелях высотой до 2 м, прямоугольного сечения – 

в 1–4 яруса, двухветвевые крайние – в 1–3 яруса, средние тяжелые 
двухветвевые – в 1–2 яруса. Прокладки и подкладки размещают до 
торца колонны на расстоянии 1,2 м при длине колонны 6,6 м и на 
расстоянии 0,5 м при длине 3,3 м. 

Подкрановые балки, прогоны таврового сечения и предвари-
тельно напряженные панели покрытий пролетом более 9 м – в спе-
циальных приспособлениях, позволяющих удерживать их в поло-
жении «на ребро». 

Панели железобетонные для перекрытий в вертикальном поло-
жении – в кассетах или штабелях высотой до 2,5 м. 

Панели керамзитобетонные и другие легкобетонные для наруж-
ных стен, а также крупноразмерные панели перегородок – в кассе-
тах в вертикальном положении. 

Фундаментные блоки и плиты – в штабелях высотой не более 2 м. 
Плиты перекрытий и блоки мусоропроводов – в штабелях высо-

той не более 2,5 м. 
Лестничные площадки – в штабелях высотой не более 4 рядов с 

установкой подкладок на расстоянии 0,3 м от торцов. 
Лестничные марши – в штабелях высотой не более 6 рядов, сту-

пенями вверх, подкладки и прокладки располагают вдоль маршей 
на расстоянии 0,15 м от их краев. 

Кирпич и другие стеновые материалы принимаются и хранятся на 
приобъектных складах, как правило, в пакетах и на поддонах. Кирпич 
на поддонах укладывают не более чем в два яруса, в контейнерах – в 
один ярус, без контейнеров – высотой не более чем 1,7 м. 
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Кровельные рулонные материалы хранят только в вертикальном 

положении (исключение – рулоны из изола и бризола) на закрытых 

складах на подкладках из досок сечением не меньше 19150 мм. 

Столярные изделия из древесины (оконные и дверные блоки, по-

гонажные изделия и т. д.) – в штабелях или контейнерах в помеще-

ниях при температуре не ниже 10 ºС. 

Паркет – в пачках, уложенных в штабеля высотой до 1,5 м. 

Цемент россыпью – в контейнерах, защищенных от влаги. 

Цемент в мешках – на закрытых сухих складах в штабелях высо-

той не более 2–2,5 м. 

Теплоизоляционные материалы (минеральная вата, войлок) – в 

сухих закрытых помещениях, в штабелях до 2 м высотой. 

Рулонные отделочные материалы (за исключением обоев) – в су-

хих отапливаемых закрытых складских помещениях в вертикальном 

положении. 

Листовые отделочные материалы – на сухих отапливаемых за-

крытых складах в горизонтальном положении, с прокладной бума-

гой или картоном (для предохранения лицевой поверхности), в 

штабелях высотой до 2 м. 

Плитка облицовочная, метлахская – в закрытых складских по-

мещениях, в картонной (деревянной) упаковке, в штабелях высотой 

до 2 м. 

Стекло оконное листовое – в закрытых складских помещениях, в 

деревянных ящиках в один ряд по высоте, положение – «на ребро». 

Листовую сталь толщиной 4–10 мм – под навесами, плашмя в 

штабелях высотой не более 1 м; на открытых площадках высотой не 

более 1,5 м. 

Кровельную сталь (черную и оцинкованную) – на закрытых 

неотапливаемых складах плашмя в штабелях до 1,6 м высотой. 
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Таблица 2.1 
 

Варианты исходных данных для расчета складов 
 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

1 2 3 

Масса 

одного 

элемента, 
т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3 250 7 0/20 200 10 20/45 280 9 10/28 

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3          

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3          

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3 250 7 15/40    300 9 15/45 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3    200 10 15/35    

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3          

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3 125 15 30/70    150 15 20/68 

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3    100 10 30/60    

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3 500 15 30/70    600 16 20/68 

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3    400 10 30/60    

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3          

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3       2000 15 15/25 

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3    1500 12 25/37    

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
30 20 60/77       

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 3600 27 65/105       

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2          

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2    600 30 50/60 1000 30 60/75 

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2          

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2 2100 15 60/85 1200 20 25/37 2500 10 60/90 

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т          

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т    120 15 30/40 150 20 20/40 

22 Гипс, известь 1,0    т 20 10 60/70       
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

4 5 6 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3          

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3 210 16 20/38    180 14 5/17 

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3    150 12 30/40    

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3       180 15 17/29 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3    150 15 40/50    

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3 210 12 30/45    60 15 25/47 

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3    50 15 45/65    

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3 68 10 30/48       

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3    250 15 45/65    

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3       280 15 45/67 

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3 250 10 30/48       

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3    1200 18 20/50    

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 920 10 20/40    200 20 5/20 

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
10 12 20/30       

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2          

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2 600 28 40/50       

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2       1200 12 65/75 

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2    600 18 60/75    

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2 1500 15 50/70    1800 10 70/85 

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т    10 10 60/72    

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т          

22 Гипс, известь 1,0    т          
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

7 8 9 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3 220 12 30/46 300 30 50/70    

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3       200 20 30/50 

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3 220 15 40/60       

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3    200 30 70/95    

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3       150 20 40/60 

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3          

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3 110 15 55/85 210 35 65/95    

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3       180 25 60/70 

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3          

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3    70 90 70/98    

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3 450 15 55/85    80 70 60/90 

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3    150 90 30/45    

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3       300 70 30/40 

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
3000 12 50/70 200 35 30/80    

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2       140 90 80/99 

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2 2800 15 60/70       

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2          

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2    760 60 90/95 500 35 90/95 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2    3000 70 90/98    

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т       30 120 40/60 

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т 200 15 30/45       

22 Гипс, известь 1,0    т 220 12 30/46 300 30 50/70    
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

10 11 12 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3 250 15 20/30    100 10 5/30 

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3    100 171 40/55    

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3 100 25 28/58       

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3    90 44 45/60 300 15 25/60 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3          

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3 200 30 50/75       

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3    130 44 55/70    

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3       210 40 50/80 

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3 80 45 70/90 50 44 55/70 200 40 50/80 

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3 80 45 70/90 40 80 65/80    

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3       150 45 70/90 

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3 200 40 10/35 150 80 15/50    

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3       300 15 10/40 

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
40 40 20/38       

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 300 35 30/60       

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2       400 60 85/95 

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2 1200 70 60/90       

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2       500 60 90/98 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2 4000 70 60/90 5000 70 50/70    

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т 50 58 30/60 15 200 40/80    

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т          

22 Гипс, известь 1,0    т          
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

13 14 15 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3       110 30 5/15 

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3 75 40 30/40       

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3 100 59 40/60    150 15 10/20 

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3    200 40 50/60    

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3 200 60 50/70    300 15 15/30 

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3 45 70 50/70 180 40 60/80    

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3    300 80 75/96 200 20 20/40 

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3 150 70 70/90       

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3          

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3 200 65 80/95    90 35 20/40 

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3    300 80 80/95    

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3       260 35 10/20 

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 90 40 30/40 190 20 30/50    

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
400 35 60/90 500 60 50/80    

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2       400 60 35/50 

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2          

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2          

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2       200 60 35/60 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2          

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т          

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т    16 100 50/55    

22 Гипс, известь 1,0    т    2 120 45/50    
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

16 17 18 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3          

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3 200 18 15/20       

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3    115 40 20/40    

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3 80 20 18/30    60 70 30/40 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3    120 40 30/60    

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3 60 80 35/45    60 80 35/45 

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3    80 60 40/70    

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3 120 50 30/60    70 65 40/55 

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3       65 70 50/65 

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3    60 60 50/60 80 35 65/80 

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3 150 50 30/65 30 60 55/60    

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3          

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 300 45 20/30       

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
200 35 35/60 80 75 60/75    

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 450 60 50/80 600 45 75/80    

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2       500 60 70/80 

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2 600 60 50/70 900 50 75/90    

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2       400 60 70/80 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2          

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т          

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т    30 200 30/60    

22 Гипс, известь 1,0    т          
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

19 20 21 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3    90 15 10/35    

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3 300 30 20/40    50 70 30/35 

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3 150 20 35/48       

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3       40 50 35/40 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3 150 25 30/45 150 20 15/30    

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3       70 40 40/50 

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3 120 30 35/52       

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3    80 35 20/40    

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3    90 35 20/40    

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3 90 30 40/52    90 30 45/55 

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3    120 40 30/45    

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3    300 45 5/30 160 25 10/35 

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 200 25 3/15       

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
      500 30 55/65 

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2       400 60 60/70 

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2 700 40 40/58       

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2    700 60 40/50    

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2          

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2 4000 60 40/58    2000 55 60/65 

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т    40 200 10/30    

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т          

22 Гипс, известь 1,0    т          
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

22 23 24 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3 100 50 10/22       

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3          

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3    20 70 15/20    

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3       200 14 17/27 

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3 150 60 10/30       

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3    40 60 20/33    

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3 200 70 15/40    180 20 20/32 

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3    100 35 32/48    

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3 160 50 20/35    160 15 23/38 

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3    70 40 44/59    

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3 170 40 25/45    200 25 29/38 

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3    140 15 12/18    

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 200 40 10/20    300 15 8/22 

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
400 35 20/38    400 30 22/38 

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 600 60 30/48       

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2    600 64 38/53    

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2          

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2    700 64 40/62 250 15 33/46 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2       3000 40 28/52 

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т    40 180 10/38    

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т          

22 Гипс, известь 1,0    т          
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Продолжение табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

25 26 27 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3       130 20 10/28 

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3    90 17 18/25    

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3       250 15 12/30 

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3    200 20 26/32    

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3 40 40 10/15       

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3    150 25 30/40    

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3       200 30 22/44 

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3 60 55 15/22       

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3    40 15 38/52    

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3 100 20 15/24    300 25 22/44 

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3    140 30 50/62    

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3 190 30 5/15    180 40 5/25 

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3    120 40 10/25    

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
      500 35 22/54 

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 2050 40 30/35       

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2 400 40 30/35       

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2    400 45 60/70    

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2 300 40 30/40    800 60 53/58 

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2          

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т    40 200 10/40    

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т 25 200 10/30    20 250 10/50 

22 Гипс, известь 1,0    т          

 



 47 

Окончание табл. 2.1 

 

№ 

п.п. 

Перевозимые 

грузы 

Характеристика конструкций 

Ед. 

изм 

28 29 30 

Масса 

одного 

элемента, 

т 

Размеры, мм 

Q L T Q L T Q L T 
Длина Ширина Высота 

1 
Фундамент. 
блоки 

7,7 1900 1400 2100 м3    160 24 16/32    

2 
Фундамент. 

балки 
1,6 5950 260 450 м3 190 30 15/28    300 20 14/36 

3 Колонны 8,0 11 250 700 400 м3          

4 Колонны 10,0 14250 800 400 м3 230 40 25/38 200 30 25/43    

5 Колонны 9,3 11 850 700 400 м3       350 15 18/42 

6 
Балки 

стропильные 
9,5 17 960 330 1350 м3 60 40 30/42 140 40 30/46    

7 
Фермы сегм 

б/р 
15,0 23 910 280 3300 м3       200 30 26/53 

8 
Фермы треуг. 

раскос. 
6,4 17 950 200 2685 м3 180 20 33/45       

9 Ригель 2,0 5420 300 500 м3    120 40 23/36    

10 
Плиты 

перекрытий 
1,5 5960 2980 340 м3    250 25 30/44    

11 
Плиты 
перекрытий 

1,0 5980 1490 300 м3 260 20 38/47    380 25 30/60 

12 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1185 м3    380 15 10/34    

13 

Блоки 

бетонные 

стен 

1,7 5980 200 1785 м3 300 45 10/25    420 15 12/28 

14 Кирпич 3,5    
тыс. 

шт. 
         

15 
Оконные 

блоки 
0,03 1600 200 1400 м2 550 55 45/56       

16 
Оконные 

блоки 
0,045 2200 200 1400 м2    780 60 42/59    

17 
Дверные 

блоки 
0,055 900 200 2100 м2 700 55 52/65    900 65 36/56 

18 
Дверные 

блоки 
0,060 1100 200 2100 м2          

19 
Рулонные 
материалы 

0,001    м2    4500 60 38/56    

20 
Цемент 

россыпью 
1,0    т       30 60 49/59 

21 
Цемент в 

мешках 
1,0    т          

22 Гипс, известь 1,0    т       25 180 10/30 

 



Таблица 2.2 
 

Пример расчета потребности в складских площадях 
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Вид 

склада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   Q T Qcут = Q · K1 · K2 / T Tн Qск = Qсут · Тн q Kис. пл 
S = Qск  / q 

 Kис. пл 
Sприн  

1 
Рубероид м2 (3676/15 = 

= 245 рулонов) 
3676,90 52 6,7 10 6,7 20 0,6 5,6 32 

Под 

навесом 

2 

Кирпич керам. 

обыкновенный, 
М100 

1000 шт. 562,17 38 21,2 10 212 0,7 0,6 505 1051 Открытый 

3 

Стекло листовое 

площадью до 1 м2, 

1 гр., толщиной  

3 мм, марки М6 

м2 404,30 15 38,5 10 385 180 0,6 3,6 22 Закрытый 

4 
Линолеум поли-

винил-хлоридный 
м2 1050,95 28 53,6 10 536 150 0,6 5,9 23 Закрытый 

5 

Плитки 

керамические 

глазурованные 

облицовочные 

м2 1021,68 30 48,7 10 487 60 0,6 13,5 35 Закрытый 

6 

Краска для внут-

ренних и наруж-
ных работ МА-25 

т 0,34 30 0,016 10 0,16 0,1 0,6 2,6 21,5 Закрытый 

7 И т. д.            

4
8
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Таблица 2.3 

 

Виды инвентарных складов, рекомендуемых к применению 

на строительных площадках 

 

Вид склада 
Материалы, изделия и оборудование, 

предназначенные для хранения 

Закрытые отапливаемые 

Химикаты, краски, олифа, паркет, москательные 

материалы, спецодежда, постельные принадлежно-

сти, обувь, канцелярские принадлежности 

Закрытые  

не отапливаемые 

Цемент, известь, гипс, гипсовые изделия, сухая 

штукатурка, оконное стекло, санитарно-технические 

изделия, электротехнические изделия и материалы, 

тросы, цепи, кровельная сталь, инструмент, гвозди, 

метизы, скобяные изделия, войлок, пакля, мине-

ральная вата, термоизоляционные изделия, карбид 

кальция, клей, асбестовые листы, фанера, рубероид, 

толь, плиты облицовочные и метлахские, противо-

пожарное оборудование, строительный инвентарь, 

станки, запасные части к строительному оборудова-

нию, тара металлическая, приборы 

Навесы (полузакрытые) 

Металлические переплеты, сталь арматурная, трубы 

стальные мелкого диаметра, гидроизоляционные 

материалы, асбоцементные плиты, асбоцементные 

волнистые плиты, перегородки, щиты опалубки, 

столярные гипсовые и плотничные изделия, пенобе-

тон плиточный, битумная мастика, подъемно-

транспортное и производственно-технологическое 

оборудование 

Открытый 

Сборные железобетонные и бетонные конструкции, 

кирпич, гравий, щебень, трубы, уголь, асфальт, 

стеновые материалы и др. 
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Таблица 2.4 
 

Нормы укладки материалов, конструкций, изделий 
 

№
 п

о
 п

о
р

я
д
к
у
 

Материалы, 

конструкции, 

изделия 

Ед. 

измере

ния 

Масса 

единицы 
измере-

ния, кг 

Норма 
укладки 

материала на 

м2 площади 
склада 

Коэффициент  
использования 

грузоподъемности  

транспортного 
средства 

Род упаковки 

строительных 
грузов для 

перевозки 

1 Аглопорит  м3 370–800 2–4 0,7–0,8 Навалом 

2 Арматура т 1000 3,7–4,5 1 В связках 

3 Асфальтобетон м3 2100 1–1,5 1 Навалом 

4 

Асбестоцемент-

ные изделия 

(прессованные 
листы) 

лист

кв.м.

 
8,9

11  

100

200125  1 В упаковках 

5 

Бетонные и 

железобетонные 
изделия: 

м3   

1 

Применение 

специализи-
рованных 

средств  

перевозки 
балки –"– 2500 0,3–0,4 

блоки бетонные –"– 2500 2,0–2,5 

колонны –"– 2500 0,8–0,85 

лестничные марши –"– 2500 0,5–0,6 

лестничные 

площадки 
–"– 2500 0,5–0,6 

панели наруж-

ных стен 
–"– 1800–2200 2–2,5 

панели внутрен-
них стен 

–"– 2200–2500 2–2,5 

панели перегородок –"– 2200–2500 2–2,5 

плиты 
перекрытия 

–"– 2200–2500 1–2,0 

плиты покрытия –"– 2500 1–2,0 

прогоны –"– 2500 1,5–2,3 

ригеля –"– 2500 1,5–2,3 

фермы –"– 2500 0,2–0,3 

6 Бетон тяжелый –"– 1800–2000 – 1 Навалом 

7 Бетон легкий –"– 800–1800 – 0,8–1 Навалом 
8 Бетон ячеистый –"– 500–800 – 0,7–0,8 Навалом 
9 Войлок строительный –"– 150–250 1,8–2,0 0,4–0,5 В упаковке 

10 Гипс строительный т 1000 1,8–2,0 0,8–0,9 В мешках 

11 Глина м3 1450–1600 1–1,5 1 Навалом 

12 Гравий –"– 1700–1900 1–1,5 1 Навалом 

13 Дверные блоки м2 30–40 20–30 0,4–0,5 В пакетах 

14 Известковое тесто м3 1450 0,8–1,0 0,9–1 Навалом 

15 Камень бутовый м3 1300–1800 2 – 3 1 Навалом 

16 
Кирпич глиняный 

обыкновенный 

тыс. 

шт. 
3500–3900 0,7 1 На поддонах 
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Окончание табл. 2.4 
 

№
 п

о
 п

о
р

я
д
к
у
 

Материалы, 
конструкции, 

изделия 

Ед. 
измере

ния 

Масса 

единицы 

измере-
ния, кг 

Норма 

укладки 
материала 

на м2 пло-

щади склада 

Коэффициент  

использования 
грузоподъемности  

транспортного 

средства 

Род упаковки 

строительных 

грузов для 
перевозки 

17 Краски сухие кг 1 600–800 0,6–0,8 В мешках 

18 Краски тертые –"– 1 800–1000 0,9–1 Мет. тара 

19 Лес круглый м3 650–700 1,3–2,0 0,8–1 В пакетах 

20 

Лес пиленый 

(бруски, рейки, 
доска) 

–"– 600 1,2–1,8 0,8–1 В пакетах 

21 Линолеум м2 2,8–3,5 80–100 0,7–0,9 В рулонах 

22 Мел молотый м3 1000–1200 2 0,8–0,9 В мешках 

23 Оконные блоки м2 10–15 15–20 0,4–0,5 В пакетах 

24 Олифа кг 1 800 0,8–1 Мет. тара 

25 
Паркет толщиной 
17 мм 

м2 22 30–40 0,8–0,9 В упаковке 

26 Пергамин –"– 0,75 200–300 0,7–0,8 В рулонах 

27 
Плитка керами-
ческая для полов 

–"– 
20–25 70–80 1 В упаковке 

28 

Плиты древес-

новолокнистые 
(ДВП) 

–"– 
1–2 150–175 0,8–0,9 В пакетах 

29 

Плиты древес-

ностружечные 
(ДСП) 

–"– 
1,5–3 75–100 0,7–0,9 В пакетах 

30 
Плиты минера-

ловатные 
м3 300–500 2–3 0,4–0,5 В пакетах 

31 
Плиты тепло-
изоляционные 

–"–– 100 1–1,5 0,4–0,5 В пакетах 

32 Рубероид 2м

рулон

 

8,32,2

3822



  

360200

2215



  0,8–1 В рулонах 

33 
Сталь швеллерная 

и двутавровая 
т 1000 2–3 1 В пакетах 

34 « кровельная –"– 1000 4 1 В пакетах 

35 « круглая –"– 1000 3,7–4,2 1 В связках 

36 
Стальные 

конструкции 
–"– 1000 0,5–0,7 0,8–1 В контейн. 

37 Стекло оконное 
ящик

м2

 

10050

155



  

106

200170



  0,9–1 В ящиках 

38 Цемент в мешках 
мешо

к 
50 16–20 1 В мешках 

39 « россыпью м3 1200–1400 2–2,8 1 
Спец. 

транспорт 

40 Шлак –"– 750–1000 2–3 0,8–0,9 Навалом 
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Таблица 2.5 
 

Коэффициент использования площади складов (Kск) 
 

 Вид склада 

Значение 

коэффициента 

Kск 

Примеч. 

1 

Закрытый универсальный, оборудованный стел-

лажами с проходами между ними  

(при главном проходе шириной 2,5–3 м) 

0,35–0,4  

2 Закрытый отапливаемый 0,6–0,7  

3 Закрытый не отапливаемый 0,5–0,7  

4 
Закрытый при штабельном хранении  

материалов 
0,4–0,6  

5 Навес 0,5–0,6  

6 Открытый склад лесоматериалов 0,4–0,6  

7 То же, металла 0,5–0,6  

8 То же, нерудных строит. материалов 0,6–0,7  

 

Таблица 2.6 
 

Нормы запаса основных материалов, изделий на складах  

(в днях, Тн) 
 

Наименование материалов 

При перевозке 

по железной 

дороге 

автотранспортом  

на расстояние, км 

свыше 50 до 50 

Сталь (прокатная, арматурная), трубы чу-

гунные и стальные, лес круглый и пиленый, 

нефтебитум, санитарно-технические и элек-

тротехнические материалы, цветные метал-

лы, химические и москательные товары 

25–30 15–20 12 

Цемент, известь, стекло, рулонные и асбоце-

ментные материалы, переплеты оконные, 

полотна дверные и ворота, металлокон-

струкции 

20–25 10–15 8–12 

Кирпич, камень бутовый и булыжный, ще-

бень (гравий), песок, шлак, сборные ж/б 

конструкции, трубы ж/б, блоки кирпичные  

и бетонные, шлакобетонные камни, утепли-

тель плитный, перегородки 

15–20 7–20 5–10 
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Тема 3. Организация временного водоснабжения  

строительной площадки 

 

В процессе строительства любого объекта вода необходима для 

удовлетворения различных нужд: производственных, хозяйственно-

питьевых, автотранспортных, на пожаротушение. Примерный пере-

чень потребителей приведен в табл. 3.1. 

В качестве основного источника водоснабжения строительной 

площадки в городских условиях используется, как правило, посто-

янная городская водопроводная сеть. 

С целью снижения себестоимости строительства следует стре-

миться использовать в качестве временных водопроводных сетей 

проектируемые объектные постоянные сети водопровода, прокла-

дываемые в подготовительный период. В этом случае сеть времен-

ного водоснабжения проектируют в виде тупиковых ответвлений от 

постоянных сетей к местам водопотребления в процессе строитель-

ства объекта, что позволяет прокладывать временные сети по крат-

чайшим расстояниям. 

Временная водопроводная сеть должна быть рассчитана на слу-

чай ее наиболее напряженной работы, т. е. должна обеспечивать 

водой потребителей в часы максимального расхода воды и во время 

тушения пожара. 

 

Цель занятий: освоение методики расчета потребности в воде и 

диаметра временного водопровода. 

 

Содержание занятий: 

1. Краткая характеристика потребителей воды на строительной 

площадке. 

2. Освоение методики расчета потребности в воде каждым по-

требителем и диаметра временного водопровода. 

3. Выдача студентам индивидуальных заданий. 

4.  Проверка результатов расчета. 

 

Порядок решения задачи «Организация временного водоснабже-

ния строительной площадки»: 

1. Подготовка исходных данных согласно заданию. 

2. Расчет потребности в воде по отдельным потребителям. 
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3. Построение графика водопотребления по потребителям, сум-

марной диаграммы водопотребления, расчет диаметра временного 

трубопровода. 

4. Привязка временного водопровода на строительном генераль-

ном плане (при проектировании СГП). 

 

Подготовка исходных данных 

 

Необходимые исходные данные: перечень потребителей воды; 

объемы работ, требующие воды; сроки водопотребления принима-

ются на основании данных выбранного варианта задания (См. вари-

анты заданий и объемы (табл. 3.1) и варианты заданий, сроки работ 

(табл. 3.2)).  

Для выполнения необходимых расчетов исходные данные зано-

сят в расчетную таблицу (табл. 3.3). 

 

Расчет потребности в воде по отдельным потребителям 

 

Пример расчета потребности в воде по различным группам и от-

дельным потребителям приведен в табл. 3.3. Расчет выполняется в 

следующей последовательности: 

1) в расчетную таблицу заносят данные о потребителях и объеме 

выполняемых работ (графы 1, 2, 3, 4, 7); 

2) по табл. 3.4–3.7 устанавливаются коэффициенты и нормативы 

расхода воды для разных работ, расход на питьевые нужды и душ, 

после чего заполняются графы 5, 6, 8, 9, 10. 

В графе 11 записывают расчетные формулы, затем определяются 

объемы водопотребления в литрах за секунду по каждому потреби-

телю и данные заносятся в графу 12. 

На производственные или транспортные нужды расход воды (в 

литрах за секунду) определяется по каждой отдельно взятой работе 

или механизму (каждому потребителю) по следующей формуле:  
 

3600

час
пр






n

KqV
Q ii

і , 

 

где 
iV  – количество единиц транспорта, установок или объемов i-й 

работы в смену; 



 55 

iq  – удельный расход воды на единицу измерения i-й работы 

(принимается по табл. 3.5), л; 

часK  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

n – число часов работы в смену (принимается 6–8 ч); 

3600 – количество секунд в часе; 

іQпр  – потребность в воде по i-му потребителю в л/с. 

На хозяйственно-питьевые нужды расход воды в литрах за се-

кунду определяется по формуле: 

 

3600

час11
хоз






n

KNq
Q , 

 

где q1 – норма водопотребления (табл. 3.6), л; 

N1 – максимальное число работающих в смену (принимается по 

исходным данным или по графику движения рабочих). 

Расход воды на душ в литрах за секунду определяется по формуле 

 

3600

д22
душ

KNq
Q


 , 

 

где 2q – норма расхода воды на 1 рабочего, принимающего душ 

(табл. 3.6); 

2N – максимальное число работающих в смену (принимается по 

исходным данным или по графику движения рабочих); 

дK – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся 

душем к наибольшему количеству рабочих в смену (принимают 

0,3–0,4). 

На противопожарные нужды расчетный расход воды в л/с опре-

деляется по нормативным таблицам в зависимости от площади 

строительной площадки (табл. 3.7). При размерах строительной 

площадки до 10 га расход воды на пожаротушение принимают рав-

ным 10 л/с. 
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Построение графика водопотребления по потребителям,  

суммарной диаграммы водопотребления,  

расчет диаметра временного трубопровода 

 

Для определения периода наиболее напряженной работы вре-

менного водопровода строится график водопотребления. По каж-

дому потребителю устанавливаются сроки водопотребления (см. 

табл. 3.1, 3.2) и строится линейный график потребления воды. При-

мер построения графиков водопотребления отдельными потребите-

лями и суммарной диаграммы потребности в воде приведен в  

табл. 3.8 и рис. 3.1. 

В каждый момент времени общая потребность будет склады-

ваться из суммы потребностей в воде по каждому потребителю: 

 

пожтрхозпр QQQQQ  . 

 

При расчете потребности в воде на хозяйственно-питьевые нуж-

ды и душ определяющим является количество рабочих N1 и N2. Для 

точного определения расхода воды его величину определять следу-

ет по численности рабочих на каждой ступеньке графика движения 

рабочих в смену. 

Можно определять расход воды, подставляя в качестве N макси-

мальную численность по графику, но линия расходования на гра-

фике в этом случае должна соответствовать только периоду с мак-

симальной численностью рабочих. 

Динамика потребности в воде характеризуется диаграммой во-

допотребления. Самый верхний, «пиковый» объем в указанных 

временных границах и есть расчетный суммарный максимальный 

расход воды в литрах за секунду. 

На практике необходимо учитывать следующее требование – в 

случае возникновения пожара и его последующего тушения расход 

воды на остальные нужды уменьшается в два раза. 

Таким образом, максимальное значение водопотребления долж-

но выбираться из 2 значений: 

 

трхозпр1 QQQQ  ; 
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  пожтрхозпр2 5,0 QQQQQ  . 

 

Наибольшая величина max
расхQ  и является расчетным параметром 

для определения диаметра временного трубопровода, который 

определяется по формуле 

 

мм,,1000
π

4
Д

max
расх







V

Q
 

 

где Д – диаметр трубы, мм; 
max
расхQ  – максимальный расход воды, л /с; 

V – скорость ее движения по трубам, м/с (табл. 3.9); 

1000 – коэффициент перевода, мм. 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 
 

Варианты индивидуальных зданий. 

Объем работ в смену 
 

№ 

п.п 

Временные потребители воды  

на строительной площадке 

Ед. 

изм. 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приготовление известковых 

растворов 
м3 5 10 15 8 6 7 4 5 10 8 

2 Приготовление цементных 

растворов 
м3 16 12 13 11 13 10 14 5 10 5 

3 Приготовление бетонов м3 4 10 12 5 24 16 20 20 5 20 

4 Штукатурка при готовом растворе м2 200 180 450 400 350 640 700 1500 280 1800 

5 Поливка бетона м3 30 30 16 18 20 16 20 10 5 6 

6 Смачивание опалубки м3 5 2 4 4 8 2 2 2 2 2 

7 Поливка кирпича т шт. 10 15 15 20 20 14 15 15 15 15 

8 Заправка, помывка легковых 

автомашин 
м/см 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 

9 То же грузовых автомашин м/см 6 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

10 То же тракторов м/см 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 

11 То же экскаваторов м/см 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 

12 Хозяйственно-питьевые нужды чел. 100 80 180 250 200 160 250 150 80 260 

13 Принятие душа чел. 100 80 180 250 200 160 250 150 80 260 

14 Пожаротушение га 5 10 15 12 10 8 10 20 20 17 

5
8
 



Продолжение табл. 3.1 

 

№ 

п.п 

Временные потребители воды  

на строительной площадке 

Ед. 

изм. 

работ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Приготовление известковых 

растворов 
м3 10 2 5 14 12 14 14 10 8 6 

2 Приготовление цементных 

растворов 
м3 10 13 7 12 20 15 10 14 6 8 

3 Приготовление бетонов м3 5 18 8 15 14 14 8 7 9 12 

4 Штукатурка при готовом растворе м2 1700 1600 2000 1200 900 1800 500 1400 1800 900 

5 Поливка бетона м3 12 50 20 24 20 10 20 15 16 17 

6 Смачивание опалубки м3 3 10 3 4 6 5 14 19 18 17 

7 Поливка кирпича т шт. 10 10 20 12 17 12 14 10 11 12 

8 Заправка, помывка легковых 

автомашин 
м/см 2 2 2 2 3 5 5 5 5 4 

9 То же грузовых автомашин м/см 2 1 2 1 2 4 4 3 3 2 

10 То же тракторов м/см 3 6 3 2 3 3 6 3 4 3 

11 То же экскаваторов м/см 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 

12 Хозяйственно-питьевые нужды чел. 150 200 160 150 220 100 80 190 60 45 

13 Принятие душа чел. 150 200 160 150 220 100 80 190 60 45 

14 Пожаротушение га 15 14 12 25 20 20 15 10 5 3 

5
9

 



Окончание табл. 3.1 

 

№ 

п.п 

Временные потребители воды  

на строительной площадке 

Ед. 

изм. 

работ 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Приготовление известковых 

растворов 
м3 7 4 6 9 12 3 12 3 7 14 

2 Приготовление цементных 

растворов 
м3 5 3 2 2 8 14 6 1 4 12 

3 Приготовление бетонов м3 9 7 3 18 12 9 14 10 13 24 

4 Штукатурка при готовом растворе м2 600 200 300 800 1200 850 1400 980 1250 780 

5 Поливка бетона м3 18 20 22 14 25 30 45 32 14 9 

6 Смачивание опалубки м3 16 30 22 14 20 30 45 32 18 12 

7 Поливка кирпича т шт. 13 20 4 22 14 15 12 22 21 18 

8 Заправка, помывка легковых 

автомашин 
м/см 4 3 2 1 6 1 1 3 5 2 

9 То же грузовых автомашин м/см 1 4 3 1 3 2 1 2 3 5 

10 То же тракторов м/см 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 

11 То же экскаваторов м/см 2 1 2 2 3 1 3 1 1 3 

12 Хозяйственно-питьевые нужды чел. 75 60 90 120 90 130 220 78 150 140 

13 Принятие душа чел. 75 60 90 120 90 130 220 78 150 140 

14 Пожаротушение га 8 12 11 9 7 12 14 13 15 10 
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Таблица 3.2 
 

Варианты индивидуальных заданий. 

Сроки выполнения работ 
 

 
Временные потребители воды  

на строительной площадке 

День, месяц начала и окончания работ (tнач / tоконч) по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Приготовление известковых 

растворов 
1.01/1.07 10.01/20.04 1.03/15.09 1.09/26.11 1.05/30.11 1.05/30.12 1.07/30.08 1.01/30.10 1.05/30.10 1.02/30.05 

2 
Приготовление цементных 

растворов 
10.01/30.07 1.02/30.08 1.04/30.08 1.09/26.11 15.02/31.11 1.07/30.09 1.07/30.08 1.01/30.10 1.05/30.10 1.03/30.06 

3 Приготовление бетонов 1.02/30.06 2.02/30.10 1.02/30.06 15.02/24.12 15.02/25.04 1.03/30.07 1.04/30.08 5.05/30.09 1.05/30.10 1.04/30.07 

4 
Штукатурка при готовом 

растворе 
1.04/30.07 1.04/30.06 1.06/30.11 1.09/26.11 1.07/20.09 1.04/30.05 1.03/30.06 1.03/30.06 1.03/30.09 1.05/30.09 

5 Поливка бетона 25.06/30.07 10.07/30.08 1.05/30.07 3.07/15.08 1.06/30.06 1.06/30.07 15.06/15.07 1.05/30.05 1.07/15.07 1.05/30.08 

6 Смачивание опалубки 20.06/20.07 10.07/30.08 20.05/30.06 3.07/15.08 1.06/30.06 1.06/30.07 15.06/15.07 1.05/30.05 1.07/15.07 1.05/30.08 

7 Поливка кирпича 15.07/30.08 1.06/30.07 20.06/30.07 12.05/28.06 1.06/30.06 1.06/30.08 1.07/30.08 20.06/30.07 20.06/20.07 1.06/30.06 

8 
Заправка, помывка легковых 

автомашин 
1.07/1.10 1.01/30.11 20.07/15.08 1.04/25.06 20.05/30.07 1.06/30.12 1.01/30.04 1.01/30.06 1.03/25.05 1.02/30.05 

9 Тоже грузовых автомашин 1.01/1.10 1.02/30.12 1.06/30.07 10.02/25.09 1.02/10.09 1.06/30.09 1.06/30.09 1.01/30.09 1.05/30.10 1.05/30.09 

10 Тоже тракторов 1.02/30.04 1.04/1.05 1.04/30.04 10.02/15.04 10.02/30.03 1.06/30.08 1.04/25.05 15.05/30.04 1.04/15.05 1.02/30.04 

11 Тоже экскаваторов 1.01/30.04 1.01/30.04 1.04/30.04 10.02/15.04 10.02/30.03 1.06/30.08 1.04/25.05 15.05/30.04 1.04/15.05 1.02/30.04 

12 
Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1.04/30.06 1.05/30.07 1.06/28.06 1.09/30.11 1.05/25.09 1.06/30.08 20.04/25.07 25.05/30.08 1.09/30.10 10.07/10.11 

13 Принятие душа 1.04/30.06 1.05/30.07 1.06/28.06 1.09/30.11 1.05/25.09 1.06/30.08 20.04/25.07 25.05/30.08 1.09/30.10 10.07/10.11 

14 Пожаротушение 1.01/1.10 10.01/30.11 1.03/30.07 10.02/30.11 15.02/25.09 1.04/30.12 1.03/30.09 1.01/30.09 1.03/30.10 1.02/30.11 
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Продолжение табл. 3.2 

 

 
Временные потребители воды  

на строительной площадке 

День, месяц начала и окончания работ (tнач / tоконч) по вариантам 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Приготовление известковых 

растворов 
1.01/20.02 1.01/30.04 1.05/30.10 1.08/20.12 15.08/30.08 1.05/30.10 1.09/30.09 1.05/30.05 1.05/30.05 15.02/30.02 

2 
Приготовление цементных 

растворов 
1.02/30.04 1.02/30.06 1.02/30.06 1.07/30.11 1.02/30.04 1.02/30.06 1.08/30.09 1.02/30.06 1.06/30.07 1.02/30.03 

3 Приготовление бетонов 1.03/30.05 15.06/30.06 1.01/30.05 1.04/30.10 1.04/30.06 1.05/30.07 1.02/30.08 1.03/30.04 1.06/30.09 1.03/30.06 

4 
Штукатурка при готовом 

растворе 
1.02/30.06 1.04/30.07 1.08/30.09 1.04/30.09 1.06/30.09 1.05/30.09 1.05/30.10 1.04/30.06 1.04/30.07 1.02/30.09 

5 Поливка бетона 1.06/30.07 15.06/30.06 1.06/15.07 1.06/30.06 1.05/30.06 1.06/30.08 1.07/30.07 1.07/15.07 1.08/30.08 1.06/30.07 

6 Смачивание опалубки 1.06/30.07 15.06/30.06 1.06/15.07 1.06/30.06 1.05/30.06 1.06/30.08 1.07/30.07 1.07/15.07 1.08/30.08 1.06/30.07 

7 Поливка кирпича 1.06/30.07 1.06/30.07 1.06/15.07 1.06/30.06 1.06/30.08 15.05/30.06 1.06/30.06 1.07/15.07 1.06/30.06 1.06/30.07 

8 
Заправка, помывка легковых 

автомашин 
1.06/30.10 1.03/25.09 1.05/30.09 1.03/30.06 1.02/30.05 15.01/30.04 1.02/30.09 1.03/30.07 1.05/30.08 1.04/30.08 

9 Тоже грузовых автомашин 1.06/30.10 15.06/30.06 1.05/30.09 15.01/30.11 1.04/30.09 15.01/30.04 1.02/30.09 1.03/30.07 1.02/30.05 1.04/30.04 

10 Тоже тракторов 1.03/30.03 15.01/30.03 1.03/30.03 10.01/25.02 1.02/30.04 15.01/30.04 1.02/30.04 1.02/15.03 1.02/15.03 15.02/30.03 

11 Тоже экскаваторов 1.03/30.03 15.01/30.03 1.03/30.03 10.01/25.02 1.02/30.04 15.01/30.04 1.02/30.04 1.02/15.03 1.02/15.03 15.02/30.03 

12 
Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1.03/30.04 1.05/30.05 1.07/30.09 1.05/30.07 1.08/30.09 1.06/30.09 1.08/30.09 1.04/30.06 1.03/30.05 1.08/30.09 

13 Принятие душа 1.03/30.04 1.05/30.05 1.07/30.09 1.05/30.07 1.08/30.09 1.06/30.09 1.08/30.09 1.04/30.06 1.03/30.05 1.08/30.09 

14 Пожаротушение 1.01/30.10 1.01/25.09 1.01/30.09 1.03/30.11 1.02/30.09 15.1/30.10 1.02/30.09 1.02/30.07 1.02/30.09 1.02/30.09 
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Окончание табл. 3.2 

 

 
Временные потребители воды  

на строительной площадке 

День, месяц начала и окончания работ (tнач / tоконч) по вариантам 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 
Приготовление известковых 

растворов 
15.01/30.03 1.07/20.08 1.09/30.09 1.02/15.03 1.08/30.09 1.04/30.04 15.02/25.03 1.08/25.09 1.02/30.03 14.03/30.04 

2 
Приготовление цементных 

растворов 
1.02/30.05 1.07/20.08 10.9/30.10 1.03/15.05 1.08/30.09 1.04/30.04 15.02/25.03 1.08/20.08 1.02/30.03 10.03/25.04 

3 Приготовление бетонов 1.03/30.06 1.05/20.06 1.04/15.05 2.04/10.05 1.09/30.10 1.03/30.03 1.03/30.04 15.05/30.06 15.03/20.05 1.03/10.05 

4 
Штукатурка при готовом 

растворе 
1.04/30.7 10.08/25.08 1.08/20.09 1.05/20.07 1.07/30.08 15.04/25.06 1.04/30.06 1.08/25.09 20.03/25.05 15.05/20.07 

5 Поливка бетона 1.05/30.07 15.06/20.06 1.07/15.07 15.07/30.07 1.07/30.07 20.06/30.07 20.06/20.07 1.07/25.08 15.06/20.07 1.08/20.08 

6 Смачивание опалубки 1.05/30.07 15.06/20.06 1.07/15.07 15.07/30.07 1.07/30.07 20.06/30.07 20.06/20.07 1.07/25.08 15.06/20.07 1.08/20.08 

7 Поливка кирпича 1.05/30.07 1.07/30.07 1.07/15.07 15.07/30.07 1.07/30.07 20.06/30.07 20.06/20.07 1.07/25.08 15.07/30.07 15.07/25.07 

8 
Заправка, помывка легковых 

автомашин 
1.02/30.07 1.04/10.08 1.05/30.8 1.05/20.07 1.0430.07 1.04/30.4 15.02/30.05 1.05/30.08 1.03/30.6 14.03/30.05 

9 Тоже грузовых автомашин 15.02/30.05 1.04/10.08 1.05/30.08 1.05/20.07 1.0430.07 1.04/30.4 20.02/30.04 1.05/30.08 1.02/20.03 14.03/30.05 

10 Тоже тракторов 1.03/30.03 1.04/30.04 1.03/30.04 1.02/15.03 1.0430.07 1.03/30.03 20.02/30.04 1.04/20.05 1.02/20.03 10.03/20.03 

11 Тоже экскаваторов 1.03/30.03 1.04/30.04 1.03/30.04 1.02/15.03 1.0430.07 1.03/30.03 20.02/30.04 1.05/30.05 1.02/20.03 10.03/20.03 

12 
Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1.04/30.07 1.06/30.07 1.08/15.09 15.06/20.07 1.05/30.06 1.05/30.06 15.05/20.07 10.05/25.08 15.03/20.05 20.07/30.08 

13 Принятие душа 1.04/30.07 1.06/30.07 1.08/15.09 15.06/20.07 1.05/30.06 1.05/30.06 15.05/20.07 10.05/25.08 15.03/20.05 20.07/30.08 

14 Пожаротушение 15.01/30.07 1.04/25.08 1.03/30.10 1.02/30.07 1.04/30.09 1.03/30.07 15.02/20.07 1.04/25.09 1.02/30.07 1.03/30.08 
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Таблица 3.3 
 

Пример расчета потребности в воде по отдельным потребителям на строительной площадке 
 

№
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/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Производственные нужды 

1 
Приготовление бетона для устройства монолитных 

фундаментов 
м3 20,7 200 1,6     

 

0,2304 

2 Использование воды для штукатурных работ м2 143,5 7 1,6     0,0558 

3 Использование воды для выполнения малярных работ м2 176,4 0,5 1,6     0,0049 

4 Кирпичная кладка с приготовлением раствора  тыс. шт. 9,6 100 1,6     0,0536 

5 Поливка кирпича и кирпичной кладки тыс. шт. 9,6 200 1,6     0,1073 

Потребности автотранспорта в воде  

6 Мойка и заправка грузовых автомобилей на стройплощ. 
маш. 

см. 
700 400 2     0,0251 

Хозяйственно-питьевые нужды 

7 Мытье рук, посуды, питьевые нужды чел. 83  2,7 83 15 
  

   
 

 
 

   
   

 

0,1167 

8 Пользование душем чел. 83   83  60 0,3 0,0519 

9 Пожаротушение га до 10     
  

10 
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Таблица 3.4 
 

Значения коэффициента часовой неравномерности  

потребления воды Kчас 
 

Потребители Значение 

Производственные расходы 1,6 

Подсобные предприятия 1,25 

Силовые установки 1,1 

Транспортное хозяйство 2 

Санитарно-бытовые расходы на площадке 2,7 

То же, в рабочем поселке 2 

 

Таблица 3.5 
 

Нормы расхода воды 
 

Процесс и потребители 
Единица  

измерения 

Удельный расход 

воды в литрах 

Земляные работы 

Работа экскаватора с двигателем внутренне-

го сгорания 
1 маш.-час 10–15 

Гидромеханизация земляных работ в зави-

симости от рода грунтов и условий транс-

портировки пульпы 

1 м3 грунта 5000–15 000 

Подготовка инертных материалов 

Промывка гравия или щебня в зависимости 

от степени загрязнения и способа промывки 

1 м3 промытого 

материала 
1000–3000 

Промывка песка То же 1250–1500 

Бетонные и железобетонные работы 

Приготовление бетона:   

жесткого 
1 м3 бетона 

в деле 
225–275 

пластичного То же 250–300 

литого То же 275–325 

теплого То же 300–400 

Поливка бетона и опалубки (для средних 

климатических условий) 
То же в сутки 200–400 



 66 

Окончание табл. 3.5 
 

Процесс и потребители 
Единица  

измерения 

Удельный расход 

воды в литрах 

Приготовление растворов  

Тяжелые (холодные) растворы:   

известковые, на гашение извести 1 м3 раствора 500–1000 

то же, на приготовление раствора То же 250–300 

цементные, на приготовление раствора –"– 200–300 

цементно-известковые, на гашение извести –"– 100–300 

То же, на приготовление раствора –"– 200–250 

Легкие (теплые) растворы разных составов:   

на гашение извести 1 м3 раствора 150–700 

на приготовление раствора –"– 200–250 

Каменные работы 

Кирпичная кладка на холодном цементном 

растворе с его приготовлением (без расхода на 

поливку кладки) 

1000 шт. 

кирпича 
90–180 

То же на теплом растворе То же 115–230 

Поливка кирпичной кладки –"– 200–250 

Штукатурные и малярные работы 

Штукатурные работы 1 м2 поверхн. 7–8 

Малярные работы То же 0,5–1,0 

Построечный транспорт 

Мойка и заправка в гараже легковых автомашин 
1 маш.  

в сутки 
300–400 

То же – грузовых автомашин То же 400–700 

Заправка и обмывка тракторов –"– 300–600 

Силовые и компрессорные установки 

Обеспечение двигателя внутреннего сгорания 

(дизели и др.) при прямоточном водоснабжении 
1 л.с. 20–40 

То же при оборотной системе водоснабжения 

(свежей воды) 
–"– 3–5 

Обеспечение компрессора при прямоточном 

водоснабжении 
1 л.с. 25–40 

То же 
На 1 м3 

воздуха 
5–10 
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Таблица 3.6 

 

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

 

Потребители и виды 

расхода воды 
Единица измерения 

Расход воды на хозяйственно- 

питьевые нужды, литров в с 

при наличии 

канализации 

при отсутствии 

канализации 

Хозяйственно-питьевые 

нужды 

На 1 рабочего 

в смену 
20–25 10–15 

Душевые установки 
На 1 рабочего, 

приним. душ 
30–40  

 

Таблица 3.7 

 

Расход воды на наружное пожаротушение Qпож 

(по данным бывшего ВНИОМС) 

 

Показатели Строительная площадка, га 

 До 10 До 11–50 51–75 76–100 101–105 

Расход воды на 1 пожар в л/с 10 20 25 30 40 

Расчетное количество одно-

временных пожаров при са-

мостоятельных системах 

водопроводов на стройпло-

щадке и в поселке 

1 1 1 1 2 

 

 



Таблица 3.8 
 

Пример построения графиков и суммарной диаграммы водопотребления 
 

№
 п

/п
 

Потребители воды 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
. 
р
аб

о
т 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

 

В
 с

м
ен

у
 

В
о

д
о

п
о

тр
еб

л
ен

и
е,

 

л
/с

 

Период строительства объекта 

М
ар

т 

А
п

р
. 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
г.

 

С
ен

т.
 

О
к
т.

 

Производственные нужды 

1 
Приготовление бетона для устр-ва 

монолитных фундаментов 
м3 20,7 0,2304 2 

 
1      

2 
Использование воды для штука-

турных работ 
м2 143,5 0,0558   

 

3     28 

3 
Использование воды при выполне-

нии малярных работ 
м2 176,4 0,0049    

 

23    
8 

4 
Кирпичная кладка с пригот.  

раствора 
тыс. шт. 9,6 0,0536  

 

24    20   

5 Поливка кирпича и кирпичн. кладки тыс. шт. 9,6 0,1073   1  30    

Потребности автотранспорта в воде 

6 
Мойка и заправка грузовых авто-

мобилей на стройплощадке 
маш.см. 700 0,0521 

 

20      20  

Хозяйственно-питьевые нужды 

7 
Мытье рук, посуды, питьевые 

нужды 
чел. 83 0,1167    1 

 
31   

8 Пользование душем чел. 83 0,0519    1  31   

9 Пожаротушение га до 10 10 1       30 
 

6
8
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Рис. 3.1. Суммарная диаграмма водопотребления 

 

Таблица 3.9 
 

Скорость (V) для водопроводных чугунных труб 
 

Расход Q, 

л/с 

Диаметр Д, мм 

50 75 100 125 150 200 

1 0,53 0,23 – – – – 

2 1,06 0,46 0,26 – – – 

3 1,59 0,7 0,39 0,25 – – 

4 2,12 0,93 0,52 0,33 0,23 – 

5 2,65 1,16 0,65 0,414 0,286 – 

6 – 1,39 0,78 0,5 0,344 – 

7 – 1,63 0,91 0,58 0,4 0,255 

8 – 1,86 1,04 0,66 0,46 0,257 

9 – 2,09 1,17 0,745 0,52 0,29 

10 – 2,33 1,3 0,83 0,57 0,32 

12 – 2,79 1,56 0,99 0,69 0,39 

14 – – 1,82 1,16 0,8 0,45 

16 – – 2,08 1,32 0,92 0,51 

18 – – 2,34 1,49 1,03 0,68 

20 – – 2,6 1,66 1,15 0,64 
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