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Проект в IT (англ. project) – это определенный комплекс задокументи-

рованных задач, содержащий так называемые «milestones» (распределён-

ный план нагрузи на персонал), сформированные кластеры исполнителей 

(команду), включающий в себя четко определенные сроки выполнения.  

Проектный менеджмент (PM) в IT – это направление управленческой 

деятельности, которая объединяющее процедуры, принципы и политику 

ведения бизнеса. PM включает в себя полный управленческий цикл над 

проектом – от разработки концепции до завершения проекта. Проектный 

менеджмент в IT-компаниях предполагает управление всем, что требуется 

для достижения поставленных целей.  

Основная задача предпринимателя при разработке программ и при-

ложений – это подходящая методология управления. За время существо-

вания проектного управления разработано множество различных методо-

логий, позволяющих максимально эффективно реализовывать проекты. 

Выделим лишь некоторые из них:  

 – традиционные методологии (Waterfall, CCPM (управление критиче-

ской цепи проекта), CPM (метод критического пути);  

– гибкие методологии (Agile, Scrum, Kanban, ХP (экстремальное про-

граммирование), APF (адаптивные рамки проекта); 

– процессно-ориентированные методики (Lean, Six Sigma, Lean Six 

Sigma, процессно-ориентированный PM). 

Применение методологий управления проектами необходимо каждой 

организации для оптимизации деятельности рабочих (проектных) групп. 

Основные требуемые принципы использования методологий – адаптив-

ность и гибкость. Каждая методология имеет свои плюсы, минусы и гра-

ницы применения и только эмпирически можно вырабатывать свои спе-

циальные инструменты для учета приоритетов компании. 




