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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВД – высокое давление 

ВРЧ – верхняя радиационная часть 

ВТО – восстановительная термообработка 

ВЭК – водяной экономайзер 

ГПП – «горячий» промперегрев 

КИП – контрольно-измерительные приборы 

КПП – конвективный пароперегреватель 

КО – «Котлоочистка» 

ЛМ – лаборатория металлов 

МПД – магнитопорошковая дефектоскопия 

НД – низкое давление 

НРЧ – нижняя радиационная часть 

ОП – острый пар 

ПЗ – переходная зона 

ПП – промперегрев 

ПЭ – потолочный экран 

РВП – регенеративный воздухоподогреватель 

СД – среднее давление 

СПУ – сетевое планирование и управление 

СРЧ – средняя радиационная часть 

ХПП – «холодный» промперегрев 

ЦЦР – цех централизованного ремонта 

УЗК – ультразвуковой контроль  

ШПП – ширмовый пароперегреватель 

ЭПК – экраны поворотной камеры 

ЭТИ – «Энерготеплоизоляция» 

ЭЦ – электроцех 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Надежная и экономичная работа энергетических установок во мно-

гом обеспечивается за счет совершенствования системы их техническо-

го обслуживания и ремонта. При этом ремонт оборудования современ-

ных электростанций является сложным технологическим процессом, в 

котором участвует большое число рабочих и инженерно-технических 

работников и используются многие виды ремонтной техники. 

С целью сокращения сроков простоя оборудования, повышения 

производительности труда, сокращения материальных и финансо-

вых затрат на проведение ремонта при одновременном обеспечении 

высокой надежности и экономичности отремонтированного обору-

дования ремонт должен организовываться по системе сетевого пла-

нирования и управления (СПУ) [1].  

Для более глубокого изучения технологии капитального ремонта 

энергетического оборудования и освоения методики разработки и 

расчета сетевых графиков в рамках изучения дисциплины «Техно-

логия монтажа и ремонта оборудования ТЭС» предусматривается 

выполнение курсовой работы, посвященной расчету и построению 

сетевого графика капитального ремонта котло– или турбоустановки 

со вспомогательным оборудованием.  

Целью курсовой работы является закрепление и расширение 

знаний студентов специальности 1-43 01 04 «Тепловые электриче-

ские станции» по указанной дисциплине.  

Основными задачами работы являются:  

– освоение сетевых методов планирования и навыков разработ-

ки, расчета и оптимизации сетевых графиков капитального ремонта 

энергоустановок;  

– изучение технологического процесса капитального ремонта 

основного оборудования, в течение которого производятся как ти-

повые, так и сверхтиповые работы, а также мероприятия по рекон-

струкции и модернизации. 

В данном методическом пособии рассматриваются вопросы рас-

чета и построения сетевого графика капитального ремонта пароге-

нератора со вспомогательным оборудованием. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы выдаются 

индивидуально преподавателем и включают: 

– тип теплоэнергетической установки; 
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– ее техническое состояние (то есть те работы, которые необхо-

димо произвести сверх типовой номенклатуры); 

– продолжительность ремонта и численность ремонтного пер-

сонала (определяются на основе директивных документов с учетом 

предстоящего объема работ). 

В объем расчетно-пояснительной записки должны быть вклю-

чены следующие разделы: 

– введение; 

– основные принципы расчета и построения сетевых графиков; 

– техническая характеристика подлежащего ремонту агрегата; 

– выделение ремонтных узлов и определение технологической 

последовательности ремонтных работ; 

– построение, оптимизация и расчет сетевого графика с выявле-

нием критического пути и резервов времени; 

– расчет и сведение баланса трудозатрат; 

– заключение; 

– литература. 

Сетевой график ремонта энергоустановки с указанием кален-

дарных сроков планируемых работ и трудозатрат, необходимых для 

их выполнения, вычерчивается без масштабов на листе формата А1. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ, РАСЧЕТА  

И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ 
 

1.1. Назначение сетевых графиков 
 

В основе системы СПУ лежит сетевая модель ремонта, которая 

позволяет определять реальный календарный план, решать задачи 

по рациональному использованию ресурсов, анализировать факти-

ческое состояние комплекса ремонтных работ и прогнозировать их 

на будущее, и в итоге обеспечить окончание работ в установленные 

сроки при высоком их качестве. 

Графическое изображение сетевой модели, отражающее техно-

логический процесс и содержащее информацию о ходе ремонтных 

работ, называется сетевым графиком.  

Примеры сетевых графиков капитального ремонта котлоагрега-

тов приведены на рис. 2.1 раздела 2, а также на рис. П1.2 и П2.2 

приложения. 

Сетевые графики позволяют [2]: 

– отображать структуру проекта работ с любой степенью дета-

лизации; 

– производить расчеты планов выполнения работ, осуществлять 

обоснованное прогнозирование критических работ и концентриро-

вать внимание на их выполнении; 

– производить анализ решений по изменению технологической 

последовательности работ и распределению ресурсов с целью по-

вышения эффективности работ; 

– точно обосновывать продолжительность выполнения работ и 

необходимые трудовые ресурсы; 

– осуществлять сбор и обработку информации о фактическом 

выполнении работ, то есть контролировать их ход. 
 

1.2. Элементы сетевого графика 
 

Основными элементами сетевого графика являются работа и событие. 

Работа – этап трудового процесса, требующий затрат времени и 

ресурсов. На сетевом графике работа изображается линией со 

стрелкой на конце, вычерченной без масштаба. Над линией или под 

ней указывают наименование работы, с другой стороны линии 

условным кодом записывают характеристику работы (рис. 1.1). 
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Правка труб средней 

радиационной части

8 

3   

б)а)
П1    П2     П3

Ч1    Ч2     Ч3   

Наименование работы  
 

Рис. 1.1. Изображение работы на сетевом графике: 

а – условное обозначение записи продолжительности работы, количества 

занятых рабочих и номера рабочей смены; б – пример обозначения 

 

На рис. 1.1, а обозначено: П1 – продолжительность (в рабочих 

днях) данной работы в первой смене; П2 – то же во второй смене; 

П3 – то же в третьей смене; Ч1 – число рабочих в первой смене;  

Ч2 – то же во второй смене; Ч3 – то же в третьей смене.  

Запись на рис. 1.1, б читается следующим образом: правка труб 

средней радиационной части длится 8 дней и выполняется тремя 

рабочими во вторую (дневную) смену. 

На сетевых графиках, приведенных в данном методическом по-

собии, условно принято производство работ во вторую восьмичасо-

вую рабочую смену, и обозначение работ упрощено. 

На сетевых графиках различают три вида работ: 

1) действительная работа, на производство которой затрачива-

ются время и ресурсы (трудовые, материальные, энергетические и пр.); 

2) ожидание, которое требует только затрат времени;  

3) фиктивная работа, которая обозначает зависимость начала 

одной или нескольких работ от окончания одной или нескольких 

предыдущих работ. 

Действительная работа изображается сплошной линией. 

Технологическое ожидание [2] означает технологический пере-

рыв или работу, не требующую затрат труда и ресурсов, но отни-

мающую время (охлаждение, высыхание краски, твердение бетона 

и пр.). В записи кода ожидания вместо Ч1, Ч2 и Ч3 ставят нули, а у 

сплошной линии со стрелкой указывают ту операцию, которая за-

ставляет ждать.  

Фиктивная работа, или зависимость, не требует затрат времени 

и ресурсов, используется для изображения объективно существу-

ющих технологических зависимостей между ремонтными работа-

ми и обозначается пунктирной линией без указания в ее коде на 

время и ресурсы. 

а б 
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Событие – это результат свершения одной работы или совокуп-

ный результат свершения нескольких работ, позволяющий начать 

одну или несколько следующих работ.  

Событие обозначают кружком и соединяют стрелками (работами) 

в соответствии с определенными правилами таким образом, что об-

разуется сетевая модель – сетевой график.  

По отношению к работе событие играет двойственную роль – 

оно показывает, что входящая в событие работа закончена, а выхо-

дящая из события работа может быть начата. 

Событие в отличие от работы не является процессом и не имеет 

продолжительности, его характеристикой является время свершения. 

Графическое изображение каждого события сетевой модели 

(кружок) делится на четыре сектора, в которые вписываются сле-

дующие данные (рис. 1.2): 

i – номер данного события; 

tрi – раннее время свершения события; 

tпi – позднее время свершения события;  

j – номер непосредственно предшествующего события, расчетом 

от которого найдено tрi.  
 

tрi

j

i
tпi

 
 

Рис. 1.2. Обозначение секторов событий 

 

Правила расчета tрi и tпi приведены ниже. 

События подразделяются на:  

– исходные, не имеющие ни одной входящей работы и служа-

щие началом построения сетевого графика (например, 0 на рис. 2.1); 

– завершающие, обозначающие окончание комплекса работ; они 

не имеют ни одной выходящей работы (например, 17 на рис. 2.1); 

– промежуточные, свершение которых означает окончание 

всех входящих в них работ и возможность начала выполнения всех 

выходящих работ. 

В зависимости от количества входящих и выходящих работ со-

бытия подразделяют на простые и сложные (узловые) [3]. Первые 
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имеют только одну входящую и одну выходящую работы, вторые – 

несколько входящих и выходящих работ. Сложное событие может 

считаться свершившимся только тогда, когда окажутся выполнен-

ными все работы, которые в него входят. Работу, которая выходит 

из события, нельзя начинать, пока не будут закончены все работы, 

входящие в событие.  

Каждая работа на сетевом графике соединяет два события – 

предшествующее данной работе (начальное событие) и следующее 

за ней (конечное событие). Поэтому каждая работа кодируется циф-

рами ее начального и конечного событий.  

На рис. 1.3 для примера представлен фрагмент сетевого графика 

с последовательно производимыми работами h–j, j–i, i–k длительно-

стью соответственно τh–j, τj–i, τi–k и последовательно наступающими 

событиями j, i и k (событие h на рисунке не показано). 

 
 

tрi

j

i k

h

j
j-i i-k

tпi tпktпj
tрktрj

i

h-j

 
 

Рис. 1.3. Фрагмент сетевого графика с последовательно  

производимыми работами h–j, j–i, i–k и последовательно наступающими  

событиями j, i и k 

 
У двух смежных работ, например, j–i и i–k, имеется общее собы-

тие i, которое для предшествующей работы j–i является конечным, а 

для последующей i–k – начальным. 

 

1.3. Правила построения сетевых графиков 

 

Существуют следующие основные правила построения сетевых 

графиков. 

1. События должны располагаться в соответствии с технологи-

ческим порядком выполнения работ. 

2. В графике не должно быть нескольких исходных или несколь-

ких завершающих событий. Должно быть только одно исходное 

событие, из которого работы только выходят, и одно завершающее 

событие, в которое работы только входят. 
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3. Исходное событие размещают слева и построение графика ве-

дут слева направо. Линии работ располагают горизонтально или 

наклонно, при этом линии не должны пересекать кружки событий. 

Пересечение линий работ допускается, но оно ухудшает нагляд-

ность графика и должно быть сведено к минимуму. 

4. Каждое событие должно иметь свой номер (нумерация произ-

водится последовательно числами натурального ряда, начиная с 

единицы). 

5. Нумерацию событий сетевого графика для удобства расчета 

следует выполнять упорядоченно: по цепочкам слева направо, в 

пределах графика – сверху вниз так, что номер конечного события 

каждой работы должен быть бoльшe номера начального события 

этой работы (при этом, однако, нумерация одного и того же сетево-

го графика может быть различной). 

6. В соответствии с нумерацией событий каждая работа получа-

ет свой индивидуальный шифр.  

7. Любые два события должны быть непосредственно связаны не 

более чем одной работой (стрелкой). Нарушение этого условия 

происходит при изображении параллельно выполняемых работ. В 

этом случае рекомендуется ввести фиктивное событие и фиктивную 

работу, при этом одна из параллельных работ замыкается на это 

фиктивное событие (рис. 1.4). 
 

          а неправильно                                       б правильно 
 

 

        

 

 
 

Рис. 1.4 

 

8. Фиктивные работы и события необходимо вводить и в ряде 

других случаев. Например, работы А и В (рис. 1.5) могут выпол-

няться независимо друг от друга, но по условиям производства ра-

бота В не может начаться раньше, чем окончится работа А. Это об-

стоятельство требует введения фиктивной работы С. 
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 А 

В 

С

  

 
 

Рис. 1.5 

 

9. В сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий, то 

есть событий, из которых не выходит ни одна работа (за исключе-

нием завершающего события). Здесь либо работа не нужна, и ее 

необходимо аннулировать, либо не замечена необходимость опре-

деленной работы, следующей за событием для свершения какого-

либо последующего события. В таких случаях необходимо тща-

тельное изучение взаимосвязей событий и работ для исправления 

возникшей ошибки. 

10. В сетевом графике не должно быть событий (кроме исходного), 

которым не предшествует хотя бы одна работа. Обнаружив в сети 

такие события, необходимо определить исполнителей предшеству-

ющих им работ и включить эти работы в сеть.  

11. В сети не должно быть замкнутых контуров и петель, то есть 

путей, соединяющих некоторые события с ними же самими. 

 

1.4. Критический путь и резервы времени 

 

Непрерывная последовательность из стрелок и кружков называ-

ется путем.  

При этом различают: 

– полный путь – с началом у исходного события и концом у за-

вершающего; 

– предшествующий данному событию путь – с началом у ис-

ходного и концом у данного события; 

– следующий за данным событием путь – с началом у данного 

события и концом у завершающего события графика. 

Количество полных путей в сетевом графике определяется воз-

можностью параллельного ведения работ.  
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Продолжительность любого пути определяется суммой продол-

жительностей входящих в него работ. Для выполнения работ по 

каждому пути требуется различное время, поэтому по большинству 

путей создаются резервы времени, так как конечное событие, то 

есть окончание капитального ремонта в запланированный срок, не 

может быть обеспечено до тех пор, пока не будут выполнены рабо-

ты по всем путям. 

Один из полных путей, который имеет наибольшую продолжи-

тельность составляющих его работ, называется критическим. Та-

ких путей может быть несколько, и каждый из них определяет об-

щую продолжительность проведения капитального ремонта, по-

скольку опоздание в выполнении лежащих на нем работ приведет к 

задержке выполнения всего комплекса работ в срок.  

На сетевом графике критический путь часто изображается утол-

щенной линией (см. рис. 2.1).  

Работы, находящиеся на критическом пути, не имеют запасов 

времени для своего выполнения и называются критическими. Рабо-

ты, находящиеся на других параллельных путях, являются менее 

напряженными, так как имеют запас времени и в определенной ме-

ре не влияют на конечный срок ремонта.  

При составлении плана выполнения ремонта одной из главных 

задач является изыскание методов сокращения продолжительности 

работ, находящихся на критическом пути. За выполнением этих ра-

бот устанавливают тщательный контроль. 

По сетевому графику для любой работы можно определить ран-

ний и поздний сроки ее начала, а также ранний и поздний сроки ее 

окончания. Ранний срок начала работы – это самый ранний из воз-

можных сроков, когда она может быть начата. Ранний срок оконча-

ния работы – это самое раннее начало плюс продолжительность 

работы. Поздний срок начала работы – это самый поздний из допу-

стимых сроков, когда она может быть начата без изменения про-

должительности критического пути. Поздний срок окончания рабо-

ты определяют, прибавив к позднему сроку начала работы ее про-

должительность.  

Более подробно последовательность расчета сетевого графика 

приведена в подразделе 1.6. 

Ранние и поздние сроки начала и окончания работ позволяют 

определить отрезки времени, в пределах которых можно изменять 
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сроки начала и окончания каждой работы и сроки свершения каж-

дого события без нарушения срока окончания всех работ. Эти от-

резки времени составляют резерв времени работы. 

Разница между длинами критического и любого другого пути 

называется полным резервом времени этого пути. Резервы времени 

используют при планировании и управлении с помощью системы 

СПУ для оптимизации плана ремонта, контроля за его выполнением 

и прогнозирования хода работ.  

 

1.5. Последовательность разработки сетевого графика 

 

Начальным этапом создания сетевого графика капитального ре-

монта является разработка его структурной схемы.  

При выполнении курсовой работы необходимо построить так 

называемый агрегатный сетевой график капитального ремонта. 

Подлежащее ремонту оборудование (агрегат) делится на узлы, ко-

торые являются наименьшей частью структурной схемы агрегатно-

го сетевого графика. 

Например, при построении сетевого графика капитального ре-

монта барабанного парогенератора можно выделить следующие 

узлы (см. рис. 2.1): 

– барабан; 

– экраны топки; 

– пароперегреватель; 

– горелочные устройства; 

– водяной экономайзер; 

– арматура; 

– трубопроводы; 

– воздухоподогреватель; 

– газовоздуховоды; 

– тягодутьевые механизмы; 

– гарнитура, лестницы, площадки. 

Рассматривая структурную схему снизу вверх, то есть от 

наименьших структурных единиц к более крупным, сначала состав-

ляются узловые сетевые графики, в которые входят работы, необ-

ходимые при выполнении ремонта данного узла. Эти графики со-

единяются или, как принято говорить, сшиваются в один общий 

агрегатный сетевой график фиктивными работами.  
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Узловые графики капитального ремонта парогенератора разраба-

тываются на основе анализа объема предстоящих работ и составля-

ются с указанием всех технологических операций в том порядке, в 

каком они должны производиться при ремонте. При этом выделя-

ются последовательности работ, которые могут выполняться одно-

временно и независимо друг от друга, то есть параллельно.  

Составление сетевого графика начинается с разработки таблицы, в 

которой весь технологический процесс капитального ремонта по узлам 

агрегата представляется в виде перечня отдельных четко сформулиро-

ванных работ, являющихся законченными технологическими этапами.  

Пример такого перечня приведен в табл. 2.1 раздела 2, а также 

табл. П1.1 и П2.1.  

Для каждой из работ должны быть определены трудовые затра-

ты, необходимые исполнители и продолжительность выполнения.  

Кроме того, для установления технологической последователь-

ности выполнения работ должно быть определено, что необходимо 

сделать до начала данной работы, какая работа будет производиться 

после ее окончания и какие работы могут выполняться параллельно 

с ней. Каждая работа должна начинаться после окончания работ, 

мешающих ее началу, или тех, без выполнения которых она не мо-

жет быть начата. 

Объем работы определяется из практики прошлых ремонтов.  

В процессе составления сетевого графика выявляются работы, 

которые могут оказаться более трудоемкими, лимитирующими срок 

окончания ремонта и требующими двух- или трехсменной работы 

для выполнения их в намеченный срок.  

Распределение бригад по сменам производится с таким расче-

том, чтобы наибольшее количество работ производилось в дневной 

смене, обеспечивающей наибольшую производительность труда.  

Назначение в две или три смены производится только на особо 

трудоемких работах или на параллельных работах, требующих од-

новременного использования оборудования. 

 

1.6. Расчет сетевого графика 

 

После построения первоначального варианта сетевого графика 

он зашифровывается. При этом вносится информация в сектора 

кружков (событий) в следующем порядке. 
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Вначале производится порядковая нумерация всех событий – то есть 

заполняется верхний сектор кружков. Так, на сетевом графике, изоб-

раженном на рис. 2.1, пронумеровано 58 событий. В соответствии с 

нумерацией событий оказываются зашифрованными и все работы.  

Далее последовательно слева направо начиная с начального со-

бытия определяется раннее время свершения каждого i-го события tрi, 

то есть заполняется левый сектор кружков следующим образом. 

Для начального события принимается tр0 = 0. 

Для каждого i-го события (см. рис. 1.3) 
 

tрi = tрj + τj–i, 
 

где j – событие, предшествующее i-му; 

 τj-i – продолжительность работы, предшествующей i-му событию.  

Если к i-му событию подходят несколько работ, то за tрi прини-

мается максимальное, поскольку событие не может наступить, пока 

не будут произведены все приводящие к нему работы. 

Например, на графике рис. 2.1: 

– для 1-го события tр1 = tр0 + τ0–1 = 0 + 2 = 2; 

– для 2-го события tр2 = tр1 + τ1–2 = 2 + 2 = 4; 

– для 6-го события tр6 = tр2 + τ2–3 + τ3–4 + τ4–5 + τ5–6 = 4 + 3 + 3 + 3 

+ + 15 = 28; 

– к 9-му событию подходят несколько путей; следуя по наибо-

лее длинному из них, получаем tр9 = tр6 + τ6–9 = 28 + 8 = 36; 

– к 11-му и 15-му событиям также подходят несколько путей; 

следуя по наиболее длинным из них, находим tр11 = tр9 + τ9–10 + τ10–11=  

= 36 + 3 + 5 = 44 и tр15 = tр11 + τ11–12 + τ12–13 + τ13–14 + τ14–15 = 44 + 2 + 5 + 

+ 2 + 2 = 55. 

Для 17-го, заключительного, события tр17 = tр15 + τ15–16 + τ16–17 =  

= 55 + 3 + 2 = 60. 

После определения раннего времени наступления всех событий, 

в нижний сектор каждого кружка вносится порядковый номер со-

бытия, предшествующего данному, при следовании к нему по са-

мому напряженному пути. 

Это означает следующее:  

– когда к i-му событию подходит одна работа, то ставится по-

рядковый номер события, непосредственно предшествующего дан-

ному (i – 1); 
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– когда к i-му событию подходят несколько работ – номер собы-

тия, определяющего наступление данного, то есть события, для ко-

торого величина tрi = tрj + τj–i максимальна. 

Например, для 1-го события – это 0-е событие, для 2-го – 1-е, для 

18-го – 1-е событие, для 19-го это в равной степени события 18 и 2, 

для 9-го – это 6-е событие, для 11-го – в равной степени события 10 

и 25, для 15-го – это 14-е событие и т.д. 

Если для заключительного k-го события (завершения капиталь-

ного ремонта) tрk превышает директивное (запланированное), то 

производится оптимизация сетевого графика (подраздел 1.7). 

Для оптимизированного сетевого графика раннее tрk и позднее tпk 

время наступления заключительного k-го события совпадают, и 

числа в левом и правом секторах равны директивному времени, от-

веденному для проведения данного ремонта, tрk = tпk. 

Так, для рассматриваемого сетевого графика на рис. 2.1 tр17 = tп17 = 60. 

После оптимизации сетевого графика справа налево последова-

тельно, начиная с конечного события, заполняются правые сектора 

кружков, то есть определяется позднее время наступления событий 

(см. рис. 1.3) 
 

tпi = tпk – τi–k. 
 

где τi–k – продолжительность работы, выходящей из рассматривае-

мого i-го события.  

Если таких работ несколько – то проставляется минимальное 

значение, поскольку событие не должно наступить позднее, чем 

должны начаться все следующие за ним работы. 

Например  
 

tп16 = tп17 – τ16–17 = 60 – 2 = 58; 

tп13 = tп16 – τ15–16 – τ14–15 – τ13–14 = 58 – 3 – 2 – 2 = 51; 

tп11 = tп13 – τ12–13 – τ11–12 = 51 – 5 – 2 = 44; 
 

Из 31-го события выходят два пути и для него 
 

t'п31 = tп11 – τ31–11 = 44 – 0 = 44; 

t''п31 = tп15 – τ32–15 – τ31–32 = 55 – 0 – 3 = 52, 
 

соответственно tп31 = t'п31 = 44 и т.д. 
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При этом, как это видно из графика на рис. 2.1, на критическом 

пути, раннее и позднее время наступления каждого события совпа-

дают, а на других путях возможен резерв времени tрi < tпi. 

Расчет сетевого графика заключается в определении раннего и 

позднего времени начала и окончания всех работ, в том числе ле-

жащих на критическом пути, и запасов времени. 

После проведения таких расчетов определяются точные кален-

дарные даты выполнения всех работ капитального ремонта.  

Для этого сетевой график строят под таблицей, проходящей через 

всю длину графика, в строках которой последовательно указываются: 

– месяц и календарные дни проведения ремонта; 

– дни ремонта – натуральными числами от единицы до последнего 

дня проведения ремонта, включая выходные и праздничные дни; 

– рабочие дни – дни проведения ремонтных работ за исключе-

нием выходных и праздничных (т.е. число рабочих дней меньше, 

чем дней ремонта на количество выходных и праздничных, выпа-

дающих на время проведения ремонта); 

– количество задействованного персонала в каждый рабочий день. 

Дни, в которые работы не производятся, допускается на графике 

не указывать, тогда из таблицы выпадают календарные дни, прихо-

дящиеся на выходные и праздничные. 

События сетевого графика размещаются строго под найденным 

расчетным путем рабочим днем. При этом можно легко определить, 

какие работы предусмотрены в любой из календарных дней.  

Количество персонала, задействованного в каждый рабочий день, 

находится суммированием числа работников, принимающих участие в 

выполнении работ в текущий день по всем путям сетевого графика. 

Это количество не должно превышать располагаемое (общее) число 

работников, которое является заданным в условиях курсовой работы. 

 

1.7. Оптимизация сетевого графика 

 

Наиболее ответственным этапом разработки сетевого графика 

является его корректирование по времени и рабочей силе, называе-

мое оптимизацией. Под оптимизацией графика подразумевают  

последовательное, иногда неоднократное его улучшение с целью до-

стижения заданного срока или равномерного распределения и наибо-

лее эффективного использования ресурсов (трудовых, материальных, 
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финансовых), а иногда и сокращения заданного срока на основании 

рационального использования имеющихся ресурсов и более совер-

шенной организации ремонтных работ.  

Чаще всего оптимизацию сетевых графиков производят по кри-

териям «время» и «людские ресурсы» [2]. 

Оптимизацию сетевого графика по критерию «время» выполня-

ют, если рассчитанный критический путь первоначального варианта 

сетевого графика превышает заданный срок выполнения ремонтных 

работ. Тогда работы, лежащие на критическом пути, заново плани-

руют, уплотняют. Уплотнение обычно производят несколько раз 

методом последовательных приближений. 

Сокращение продолжительности выполнения работ, лежащих на 

критическом пути, достигается несколькими способами: 

– переброской рабочей силы с других работ, имеющих резервы 

времени; 

– улучшением технологии и повышением степени механизации 

ремонтных работ; 

– расчленением работ и их совмещением во времени;  

– увеличением количества рабочих и организацией двух– и 

трехсменной работы. 

Уменьшают не только продолжительность критических работ, но 

и работ на других путях, так как при использовании их резервов они 

могут стать критическими. В результате сокращения продолжи-

тельности выполнения работ на одних путях и увеличения на дру-

гих получается новый сетевой график, на котором все пути могут 

быть критическими. 

Цель оптимизации сетевого графика по критерию «людские ре-

сурсы» – уменьшить насколько возможно количество занятых на 

ремонте людей, выровнять потребность в них на весь период ре-

монта, обеспечить полную занятость и отсутствие простоев.  

Такая оптимизация сетевого графика достигается за счет: 

– перепланировки работ, т. е. изменения порядка их выполне-

ния, способствующей устранению простоев; 

– перераспределения состава бригад и организации поточности 

работ; 

– введения организационных связей, обозначающих порядок и по-

следовательность перехода бригад с одной работы на другую и пр. 
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1.8. Расчет и сведение баланса трудозатрат 

 

После построения, оптимизации и расчета сетевого графика 

определяются трудозатраты по проведению ремонтных работ по 

каждому узлу и агрегату в целом.  

Трудозатраты рассчитываются в человеко-днях и находятся как 

сумма произведений длительности каждой из работ на количество 

выполняющего эти работы персонала. 

Например, в условиях сетевой модели (см. рис. 2.1) трудозатраты 

составляют:  

– для ремонта барабана 

 

Пбар = 2 · 3 + 3  · 3 + 6 · 3 + 10  · 3 + 8  · 3 + 5  · 6 + 7 · 6 =  

= 159 человеко-дня; 

 

– для ремонта горелочных устройств  

 

Пгор = 3 · 4 + 18 · 4 + 4  · 4 = 100 человеко-дней; 

 

– для критического пути – ремонта экранов топки, включая ра-

боты по опрессовке, кислотной промывке и заключительные работы  

 

Пэкр = (2 · 10 + 2 · 12 )+ (3 · 8 + 3 · 8 + 3 · 6 + 15 · 6 + 8  · 6) +  

+ (10 · 3 + 3 · 6 + 5 · 4) + (2 · 8 + 5 · 8 + 2 · 12 + 2 · 12 + 3 · 12 + 2 · 12) 

=  

= 44 + 204 + 68 + 164 = 480 человеко-дней. 

 

Результаты расчета суммарных трудозатрат приведены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 

 

Трудозатраты на проведение ремонтных работ 

 

Ремонтный узел 
Трудозатраты, 

человеко-дни 

1 2 
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– барабан 

– экраны топки 

– пароперегреватель 

159 

480 

184 

Окончание табл. 1.1 

 
1 2 

– горелочные устройства 

– водяной экономайзер 

– арматура 

– трубопроводы 

– воздухоподогреватель 

– газовоздуховоды 

– тягодутьевые механизмы 

– гарнитура, лестницы, площадки 

– обслуживание ремонта 

100 

112 

78 

243 

120 

160 

172 

92 

108 

Всего 2010 

 

Как видно, критический путь характеризуется наибольшими 

трудозатратами. 

Рациональность составления сетевого графика можно оценить по 

соотношению необходимого для проведения работ количества че-

ловеко-дней к располагаемому. 

В условиях рассматриваемого примера из 82 дней ремонта с 

учетом выходных и праздничных дней, количество рабочих дней 

составляет 60. Максимально возможное количество персонала, 

которое можно задействовать в каждый день – 40 человек, по-

этому в рассмотренном примере располагаемое количество чело-

веко-дней составляет 60 · 40 = 2400. Планируемое количество 

человеко-дней составляет 2010, что меньше располагаемого при-

близительно на 19,5 %.  
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2. РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 

2.1. Технологический процесс капитального ремонта  

парогенератора 
 

Неполадки и повреждения, наиболее часто возникающие в про-

цессе работы парогенератора, а также технология и рабочие приемы 

производства ремонтных работ подробно изложены в [2–7]. 

При капитальном ремонте парогенератора производится [4]: 

– полная ревизия всех узлов в соответствии с установленной 

периодичностью независимо от их технического состояния;  

– ремонт или замена деталей, износ или ресурс которых не обес-

печивает надежной работы в последующий межремонтный период;  

– испытание и наладка работы сборочных узлов оборудования. 

Планируемый объем работ зависит от технического состояния 

оборудования, однако при любом капитальном ремонте в обяза-

тельном порядке выполняется минимум работ, который называется 

номенклатурой или перечнем типовых работ.  

Типовые ремонтные работы – обязательные работы по ревизии 

сборочных узлов и ремонтные работы, регламентированные по пе-

риодичности и объему для определенного типа оборудования в 

конкретных условиях эксплуатации. 

Типовой объем капитального ремонта котла, как правило, вклю-

чает полный перечень подготовительных и заключительных работ, 

а также объем работ по замене или ремонту отдельных деталей, 

сборочных единиц и составных частей оборудования [3]. 
 

Подготовительные работы 
 

Эти работы включают: 

– проверочные программные испытания, измерения с целью 

определения показателей технического состояния котла и вспомо-

гательного оборудования до его останова на капитальный ремонт; 

– гидравлические и другие виды испытаний элементов котла и 

вспомогательного оборудования после их останова на ремонт; 

– очистку, расшлаковку элементов котла и вспомогательного 

оборудования; 
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– установку лесов, подмостей, люлек, ограждений, настройку 

такелажных схем и т. д.; 

– разборку сборочных единиц и составных частей оборудова-

ния, осмотр, проверку, контроль и измерения с целью определения 

параметров их технического состояния. 

 

Ремонтные работы 

 

На поверхностях нагрева котла производятся: 

– правка (рихтовка) труб (до 2,5 % общего числа) поверхности 

нагрева с заменой деталей дистанционирования; 

– замена дефектных участков труб (до 1 % общего числа); 

– замена дефектных участков труб топорной камеры для котлов с 

давлением до 100 ата включительно – до 10 % общего числа труб, от 

100 ата до 200 ата включительно – до 5 % , свыше 200 ата – до 2,5 %; 

– замена дефектных участков труб переходной зоны прямоточ-

ных котлов (до 2 % общего числа труб); 

– восстановление креплений труб (до 5 % общего числа); 

– восстановление ошиповки (до 5 % общего числа) пода или хо-

лодной воронки; 

– восстановление обгоревших шипов на экранных трубах котлов 

производительностью до 230 т/ч включительно – 10 % общего числа 

шипов, от 230 т/ч до 500 т/ч включительно – 6 %, свыше 500 т/ч – 4 %. 

На пароперегревателях производятся: 

– рихтовка змеевиков, проверка стыков, замена дефектных труб 

(до 2,5 % общего числа) и деталей дистанционирования; 

– восстановление отглушенных змеевиков; 

– ремонт и замена устройств для защиты труб от дробевого и 

золового износа; 

– замена дефектных участков труб и змеевиков (до 2,5 % обще-

го числа). 

На паропроводах котла производятся: 

– вырезка контрольных участков труб, работающих при темпе-

ратуре 475 °С и выше, установка вставок; 

– замена шпилек, отработавших ресурс; 

– переварка дефектных стыков (до 10 стыков); 

– проверка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок и опор. 
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На арматуре котла и трубопроводов производятся: 

– замена шпилек, отработавших ресурс; 

– осмотр и ремонт арматуры (50 % всех типов) с заменой изно-

шенных деталей; 

– осмотр, чистка и ремонт дистанционных приводов (до 70 % 

установленного числа). 

На топочных устройствах производятся; 

– проверка и ремонт газовоздухопроводов и пылепроводов в 

пределах горелок с заменой до 10 % брони пылепроводов; 

– замена до 20 % общей длины паромазутопроводов. 

На обмуровке и тепловой изоляции производятся: 

– разборка с последующим восстановлением обмуровки (до 5 % 

общей массы) для выполнения трубных работ; 

– ремонт уплотнений топки и газоходов; 

– разделка зазоров между обмуровкой и элементами поверхно-

стей нагрева; 

– проверка температурных швов.  

На регенеративных воздухоподогревателях производятся: 

– ремонт или замена (до 50 %) элементов уплотнений; 

– восстановление плотности и замена участков воздухоподогре-

вателей, коробов и компенсаторов; 

– замена до 25 % набивки ротора.  

На пылесистемах с шаровыми барабанными мельницами произ-

водится: 

– замена венца и шестерен привода; 

– замена 50 % брони мельницы и патрубков;  

– замена 20 % пылепроводов. 

На молотковых мельницах производится полная замена бил, би-

лодержателей и брони. 

 

Заключительные работы 

 

Эти работы включают: 

– гидравлическое испытание котла с устранением выявленных 

при этом дефектов; 

– снятие лесов, подмостей и люлек, уборку такелажа и ремонт-

ной оснастки; 

– испытание на плотность топок, газоходов и пылесистем; 
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– щелочение поверхностей нагрева; 

– настройку предохранительных клапанов; 

– уборку рабочих мест и ремонтных площадок от мусора и отходов. 

Нередко в процессе капитального ремонта производятся сверх-

номенклатурные работы, связанные с необходимостью устране-

ния последствий аварий или преждевременного эксплуатационного 

износа и повреждения оборудования, что в свою очередь приводит 

к дополнительным трудозатратам на ремонт.  

Кроме того, различные сверхтиповые и специальные работы по 

модернизации или реконструкции оборудования парогенератора 

приурочиваются, как правило, также ко времени проведения капи-

тального ремонта. Целесообразность проведения этих работ опре-

деляется в каждом конкретном случае обоснованным технико-

экономическим расчетом. 

Отметим, что началом капитального ремонта парогенератора и 

исходным событием сетевого графика является момент полного 

снятия нагрузки с агрегата. Если же парогенератор выводится в ре-

монт из резерва, то началом ремонта считается время с момента по-

лучения диспетчерского разрешения на его ремонт. 

 

2.2. Построение сетевого графика  

в условиях выполнения курсовой работы 
 

В условиях выполнения курсовой работы построение сетевого 

графика капитального ремонта парогенератора можно осуществить 

в следующем порядке. 

1. Вначале необходимо ознакомиться с техническим описанием 

и конструктивными особенностями рассматриваемого парогенера-

тора, то есть определить:  

– тип парогенератора: барабанный (с естественной или прину-

дительной циркуляцией) или прямоточный; 

– наличие промперегрева; 

– вид используемого топлива; 

– основные расчетные параметры работы парогенератора; 

– компоновку и габаритные размеры; 

– конструктивные особенности поверхностей нагрева парогене-

ратора (в том числе наличие газоплотного исполнения топочных 

экранов, тип применяемых пароперегревателей и пр.); 
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– тип используемого воздухоподогревателя (трубчатый рекупе-
ративный или вращающийся регенеративный); 

– тип и количество применяемых горелочных устройств; 
– тип и количество применяемых вспомогательных тягодутье-

вых механизмов, в том числе дымососов рециркуляции; 
– способы регулирования температуры перегретого пара; 
– способы очистки поверхностей нагрева; 
– особенности каркаса и обмуровки парогенератора и пр.  
Описание конструкций парогенераторов, производимых в Рос-

сии, можно найти, например, в [4, 8]. 
2. Затем в соответствии с типом парогенератора и его конструк-

тивными особенностями выделяются основные ремонтные узлы 
(см. подраздел 1.5 пособия), и по каждому узлу определяются ти-
повые работы, которые необходимо произвести, с указанием затрат 
труда и времени. 

Примерный перечень типовых работ, производимых при капи-
тальном ремонте барабанного парогенератора, приведен в табл. 2.1. 

3. Далее по всем выделенным узлам составляются узловые сете-
вые графики, которые «сшиваются» в единый агрегатный сетевой 
график. Для наглядности на рис. 2.1 приведен укрупненный сетевой 
график, построенный на основе данных табл. 2.1. 

В условиях курсовой работы разработку сетевого графика следует 
делать более детально, включая в него возможно большее количество 
событий и подробно описывая производимые работы так, чтобы гра-
фик отражал основные конструктивные особенности парогенератора.  

Трудозатраты можно обозначать на сетевом графике либо с ука-
занием сменности производимых работ (то есть как на рис. 1.1), ли-
бо упрощенно – с указанием только количества необходимых рабо-
чих дней и занятого персонала (как на рис. 2.1). 

4. К намеченным работам типовой номенклатуры в соответствии 
с индивидуальным заданием в необходимых точках сетевого графи-
ка добавляются требуемые сверхтиповые работы, а также работы по 
реконструкции и модернизации (при их наличии). Технология произ-
водства этих работ должна быть описана в пояснительной записке. 

Окончательный вид сетевого графика определяется в результате 
его оптимизации. 

Для примера в приложении приведены сетевые графики капи-
тального ремонта барабанного и прямоточного парогенераторов со 
сверхтиповыми работами. 
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Месяц май июнь июль август

Календарные дни 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

Дни ремонта 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82

Рабочие дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Кол-во персонала 10 10 15 15 26 26 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 34 34 26 26 14 14 14 12 12
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Месяц май июнь июль август

Календарные дни 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

Дни ремонта 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82

Рабочие дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Кол-во персонала 10 10 15 15 26 26 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 34 34 26 26 14 14 14 12 12
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Таблица 2.1 

 

Технологический процесс капитального ремонта 

барабанного парогенератора в типовом объеме работ 

 

Шифр 

работы 
Наименование работ 

Трудо- 

емкость, 

смены 

Состав 

бригады, 

чел. 

1 2 3 4 

0-1 Охлаждение. Гидравлическая  

и газовоздушная опрессовка.  

Выдача общего наряда 

2 10 

1-2 Отглушка. Консервация.  

Очистка топки, конвективной шахты 
2 12 

 Экраны топки   

2-3 Установка инвентарных лесов  

в топке 
3 8 

3-4 Снятие обшивы и разборка  

обмуровки для ремонта экранов  

и замены дефектных труб 

3 6 

4-5 Дефектация экранных труб  

и креплений. Вырезка контрольных  

образцов 

3 6 

5-6 Замена дефектных труб 15 6 

6-9 Рихтовка топки. Восстановление  

креплений. Ремонт поясов жесткости 
8 6 

7-8 Монтаж схемы кислотной промывки 10 3 

9-10 Кислотная промывка 3 6 

10-11 Демонтаж врезок кислотной промывки 5 4 

11-12 Гидравлика. Устранение дефектов 2 8 

12-13 Восстановление обшивы, обмуровки, 

устранение неплотностей 
5 8 

13-14 Повторная гидравлика.  

Сдача котла инспектору 
2 12 

14-15 Уборка лесов. Уборка котла 2 12 

15-16 Опрессовка газовоздушного тракта.  

Устранение неплотностей 
3 12 

16-17 Подготовка котла к растопке.  

Растопка. Сдача котла под нагрузкой 
2 12 

 Барабан   

18-19 Снятие изоляции барабана 2 3 

19-20 Вскрытие люков. Вентиляция. Очистка 3 3 
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Продолжение табл. 2.1 
 

1 2 3 4 

20-21 Разборка сепарации 6 3 

21-22 Контроль металла барабана согласно 

ведомости 
10 3 

22-23 Частичная сборка сепарации.  

Установка заглушек для проведения  

кислотной промывки. Закрытие люков 

барабана 

8 3 

24-25 Открытие люков. Сборка сепарации  

барабана. Закрытие люков 
5 6 

25-26 Восстановление изоляции барабана, 

нижних коллекторов экранов,  

пароперепускных и водоопускных труб 

7 6 

 Пароперегреватель   

27-28 Осмотр пароперегревателя.  

Дефектация  
2 4 

28-29 Установка лесов и настройка  

такелажной схемы для замены  

отглушенных змеевиков 

3 5 

29-30 Ремонт пароперегревателя.  

Вырезка контрольных образцов.  

Замена отглушенных змеевиков.  

Рихтовка 

25 5 

30-31 Проверка натяжения пружин подвесок, 

ремонт опор 
9 3 

31-32 Разборка такелажа. Уборка лесов 3 3 

 Горелочные устройства   

33-34 Снятие изоляции, разборка обмуровки 

для ремонта горелочных устройств 
3 4 

34-35 Дефектация и ремонт горелочных  

устройств. Ремонт обечаек, лопаточного 

аппарата, шиберов перед горелками 

18 4 

35-36 Восстановление изоляции и ремонт 

обмуровки 
4 4 

 Водяной экономайзер   

37-38 Осмотр, дефектация. Вырезка образцов 4 4 

38-39 Ремонт водяного экономайзера 24 4 

 Рихтовка змеевиков, замена дефектных 

деталей дистанционирования 
16 4 

 Восстановление отглушенных змеевиков; 

замена штуцеров на коллекторах 
8 4 
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Продолжение табл. 2.1 

 
1 2 3 4 

 Арматура   

40-41 Вскрытие арматуры, дефектация.  

Ремонт арматуры  
26 3 

 Трубопроводы  4 

42-43 Снятие изоляции главного  

паропровода, питательного  

трубопровода, пароперепускных труб 

5 4 

43-44 Ремонт главного паропровода.  

Ремонт опор и подвесок 
10 5 

44-45 Ремонт питательного трубопровода. 

Наладка опорно-подвесной системы 
12 5 

45-46 Ремонт прочих трубопроводов 5 5 

46-47 Ремонт газо– и мазутопроводов  

и линии подвода пара к горелкам.  

Гидравлические испытания 

12 5 

47-48 Восстановление изоляции главного  

паропровода, питательного трубопровода,  

пароперепускных труб 

7 4 

 Воздухоподогреватель   

49-50 Ремонт воздухоподогревателя  

с доведением присосов  

до нормативных 

30 4 

 Газвоздуховоды   

51-52 Ремонт газоходов, воздуховодов,  

калориферов 
32 5 

 Снятие изоляции с газовоздуховодов  

в необходимых местах 
3 5 

 Ремонт компенсаторов, шиберов,  

клапанов, участков газовоздуховодов 
10 5 

 Ремонт перекидных шиберов в заборном  

воздуховоде дутьевого вентилятора  
5 4 

 Ремонт арматуры, опрессовка,  

устранение дефектов 
11 5 

 Восстановление изоляции 3 5 

 Тягодутьевые механизмы   

53-54 Ремонт тягодутьевых механизмов 

(ТДМ): 
43 4 

 Отключение электродвигателей ТДМ,  

снятие изоляции дымососов 
3 5 
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Окончание табл. 2.1 

 
1 2 3 4 

 Ремонт ТДМ с заменой или ремонтом 

деталей ходовой части 
22 5 

 Ремонт направляющих аппаратов  

и их приводов 
10 5 

 Устранение неплотностей и присосов 5 5 

 Восстановление изоляции дымососов,  

подключение электродвигателей ТДМ 
3 5 

 Гарнитура, лестницы, площадки   

55-56 Ремонт взрывных клапанов, шиберов, 

лазов, гляделок, лестниц, площадок 
23 4 

 Обслуживание ремонта   

57-58 Техническое обслуживание ремонта,  

транспортные работы 
54 2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Сетевой график капитального ремонта  

барабанного парогенератора  

 

Рассмотрим сетевой график капитального ремонта барабанного 

котлоагрегата типа ТП-87, в течение которого производятся сле-

дующие сверхтиповые работы: замена фронтового экрана, замена 

верхней части 1-й ступени водяного экономайзера, замена 12 

съемных кубов рекуперативного воздухоподогревателя, восстано-

вительная термообработка (ВТО) гибов главного паропровода.  

Котельный агрегат ТП-87 (Е-420-140Ж) изготовлен Таганрог-

ским котельным заводом и рассчитан для сжигания угля марки АШ 

или природного газа, мазута (рис. П1.1). 

Расчетные параметры: 

– номинальная производительность 420 т/ч; 

– рабочее давление в барабане котла 155 ата; 

– рабочее давление за главными паровыми задвижками 140 ата; 

– температура перегретого пара 560 °С; 

– температура питательной воды 230 °С. 

Котельный агрегат П-образной компоновки. Топочная камера 

является восходящим газоходом. В горизонтальном газоходе распо-

ложены пароперегреватель, в опускном – водяной экономайзер и 

воздухоподогреватель. 

Топочная камера имеет призматическую форму (ширина 14,08 м, 

глубина 75,22 м, объем топочного пространства 2313 м3). 

Топочная камера экранирована трубами диаметром 60 мм, с 

толщиной стенки 6 мм и шагом 64 мм, материал – сталь 20. Для ре-

гулирования температуры перегретого пара в топку вводят дымо-

вые газы рециркуляции. 

Топочная камера снабжена шестью газомазутными горелками 

вихревого типа. Горелки установлены встречно по 3 штуки, на 

фронтовой и задней стенках топки на отметке 9,3 м. 

Котлоагрегат имеет один барабан диаметром 1,8 м и толщиной 

стенки 95 мм. Внутри барабана сепарационное устройство состоит 

из циклонов на вводах пароводяной смеси. 
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Котлоагрегат имеет двухступенчатую схему испарения. Во вто-

рую ступень (соленый отсек) включены передние и средние панели 

боковых экранов. В первую ступень включены фронтовой и задний 

экраны, задние панели боковых экранов. 

Водяной экономайзер предназначен для подогрева питатель-

ной воды от 230 °С до 276 °С и выполнен из змеевиковых труб 

диаметром 32 мм, с толщиной стенки 4 мм и камер  диаметром 

237 мм с толщиной стенки 32 мм с горизонтальным расположе-

нием змеевиков. Трубы расположены в шахматном порядке. 

Двухпоточный рекуперативный воздухоподогреватель выпол-

нен в рассечку с водяным экономайзером, за счет чего достигает-

ся подогрев воздуха до 400 °С. Воздухоподогреватель состоит из 48 

кубов, 12 из которых вверху и 36 внизу. Верхние кубы изготовле-

ны из труб диаметром 51 мм с толщиной стенки 1,5 мм, а нижние 

диаметром 10 мм с толщиной стенки 1,6 мм. Высота верхних кубов 

и верхней секции нижней ступени воздухоподогревателя 9 ,18 м, 

нижней – 18,19 м. Верхняя ступень одноходовая, нижняя вклю-

чена по схеме 4-ходового перекрестного потока. 

Предварительный подогрев воздуха осуществляется в паровых 

калориферах. 

На котле установлены 2 дымососа двухстороннего всасывания 

(производительность 330 тыс. м3/ч, полный напор 295 мм вод. ст.),  

2 дутьевых вентилятора одностороннего всаса (226 тыс. м3/ч, 395 мм 

вод. ст.), 2 дымососа рециркуляции одностороннего всаса (110 тыс. м3/ч, 

293 мм вод. ст.). 

На рис. П1.2 представлен укрупненный сетевой график капи-

тального ремонта парогенератора, включающий перечисленные 

выше сверхтиповые работы. В табл. П1.1 дано более подробное 

описание технологического процесса капитального ремонта. 
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Рис. П1.1. Схема пароводяного тракта парогенератора ТП-87: 

1 – потолочный экран; 2 – конвективная часть пароперегревателя; 

3 – ширмы; 4, 5, 6 – первый, второй и третий пакеты вертикальных змеевиков  

пароперегревателя, расположенного за ширмами 
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Месяц май июнь июль август

Календарные дни 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6

Дни ремонта 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82

Рабочие дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Таблица П1.1 

 

Технологический процесс капитального ремонта  

парогенератора ТП-87 с заменой фронтового экрана,  

12 съемных кубов воздухоподогревателя и ВТО гибов  

главного паропровода 

 
Шифр 

рабо- 

ты 

Наименование 

работ 

Трудо- 

емкость, 

смены 

Состав 

бригады, 

чел. 

1 2 3 4 

0-1 Охлаждение котла. Опрессовка.  

Выдача общего наряда 
2 12 

1-2 Отглушка. Консервация. Очистка топки, 

конвективной шахты 
2 12 

 Экраны топки   

2-3 Установка инвентарных лесов в топке 3 8 

3-6 Снятие обмуровки фронтовой  

и боковых стен топки для замены 
5 8 

4-5 Дефектовка экранов и креплений. Вырезка 

контрольных образцов 
2 6 

6-7 Замена фронтового экрана 18 8 

8-9 Замена участков труб боковых экранов 18 6 

7-10 Рихтовка топки. Замена дефектных  

участков труб с восстановлением  

креплений 

12 6 

11-12 Восстановление обмуровки, обшивы  

фронтового и боковых экранов 
20 6 

22-23 Монтаж схемы кислотной промывки. 

Врезка линии кислотной промывки 
16 4 

10-15 Гидравлика котла. Устранение дефектов 3 4 

15-16 Кислотная промывка 3 4 

16-17 Демонтаж врезок кислотной промывки 2 4 

17-18 Повторная гидравлика. Сдача инспектору 2 6 

18-19 Уборка лесов и подмостей 2 6 

19-20 Опрессовка газовоздушного тракта. Устране-

ние неплотностей. Уборка котла. Сдача ин-

спектору 

2 12 

20-21 Подготовка котла к растопке. Растопка. 

Сдача котла под нагрузкой 
2 12 
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Продолжение табл. П1.1 

 
1 2 3 4 

 Горелочные устройства   

13-14 Обследование горелок. Дефектация.  

Ремонт лопаточного аппарата  

центрального и периферийного каналов  

подвода воздуха 

10 3 

 Барабан   

24-25 Снятие изоляции барабана 2 3 

25-26 Вскрытие люков. Вентиляция. Очистка. 

Монтаж душирующей установки 
3 3 

26-27 Разборка сепарации 3 4 

27-28 Зачистка и контроль металла барабана  

согласно ведомости 
20 8 

28-29 Частичная сборка сепарации.  

Установка заглушек для проведения  

кислотной промывки. 

Закрытие люков барабана 

11 4 

30-31 Вскрытие люков. Вентиляция.  

Снятие заглушек. Сборка сепарации.  

Закрытие люков  

4 6 

31-32 Восстановление изоляции барабана 4 3 

 Пароперегреватель   

33-34 Снятие обмуровки, демонтаж металлокон-

струкций, креплений потолочного перекры-

тия 

6 8 

34-35 Частичная замена труб потолочного  

пароперегревателя 
20 8 

 Частичная замена труб потолочного  

пароперегревателя 
14 8 

 Ремонт металлоконструкций потолочного 

перекрытия 
6 8 

35-36 Типовой ремонт змеевиков КПП (конвек-

тивного пароперегревателя). Восстановление 

подвесок и креплений 

9 8 

38-35 Ремонт ширм 14 6 

36-37 Восстановление обмуровки потолочного 

перекрытия 
8 8 

 ВЭК (водяной экономайзер)   

38-39 Дефектовка нижней части  

1-й ступени ВЭК. Вырезка и установка  
4 3 
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контрольных образцов 

Продолжение табл. П1.1 

 
1 2 3 4 

41-42 Типовой ремонт нижней части  

1-й ступени водяного экономайзера.  

Ремонт элементов креплений 

7 3 

40-43 Замена верхней части 1-й ступени  10 8 

43-44 Замена змеевиков 2-й ступени со сваркой 

стыков и восстановлением креплений 
10 8 

 Воздухоподогреватель   

45-46 Подготовка к демонтажу кубов  6 8 

 Подготовка и настройка такелажной схемы 2 8 

 Снятие щитов конвективной части.  

Демонтаж лестниц и площадок,  

трубопроводов. Отрезка бункеров 

4 8 

46-47 Замена 12 съемных кубов  12 8 

 Отсоединение и демонтаж 12 съемных кубов  5 8 

 Монтаж 12 съемных кубов  7 8 

47-48 Обварка кубов 5 8 

48-49 Типовой ремонт 2-й ступени.  

Обследование трубных досок 
11 4 

49-50 Восстановление конвективной шахты 20 4 

 Монтаж бункеров дроби 6 4 

 Восстановление лестниц и площадок.  

Разборка такелажной схемы 
3 4 

 Восстановление воздушных коробов  

и щитов конвективной шахты 
6 4 

 Восстановление изоляции участков  

конвективной шахты 
5 4 

 Арматура   

51-52 Дефектация и типовой ремонт арматуры 26 3 

 Вскрытие арматуры. Дефектовка 6 3 

 Ремонт арматуры на котле 20 3 

 Трубопроводы   

53-54 Снятие изоляции для ремонта  

трубопроводов 
4 6 

54-55 Типовой ремонт трубопроводов 31 6 

 Ремонт главного паропровода.  

Ревизия арматуры. Ремонт опор и подвесок 
7 6 

 Типовой ремонт питательного трубопровода. 

Наладка опорно-подвесной системы 
5 6 
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 Типовой ремонт мазутопроводов  6 6 

Продолжение табл. П1.1 

 
1 2 3 4 

 Типовой ремонт газопровода.  

Ремонт арматуры. Монтаж задвижек  

с электроприводом 

7 6 

 Ремонт дренажных трубопроводов.  

Ремонт пробоотборников, опрессовка 
6 6 

55-56 Восстановление изоляции  

трубопроводов 
6 6 

 ВТО гибов   

57-58 ВТО гибов главного паропровода 50 6 

 Установка лесов для снятия изоляции  

главного паропровода 
3 8 

 Снятие изоляции с гибов главного  

паропровода 
4 8 

 Подготовка гибов 8 8 

 ВТО гибов главного паропровода 25 4 

 Восстановление снятой изоляции 7 8 

 Разборка лесов 3 8 

 Газоходы, гарнитура, калориферы   

59-60 Ремонт газоходов, воздуховодов,  

калориферов, гарнитуры, лестниц  

и площадок 

49 4 

 Снятие изоляции с газоходов  

в необходимых местах 
3 4 

 Замена дефектных участков газоходов  

и кожухов, дробеочистки. Ремонт шиберов 
14 4 

 Ремонт калориферов 10 4 

 Ремонт лазов, лючков, гляделок, взрывных 

клапанов на котле  
6 4 

 Ремонт лестниц и площадок 8 4 

 Восстановление снятой изоляции газоходов 8 4 

 Тягодутьевые механизмы   

61-62 Дефектация и ремонт дымососов 20 3 

 Отключение электродвигателей дымососов. 

Снятие изоляции дымососов 
2 3 

 Разборка дымососов. Дефектовка 4 3 

 Типовой ремонт дымососов. Замена  

подшипников. Ревизия шиберов 
10 3 
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 Сборка дымососов. Центровка,  

балансировка. Опробование дымососов 
4 3 

Окончание табл. П1.1 

 
1 2 3 4 

62-63 Дефектация и ремонт дымососов  

рециркуляции 
18 3 

 Разборка дымососов рециркуляции.  

Дефектовка 
3 3 

 Типовой ремонт дымососов рециркуляции. 

Замена подшипников. Ревизия шиберов 
7 3 

 Сборка дымососов рециркуляции.  

Центровка, балансировка. Опробование  

дымососов рециркуляции 

4 3 

 Восстановление изоляции. Подключение 

электродвигателей дымососов 

рециркуляций 

4 3 

63-64 Дефектация и ремонт вентиляторов 13 3 

 Отключение электродвигателей  

вентиляторов. Разборка вентиляторов.  

Дефектовка 

3 3 

 Ремонт вентиляторов. Замена  

подшипников. Ревизия шиберов.  

Ремонт улиток 

6 3 

 Сборка вентиляторов. Центровка,  

балансировка, опробование вентиляторов. 

Подключение электродвигателей  

вентиляторов 

4 3 

 Гарнитура, лестницы, площадки   

65-66 Ремонт взрывных клапанов, шиберов,  

лазов, гляделок, площадок 
23 4 

 Обслуживание ремонта   

67-68 Техническое обслуживание ремонта, 

транспортные работы 
54 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Сетевой график капитального ремонта прямоточного  

парогенератора 
 

Рассмотрим сетевой график капитального ремонта прямоточного 
котлоагрегата типа ТГМП-314, в течение которого производятся 
монтаж дополнительных змеевиков конвективного пароперегрева-
теля высокого давления и модернизация уплотнений регенератив-
ных воздухоподогревателей. 

Котельный агрегат ТГМП-314 (Пп-1000-255ГМ) предназначен 
для работы на высокосернистом мазуте и природном газе в блоке с 
одновальной турбиной 300 МВт. 

Котел прямоточный на сверхкритические параметры пара с 
промперегревом, однокорпусный, выполнен по П-образной компо-
новке (рис. П2.1). 

Топочная камера призматическая, открытая, является восходя-
щим газоходом. В горизонтальном сечении по оси труб топка имеет 
размеры 8,72×16,48 м. 

Топочные и поворотные камеры полностью экранированы тру-
бами диаметром 32 и 38 мм с толщиной стенки 6 мм (сталь 
12Х1МФ). Экраны по высоте разбиты на три последовательные ча-
сти: нижнюю, среднюю и верхнюю радиационные части. НРЧ вы-
полнена из четырех последовательных ходов вертикальных пане-
лей, СРЧ и ВРЧ – из параллельно включенных панелей с горизон-
тально подъемным движением среды. 

Между каждой частью экрана среда в пределах потока полно-
стью перемешивается. В нижней части топочной камеры на фрон-
товой и задних стенах в два яруса размещены 16 турбулентных го-
релок. В нижнюю часть топочной камеры рециркулируются дымо-
вые газы, отбираемые за водяным экономайзером. 

На выходе из топочной камеры расположен ширмовый паропе-
регреватель, состоящий из двух параллельно включенных по пару и 
газу ступеней, выполненных из труб диаметром 32 мм с толщиной 
стенки 6 мм (сталь 12Х1МФ и 12Х18Н12Т). 

В поворотном газоходе имеются экраны поворотной камеры и 
потолочный экран. 

В конвективном газоходе (опускной конвективной шахте) после-
довательно по ходу газов расположены:  

– выходной пакет пароперегревателя высокого давления из труб 
диаметром 32 мм с толщиной стенки 6 мм (сталь 12Х18Н12Т);  
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– промежуточный пароперегреватель из труб диаметром 42 и 50 мм 
с толщиной стенки 4 мм (сталь 12Х1МФ);  

– водяной экономайзер из труб диаметром 32 мм и толщиной 
стенки 6 мм (сталь 20). 

К конвективному пароперегревателю низкого давления пар под-
водится по трубам «холодного» промперегрева, а от него отводится 
по трубам «горячего» промперегрева. 

Среда высокого давления от входа до выхода движется двумя 
неперемешивающимися потоками. Перебросы с одной стороны в 
другую не предусматриваются. Внутри каждого потока среда пол-
ностью перемешивается и каждый поток имеет автономное регули-
рование. Котел снабжен пусковыми встроенными сепараторами. 

Температура перегрева пара высокого давления регулируется 
впрыском питательной воды. Впрыскивающие пароохладители 
устанавливаются за верхней радиационной частью и перед конвек-
тивными пароперегревателями высокого давления. 

Тракт промежуточного перегревателя – двухпоточный. Темпера-
тура пара промперегрева регулируется изменением расхода рецир-
кулирующих газов и впрыском. 

Для подогрева воздуха на котле применены два регенеративных 
вращающихся воздухоподогревателя диаметром 8,8 м, вынесенные 
за пределы котельной. 

Обмуровка – щитовая, крепится к металлическому каркасу кот-
ла, не связанному со строительной конструкцией котельной. 

Для очистки конвективных поверхностей нагрева от загрязнений 
предусмотрена дробеструйная установка, а для регенеративных 
воздухоподогревателей – обдувка и обмывка. 

Котел снабжен необходимой арматурой, устройствами для отбора 
проб пара и воды, а также контрольно-измерительными приборами. 
Процессы питания котла, регулирования температуры перегретого пара 
и горения автоматизированы. Предусмотрены средства тепловой защиты. 

 

Техническая характеристика 
 

Производительность, т/ч ................................................... 1000 
Расход пара через промперегреватель, т/ч ....................... 780 
Давление пара на выходе, ата: 
пароперегревателя высокого давления ............................. 255  
промперегревателя ............................................................ 37,8 
Температура, °С: 
пара высокого давления ..................................................... 545 
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пара промперегрева ............................................................ 545 
питательной воды ............................................................... 265 
уходящих газов ............................................................... 149/126* 
КПД (брутто) гарантийный, % ........................................91/92* 
Габаритные размеры, м: 
глубина по осям колонн .................................................... 23,6 
ширина по осям колонн .................................................... 18,6 
высота ................................................................................. 42,0 
 

*
В числителе – при работе на мазуте, в знаменателе – на газе 

 

На рис. П2.2 представлен укрупненный сетевой график капи-
тального ремонта парогенератора, включающий перечисленные 
выше сверхтиповые работы. В таблице П2.1 дано более подробное 
описание технологического процесса ремонта. 
 

 
 

Рис. П2.1. Парогенератор ТГМП-314 (Пп-1000-255 ГМ): 

а – продольный разрез; б – поперечный разрез; 1 – НРЧ; 2 – СРЧ; 3 – ВРЧ;  

4, 5, 6 – ширмовый, фронтовой и потолочный пароперегреватели; 7 – экран поворотной 

камеры; 8 – конвективная ступень первичного пароперегревателя высокого давления; 

9 и 10 – выходная и входная ступени промежуточного пароперегревателя;  

11 – переходная зона; 12 – водяной экономайзер; 13 – паро-паровой теплообменник 
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6 6
4

5
43 43

14

15

 4

4

 3

-

 6

-

2

--

 2

4+4
 2

5+5

 13

3

 4

15

 2

14

 1

8

 2

3

 30

4

 3

-

22

2

 6

-

 6

-

  2   

4+4

 21

4

 21

6

 30

5+5

 

3

 2

3

 11

10

 33

6

 12

6

 14

2

 43

3

13 16
25

26

0

1

-

0 0
0

0

от-

глуш-

ка

 16

6

 установка новых труб 

с контролем стыков гидрав-

лика

 2

15

опрес-

совка

 2

15

рас-

топ-

ка

34

3

35
11

12

40 41
12

13

 6

6

восста-

   новление обмуровки ,

      установка обшивы 

уста-

новка

лесов

 4

5

де-

фек-

товка

 4

5

 6

5

 установка новых труб 

с контролем стыков

 5

5

7 7
6

10

 ремонт креплений 

 ремонт 

креплений 

 рих-

товка

 4

5

 10

2

уста-

новка

лесов

де-

фек-

товка

снятие 

обшивы, 

обмуровки 

 замена 

дефектных  труб, 

ремонт креплений, рихтовка

восстановление 

обмуровки, установка 

обшивы 

 16

6

 4

4

 2

4

 3

4

 5

6

36 36
32

33

3

1

3
30

31 31
31

32

9 13
35

36
3 7

0

35

6 6
30

31

снятие 

обшивы, 

обмуровки 

монтаж 

дополнительных змеевиков восстановле-

ние обмуровки, 

установка  

обшивы

 5

4
25

12

 3

3

 3

4

 5

3

 рихтовка

пакетов

41 41
33

34

уста-

новка лесов

снятие 

изоляции 
зачистка и контроль стыков, гибов, устранение дефектов восстановление 

изоляции
разборка лесов

 ремонт РПК 

14

2

43 43
45

46
41 41

44

45
35 35

43

44
 6

-

16

4

 6

-

9 9
41

42

3 3
0

41

 3

3

снятие 

изоляции 
зачистка и контроль стыков, гибов восстановление

   изоляции  разборка лесов

42 43
58

61
40 41

57

60
34 35

56

59
 6

-

16

6
 6

-
9 10

54

57
3 4

0

56

 9

6

зачистка и контроль гибов восстанов-

ление изоля-

ции

разборка лесов

41

6

43
52

53
39 41

49

52

35 35
48

49

 6

-
26

8

 6

-

9 9
47

483 3
0

47

 2

3+3

снятие 

изоляции 
зачистка и контроль стыков, гибов, 

устранение дефектов

восстановление 

изоляции
разборка лесов

 2

3

25 25
42

43

устранение дефектов

10

6

25

5

26
55

58

7 8
6

11

дефектация и ремонт горелочных устройств

17

6

снятие 

изоляции 

2

3

замена дефектных гибовуста-

новка 

лесов

уста-

новка лесов

уста-

новка 

лесов

 3

3

 3

3

2

3

снятие 

изоляции 

восстановление 

изоляции

ремонт и регулирование подвесок трубопроводов промперегрева 

и острого пара

ремонт и замена дренажей, холодильников 

пробоотборных точек

27 36
67

68

3 12
1

66

6 15
66

67
33 41

68

69 3

-

5

-

 21

3

снятие 

изоляции 

восстановление 

изоляции

дефектовка

43 43

877

80

разборка лесов

 10

3+3 опробо-

вание

4 28
4

86

18 40
88

89

4 40
4

88

ремонт и восстановление каркасов, лестниц, площадок топочной камеры и РВП

3 6
1

81

3 6
0

83

17 41
86

87

ремонт бункеров дробеочистки и течек дроби от бункеров до дроберазбрасывателей

38 41
78

82

36 41
83

84

уста-

новка 

лесов

 2

8

38 43
84

85

разборка лесов

дефектация и ремонт газоходов и воздуховодов, опор и подвесок

 2

6

ремонт ТДМ с восстановлением или заменой дефектных деталей 

 35

6

20

6

37
50

55

 16

2

дефектация и ремонт водяного экономайзера
4 21

4

54

 
 

Рис. П.2.2. Сетевой график капитального ремонта парогенератора ТГМП-314 





 48 

Таблица П2.1 
 

Технологический процесс капитального ремонта  

парогенератора ТГМП-314 с модернизацией уплотнений РВП  

и монтажом дополнительных змеевиков 

конвективного пароперегревателя 
 

Шифр 

рабо- 

ты
*
 

Наименование работ 

Трудо- 

емкость, 

смены 

Состав 

бригады, 

чел. 

1 2 3 4 

0-1 Охлаждение. Опрессовка 3 – 

 Охлаждение котла, наружная отмывка  1 КО 

 Гидравлика. Газовоздушная опрессовка.  

Консервация котла 
2 – 

1-4 Отглушка. Выдача общего наряда 1 – 

0-23 Подготовка новых труб  

(обрезка, снятие фасок) 
4 2 

 Подовый экран, НРЧ, СРЧ, ВРЧ   

3-7 Снятие обшивы, обмуровки 4 4 

 Снятие обшивы  4 4 

 Разборка обмуровки  4 ЭТИ 

4-5 Установка лесов  2 13 

 Установка лесов в топке в районе НРЧ 2 8 

 Установка лесов в топке в районе СРЧ, ВРЧ 2 5 

5-6 Дефектовка 1 8 

 Дефектовка труб НРЧ 1 4 

 Дефектовка труб СРЧ, ВРЧ 1 4 

6-7 Вырезка дефектных труб,  

контрольных образцов 
12 4–8 

 Вырезка дефектных труб НРЧ,  

контрольных образцов с уборкой от котла 
12 4 

 Вырезка дефектных труб СРЧ–ВРЧ,  

контрольных образцов 
6 4 

7-8 Установка новых труб с контролем стыков 16 4–8 

 Установка новых труб НРЧ с электросваркой  

и зачисткой стыков 
16 4 

 Установка новых труб СРЧ-ВРЧ  

с электросваркой и зачисткой стыков 
8 4 

 Контроль стыков  2 ЛМ 

8-9 Рихтовка 2 14 

 Рихтовка труб НРЧ. Устранение дефектов 2 8 
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Продолжение табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

 Рихтовка труб СРЧ-ВРЧ. Устранение дефектов 2 6 

10-9 Ремонт креплений  30 4 

 Дефектовка креплений НРЧ, СРЧ, ВРЧ 1 4 

 Снятие обшивы в районе дефектных  

креплений 
2 4 

 Разборка обмуровки в районе дефектных  

креплений 
2 ЭТИ 

 Замена дефектных креплений панелей экранов 18 4 

 Восстановление обмуровки  4 ЭТИ 

 Установка обшивы в районе креплений 3 4 

11-12  Дефектация и ремонт горелочных устройств 17 6 

12-13 Восстановление обмуровки и обшивы 6 6 

 Восстановление обмуровки топки  6 ЭТИ 

 Установка обшивы (в районе НРЧ, подового 

экрана, СРЧ, ВРЧ). Ремонт примыканий горе-

лок к обшиве котла 

6 6 

 ШПП   

17-18 Установка лесов в ШПП 4 5 

18-19 Дефектовка 4 5 

 Дефектовка труб ширм с замерами 2 5 

 Демонтаж дефектных труб с уборкой  

из котла 
2 5 

19-20 Установка новых труб с контролем стыков 6 5 

 Установка новых труб с электросваркой  

и зачисткой стыков 
4 5 

 Контроль стыков  2 ЛМ 

20-21 Ремонт креплений 5 5 

 Ремонт креплений входных и выходных  

коллекторов ширм 
3 5 

 Приварка поверхностных термопар 2 5 

21-22 Рихтовка змеевиков ширм 100 % 4 5 

 ПЭ, ЭПК   

24-25 Установка лесов для ремонта потолочного 

экрана, ЭПК 
3 6 

25-26 Дефектовка экранов 2 4 

26-27 Снятие обшивы, обмуровки 4 4 

 Снятие обшивы для ремонта экранов,  

креплений 
2 4 

 Разборка обмуровки потолка, ЭПК 2 ЭТИ 
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Продолжение табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

27-28 Замена дефектных труб, ремонт креплений, 

рихтовка 
16 6 

 Вырезка и удаление дефектных труб, креплений  5 6 

 Установка новых труб. Выполнение разводки 

труб потолочного экрана для принудительной 

вентиляции 

6 6 

 Установка креплений, рихтовка труб  5 6 

28-29 Восстановление обмуровки,  

установка обшивы 
5 6 

 Восстановление обмуровки потолка, ЭПК 2 ЭТИ 

 Установка обшивы потолка, ЭПК 3 6 

 КПП ВД   

30-31 Снятие обшивы, обмуровки 3 4 

 Снятие обшивы с коллекторов 1 4 

 Разборка обмуровки в необходимых местах  2 ЭТИ 

31-32 Монтаж дополнительных змеевиков 25 8 

 Высверливание отверстий в коллекторах  9 4 

 Монтаж дополнительных змеевиков 16 8 

 Замена подвесных труб в зонах установки  

дополнительных змеевиков 
25 ЦЦР 

32-33 Рихтовка пакетов 5 4 

33-34 Восстановление обмуровки, установка  

обшивы 
5 3 

 Восстановление обмуровки 3 ЭТИ 

 Установка обшивы 2 3 

 Питательный трубопровод   

0-35 Установка лесов под питательный  

трубопровод 
3 3 

35-36 Снятие изоляции с питательного трубопровода 6 ЭТИ 

36-38 Зачистка и контроль стыков, гибов 22 2 

 Зачистка стыков, гибов, зон для замера  

толщины стенки 
12 2 

 Контроль стыков и гибов питательного  

трубопровода  
10 ЛМ 

36-37 Ремонт РПК (регулирующих питательных 

клапанов) 
14 2 

 Разрезка трубопроводов за РПК А и Б 1 2 

 Осмотр РПК А и Б 2 ЦЦР 

 Вырезка РПК А и Б  1 2 
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Продолжение табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

 Замена седел РПК 2 ЦЦР 

 Электросварка стыков  325×40 – 4 шт. 4 2 

 Термообработка стыков – 4 шт. 2 2 

 Зачистка стыков 1 2 

 Контроль стыков 1 – 

38 -39 Восстановление изоляции питательного  

трубопровода 
– ЭТИ 

39-40 Разборка лесов 2 3 

 Паропровод острого пара   

0-41 Установка лесов под паропровод острого пара 3 3 

41-42 Снятие изоляции с паропровода острого пара 6 ЭТИ 

42-43 Зачистка и контроль стыков и гибов 16 4 

 Зачистка стыков, гибов, зон врезки дренажей 8 4 

 Контроль стыков и гибов паропровода 8 ЛМ 

43-44 Устранение дефектов  10 6 

44-45 Восстановление изоляции паропровода 6 ЭТИ 

45-46 Разборка лесов 2 3 

50-51 Ремонт и регулирование подвесок трубопро-

водов промперегрева и острого пара 
11 10 

 Трубопроводы ХПП и ГПП, КПП НД   

0-47 Установка лесов 3 3 

47-48 Снятие изоляции с трубопроводов ХПП и 

ГПП, перепускных трубопроводов КПП НД 
3 ЭТИ 

48-49 Зачистка и контроль стыков и гибов,  

устранение дефектов 
26 8 

 Зачистка стыков и гибов трубопроводов  

ХПП, ГПП 
8 6 

 Контроль стыков и гибов  8 ЛМ 

 Устранение дефектов 8 6 

 Дефектовка гибов змеевиков КПП НД 4 ЛМ 

 Вырезка дефектных участков змеевиков  

с зачисткой коллекторов 
8 4 

 Установка участков змеевиков КПП НД  

с электросваркой и зачисткой стыков 
10 4 

 Контроль стыков 1 ЛМ 

 Переварка штуцеров аварийных впрысков 3 3 

49-52 Восстановление изоляции трубопроводов ХПП  

и ГПП, перепускных трубопроводов КПП НД 
6 ЭТИ 

60-61 Разборка лесов 2 3 
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Продолжение табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

 ВЭК   

54-55 Дефектация и ремонт водяного  

экономайзера 
16 2 

 Перепускные трубопроводы ВЭК-НРЧ-СРЧ-

ВРЧ-ПЭ-ЭПК-ШПП-КПП ВД 
  

0-56 Установка лесов 3 3 

56-57 Снятие изоляции с перепускных трубопрово-

дов от ВЭК-НРЧ-СРЧ-ВРЧ до ПЭ, от ПЭ-ЭПК-

ШПП до КПП ВД 

6 ЭТИ 

57-58 Зачистка и контроль гибов 16 6 

58-59 Замена дефектных гибов  9 6 

 Замена дефектных гибов с электросваркой, 

термообработкой и зачисткой стыков 
8 6 

 Контроль стыков  1 ЛМ 

59-60 Восстановление изоляции перепускных  

трубопроводов от ВЭК-НРЧ-СРЧ-ВРЧ  

до ПЭ, от ПЭ-ЭПК-ШПП до КПП ВД 

6 ЭТИ 

60-61 Разборка лесов  2 3 

 Пароохладители   

62-63 Снятие изоляции с пароохладителей 3 ЭТИ 

63-64 Ремонт пароохладителей 21 4 

 Снятие и дефектовка впрысков.  

Зачистка и УЗК корпусов пароохладителей 
6 4 

 Вырезка для проверки и заварка  

впрыскивающих устройств.  

Замена дефектных аварийных впрысков 

14 4 

 Контроль стыков 1 ЛМ 

64-65 Восстановление изоляции изоляции  

пароохладителей 
6 ЭТИ 

 Прочие трубопроводы   

66-67 Снятие изоляции 3 – 

67-68 Ремонт и замена дренажей, холодильников 

пробоотборных точек 
21 3 

68-69 Восстановление изоляции 5 – 

 Арматура   

70-71 Ремонт арматуры 21 6 

 Вырезка арматуры 3 6 

 Ремонт арматуры  10 ЦЦР 

 Установка арматуры с электросваркой стыков 3 6 
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Продолжение табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

 Термообработка стыков 4 6 

 Контроль стыков  1 ЛМ 

 РВП А и Б   

72-73 Промывка РВП А и Б 2 ЦЦР 

73-74 Устройство лесов 2 5+5 

 Устройство лесов под РВП А и Б 2 3+3 

 Разборка электрической схемы РВП А и Б 2 ЭЦ 

 Вскрытие люков 2 2+2 

74-75 Дефектовка РВП А и Б 2 4+4 

75-78 Ремонт РВП 30 5+5 

 Снятие радиальных полос 1 5+5 

 Выемка пакетов 8 5+5 

 Демонтаж решеток 1 5+5 

 Замена участков радиальных перегородок 2 5+5 

 Монтаж решеток 1 5+5 

 Установка пакетов 14 5+5 

 Проточка фланцев РВП А и Б 1 5+5 

 Установка радиальных полос 2 5+5 

76-77 Модернизация уплотнений 10 3+3 

 Демонтаж верхних периферийных уплотнений 

заводского типа 
4 3+3 

 Установка верхних периферийных  

уплотнений с графитовыми  

уплотнительными вкладышами 

6 3+3 

78-79 Опробование 2 4+4 

 Регулирование уплотнений РВП А и Б 1 4+4 

 Закрытие люков РВП А и Б, опробование РВП 

А и Б 
1 4+4 

79-80 Разборка лесов 2 3+3 

 Тягодутьевые механизмы   

81-82 Ремонт ТДМ с восстановлением  

или заменой дефектных деталей 
35 6 

 Газовоздуховоды   

0-83 Установка лесов под газовоздуховодами 2 8 

83-84 Дефектация и ремонт газоходов  

и воздуховодов, опор и подвесок 
33 8 

 Снятие изоляции 2 ЭТИ 

 Очистка газоходов  3 КО 

 Дефектовка газовоздуховодов, опор и подвесок 2 8 
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Окончание табл. П2.1 

 
1 2 3 4 

 Ремонт газоходов и компенсаторов, опор  

и подвесок газовоздуховодов 
15 8 

 Восстановление изоляции 11 ЭТИ 

84-85 Разборка лесов под газовоздуховодами 2 6 

 Дробеочистка   

86-87 Ремонт бункеров дробеочистки  

и течек дроби от бункеров  

до дроберазбрасывателей 

13 3 

 Лестницы, площадки   

88-89 Ремонт и восстановление каркасов, лестниц, 

площадок топочной камеры и РВП 
14 2 

 Заключительные работы   

9-14 Гидравлика 4 15 

 Гидравлика. Устранение дефектов. Повторная 

гидравлика 
2 15 

 Разборка лесов в топке, ШПП. Уборка котла 2 15 

14-15 Газовоздушная опрессовка. Уборка котла.  

Сдача котла комиссии 
2 15 

15-16 Растопка 2 15 

 Подготовка к растопке. Растопка 1 15 

 Сдача котла под нагрузкой 1 15 

0-90 Техобслуживание ремонта, транспортные 

работы 
43 3 
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