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Внедрение системы «Управление проектами» в строительстве позволяет существенно 
повысить эффективность, как самого строительного производства, так и всего инвести-
ционного цикла. Создание проектного плана позволяет чётко разграничить полномочия 
и определить порядок действий, как отдельных юридических лиц, так и конкретных ис-
полнителей. Разработка расписания строительства определяет точные сроки выполнения, 
как отдельных работ, так и продолжительности проекта в целом. Процесс мониторинга 
позволяет своевременно обнаружить проблемы и оперативно реагировать на них. А по-
следовательное управление отдельными событиями приводит к успешному выполнению 
проекта в целом. В работе рассмотрен алгоритм управления проектом ввода законченного 
строительством объекта в эксплуатацию, а так же вариант его оптимизации для сокраще-
ния сроков строительства.
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Implementation of the «Project management» system in construction contributes to the 
substantial increase in efficiency of both construction operations and the whole investment cycle. 
Thus the creation of the project plan makes it possible to clearly differentiate the authorities and 
determine the course of actions of both separate legal entities and specific executors. Project 
schedule development of construction fixes accurate due date for execution of both separate work 
items and the project duration in whole. The monitoring process makes it possible to find out 
problems and quickly respond to them. Sequential control of separate events leads to successful 
implementation of the whole project. An example of management algorithm of putting into 
operation of the finished construction unit as well as alternative of its optimization in order to 
reduce construction period are shown.
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Введение

Из всех субъектов хозяйствования в строитель-
ной деятельности, участвующих в производстве, за-
казчик наиболее заинтересован в успешном и скором 
завершении работ. Он заинтересован жестко контро-
лировать сроки и качество выполнения строительно-
монтажных работ, ведь это напрямую влияет на ко-
нечную стоимость строительного объекта и сроки 
ввода его в эксплуатацию.

Поэтому в структуре организации-заказчика соз-
даются специальные службы управления проектами. 
Этими службами проводится работа по сбору инфор-
мации от руководителей подразделений по всему ком-
плексу работ, начиная от зарождения бизнес-идеи до 
сдачи объекта в эксплуатацию. Их работа заключает-
ся в сопровождении проекта на всех стадиях бизнес-
планирования, проектирования, строительства и вво-
да объекта в эксплуатацию. 

1. Управление проектами в строительстве

Первым шагом в успешном управлении строитель-
ными проектами является создание плана выполне-
ния работ. Этот процесс включает в себя определение 
временных и финансовых затрат для каждой стадии, 
что в конечном итоге приводит к определению сроков 
строительства и стоимости проекта.

Архитектор или инженер, представляющий инте-
ресы заказчика, разрабатывает план и спецификацию 
затрат для проекта, а также общую последователь-
ность строительных работ. Этот процесс группиров-
ки имеет решающее значение для подрядчика, так как 
позволяет конкретизировать какие виды работ учте-
ны в планировании, чтобы максимально избежать до-
полнительных (не учтенных в расчетах) видов работ и 
затрат.

На этапе планирования проекта его цена может 
устанавливаться с помощью нескольких методик, та-
ких как конкурентная торговля, использование фик-
сированной стоимости, или оплата за стоимость ра-
бот плюс фиксированная надбавка. После того как 
цена проекта определена, документы проверяют-
ся, утверждаются и подписываются. Во время оценки 
стоимости проекта также определяются производите-
ли и поставщики материалов.

Хотя каждый элемент затрат не может быть изве-
стен на этапе планирования, все усилия должны быть 
предприняты для установления полного объема работ, 
включая детальную конкретизацию задач. Как только 
определяются все элементы планирования, установ-
лены даты, последовательность, работы разделены и 
оценены по группам, тогда могут быть разработаны и 
сроки реализации проекта.

1.1. Разработка графика реализации проекта

Второй шаг после планирования в успешном 
управлении строительными проектами — разработ-
ка календарного графика реализации проекта. Пра-
вильное планирование задач является наиболее важ-
ным аспектом процесса управления строительством. 
График проекта не только содержит перечень задач 
по этапам их выполнения, но и определяет, что и ког-

да должно быть выполнено. Представители заказчи-
ка и подрядчика должны быть вовлечены в разработку 
графика и совместно установить последовательность 
этапов работ до начала строительства.

График может быть простым, как гистограмма, 
или сложным, как компьютерная модель, но он обяза-
тельно должен быть разработан и внедрен в процесс 
администрирования проекта. В гистограмме каждый 
столбец представляет определенную работу, а длина 
столбца — продолжительность этой работы. Столбцы 
могут быть суммированы, запараллелены или разме-
щены таким образом, что по завершению одной рабо-
ты начинается следующая за ней работа.

Как правило, графики строительства компьюте-
ризированы. Существует множество программных па-
кетов, которые производят надежные графики, боль-
шинство из которых использует методику критиче-
ского пути (МКП). Из всех доступных методов МКП 
оказалась наиболее полезным и эффективным сред-
ством разработки и отображения хода выполнения 
проекта строительства.

MS Project является наиболее распространенной в 
мире системой для управления проектами. Во-первых, 
в системе предусмотрены большинство необходимых 
функций. Во-вторых, MS Office является самым рас-
пространённым офисным приложением не только в 
России, но и в мире. Это очень важно, например для 
интеграции приложений.

Используя технику МКП, для каждой работы уста-
навливается планируемая продолжительность, дата 
начала и дата окончания, и задаются работы, предше-
ствующие и следующие за ней. Такая последователь-
ность событий становится наглядной в процессе стро-
ительства объекта. Как правило, существует несколь-
ко путей в ходе выполнения работ, и многие из них 
могут происходить одновременно и независимо друг 
от друга. Но есть только один непрерывный путь, ко-
торый происходит от начала проекта до конца. Этот 
путь считается «критическим». Задержки в выполне-
нии работ на некритических путях, как правило, не 
окажут влияния на продолжительность выполнения 
всего проекта в целом, однако задержки в критиче-
ским пути вызовут задержку всего проекта. Планиро-
вание и составление графика мероприятий проекта с 
программным обеспечением МКП создает логическую 
схему или сетевой график, отображаемый графиче-
ски.

Для успешной реализации проекта строительства 
график становится планом развития проекта, что по-
могает всем вовлеченным сторонам определять, ког-
да запланирована их работа. Это позволяет сторо-
нам соответствующим образом принимать решения 
и убедиться, что у них есть необходимые материалы, 
рабочая сила и оборудование, необходимые для вы-
полнения соответствующих работ. График также ин-
формирует о том, какие работы предшествуют теку-
щей, какие идут после нее, и какие выполняются од-
новременно с этой работой. Это позволяет каждой из 
сторон планировать свою работу на объекте, чтобы не 
мешать работе других бригад. Кроме того, график по-
зволяет заказчику, архитектору, инженеру и подряд-
чику планировать или согласовывать решения по тем 
или иным пунктам проекта.
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1.2. Мониторинг сроков реализации проекта

Третий шаг в успешном управлении строительными 
проектами — мониторинг прогресса. До начала строи-
тельства составляется так называемый «базовый» гра-
фик проекта. Однако как только начнется строитель-
ство, график становится динамичным инструментом, 
который будет изменяться в зависимости от процесса 
реализации проекта. Заказчик заинтересован в получе-
нии обновленной информации так часто, как это воз-
можно. Подрядчик несет ответственность за обеспе-
чение обновления, включающее установление записей 
начала работ и их продолжительности.

Как только определяется частота обновления гра-
фика, подрядчик поручает своим подразделениям об-
новлять свои собственные задачи. Рекомендуется еже-
месячно обновлять график для соответствия с ежеме-
сячными платежами, осуществляемыми заказчиком. 
Это должна быть минимальная частота для всех об-
новлений графика проекта, независимо от того, какой 
реализуется проект.

На основе изменяющейся информации корректи-
руются все запланированные работы, которые должны 
были начаться в течение обновленного периода, от-
слеживается процесс выполнения текущих работ. На-
конец, определяются все действия, которые планиро-
вались к завершению в течение обновленного перио-
да. При выполнении этих обновлений, любые работы, 
которые отстают от графика, должны быть опреде-
лены, оценены и скорректированы в соответствии с 
продолжительностью критического пути.

Независимо от причины изменений, график дол-
жен быть обновлен и предоставлен всем участвующим 
в проекте сторонам. Кроме того, важно проанализи-
ровать все запланированные и все выполненные ме-
роприятия, чтобы определить, повлияют ли их изме-
нения на дату завершения проекта. Если замедленное 
действие не было на критическом пути, оно не мо-
жет повлиять на своевременное завершение проекта. 
Однако если замедленное действие находится на кри-
тическом пути — весь проект будет задержан. В этом 
случае подрядчик обязан исследовать оставшиеся за-
дачи и принять меры для выполнения работ в срок 
или для сокращения отставания в сроках реализации 
проекта.

1.3. Управление изменениями

Четвертым шагом в успешном управлении строи-
тельными проектами является управление изменения-
ми, так как изменения неизбежно произойдут. График 
с учетом изменений отражается в обновленном виде.

В то время как обновленный график отражает ход 
текущей работы и изменения даты в случае необходи-
мости, исправленный график включает в себя измене-
ния в будущий базовый график выполнения работ или 
задач. Эти изменения могут включать работу, которая 
разбита на более подробные задачи, чтобы нам более 
точно описать последовательность событий.

Как только начинается строительство, может по-
явиться необходимость в изменении последователь-
ности определенных видов работ для более точно-
го отражения проекта строительства. Другой тип 
изменения, которому может подвергнуться проект  — 
изменение длительности. После того как начнется 

проект, может оказаться, что тот блок работ, который 
по плану должен был занимать две недели, растяги-
вается на три. Если данные изменения не повлекут за 
собой изменение даты окончания всего проекта, нет 
нужды переутверждать график проекта, стоит лишь 
отрегулировать окончание данного блока работ. В слу-
чае, если изменения сроков вида работ влекут за со-
бой изменение продолжительности всего проекта (т.е. 
находятся на критическом пути), изменения должны 
быть переутверждены с учетом перерасчета дополни-
тельной рабочей силы в человеко-часах, или с учетом 
изменения других ресурсов.

Другие изменения могут возникнуть в случае, 
когда на проект имеют влияние необычные, форс-
мажорные явления. К ним относятся изменение по-
годных условий, трудовые нарушения или иные со-
бытия, находящиеся вне влияния как заказчика, так и 
подрядчика.

Любые изменения, которые вносятся в проект 
строительства, должны быть задокументированы. 
Кроме того, данные изменения должны быть оцене-
ны и для них должно быть выбрано наиболее подходя-
щее изменение календарного плана. Все стороны, во-
влеченные в проект строительства, должны получать 
информацию об изменениях, в противном случае не-
обходимо организовать актуализацию информации.

Если подрядчик или его субподрядчики откладыва-
ют работы на основании собственных действий (или 
бездействий), в график необходимо внести исправле-
ния по продолжительности проведения работ, т.е. все 
изменения должны быть задокументированы. Подряд-
чик должен оповестить заказчика о причине задержки 
и предложить варианты решения проблемы. Если это 
произошло по причине недостатка рабочих, материа-
лов или оборудования для осуществления работ, ген-
подрядчик должен привлечь дополнительные ресур-
сы. Если задержка происходит по вине субподрядчика, 
подрядчик обязан содействовать в выяснении причи-
ны задержки и способствовать определению пути ре-
шения. Кроме того, так как субподрядчик связан с под-
рядчиком договорными отношениями, подрядчик не-
сет полную ответственность за всю работу по проекту. 
Поэтому обязанность подрядчика — исправить за-
держку и обеспечить необходимыми ресурсами объ-
ект, чтобы проект вошел в рамки графика.

Любой пересмотр или обновление графика стро-
ительного производства должны быть опубликова-
ны, разосланы всем сторонам, вовлеченным в данный 
проект. Так же необходимо заметить, что планируемая 
дата завершения работ не должна быть затронута из-
менениями в графике. Если изменения все же влекут 
за собой оттягивание даты окончания работ, в обязан-
ности подрядчика входит оценка проекта по блокам 
работ и поиск решения по оптимизации графика.

1.4. Вывод

Процесс создания проекта строительных работ со-
стоит из четырех задач по планированию, разработке 
графика выполнения работ, мониторинга сроков ре-
ализации проекта и управления изменениями в про-
ект строительства. Без надлежащего и полного графи-
ка выполнения работ, включающего все необходимые 
изменения, невозможна организация системы опо-
вещений об изменениях в сроках и порядке выполне-
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ния работ проекте всех сторон, которые обязаны не-
сти ответственность за сроки и продолжительность 
запланированных работ.

Кроме того, планомерная работа и фиксирование 
всех изменений в графике будут способствовать ин-
формированию сторон о состоянии дел вовлеченных 
в проект организаций. Таким образом, в обязанно-
сти подрядчика и права заказчика входит обязательное 
условие — быть всегда в курсе положения дел.

Соблюдение данных рекомендаций обеспечит 
устойчивые и продуктивные отношения между заказ-
чиком, подрядчиком и субподрядчиками и, таким об-
разом, обеспечит успешное завершение проекта.

2. Алгоритм процесса сдачи объекта 
в эксплуатацию в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь

Перечень общестроительных работ варьируется от 
объекта к объекту, но в целом он един для строитель-
ства в любой стране. А такие этапы работ, которые за-
трагивают процедуры оформления документации, 
различны в зависимости от законодательства страны. 

В Республике Беларусь одной из наиболее слож-
ных процедур является процесс сдачи законченного 
строительством объекта в эксплуатацию. Он состоит 
из комплекса процедур утверждения документов как 
для подрядчика, так и для заказчика. Контроль дан-
ной процедуры полностью ложится на плечи заказчи-
ка. Сроки окончания этого этапа работ крайне важны, 
так как быстрый ввод в эксплуатацию обеспечива-
ет скорейшее получение заказчиком прибыли от экс-
плуатации объекта. Поэтому крайне важно учитывать 
данные процедуры в графике и находить пути по со-
кращению сроков строительства.

В научной работе был разработан проект по мини-
мизации сроков ввода в эксплуатацию законченного 
строительством объекта в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. Данный проект мож-
но использовать заказчику для контроля выполняемо-
сти задач, отслеживать сроки и задержки, видеть от-
ветственных по каждому из этапов работ. 

При выполнении работ в линейной последователь-
ности без оптимизации графика работы занимают 94 
дня или 3 месяца. После рационализации, определе-
ния ответственных и запараллеливания задач, мини-
мальный срок оформления процесса ввода в эксплу-
атацию сократился до 28 дней. Все сроки рассчитаны 
с учетом продолжительности каждой бюрократиче-
ской процедуры. Для создания алгоритма ввода объек-
та в эксплуатацию было исследовано множество зако-
нодательных актов. В первую очередь это постановле-
ние Совета Министров РБ от 6 июня 2011 г. № 716 «Об 
утверждении положения о порядке приемки в эксплу-
атацию объектов строительства».

Приложения по управлению проектами позволя-
ют существенно повысить эффективность его испол-
нения, причем повышается она на стадии исполне-
ния проекта, а закладывается на стадиях инициации 
и планирования, так как позволяет заранее спланиро-
вать все проектные риски.

Однако в данном случае очень важна налаженная 
кооперация усилий как заказчика, так и подрядчика. 
Все документы должны быть отправлены своевремен-
но определенным адресатам. Таким образом, вся си-

стема должна находиться под жёстким контролем ме-
неджера управления проектом.

После составления списка задач обозначаются ис-
полнители. За основу берется простая структура, когда 
отдел проектирования находится в службе заказчика.

Далее, руководствуясь законодательными актами 
и собственным опытом, были проставлены сроки вы-
полнения подзадач. После чего просчитывается сум-
марная продолжительность подзадач и общая продол-
жительность проекта (рисунок 1).

Процесс ввода в эксплуатацию с точки зрения за-
казчика состоит из 3 частей, каждая из которых содер-
жит несколько главных задач, которые выполняются 
последовательно.

Главные задачи подразделяются на следующие за-
дачи:

1. Подготовка к сдаче (итог — приказ).
1.1. Получение уведомления от генподрядчика об 

окончании работ.
1.2. Создание заказчиком комиссии по приему 

объекта.
2. Активная фаза (итог — утвержденный акт).
2.1. Получение заключения Госстройнадзора.
2.2. Назначение ответственного за теплохозяйство.
2.3. Назначение ответственного за электрохозяй-

ство.
2.4. Заключение договоров на техническую эксплу-

атацию.
2.5. Работа приемочной комиссии.
2.6. Утверждение акта сдачи-приемки.
3. Оформление документов (итог — техпаспорт).
3.1. Оформление в БРТИ.
3.2. Передача инженерных сетей на баланс эксплу-

атирующих организаций.
Так же крайне необходимо четко и однозначно обо-

значить исполнителей по каждой из задач. Со стороны 
заказчика исполнителями будут структурные подраз-
деления организации и управляющий проектом:

— проектный офис;
— главный инженер проекта (ГИП);
— технадзор;
— юридическая служба;
— служба эксплуатации.
Генподрядчик также имеет свои структурные под-

разделения, отвечающие за те или иные блоки за-
дач. Каждый подрядчик, подчинённый генподрядчику, 
имеет свои сервисы.

Государственные службы, ответственные за вы-
полнение проверяющих процедур, следующие:

— Госстройнадзор;
— Минское городское агентство по государствен-

ной регистрации и земельному кадастру;
— другие государственные органы, дающие заклю-

чение для ввода объекта в эксплуатацию.
В состав приемочной комиссии входят:
— заказчик;
— генподрядчик;
— генпроектировщик;
— госстройнадзор;
— представитель исполкома;
— представитель эксплуатирующей организации;
— технадзор;
— представитель МЧС.
Комиссией подписывается акт сдачи-приемки за-

конченного строительством объекта в эксплуатацию, 
после чего объект регистрируется в БТИ.
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Рисунок 1 — Проект ввода в эксплуатацию объекта строительства
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Рисунок 1 — Проект ввода в эксплуатацию объекта строительства (продолжение)
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Этот проект, разработанный в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь, может быть 
использован различными заказчиками с учетом их ор-
ганизационной структуры и договорных отношений 
с другими участниками строительной деятельности 
для контроля выполнения работ, мониторинга сроков 
и отклонений от них, определения ответственных за 
выполнение всех задач.

Заключение

Одной из главных проблем строительной отрас-
ли в Республике Беларусь является отсутствие жёст-
кого контроля заказчиком процесса выполнения стро-
ительного проекта. На стадии общестроительных ра-
бот многие генеральные и субподрядчики пользуются 
программными пакетами для симуляции процесса 
управления проектами. Однако строительный проект 
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Рисунок 1 — Проект ввода в эксплуатацию объекта строительства (окончание)
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в большинстве случаев захватывает лишь строитель-
ную часть, и редко — процесс проектирования. Фа-
зы от зарождения идеи строительства до ввода объек-
та в эксплуатацию, процесса оформления документов 
на получение участка и разрешения на строительные 
работы очень часто остаются без внимания. Никто не 
контролирует сроки получения документов, редко су-
ществует единая служба, которая берет все под свой 
контроль. Разные подразделения, такие как юристы, 
служба эксплуатации, проектировщики и сметчики — 
не имеют единой системы контроля работ.

Однако отдельные стадии оформления документа-
ции, такие как ввод объекта в эксплуатацию, крайне 
важны с точки зрения финансов, управления персона-
лом и управления временем. И именно на данных ста-
диях необходимо жёсткое планирование расписания, 
мониторинг выполнения задач и контроль качества и 
сроков. Данными задачами должен заниматься единый 
отдел по управлению проектами.

Ввод объекта в эксплуатацию очень важный про-
цесс, который подводит итог и является финалом всех 
выполненных работ. От качества выполнения всех 
предыдущих стадий работ по проекту зависит бы-
строта и простота оформления документов на гото-
вый объект. Заказчику крайне важно понимать, в ка-
кой момент надо начинать работы по подготовке до-
кументации. После принятия решения необходимо 

назначить исполнителя, который проведёт дальней-
шую работу. Без компьютерной проработки процесса 
управления проектами оптимизировать задачу край-
не сложно.

Рассмотренный в статье алгоритм решения зада-
чи ввода законченного строительством объекта в экс-
плуатацию прошел апробирование на 5 объектах стро-
ительства. Считаем, что данный алгоритм может быть 
использован как приложение к существующим у за-
казчика системам управления проектами. Он с успе-
хом может использоваться как белорусскими, так и 
зарубежными компаниями, собирающимся вводить 
объект в эксплуатацию на территории Республики Бе-
ларусь.
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