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В Республике Беларусь начата практическая работа ио перестройке 
системы ценообразования. Эта задача поставлена перед строительным 
ко.мплексом в связи с изданием таких нормативных правовых актов, как 
Указ Президента Республики Беларусь от I I августа 2012 г. Уе 36 i , а также 
принятых в его развитие постановлепий Правительства от 18 ноября 
2011 г. № 1553 и Министерства архитектуры от 18 ноября 2011 г. Уе 51.

Вместе с тем анализ нормативно-правовой базы показывает, что при
нятые документы решают только часть задач, связанных с переходом на 
принципы ценообразования, принятые в экономически развитых странах. 
Так. указанные документы в основном обеспечили регулирование поря,зка 
формирования сметной стоимости объектов и цены договора строительно
го подряда в тек> тем уровне цен.

Еще один блок - система расчетов за выполненные работы, задачей ко- 
юрой должно быть максимальное приближение стоимости объекта, сфор
мированной по результатам расчетов, к зафиксированной в договоре цене. 
В идеале эти величины должны совпадать. Этому призваны служить такие 
механизмы, как экономические стимулы к жесткому соблюдению графика 
производства работ, а также минимизация изменений контрактной цены в 
процессе строительства. Однако вопрос перестройки системы расчетов за 
выполненные строительно-монтажные работы в новой системе ценообра
зования пока остался открытым. Во-первых, ключевые для системы расче
тов документы унифггцированные формы первичного учета для новой сис
темы ценообразованггя так и не изданы. Фактически организациям необхо
димо применять устаревшие формы С-2 и С-3. Известна большая трудоем
кость заполнения этих форм. Но главная проблема, что указанные формы 
предусматривают учет физического объема выполненных работ, что соз
дает условия для систематического нарушения графиков финансирования 
и выполнения работ, в итоге -  к срыву сроков ввода объекта в эксплуата
цию ц экономическим потерям инвестора. Во-вторых, предусмотренные в 
утвержденном постановлением У̂  1553 Положении о порядке формирова
ния неггзменной цены случаи корректировки контрактной цены избыточ- 
ньі, некоторые, по существу, дублируют .друг дру га (например, изменение 
стоимости материалов и фактического индекса стоимости строительно- 
монтажных работ), что возникает сомнение, можно ли назвать такую исн;> 
неизменной.
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