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В Республике Беларусь сложилась своя достаточно устойчивая система 
взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга программных 
средств для рещения задач организации и управления строительством. 
Все они в той или иной степени решают насущные задачи. Постепенно 
основные задачи проектирования, организации, экономики и управления 
строительством сливаются в единое целое, позволяя в ко.мплексе решать 
основные проблемы на всей стадии инвестиционного цикла. На стадии 
подготовки строительного производства программные средства (ПС) 
достаточно хорошо проводят экономические расчеты, рассчизывают 
потребность в основных ресурсах. На стадии возведения объекта ПС 
также успешно выполняют необходимые расчеты в базисных и текущих 
иенах. А вот связать в единую информационную цепочку составление 
ірафйков возведения объекта, и оперативное управление пока что не 
удается.

Объединение разных подсистем выдвигает ряд новых требований к 
нор.мативной базе, оперативной инфор.мации и к качеству программного 
обеспечения. На ко.мплексной автоматизации строительства негативно 
сказывается частая смена нормативной базы. Были утеряны многие 
ценные наработки, такие как система укрупненных видов работ (УВР) и 
ЕНиР. Повторная разработка, для текущей нормативной базы, возможна 
только на государственном уровне. Состав и структура оперативной 
информации по объекту также нуждается в переработке. Для этого 
необходим. прежде всего, качественный проект, учитывающий 
особенности объекта, с привязкой реальных ресурсов. Данный объект 
должен быть перенесен в таком виде и к строителям. Сейчас это 
те.хнически нетрудно сделать, между основными программами обеспечена 
инфор.мационная стыковка, хотя структура информационного блока 
данных (ИБД) нуждается в серьезной доработке. Необходимо 
определиться с форматом связи сметных систем с программами 
\ правления проектами (например АРПС или другой). На стадии 
подготовки производства генподрядчик должен определиться со схемой 
возве.дения объекта, и дополнить информацию о захватках и 
те.мюлогических модулях.

Автором предлагается комплекс мероприятий по оптимизации 
информационного обеспечения.
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