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Планирование ресурсов в строительной организации осуществляется на 
основе календарных графиков: на уровне строительного подразделения - 
сводный календарный план на годовую программу подрядных работ в 
ПОР; на уровне объекта -  календарный график строительства объекта в 
ППР; в технологических картах и т.д. Степень детализации графиков 
зависит от требований иерархического уровня управления. Необходимо 
отметить, что в Белоруссии в большинстве строительных организаций 
наметилась стойкая тенденция отказа от сетевых графиков строительства 
объекта, в основно.м применяют линейные модели, при этом основной 
аргумент, что они наглядные. Линейные графики (Ганта) не в полной мере 
отражают сущность моделируемого процесса, не показывают связи и 
зависимости между работами, исполнителями. Планы, составленные на 
основе таких графиков не отражают динамики возведения объекта, в 
результате чего планирование становится элементом статистики, 
планирование ресурсов имеет формальный характер, а это недопустимо, 
когда имеем дело с ограниченными (напр, щебень) и возобновляемыми 
ресурсами. Предшествующий опыт и зарубежная практика показывают 
эффективность применения для строительства объектов сетевых графиков.

Сетевой график -  это рабочий чертеж процесса производства работ во 
всем их многообразии и увязке функциональных связей на основе 
принятой технологии. Сетевой график имеет ряд преимуществ по 
сравнению с линейными и циклогра.ммами:

Т.о. сетевые графики дают гораздо больше информации, мы получаем 
достаточно сведений о движении бригад, перебазировании механизмов, 
поступлении на объект оборудования, строительных материалов,
конструкций и др. Особую роль здесь играют ресурсные и 
технологические связи, от них зависит перемещение планируемых 
ресурсов. Использование сетевых графиков строительства объектов в 
планировании и управлении предоставляет возможности для 
рациона-чьного потребления ресурсов, улучшения материа_аьно-
технического снабжения, качественной подготовки строительного
производства. Необходимо переломить сложившуюся ситуацию в 
календарном планировании и более широко использовать сетевые модели 
в подготовке и осуществлении строительства объектов -  это повысит 
достоверность планов распределения ресурсов в строительной
организации и плановую дисциплину в целом.
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