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Предметом исследования является эффективность разработки и 
применения организационно-технологической документации в 
современных условиях с целью снижения затрат энергоресурсов.

Многими исследователями решение проблемы снижения затрат 
энергоресурсов, как правило, в основном сводится к поиску путей, 
обеспечивающих экономию только электрической энергии.

Но, по большому счету, под энергоресурсами следует понимать всю 
совокупность материальных ценностей, обеспечивающих работу 
транспорта, строительных машин и механизмов и создающих нормальные 
условия для работников и выполнения работ (нефть и вся продукция 
переработки нефти, газ и продукция из него, вода, электроэнергия, 
тепловая энергия, дрова, торф, и многое другое).

Известно, что доля затрат на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов, транспорта в общей сметной стоимости строительства 
объектов может доходить до 20% (из которых до 5% затраты на 
энергоресурсы), а учитывая, что общий годовой объем по республике 
около 5 - 6  млрд. $ (в том числе примерно 300 млн. $ затраты на 
энергоресурсы), то актуальность решения проблемы снижения 
энергоресурсов на этапе строительства объектов не вызывает сомнения. 
Важнейшим направлением поиска путей снижения затрат энергоресурсон 
в строительном производстве является совершенствование 
методологических приемов и подходов к разработке организационно
технологической документации на строительство объектов.

Достижение надлежащего уровня календарного планирования и 
организации строительной площадки является комплексной проблемой. Ее 
решение зависит от состояния нормативно -  методической базы, 
своевременной и качественной проектной и организационно 
технологической подготовки строительства, включая разработку проектов 
организации строительства (ПОС) и производства строительных рабоі 
(ППР).

Строительство во всем мире, в том числе и в республике Беларусі. 
регламентируется системой нормативных документов, предопределяющих 
весь процесс разработки необходимых для осуществления строительства 
документов и сам ход строительства объектов.
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