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Календарные планы в современном строительстве выполняют ряд 
функций: определяют технологическую последовательность выполнения 
работ; устанавливают сроки их выполнения; координируют работу всех 
исполнителей; на их основе планируется потребление и поставкгі всех 
ресурсов; являются инструментом контроля за ходом ведения работ и 
анализа сложившейся ситуации. В результате анализа принимаются 
оперативные управленческие решения.

Наиболее эффективным является применение сетевых графиков, т.к. 
они четко устанавливают зависимости работ, сроки их начала и окончания 
(в линейных графиках эти сроки «плавающие», не закрепленные 
зависимостями).

Анализ практики последних лет показывает, что в погоне за сроками 
строительства объекта часто работы ведут с отступлением от кшіендарных 
планов и нарушением технологической последовательности выполнения 
работ. Например, выполняют шту'катурные работы параллельно с 
возведением коробки на данной захватке до того как выполнены 
кровельные работы, столярные и черновые специальные работы. Это 
ухудшает качество штукатурных работ, т.к. они подвергаются 
воздействию осадков и колебанию температур, что в свокэ очередь 
снижает потребительские свойства строительной продукции на стадии 
эксплуатации (возникновении грибка и др.) Ресурс сокращения сроков 
сгроительства лежит в строгом следовании календарным планам, как это 
принято в мировой практике, в сокращении внутрисменных и 
целосменных постоев, в четкой организации производства, т.е. в плановой 
дисциплине. Конечно, качество разработки календарных планов зависит от 
квалификации и опыта разработчиков. В настоящее время, когда есть 
ограничения некоторых ресурсов ( например, цемента) важна о:птимизация 
[рафиков нс только по критерию «время»,а также по ресурсам - 
материалам, денежным средствам. Календарные графики можно 
корректировать в ходе строительства по выдвигаемым критериям и 
следовать им.

Необходимо менять отношение исполнителей к плановым документам 
как к строго регламентирующим ход выполнения работ. Это повысит 
качество создаваемой продукции и позволит соблюдать установленные 
сроки строительства.
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