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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Методические указания предназначены для студентов специальности  
1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» заочной формы обуче-
ния для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика строительст-
ва». 

Студентам заочной формы обучения при выполнении курсовой работы не-
обходимо принять вариант по двум последним цифрам индивидуального шифра. 
Если же они больше 30, то число, кратное 30 отбрасывается. Если две последние 
цифры 30, 60 или 90, то данные принимаются по 30 варианту. 

Например: две последние цифры – число 72 – выполняется вариант 12; если 
последние две цифры 94, то выполняется вариант 4; если последняя цифра 142, 
выполняется вариант 22, т.е. 142 – (30×4) = 22. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
«Экономическое обоснование цены реализации  

строительной продукции» 
1.  Составление сметной документации. 

1.1. Локальная смета на общестроительные работы (фрагмент из 10 работ). 
2.  Расчет цены реализации строительной продукции. 

2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (на 5 работ). 
2.1.1. Базисная стоимость работ. 
2.1.2. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в те-

кущих ценах. 
3. Определение плановой себестоимости выполненных строительно-монтажных 

работ в разрезе элементов затрат. 
4. Образование и распределение прибыли. 
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1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1.1. Локальная смета 

Составление сметной документации является первым разделом курсовой 
работы. Составление смет производится с использованием ресурсно-сметных 
норм, обязательных к использованию при составлении сметной документации на 
строительство с 1.01.2008 года. 

Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) на строительные, монтажные 
и ремонтные работы составляются по форме приложения 1 [1] или приведенной в 
табл. 1.3. В локальных сметах (ресурсно-сметных расчетах) производится груп-
пировка данных по проектно-технологическим модулям (ПТМ). В курсовой рабо-
те разделение сметы на ПТМ нецелесообразно, так как выполняется лишь не-
большой фрагмент сметы, и задание состоит из отдельных работ по разным ПТМ. 

Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при составлении 
смет определяются на основании проектных данных соответствующей части про-
екта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим смет-
ным нормам и правилам подсчета объемов работ, но в данной работе физические 
объемы заданы. 

Стоимость, определенная локальными сметами (ресурсно-сметными расче-
тами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопле-
ния. 

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на ос-
новании сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции для усло-
вий строительства в Республике Беларусь в ценах, введенных с 01.01.2008 года 
[3]. 

При определении сметной стоимости строительных, монтажных и ремонт-
ных работ начисляются в установленных размерах и порядке накладные расходы 
и плановые накопления 

Студенты составляют фрагмент локальной сметы на 10 работ. В табл. 1.1 
указан номер варианта, место строительства и номера работ, на которые должен 
быть составлен фрагмент локальной сметы. Перечень всех работ для всех вариан-
тов, а также объемы работ приведены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.1 

Задания по вариантам 
Вариант Место и объект Расценки 

 
1 2 3 
1 г. Гомель 

Cтанкостроительный завод 
1.1, 2.3, 3.6, 3.2, 4.18, 5.1, 6.1, 6.23, 7.12, 8.5 

2 г. Барановичи 
Пластмассовый завод 

1. 1.2, 2.4, 3.9, 3.20, 4.1, 5.2, 6.2, 6.24, 7.13, 8.6 

3 г. Лида 
Лесозаготовительная фабри-
ка 

1.3, 2.9, 3.5, 3.17, 4.28, 5.3, 6.3, 6.27, 7.14, 8.8 

4 г. Орша 
Льнокомбинат 

1.4, 2.10, 3.10, 3.16, 4.19, 5.6, 6.4, 6.28, 7.16, 8.17 

5 г. Брест 
Деревообрабатывающая 
фабрика 

1.7, 2.11, 3.11, 3.15, 4.22, 5.7, 6.7, 6.33, 7.19, 8.10 

6 г. Сморгонь 
Кирпичный завод 

1.8, 2.13, 3.2, 3.30, 4.4, 5.8, 6.8, 6.38, 7.20, 8.12 

7 г. Жлобин 
Цементный завод 

1.9, 2.14, 3.24, 3.12, 4.5, 5.10, 6.9, 6.40, 7.9, 8.14 

8 г. Витебск 
Целлюлозно-бумажная фаб-
рика 

1.11, 2.16, 3.13, 3.3, 4.6, 5.11, 6.10, 6.27, 7.26, 8.15 

9 г. Новополоцк 
Завод медпрепаратов 

1.12, 2.17, 3.14, 3.17, 4.29, 5.12, 6.11, 6.34, 7.27, 8.16 

10 г. Костюковичи 
Гараж 

1.13, 2.18, 3.1, 3.22, 4.7, 5.13, 6.12, 6.35, 7.30, 8.39 

11 г. Жодино 
Автозавод 

1.14, 2.19, 3.4, 3.1, 4.9, 5.14, 6.13, 6.46, 7.32, 8.23 

12 г. Светлогорск 
Школа 

1.10, 2.7, 3.35, 3.47, 4.31, 5.31, 6.5, 6.25, 7.5, 8.25 

13 г. Мозырь 
Больница 

1.6, 2.6, 3.36, 3.53, 4.24, 5.32, 6.6, 6.26, 7.6, 8.20 

14 г. Бобруйск 
Спичечная фабрика 

1.15, 2.20, 3.28, 3.15, 4.25, 5.15, 6.14, 6.45, 7.33, 8.27 

15 г. Брест 
Поликлиника 

1.26, 2.1, 3.43, 3.52, 4.10, 5.9, 6.15, 6.19, 7.11, 8.21 

16 г. Полоцк 
Нефтехимический завод 

1.16, 2.22, 3.23, 3.14, 4.26, 5.16, 6.16, 6.1, 7.34, 8.28 

17 г. Речица 
Пивзавод 

1.17, 2.23, 3.30, 3.26, 4.23, 5.17, 6.35, 6.46, 7.35, 8.29 

18 г. Мозырь 
Нефтеперерабатывающий 
завод 
 

1.18, 2.10, 3.16, 3.7, 4.21, 5.18, 6.36, 6.2, 7.38, 8.30 

19 г. Молодечно 
Прачечная 

1.27, 2.8, 3.33, 3.48, 4.20, 5.5, 6.32, 6.44, 7.8, 8.7 
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Окончание табл. 1.1

1 2 3 
20 г. Гродно 

Профилакторий 
1.28, 2.5, 3.40, 3.51, 4.37, 5.4, 6.30, 6.43, 7.24, 8.18 

21 г. Солигорск 
Кинотеатр 

1.24, 2.21, 3.31, 3.42, 4.12, 5.24, 6.29, 6.24, 7.7, 8.3 

22 г. Бобруйск 
Консервный завод 

1.22, 2.2, 3.8, 3.28, 4.32, 5.19, 6.37, 6.3, 7.1, 8.41 

23 г. Могилев 
Завод ж/б изделий 

1.25, 2.6, 3.18, 3.10, 4.33, 5.20, 6.31,6.38, 7.2, 8.35 

24 г. Гродно 
Предприятие нефтехими-
ческой промышленности 

1.21, 2.13, 3.15, 3.9, 4.15, 5.21, 6.40, 6.37, 7.3, 8.36 

25 г. Барановичи 
Магазин 

1.19, 2.15, 3.39, 3.37, 4.17, 5.27, 6.41, 6.36, 7.23, 8.38 

26 г. Мозырь 
Тонкосуконный комбинат 

1.20, 2.12, 3.22, 3.14, 4.16, 5.22, 6.9,6.42, 7.4, 8.37 

27 г. Могилев 
Лифтостроительный завод 

1.23, 2.19, 3.29, 3.26, 4.8, 5.23, 6.17, 6.45, 7.15, 8.2 

28 г. Молодечно 
Кондитерская фабрика 

1.1, 2.14, 3.3, 3.21, 4.34, 5.25, 6.18, 6.4, 7.21, 8.34 

29 г. Лида 
Камвольный комбинат 

1.4, 2.8, 3.17, 3.25, 4.35, 5.26, 6.20, 6.7, 7.22, 8.33 

30 г. Орша 
Молокозавод 

1.15, 2.4, 3.19, 3.27, 4.36, 5.28, 6.22, 6.21, 7.25, 8.13 
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Таблица 1.2 
Перечень работ по локальной смете 

№ 
п.п 

Обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед. изм. 
кол-во 

1 2 3 4 5 6 
  1. Земляные работы  

1.1 Е1- Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» 1000 м3 
2,35 

1.2 Е1- Разработка грунта в отвал экскаваторами «Обратная 
лопата» 

1000 м3 
2,03 

1.3 Е1- Разработка грунта в отвал траншейными роторными 
экскаваторами 

1000 м3 
1,68 

1.4 Е1- Разработка грунта с погрузкой на автомобили само-
свалы экскаваторами 

100 м3 
3,15 

1.6 Е1- Работа на отвале 1000 м3 
3,06 

1.7 Е1- Разработка грунта скреперами прицепными 1000 м3 
1,28 

1.8 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении 
грунта 

1000 м3 
1,23 

1.9 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 1000 м3 
2,37 

1.10 Е1- Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 
0,78 

1.11 Е1- Разработка грунта скреперами самоходными 1000 м3 
2,56 

1.12 Е1- Возведение насыпей из резервов экскаваторами драг-
лайн 

1000 м3 
3,69 

1.13 Е1- Срезка недобора грунта в выемках 1000 м3 
1,28 

1.14 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении 
грунта 

1000 м3 
1,64 

1.15 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при пе-
ремещении  

1000 м3 
1,34 

1.16 Е1- Планировка прицепными средними грейдерами дна и 
откосов выемки 

1000 м2 
2,38 

1.17 Е1- Планировка прицепными тяжелыми грейдерами дна и 
откосов выемки 

1000 м2 
5,47 

1.18 Е1- Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 1000 м2 
3,24 

1.19 Е1- Планировка откосов при погрузке в транспортное 
средство 

1000 м2 
3,65 

1.20 Е1- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмо-
колесном ходу 

1000 м3 
4,21 

1.21 Е1- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катка-
ми (8т) 

1000 м3 
3,89 
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Продолжение табл. 1.2
1 2 3 4 5 6 

1.22 Е1- Уплотнение грунта самоходными вибрационными 
катками 

1000 м3 
1,44 

1.23 Е1- Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами 
со свободно падающими плитами 

1000 м3 
2,64 

1.24 Е1- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 100 м3 
1,96 

1.25 Е1- Уплотнение грунта под основание здания трамбую-
щими плитами 

1000 м2 
1,45 

1.26 Е1- Разработка грунта вручную с креплениями в транше-
ях и котлованах 

100 м3 
3,34 

1.27 Е1- Разработка грунта вручную без креплений с откосами 100 м3 
4,68 

1.28 Е1- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м3 
3,56 

  2. Монолитные бетонные и железобетонные  
конструкции 

 

2.1 Е6- Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 
1,28 

2.2 Е6- Устройство фундаментов бетонных общего назначе-
ния под колонны 

100 м3 
1,44 

2.3 Е6- Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 
2,63 

2.4 Е6- Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3 
0,32 

2.5 Е6- Устройство фундаментных плит бетонных  
плоских 

100 м3 
0,65 

2.6 Е6- Устройство фундаментных плит железобетонных из 
бетона 

100 м3 
1,35 

2.7 Е6- Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 
2,17 

2.8 Е6- Устройство ленточных фундаментов железобетонных 100 м3 
3,65 

2.9 Е6- Устройство стен подвалов бетонных 100 м3 
5,48 

2.10 Е6- Устройство стен подвалов бутобетонных 100 м3 
3,26 

2.11 Е6- Устройство стен подвалов железобетонных 100 м3 
4,86 

2.12 Е6- Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке 100м3 
1.02 

2.13 Е6- Устройство колонн железобетонных 100 м3 
1.10 

2.14 Е6- Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 
2,76 

2.15 Е6- Устройство стен и перегородок легкобетонных 100м3 
1,74 
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Продолжение табл. 1.2
1 2 3 4 5 6 

2.16 Е6- Устройство стен и перегородок железобетонных 100 м3 
2,13 

2.17 Е6- Устройство балок фундаментных железобетонных 100 м3 
1,98 

2.18 Е6- Устройство балок для перекрытия железобетонных 100 м3 
1,03 

2.19 Е6- Устройство балок железобетонных с жесткой армату-
рой 

100м3 
1,3 

2.20 Е6- Устройство перемычек железобетонных 100 м3 
1,85 

2.21 Е6- Устройство ригелей гражданских зданий в металли-
ческой опалубке железобетонных 

100 м3 
1,5 

2.22 Е6- Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 

2,25 
2.23 Е6- Устройство перекрытий ребристых 100 м3 

1,48 
  3. Сборные бетонные и железобетонные изделия  
  Промышленные здания  

3.1 Е7- Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 100 шт 
1,5 

3.2 Е7- Укладка фундаментов под колонны 100 шт 
1,28 

3.3 Е7- Укладка балок фундаментных 100 шт 
1,61 

3.4 Е7- Устройство прослойки из раствора под подошвы 
фундаментов 

100 м2 
2,35 

3.5 Е7- Укладка плит перекрытий 100 шт 
1,25 

3.6 Е7- Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 
фундаментов 

100 шт 
1,15 

3.7 Е7- Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы 
фундаментов 

100шт 
0,12 

3.8 Е7- Установка колонн двухветвевых составных в стаканы 
фундаментов 

100 шт 
0,85 

3.9 Е7- Укладка балок подкрановых 100 шт 
0,65 

3.10 Е7- Укладка балок обвязочных 100шт 
0,66 

3.11 Е7- Укладка перемычек 100 шт 
0,98 

3.12 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок 100 шт 
0,78 

3.13 Е7- Установка в одноэтажных зданиях подстропильных 
балок 

100 шт 
1,23 

3.14 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм 100 шт 
1,24 
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Продолжение табл. 1.2
1 2 3 4 5 6 

3.15 Е7- Установка в многоэтажных зданиях плит безбалочных 
перекрытий надколонных 

100 шт 
1,33 

3.16 Е7- Установка в многоэтажных зданиях плит безбалочных 
перекрытий пролетных 

100 шт 
1,26 

3.17 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных 
стен 

100 шт 
2,20 

3.18 Е7- Установка в одноэтажных зданиях простеночных па-
нелей наружных стен 

100 шт 
1,46 

3.19 Е7- Установка в одноэтажных зданиях угловых блоков 100 шт 
1,10 

3.20 Е7- Установка в многоэтажных зданиях панелей наруж-
ных стен 

100 шт 
0,18 

3.21 Е7- Установка в многоэтажных зданиях карнизных пане-
лей 

100 шт 
1,20 

3.22 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей перегоро-
док, устанавливаемых горизонтально 

100 шт 
1,15 

3.23 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей перегоро-
док, устанавливаемых вертикально 

100 шт 
2,18 

3.24 Е7- Заполнение вертикальных швов стеновых панелей 100 м 
1,63 

3.25 Е7- Заполнение вертикальных швов стеновых панелей 
упругими прокладками 

100 м 
0,98 

3.26 Е7- Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м 
0,83 

3.27 Е7- Герметизация мастикой швов вертикальных 100 м 
0,94 

3.28 Е7- Установка лестничных маршей с опиранием на стену 100 шт 
0,52 

3.29 Е7- Установка ворот распашных с установкой металличе-
ских столбов 

100 шт 
0,64 

3.30 Е7- Установка блоков стен подвалов 100 шт 
2,38 

  Жилые и общественные здания  
3.31 Е7- Установка колонн в стаканы фундаментов 100 шт 

1,30 
3.32 Е7- Укладка балок ростверка 100 шт 

1,26 
3.33 Е7- Укладка балок перекрытий 100 шт 

1,5 
3.35 Е7- Установка панелей перекрытий с опиранием по кон-

туру 
100 шт 

1,26 
3.36 Е7- Установка панелей перекрытий с опиранием на две 

стороны 
100 шт 

1,28 
3.37 Е7- Установка панелей покрытий ребристых 100 шт 

1,17 
3.39 Е7- Установка площадок 100 шт 

0,62 
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Продолжение табл. 1.2
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3.40 Е7- Установка маршей со сваркой 100 шт 
0,56 

3.42 Е7- Установка блоков цокольных 100 шт 
1,14 

3.43 Е7- Установка блоков наружных стен 100 шт 
0,38 

3.47 Е7- Установка панелей стеновых наружных 100 шт 
1,45 

3.48 Е7- Установка панелей стеновых внутренних 100 шт 
1,52 

3.51 Е7- Установка крупнопанельных перегородок гипсобе-
тонных 

100 шт 
0,38 

3.52 Е7- Установка плит лоджий 100 шт 
0,88 

3.53 Е7- Установка плит балконов 100 шт 
0,78 

  4. Конструкции из кирпича и блоков  
  Конструкции из бутового камня  

4.1 Е8- Устройство фундаментов ленточных м3 
586 

4.4 Е8- Устройство песчаного основания под фундаменты м3 
364 

4.5 Е8- Устройство щебеночного основания под фундаменты м3 
218 

4.6 Е8- Устройство гравийного основания под фундаменты м3 
425 

4.7 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная, 
цементная с жидким стеклом 

100 м2 
1,54 

4.8 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 1 слой 
рубероида 

100 м2 
1,14 

4.9 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 
рубероида 

100 м2 
0,85 

4.10 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная 
с жидким стеклом 

100 м2 
0,92 

4.12 Е8- Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой из 
стеклорубероида 

100 м2 
1,32 

4.15 Е8- Кладка стен из бутового камня без облицовки м3 
121 

4.16 Е8- Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпи-
чом только проемов 

м3 
146 

4.17 Е8- Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпи-
чом с одной стороны и проемов 

м3 
187 

  Конструкции из кирпича  
4.18 Е8- Кладка стен наружных простых из кирпича керамиче-

ского обыкновенного 
м3 

250 
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4.19 Е8- Кладка стен средней сложности из кирпича керамиче-
ского обыкновенного 

м3 
328 

4.20 Е8- Кладка стен наружных сложных из кирпича керами-
ческого обыкновенного 

м3 
196 

4.21 Е8- Кладка стен внутренних из кирпича керамического 
обыкновенного 

м3 
232 

4.22 Е8- Кладка стен наружных простых из кирпича керамиче-
ского эффективного 

м3 
257 

4.23 Е8- Кладка стен наружных средней сложности из кирпича 
керамического эффективного 

м3 
351 

4.24 Е8- Кладка стен наружных сложных из кирпича керами-
ческого эффективного 

м3 
260 

4.25 Е8- Кладка стен простых из кирпича силикатного утол-
щенного 

м3 
132 

4.26 Е8- Кладка стен средней сложности из кирпича силикат-
ного утолщенного 

м3 
74 

4.28 Е8- Кладка внутренних стен из керамического эффектив-
ного кирпича 

м3 
222 

4.29 Е8- Кладка внутренних стен из кирпича силикатного 
утолщенного 

м3 
59 

4.31 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича кера-
мического обыкновенного 

100 м2 
1,74 

4.32 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича ке-
рамического обыкновенного 

100 м2 
0,82 

4.33 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича кера-
мического эффективного 

100 м2 
1,29 

4.34 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича ке-
рамического эффективного 

100 м2 
2,56 

4.35 Е8- Кладка перегородок армированных из кирпича сили-
катного утолщенного 

100 м2 
1,67 

4.36 Е8- Кладка перегородок неармированных из кирпича си-
ликатного утолщенного 

100 м2 
0,48 

4.37 Е8- Кладка стен из крупных известковых блоков м3 
1,54 

  5. Кровли  
5.1 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумно-

резиновой мастики армированных 2-мя слоями стек-
лосетки 

100 м2 

1,43 

5.2 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов унифицированного профиля по готовым про-

гонам 

100 м2 
1,82 

5.3 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов среднего профиля по деревянной обрешетке 

100 м2 
1,55 

5.4 Е12- Устройство желобов настенных 100 м желобов 
0,05 

5.5 Е12- Устройство желобов подвесных 100 м желобов 
0,08 
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5.6 Е12- Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных 

100 м2 

1,43 
5.7 Е12- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из 

рубероида 
100 м2  

2,27 
5.8 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля по деревянной обре-
шетке 

100 м2 
2,27 

5.9 Е12- Устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали 

100 м2 
0,98 

5.10 Е12- Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
из рубероида 

100 м2 

3,48 
5.11 Е12- Устройство пароизоляции обмазочной из битумной 

мастики 
100 м2 

2,81 
5.12 Е12- Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетон-

ных 
100 м2 

3,54 
5.13 Е12- Устройство выравнивающих стяжек сборных из пло-

ских асбестоцементных листов 
100 м2 

2,53 
5.14 Е12- Утепление покрытий плитами из пенопласта поли-

стирольного на битумной мастике 
100 м2 

4,08 
5.15 Е12- Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 

на битумной мастике 
100 м2 

4,25 
5.16 Е12- Утепление покрытий плитами из пеностекла насухо 100 м2 

3,21 
5.17 Е12- Утепление покрытий легким ячеистым бетоном м3 

105 
5.18 Е12- Утепление покрытий щунгизитом м3 

120 
5.19 Е12- Утепление покрытий перлитом м3 

81 
5.20 Е12- Утепление покрытий вермикулитом м3 

94 
5.21 Е12- Устройство обрешетки для металлической кровли 100 м2 

1,85 
5.22 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумной масти-

ки 
100 м2 
2,27 

5.23 Е12- Устройство кровель из черепицы плоской ленточной 100 м2 

0,48 
5.24 Е12- Устройство кровель из черепицы ленточной S-

образной 
100 м2 

1,55 
5.25 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной с жело-

бами 
100 м2 

1,48 
5.26 Е12- Устройство кровель из стали черной с настенными 

желобами 
100 м2 

0,76 
5.27 Е12- Устройство кровель из стали черной без настенных 

желобов 
100 м2 

0,79 
5.28 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной без жело-

бов 
100 м2 

0,65 
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Продолжение табл. 1.2
1 2 3 4 5 6 

5.31 Е12- Установка водосточных желобов для кровли из ме-
таллочерепицы 

100 м 
1,15 

5.32 Е12- Установка водосточных труб для кровли из металло-
черепицы 

м 
60 

  6. Полы  

6.1 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-
щих щебеночных слоев 

м3 

28 
6.2 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих гравийных слоев 
м3 

25 
6.3 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих шлаковых слоев 
м3 

38 
6.4 Е11- Устройство уплотняемых трамбовками подстилаю-

щих песчаных слоев 
м3 

4,5 
6.5 Е11- Уплотнение грунта щебнем 100 м2 

1,48 
6.6 Е11- Уплотнение грунта гравием 100 м2 

1,24 
6.7 Е11- Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 100 м2 

1,21 
6.8 Е11- Устройство стяжек легкобетонных 100 м2 

1,15 
6.9 Е11- Устройство стяжек бетонных 100 м2 

1,18 
6.10 Е11- Устройство стяжек цементных 100 м2 

0,44 
6.11 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесно-

волокнистых 
100 м2 

0,82 
6.12 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из ма-

тов минераловатных 
100 м2 

0,94 
6.13 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой м3 

2,1 
6.14 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции шлаковой м3 

1,5 
6.15 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песча-

ной 
м3 

4,44 
6.16 Е11- Устройство покрытий из плиток поливинилхлорид-

ных на изолирующей мастике 
100 м2 

0,89 
6.17 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхло-

ридного  на клее бустилат 
100 м2 

0,45 
6.18 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхло-

ридного на теплоизолирующей подоснове на клее 
бустилат 

100 м2 

1,25 

6.19 Е11- Укладка лаг по кирпичным столбикам 100 м2 
1,84 

6.20 Е11- Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 
1,84 
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6.21 Е11- Шлифовка паркетных полов 100 м2 

1,11 
6.22 Е11- Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 

1,05 
6.23 Е11- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 100 м2 

0,65 
6.24 Е11- Устройство покрытий из щитов деревянных 100 м2 

0,78 
6.24 Е11- Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 100м2 

0,75 
6.25 Е11- Устройство покрытий из паркета мозаичного 100 м2 

0,84 
6.26 Е11- Устройство покрытий из досок паркетных 100 м2 

0,69 
6.27 Е11- Устройство покрытий из брусков 100 м2 

0,63 
6.28 Е11- Устройство покрытий дощатых 100м2 

0,76 
6.29 Е11- Устройство покрытий из плит гранитных 100м2 

0,99 
6.30 Е11- Устройство покрытий из плит мраморных 100 м2 

1,84 
6.31 Е11- Устройство плинтусов 100 м 

2,72 
6.32 Е11- Устройство покрытий из плиток керамических  100м2 

0.19 
6.33 Е11- Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 

керамических многоцветных 
100 м2 

1,35 
6.34 Е11- Устройство покрытий на цементном растворе из пли-

ток мозаичных 
100 м2 

1,49 
6.35 Е11- Устройство покрытий цементных 100 м2 

2,06 
6.36 Е11- Устройство покрытий бетонных 100 м2 

2,18 
6.37 Е11- Устройство бетонных полов методом вакуумирования 100 м2 

0,57 
6.38 Е11- Устройство гидроизоляции полимерными составами 100 м2 

1,21 
6.40 Е11- Устройство гидроизоляции обмазочной 100 м2 

0,77 
6.41 Е11- Устройство гидроизоляции изолом на резинобитум-

ной мастике 
100м2 

0,95 
6.42 Е11- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными ма-

териалами на мастике битумной 
100 м2 

0,38 
6.43 Е11- Устройство плинтусов из мраморных плит м2 

130 
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6.44 Е11- Устройство плинтусов из плиток керамических 100м 
1,12 

6.45 Е11- Устройство деревянных плинтусов 100м 
2,5 

6.46 Е11- Устройство цементных плинтусов 100м 
0,76 

  7. Деревянные конструкции  
7.1 Е10- Подшивка потолков сталью кровельной оцинкован-

ной по дереву 
100 м2 

1,31 
7.2 Е10- Подшивка потолков сталью кровельной неоцинко-

ванной по дереву 
100 м2 
1,25 

7.3 Е10- Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми 
твердыми 

100 м2 
1,49 

7.4 Е10- Подшивка потолков досками обшивки 100 м2 
1,56 

7.5 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 
каменным с несущей подшивкой из досок 

100 м2 
2,39 

7.6 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 
каменным с накатом из досок 

100м2 
2,35 

7.7 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 
каменным с накатом из горбыля 

100м2 
1,49 

7.8 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 
каменным с накатом из щитов 

100м2 
1,53 

7.9 Е10- Установка стропил м3 

29 
7.11 Е10- Устройство лестниц деревянные внутриквартирных с 

подшивкой досками обшивки 
м2 

25 
7.12 Е10- Установка блоков оконных с переплетами спаренны-

ми в стенах каменных 
100м2 
1,61 

7.13 Е10- Установка блоков оконных с переплетами раздель-
ными в стенах каменных 

100м2 
2,44 

7.14 Е10- Установка в каменных стенах промышленных зданий 
блоков оконных с одинарными переплетами 

100м2 
0,95 

7.15 Е10- Установка деревянных подоконных досок в каменных 
стенах 

100м2 
0,58 

7.16 Е10- Установка дверных блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в стенах каменных   

100м2 
1,4 

7.19 Е10- Установка ворот с коробками деревянными с распа-
хивающимися утепленными полотнами 

100м2 
0,60 

7.20 Е10- Установка ворот с коробками стальными с распахи-
вающимися неутепленными полотнами 

м2 
12 

7.21 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных полок 100м2 
0,08 

7.22 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных стенок 100м2 
0,03 

7.23 Е10- Установка дверных блоков антресольных 10 шт. 
15 
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7.24 Е10- Установка дверных блоков шкафных 10 шт. 
18 

7.25 Е10- Установка и крепление наличников 100 м 
1,2 

7.26 Е10- Огнезащита деревянных конструкций: ферм, балок, 
стропил, мауэрлатов 

10 м3 
0,5 

7.27 Е10- Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и на-
стилов по фермам 

1000 м2 

2,03 
7.30 Е10- Антисептирование водными растворами за 2 раза по-

крытий по фермам 
100 м2 
0,97 

7.32 Е10- Укладка щитов над подпольными каналами 100 м2 
0,23 

7.33 Е10- Сборка карнизов 100 м2 
1,19 

7.34 Е10- Сборка фронтонов из строганных досок 100 м2 
1,08 

7.35 Е10- Сборка фронтонов из готовых щитов 100 м2 
0,83 

7.38 Е10- Устройство козырьков деревянных м2 
60 

  8. Отделочные работы  

8.2 Е15- Облицовка стен плитами из известняка 100 м2 
8,09 

8.3 Е15- Облицовка утюжным мрамором колонн 100 м2 
10,07 

8.5 Е15- Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым 
раствором по камню 

100 м2 
6,04 

8.6 Е15- Высококачественная штукатурка стен цементно-
известковым раствором по камню 

100 м2 
5,45 

8.7 Е15- Высококачественная штукатурка стен декоративным 
раствором по камню 

100 м2 
8,31 

8.8 Е15- Оштукатуривание простое поверхностей стен це-
ментным раствором по камню 

100 м2 
7,15 

8.10 Е15- Улучшенная окраска потолков белилами по штука-
турке 

100 м2 
4,25 

8.12 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокар-
тонными при отделке под окраску 

100 м2 
2,19 

8.13 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокар-
тонными при отделке под оклейку обоями 

100 м2 
3,63 

8.14 Е15- Окраска клеевая простая внутри помещений 100 м2 
0,57 

8.15 Е15- Окраска клеевая улучшенная внутри помещений 100 м2 
0,42 

8.16 Е15- Окраска казеиновая высококачественная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску 

100 м2 
0,35 
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Окончание табл. 1.2
1 2 3 4 5 6 

8.17 Е15- Простая окраска стен колером масляным разбелен-
ным по дереву 

100 м2 
0,54 

8.18 Е15- Оклейка поверхностей жидкими обоями “полдекор” 
механизировано 

100 м2 
1,84 

8.20 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону простыми 
обоями 

100 м2 
5,61 

8.21 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону тиснеными 
обоями 

100 м2 
8,36 

8.23 Е15- Оклейка стен по гипсобетонным поверхностям мою-
щимися обоями на бумажной основе 

100 м2 
4,95 

8.25 Е15- Покрытие полов лаком по огрунтованной поверхно-
сти за 1 раз 

100 м2 
1,06 

8.27 Е15- Простая окраска  колером масляным разбеленным  
заполнений оконных проемов 

100 м2 
1,14 

8.28 Е15- Простая окраска белилами заполнений оконных про-
емов 

100 м2 
0,96 

8..29 Е15- Простая окраска колером масляным разбеленным  за-
полнений дверных проемов 

100 м2 
1,15 

8.30 Е15- Простая окраска белилами заполнений дверных про-
емов 

100м2 
1,21 

8.33 Е15- Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 100 м2 
1,15 

8.34 Е15- Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 100 м2 
1,48 

8.35 Е15- Окраска фасадов с лесов известковая с подготовкой 
поверхности 

100 м2 
0,84 

8.36 Е15- Окраска фасадов с лесов силикатная с подготовкой 
поверхности 

100 м2 
0,73 

8.37 Е15- Окраска фасадов с лесов цементная с подготовкой по-
верхности 

100 м2 
0,69 

8.38 Е15- Устройство наружного защитного покрытия “сай-
динг” с утеплением стен 

100 м2 
0,91 

8.39 Е15- Устройство наружного защитного покрытия “сай-
динг” без утепления стен 

100 м2 
1,05 

8.41 Е15- Остекление оконным стеклом окон в два переплета 100 м2 
0,35 

Чтобы рассчитать прямые затраты на выполнение какого-либо вида работ, 
необходимо воспользоваться сборниками ресурсно-сметных норм [2]. Номер 
сборника ресурсно-сметных норм, который необходим для расценки, соответст-
вующей работы приведен в графе 2 табл. 1.2. 

Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и за-
крытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс затрат, необходимых для 
выполнения данной работы. В открытых расценках часть материальных ресур-
сов не учитывается нормами РСН, а в норме дается только ссылка на соответст-
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вующую часть сборника сметных цен с буквой «П». То есть марка и расход дан-
ных материалов зависят от выбранного проектного решения. Стоимость таких 
материалов указывается строкой ниже и рассчитывается по сборникам сметных 
цен или каталогам-кодификаторам. 

По работам, для которых единичная расценка приведена без учета стоимо-
сти материалов (о чем есть указания в ресурсно-сметной норме) необходимо учи-
тывать их стоимость еще одной дополнительной строкой по [3]. Конкретную мар-
ку материалов принимать самостоятельно, исходя из имеющейся информации. 
При этом следует обратить особое внимание на пересчет количества материалов 
из одних единиц измерения в другие (там, где это необходимо). 

В сборниках сметных цен [3] стоимость строительных материалов, изде-
лий и конструкций дается на разные единицы измерения (м3, м2, шт., м, кг и 
т.д.). 

Следует иметь ввиду, что согласно технической части (раздел 1, пункт 2 
сборника [3] РСН 8.06.104-2007 сметные цены, установленные на «штуку», на 
«м2» и на «м», включают стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и 
анкерных изделий. 

Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изделий, 
выпусков арматуры и изделий для самофиксации стеновых панелей, производи-
мые в соответствии с нормативно-технической и проектной документацией, оп-
лачиваются сверх сметных цен.  

Закладные изделия, поставляемые в комплекте с железобетонными изде-
лиями и применяемые для их соединения при монтаже, в цены не включены и 
оплачиваются дополнительно. 

В сметные цены, установленные на м3, не включена стоимость арматуры, 
монтажных петель, закладных и анкерных изделий, а также изделий для само-
фиксации стеновых панелей, которые указываются в смете отдельной строкой 
(табл. 1.3). 

По каждому разделу и по смете в целом подводится итог по знаменателям 
граф 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и осуществляется проверка. Сумма затрат по графам 5, 6 и 8 
должна быть равна итоговому значению графы 10. 

З/плата рабочих (графа 5) + Эксплуатация машин. Всего (графа 6)  
+ Материальные ресурсы. Всего (графа 8) = Общая стоимость (графа 10). 

После подведения итогов определяются отдельными строками накладные 
расходы (НР) и плановые накопления (ПН), которые рассчитываются косвенным 
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путем в процентах от суммы основной заработной платы рабочих (графа 5) и за-
работной платы рабочих в стоимости эксплуатации машин (графа 7). Нормы НР и 
ПН утверждены постановлением МАиС № 1 от 16.01.2008 г. и зависят от вида 
выполняемых работ. В курсовой работе рекомендуется принять норму НР и ПН 
для строительных работ соответственно 135,6% и 167,1%. Полученные результа-
ты записываются в графу 10. 

Далее отдельной строкой подсчитывается стоимость СМР как сумма прямых 
затрат, НР и ПН. Здесь и далее в расчетах других показателей обязательно нужно 
записать алгоритм расчета с указанием числовых значений и результат расчета в 
стоимостных измерителях. 

Таблица 1.3 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на_________________________________________________________________ 

Составлена в ценах 2006 г.                       Стоимость _____________ тыс. руб. 
Стоимость ед. изм./Всего, руб. 

Эксплуатация 
машин 

Материальные 
ресурсы 

№ 

п/п 

Обос-
но-
вание 

Наименование 
видов работ и 
ресурсов 

Ед. из-
мерен.
Кол-во

З/плата 
рабо-
чих всего в т.ч. 

з/плата всего 

в т.ч. 
транс-
портные
затраты

Общая 
стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

В качестве исходных данных используются физические объемы работ по 
конструктивным элементам и видам работ, предполагаемых к выполнению в те-
чение одного месяца, которые выделены в табл. 1.1. полужирным шрифтом. 

Исходные данные (5 работ) используются для составления фрагмента ло-
кальной сметы на общестроительные работы по форме в табл. 1.3. 

Расчеты себестоимости и прибыли производятся на основании цены реали-
зации строительной продукции, в основу определения которой принят акт прием-
ки выполненных работ, составленный в базисных ценах 2006г. с пересчетом в те-
кущие цены (указывается месяц семестра и учебного года, в котором выполняется 
курсовая работа). 

2.1. Составление акта приемки-сдачи выполненных работ 

В процессе строительства подрядчик ежемесячно представляет заказчику 
документ, в котором указываются все выполненные им работы за этот период, и 
рассчитывается их текущая стоимость. 

Для расчета текущей стоимости выполненных работ при составлении акта 
приемки служит локальная смета на общестроительные работы в базисных ценах 
2006 года, составленная на этапе проектирования. 

Акт приемки-сдачи составляется в соответствии с рекомендациями и ис-
пользованием нормативных и информационных материалов Министерства архи-
тектуры и строительства РБ. 

Данный порядок составления акта приемки выполненных работ, предназна-
чен для подрядных организаций, финансируемых за счет средств бюджета. По ос-
тальным стройкам этот порядок может изменяться, но эти изменения должны быть 
предусмотрены в договоре подряда. 

Кроме прямых затрат в акт приемки выполненных работ включаются: 
- накладные расходы; 
- плановые накопления; 
- средства на временные здания и сооружения; 
- зимние удорожания; 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1% (для 

объектов жилищного строительства) и 1,5% (для производственных объектов). 
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В акт включаются также прочие работы и затраты, относящиеся к деятель-
ности подрядчика, перечень которых определяется в зависимости от конкретных 
условий производства работ. 

Состав прочих затрат, учитываемых в учебном расчете 

1. Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и по-
вышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции. Опре-
деляются в размере 10 % от суммы сметных величин основной заработной 
платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7). 

2. Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при  переводе на кон-
трактную форму найма работников. Определяются в размере 25% от суммы 
сметных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной 
платы машинистов (∑ гр.7). 

3. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. Определяются 
в размере 80% от суммы сметных величин основной заработной платы (∑ 
гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, пре-
дусмотренных пунктами1 и 2. 

4. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-
техническим и линейным работникам. Определяются в размере 10,6% от 
сметной величины накладных расходов. 

5. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. Определя-
ются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы 
(∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, 
предусмотренных пунктами с 1 по 4. 

Допускается использование данных по фактическим расходам прочих затрат, 
принятых в строительной организации по месту работы студента, но с обязатель-
ным обоснованием и расчетом фактических прочих затрат. 

2.1.1. Базисная стоимость работ 
Базисная стоимость работ определяется с использованием сборников РСН [2]  

и сборников сметных цен [3]. 

Акт в базисных ценах 2006г. выполняется в табл. 2.1 
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Таблица 2.1 

Акт сдачи-приемки выполненных работ  

за _____________ 200  г. 
             (месяц) 

в базисных ценах 2006 г. 
Стоимость единицы измерения, руб. 

Всего, руб. 

Эксплуатация 
машин 

Материальные 
ресурсы  

№ 
п.п

. 

Обосно-
вание 

Наимено-
вание ви-
дов работ 
и ресур-
сов 

Ед.изм. 
кол-во 

 зар-
плата 

всего 
в т.ч. 
зарпла-

та 
всего 

в т.ч. 
транс-
порт-
ные 

расходы

Общая 
стои-
мость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Е8-7-1 
Кладка 
перегоро-

док  

100 м2 

+  
+ 
+ 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

2 Е7-44-10 

Укладка 
перемычек 
масса до 

0.3 т 

100 шт 
+ 

+ 
+ 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

+ 
     + 

+ 
    + 

3 ССЦ чIV 
поз. 

Стоимость 
перемычек 

+ 
+ -  - - + 

    +  + 
    + 

  Итого∗ ∑ ∑ 6.гр

 
∑ 7.гр  
 

5.гр

 
 

- ∑ 8.гр

 
∑ 9.гр  
 

∑ 10.гр

 
Итого прямые затраты ( )∑ ∑ ∑++ 8.6.5. гргргр  ПЗ 
Накладные расходы 135,6%: - ( )∑ ∑+∗ 7.5356,1 гргр  НР 
Плановые накопления 167,1%: - ( )∑ ∑+∗ 7.5.671,1 гргр  ПН 
Сметная стоимость: ПЗ+НР+ПН СС 

В том числе:  
прямые затраты: ∑ 10.гр  
заработная плата: ∑ 5.гр  
эксплуатация машин: ∑ 6.гр  
      в т.ч. заработная плата: ∑ 7.гр  

 
                                                 
∗ Суммируются значения только под чертой. 
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Окончание табл. 2.1 
материалы: ∑ 8.гр  
в т.ч. транспортные расходы: ∑ 9.гр  
накладные расходы: НР 
плановые накопления: ПН 

Временные здания и сооружения∗∗ (% от суммы основной заработ-
ной платы и заработной платы машинистов)  
%* ( )∑ ∑+ 7.5. гргр  

Итого с временными зданиями: СС + ВЗиС 

 
 

ВзиС 
+ 

Зимние удорожания∗∗∗ (Расчет 1) ЗУ 
ИТОГО СМР: + 

Непредвиденные работы и затраты  ****( % от итого СМР) 
НЗ 

ВСЕГО СМР: (итого СМР + НЗ) + 
Прочие затраты: в т.ч.:  

1. Затраты, связанные с введением прогрессивно-возрастающих 
расценок и повышенных тарифных ставок 
( )∑ ∑+ 7.5. гргр *0,1 

+ 

2. Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при пе-
реводе на контрактную форму найма 
( )∑ ∑+ 7.5. гргр *0,25 

+ 

3. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 
[ ( )∑ ∑+ 7.5. гргр  + п.1 + п.2]*0,8 + 

4. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 
инженерно-техническим и линейным работникам 
НР*0,106 

+ 

5. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование 
( ) ( ) 34,0*]4.3.2.1.7.5.[ ппппгргр +++++∑ ∑  + 

6. И другие прочие затраты ∑Пр3 
Итого сметная стоимость в базисных ценах:  
(всего СМР + ∑ПрЗ) ССб 

Знаком + здесь и далее указываются графы и строки, в которые записывается 
результат расчета. 
                                                 
∗∗ Нормативы расходов по временным зданиям и сооружениям принимаются по сборнику ре-
сурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений  
(РСН 8.01.102-2007) [4] 
∗∗∗ Нормативы расходов на зимние удорожания при производстве СМР принимаются  по сбор-
нику (РСН 8.01.103-2007), часть 2 [5] 
**** 1,5% - для объектов производственного назначения; 
     1,0% - для объектов непроизводственного назначения, жилых домов. 
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Расчет 1 зимних удорожаний к акту сдачи-приемки  
строительно-монтажных работ в ценах на 1.01.2006 г. 

Расчет зимних удорожаний (табл. 2.2) в учебных целях выполняется по всем 

месяцам года (без учета зимнего периода). Разрешается использовать средне-

взвешенную норму зимних удорожаний с обоснованием её расчета. 

Таблица 2.2 

Расчет зимних удорожаний 
Зимние 

удорожания 
в т.ч. основ-
ная з/плата 

№ 
по 
акту 

Обоснование Наименование Ед.изм 
к-во 

Зар. 
плата 
рабо-
чих, 
 руб. 

(всего)

Зар. 
плата 
маши-
нистов 
руб. 

(всего) 

обос-
нова-
ние 

% 

Всего 
зимние 
удоро-
жания, 
в т.ч. 
з/плата, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
 Итого  - - - - - - ∑ЗУ 
 В т.ч. заработ-

ная плата 
- - - - - - ∑ЗП 

 Удельный вес заработной 
платы в зимних удорожаниях 

     ∑ЗП 
∑ЗУ 

 
Рекомендации к расчету 1 
1. Гр. 2, 3, 4, 5 и 6 выписываются из табл. 2.1 по всем 5-ти видам работ. 
2. Из сборника РСН 8.01.103-2007, часть 2 [5] на каждый вид работ уста-

навливаются нормы зимних удорожаний с указанием обоснования нормы (гр.7) и 
значение в % полной нормы (гр.8 над чертой и в том числе заработной платы в % 
гр.8 под чертой). 

3. Всего ЗУ (гр.9 над чертой) определяется путем умножения полной нор-
мы зимних удорожаний (гр.8 над чертой) на сумму заработной платы рабочих 
(гр.5) и заработной платы машинистов (гр.6), а заработная плата в ЗУ (гр.9 под 
чертой) определяется путем умножения нормы заработной платы (гр.8 под чер-
той) также на сумму заработной платы рабочих (гр.5) и заработной платы маши-
нистов (гр.6). 
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2.1.2. Расчет стоимости выполненных  
строительно-монтажных работ в текущих ценах 

Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах определяется путем 
умножения базисной стоимости этих работ на индексы изменения стоимости (по 
элементам затрат) для региона (области) на момент выполнения расчетов (указать 
месяц семестра и года). Расчет выполняется в табл. 2.3. 

Таблица 2.3
Стоимость выполненных работ в текущих ценах 

№ 
п.п 

Наименование  
элементов стоимости 

Базисная  
стоимость 

(2006 г.). руб. 
(из табл. 2.1) 

Индекс  
изменения 
стоимости 

Текущая  
стоимость, руб. 

(гр.3хгр.4) 

1 2 3 4 5 
1 Основная заработная плата ∑ 5.гр  Iзп = ОЗПт 

2 Эксплуатация машин и механизмов ∑ 6.гр  Расчет2 ЭМт 
2.1 В том числе зарплата машинистов ∑ 7.гр  Iзп = ЗПМт 
3 Материалы (гр.8 - гр.9) ( )∑ ∑− 9.8. гргр Расчет 3 Мт 

3.1 Заготовительно-складские расходы --- --- ЗСР* 
4 Транспортные расходы ∑ 9.гр  Iтр = ТРт 

5 Накладные расходы НР Iнр = НРт 
6 Плановые накопления ПН Iпн = ПНт 
7 Временные здания и сооружения ВЗиС IВЗиС = ВЗиСт 
8 Зимние удорожания ЗУ Iзу = ЗУт 

9 Итого СМР: (стр. 1-8) ∑ 3.гр  
∑
∑=

3.
5.

гр
гр

I смр  ∑ 5.гр  

10 Непредвиденные расходы НЗ Iсмр НЗт 
11 Всего СМР --- --- ∑ + НЗтгр 5.  

12 Прочие затраты:    

а 
Затраты, связанные с введением 
прогрессивно возрастающих рас-
ценок и повышенных тарифных 
ставок 

+ Iзп  + 

б 
Затраты, связанные с повышением 
тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работ-
ника 

+ Iзп  + 

в Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера + Iзп  + 

г 
Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера инже-
нерно-техническим и линейным 
работникам 

+ Iзп + 
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Окончание табл. 2.3 
1 2 3 4 5 

д Затраты, связанные с отчисления-
ми на социальное страхование + Iзп + 

13 Итого прочих затрат   ∑ПрЗт 

14 Всего стоимость в текущих ценах  - - ∑гр.5 стр.11+ 
+∑ПрЗт 

15 
Возврат стоимости материалов от 
стоимости временных зданий 15% 
(0,15* ВЗиС) 

- IВЗиС Указывается  
со знаком (-) 

16 Всего в текущих ценах (Стц) - - стр.14+ 
стр.15 

17 Налоги и отчисления   Из расчета 5 

18 Всего выполнено работ в теку-
щих ценах - - Стр.16+ стр.17 

• Заготовительно-складские расходы (ЗСР) определяются в размере 2,24% от текущей 
стоимости материалов и текущих транспортных расходов, т.е ЗСР = (Мт + ТРт)*0,0224 
Ежемесячно «Республиканский научно-технический центр по 

ценообразованию в строительстве» (РНТЦ) на основании исходных данных, 
представляемых региональными центрами, рассчитывает индексы изменения 
стоимости по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, 
крупнопанельного домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства 
линий электропередачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, 
объектов метрополитена в г. Минске  и других, которые публикуются в сборнике [6]. 

Заработная плата в текущих ценах определяется путем применения к ее 
величине в базисных ценах индекса изменения заработной платы. 

При определении стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих 
ценах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин-
представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отрабо-
танных машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными норма-
ми (расчет № 2). 

Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 
приводится в расчете № 3. 

Транспортные затраты по материалам, изделиям и конструкциям опреде-
ляются как произведение базисной стоимости в составе сметной цены и индекса 
изменения стоимости транспортных затрат. 

Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2,24% от 
стоимости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме метал-
локонструкций, по металлоконструкциям – в размере 0,84%. 

Накладные расходы и плановые накопления в текущих ценах определяются 
путем применения к их величинам в базисных ценах индексов изменения наклад-
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ных расходов и плановых накоплений. 
При расчете затрат на временные здания и сооружения к их стоимости в ба-

зисных ценах применяется индекс изменения стоимости временных зданий и со-
оружений. Учитывается также и возврат стоимости материалов от стоимости 
временных зданий и сооружений (15%) с пересчетом в текущие цены по индексу 
изменения стоимости временных зданий и сооружений. 

Непредвиденные затраты пересчитываются в текущие цены по индексу, 
получаемому делением текущей стоимости СМР на базисную стоимость СМР. 

Прочие затраты индексируются индексом заработной платы. 

Расчет 2 стоимости эксплуатации машин и механизмов  
в текущих ценах на ____________месяц 20___г. 

Расчет 2 выполняется в табл. 2.4. 
Таблица 2.4

Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах 

№ 
пп 

Обос-
нова-
ние 
(код 
ССЦ) 

Наиме-
нование 
машин и 
меха-
низмов 

Ед. 
изме-
рения 

К-во 
ед.изм. 

Сметная цена 
маш.-часа в 
базисном 

уровне цен на 
01.01.2006,руб 

Индекс 
измене-
ния стои-
мости 

Текущая 
цена, 
руб. 

Общая стои-
мость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1   маш-

час 
+ + + - Гр.5 х гр.6 х 

гр.7 
2   маш-

час 
+ - - + Гр.5 хгр.8 

и т.д.         
  Прочие 

машины 
Руб. + - + - Гр.5 хгр.7 

  Итого руб - - - - ∑ гр.9 

Тип механизма и нормативное количество машино-часов определяются в 
соответствии с РСН и количеством выполненных работ. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах определя-
ются путем применения индексов изменения стоимости машино-часа машин и 
механизмов к их сметной цене по сборнику [6] в соответствии c кодами механиз-
мов, указанных в таблицах РСН. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов, индексы на которые отсут-
ствуют в таблицах сборника (6), определяется по индексу механизма, аналогично-
го по назначению и близкого по технической характеристике, а при его отсутст-
вии по общему индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов 
по региону. 

Прочие машины индексируются общим индексом изменения стоимости 
эксплуатации машин и механизмов. 
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Расчет 3 стоимости строительных материалов, изделий  
и конструкций в текущих ценах на ________месяц 20____г. 

 
Расчет 3 выполняется в табл. 2.5. 

Таблица 2.5
Стоимость материалов в текущих ценах 

№ 
пп 

Обосно-
вание  

Наимено-
вание ма-
териалов 
изделий и 
конструк-

ций 

Ед. 
изме-
рения 

К-во 
ед. 

измер.

Оптовая цена 
в базисном 

уровне цен на 
01.01.2006, 

(ед. изм.) руб. 

Фактиче-
ская цена 
(ед. изм.)
руб. 

Индекс 
измене-
ния 

стоимо-
сти 

Общая стои-
мость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1    + + - + Гр.5 х гр.6 х 

гр.8 
2    + - + - Гр.5 хгр.7 
и 
т.д. 

        

  Прочие 
материалы 

руб. + - - + Гр.5 хгр.8 

  Итого руб - - - - ∑ гр.9 
 Заготовительно-

складские расходы 
руб.  (∑ гр.9 + ТР*т) х 0,0224  

*) ТРт – транспортные расходы в текущих ценах (таб. 2.2 стр. 4) 

 
Определение стоимости строительных материалов, изделий и конструкций 

в текущих ценах производится путем применения индексов изменения стоимости 
по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций на общестроитель-
ные работы по сборнику [6] к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных це-
нах, к объему данных материалов, рассчитанному по нормам РСН. Прочие мате-
риалы индексируются общим индексом изменения стоимости материалов. 

Оптовая базисная цена (Оц.б.) определяется по формуле: 

ТРЦсмОцб −=
0224,1

, 

где   Цсм – сметная цена ед. измерения из сборников сметных цен [3]; 
ТР – транспортные расходы на ед. измерения также из сборников сметных 

цен [3]; 
1,0224 – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы в 

размере 2,24%. 
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Расчет 4 нормативного фонда заработной платы  
в текущих ценах 

Нормативный фонд заработной платы включает заработную плату рабочих 
и заработную плату машинистов в полном объеме в текущих ценах и заработную 
плату, находящуюся в других элементах стоимости. 

Удельный вес заработной платы по элементам стоимости, по которым она 
не пересчитана в текущие цены, определяется исходя из фактически сложившего-
ся показателя заработной платы в базисной стоимости этих элементов (см. гр. 4 
табл. 2.6). 

Расчет выполняется в табл. 2.6. 
Таблица 2.6

Нормативный фонд заработной платы 

№ 
п.п 

Наименование  
элементов стоимости 

Базисная 
стоимость, 
тыс. руб. 

(из 
табл.2.1) 

Доля 
зара-
ботной 
платы в 
статьях 
затрат 

Размер затрат 
по заработной 
плате в базис-
ных ценах 
тыс. руб. 
гр.3 х гр.4 

Индекс 
измене-
ния за-
работ-
ной 
платы 

Заработ-
ная плата 
в текущих 
ценах, 
тыс. руб.  
гр.5 х гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная заработная 
плата (ОЗП) строка 1 1,0    

2 Заработная плата ма-
шинистов строка. 2,1 1,0    

3 Накладные расходы 
(НР) строка. 5 0,4868    

4 Плановые накопления 
(ПН) строка 6 0,2542    

5 
Затраты на временные 
здания и сооружения 
(ВЗиС) 

строка. 7 0,2    

6 
Затраты на производ-
ство работ в зимнее 
время (ЗУ) 

строка 8 из рас-
чета 1    

7 Итого:   ∑ гр.5 Iзп= ∑ гр.7 

8 
Заработная плата в 
непредвиденных рабо-
тах и затратах (Знепр.) 

 1% ∑ 01.0*7.гр  Iзп=  

9 Итого: - - - - ∑ гр.7 + 
строка 8 

 Прочие затраты      
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Окончание табл. 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 

10 

Затраты, связанные с 
введением прогрессив-
но-возрастающих рас-
ценок и повышенных 
тарифных ставок рабо-
чих за увеличение про-
изводства продукции 

- 1,0 - - строка 12 а
табл.2.3 

11 

Затраты, связанные с 
повышением тариф-
ной ставки при пере-
воде на контрактную 
форму найма работни-
ка 

 1,0   строка 12 б
табл.2.3 

12 
Затраты, связанные с 
выплатами стимули-
рующего характера 

- 1,0 - - строка 12 в
табл.2.3 

13 

Затраты, связанные с 
выплатами стимули-
рующего характера 
ИТР и линейным ра-
ботникам 

- 1,0 - - строка 12 г
табл.2.3 

14 Итого прочие затра-
ты - - - - 

строка 10 
+строка 

11+строка 
12+ стро-
ка 13 

15 Всего НФЗП - - - - строка 9 + 
строка 14 

Расчет 5 налогов и отчислений, для включения в стоимость  
выполненных работ 

Расчет выполняется в табл. 2.7. 
Ставки налогов и отчислений принимаются в соответствии с налоговым за-

конодательством, действующим по состоянию на 1.01.2010 г. 
Для расчета налогов используются показатели, рассчитанные в табл. 2.3 и 2.6. 

Таблица 2.7
Налоги и отчисления, включаемые в стоимость выполненных работ 

№ 
пп 

 

Налоги  
и отчисления 

Ставка 
налога, Сн 

Формула подсчета 
и расчет показателей 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 
Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ 

1 Обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(ОСнс) 

1% 
от НФЗП 

НЗФП х 0,01 = + 
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Окончание табл. 2.7 
1 2 3 4 5 
2 Земельный налог (ЗН)   0 
3 Экологический налог (ЭН)   0 
4 ВСЕГО налогов и отчислений  

(Н и О1) 
 ОСнс + ЗН + ЭН = 

ОСнс + 0 + 0 = Н и О1   
+ 

5 Отчисления в инновационный 
фонд (ИФ) 

4,5% от себе-
стоимости 

(Стц – ПН + Н и О1) х 
0,045 = 

+ 

6 ВСЕГО налогов с учетом ИФ  
(Н и О2) 

 Н и О1 +ИФ = Н и О1   + 

7 Отчисления на содержание РУП 
«Служба ведомственного контроля 
при МАиС» (СВК) 

0,1% от  
выручки 

(Стр.16 табл.2.3)+Н и 
О2) х 1,01 х 1,2 
х0,1/100 = 

+ 

8 ВСЕГО налогов и отчислений  
(Н и О3), включаемых в себестои-
мость 

 (Н и О2 +СВК) = Н и 
О3   

+ 

9 ВСЕГО объем выполненных работ 
(Стц) 

 Стр.16 из табл.2.3 + 

10 Объем выполненных работ для на-
логообложения от выручки  (ОВР) 

 Стр.16 из табл.2.3 +  
Н и О3 

+ 

Налог, уплачиваемый из выручки от реализации работ (услуг)  
и включаемый в стоимость строительств 

11 Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 

20% ОВР х 0,2 = НДС + 

12 Всего налогов и отчислений  Н и О3 + НДС + 

Сумму по гр.5 (стр.12) переносим в табл. 2.3. 
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Классификация затрат на производство по экономическим элементам (по-
элементная группировка) предполагает единый перечень экономических элемен-
тов, а именно: 

- материальные затраты (МЗ), расходы на оплату труда (РОТ), амортизация 
основных фондов (АОФ), отчисления на социальные нужды (ОСН) и про-
чие затраты (ПрЗ). 
В курсовой работе условно в учебных целях себестоимость СМР рекомен-

дуется определять, используя усредненные значения удельного веса каждого эле-
мента стоимости в текущих ценах (из табл. 2.3.) без налога на добавленную стои-
мость и плановых накоплений. 

Плановая себестоимость будет равна сумме элементов, то есть  
 

Себестоимость строительной продукции (работ, услуг) рассматривается как 
часть стоимости этой продукции, так как в нее не включаются накопления, созда-
ваемые на предприятии. В хозяйственной практике наряду с понятием себестои-
мости используют термин «издержки». Валовые издержки (издержки производст-
ва + издержки обращения) в этом случае соответствуют затратам на производство 
и реализацию продукции, т.е. себестоимости  продукции. Отражая результат хо-
зяйственной деятельности, себестоимость непосредственно влияет на величину 
прибыли, уровень рентабельности. Для целей учета, анализа и планирования в за-
висимости от места возникновения затрат, роли в процессе производства и реали-
зации продукции выделяют различные виды себестоимости. 

По принципу возникновения затрат в процессе хозяйственной деятельности 
и последовательности их формирования различают цеховую, производственную и 
полную себестоимость. Все перечисленные виды себестоимости отражают теку-
щие издержки предприятия на производство всего объема продукции. В основе 
их формирования лежит группировка затрат по экономическим элементам.  

 
Расчет плановой себестоимости выполняется в табл. 3.1 
 

3. ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРИБЫЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Сс = МЗ + РОТ + АОФ + ОСН + ПрЗ. 

3.1. Себестоимость 
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Таблица 3.1 
Расчет плановой себестоимости строительно-монтажных работ на (месяц) 20_ г. 

 

Материальные  
затраты 

Расходы на оплату 
труда 

Отчисления на 
социальные нужды 

Амортизация ос-
новных фондов Прочие затраты 

№ пп Наименование  
работ и затрат 

Всего из 
акта при-
емки ра-
бот, руб. % Всего, 

руб. % всего, 
руб % всего, 

руб. % всего, 
руб. % всего, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Материалы  100,00%                  
2 Транспорт  100,00%                 

3 Основная заработная плата     100,00
%              

4 Эксплуатация машин,  
в т.ч.                    

4.1 амортизационные отчисления            16,38%      

4.2 оплата труда     59,45%              
4.3 топливо  13,67%                 
4.4 материалы  6,72%                 
4.5 транспорт  3,78%                 

5 Накладные расходы,  
 в т.ч.                    

5.1 оплата труда     48,68%              

5.2 отчисления на социальное 
страхование      17,04%      

5.3 материалы  5,52%                 
5.4 транспорт  0,54%                 

5.5 амортизационные отчисления            3,27%      

5.6 тепловая энергия  1,44%                 
5.7 электроэнергия 

 
 0,42%                  

5.8 содержание зданий   3,85%                  
5.9 прочие расходы                  19,24%  
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Временные здания и соору-
жения, в т.ч.                     

6.1 оплата труда 
     20,0%              

6.2 эксплуатация ма-
шин 16,00% 

                  

  в т.ч.                   
6.2.1 амортизация           16,38%      
6.2.2 оплата труда     59,45%             
6.2.3 топливо  13,67%                  
6.2.4 материалы  6,72%                  
6.2.5 транспорт  3,78%                  
6.3 материалы  54,0%                  
6.4 транспорт  10,0%                  

7 Зимнее удорожание,  
 в т.ч.                      

7.1 оплата труда       35,10%              

7.2 эксплуатация ма-
шин, в т.ч. 39,52% 

                    

7.2.1 амортизационные 
отчисления              16,38%      

7.2.2 оплата труда       59,45%              
7.2.3 топливо   13,67%                 
7.2.4 материалы   6,72%                 
7.2.5 транспорт   3,78%                 
7.3 материалы   19,43%                 
7.4 транспортные расходы   5,95%                 
8 Итого  -   --   -   -   -  

9 
Непредвиденные работы и 
затраты 
 

 50,00%  50,0%             
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 Всего СМР                
11 Прочие затраты                    

11.1 

Затраты, связанные с введени-
ем прогрессивно возрастаю-
щих расценок и повышенных 
тарифных ставок 

   100,0%        

11.2 

Затраты, связанные с повыше-
нием тарифной ставки при 
переводе на контрактную 
форму найма работников 

     100,0%              

11.3 
Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера 

   100,0%        

11.4 

Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера ИТР и линейным работ-
никам 

   100,0%        

11.5 Отчисления на социальное 
страхование 

 
       100%          

11.6 Другие    100,0%        
12 Итого прочих                    
13 Всего с прочими                

14 Налоги, относимые на себе-
стоимость                      

14.1 

обязательное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний   

 

         100%         
  

14.2 земельный налог ЗН  
(не рассчитывается)                  100,00%  

14.3 экологический налог ЭН  
(не рассчитывается)                  100,00%  
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Окончание табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14.4 

отчисления на содержание 
РУП «Служба ведомственного 
контроля» Минстройархитек-
туры 

                 100,0%   

14.5 инновационный 
фонд ИФ % 

                 100,00%  

15 Итого себестоимость ∑гр3   ∑гр5   ∑гр7   ∑гр9   ∑гр11   ∑гр13 

16 Удельный вес элементов в 
составе себестоимости в % 100% 
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3.2. Расчет прибыли 

Выручкой (В) подрядной организации считаются денежные средства, пере-
численные заказчиком на счет подрядчика в размере, определенном в соответст-
вии с актом выполненных работ (стр. 18 табл. 2.3.). 

Кроме этого в выручку данного месяца могут включаться выплаты за рабо-
ты, выполненные ранее, но не оплаченные в срок. Ставки налогов и порядок их 
расчета приняты на 2010 г. 

Удельный вес налога на добавленную стоимость в выручке по ставке 20 % 
будет составлять: 

%,67,16100*
20100

20
=

+
=НДС  

..1667,0* рубтысВНДС ==  
 
Образование и распределение прибыли 
Использование рассчитанной в курсовой работе  прибыли в учебных целях 

производим условно, имея в виду, что в реальных условиях полный перечень ме-
роприятий по использованию прибыли может отличаться. Кроме того, в некото-
рые периоды времени, возможно наличие льготируемой прибыли, но возможно и 
ее отсутствие. 

Расчет выполняется в табл. 3.2. 
Таблица 3.2

Образование и использование прибыли 

№п/п Наименование показателей Результат 
тыс. руб. 

Расчет показателей или 
их обоснование 

1 2 3 4 

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Выручка В строка 18, табл. 2.3 

2 Налог, выплачиваемый из выручки 
в бюджет НДС  

3 Себестоимость работ 
 Сс строка 15, табл. 3.1. 

4 
Прибыль от реализации продукции 
(балансовая прибыль) 
 

Прп Прп = В – НДС – Сс 

5 Рентабельность продукции, % 
  100∗=

Сс
ПрпРпр  
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Окончание табл. 3.2
1 2 3 4 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

6 Налог на недвижимость  

Рассчитывается только 
в случае сверхнорма-
тивного незавершенно-
го строительства у 
подрядчика (в курсо-
вой работе не рассчи-
тывается) 

7 Налогооблагаемая прибыль Пно Пно = Прп  

8 Налог на прибыль Нпр 24% от налогооблагае-
мой прибыли 

9 Местные налоги (сбор на развитие 
территорий) Нм 

для Минска ставка 3% 
от разности [0,03(Прп-
Нпр)] 

10 Чистая прибыль, остающаяся в рас-
поряжении организации: Пч ПЧ = Прп – Нпр – Нм 

резервный фонд; + 30% от чистой прибы-
ли 

фонд накопления; + 40% от чистой прибы-
ли  

фонд потребления + 30% от чистой прибы-
ли 
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