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ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Составление сметной документации, расчет цены реализации 

строительной продукции и определение эксплуатационных затрат 
для систем теплогазоснабжения. 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

1.1. Составление локальной сметы 
 
Локальная смета — сметный документ, на основании которого 

определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расходов 
на строительство объекта. 

Согласно Инструкции № 51[4] локальные сметы (локальные 
сметные расчеты) составляются на отдельные виды работ, преду-
смотренные проектной документацией, и включают нормы затрат 
труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени экс-
плуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода 
материалов, изделий и конструкций в физических единицах изме-
рения и их стоимостное выражение, а также других расходов, отно-
симых на строительство объекта. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), опре-
деляемая в составе локальных смет, состоит из прямых затрат 
(ПЗ), общехозяйственных и общепроизводственных расходов (ОХР 
и ОПР), плановой прибыли (ПП), то есть: 

 ППОХРиОПРПЗСС  . (1.1) 

Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной 
заработной платы рабочих (Зп), стоимости материалов, изделий и 
конструкций (М), тарнспортно-заготовительных расходов (ТЗ), стои-
мости затрат на эксплуатацию строительных машин (Эм), то есть 

 ЭмТЗМЗпПЗ  . (1.2) 

Нормы расхода ресурсов на единицу работ приведены в сбор-
никах нормативов расходов ресурсов[1]. Стоимость строительных 
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материалов, изделий и конструкций, затрат на эксплуатацию 
строительных машин, основной заработной платы рабочих опре-
деляется на основании данных нормативной базы текущих цен, 
формируемой РУП «Республиканский научно-технический центр 
по ценообразованию в строительстве» (далее — РНТЦ) которая пе-
редается ежемесячно организациям–разработчикам проектной 
документации на договорных условиях. 

Вначале каждого сборника имеется техническая часть, в кото-
рой приведены особенности использования нормативов расхода 
ресурсов, помещенных в сборнике. 

Локальные сметы являются первичными сметными докумен-
тами и составляются на общестроительные, внутренние санитар-
но-технические, электромонтажные и др. специальные строитель-
ные работы на основе объемов, определенных при разработке ра-
бочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 

Объемы работ при составлении локальных смет определяются 
на основании проектной документации или на основе описи работ 
(дефектного акта) согласно сметным нормам и правилам подсчета 
объемов работ. 

Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, 
включает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость 
эксплуатации строительных машин и механизмов, в составе кото-
рой указывается заработная плата машинистов, стоимость мате-
риалов, изделий и конструкций, и транспортно-заготовительные 
расходы, стоимость оборудования, мебели, инвентаря, общепро-
изводственные и общехозяйственные расходы и плановую при-
быль. 

При составлении локальных смет используются данные о норма-
тивах расхода ресурсов из соответствующих сборников НРР и 
стоимостные показатели нормативной базы текущих цен. 

 
Стоимость материалов, изделий и конструкций определяется 

на основании нормативной базы текущих цен, по данным 
РНТЦ. (В КР в учебных целях цены на ресурсы (материалы, изделия 
и конструкции эксплуатация машин и механизмов) принимаются 
по ценам без учета НДС). 

В соответствии с Постановлением МАиС №53 от 29.12.2014 
транспортные расходы, включая заготовительно-складские рас-
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ходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или) 
поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, опре-
деляются от стоимости строительных материалов по процентной 
норме по трем зонам строительства по видам материалов согласно 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименования мате-
риалов, изделий  
и конструкций 

Позиции каталога 
текущих цен 
на ресурсы 

Зоны строительства 

1 зона 2 зона 3 зона 

Строительные мате-
риалы, изделия и кон-
струкции 

С101, С102 

8,9 13,4 9,6 

С103* 
С104÷С118 
С203, С204 
С207 
С401÷С408 
С412, С413 
С414** 
С416÷С418 
С530*, С533*, С534* 
каталоги-
кодификаторы 

Металлические 
конструкции С201, С202, С206 5,3 7,7 5,5 

Санитарно-
технические материа-
лы и изделия 

С103* 

6,3 8,4 5,3 С300 
С530*, С533*, С534* 

Электротехнические и 
монтажные материалы 
и изделия, в том числе 
материалы и изделия 
для технологических 
трубопроводов 

С501÷С514 

4,1 6,0 3,7 

С516÷С522 
С524 
С530*, С533*, С534* 
С531, С532 
С537 
С541 
С542÷С544 
С545, С547÷С552 

 

* нормы затрат на транспортные расходы применяются к стоимости материа-
лов в зависимости от видов работ, для которых материалы используются. 

** на материалы, изготавливаемые в построечных условиях, воду, пар транс-
портные затраты не начисляются. 



8 

К городскому строительству (код зоны – 1) относится строи-
тельство объектов в пределах территории городов областного и 
районного подчинения (областные и крупные районные центры). 

К строительству в сельской местности (код зоны – 2) —
строительство объектов в пределах территорий областей, районов и 
территориальных единиц, за исключением территорий городов об-
ластного и районного подчинения и г. Минска (сюда же относятся 
небольшие районные центры). 

К строительству в г. Минске (код зоны – 3) — строительство 
объектов в пределах территории г. Минска. 

Перечень городов, относимых к зоне строительства 1, и районов, 
относимых к зоне строительства 2, приведен в приложении Б, таб-
лицы Б.1, Б.2 НРР 8.01.104-2012 (приложение 4) и в приложении 6 к 
данному учебно-методическому пособию. 

При разработке сметной документации заработная плата оп-
ределяется как произведение трудозатрат на часовую тарифную 
ставку, соответствующую среднему разряду рабочих по данной 
работе. 

Средний разряд рабочих и нормы затрат труда приведены в таб-
лицах сборников нормативов расходов ресурсов. 

Текущая цена затрат труда рабочих и машинистов рассчи-
тывается на один человеко-час исходя из данных, предостав-
ляемых Национальным статистическим комитетом о номи-
нальной начисленной среднемесячной заработной плате по 
строительству на первое число месяца предшествующего дате 
разработки сметной документации, в среднем по республике (за 
исключением г. Минска), для строительства в г. Минске – по 
среднемесячной заработной плате для г. Минска, и норматив-
ного рабочего времени 170 часов в месяц. 

Данные о стоимости человеко-часа рабочих и поправочные ко-
эффициенты приведены в приложении 7 к данному учебно-
методическому пособию. 

Данная среднемесячная заработная плата принимается как зара-
ботная плата рабочего четвертого разряда с последующим пересче-
том на основании межразрядных коэффициентов, принимаемых в со-
ответствии с приложением 2 к Методическим рекомендациям № 457[5]. 

Приложение 2 к Методическим рекомендациям № 457 
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Межразрядные расчетные коэффициенты для определения  
стоимости затрат труда рабочих на основании стоимости одного 
человеко-часа 4 разряда: 

 

Разряд 
Коэффи-
циент 

Разряд
Коэффи-
циент 

Разряд 
Коэффи-
циент 

Разряд 
Коэффи-
циент 

1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 

2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 

2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 

2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 

2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 

2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 

2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 

2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 

2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 

2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 

2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 

3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 

3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   

3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   

3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   

3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   

3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   

3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   

3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   

 
Исходные данные о номинальной начисленной среднемесячной 

заработной плате работников строительства по областям и городу 
Минску принимаются по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
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Ежемесячно организациям доводится информация РНТЦ об ис-
ходных данных для составления сметной документации в соответ-
ствии с Инструкцией № 51 (приложение № 7 к данному учебно-
методическому пособию). 

 
Текущие цены эксплуатации строительных машин в соот-

ветствии с приказом Минстройархитектуры от 29.12.2011 
№ 457[5] рассчитываются по видам машин, применение кото-
рых установлено нормативами расхода ресурсов в натуральном 
выражении и (или) проектными решениями на строительство 
объектов. 

Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются 
на один машино-час с выделением (в том числе) заработной платы 
рабочих, управляющих строительными машинами. 

Республиканским унитарным предприятием «Республикан-
ский научно-технический центр по ценообразованию в строи-
тельстве» формируется республиканская нормативная база те-
кущих цен одного маш - часа эксплуатации строительных ма-
шин в базисном и расчетном уровне цен. Текущие цены 
расчетного периода оформляются в виде сборника, содержащего 
текущую цену, код, наименование, технические характеристики 
строительных машин, и доводятся до организаций-разработчиков про-
ектной документации на договорных условиях (В КР в учебных целях 
цены на ресурсы (материалы, изделия и конструкции эксплуатация 
машин и механизмов) принимаются по ценам без учета НДС). 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и 
плановая прибыль определяются по процентной норме, утвер-
ждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. В приложе-
нии № 8 к данному учебно-методическому пособию приведены 
нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, ут-
вержденные постановлением Минстройархитектуры от 29.12.2014 
№ 53. Расчет ОХР и ОПР и плановой прибыли производится без 
учета корректирующего коэффициента к цене чел.-часа рабочих-
строителей. 

 
Пример составления локальной сметы приведен в Приложении 1, 

2, 3, и 4 данных МУ. В таблице П5.1 приложения 5 по вариантам 
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приведены номера позиций из таблиц П5.3, П5.4, П5.5 и П5.6 для 
составления четырех фрагментов локальных смет. В таблице П5.2 
приложения 5 для каждого варианта приведены наименования объ-
ектов и названия населенных пунктов, в которых они строятся. Для 
студентов заочной формы обучения номер варианта принимается по 
двум последним цифрам номера зачетной книжки. Цены на мате-
риалы, изделия, конструкции и стоимость эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов берутся на 1-е число любого месяца по 
данным мониторинга РНТЦ. 

 
2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ 
 

Акт сдачи-приемки выполненных работ - это документ, который 
в процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказ-
чику к оплате. В нем указываются все работы, выполненные под-
рядчиком за данный период времени, и рассчитывается их текущая 
стоимость. 

Предусмотренные в данном разделе ставки налогов и отчисле-
ний приняты в соответствии с налоговым законодательством Рес-
публики Беларусь, действующим по состоянию на 1 января 2015 
года. При внесении в налоговое законодательство изменений и до-
полнений, ставки подлежат корректировке. По некоторым видам 
налогов и отчислений порядок их включения в стоимость строи-
тельства в дальнейшем может уточняться. Акт сдачи-приемки со-
ставляется на основании локальной сметы по сборникам НРР и дан-
ным мониторинга РНТЦ о ценах на строительные материалы и 
стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, а так-
же информации Национального статистического комитета РБ о за-
работной плате рабочего 4-го разряда.  

В данной курсовой работе условно в акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ включаются на выбор по одной позиции из каждой 
локальной сметы на внутренние санитарно-технические работы, 
рассчитанной в первом разделе (ЛС №1, ЛС №2 и ЛС №4). Пример 
составления документа приведен в приложениях 9, 10, 11 и 12 к 
данным методическим указаниям. 
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Суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли рассчитываются точно так же, как и в локальной 
смете по нормам, приведенным в приложении 8 данных МУ без 
учета корректирующего коэффициента к цене чел.-часа рабочих-
строителей. 

Затраты на строительство временных титульных зданий и 
сооружений включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ 
в соответствии со Сборником норм на строительство временных 
зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012), утвержденным приказом 
Минстройархитектуры от 23.12.2011 г. № 450. Нормы принимаются 
в зависимости от вида строительства (приложение 14 к данным ме-
тодическим указаниям). С 1.09.2012 г. к нормам затрат на строи-
тельство временных титульных зданий и сооружений для учета 
изменения уровня нормообразующей базы применяются рас-
четные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе норма-
тивной базы (приложение 7). Сметные нормы затрат на строи-
тельство временных зданий и сооружений выражены в процен-
тах к сумме сметных величин основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов, по итогу выполнения 
работ за отчетный период и подсчитываются без учета корректи-
рующего коэффициента к цене чел.-часа рабочих-строителей.  

Дополнительные затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время определяются в процентах от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов на основании нормативов (прило-
жение 15 данных МУ), установленных в Сборнике норм на допол-
нительные расходы при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время (НРР 8.01.103-2012, часть 2), утвержденном 
приказом Минстройархитектуры от 25.10.2012 № 332 (в редакции 
Пост. МАиС №47 от 26.12.2013), без учета корректирующего коэф-
фициента к цене чел.-часа рабочих-строителей. К нормам дополни-
тельных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время по конструкциям и видам работ (часть 2) для учета 
изменения уровня нормообразующей базы применяются рас-
четные коэффициенты, доводимые ежемесячно в составе норма-
тивной базы (приложение 7). Процентная норма зависит от вида 
выполняемых работ. Дополнительные затраты при производстве 
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строительных и монтажных работ в зимнее время рассчитываются в 
гр. 10 и 11приложения 9.  

В раздел «Прочие затраты» включаются затраты не относящие-
ся к СМР, но включаемые в стоимость выполненных работ. 

а) затраты, связанные с отчислениями на социальное стра-
хование определяются в размере 34% от суммы основной зарплаты 
рабочих и зарплаты машинистов.  

В зависимости от специфики выполнения работ в составе прочих 
затрат могут быть включены: 

— средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и 
разъездным характером работ. Надбавка за подвижной характер ра-
бот устанавливается работникам в целях компенсации повышенных 
расходов, связанных с частой передислокацией организации или 
оторванностью работников от постоянного места жительства (во 
всех случаях у работников нет возможности ежедневно возвращать-
ся к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной харак-
тер работы устанавливается работникам, выполняющим работы на 
объектах, расположенных вне постоянного места жительства, при 
поездках сверх установленной продолжительности рабочего време-
ни (т.е. работник ежедневно возвращается к месту постоянного жи-
тельства). 

— средства, связанные с командированием работников строи-
тельно-монтажных организаций, определяются сметным расчетом 
исходя из количества командированных работников и срока их пре-
бывания на стройке, определенных на основании данных раздела 
проекта «Организация строительства». 

— средства на возмещение затрат по перевозке работников под-
рядных организаций автомобильным транспортом включаются 
только в том случае, если местонахождение подрядной организации 
находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммуналь-
ный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить пере-
возку (должно быть подтверждено местными исполнительными или 
распорядительными органами). Размер указанных средств опреде-
ляется расчетом на основании данных проекта организации строи-
тельства в зависимости от расстояния перевозок, количества под-
лежащих перевозке работников и нормативной продолжительности 
строительства. 
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— средства, связанные с применением вахтового метода органи-
зации работ, включаются при соответствующем обосновании про-
ектом организации строительства и согласовании заказчиком. При 
вахтовом методе работа организуется по специальному режиму 
труда, как правило, при суммированном учете рабочего времени, а 
межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного жительства. 

Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных 
и специфических условий строительства могут включаться другие 
затраты, определенные директивными и нормативными документа-
ми и согласованные с заказчиком. 

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, по-
лучаемых от разборки временных зданий и сооружений, опреде-
ляются в размере 15% стоимости временных зданий и сооруже-
ний, и включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ со 
знаком минус. 

Расчет стоимости основной заработной платы по видам ра-
бот приведен в Приложении 10. 

Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов приве-
ден в приложении 11. 

Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций приве-
ден в Приложении 12. 

 
2.2. Расчет стоимости выполненных  

строительно-монтажных работ в текущих ценах 
 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры от 31.01.2014 

№ 10-01/820 при определении стоимости строительства объектов 
применяются прогнозные индексы цен в строительстве на 2014–
2016 годы, которые по месяцам распределяются согласно приложе-
нию 16 данных методических указаний. Размер прогнозного индек-
са, учитываемого в расчетах, зависит от того, сколько месяцев про-
шло от момента разработки сметной документации до момента со-
ставления акта сдачи-приемки выполненных работ. В примере 
приложения 9 локальная смета составлена в ценах на 1 февраля 
2015 года. На дату заключения договора – на 1 марта 2015 года 
проходит 1 месяц. То есть к стоимости применяется индекс 1,0034. 
Так как акт сдачи-приемки выполненных работ составляется за май 
2015 года, то, промежуток времени между датой заключения дого-
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вора и выполнения работ составляет три месяца. Индекс на май 
2015 года нарастающим итогом составляет: I = Iмарт × Iапрель × Iмай = 
= 1,0087 × 1,0027 × 1,0031 = 1,0146. Именно этот индекс применяет-
ся для расчета стоимости выполненных работ в текущих ценах. 
В КР рекомендуется принимать, что договор подряда заключа-

ется через месяц после составления сметной документации, а акт 
сдачи-приемки составляется через три месяца с даты заключения 
договора. 

В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, 
включаются и оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, отно-
симые в соответствии с действующим налоговым законодательст-
вом на себестоимость работ и услуг, а также учитываемые при 
формировании отпускных цен и направляемые на формирование 
республиканского и местных бюджетов, а также фондов целевого 
назначения. 

К налогам, относимым на себестоимость работ, относятся зе-
мельный и экологический налоги. В КР эти налоги не рассчиты-
ваются. 

Заканчивается расчет включением в стоимость выполненных ра-
бот для оплаты заказчиком налога на добавленную стоимость. 
Он включается следующим образом: 

 НДС = (СМРт + ПРОЧт + НО) × СНДС, (2.1.) 

где СНДС — ставка налога на добавленную стоимость (20%); 
 СМРт — стоимость строительно-монтажных работ, выполнен-

ных подрядной организацией на конкретном объекте в отчет-
ном месяце в текущих ценах; 

 ПРОЧт — прочие затраты в текущих ценах; 
 НО — сумма налогов и отчислений, относимых в соответствии 

с действующим законодательством, на себестоимость работ. 
 
Статьей 94 особенной части Налогового Кодекса РБ установле-

но, что от налога на добавленную стоимость освобождаются оборо-
ты по реализации на территории Республики Беларусь: 

1) объектов жилищного фонда, не завершенных строительством 
объектов жилищного строительства и работ по строительству и 
ремонту объектов жилищного фонда по перечню таких работ, ут-
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верждаемому Президентом Республики Беларусь. Перечень работ 
по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, обороты 
по реализации которых на территории Республики Беларусь осво-
бождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, уста-
новлен Указом Президента РБ от 26.03.2007 № 138 (с изменениями 
и дополнениями); 

2) работ по строительству, содержанию и ремонту объектов 
садоводческих товариществ по перечню таких работ, утверждае-
мому Президентом Республики Беларусь. Перечень работ по строи-
тельству, содержанию и ремонту объектов садоводческих товари-
ществ, обороты по реализации которых на территории Республики 
Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную 
стоимость, установлен Указом президента РБ от 17.04.2010 № 185; 

3) работ по строительству и ремонту гаражей и автомобиль-
ных стоянок (Указ Президента РБ от 21.08.2009 № 427 «Об уде-
шевлении строительства гаражей и автомобильных стоянок»). 

Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах про-
изводится аналогично примеру, приведенному в приложении 13.  

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ 
 

3.1. Расчет годовых эксплуатационных затрат для систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
Исходные данные по вариантам для данного подраздела приве-

дены в приложении 17 (номер варианта принимается по последней 
цифре зачетной книжки). Годовые эксплуатационные затраты для 
системы отопления и системы вентиляции промышленных и обще-
ственных зданий определяются по формуле: 

 Ст Т Э А Рт Зп     ,      руб./год (3.1) 

где Т — стоимость теплоносителя (вода), руб./год; 
 Э — стоимость электроэнергии, потребляемой системами, руб./год; 
 А — годовые амортизационные отчисления, руб./год; 
 Рт — затраты на текущий ремонт систем, руб./год; 
 Зп — заработная плата обслуживающего персонала, руб./год. 
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Годовые затраты на теплоноситель (Т) определяются по формуле: 

 Т = Qгод·Ст,    руб./год (3.2) 

где Ст — тариф на тепловую энергию, действующий на данный 
момент в РБ, руб./Гкал; 

 Qгод — годовое потребление теплоты системой, Гкал/год. 

Для систем отопления Qгод рассчитывается по формуле: 

 
.

0 01,1 в н сргод ч

в н

t t
Q Q n m

t t

 
      

,   Гкал/год (3.3) 

где 1,1 — коэффициент, учитывающий потери теплоты в трубопро-
водах; 

 Q0
ч — часовое потребление теплоты системой отопления, 

Гкал/час (прил. 17); 
 tв — температура воздуха в помещении, оС (обычно принимает-

ся tв = 18 оС); 
 tн — расчетная температура наружного воздуха за отопитель-

ный период, оС, (принимается по [8] для города, указанного в 
задании (прил. 5); 

 tн.ср — средняя температура наружного воздуха за отопитель-
ный период, оС, (принимается по [8]); 

 n — продолжительность отопительного периода, дней (прини-
мается по [8]); 

 m — продолжительность работы системы отопления в сутки в 
нормальном режиме, час (прил. 17). 

 

Годовое потребление теплоты системой вентиляции: 
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,   Гкал/год (3.4) 

где Qв
ч — часовое потребление теплоты калориферами системы 

вентиляции, Гкал/час (прил. 17); 
 а — число выходных и праздничных дней, приходящихся на 

отопительный период (принять по календарю). 
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Стоимость электроэнергии, потребляемой системами (Э), рас-
считывается по формуле: 

 Э

n

i
i CmnNЭ 

1

,  руб./год (3.5) 

где


n

i
iN

1

 — суммарная часовая мощность всех электродвигателей 

системы, вентиляции, кВт (прил. 17); 
 n — продолжительность работы системы вентиляции в году, 

дней (принимается n = 280 дней); 
 m — продолжительность работы системы вентиляции в сутки, 

час (прил. 17); 
 Сэ — тариф на электроэнергию, действующий на данный мо-

мент в РБ, руб./кВт·ч. 

Норма годовых амортизационных отчислений (А) принимается в 
процентах от сметной стоимости монтажа систем в текущих ценах 
согласно [9]: 

— для системы отопления — 12,5 % 
— для системы вентиляции — 11,1 %. 

Затраты на текущий ремонт (Рт) принимаются в процентах от 
сметной стоимости систем. Для системы отопления — 1,5 %, для 
системы вентиляции — 3 %. 

Годовые расходы на заработную плату обслуживающего персо-
нала (Зп) определяются по формуле: 

 1, 34 12 ,пЗ Z Р      руб./год (3.6) 

где 1,34 — коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 
страхование от заработной платы; 

 Z — количество обслуживающего персонала, чел. (обычно при-
нимается Z = 1–3 чел.); 

 Р — среднемесячная заработная плата, установившаяся в рас-
сматриваемый период для данной отрасли, руб./мес.; 

 12 — число месяцев в году. 
 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатационно-
го показателя: 
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 ,    руб./Гкал (3.7) 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системам ото-
пления и вентиляции сводится в табл. 3.1. 

3.2. Расчет годовых эксплуатационных затрат  
для производственной котельной 

Исходные данные по вариантам приведены в приложении 18. 
Годовые эксплуатационные затраты по производственной ко-

тельной определяются по формуле: 

 ПрЗпРтЛВЭкТкС  ,   руб. (3.8) 

где Тк — затраты на топливо в котельной (в качестве топлива при-
нимается природный газ), руб./год; 

 Эк — затраты на электроэнергию в котельной, руб./год; 
 В — затраты на воду, руб./год; 
 А — амортизационные отчисления, руб./год; 
 Рт — затраты на текущий ремонт, руб./год; 
 Зп — заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 
 Пр — прочие затраты, руб./год. 

Годовые затраты на топливо определяются: 

 к газ газТ V С  ,   руб./год (3.9) 

где Vгаз — годовой расход газа в котельной, тыс.м3/год, (прил. 18); 
 Сгаз — тариф на природный газ для промышленных предпри-

ятий, действующий на данный момент в РБ, руб./м3. 
 
Годовые затраты на электроэнергию определяются: 

 1,1к iЭ N n m Сэ     ,   руб./год (3.10) 

где ∑Ni — часовая мощность электродвигателей оборудования ко-
тельной, кВт (прил. 18); 

 n — число дней работы котельной в году (принять по календа-
рю, отбросив выходные и праздники); 
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 m — число часов работы котельной в сутки (принять по числу 
смен (прил. 18); 

 Сэ — тариф на электроэнергию, действующий на данный мо-
мент в РБ, руб./кВт·ч. 

Годовые затраты на воду определяются по формуле 

 В = 1,1 · W · C0 ,   руб./год (3.11) 

где W — годовой расход воды в котельной, м3/год (прил. 18); 
 Св — тариф на воду, действующий на данный момент в РБ, 

руб./м3. 

Годовые амортизационные отчисления принимаются в процен-
тах от сметной стоимости отдельно для здания и оборудования ко-
тельной согласно [9]. Норма амортизации для здания котельной — 
1,2 %; для оборудования — 5,0%. Величину сметной стоимости 
принять по прил. 18. 

Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 3 % от смет-
ной стоимости как для здания, так и для оборудования котельной. 

Годовые затраты на заработную плату рассчитываются анало-
гично подразделу 3.1. 

 1,34 12 ,nЗ Z P     руб./год (3.12) 

где Z — для котельной принимается 10–12 человек. 

Прочие затраты: 

 0,03 ( )р т пП А Р З    ,   руб./год (3.13) 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатационно-
го показателя: 

 
годQ

C
S  ,   руб./Гкал (3.14) 

где Qгод — годовая производительность котельной, Гкал/год (прил. 18). 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по производст-
венной котельной сводится в таблицу 3.2. 



Т
аб
ли
ца

 3
.1

 
Г
од
ов
ы
е 
эк
сп
л
уа
та
ц
и
он
н
ы
е 
за
тр
ат
ы

 с
и
ст
ем

 о
то
п
л
ен
и
я 
и

 в
ен
ти
л
яц
и
и

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
эк
сп
лу
ат
ац
ио
нн
ы
х 

 
за
тр
ат

 

Ф
ор
м
ул
а 

по
дс
че
та

 

Р
ас
че
тн
ы
е 
по
ка
за
те
ли

 

Г
од
ов
ы
е 

за
тр
ат
ы

, 
ру
б.

/г
од

 

Qч, Гкал/ч 

n, дней 

m, час 

Qгод, Гкал/год 

Ст, руб./ Гкал 

Σ Ni, кВт 

Сэ руб./кВт·ч 

Г
од
ов
ая

  
но
рм

а 
ам
ор

-
ти
за
ци
и,

 %
 

С
м
ет
на
я 

ст
ои
м
ос
ть

 
м
он
та
ж
а 

 
си
ст
ем

 
К
см

, р
уб

. 
Н

0 
Н
в 

За
тр
ат
ы

  
на

 т
еп
ло
но
си

-
те
ль

 

от
оп
ле
ни
е 

m
n

t
t

t
t

Q
Q

н
в

ср
н

в
ч

го
д



  
 




.
0

0
1,1

 

Х
Х

Х
Х

Х
 

 
 

 
 

Х
 

ве
нт
ил
яц
ия

m
а

n

t
t

t
t

Q
Q

н
в

ср
н

в
ч в

го
д

в

)
(

1,1
.




  
 




 

Х
Х

Х
Х

Х
 

 
 

 
 

Х
 

За
тр
ат
ы

 н
а 
эл
ек
тр
оэ
не
рг
ию

  
э

n

i
i

С
m

n
N

Э
 


1

 
Х

Х
 

 
Х

Х
 

 
 

Х
 

А
м
ор
ти
за
ци
он

-
ны

е 
от
чи
сл
ен
ия

 
от
оп
ле
ни
е 

А
0 

=
 К

см
о  · 
Н

0
 

 
 

 
 

 
 

Х
 

 
Х

 
Х

 
ве
нт
ил
яц
ия

А
в 

=
 К

см
в  · 
Н
в

 
 

 
 

 
 

 
 

Х
 

Х
 

Х
 

За
тр
ат
ы

 н
а 
те

-
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

от
оп
ле
ни
е 

Р
т0  =

 0
,0

15
 · 
К
см

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Х
 

Х
 

ве
нт
ил
яц
ия

Р т
в  =

 0
,0

3 
· К

см
в  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Х

 
Х

 
За
рп
ла
та

 о
бс
лу
ж
ив
аю

щ
ег
о 

пе
рс
он
ал
а 

З п
 =

 1
,3

4 
· Z

 · 
12

 · 
Р 

Х
 

В
се
го

 э
кс
пл
уа
та
ци
он
ны

х 
за
тр
ат

 (
С

) 
 

∑
 Х

 

Х
 —

 м
ес
то

 з
ап
ол
не
ни
я 
та
бл
иц
ы

 

У
де
ль
ны

й 
эк
сп
лу
ат
ац
ио
нн
ы
й 
по
ка
за
те
ль

:  
го
д

в
го
д

о
Q

Q

C
S




, р
уб

./Г
ка
л.

21



Т
аб
ли
ца

 3
.2

 
Г
од
ов
ы
е 
эк
сп
л
уа
та
ц
и
он
н
ы
е 
за
тр
ат
ы

 в
 п
р
ои
зв
од
ст
ве
н
н
ой

 к
от
ел
ьн
ой

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
эк
сп
лу
ат
ац
ио
н-

ны
х 
за
тр
ат

 

Ф
ор
м
ул
а 

 
по
дс
че
та

 

Г
од
ов
ы
е 
за
тр
ат
ы

, р
уб

./г
од

 

Г
од
ов
ы
е 

за
тр
ат
ы

, 
С

, р
уб

./г
од

V
га
з 
, 

ты
с.
м

3 / 
го
д 

С
га
з, 

ру
б.

/м
3 

∑
N

i ,
 

К
В
т 

С
э, 

ру
б.

/ 
К
В
т·
ч 

W
, 

ты
с.
м

3 /
го
д 

С
в,

 

ру
б.

/м
3 

С
м
ет
на
я 

ст
ои
м
ос
ть

, 
К
см

 , 
ру
б.

 

Г
од
ов
ая

 
но
рм

а 
ам
ор
ти
за

-
ци
и 
Н

, %

За
тр
ат
ы

 н
а 
то
п-

ли
во

 
Т
к 

=
V
га
з ·

 С
га
з 

Х
 

Х
 

 
 

 
 

 
 

Х
 

За
тр
ат
ы

 н
а 
эл
ек

-
тр
оэ
не
рг
ию

 
Э
к 

=
 ∑

N
i ·

 n
 · 

m
 · 
С
э 

 
 

Х
 

Х
 

 
 

 
 

Х
 

За
тр
ат
ы

 н
а 
во
ду

 
В

 =
 1

,1
 · 

W
 · 
С
в 

 
 

 
 

Х
 

Х
 

 
 

Х
 

А
м
ор

-
ти
за
ци

-
он
ны

е 
от
чи
с-

ле
ни
я 

на
 з
да

-
ни
е 

К
см
зд

 · 
Н
зд

 
 

 
 

 
 

 
Х

 
Х

 
Х

 

на
 о
бо

-
ру
до
ва

-
ни
е 

К
см
об

 · 
Н
об

 
 

 
 

 
 

 
Х

 
Х

 
Х

 

За
тр
ат
ы

 н
а 
те

-
ку
щ
ий

 р
ем
он
т 

Р
т =

 0
,0

3 
· (
К
см
зд

 +
 

+
 К

см
об

) 
 

 
 

 
 

 
Х

 
 

Х
 

За
ра
бо
тн
ая

 п
ла
та

 З
п 

=
 1

,3
4 

· Z
 · 

12
 · 
Р 

 
 

 
 

 
 

 
 

Х
 

П
ро
чи
е 
за
тр
ат
ы

 
П
р 

=
 0

,0
3 

· (
А

 +
 

+
 Р

т +
 З
п)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Х

 

В
се
го

 э
кс
пл
уа
та
ци
он
ны

х 
за
тр
ат

 С
 

 
 

 
 

 
 

 
 

∑
Х

 

Х
 —

 м
ес
то

 з
ап
ол
не
ни
я 
та
бл
иц
ы

 
 У
де
ль
ны

й 
эк
сп
лу
ат
ац
ио
нн
ы
й 
по
ка
за
те
ль

 S
 =

 C
 / 

Q
го
д,

 р
уб

./Г
ка
л 

22 



 

23 

3.3. Расчет годовых эксплуатационных затрат для газовых сетей 
 

Исходные данные по вариантам приведены в приложении 19. 
Для системы газовых сетей величина годовых эксплуатационных 

затрат определяется по формуле: 
 

ОрАЗадсЗпрС  ,   руб./год, (3.15) 
 

где Зпр — затраты на заработную плату производственных рабочих, 
обслуживающих сети и сооружения, руб./год; 
Задс — затраты, связанные с содержанием аварийно–диспетчер-
ской службы, руб./год; 
А — годовые амортизационные отчисления, руб./год; 
Ор — общеэксплуатационные расходы, руб./год. 

 

Затраты на заработную плату производственных рабочих, об-
служивающих сети (Зпр), определяются по формуле аналогично 
предыдущим подразделам: 

 

1,34 12Зпр Z P    ,  руб./год. (3.16) 
 

Количество слесарей обходчиков газовых сетей принимается из 
расчета 0,33 человека  на 1 км трассы при условии,  что в бригаде не 
менее 2 человек. Бригада, обслуживающая ГРП и ШРП должна со-
стоять не менее чем из 3 человек. 

Затраты на содержание аварийно–диспетчерской службы (Задс) 
принимается в размере 50% от суммы затрат на заработную плату 
производственных рабочих. 

Расчет годовых амортизационных отчислений (А) производится 
по нормам, установленным в процентах к сметной или балансовой 
стоимости согласно [9] и сводится в таблицу 3.3. 

Общеэксплуатационные расходы (Ор) включают заработную 
плату административно–хозяйственного аппарата, затраты на со-
держание и ремонт зданий, канцелярские расходы и т.д. В курсовой 
работе общеэксплуатационные расходы принимаются в размере 
45% от суммы заработной платы производственных рабочих и за-
трат на содержание аварийно–диспетчерской службы: 

 

0,45 ( )Ор Зпр Задс   , руб./год (3.17) 
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Таблица 3.3 
Расчет годовых амортизационных отчислений сетей 

и сооружений газоснабжения 

№ 
п/п 

Виды основных 
производственных 

фондов 

Сметная  
(балансовая)  

стоимость, руб. 

Годовая  
норма аморти-

зации, % 

Амортизаци-
онные отчис-
ления, руб. 

1 2 3 4 5 
1  Газопроводы Х — половина от 

сметной стоимости 
по ЛС №3  

(наружные сети) 

2,5 Х 

2  Здание ГРП Х 1,7 Х 
3  Оборудование ГРП Х 5,0 Х 
Всего отчислений за год   ∑Х 

 

Х — место заполнения таблицы. 
Примечание: данные для заполнения таблицы следует принимать по приложе-

нию 19. 
 

Весь расчет годовых эксплуатационных затрат по системе газо-
вых сетей сводится в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 
Годовые эксплуатационные затраты по газовым сетям 

№ 
п/п 

Наименование  
эксплуатационных затрат 

Единица 
измерения

Годовые эксплуатаци-
онные затраты 

1 2 3 4 

1 Заработная плата производственных 
рабочих 

руб./год X 

2 Затраты на содержание аварийно–
диспетчерской службы 

руб./год X 

3 Амортизационные отчисления руб./год X 
4 Общеэксплуатационные расходы руб./год X 

Всего годовые эксплуатационные затраты руб./год ΣX 

 
Удельный эксплуатационный показатель находим по формуле: 
 

газV

C
S  ,    руб./м3                                               (3.18) 

 

где Vгаз — количество природного газа, транспортируемого по се-
тям в течение года, м3/год (принять по прил. 18 равным расходу газа 
в котельной). 
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3.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат  
для тепловых сетей 

 
Годовые эксплуатационные затраты для системы тепловых сетей 

рассчитываются по формуле: 
 

УЗпСпотРтАС  ,  руб./год (3.19) 
 

где А — размер годовых амортизационных отчислений, руб./год; 
Рт — годовые затраты на текущий ремонт, руб./год; 
Спот — затраты связанные с потерями теплоты в тепловых се-
тях, руб./год; 
Зп — заработная плата обслуживающего персонала, руб./год; 
У — затраты на технику безопасности, охрану труда, руб./год. 

 

Годовые амортизационные отчисления начисляются в процентах 
от сметной стоимости тепловых сетей. Сметная стоимость тепловых 
сетей в курсовой работе условно принимаются равной половине 
сметной стоимости, рассчитанной в локальной смете № 3 (монтаж 
системы теплоснабжения и газопроводов). 

 

            ,А Н Ксм    руб./год (3.20) 
 

где Н — норма амортизации, равна 4,0 %  согласно [9]. 
 

Затраты на текущий ремонт включают расходы на материалы, 
профилактические и ремонтные работы, заработную плату рабочих-
ремонтников, а также затраты на испытание систем после устране-
ния повреждений. Они условно принимаются в размере 3 % от 
сметной стоимости тепловых сетей. 

 

       0,03 ,Рт Ксм   руб./год (3.21) 
 

Потери теплоты в тепловых сетях, согласно нормативам состав-
ляют 5% тепловой нагрузки сетей. Тогда затраты, связанные с эти-
ми потерями определяются: 

 

             0,05 годСпот Ст Q   ,  руб./год                     (3.22) 
 

где Ст — тариф на теплоноситель, руб./Гкал; 
Qгод — годовая нагрузка тепловых сетей, принимается как годо-
вая производительность котельной по прил. 18, Гкал/год. 
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Заработная плата обслуживающего персонала (Зп) с учетом от-
числений на социальное страхование рассчитывается по формуле: 

 

     1,34 12пЗ Z Р    , руб./год (3.23) 
 

где Z — количество обслуживающего персонала, чел (принимается 
1 чел. на 5 км. трассы); 
Р — среднемесячная заработная плата, установившаяся в рас-
сматриваемый период для данной отрасли, руб./мес. 

 

Затраты на охрану труда и технику безопасности определяются 
по формуле: 

 

  0,01 ( )пУ А Р З    , руб./год (3.24) 
 

Весь расчет годовых эксплуатационных расходов для системы 
тепловых сетей сводится в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Годовые эксплуатационные затраты по тепловым сетям 

№ 
п/п 

Наименование 
эксплуатационных затрат 

Единица 
измерения 

Годовые эксплуатацион-
ные затраты 

1 2 3 4 

1 Амортизационные отчисления руб./год X 

2 Затраты на текущий ремонт руб./год X 

3 Потери теплоты на теплотрассе руб./год X 

4 
Заработная плата обслуживаю-
щего персонала 

руб./год X 

5 
Затраты на технику безопасно-
сти и охрану труда 

руб./год X 

Всего годовых эксплуатационных 
затрат 

руб./год ∑X 

 

Заканчивается расчет определением удельного эксплуатационно-
го показателя: 

 
годQ

C
S  , руб./Гкал. (3.25) 
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Таблица П5.2 

Наименования строящихся объектов и населенных пунктов 

Вариант Наименование объекта 
Наименование 
населенного 

пункта 

1 2 3 

1 Завод стеновых материалов г. Гомель 

2 Завод кровельных материалов г. Речица 

3 Завод строительной керамики г. Мозырь 

4 Завод строительных материалов г. Светлогорск 

5 Завод санитарно-технических изделий г. Жлобин 

6 Гараж для грузовых автомобилей г. Бобруйск 

7 Спортивный корпус г. Слуцк 

8 Гостиница г. Солигорск 

9 Жилой дом г. Пинск 

10 Жилой дом г. Кобрин 

11 Цементный завод г. Брест 

12 
Завод по производству сборных железобетон-
ных конструкций 

г. Слоним 

13 Предприятие стекольной промышленности г. Барановичи 

14 Холодильник г. Гродно 

15 Крытый рынок г. Лида 

16 Кинотеатр г. Молодечно 

17 Предприятие легкой промышленности г. Борисов 

18 Предприятие медицинской промышленности г. Жодино 

19 Жилой дом г. Новополоцк 

20 Жилой дом г. Полоцк 

21 Универмаг г. Витебск 

22 Завод целлюлозно-бумажной промышленности г. Орша 

23 Завод микробиологической промышленности г. Могилев 

24 Прачечная г. Рогачев 
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Продолжение таблицы П5.2 

1 2 3 

25 Столовая на 200 мест г. Калинковичи 

26 Главный корпус ТЭЦ г. Березино 

27 Ангар г. Береза 

28 Гараж для легковых автомобилей г. Несвиж 

29 Театр г. Столбцы 

30 Гараж для автобусов г. Дзержинск 

31 Гастроном г. Мядель 

32 Промтоварный магазин г. Вилейка 

33 Офисный центр г. Поставы 

34 Общежитие г.Лепель 

35 Пионерский лагерь г. Сморгонь 

36 Детский сад г. Ошмяны 

37 Конноспортивный манеж г. Новогрудок 

38 Административное здание г. Щучин 

39 Гостиничный комплекс г. Скидель 

40 Жилой корпус санатория г. Костюковичи 

41 Административный корпус санатория г. Климовичи 

42 Лечебный корпус санатория г. Быхов 

43 Торговый дом г. Шклов 

44 Кафе г. Толочин 

45 Спортивный центр г. Червень 

46 Школа г. Логойск 

47 Учебный корпус г. Горки 

48 Общежитие г. Новолукомль 

49 Троллейбусное депо г. Браслав 

50 Кондитерский магазин г. Глубокое 

51 Склад готовой продукции г. Пинск 

52 Бизнес-центр г. Гомель 
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1 2 3 

53 Паркинг г. Могилев 

54 Птицефабрика г. Жабинка 

55 Швейное ателье г. Ивацевичи 

56 Телефонный узел связи г. Ганцевичи 

57 Овощной магазин г. Ляховичи 

58 Магазин «Детский мир» г. Клецк 

59 Дом быта г. Добруш 

60 Сталелитейный завод г. Витебск 

61 Станкостроительный завод г. Гродно 

62 Ламповый завод г. Брест 

63 Пластмассовый завод г. Борисов 

64 Торфобрикетный завод г. Витебск 

65 Судостроительный завод г. Полоцк 

66 Судоремонтный завод г. Барановичи 

67 Спичечная фабрика г. Волковыск 

68 Целлюлозно-бумажная фабрика г. Новогрудок 

69 Камвольный комбинат г. Несвиж 

70 Тонкосуконный комбинат г. Слуцк 

71 Льнокомбинат г.Логойск 

72 Мелькомбинат г. Солигорск 

73 Мебельная фабрика г. Гомель 

74 Консервный завод г. Добруш 

75 Мясокомбинат г. Жлобин 

76 Молокозавод г. Мозырь 

77 Хлебозавод г. Новополоцк 

78 Картинная галерея г. Могилев 

79 Краеведческий музей г. Молодечно 

80 Медицинский реабилитационный центр г. Лепель 

81 Дом быта г. Мядель 
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1 2 3 

82 Дом-интернат для инвалидов г. Гродно 

83 Санаторий-профилакторий г. Береза 

84 Туристическая гостиница г. Бобруйск 

85 Станция переливания крови г. Заславль 

86 Кондитерская фабрика г. Воложин 

87 Завод по производству лакокрасочных изделий г. Березино 

88 Магазин запасных частей к автомобилям г. Брест 

89 Мастерская по ремонту бытовой техники г. Пинск 

90 Трикотажное ателье г. Мстиславль 

91 Обувная мастерская г. Слуцк 

92 Школа-интернат г. Ошмяны 

93 Завод по производству стекловолокна г. Борисов 

94 Алюминиевый завод г. Могилев 

95 Ювелирная фабрика г. Осиповичи 

96 Обувная фабрика г. Витебск 

97 Больница скорой помощи г. Полоцк 

98 Магазин строительных материалов г. Слоним 

99 Парфюмерная фабрика г. Толочин 

100 Кардиоцентр г. Могилев 
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Таблица П5.3 

Исходные данные для составления локальной сметы  
на монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

№ п/п 
Наименование и характеристика  

строительных работ 
Единицы 
измерения

Объем  
работ в 

указанных 
единицах 
измерения

1 2 3 4 

1 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,  
диаметром до 200 мм 

100 м2 0,56 

2 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,  
периметром до 600 мм 

100 м2 0,98 

3 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,  
периметром 800 мм 

100 м2 0,41 

4 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,  
периметром 1000 мм 

100 м2 0,35 

5 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,76 

6 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
диаметром до 800 мм 

100 м2 0,92 

7 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром 900 мм 

100 м2 0,12 

8 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,31 

9 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 2400 мм 

100 м2 0,65 

10 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 3200 мм 

100 м2 0,74 
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11 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 3600 мм 

100 м2 0,75 

12 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 4000 мм 

100 м2 0,43 

13 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм,  
диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,21 

14 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм,  
диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,34 

15 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм,  
диаметром до 200 мм 

100 м2 0,15 

16 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм,  
периметром до 600 мм 

100 м2 0,55 

17 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
периметром до 800 мм 

100 м2 0,90 

18 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
периметром 1000 мм 

100 м2 0,64 

19 
Прокладка воздуховодов из листовой стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диамет-
ром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,31 

20 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, 
диаметром до 800 мм 

100 м2 0,45 

21 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, 
периметром 900 мм 

100 м2 0,22 

22 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, 
периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,11 

23 
Прокладка воздуховодов из листовой  
стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, 
периметром до 2400 мм 

100 м2 0,77 
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24 
Прокладка воздуховодов из листовой стали  
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 3200 мм 

100 м2 0,33 

25 
Прокладка воздуховодов из листовой стали  
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм,  
периметром до 3600 мм 

100 м2 0,25 

26 
Прокладка воздуховодов из листовой стали  
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм,  
периметром 4000 мм 

100 м2 0,36 

27 
Прокладка воздуховодов из листовой стали  
класса П (плотные) толщиной 1,0 мм,  
диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,88 

28 
Прокладка воздуховодов из листовой стали  
класса П (плотные) толщиной 1,0 мм,  
диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,48 

29 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм 

100 м2 0,51 

30 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, 
периметром до 600 мм 

100 м2 0,76 

31 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, 
периметром 800 мм 

100 м2 0,29 

32 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, 
периметром 1000 мм 

100 м2 0,59 

33 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 
диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,41 

34 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 
диаметром до 800 мм 

100 м2 0,48 

35 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной  
стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 
периметром 900 мм 

100 м2 0,61 
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36 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,42 

37 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
0,7 мм, периметром до 2400 мм 

100 м2 0,69 

38 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
0,7 мм, периметром до 3200 мм 

100 м2 0,52 

39 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
0,7 мм, периметром до 3600 мм 

100 м2 0,99 

40 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
0,7 мм, периметром 4000 мм 

100 м2 0,85 

41 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,45 

42 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной  
1,0 мм, диаметром до 1250 мм 

100 м2 0,39 

43 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм 

100 м2 0,17 

44 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
периметром до 600 мм 

100 м2 0,15 

45 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
периметром 800 мм 

100 м2 0,35 

46 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, 
периметром 1000 мм 

100 м2 0,75 

47 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, 
диаметром от 500 до 560 мм 

100 м2 0,73 
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48 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром 
до 800 мм 

100 м2 1,01 

49 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
900 мм 

100 м2 0,18 

50 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
от 1100 до 1600 мм 

100 м2 0,20 

51 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
до 2400 мм 

100 м2 0,61 

52 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
до 3200 мм 

100 м2 0,97 

53 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
до 3600 мм 

100 м2 0,11 

54 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 
4000 мм 

100 м2 0,30 

55 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром 
от 900 до 1000 мм 

100 м2 0,29 

56 
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 
класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром 
до 1250 мм 

100 м2 0,67 

57 
Установка воздухораспределителей, предназна-
ченных для подачи воздуха в рабочую зону,  
массой до 20 кг 

шт 12 

58 
Установка воздухораспределителей, предназна-
ченных для подачи воздуха в рабочую зону,  
массой до 50 кг 

шт 11 

59 
Установка воздухораспределителей, предназна-
ченных для подачи воздуха в рабочую зону,  
массой до 70 кг 

шт 9 
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60 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в рабочую  
зону, массой до 100 кг 

шт 15 

61 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в рабочую  
зону, массой до 125 кг 

шт 5 

62 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в рабочую  
зону, массой до 150 кг 

шт 8 

63 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в рабочую  
зону, массой до 250 кг 

шт 6 

64 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 10 кг 

шт 7 

65 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 30 кг 

шт 16 

66 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 50 кг 

шт 17 

67 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 100 кг 

шт 11 

68 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 150 кг 

шт 10 

69 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 250 кг 

шт 9 

70 
Установка воздухораспределителей, предна-
значенных для подачи воздуха в верхнюю 
зону, массой до 415 кг 

шт 13 

71 
Установка решеток площадью в свету  
до 0,25 м2 с выверкой и закреплением 

решетка 17 

72 
Установка решеток площадью в свету  
до 1 м2 с выверкой и закреплением 

решетка 20 
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73 
Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2  
с выверкой и закреплением 

решетка 21 

74 
Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2  
с выверкой и закреплением 

решетка 25 

75 
Установка решеток площадью в свету до 3,5 м2  
с выверкой и закреплением 

решетка 18 

76 
Установка решеток площадью в свету до 5 м2  
с выверкой и закреплением 

решетка 10 

77 
Установка решеток площадью в свету до 6,5 м2  
с выверкой и закреплением 

решетка 6 

78 
Установка решеток жалюзийных стальных непод-
вижных односекционных, размером 150490 мм 

шт 21 

79 
Установка решеток жалюзийных стальных непод-
вижных односекционных, размером 150490 мм 

шт 19 

80 
Установка решеток жалюзийных стальных  
штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150, 
размер 2000 мм 

шт 12 

81 
Установка решеток жалюзийных стальных  
штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200, 
размер 252252 мм 

шт 17 

82 
Установка решеток жалюзийных стальных  
регулирующих (РР) номер 1, размер 100200 мм 

шт 11 

83 
Установка решеток жалюзийных стальных  
регулирующих (РР) номер 2, размер 100400 мм 

шт 18 

84 
Установка решеток жалюзийных стальных  
регулирующих (РР) номер 3, размер 200200 мм 

шт 16 

85 
Установка решеток жалюзийных стальных  
регулирующих (РР) номер 4, размер 200400 мм 

шт 15 

86 
Установка решеток жалюзийных стальных  
регулирующих (РР) номер 5, размер 200600 мм 

шт 17 

87 
Установка решеток жалюзийных стальных  
щелевых регулирующих (Р) номер 150,  
размер 150150 мм 

шт 8 
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88 
Установка решеток жалюзийных стальных 
щелевых регулирующих (Р) номер 200,  
размер 200200 мм 

шт 6 

89 
Установка клапанов обратных диаметром  
до 355 мм 

шт 10 

90 
Установка клапанов обратных диаметром  
до 560 мм 

шт 11 

91 
Установка клапанов обратных диаметром  
до 800 мм 

шт 13 

92 
Установка клапанов обратных диаметром  
до 1000 мм 

шт 12 

93 
Установка клапанов обратных периметром  
до 1000 мм 

шт 15 

94 
Установка клапанов обратных периметром  
до 1600 мм 

шт 14 

95 
Установка клапанов обратных периметром  
до 2400 мм 

шт 7 

96 
Установка клапанов обратных периметром  
до 3200 мм 

шт 4 

97 
Установка клапанов обратных периметром  
до 4500 мм 

шт 8 

98 
Установка клапанов огнезадерживающих  
периметром до 1600 мм 

шт 6 

99 
Установка клапанов огнезадерживающих  
периметром до 3200 мм 

шт 10 

100 
Установка клапанов огнезадерживающих  
периметром до 4500 мм 

шт 3 

101 
Установка заслонок воздушных с ручным 
приводом, диаметром до 250 мм 

шт 15 

102 
Установка заслонок воздушных с ручным 
приводом, диаметром до 355 мм 

шт 12 

103 
Установка заслонок воздушных с ручным 
приводом, диаметром до 560 мм 

шт 8 
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104 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, диаметром до 800 мм 

шт 5 

105 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, диаметром до 1000 мм 

шт 6 

106 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, периметром до 1000 мм 

шт 9 

107 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, периметром до 1600 мм 

шт 4 

108 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, периметром до 2400 мм 

шт 7 

109 
Установка заслонок воздушных с ручным  
приводом, периметром до 4000 мм 

шт 5 

110 
Установка заслонок воздушных с электрическим 
или пневматическим приводом, диаметром  
до 250 мм 

шт 8 

111 
Установка заслонок воздушных с электрическим 
или пневматическим приводом, диаметром  
до 355 мм 

шт 9 

112 
Установка заслонок воздушных с электрическим 
или пневматическим приводом, диаметром  
до 560 мм 

шт 3 

113 
Установка заслонок воздушных с электрическим 
или пневматическим приводом, диаметром  
до 800 мм 

шт 5 

114 
Установка заслонок воздушных с электрическим 
или пневматическим приводом, диаметром  
до 1000 мм 

шт 7 

115 
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ 
с электрическим или пневматическим приводом, 
периметром до 3200 мм 

шт 8 

116 
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ 
с электрическим или пневматическим приводом, 
периметром до 5600 мм 

шт 9 

117 
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ 
с электрическим или пневматическим приводом, 
периметром до 6800 мм 

шт 5 
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118 
Установка клапанов воздушных утепленных 
КВУ с электрическим или пневматическим 
приводом, периметром до 7600 мм 

шт 7 

119 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 200 мм 

зонт 9 

120 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 250 мм 

зонт 4 

121 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 315 мм 

зонт 6 

122 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 400 мм 

зонт 7 

123 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 450 мм 

зонт 17 

124 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 500 мм 

зонт 12 

125 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 630 мм 

зонт 13 

126 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 710 мм 

зонт 14 

127 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 800 мм 

зонт 15 

128 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 1000 мм 

зонт 11 

129 
Установка зонтов из листовой стали круглого 
сечения над шахтами диаметром 1250 мм 

зонт 9 

130 
Установка зонтов из листовой стали прямо-
угольного сечения над шахтами периметром 
1000 мм 

зонт 5 

131 
Установка зонтов из листовой стали прямо-
угольного сечения над шахтами периметром 
1300 мм 

зонт 6 

132 
Установка зонтов из листовой стали прямо-
угольного сечения над шахтами периметром 
1600 мм 

зонт 7 
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133 
Установка зонтов из листовой стали прямоуголь-
ного сечения над шахтами периметром 2000 мм 

зонт 4 

134 
Установка зонтов из листовой стали прямоуголь-
ного сечения над шахтами периметром 2600 мм 

зонт 8 

135 
Установка зонтов из листовой стали прямоуголь-
ного сечения над шахтами периметром 3200 мм 

зонт 9 

136 
Установка зонтов из листовой стали прямоуголь-
ного сечения над шахтами периметром 3600 мм 

зонт 5 

137 
Установка зонтов из листовой стали прямоуголь-
ного сечения над шахтами периметром 4000 мм 

зонт 6 

138 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 200 мм 

зонт 4 

139 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 250 мм 

зонт 3 

140 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 315 мм 

зонт 6 

141 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 400 мм 

зонт 7 

142 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 450 мм 

зонт 8 

143 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 500 мм 

зонт 9 

144 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 630 мм 

зонт 12 

145 
Установка зонтов из листовой оцинкованной стали 
круглого сечения над шахтами диаметром 710 мм 

зонт 11 
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146 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали круглого сечения над шахтами диамет-
ром 800 мм 

зонт 15 

147 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали круглого сечения над шахтами диамет-
ром 1000 мм 

зонт 3 

148 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали круглого сечения над шахтами диамет-
ром 1250 мм 

зонт 6 

149 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 1000 мм 

зонт 7 

150 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 1300 мм 

зонт 8 

151 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 1600 мм 

зонт 9 

152 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 2000 мм 

зонт 4 

153 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 2600 мм 

зонт 3 

154 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 3200 мм 

зонт 8 

155 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 3600 мм 

зонт 5 

156 
Установка зонтов из листовой оцинкованной 
стали прямоугольного сечения над шахтами 
периметром 4000 мм 

зонт 7 
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157 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 250 мм 

узел 4 

158 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 355 мм 

узел 3 

159 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 560 мм 

узел 9 

160 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 800 мм 

узел 7 

161 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 1000 мм 

узел 4 

162 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион-
ных шахт диаметром патрубка до 1250 мм 

узел 9 

163 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-1 круглого сечения  
диаметром обечайки 125 мм 

шт 3 

164 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-2 круглого сечения  
диаметром обечайки 200 мм 

шт 7 

165 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-3 круглого сечения  
диаметром обечайки 250 мм 

шт 8 

166 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-4 круглого сечения  
диаметром обечайки 315 мм 

шт 16 

167 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-5 круглого сечения  
диаметром обечайки 400 мм 

шт 17 

168 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК1-6 круглого сечения  
диаметром обечайки 500 мм 

шт 13 

169 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-1 круглого сечения  
диаметром обечайки 125 мм 

шт 14 

170 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-2 круглого сечения  
диаметром обечайки 200 мм 

шт 15 



 

65 

Продолжение таблицы П5.3 
 

1 2 3 4 

171 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-3 круглого сечения 
диаметром обечайки 250 мм 

шт 4 

172 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-4 круглого сечения 
диаметром обечайки 315 мм 

шт 7 

173 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-5 круглого сечения 
диаметром обечайки 400 мм 

шт 8 

174 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТК2-6 круглого сечения 
диаметром обечайки 500 мм 

шт 4 

175 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП1-1 сечением обечайки 
200×100 мм 

шт 8 

176 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП1-2 сечением обечайки 
300×200 мм 

шт 6 

177 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП1-3 сечением обечайки 
400×200 мм 

шт 7 

178 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП1-4 сечением обечайки 
400×300 мм 

шт 5 

179 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП1-5 сечением обечайки 
400×400 мм 

шт 4 

180 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП2-1сечением обечайки 
200×100 мм 

шт 6 

181 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП2-2 сечением обечайки 
300×200 мм 

шт 7 

182 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП2-3 сечением обечайки 
400×200 мм 

шт 8 
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183 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП2-4сечением обечайки 
400×300 мм 

шт 9 

184 
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых типа ГТП2-5сечением обечайки 
400×400 мм 

шт 7 

185 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 1-1 размером пластин 
100×500×750 мм 

пластина 6 

186 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 1-2 размером пластин 
100×500×1000 мм 

пластина 5 

187 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 1-3 размером пластин 
100×1000×1000 мм 

пластина 4 

188 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 2-1 размером пластин 
200×500×750 мм 

пластина 13 

189 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 2-2 размером пластин 
200×500×1000 мм 

пластина 10 

190 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 2-3 размером пластин 
200×1000×1000 мм 

пластина 12 

191 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 3-1 размером пластин 
400×500×750 мм 

пластина 15 

192 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 3-2 размером пластин 
400×500×1000 мм 

пластина 7 

193 
Установка шумоглушителей вентиляционных  
пластинчатых типа 2 3-3 размером пластин 
400×1000×1000 мм 

пластина 6 

194 
Установка дверей герметических штампованных 
размером 1250×500 мм 

шт 9 

195 
Установка дверей герметических штампованных 
размером 900×400 мм 

шт 4 
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196 
Установка дверей герметических  
неутепленных размером 1250×500 мм 

шт 5 

197 
Установка дверей герметических  
штампованных размером 1250×500 мм 

шт 3 

198 
Установка дверей герметических  
утепленных размером 1250×500 мм 

шт 6 

199 
Установка дверей герметических  
утепленных размером 900×400 мм 

шт 2 

200 Установка герметических люков шт 6 

201 
Установка вставок гибких к радиальным  
вентиляторам 

м2 0,12 

202 
Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование 

100 кг  
изделия 

0,06 

203 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т 

шт 6 

204 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 0,12 т 

шт 3 

205 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 0,4 т 

шт 5 

206 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 0,6 т 

шт 7 

207 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 1,1 т 

шт 8 

208 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 2,5 т 

шт 5 

209 
Установка вентиляторов радиальных с элек-
тродвигателем на одной оси, масса до 3,5 т 

шт 9 

210 
Установка вентиляторов радиальных с клино-
ременным приводом, масса до 0,12 т 

шт 3 

211 
Установка вентиляторов радиальных с клино-
ременным приводом, масса до 0,2 т 

шт 7 

212 
Установка вентиляторов радиальных с клино-
ременным приводом, масса до 0,4 т 

шт 2 
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213 
Установка вентиляторов радиальных с клиноре-
менным приводом, масса до 0,6 т 

шт 4 

214 
Установка вентиляторов радиальных с клиноре-
менным приводом, масса до 0,9 т 

шт 6 

215 
Установка вентиляторов радиальных с клиноре-
менным приводом, масса до 2 т 

шт 8 

216 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт 5 

217 Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт 8 

218 Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т шт 6 

219 Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т шт 7 

220 Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т шт 3 

221 Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т шт 4 

222 Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт 5 

223 Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т шт 6 

224 Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т шт 4 

225 Установка вентиляторов крышных массой до 0,7 т шт 8 

226 
Установка агрегатов воздушно-отопительных  
массой до 0,25 т 

шт 10 

227 
Установка агрегатов воздушно-отопительных  
массой до 0,4т 

шт 11 

228 
Установка агрегатов воздушно-отопительных  
массой до 0,8т 

шт 5 

229 Установка калориферов массой до 0,1 т шт 7 

230 Установка калориферов массой до 0,2 т шт 4 

231 Установка калориферов массой до 0,3 т шт 6 

232 Установка калориферов массой до 0,4 т шт 7 

233 Установка калориферов массой до 0,5 т шт 5 

234 Установка калориферов массой до 0,6 т шт 3 

235 
Установка агрегатов вентиляционных  
пылеулавливающих 

шт 4 
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236 Установка виброизоляторов номер 38 шт 13 

237 Установка виброизоляторов номер 39 шт 14 

238 Установка виброизоляторов номер 40 шт 15 

239 Установка виброизоляторов номер 41 шт 16 

240 Установка виброизоляторов номер 42 шт 11 

241 Установка виброизоляторов номер 43 шт 10 

242 Установка виброизоляторов номер 44 шт 7 

243 Установка виброизоляторов номер 45 шт 9 

244 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 20 тыс.м3/час 

блок 4 

245 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 31,5 тыс.м3/час 

блок 3 

246 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 63 тыс.м3/час 

блок 2 

247 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 125 тыс.м3/час 

блок 5 

248 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 200 тыс.м3/час 

блок 4 

249 
Присоединение трубопроводов к ороситель-
ной системе блока тепломассообмена произ-
водительностью до 250 тыс.м3/час 

блок 3 
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Исходные данные для составления локальной сметы  
на монтаж системы отопления — внутренние устройства 

№  
п/п 

Наименование и характеристика  
строительных работ 

Едини-
цы из-
мерения

Объем работ  
в указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 

1 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на твердом топливе, паропроизводи-
тельностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) 

котел 5 

2 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на твердом топливе, паропроизводи-
тельностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) 

котел 4 

3 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на твердом топливе, паропроизводи-
тельностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) 

котел 7 

4 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на твердом топливе, паропроизводи-
тельностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) 

котел 3 

5 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на твердом топливе, паропроизводи-
тельностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) 

котел 2 

6 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на жидком топливе или газе, паропроиз-
водительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) 

котел 4 

7 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на жидком топливе или газе, паропроиз-
водительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) 

котел 3 

8 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на жидком топливе или газе, паропроиз-
водительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) 

котел 5 

9 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на жидком топливе или газе, паропроиз-
водительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) 

котел 4 

10 
Установка котлов стальных жаротрубных парово-
догрейных на жидком топливе или газе, паропроиз-
водительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) 

котел 6 
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11 
Установка водоподогревателей скоростных  
односекционных, поверхностью нагрева одной 
секции до 4 м2 

водопо-
догрева-
тель 

3 

12 
Установка водоподогревателей скоростных  
односекционных, поверхностью нагрева одной 
секции до 8 м2 

водопо-
догрева-
тель 

6 

13 
Установка водоподогревателей скоростных  
односекционных, поверхностью нагрева одной 
секции до 12 м2 

водопо-
догрева-
тель 

7 

14 
Установка водоподогревателей скоростных  
односекционных, поверхностью нагрева одной 
секции до 20 м2 

водопо-
догрева-
тель 

3 

15 
Установка водоподогревателей скоростных  
односекционных, поверхностью нагрева одной 
секции до 30 м2 

водопо-
догрева-
тель 

6 

16 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,55 

17 Установка конвекторов 100 кВт 0,90 

18 Установка радиаторов чугунных типа МС-140 100 кВт 0,64 

19 Установка конвекторов АККОРД 1-рядный 100 кВт 0,31 

20 Установка конвекторов АККОРД 2-рядный 100 кВт 0,45 

21 Установка конвекторов ТЕМП 100 кВт 0,22 

22 
Установка регистров из труб стальных сварных, 
диаметром нитки 50 мм 

100 м 0,11 

23 
Установка регистров из труб стальных сварных, 
диаметром нитки 70 мм 

100 м 0,77 

24 
Установка регистров из труб стальных сварных, 
диаметром нитки 80 мм 

100 м 0,33 

25 
Установка регистров из труб стальных сварных, 
диаметром нитки 100 мм 

100 м 0,25 

26 
Установка баков расширительных круглых и пря-
моугольных вместимостью 0,1 м3 

бак 8 

27 
Установка баков расширительных круглых и пря-
моугольных вместимостью 0,15 м3 

бак 12 

28 
Установка баков расширительных круглых и пря-
моугольных вместимостью 0,2 м3 

бак 5 
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29 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 0,3 м3 

бак 11 

30 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 0,4 м3 

бак 10 

31 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 

бак 8 

32 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 0,6 м3 

бак 9 

33 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 0,8 м3 

бак 6 

34 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 1 м3 

бак 13 

35 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 1,2 м3 

бак 9 

36 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 1,5 м3 

бак 8 

37 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 2 м3 

бак 6 

38 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 2,5 м3 

бак 7 

39 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 3 м3 

бак 4 

40 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 3,5 м3 

бак 5 

41 
Установка баков расширительных круглых  
и прямоугольных вместимостью 4 м3 

бак 12 

42 
Установка баков расширительных унифицирован-
ных с переливным бачком вместимостью 1 м3 

бак 11 

43 
Установка баков расширительных унифицирован-
ных с переливным бачком вместимостью 1,5 м3 

бак 7 

44 
Установка баков расширительных унифицирован-
ных с переливным бачком вместимостью 2 м3 

бак 8 

45 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 0,3 м3 

бак 6 
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46 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 0,4 м3 

бак 12 

47 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 0,6 м3 

бак 13 

48 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 0,8 м3 

бак 14 

49 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 1 м3 

бак 5 

50 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 1,25 м3 

бак 7 

51 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 1,5 м3 

бак 4 

52 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 2 м3 

бак 3 

53 
Установка баков конденсационных  
вместимостью 3 м3 

бак 8 

54 
Установка насосов центробежных с электродвига-
телем, массой агрегата до 0,1 т 

насос 7 

55 
Установка насосов центробежных с электродвига-
телем, массой агрегата до 0,2 т  

насос 4 

56 
Установка насосов центробежных с электродвига-
телем, массой агрегата до 0,3 т 

насос 10 

57 
Установка насосов центробежных с электродвига-
телем, массой агрегата до 0,5 т 

насос 12 

58 
Установка насосов центробежных с электродвига-
телем, массой агрегата до 0,75 т 

насос 11 

59 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1 МПа, диаметром 125 мм 

вставка 9 

60 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1 МПа, диаметром 150 мм 

вставка 15 

61 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм 

вставка 5 

62 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 65 мм 

вставка 8 
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63 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 80 мм 

вставка 6 

64 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 100 мм 

вставка 7 

65 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 150 мм 

вставка 16 

66 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 200 мм 

вставка 17 

67 
Установка вставок виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром 300 мм 

вставка 11 

68 
Установка гребенок пароводораспределительных 
из стальных труб, наружным диаметром корпуса 
108 мм 

гребенка 10 

69 
Установка гребенок пароводораспределительных 
из стальных труб, наружным диаметром корпуса 
159 мм 

гребенка 9 

70 
Установка гребенок пароводораспределительных 
из стальных труб, наружным диаметром корпуса 
219 мм 

гребенка 13 

71 
Установка гребенок пароводораспределительных 
из стальных труб, наружным диаметром корпуса 
273 мм 

гребенка 7 

72 
Установка гребенок пароводораспределительных 
из стальных труб, наружным диаметром корпуса 
325 мм 

гребенка 2 

73 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 45 мм 

шт 11 

74 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 57 мм 

шт 15 

75 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 89 мм 

шт 18 

76 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 108 мм 

шт 10 

77 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 133 мм 

шт 6 
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78 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 159 мм 

шт 12 

79 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 219 мм 

шт 19 

80 
Установка грязевиков, наружным диаметром  
патрубков 273 мм 

шт 12 

81 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 76 мм 

шт 17 

82 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 89 мм 

шт 11 

83 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 108 мм 

шт 18 

84 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 133 мм 

шт 16 

85 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 159 м 

шт 15 

86 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 219 мм 

шт 17 

87 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 273 мм 

шт 8 

88 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 325 мм 

шт 6 

89 
Установка воздухосборников наружным  
диаметром до 426 мм 

шт 10 

90 Установка элеваторов номер 1 шт 11 

91 Установка элеваторов номер 2 шт 13 

92 Установка элеваторов номер 3 шт 12 

93 Установка элеваторов номер 4 шт 15 

94 Установка элеваторов номер 5 шт 14 

95 Установка элеваторов номер 6 шт 7 

96 Установка элеваторов номер 7 шт 4 

97 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 15 мм 

узел 8 
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98 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 20 мм 

узел 6 

99 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 25 мм 

узел 10 

100 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 32 мм 

узел 3 

101 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 40 мм 

узел 15 

102 
Установка узлов конденсатоотводчиков  
диаметром 50 мм 

узел 12 

103 Установка фильтров диаметром 25 мм фильтр 8 

104 Установка фильтров диаметром 32 мм фильтр 5 

105 Установка фильтров диаметром 40 мм фильтр 6 

106 Установка фильтров диаметром 50 мм фильтр 9 

107 Установка фильтров диаметром 65 мм фильтр 4 

108 Установка фильтров диаметром 80 мм фильтр 7 

109 Установка фильтров диаметром 100 мм фильтр 5 

110 Установка фильтров диаметром 125 мм фильтр 8 

111 Установка фильтров диаметром 150 мм фильтр 9 

112 Установка указателей уровня кранового типа комплект 3 

113 Установка манометров с трехходовым краном комплект 5 

114 
Установка манометров с трехходовым краном  
и трубкой-сифоном 

комплект 7 

115 Установка термометров в оправе прямых комплект 8 

116 Установка термометров в оправе угловых комплект 9 

117 Установка кранов воздушных комплект 5 
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Таблица П5.5 
Исходные данные для составления локальной сметы  
на монтаж наружных тепловых сетей и газопроводов 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика  
строительных работ 

Единицы 
измерения

Объем  
работ 

в указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 

1 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 2,10 

2 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 0,80 

3 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 0,97 

4 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 1,54 

5 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 2,01 

6 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 3,15 

7 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 0,78 

8 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 0,32 

9 
Прокладка трубопроводов в каналах и надзем-
ная при условном давлении 0,6 МПа, темпера-
туре 115 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 0,96 

10 
Прокладка трубопроводов в непроходном кана-
ле при условном давлении 1,6 МПа, температу-
ре 150 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 2,57 
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11 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 2,69 

12 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 2,46 

13 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 1,34 

14 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 1,51 

15 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 1,69 

16 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 2,55 

17 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 1,25 

18 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,79 

19 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,73 

20 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,27 

21 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,55 
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22 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 3,04 

23 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 2,07 

24 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 2,88 

25 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,33 

26 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,53 

27 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 0,79 

28 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 0,57 

29 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 0.69 

30 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 0,91 

31 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 0,73 

32 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 0.87 

33 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре  
150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 1,75 
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33 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 1,75 

34 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 1,69 

35 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 1,32 

36 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,56 

37 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,90 

38 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 2,35 

39 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 2,17 

40 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 2,19 

41 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 4,05 

42 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,78 

43 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 3,17 

44 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 3,25 
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45 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,58 

46 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,79 

47 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 50 мм 

км 3,59 

48 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 70 мм 

км 4,11 

49 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 80 мм 

км 2,98 

50 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 100 мм 

км 2,58 

51 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 125 мм 

км 2,19 

52 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 150 мм 

км 2,46 

53 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 200 мм 

км 2,28 

54 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 250 мм 

км 2,44 

55 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,99 

56 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,25 
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57 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,67 

58 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,79 

59 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 1,36 

60 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 1,21 

61 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 2,15 

62 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,87 

63 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,34 

64 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 2,14 

65 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 4,76 

66 
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-
туре 300 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 4,31 

67 
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-
туре 300 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 4,40 

68 
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-
туре 300 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 4,07 

69 
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-
туре 300 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 3,56 

70 
Прокладка трубопроводов в непроходном ка-
нале при условном давлении 2,5 МПа, темпера-
туре 300 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 3,47 
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71 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 3,31 

72 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,78 

73 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 1,56 

74 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 1,95 

75 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,79 

76 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,21 

77 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1400 мм 

км 1,65 

78 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 0,56 

79 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 0,57 

80 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 0,99 

81 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,78 

82 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 2,67 

83 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 3,85 

84 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 3,12 
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85 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 0,89 

86 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 1,59 

87 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 1,97 

88 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 1,87 

89 
Прокладка трубопроводов в проходном канале 
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1400 мм 

км 1,34 

90 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 300 мм 

км 1,54 

91 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 350 мм 

км 1,21 

92 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 400 мм 

км 1,79 

93 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 450 мм 

км 1,39 

94 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 500 мм 

км 1,87 

95 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 600 мм 

км 1,68 

96 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 700 мм 

км 1,81 

97 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 800 мм 

км 2,07 

98 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 900 мм 

км 2,56 
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99 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1000 мм 

км 2,98 

100 
Надземная прокладка трубопроводов  
при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300 ºС, диаметром труб 1200 мм 

км 3,76 

101 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 100 мм 

компенсатор 4 

102 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 150 мм 

компенсатор 12 

103 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 200 мм 

компенсатор 11 

104 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 250 мм 

компенсатор 8 

105 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 300 мм 

компенсатор 3 

106 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 350 мм 

компенсатор 20 

107 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 400 мм 

компенсатор 15 

108 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 450 мм 

компенсатор 22 

109 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 500 мм 

компенсатор 19 

110 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 600 мм 

компенсатор 16 

111 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 700 мм 

компенсатор 15 

112 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 800 мм 

компенсатор 9 

113 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 900 мм 

компенсатор 16 
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114 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 1000 мм 

компенсатор 14 

115 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 1200 мм 

компенсатор 12 

116 
Установка сальниковых компенсаторов  
диаметром труб 1400 мм 

компенсатор 10 

117 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 50 мм 

компенсатор 3 

118 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 70 мм 

компенсатор 6 

119 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 80 мм 

компенсатор 11 

120 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 100 мм 

компенсатор 14 

121 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 200 мм 

компенсатор 16 

122 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 250 мм 

компенсатор 19 

123 
Установка П-образных компенсаторов  
диаметром труб 300 мм 

компенсатор 24 

124 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 50 мм 

комплект 18 

125 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 80 мм 

комплект 13 

126 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 100 мм 

комплект 19 

127 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 150 мм 

комплект 25 

128 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 200 мм 

комплект 15 

129 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 250 мм 

комплект 17 

130 
Установка задвижек или клапанов стальных 
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 300 мм 

комплект 8 
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131 
Установка задвижек или клапанов стальных  
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 400 мм 

комплект 4 

132 
Установка задвижек или клапанов стальных  
для горячей воды и пара диаметром задвижки 
или клапана 500 мм 

комплект 20 

133 Установка грязевиков диаметром труб 200 мм грязевик 28 
134 Установка грязевиков диаметром труб 250 мм грязевик 3 
135 Установка грязевиков диаметром труб 300 мм грязевик 5 
136 Установка грязевиков диаметром труб 350 мм грязевик 6 
137 Установка грязевиков диаметром труб 400 мм грязевик 2 
138 Установка грязевиков диаметром труб 500 мм грязевик 8 

139 
Устройство цокольного ввода газопровода  
в здание, диаметром 50 мм 

ввод 15 

140 
Устройство цокольного ввода газопровода  
в здание, диаметром 80 мм 

ввод 12 

141 
Устройство цокольного ввода газопровода  
в здание, диаметром 100 мм 

ввод 18 

142 
Устройство подземного ввода газопровода  
в здание, диаметром 100 мм 

ввод 21 

143 
Устройство подземного ввода газопровода  
в здание, диаметром 200 мм 

ввод 13 

144 
Устройство подземного ввода газопровода  
в здание, диаметром 250 мм 

ввод 11 

145 
Устройство подземного ввода газопровода  
в здание, диаметром 300 мм 

ввод 16 

146 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром до 70 мм со снижением давления 

врезка 19 

147 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 80 мм со снижением давления 

врезка 18 

148 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 100 мм со снижением давления 

врезка 21 

149 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 125 мм со снижением давления 

врезка 10 
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150 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 150 мм со снижением давления 

врезка 15 

151 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 200 мм со снижением давления 

врезка 18 

152 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 250 мм со снижением давления 

врезка 9 

153 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 300 мм со снижением давления 

врезка 11 

154 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 400 мм со снижением давления 

врезка 17 

155 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 500 мм со снижением давления 

врезка 22 

156 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 600 мм со снижением давления 

врезка 13 

157 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 700 мм со снижением давления 

врезка 14 

158 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром до 75 мм со снижением давления 

врезка 15 

159 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 125 мм со снижением давления 

врезка 16 

160 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 150 мм со снижением давления 

врезка 19 

161 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 200 мм со снижением давления 

врезка 20 

162 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 250 мм со снижением давления 

врезка 18 

163 
Врезка муфтой под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 300 мм со снижением давления 

врезка 11 



 

89 

Продолжение таблицы П5.5 
 

1 2 3 4 

164 
Врезка муфтой под газом в действующие  
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 500 мм со снижением давления 

врезка 13 

165 
Врезка муфтой под газом в действующие  
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 700 мм со снижением давления 

врезка 12 

166 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 25 мм без снижения давления 

врезка 14 

167 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 32 мм без снижения давления 

врезка 16 

168 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 40 мм без снижения давления 

врезка 15 

169 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 50 мм без снижения давления 

врезка 24 

170 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 70 мм без снижения давления 

врезка 17 

171 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 80 мм без снижения давления 

врезка 6 

172 
Врезка штуцером под газом в действующие 
стальные газопроводы низкого давления,  
диаметром 100 мм без снижения давления 

врезка 7 

173 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 50 мм 

отключение 10 

174 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 63–75 мм 

отключение 9 

175 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 100 мм 

отключение 8 

176 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 125 мм 

отключение 12 

177 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 150 мм 

отключение 11 

178 
Отключение и заглушка под газом действующих 
стальных газопроводов, диаметром 200 мм 

отключение 15 
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179 
Отключение и заглушка под газом действую-
щих стальных газопроводов, диаметром 250 мм 

отключение 14 

180 
Отключение и заглушка под газом действую-
щих стальных газопроводов диаметром 300 мм 

отключение 18 

181 
Отключение и заглушка под газом действую-
щих стальных газопроводов, диаметром 350 мм 

отключение 19 

182 
Отключение и заглушка под газом действую-
щих стальных газопроводов, диаметром 400 мм 

отключение 21 

183 
Отключение и заглушка под газом действую-
щих стальных газопроводов, диаметром 500 мм 

отключение 22 

184 Установка байпаса шлангового резинового байпас 5 

185 
Установка байпаса из стальных труб,  
диаметром 50 мм 

байпас 7 

186 
Установка байпаса из стальных труб,  
диаметром 75 мм 

байпас 8 

187 
Установка байпаса из стальных труб,  
диаметром 100 мм 

байпас 4 

188 
Установка байпаса из стальных труб,  
диаметром 150 мм 

байпас 9 

189 Установка газовых свечей, диаметром до 40 мм свеча 10 

190 
Установка газовых свечей, диаметром  
более 40 мм 

свеча 14 

191 
Устройство трубок отвода конденсата  
на газопроводе низкого давления 

шт 8 

192 
Устройство трубок отвода конденсата  
на газопроводе высокого давления 

шт 9 

193 Установка продувочного устройства шт 10 

194 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 219 мм 

100 м  
бурения 0,03 

195 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 273 мм 

100 м  
бурения 0,04 

196 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 325 мм 

100 м  
бурения 0,02 
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197 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 426 мм 

100 м  
бурения 

0,01 

198 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 530 мм 

100 м  
бурения 0,09 

199 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 630 мм 

100 м  
бурения 0,08 

200 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 720 мм 

100 м  
бурения 0,07 

201 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 820 мм 

100 м  
бурения 0,05 

202 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 1020 мм 

100 м  
бурения 0,06 

203 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 1220 мм 

100 м  
бурения 1,05 

204 

Бестраншейная прокладка стальных кожухов 
способом горизонтального бурения в грунтах  
2-ой категории при глубине прокладки до 3 м, 
диаметром 1420 мм 

100 м  
бурения 1,09 

205 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2  
трубопровода, диаметром до 100 мм 

км 2,86 

206 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2  
трубопровода, диаметром до 150 мм 

км 3,97 

207 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2  
трубопровода, диаметром до 300 мм 

км 2,13 

208 
Продувка воздухом давлением 6 кгс/см2  
трубопровода, диаметром до 550 мм 

км 4,35 
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209 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 6 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 100 мм 

км 1,65 

210 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 6 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 150 мм 

км 1,87 

211 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 6 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 300 мм 

км 1,22 

212 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 6 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 3 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 550 мм 

км 1,12 

213 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 100 мм 

км 1,78 

214 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 150 мм 

км 4,86 

215 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 300 мм 

км 3,56 

216 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 7,5 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 6 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 550 мм 

км 3,97 

217 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 15 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 100 мм 

км 2,54 

218 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 15 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 150 мм 

км 2,76 
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219 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 15 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 300 мм 

км 2,35 

220 

Испытание трубопроводов на прочность  
(давление 15 кгс/см2) и проверка на герметич-
ность (давление 12 кгс/см2) воздухом, диаметр 
трубопровода до 550 мм 

км 2,49 

221 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 22/90 мм 

100 м 24,95 

222 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 30/90 мм 

100 м 23,58 

223 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 39/110 мм 

100 м 27,65 

224 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 48/110 мм 

100 м 25,41 

225 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 60/125 мм 

100 м 17,98 

226 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 75/140 мм 

100 м 18,54 

227 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, , диаметром 98/160 мм 

100 м 15,69 
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228 

Укладка предварительно термоизолированных 
пенополиуретаном стальных гофрированных 
труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, темпе-
ратуре 135 ºС, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 127/200 мм 

100м 16,75 

229 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 22/90 мм 

стык 23 

230 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 30/90 мм 

стык 25 

231 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 39/110 мм 

стык 15 

232 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 48/110 мм 

стык 18 

233 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 60/125 мм 

стык 19 

234 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 75/140 мм 

стык 20 

235 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 98/160 мм 

стык 12 

236 

Сварка стыков предварительно термоизолиро-
ванных пенополиуретаном стальных гофриро-
ванных труб, поставляемых в бухтах, диамет-
ром 127/200 мм 

стык 13 

237 

Гидравлическое испытание предварительно 
термоизолированных пенополиуретаном 
стальных гофрированных труб, поставляемых 
в бухтах, диаметром до 100 мм 

км 2,45 
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238 

Гидравлическое испытание предварительно  
термоизолированных пенополиуретаном стальных 
гофрированных труб, поставляемых в бухтах, 
диаметром до 200 мм 

км 1,46 

 
 

Таблица П5.6 

Исходные данные для составления локальной сметы  
на монтаж системы газоснабжения — внутренние устройства 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика  
строительных работ 

Единицы 
измерения 

Объем работ  
в указанных 
единицах 
измерения 

1 2 3 4 

1 
Установка газовых плит бытовых  
четырехкомфорочных 

прибор 5 

2 
Установка газовых плит бытовых четырех-
комфорочных повышенной комфортности 

прибор 4 

3 Установка водонагревателей проточных прибор 7 

4 
Устройство установки для редуцирования 
давления газа 

установка 3 

5 
Установка регуляторов давления газа  
диаметром до 50 мм 

регулятор 2 

6 
Установка регуляторов давления газа  
диаметром до 100 мм 

регулятор 4 

7 
Установка регуляторов давления газа  
диаметром до 200 мм 

регулятор 3 

8 
Установка клапанов предохранительных 
диаметром до 50 мм 

клапан 5 

9 
Установка клапанов предохранительных 
диаметром до 80 мм 

клапан 4 

10 
Установка клапанов предохранительных 
диаметром до 100 мм 

клапан 6 

11 
Установка клапанов предохранительных 
диаметром до 200 мм 

клапан 3 
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12 
Установка клапанов предохранительных  
диаметром до 300 мм 

клапан 6 

13 
Установка клапанов противовзрывных  
площадью до 0,1 м2 

клапан 7 

14 
Установка клапанов противовзрывных  
площадью до 0,2 м2 

клапан 3 

15 
Установка клапанов противовзрывных  
площадью до 0,25 м2 

клапан 6 

16 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 15 мм 

устройство 5 

17 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 20 мм 

устройство 9 

18 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 25 мм 

устройство 6 

19 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 32 мм 

устройство 3 

20 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 40 мм 

устройство 4 

21 
Отбор газа из трубопровода с установкой  
вентиля диаметром 50 мм 

устройство 2 

22 
Отбор газа из топочного пространства  
импульсной трубкой 

устройство 11 

23 
Установка затворов гидравлических  
диаметром до 80 мм 

прибор 7 

24 
Установка затворов гидравлических  
диаметром до 100 мм 

прибор 3 

25 
Установка затворов гидравлических  
диаметром до 150 мм 

прибор 5 

26 
Установка затворов гидравлических  
диаметром до 200 мм 

прибор 8 

27 
Установка щита огнезащитного из кровель-
ной стали и листового асбеста 

м2 12 

28 
Пневматическое испытание газопроводов  
на плотность 

100 м 5 

29 
Пневматическое испытание газопроводов  
на герметичность 

100 м 11 

30 
Обрезка действующего внутреннего  
газопровода диаметром до 50 мм 

обрезка 10 

31 
Обрезка действующего внутреннего 
 газопровода диаметром до 100 мм 

обрезка 8 
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32 
Установка баллонов для сжиженного газа  
на кухне 

установка 9 

33 
Установка баллонов для сжиженного газа  
в шкафу, при количестве баллонов до 2 

установка 6 

34 
Установка баллонов для сжиженного газа  
в шкафу, при количестве баллонов до 4 

установка 13 

35 
Установка баллонов для сжиженного газа  
в шкафу, при количестве баллонов до 6 

установка 9 

36 
Установка баллонов для сжиженного газа  
в шкафу, при количестве баллонов до 8 

установка 8 

37 
Установка баллонов для сжиженного газа  
в шкафу, при количестве баллонов до 10 

установка 6 

38 
Установка счетчиков газовых диаметром  
15 мм 

шт 7 
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Приложение 6 

Перечень городов, относимых к зоне строительства — 1 
 

Наименование городов Наименование городов 

Брест Жлобин 
Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 
Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно- 
Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 
Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 
Светлогорск Бобруйск 
Речица  

Перечень районов, относимых к зоне строительства — 2 

Наименование областей Наименование районов 

Брестская Ляховичский, Березовский 
Ивацевичский, Кобринский 
Брестский, Барановичский 
Жабинковский, Каменецкий 
Дрогичинский, Пинский 
Ивановский, Пружанский 
Малоритский, Ганцевичский 
Лунинецкий, Столинский 

Витебская Ушачский, Полоцкий 
Шумилинский,Оршанский 
Витебский, Глубоский 
Лепельский, Лиозненский 
Верхнедвинский, Городокский 
Толочинский, Шарковщинский 
Поставский, Сенненский 
Миорский, Дубровинский 
Россонский, Докшицкий 
Браславский, Чашникский 
Мозырьский, Бешенковичский 
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Наименование областей Наименование районов 

Гомельская Гомельский, Калинковичскии
Наровлянский, Жлобинский 
Чечерский, Житковичский
Добрушский, Ельский, Брагинский
Хойникский.Речицкий, Лоевский 
Кормянский, Ветковский
Б.Кошелевский, Лельчицкий
Петриковский, Рогачевский 
Октябрьский, Светлогорский

Гродненская Зельвенский, Волковыский
Сморгонский, Свислочский 
Слонимский, Лидский, Ивьевский
Гродненский, Новогрудский
Берестовицкий, Островецкий 
Щучинский, Ошмянский
Мостовский, Дятловский
Вороновский, Кореличский 

Минская Копыльский, Молодеченский
Несвижский, Вилейский
Минский, Клецкий 
Дзержинский, Солигорский
Слуцкий, Смолевичский
Мядельский, Стародорожский 
Воложинский, Любанский 
Борисовский, Червенский
Узденский, Столбцовский
Пуховичский, Логойский 
Березинский, Крупский

Могилевская Бобруйский, Могилевский 
Кричевский, Климовичский 
Чериковский, Чаусский 
Мстиславский, Костюковичский 
Горецкий, Дрибинский 
Белыничский, Кировский 
Шкловский, Славгородский 
Краснопольский, Глусский 
Круглянский, Быховский
Кличевский, Хотимский 
Осиповичский 
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Приложение 8 

Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 23.12.2011 № 59 

(с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2014 № 53) 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных  

и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте 
и реставрации объектов подрядным способом 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Нормы в процентах (от суммы 
сметных величин заработной  
платы рабочих и заработной  

платы машинистов) 

общехозяйст-
венные и обще-
производствен-
ные расходы 

плановая  
прибыль 

1 2 3 4 

1 
Строительные работы (за исклю-
чением работ, предусмотренных 
пунктами 2–4) для: 

  

1.1 
городского строительства  
(за исключением г. Минска) 

57,02 63,54 

1.2 строительства в сельской местности 68,23 64,32 

2 

Монтаж сборных железобетонных 
конструкций при строительстве 
каркасных зданий и объектов 
крупнопанельного домостроения 
для: 

  

2.1 
городского строительства  
(за исключением г. Минска) 

92,61 109,70 

2.2 строительства в сельской местности 106,54 110,87 

3 
Монтаж металлических конструк-
ций каркасных зданий 

61,92 63,62 

4 Монтажные и специальные работы   

4.1 монтаж металлических конструкций 49,59 61,29 

4.2 
внутренние санитарно-технические 
работы 

70,26 66,80 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 

4.3 теплоизоляционные работы 59,54 45,46 

4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,27 33,91 

4.5 бурение скважин на воду 50,36 48,18 

4.6 
прокладка нефтегазопродуктопрово-
дов 

66,27 78,44 

4.7 монтаж оборудования 33,35 33,91 

4.8 электромонтажные работы 51,69 36,85 

4.9 
строительство водохозяйственных 
объектов 

54,04 40,43 

4.10 
прокладка и монтаж междугородних 
линий связи 

70,82 50,66 

4.11 строительство метрополитенов 70,00 56,09 

4.12 горнопроходческие работы 58,49 57,58 

4.13 
монтаж технологических трубопро-
водов, включая трубопроводную  
арматуру 

48,28 46,11 

5 
Работы по ремонту зданий,  
сооружений, благоустройства,  
инженерных коммуникаций 

  

5.1 
строительные работы (за исключени-
ем работ, предусмотренных пунктами 
5.2–5.9), теплоизоляционные работы 

71,02 47,58 

5.2 монтаж металлических конструкций 49,59 61,32 

5.3 
внутренние санитарно-технические 
работы 

58,13 45,25 

5.4 электромонтажные работы 51,69 36,87 

5.5 
монтаж технологического оборудо-
вания, включая трубопроводную  
арматуру 

48,28 46,11 

5.6 монтаж оборудования 33,34 33,92 

5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,26 33,92 

5.8 озеленение территорий 47,77 27,09 

5.9 
ремонт мелиоративных систем  
и сооружений 

44,34 40,43 

6 
Реставрационно-восстановительные 
работы 

47,21 44,32 

7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
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Примечания: 
 

1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструк-
ции объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и обще-
производственных расходов применяется коэффициент 1,1. 

2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на 
внутренние санитарно-технические работы, выполняемые в сельской 
местности, применяется коэффициент 1,15. 

3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется 
с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистиче-
ской заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов и в размере 0,87 к 
норме плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2. 

4. При выполнении строительных и иных специальных и монтажных 
работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) 
нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов определя-
ются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с учетом 
коэффициентов, указанных в пунктах 1-3 примечаний. Плановая при-
быль при выполнении работ хозяйственным способом не начисляется. 

5. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 
плановой прибыли, при необходимости, могут уточняться путем приме-
нения корректирующих коэффициентов, доводимых в составе респуб-
ликанской нормативной базы исходя из изменения уровня размера зара-
ботной платы по строительству, материальных и иных затрат. 

 

Примечание для КР: работы по прокладке наружных тепло-
вых и газовых сетей не относятся к внутренним санитарно-
техническим работам, поэтому нормы ОХР и ОПР и ПП при их 
выполнении принимаются по пп.1.1 и 1.2 данного приложения. 



10
4 

П
р
и
л
ож

ен
и
е 

9 

Ф
ор
м
а 
С

-2
 

С
тр
ой
ка
К
ир
пи
чн
ы
й 
за
во
д 
в 
г.

 Б
ар
ан
ов
ич
и 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

О
бъ
ек
т
К
ир
пи
чн
ы
й 
за
во
д 
в 
г.

 Б
ар
ан
ов
ич
и 

  
  

  
 

 
Н
ом

ер
 

 
 

 
 

 
 

Д
ат
а

 

А
к
т 
сд
ач
и

-п
р
и
ем
к
и

 в
ы
п
ол
н
ен
н
ы
х 
ст
р
ои
те
л
ьн
ы
х 

 
и

 и
н
ы
х 
сп
ец
и
ал
ьн
ы
х 
м
он
та
ж
н
ы
х 
р
аб
от

 №
 1

 з
а 
м
ай

 2
01

5 
г.

 

С
м
ет
а 
со
ст
ав
ле
на

 в
 ц
ен
ах

 
на

 
1 
ф
ев
р
ал
я 

20
15

 г
. 

Ц
ен
ы

бе
з 
Н
Д
С

 
Р
ег
ио
н 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а
Б
ре
ст
ск
ая

 о
бл
ас
ть

 

 
(д
ат
а 
ра
зр
аб
от
ки

) 
(в
ид

 ц
ен
ы

) 
 (н
аз
ва
ни
е 
ре
ги
он
а 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а)

 

Н
о-

м
ер

 
по

 
см
ет
е 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
аб
от

, 
ре
су
рс
ов

, р
ас
хо
до
в 

Е
д.

 
из
м

. 
К
ол

-в
о 

С
то
им

ос
ть

 е
д.

 и
зм

 / 
В
се
го

, р
уб

. 

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

 
м
аш

ин
 

М
ат
ер
иа
лы

,
об
ор
уд
ов
а-

ни
е 

Т
ра
нс
по
рт

 
и 
ЗС

Р 
О
бщ

ая
 

ст
ои
м
ос
ть

 

Зи
м
не
е 

уд
ор
ож

ан
ие

 

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

1 
Е

20
-3

1-
6 
У
ст
ан
ов
ка

 
ве
нт
ил
ят
ор
ов

 р
ад
и-

ал
ьн
ы
х 
с 
эл
ек
тр
од
ви

-
га
те
ле
м

 н
а 
од
но
й 
ос
и,

 
м
ас
са

 д
о 

2,
5 
т 

ш
т 

2 
28

8 
88

2 
67

5 
64

9
22

2 
57

1
19

7 
22

5
16

 3
94

3 
17

8 
15

0 
5.

5%
×0

.9
4

3.
4%

×0
.9

4
8 

18
 3

11
 0

57
 5

 4
05

 1
89

1 
78

0 
56

8
1 

27
7 

80
7

13
1 

15
6

25
 1

25
 2

09
 

1 
03

8 
73

7
64

2 
12

8

 
1-

1 
за
тр
ат
ы

 т
ру
да

 
ра
бо
чи
х-
ст
ро
ит
ел
ей

 
че
л.

-ч
 

2 
28

8 
88

2 
 

35
5.

52
 

18
 3

11
 0

57
 

 
 

М
02

11
40

 К
ра
ны

  
на

 а
вт
ом
об
ил
ьн
ом

 
хо
ду

 6
,3

 т
 

м
аш

.-
ч 

 
44

6 
25

6
11

4 
97

7
 

36
.5

6 
 3

 5
70

 0
47

91
9 

81
3

 

104 



  

105

Н
о-

м
ер

 
по

 
см
ет
е 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
аб
от

, 
ре
су
рс
ов

, р
ас
хо
до
в 

Е
д.

 
из
м

. 
К
ол

-в
о 

С
то
им

ос
ть

 е
д.

 и
зм

 / 
В
се
го

, р
уб

. 

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

 
м
аш

ин
 

М
ат
ер
иа
лы

,
об
ор
уд
ов
а-

ни
е 

Т
ра
нс
по
рт

 
и 
ЗС

Р 
О
бщ

ая
 

ст
ои
м
ос
ть

 

Зи
м
не
е 

уд
ор
ож

ан
ие

 

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

 
М

33
16

17
 С
ре
дс
тв
а 

м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

 
22

9 
39

3
10

7 
59

4
 

43
.8

4 
 1

83
5 

14
2

86
0 

75
5

 
 

С
10

1-
10

10
0 
Б
ол
ты

 
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
е 
с 
га
й-

ка
м
и 
и 
ш
ай
ба
м
и 

т 
 

13
5 

58
8

12
 0

67
 

0.
05

28
 

 
1

08
4 

70
6

96
 5

39
 

 
С

10
1-

82
50

5 
П
ро
кл
ад

-
ки

 р
ез
ин
ов
ы
е 

(п
ла

-
ст
ин
а 
те
хн
ич
ес
ка
я 

пр
ес
со
ва
нн
ая

) 

кг
 

 
17

 0
77

1 
52

0
 

11
.7

44
 

 
13

6 
61

8
12

 1
59

 

 
С

30
0-

38
00

 Б
ол
ты

  
с 
га
йк
ам
и 
и 
ш
ай
ба
м
и 

дл
я 
са
ни
та
рн
о-
те
хн
и-

че
ск
их

 р
аб
от

 д
иа
м
ет

-
ро
м

 1
0 
м
м

 

т 
 

44
 5

60
2 

80
7

 
0.

00
88

 
 

35
6 

48
3

22
 4

58
 

2 
С

30
0-

81
00

-7
9 

 
В
ен
ти
ля
то
р 
ра
ди
ал
ь-

ны
й 
из

 у
гл
ер
од
ис
то
й 

ст
ал
и 
В

-Ц
14

-4
6В

 №
 8

 

ко
м

-
пл
ек
т 

 
34

25
9 

10
7

2 
15

8 
32

4
36

 4
17

 4
31

 
 

27
4

07
2 

85
6

17
 2

66
 5

90
29

1 
33

9 
44

6 

3 
Е

18
-6

-1
 У
ст
ан
ов
ка

 
ра
ди
ат
ор
ов

 ч
уг
ун
ны

х 
10

0 
кВ
т 

7 
12

3 
14

2 
31

8 
40

4
13

4 
94

1
3

07
7 

11
6

20
2 

81
5

10
 7

21
 4

77
 6

.9
%

×
0.

94
4.

5%
×

0.
94

0.
27

 
1 

92
3 

24
8 

85
 9

69
36

 4
34

83
0 

82
0

54
 7

60
2 

89
4 

79
7 

12
7 

10
5

82
 8

95
 

1-
1 
за
тр
ат
ы

 т
ру
да

 
ра
бо
чи
х-
ст
ро
ит
ел
ей

 
че
л.

-ч
 

7 
12

3 
14

2 
 

37
.3

41
 

1 
92

3 
24

8 
 

 
М

02
11

41
 К
ра
ны

  
на

 а
вт
ом
об
ил
ьн
ом

 
хо
ду

 1
0 
т 

м
аш

.-
ч 

 
18

 6
91

4 
69

7
 

0.
04

59
 

 
5 

04
7

1 
26

8
 

 
М

03
01

01
 К
ра
ны

  
ба
ш
ен
ны

е 
10

 т
 

м
аш

.-
ч 

 
83

 2
97

28
 7

36
 

0.
28

08
 

 
22

 4
90

7 
75

9
 

105



10
6 Н
о-

м
ер

 
по

 
см
ет
е 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
аб
от

, 
ре
су
рс
ов

, р
ас
хо
до
в 

Е
д.

 
из
м

. 
К
ол

-в
о 

С
то
им

ос
ть

 е
д.

 и
зм

 / 
В
се
го

, р
уб

. 

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

 
м
аш

ин
 

М
ат
ер
иа
лы

,
об
ор
уд
ов
а-

ни
е 

Т
ра
нс
по
рт

 
и 
ЗС

Р 
О
бщ

ая
 

ст
ои
м
ос
ть

 

Зи
м
не
е 

уд
ор
ож

ан
ие

 

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

 
М

33
16

17
 С
ре
дс
тв
а 

м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

 
21

6 
41

6
10

1 
50

8
 

1.
39

59
 

 
58

 4
32

27
 4

07
 

 
С

10
1-

15
00

0 
Д
ю
бе
ли

  
с 
ка
ли
бр
ов
ан
но
й 
го

-
ло
вк
ой

 (
ро
сс
ы
пь
ю

) 
4×

10
0 
м
м

 

т 
 

27
2 

01
2

24
 2

09
 

0.
00

37
8 

 
73

 4
46

6 
53

7
 

 
С

10
1-

43
00

0-
2 

 
С
ур
ик

 с
ви
нц
ов
ы
й 

кг
 

 
38

 7
94

3 
45

3
 

0.
19

44
 

 
10

 4
74

93
2

 
 

С
10

1-
63

00
4 

 
О
ли
ф
а 
на
ту
ра
ль
на
я 

кг
 

 
10

 1
97

90
8

 
0.

10
26

 
 

2 
75

3
24

5
 

 
С

10
1-

63
20

5-
1 

 
Л
ьн
ян
ая

 п
ря
дь

 
кг

 
 

15
 2

48
1 

35
7

 
0.

10
26

 
 

4 
11

7
36

6
 

 
С

41
2-

90
05

 В
од
а 

м
3  

 
2 

24
9

 
0.

06
48

 
 

60
7

 
 

С
30

0-
27

19
0 
П
ро
кл
ад

-
ки

 р
ад
иа
то
рн
ы
е 

ш
т 

 
25

 5
60

1 
61

0
 

4.
86

 
 

6 
90

1
43

5
 

 
С

30
0-

27
19

1 
П
ро
бк
и 

ра
ди
ат
ор
ны

е 
гл
ух
ие

 
ш
т 

 
64

6 
91

2
40

 7
55

 
20

.5
2 

 
17

4 
66

6
11

 0
04

 
 

С
30

0-
27

19
2 
Ф
ут
ор
ки

 
пр
ох
од
ны

е 
ш
т 

 
54

3 
85

6
34

 2
63

 
20

.5
2 

 
14

6 
84

1
9 

25
1

 
 

С
30

0-
48

50
0 

 
К
ро
нш

те
йн
ы

 р
ад
иа

-
то
рн
ы
е 
на

 к
ир
пи
чн
ы
х 

и 
бе
то
нн
ы
х 
ст
ен
ах

 
пр
и 
дл
ин
е 
кр
он
ш
те
й-

на
 3

32
 м
м

 

10
0 
ш
т 

 
1

38
9 

88
1

87
 5

63
 

0.
74

79
 

 
37

5 
26

8
23

 6
42

 

106 



  

107

Н
о-

м
ер

 
по

 
см
ет
е 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
аб
от

, 
ре
су
рс
ов

, р
ас
хо
до
в 

Е
д.

 
из
м

. 
К
ол

-в
о 

С
то
им

ос
ть

 е
д.

 и
зм

 / 
В
се
го

, р
уб

. 

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

 
м
аш

ин
 

М
ат
ер
иа
лы

,
об
ор
уд
ов
а-

ни
е 

Т
ра
нс
по
рт

 
и 
ЗС

Р 
О
бщ

ая
 

ст
ои
м
ос
ть

 

Зи
м
не
е 

уд
ор
ож

ан
ие

 

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

 
С

30
0-

12
04

02
  

Н
ип
пе
ль

 р
ад
иа
то
рн
ы
й 

ш
т 

 
11

8 
74

6
7 

48
1

 
4.

86
 

 
32

 0
61

2 
02

0
 

 
С

41
4-

20
04

 Р
ас
тв
ор
ы

 
кл
ад
оч
ны

е 
тя
ж
ел
ы
е 

це
м
ен
тн
ы
е,

  
м
ар
ки

 1
00

 

м
3  

 
13

 6
61

1 
21

6
 

0.
00

77
76

 
 

3 
68

6
32

8
 

4 
С

30
0-

55
60

1 
Ра
ди
ат
о-

ры
 о
то
пи
те
ль
ны

е 
 

чу
гу
нн
ы
е 

 
М
С

-1
40
М

-5
00

 

кВ
т 

 
67

 5
75

 5
00

4 
25

7 
25

7
71

 8
32

 7
57

 
27

 
 

18
 2

45
 3

85
1 

14
9 

45
9

19
 3

94
 8

44
 

5 
Е

19
-1

7-
1 
У
ст
ан
ов
ка

 
ба
лл
он
ов

 д
ля

 с
ж
и-

ж
ен
но
го

 г
аз
а 

 
на

 к
ух
не

 

ус
та

-
но
вк
а 

17
3 

92
7 

4 
18

6
1 

96
3

44
5 

55
8

28
 2

42
65

1 
91

3 
9.

95
%

×0
.9

4
4.

24
%

×0
.9

4

3 
52

1 
78

0 
12

 5
58

5 
89

0
1 

33
6 

67
7

84
 7

24
1 

95
5 

73
9 

49
 3

53
21

 0
31

 
1-

1 
за
тр
ат
ы

 т
ру
да

 
ра
бо
чи
х-
ст
ро
ит
ел
ей

 
че
л.

-ч
 

17
3 

92
7 

 
10

.5
9 

52
1 

78
0 

 
 

М
33

16
17

 с
ре
дс
тв
а 

м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

 
4 

18
6

1 
96

3
 

0.
3 

 
12

 5
58

5 
89

0
 

 
С

20
4-

59
00

 А
нк
ер
ны

е 
де
та
ли

 и
з 
пр
ям
ы
х 
ил
и 

гн
ут
ы
х 
кр
уг
лы
х 
ст
ер
ж

-
не
й 
с 
ре
зь
бо
й 

(в
 к
ом

-
пл
ек
те

 с
 ш
ай
ба
м
и 

 
и 
га
йк
ам
и 
и 
бе
з 
ни
х)

, 
по
ст
ав
ля
ем
ы
е 

 
от
де
ль
но

 

т 
 

6 
44

7
57

4
 

0.
00

02
4 

 
19

 3
42

1 
72

1
 

107



10
8 Н
о-

м
ер

 
по

 
см
ет
е 

О
бо
сн
ов
ан
ие

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 р
аб
от

, 
ре
су
рс
ов

, р
ас
хо
до
в 

Е
д.

 
из
м

. 
К
ол

-в
о 

С
то
им

ос
ть

 е
д.

 и
зм

 / 
В
се
го

, р
уб

. 

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

 
м
аш

ин
 

М
ат
ер
иа
лы

,
об
ор
уд
ов
а-

ни
е 

Т
ра
нс
по
рт

 
и 
ЗС

Р 
О
бщ

ая
 

ст
ои
м
ос
ть

 

Зи
м
не
е 

уд
ор
ож

ан
ие

 

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

В
се
го

 
в 
т.
ч.

 
за
рп
ла
та

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

 
С

30
0-

29
00

 Б
ал
ло
ны

 
дл
я 
сж

иж
ен
ны

х 
га
зо
в 

на
 д
ав
ле
ни
е 
до

  
1,

6 
М
П
а 

(1
6 
кг
с/
см

2 ) 
вм
ес
ти
м
ос
ть
ю

 5
0 
л 

ш
т 

 
39

7 
07

8
25

 0
16

 
3 

 
1 

19
1 

23
4

75
 0

48
 

 
С

30
0-

48
60

4 
 

К
ре
пл
ен
ия

 д
ля

 т
ру
бо

-
пр
ов
од
ов

 (
кр
он
ш
те
й-

ны
, п
ла
нк
и)

 

кг
 

 
11

 2
44

70
8

 
1.

89
 

 
33

 7
33

2 
12

5
 

 
С

30
0-

59
30

0 
 

Р
ег
ул
ят
ор
ы

 д
ав
ле
ни
я 

Р
Д
С
Г

1-
1.

2 

ш
т 

 
30

 6
46

1 
93

1
 

3 
 

91
 9

38
5 

79
2

 

 
С

41
4-

20
02

 Р
ас
тв
ор
ы

 
кл
ад
оч
ны

е 
тя
ж
ел
ы
е 

це
м
ен
тн
ы
е,

 м
ар
ки

 5
0 

м
3  

 
14

3
13

 
0.

00
12

 
 

43
0

38
 

И
Т
О
Г
О

 п
р
ям

ы
е 
за
тр
ат
ы

 2
0 

75
6 

08
5 

5 
50

3 
71

6
1 

82
2 

89
2

29
5 

76
3 

54
5

18
 6

86
 6

89
34

0 
71

0 
03

5 
1 

21
5 

19
5

74
6 

05
4

О
Х
Р

 и
 О
П
Р

: 
%

(З
п

/1
.0

0 
+

 З
п
м

) 
70

.2
6%

15
 8

63
 9

89
 

П
л
ан
ов
ая

 п
ри
бы

л
ь:

 
%

(З
п

/1
.0

0 
+

 З
п
м

) 
66

.8
0%

15
 0

82
 7

56
 

И
то
го

 с
 О
Х
Р

 и
 О
П
Р

 
и

 п
л
ан
ов
ой

 п
р
и
бы

л
ью

: 
37

1 
65

6 
78

0 

108 



  

109

 
П
р
и
л
ож

ен
и
е 

10
 

Р
ас
ч
ет

 №
 1

 к
 а
к
ту

 с
да
ч
и

-п
р
и
ём
к
и

 в
ы
п
ол
н
ен
н
ы
х 
ст
р
ои
те
л
ьн
ы
х 
и

 и
н
ы
х 

сп
ец
и
ал
ьн
ы
х 
м
он
та
ж
н
ы
х 
р
аб
от

 с
то
и
м
ос
ти

 з
ар
аб
от
н
ой

 п
л
ат
ы

 р
аб
оч
и
х 

 №
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 в
ид
а 
ра
бо
т 

– 
Е
ди
ни
ца

 и
зм
ер
ен
ия

 
К
ол
и-

че
ст
во

К
оэ
ф
ф

. 
к 
тр
уд
о-

за
тр
ат
ам

 

Т
ру
до
за

-
тр
ат
ы

 н
а 

ед
ин
иц
у,

 
че
л-
ча
с 

С
ре
дн
ий

 
ра
зр
яд

 
ра
бо
т 

Т
ар
иф

 

За
ра
бо
тн
ая

 п
ла
та

 
ра
бо
чи
х 
ст
ро
ит
е-

ле
й 
на

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

Т
ру
до
за

-
тр
ат
ы

  
вс
ег
о,

 
 ч
ел

.-
ч 

М
еж

ра
з-

ря
дн
ы
й 

ко
эф
ф

. 

К
оэ
ф

.  
к 
ЗП

 

За
ра
бо
тн
ая

 п
ла
та

 
ра
бо
чи
х 
ст
ро
ит
е-

ле
й,

 в
се
го

  

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

1 
Е

20
-3

1-
6 

У
ст
ан
ов
ка

 в
ен
ти
ля
то
ро
в 
ра
ди

-
ал
ьн
ы
х 
с 
эл
ек
тр
од
ви
га
те
ле
м

 
на

 о
дн
ой

 о
си

, м
ас
са

 д
о 

2,
5 
т 

– 
ш
т 

8 
1 

 

44
.4

4 
4.

3 
51

 5
05

 
2 

28
8 

88
2 

35
5.

52
 

1.
03

06
 

1.
00

 
18

 3
11

 0
57

 

2 
Е

18
-6

-1
 

У
ст
ан
ов
ка

 р
ад
иа
то
ро
в 
чу
гу
н-

ны
х 

– 
10

0к
В
т 

0.
27

 
1 

 
13

8.
3 

4.
3 

51
 5

05
 

7 
12

3 
14

2 

37
.3

41
 

1.
03

06
 

1.
00

 
1 

92
3 

24
8 

3 
Е

19
-1

7-
1 

У
ст
ан
ов
ка

 б
ал
ло
но
в 
дл
я 
сж

и-
ж
ен
но
го

 г
аз
а 
на

 к
ух
не

 
3 

1 
3.

53
 

3.
9 

49
 2

71
 

17
3 

92
7 

10
.5

9 
0.

98
59

 
1.

00
 

52
1 

78
0 

 
 

И
Т
О
Г
О

 
40

3 
 

20
 7

56
 0

85
 

109



11
0 

П
р
и
л
ож

ен
и
е 

11
 

Р
ас
ч
ет

 №
 2

 к
 а
к
ту

 с
да
ч
и

-п
р
и
ём
к
и

 в
ы
п
ол
н
ен
н
ы
х 
ст
р
ои
те
л
ьн
ы
х 

 
и

 и
н
ы
х 
сп
ец
и
ал
ьн
ы
х 
м
он
та
ж
н
ы
х 
р
аб
от

 с
то
и
м
ос
ти

 э
к
сп
л
уа
та
ц
и
и

 м
аш

и
н

 и
 м
ех
ан
и
зм
ов

 

№
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 м
аш

ин
  

и 
м
ех
ан
из
м
ов

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
ен
ия

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
аш

.-
ча
са

 
бе
з 
Н
Д
С

 

И
н-

де
кс

 
ро
ст
а 

С
то
и-

м
ос
ть

 
м
ех
ан
из

-
м
а 
на

 
ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

за
рп
ла

-
ты

 м
а-

ш
ин
и-

ст
а 

С
то
и-

м
ос
ть

 
за
рп
ла
ты

 
м
аш

ин
и-

ст
а 
на

 
ед
ин
иц
у 

из
м
ер
ен
ия

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
1 

Е
20

-3
1-

6 
У
ст
ан
ов
к
а 
ве
н
ти
л
ят
ор
ов

 р
а-

ди
ал
ьн
ы
х 
с 
эл
ек
тр
од
ви
га
те

-
ле
м

 н
а 
од
но
й 
ос
и

, м
ас
са

 д
о 

2,
5 
т

ш
т 

8
 

1 
М

02
11

40
 

К
ра
ны

 н
а 
ав
то
м
об
ил
ьн
ом

  
хо
ду

 6
,3

 т
 

м
аш

.-
ч 

4.
57

97
 6

49
44

6 
25

6 
25

 1
59

11
4 

97
7

36
.5

6
3 

57
0 

04
7 

91
9 

81
3

 
М

33
16

17
 

С
ре
дс
тв
а 
м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

5.
48

41
 8

60
22

9 
39

3 
19

 6
34

10
7 

59
4

43
.8

4
1 

83
5 

14
2 

86
0 

75
5

 
 

И
то
го

 п
о 
Е

20
-3

1-
6 

 
67

5 
64

9 
22

2 
57

1
5 

40
5 

18
9 

1 
78

0 
56

8
2 

Е
18

-6
-1

 
У
ст
ан
ов
к
а 
р
ад
и
ат
ор
ов

  
ч
уг
ун
н
ы
х 

10
0 
к
В
т

0.
27

 

 
М

02
11

41
 

К
ра
ны

 н
а 
ав
то
м
об
ил
ьн
ом

  
хо
ду

 1
0 
т 

м
аш

.-
ч 

0.
17

10
9 

94
9

18
 6

91
 

27
 6

31
4 

69
7

0.
04

59
5 

04
7 

1 
26

8

110 



  

111

№
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 м
аш

ин
  

и 
м
ех
ан
из
м
ов

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
ен
ия

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
аш

.-
ча
са

 
бе
з 
Н
Д
С

 

И
н-

де
кс

 
ро
ст
а 

С
то
и-

м
ос
ть

 
м
ех
ан
из

-
м
а 
на

 
ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

за
рп
ла

-
ты

 м
а-

ш
ин
и-

ст
а 

С
то
и-

м
ос
ть

 
за
рп
ла
ты

 
м
аш

ин
и-

ст
а 
на

 
ед
ин
иц
у 

из
м
ер
ен
ия

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
 

М
02

01
30

 
К
ра
ны

 б
аш

ен
ны

е 
10

 т
 

м
аш

.-
ч 

1.
04

80
 0

93
83

 2
97

 
27

 6
31

28
 7

36
0.

28
08

22
 4

90
 

7 
75

9
 

М
33

16
17

 
С
ре
дс
тв
а 
м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

5.
17

41
 8

60
21

6 
41

6 
19

 6
34

10
1 

50
8

1.
39

59
58

 4
32

 
27

 4
07

 
 

И
то
го

 п
о 
Е

18
-6

-1
 

 
31

8 
40

4 
13

4 
94

1
85

 9
69

 
36

 4
34

3 
Е

19
-1

7-
1 

У
ст
ан
ов
к
а 
ба
л
л
он
ов

  
дл
я 
сж

и
ж
ен
н
ог
о 
га
за

  
н
а 
к
ух
н
е 

ус
та

-
н
ов
к
а 

3
 

 
М

33
16

17
 

С
ре
дс
тв
а 
м
ал
ой

 м
ех
ан
из
ац
ии

 
м
аш

.-
ч 

0.
1

41
 8

60
4 

18
6 

19
 6

34
1 

96
3

0.
3

12
 5

58
 

5 
89

0
 

 
И
то
го

 п
о 
Е

19
-1

7-
1 

 
4 

18
6 

1 
96

3
12

 5
58

 
5 

89
0

И
Т
О
Г
О

 
5 

50
3 

71
6 

1 
82

2 
89

2

111



11
2 

П
р
и
л
ож

ен
и
е 

12
 

Р
ас
ч
ет

 №
 3

 к
 а
к
ту

 с
да
ч
и

-п
р
и
ём
к
и

 в
ы
п
ол
н
ен
н
ы
х 
ст
р
ои
те
л
ьн
ы
х 
и

 и
н
ы
х 
сп
ец
и
ал
ьн
ы
х 

м
он
та
ж
н
ы
х 
р
аб
от

 с
то
и
м
ос
ти

 м
ат
ер
и
ал
ов

, и
зд
ел
и
й

 и
 к
он
ст
р
ук
ц
и
й

 

№
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
м
ат
ер
иа
ла

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
е-

ни
я 

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
ат
е-

ри
ал
а

бе
з 
Н
Д
С

И
нд
ек
с 

ро
ст
а 

С
то
им

ос
ть

 
м
ат
ер
иа
ла

 
на

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

%
 н
а-

тр
ан
с-

по
рт

  
и 
зс
р 

С
то
им

ос
ть

 
тр
ан
сп
ор
та

 
и 
ЗС

Р 
 

на
 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
Е

20
-3

1-
6 

У
ст
ан
ов
к
а 
ве
н
ти
л
ят
ор
ов

 
р
ад
и
ал
ьн
ы
х 
с 
эл
ек
тр
од
ви

-
га
те
л
ем

 н
а 
од
н
ой

 о
си

, м
ас

-
са

 д
о 

2,
5 
т 

ш
т 

8
 

 

 
С

10
1-

10
11

0 
Б
ол
ты

 с
тр
ои
те
ль
ны

е 
с 
га
й-

ка
м
и 
и 
ш
ай
ба
м
и 

т 
0.

00
66

20
 5

43
 

66
8

13
5 

58
8 

8.
9 

12
 0

67
0.

05
28

1 
08

4 
70

6 
96

 5
39

 
С

10
1-

82
50

5 
П
ро
кл
ад
ки

 р
ез
ин
ов
ы
е 

(п
ла

-
ст
ин
а 
те
хн
ич
ес
ка
я 
пр
ес
со

-
ва
нн
ая

) 

кг
 

1.
46

8
11

 6
33

17
 0

77
 

8.
9 

1 
52

0
11

.7
44

13
6 

61
8 

12
 1

59

 
С

30
0-

38
00

 
Б
ол
ты

 с
 г
ай
ка
м
и 
и 
ш
ай
ба
м
и 

дл
я 
са
ни
та
рн
о-
те
хн
ич
ес
ки
х 

ра
бо
т 
ди
ам
ет
ро
м

 1
0 
м
м

 

т 
0.

00
11

40
 5

09
 

48
2

44
 5

60
 

6.
3 

2 
80

7
0.

00
88

35
6 

48
3 

22
 4

58

 
 

И
то
го

 п
о 
Е

20
-3

1-
6 
бе
з 
н
е-

уч
те
н
н
ы
х 
н
ор
м
ат
и
во
м

 
м
ат
ер
и
ал
ов

 

 
19

7 
22

5 
 

16
 3

94

1 
27

7 
80

7 
13

1 
15

6

112 



  

113

№
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
м
ат
ер
иа
ла

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
е-

ни
я 

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
ат
е-

ри
ал
а

бе
з 
Н
Д
С

И
нд
ек
с 

ро
ст
а 

С
то
им

ос
ть

 
м
ат
ер
иа
ла

 
на

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

%
 н
а-

тр
ан
с-

по
рт

  
и 
зс
р 

С
то
им

ос
ть

 
тр
ан
сп
ор
та

 
и 
ЗС

Р 
 

на
 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
 

С
30

0-
81

00
-7

9 
В
ен
ти
л
ят
ор

 р
ад
и
ал
ьн
ы
й

 
и
з 
уг
л
ер
од
и
ст
ой

 с
та
л
и

 В
-

Ц
14

-4
6В

 №
8,

 т
и
п

 э
л
ек
тр
о-

дв
и
га
те
л
я 
А
И
Р

25
0S

6 

к
ом

-
п
л
ек
т 

1
34

 2
59

 1
07

34
 2

59
 1

07
 

6.
3 

2 
15

8 
32

4

8
27

4 
07

2 
85

6 
17

 2
66

 5
90

 
Е

18
-6

-1
 

У
ст
ан
ов
к
а 
р
ад
и
ат
ор
ов

 
ч
уг
ун
н
ы
х 

10
0 
к
В
т

0.
27

 
 

 
С

10
1-

15
00

0 
Д
ю
бе
ли

 с
 к
ал
иб
ро
ва
нн
ой

 
го
ло
вк
ой

 (
ро
сс
ы
пь
ю

) 
 

4×
10

0 
м
м

 

т 
0.

01
4

19
 4

30
 1

02
27

2 
01

2 
8.

9 
24

 2
09

0.
00

37
73

 4
46

 
6 

53
7

 
С

10
1-

43
00

0-
2 
С
ур
ик

 с
ви
нц
ов
ы
й 

кг
 

0.
72

53
 8

80
38

 7
94

 
8.

9 
3 

45
3

0.
19

44
10

 4
74

 
93

2
 

С
10

1-
63

00
4 

О
ли
ф
а 
на
ту
ра
ль
на
я 

кг
 

0.
38

26
 8

33
10

 1
97

 
8.

9 
90

8

0.
10

26
2 

75
3 

24
5

 
С

41
2-

90
05

 
В
од
а 

м
3  

0.
24

9 
37

0
2 

24
9 

 
0.

06
48

60
7 

 
С

10
1-

63
20

5-
1 
Л
ьн
ян
ая

 п
ря
дь

 
кг

 
0.

38
40

 1
26

15
 2

48
 

8.
9 

1 
35

7

0.
10

26
4 

11
7 

36
6

 
С

30
0-

27
19

0 
П
ро
кл
ад
ки

 р
ад
иа
то
рн
ы
е 

ш
т 

18
1 

42
0

25
 5

60
 

6.
3 

1 
61

0
4.

86
6 

90
1 

43
5

 
С

30
0-

27
19

1 
П
ро
бк
и 
ра
ди
ат
ор
ны

е 
гл
ух
ие

ш
т 

76
8 

51
2

64
6 

91
2 

6.
3 

40
 7

55
20

.5
2

17
4 

66
6 

11
 0

04

113



11
4 №

 
п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
м
ат
ер
иа
ла

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
е-

ни
я 

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
ат
е-

ри
ал
а

бе
з 
Н
Д
С

И
нд
ек
с 

ро
ст
а 

С
то
им

ос
ть

 
м
ат
ер
иа
ла

 
на

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

%
 н
а-

тр
ан
с-

по
рт

  
и 
зс
р 

С
то
им

ос
ть

 
тр
ан
сп
ор
та

 
и 
ЗС

Р 
 

на
 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
 

С
30

0-
27

19
2 

Ф
ут
ор
ки

 п
ро
хо
дн
ы
е 

ш
т 

76
7 

15
6

54
3 

85
6 

6.
3 

34
 2

63
20

.5
2

14
6 

84
1 

9 
25

1
 

С
30

0-
48

50
0 

К
ро
нш

те
йн
ы

 р
ад
иа
то
рн
ы
е 

на
 к
ир
пи
чн
ы
х 
и 
бе
то
нн
ы
х 

ст
ен
ах

 п
ри

 д
ли
не

 к
ро
н-

ш
те
йн
а 

33
2 
м
м

 

10
0ш

т 
2.

77
50

1 
76

2
1 

38
9 

88
1 

6.
3 

87
 5

63

0.
74

79
37

5 
26

8 
23

 6
42

 
С

30
0-

12
04

02
 
Н
ип
пе
ль

 р
ад
иа
то
рн
ы
й 

ш
т 

18
6 

59
7

11
8 

74
6 

6.
3 

7 
48

1
4.

86
32

 0
61

 
2 

02
0

 
С

41
4-

20
04

 
Ра
ст
во
ры

 к
ла
до
чн
ы
е 
тя
ж
е-

лы
е 
це
м
ен
тн
ы
е,

 м
ар
ки

 1
00

 
м

3  
0.

02
88

47
4 

33
3

13
 6

61
 

8.
9 

1 
21

6
0.

00
77

76
3 

68
6 

32
8

 
 

И
то
го

 п
о 
Е

18
-6

-1
 б
ез

 н
еу
ч

-
те
н
н
ы
х 
н
ор
м
ат
и
во
м

 м
ат
е-

р
и
ал
ов

 

 
3 

07
7 

11
6 

 
20

2 
81

5

83
0 

82
0 

54
 7

60

 
С

30
0-

55
60

1 
Р
ад
и
ат
ор
ы

 о
то
п
и
те
л
ьн
ы
е 

ч
уг
ун
н
ы
е 
М
С

-1
40
М

-5
00

 
к
В
т 

10
0

67
5 

75
5

67
 5

75
 5

00
 

6.
3 

4 
25

7 
25

7
27

18
 2

45
 3

85
 

1 
14

9 
45

9
21

2 
Е

19
-1

7-
1 

У
ст
ан
ов
к
а 
ба
л
л
он
ов

 д
л
я 

сж
и
ж
ен
н
ог
о 
га
за

 н
а 
к
ух
н
е 

ус
та

-
н
ов
к
а 

3
 

 

 
С

20
4-

59
00

 
А
нк
ер
ны

е 
де
та
ли

 и
з 
пр
ям
ы
х 

ил
и 
гн
ут
ы
х 
кр
уг
лы

х 
ст
ер
ж

-
не
й 
с 
ре
зь
бо
й 

(в
 к
ом

пл
ек
те

 
с 
ш
ай
ба
м
и 
и 
га
йк
ам
и 
и 
бе
з 

ни
х)

, п
ос
та
вл
яе
м
ы
е 
от
де
ль
но

т 
0.

00
00

8
80

 5
89

 9
53

6 
44

7 
8.

9 
57

4
0.

00
02

4
19

 3
42

 
1 

72
1

114 



  

115

№
 

п/
п 

К
од

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
м
ат
ер
иа
ла

 

Е
ди
ни

-
ца

 и
з-

м
ер
е-

ни
я 

К
ол
ич
е-

ст
во

 н
а 

ед
ин
иц
у 

из
м
ер
е-

ни
я 

Ц
ен
а 

м
ат
е-

ри
ал
а

бе
з 
Н
Д
С

И
нд
ек
с 

ро
ст
а 

С
то
им

ос
ть

 
м
ат
ер
иа
ла

 
на

 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

%
 н
а-

тр
ан
с-

по
рт

  
и 
зс
р 

С
то
им

ос
ть

 
тр
ан
сп
ор
та

 
и 
ЗС

Р 
 

на
 е
ди
ни
цу

 
из
м
ер
ен
ия

 

В
се
го

 
В
се
го

 
В
се
го

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
 

С
30

0-
29

00
 

Б
ал
ло
ны

 д
ля

 с
ж
иж

ен
ны

х 
га
зо
в 
на

 д
ав
ле
ни
е 

 
до

 1
,6

 М
П
а 

(1
6 
кг
с/
см

2 ) 
 

вм
ес
ти
м
ос
ть
ю

 5
0 
л 

ш
т 

1
39

7 
07

8
39

7 
07

8 
6.

3 
25

 0
16

3
1 

19
1 

23
4 

75
 0

48

 
С

30
0-

48
60

4 
К
ре
пл
ен
ия

 д
ля

 т
ру
бо
пр
ов
о-

до
в 

(к
ро
нш

те
йн
ы

, п
ла
нк
и)

 
кг

 
0.

63
17

 8
48

11
 2

44
 

6.
3 

70
8

1.
89

33
 7

33
 

2 
12

5
 

С
30

0-
59

30
0 

Р
ег
ул
ят
ор
ы

 д
ав
ле
ни
я 

Р
Д
С
Г

1-
1.

2 
ш
т 

1
30

 6
46

30
 6

46
 

6.
3 

1 
93

1
3

91
 9

38
 

5 
79

2
 

С
41

4-
20

02
 

Ра
ст
во
ры

 к
ла
до
чн
ы
е 
тя
ж
е-

лы
е 
це
м
ен
тн
ы
е,

 м
ар
ки

 5
0 

м
3  

0.
00

04
35

8 
58

6
14

3 
8.

9 
13

0.
00

12
43

0 
38

 
 

И
то
го

 п
о 
Е

19
-1

7-
1 

 
 

44
5 

55
8 

 
28

 2
42

1 
33

6 
67

7 
84

 7
24

И
Т
О
Г
О

29
5 

76
3 

54
5 

 
18

 6
86

 6
89

115



116 

Приложение 13 

Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах  
к акту сдачи-приёмки выполненных строительных  

и иных специальных монтажных работ № 1 за май 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ  
и затрат, руб. 

в ценах  
составления 
сметы на 

01 февраля 
2015 

в ценах  
заключения 
договора на

01 марта 
2015 

в ценах 
месяца вы-
полнения 
работ 

май 2015  

1 2 3 4 5 

Прогнозный индекс роста цен на момент заключения договора 1 февраля 2015 – 
1 марта 2015 составляет 1.0034 

Прогнозный индекс роста цен на момент выполнения работ 1 марта 2015 – 
май 2015 составляет 1.0146 

1 Заработная плата 20 756 085 20 826 655 21 130 724

2 
Эксплуатация машин  
и механизмов всего 

5 503 716 5 522 429 5 603 056

 
в т.ч. заработная плата  
машинистов 

1 822 892 1 829 090 1 855 795

3 Материалы 295 763 545 296 769 141 301 101 971

4 
Транспортные и заготови-
тельно-складские расходы 

18 686 689 18 750 223 19 023 976

5 
Общехозяйственные и обще-
производственные расходы 

15 863 989 15 917 926 16 150 327

6 Плановая прибыль 15 082 756 15 134 037 15 354 993

7 

Затраты на строительство 
временных титульных  
сооружений: 11,1 %  
от (Зп/1,00+Зпм)×к 

(к = 0,73 на 1.02.2015 г.) 

11,1 1 829 574 1 835 795 1 862 597

8 
Затраты, связанные с удоро-
жанием работ зимнее время 

1 215 195 1 219 327 1 237 129
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№ 
п/п 

Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ  
и затрат, руб. 

в ценах  
составления 
сметы на 

01 февраля 
2015 

в ценах  
заключения 
договора на

01 марта 
2015 

в ценах 
месяца вы-
полнения 
работ 

май 2015  

1 2 3 4 5 

 
в т.ч. зарплата в зимнем  
удорожании 

746 054 748 591 759 520

9 
ВСЕГО строительных  
и иных специальных  
монтажных работ 

374 701 549 375 975 534 381 464 777

 ПPOЧИE ЗATPATЫ 

 
Отчисления на социальное 
страхование: 34% от (Зп + Зпм) 

34 7 676 852 7 702 953 7 815 416

 Разъездной характер работ 

 Перевозка рабочих 

 Командировочные расходы 

 Стоимость свалки 

10 ИTOГO прочих: 7 676 852 7 702 953 7 815 416

11 

Возврат стоимости материа-
лов от стоимости временных 
(титул.) зданий и сооружений 
(справочно): 15% от п. 7 

15 -274 436 -275 369 -279 389

12 
BCEГO стоимость в текущих 
ценах: п.9+п.10 382 378 401 383 678 488 389 280 193

 
РАСЧЕТ НАЛОГОВ  
И ОТЧИСЛЕНИЙ 

13 

Налоги, отчисления и плате-
жи, уплачиваемые подрядчи-
ком и относимые на себе-
стоимость подрядных работ 
(земельный налог и экологи-
ческий налог) 
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№ 
п/п 

Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ  
и затрат, руб. 

в ценах  
составления 
сметы на 

01 февраля 
2015 

в ценах  
заключения 
договора на

01 марта 
2015 

в ценах 
месяца вы-
полнения 
работ 

май 2015  

1 2 3 4 5 

14 
Объем работ для статистиче-
ской отчетности подрядной 
организации: п. 12 + п. 13 

382 378 401 383 678 488 389 280 193

15 
Объем работ для налогообло-
жения: п. 14 + п. 11 

382 103 965 383 403 118 389 000 804

16 HДC: п. 15 × 0.2 20 76 420 793 76 680 623 77 800 160

17 
BCEГO К OПЛATE:

п.15 + п.16
458 524 758 460 083 742 466 800 965

18 
Сумма прописью: Четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч 
девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 
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Приложение 14 

Сметные нормы затрат на строительство временных 
зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012) 

Наименование видов строительства объектов 
Норма,

% 
1 2 

1 Промышленное строительство  

1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленно-
сти (кроме горнодобывающих) 

14,9 

1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений (промыслов) 

15,3 

1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 

1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  

а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 

б) прочие объекты химической промышленности 18,0 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  

а) строительство новых шахт и рудников 22,3 

б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка го-
ризонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 

16,5 

1.6 Предприятия торфяной промышленности 12,4 

1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 

1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 

1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 

1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 

1.11 Предприятия легкой промышленности 12,0 

1.12 Предприятия пищевой промышленности 14,2 

1.13 Предприятия медицинской промышленности 6,9 

1.14 Предприятия микробиологической промышленности 7,1 

2 Энергетическое строительство  

2.1 Тепловые электростанции 33,2 

2.2 Атомные электростанции 29,8 

2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 

2.4 Самостоятельные котельные 13,9 

2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше 11,2 

2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты 
энергетического строительства 

12,5 
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Наименование видов строительства объектов 
Норма,

% 
1 2 

2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 
трансформаторные подстанции 0.4–35 Кв 

8,2 

3 Транспортное строительство  

3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м 

40,0 

3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов  
(путепроводов) длиной более 50 м 

26,7 

3.3 Электрификация железнодорожных участков 20,6 

3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция желез-
ных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направ-
лений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 

17,5 

3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мос-
тов (путепроводов) длиной более 50 м: 

 

а) при использовании для строительства дорог временных передвиж-
ных асфальтобетонных заводов 

20,4 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия  
дорог от действующих стационарных предприятий 

13,3 

3.6 Метрополитены 26,7 

3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 
более 50 м 

42,8 

3.8 Мосты и путепроводы:  

а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 

б) в остальных пунктах 28,6 

3.9 Аэродромы:  

а) площадки аэродромов 25,8 

б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 

3.10 Объекты речного транспорта 17,7 

3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 

4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках город-
ского типа 

 

4.1 Жилые дома и благоустройство:  

а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, пра-
чечными и т.д.) 

6,2 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство) 

5,0 



 

121 

Наименование видов строительства объектов 
Норма,

% 
1 2 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройст-
ву улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 

6,4 

4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства 

8,4 

4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты 

7,9 

4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кремато-
рии, гаражи и т.д.) 

6,4 

4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабже-
ния (линейная часть) 

5,2 

4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс 
инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, 
очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) 

9,2 

4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллей-
бусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстан-
ции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 

12,7 

4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 
пионерские лагеря 

10,3 

5 Прочие виды строительства  

5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна 
и хлебозаводы 

16,0 

5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  

а) общевойскового и специального назначения 18,1 

б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
назначения 

13,4 

5.3 Сети и сооружения связи:  

а) радиорелейные линии связи 31,3 

б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, ка-
бельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи

22,4 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 

г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 

д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 16,4 

5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граж-
данское строительство в сельской местности (кроме строительства 
автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 

14,6 
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Наименование видов строительства объектов 
Норма,

% 
1 2 

5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехни-
ческие сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже-
ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запа-
сов и нерестово-выростных хозяйств    

12,7 

5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  

5.6.1 Водоснабжение, канализация 13,9 

5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  

а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, 
газораспределительные станции) 

33,6 

б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии 
автоматизации и связи) 

10,6 

5.6.3 Тепловые сети 9,7 

5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные  
станции, возводимые по самостоятельному проекту 

19,4 

5.8 Предприятия снабжения 16,8 

5.9 Предприятия прочих отраслей 13,9 
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Приложение 15 

Нормы дополнительных расходов при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время 

(НРР 8.01.103-2012) 
Нормы по конструкциям и видам работ (фрагмент) 

Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

1.Земляные работы  

1, 27, 47, 51, 
68,70, 71 

1.1. Общестроительные работы 

1.1.1 Разработка грунта экскаваторами  
в отвал или с погрузкой в автосамосвалы   
на всех видах строительства, кроме  
гидротехнического и дорожного 

49.41 

14.8 (13.8) 

1.1.2 То же, в гидротехническом  
строительстве 

48.8 

13.38 (12.27) 

1.1.3 Разработка выемок, карьеров экскава-
торами и укладка грунта в кавальеры или 
насыпи в дорожном строительстве 

21.48 

11.61 (1.93) 

1.1.4 Разработка грунта в выемках и карье-
рах экскаваторами с перемещением желез-
нодорожным транспортом и отсыпкой грун-
та в насыпи 

6.23 

2.49 (1.24) 

1.1.5 Разработка грунта прицепными  
и самоходными скреперами 

5.59  
1.07 (0.89) 

1.1.6 Разработка грунта бульдозерами,  
уплотнение грунта прицепными катками и 
рыхление грунта тракторами рыхлителями 

4.01 

1.06 (1.06) 

1.1.7 Рытье и засыпка траншей для магист-
ральных трубопроводов, включая водоотлив 

64.51 

15.15 (15.15) 

1.1.8 Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную в траншеях и котлованах с учетом 
креплений 

22.33 

14.87 

1.1.9 Водоотлив 8.18 

5.34 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

1.1.10 Валка леса, трелевка, разделка древе-
сины и устройство разделочных площадок 

8.4 

3.37 (1.39) 

1.1.11 Вывозка пней 3.51 

2.08 (1.54) 

1.1.12 Уплотнение грунта трамбовками 29.58 

15.96 (4.57) 

1.1.13 Отсыпка и обкатка насыпей  
на болотах (удаление растительно-
корневого покрова, перемещение грунта  
в пределах болота, обкатка насыпей  
на болотах, контрольное бурение) 

17.76 

6.45 (3.69) 

1.4 Водопонижение и осушение 

1.4.1 Понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами  
(без затрат на "работу насосов"); 

1.4.1.а) легкими 30.08  

12.57 (1.61)  

1.4.1.б) эжекторными 8.69  

3.46 (0.22)  

2 Скважины 4, 5 

2.1 Бурение скважин 16.91 

5.86 (3.97) 

3 Свайные работы, закрепление грунтов, опускные  
колодцы 

5, 102 

3.1 Свайные работы, закрепление грунтов 

3.1.1 Свайные работы, выполняемые  
с земли и подмостей 

49.72 

13.20 (3.78) 

3.1.2 Устройство буронабивных свай 39.17 

8.48 (1.95) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

3.1.3 Устройство противофильтрационных 
завес и заглубленных сооружений способом 
"стена в грунте" 

27.44 

8.67 (6.37) 

3.2 Свайные работы в речных условиях 

3.2.1 Погружение с плавучих средств: 

3.2.1.а) деревянных свай 11.81 

2.57 (2.33) 

3.2.1.б) стального шпунта и свай оболочек 
диаметром до 2 м 

3.060 

0.21 (0.16) 

3.2.1.в) железобетонных свай 6.17 

0.68 (0.55) 

3.2.2 Извлечение стального шпунта 3.98 

0.84 (0.81) 

3.2.3 Закрепление грунтов 

3.2.3.а) цементацией 39.55 

12.12 (3.78) 

3.2.3.б) силикатизацией и смолизацией 23.12 5, 102 

9.26 (0.91) 

3.3 Опускные колодцы 

3.3.1 Возведение конструкций опускных 
колодцев 

26.39 

1.64 (0.43) 

3.3.2 Опускание колодцев с  разработкой грунта 

3.3.2.а) экскаватором 19.51 

5.07 (2.54) 

3.3.2.б) способом гидромеханизации 16.10  

9.14 (0.68)  
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

4 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
зданий, сооружения 

6,37,52,53, 
54, 55, 66 

4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных 
зданий 

4.1.а) фундаменты 26.58 

4.11 (0.45) 

4.1.б) все конструкции кроме фундаментов 29.45 

7.34 (0.63) 

4.2 Сооружения 

4.2 а) водопровода и канализации 52.38 

19.20 (0.25) 

4.2 б) другие 62.41 

4.66 (0.41) 

5 Бетонные и железобетонные конструкции сборные 7,25,37,52, 
53,54, 59, 115 

5.1 Конструкции промышленных зданий и 
сооружений 

12.45 

5.94 (3.04) 

5.2 Конструкции жилищно-гражданских 
зданий 

11.91 

5.70 (2.88) 

5.3 Конструкции силосных корпусов для  
хранения зерна 

6.49 

1.63 (0.74) 

5.4 Конструкции главных корпусов тепло-
вых электростанций 

9.02 

3.82 (1.86) 

5.5 Конструкции сооружений водопровода 
и  канализации 

17.23 

8.25 (1.18) 

6 Конструкции из кирпича и блоков 8,13,41,52,53, 

55,56,60,65,66, 

69,102,103,113 
6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых 
помещениях 



 

127 

Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

6.1.1 Основания под фундаменты  
(песчаные, щебеночные, и др.) 

4.91 

1.73 (0.35) 

6.1.2 Конструкции из  бутового  камня  
(массивы, ленточные и столбовые фунда-
менты, стены, подпорные стены и др.) 

15.55 

0.68 (0.03) 

6.1.3 Конструкции из кирпича (обыкновен-
ного, легкого, силикатного), камней кера-
мических и блоков 

12.19 

9.95 (0.24) 

6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, 
фундаментов и массивов рулонными мате-
риалами с выравниванием поверхностей 

17.20  

1.453 (0.16) 

6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фунда-
ментов и массивов рулонными материалами

7.76 

4.39 (0.19) 

6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные 
трубчатые 

13.60 

8.77 (0.04) 

6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых 
помещениях 

6.2.1 Перегородки кирпичные 3.49 

1.80 (0.04) 

6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых 
легкобетонных плит, стеклянных блоков  
и шлакобетонные) 

1.62 

0.88 (0.04) 

6.2.3 Плиты подоконные 1.05 

0.67 (0.04) 

6.2.4 Печи и очаги 2.36 

1.10 (0.05) 

6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на от-
крытом воздухе или в неотапливаемых по-
мещениях 

4.30 

1.23 (0.06) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

7 Металлические конструкции 7,9,59,52, 
53,54,55, 

56,58,69,70,107 7.1 Стальные конструкции зданий 6.71 

2.98 (0.98) 

7.2 Стальные конструкции сооружений 11.20 

4.91 (2.13) 

8 Деревянные конструкции 10,52,53,54,55,56,
58,59,60,68,69,70,

105 8.1 Все виды деревянных конструкций 4.90 

2.91 (0.19) 

9 Полы 11,57,62,69, 
105,112 

9.1 Подстилающие слои,  гидроизоляция, 
теплоизоляция и  устройство полов  
с покрытиями всех  типов, выполняемых  
в отапливаемых помещениях 

2.22 

0.36 

9.2 Полы дощатые, выполняемые  
в неотапливаемых помещениях 

6.90 

3.56 (0.11) 

10 Кровли 12,58,69, 
106 

10.1 Кровли рулонные на мастике, мастич-
ные, наплавляемые (основные и вспомога-
тельные работы) 

20.41 

4.71 (2.56) 

10.2 Кровли из асбестоцементных и поликар-
бонатных листов, металлические, черепичные 
(основные и вспомогательные работы)  

6.39  

3.71 (0.12) 

10.3 Паро- и теплоизоляция, выравниваю-
щие стяжки 

11.76 

3.14 (0.73) 

10.4 Другие работы при устройстве кровель 7.34 

4.22 (0.84) 

11 Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии 

10,13 

11.1 Антикоррозийная защита строитель-
ных конструкции (кроме футеровки плит-
ками) в отапливаемых помещениях 

0.57 

0.02 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

11.2 Футеровка плитками в отапливаемых 
помещениях 

1.18 

0.39 (0.18) 

12 Отделочные работы 14,15,52,60,61,62, 

63,64, 

108,102, 

110 

12.1 Облицовка наружных стен  и  колонн  
гранитом, мрамором, известняком, искусст-
венным мрамором, керамическими плитка-
ми 

12.75 

6.62 (0.05) 

12.2 Остекление конструкций профильным 
стеклом 

3.05 

1.44 (0.21) 

12.3 Отделочные работы в отапливаемых 
помещениях, кроме штукатурных работ 

0.56 

0.04 

12.4 Внутренние штукатурные работы  
в отапливаемых помещениях 

1.62 

0.07 

13 Внутренние санитарно-технические системы 16,17,18, 

19,60,65 13.1 Водопровод и канализация 

13.1.1 Водопровод и горячее водоснабжение 4.30 

2.80 

13.1.2 Канализация 4.70 

3.08 

13.2 Отопление 

13.2.1 Центральное отопление 6.90 

4.50 

13.2.2 Тепломеханическое оборудование 
котельной 

3.30 

2.15 

13.3 Газоснабжение 6.95 

4.24 

14 Вентиляция и кондиционирование воздуха 20,65 

14.1 Вентиляция 5.50 

3.40 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

15 Водопровод - наружные сети 1,22,37,66 

15.1 Трубопроводы из асбестоцементных 
труб 

8.03  

3.20 (0.19) 

15.2 Трубопроводы из чугунных труб 4.34 

1.74 (0.19) 

15.3 Трубопроводы из стальных труб диаметром: 

15.3 а) до 1200 мм 5.63 

3.58 (0.16) 

15.3.б) свыше 1200 мм 3.46 

2.06 (0.40) 

15.4 Трубопроводы из железобетонных труб 8.50 

5.02 (0.33) 

15.5 Трубопроводы из полиэтиленовых труб 8.90 

4.70 (1.14) 

15.6 Трубопроводы стальные тонкостенные 
с различными антикоррозионными покры-
тиями 

3.64 

1.38 (0.48) 

15.7 Нормальная и усиленная изоляция 
стальных трубопроводов 

29.22 

8.43 (0.56) 

15.8 Весьма усиленная изоляция  стальных 
труб 

19.78 

5.77 (0.67) 

15.9 Нормальная, усиленная и весьма  
усиленная изоляция стыков и фасонных 
частей стальных трубопроводов 

17.07 

5.21 (0.82) 

15.10 Колодцы водопроводные 4.67 

1.77 (0.25) 

16 Канализация - наружные сети  23,65,66,71, 

115 16.1 Трубопроводы из  асбестоцементных 
труб 

9.16 

3.74 (0.20) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

16.2 Трубопроводы из керамических труб 7.30 

3.98 (0.63) 

16.3 Трубопроводы из бетонных  
и железобетонных труб 

7.75 

4.57 (0.31) 

16.4 Основание под трубопроводы –  
песчаное, гравийное и щебеночное 

13.32 

6.94 

16.5 Основание под трубопроводы –  
бетонное и железобетонное 

35.10 

17.55 

16.6 Основания под иловые площадки и по-
ля фильтрации (гравийное, щебеночное) 

6.86 

3.50 

16.7 Коллекторы канализационные прямо-
угольные сборные железобетонные 

15.66 

5.53 (0.75) 

16.8 Колодцы канализационные 9.44 

4.76 (0.34) 

17 Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 24,66 

17.1 Наружные тепловые сети из стальных 
труб при бесканальной воздушной проклад-
ке и в непроходных и проходных каналах 

13.10 

5.67 (1.38) 

17.2 Золошлакопроводы  из  стальных труб 8.10 

2.15 

17.3 Конструкции опор под золошлакопро-
воды из сборных железобетонных  
элементов 

5.01 

0.94 

18 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 25 

18.1 Нормальная и антикоррозионная  
изоляция и укладка магистральных  
трубопроводов 

92.80 

4.43 (4.16) 

18.2 Усиленная антикоррозионная изоляция 
и укладка магистральных трубопроводов 

88.57 

3.70 (3.45) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

18.3 Сварка, гнутье, установка колен,  
продувка и испытание магистральных  
трубопроводов диаметром до 500 мм 

2.11 

0.84 (0.42) 

18.4 То же, диаметром более 500 мм 3.21 

1.18 (0.24) 

18.5 Нормальная и усиленная изоляция  
и укладка промысловых трубопроводов 

94.28 

5.47 (4.57) 

18.6 Сварка, гнутье, установка колен,  
продувка и испытание  промысловых   
трубопроводов 

8.38 

2.83 (1.42) 

19 Теплоизоляционные работы 7,15,26,52, 
53,66,69 

19.1 Изоляция горячих поверхностей 

19.1.1 Штучными теплоизоляционными из-
делиями и полносборными  конструкциями 

6.78 

3.24 

19.1.2 Оберточными теплоизоляционными 
материалами и набивкой теплоизоляцион-
ных волокнистых материалов (минераль-
ными матами, пленками и др.) 

17.64 

7.11 

19.1.3 Каркасы и отделка изоляции 18.31 

4.13 

19.2 Изоляция холодных поверхностей 13.34 

5.02 

19.3 Утепление фасадов 5.81 

2.74 

8.06 (0.32) 

9.32 (0.25) 

26 Линии электропередачи 33 

26.1 Линии электропередачи напряжением 
0,4–35 кВт 

8.98 

3.35 (1.01) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

26.2 Линии электропередачи напряжением 
35 кВт и выше 

4.93 

1.98 (0.42) 

27 Сооружения связи, радиовещания и телевидения 15, 34 

27.1 Трубопроводы для кабелей связи 20.95 

12.59 

27.2 Смотровые колодцы 4.63 

2.81 (0.15) 

27.3 Опоры линий связи и подвеска прово-
дов 

8.50 

5.45 (0.04) 

27.4 Радиомачты деревянные и из асбесто-
цементных труб 

14.70 

8.26 (0.92) 

27.5 Фидерные линии 5.24 

3.17 (0.32) 

27.6 Радиомачты и радиобашни – металли-
ческие 

11.65 

6.33 (1.05) 

27.7 Опоры антенных устройств на крышах 
зданий 

17.71 

11.56 

27.8 Здания  полносборные из алюминие-
вых панелей 

27.64 

15.09 (1.98) 

27.9 Двери, окна, конструкции стен и по-
толков акустические, настил для подполь-
ных каналов, экранировка помещений 

8.47 

5.54 

35 Озеленение, защитные лесонасаждения 47 

35.1 Многолетние плодовые насаждения 

35.1.1 Посадка и пересадка деревьев и кус-
тарников с комом (подготовка посадочных 
мест и пересадка) 

26.24 

12.06 (3.21) 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сборников

1 2 3 

36 Прочие работы все сборники 
(прочие работы) 

36.1 Прочие работы на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях 

9.15 

5.27 (1.58) 

36.2 Прочие работы в отапливаемых  
помещениях 

1.39 

0.70 (0.02) 

37 Монтажные работы 67, все сборники на 
монтаж 

оборудования 37.1 Монтаж  оборудования по всем сбор-
никам, кроме работ по прокладке силовых 
кабелей по сборнику 8 и прокладке кабелей 
по сборнику 10, на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях 

10.02 

4.48 (0.90) 

37.2 Работы по прокладке кабелей связи по 
сборнику 10 и силового кабеля по сборнику 
8 на открытом воздухе или в неотапливае-
мых помещениях 

17.92 

8.96 (4.22) 

37.3 Монтаж оборудования по всем сборни-
кам в отапливаемых помещениях 

1.47 

0.69 (0.05) 

Примечание.  
Верхнее число показывает процентную норму затрат на удорожание работ в 

зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на заработную плату ра-
бочих в зимних удорожаниях, число в скобках – норматив затрат на заработную 
плату машинистов. 
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Приложение 16 

Прогнозные индексы цен в строительстве  
на 2014–2016 годы по месяцам 

(письмо Минстройархитектуры от 31.01.2014 №10-01/820) 

Период 
Рост 

в 2014 году 
Рост 

в 2015 году 
Рост 

в 2016 году 

Январь 1,0046 1,0039 1,0028 

Февраль 1,0049 1,0034 1,0032 

Март 1,0198 1,0087 1,0036 

Апрель 1,0055 1,0027 1,0086 

Май 1,0067 1,0031 1,0028 

Июнь 1,0086 1,0048 1,0024 

Июль 1,0054 1,0056 1,0033 

Август 1,0049 1,0067 1,0044 

Сентябрь 1,0203 1,0086 1,0072 

Октябрь 1,0086 1,0092 1,0091 

Ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 

Декабрь 1,0086 1,0102 1,0101 

Среднегодовой рост 1,1080 1,0890 1,0740 

Рост декабря к декабрю 1,1117 1,0800 1,0687 
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