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Важнейшей стратегической задачей строительной организации 

является формирование годовой программы строительно-монтажных 

работ и ее организационно-технологическая проработка.  

Укрупненный алгоритм данной задачи реализуется по следующим 

этапам: 

- расчет среднегодовой мощности строительной организации за 

отчетный период; 

- подготовка и подача  заявки на участие в торгах; 

- заключение договоров подряда; 

- оценка программы на соответствие мощности строительной 

организации; 

- заключение прямых договоров при недогрузке мощностей 

строительной организации; 

- расчет планируемой мощности строительной организации (с учетом 

задания по росту производительности труда); 

- подготовка исходных данных для разработки проектов производства 

работ, сводного календарного плана строительной организации на 

годовую программу: 

- графики ввода объектов агрегируемых по специализированным 

потокам, 

- объемы строительно-монтажных работ, 

- списочный и расчетный состав бригад, 

- планируемая выработка по бригадам; 

- разработка проектов производства работ ( ППР); 

- разработка сводного календарного плана, предусматривающего 

равномерную загрузку мощностей строительной организации; 

- согласование сводного календарного плана (по срокам ввода 

объектов) с заказчиками; 

- утверждение и реализация документов организационно-

технологической подготовки строительного производства. 

Каждый этап детализируется и обеспечивается соответствующими 

техническими-нормативными правовыми актами (техническими 

регламентами, техническими кодексами установившейся практики, 

ГОСТ), методическими материалами, законодательной базой. 

  




