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Система управления рисками инвестиционных проектов предприятия 

складывается из ряда элементов, важнейшим из которых является страте-
гия обеспечения условий долгосрочного развития предприятия. Полагаем, 
что она должна носить опережающий, предотвращающий характер: товар-
ная, ценовая, снижение издержек, стратегия поведения на рынке ценных 
бумаг должны быть нацелены на локализацию возникающих рисков инве-
стиционной деятельности, поддержание высокого уровня использования 
ресурсной базы предприятия. 

Необходимо выделить следующие типы поведения предприятия с уче-
том построения и использования системы управления рисками его инве-
стиционных проектов: 

1. Тип активного управления рисками инвестиционных проектов, при 
котором определяется момент накопления достоверных данных о состоя-
нии текущей инвестиционной деятельности предприятия и принимаются 
специальные меры, позволяющие свести к минимуму потери от возни-
кающих рисков и стабилизировать прибыльность предприятия. 

 2. Тип реактивного управления рисками инвестиционных проектов ха-
рактеризуется запаздыванием реакции со стороны руководства по отноше-
нию к моменту рационального начала действий по предотвращению по-
терь от возникающих рисков инвестиционных проектов.  

3. Тип планового управления рисками инвестиционных проектов. 
Предприятие при построении системы управления рисками использует 
неэкстраполятивное прогнозирование развития технологий, структурных 
изменений, сценариев с выявлением возможных отклонений. Результаты 
прогнозов дают информацию, позволяющую предприятию завершить дей-
ствие до того, как возможная угроза успеет нанести ему ущерб.  
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