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Комплексный механизм согласования процессов управления рисками 

инвестиционных проектов предприятия и процесса страховой защиты для 
развития инвестиционной инфраструктуры предприятия должен включать 
в себя несколько этапов. Полагаем, что они должны быть следующими: 

На первом этапе процесса развития инвестиционной инфраструктуры 
предприятия должны быть поставлены задачи и определены цели управле-
ния рисками, то есть, намечены конкретные результаты, которые должны 
быть достигнуты и могут служить ориентиром для работников предпри-
ятия и сотрудников страховой компании. По окончании данного этапа 
должен быть подготовлен и утвержден субъектом управления предприяти-
ем документ, в котором отражены все цели управления рисками инвести-
ционных проектов предприятия.  

Второй этап процесса – идентификация рисков, определение влияния 
факторов внешней и внутренней сред, представляющих угрозу экономиче-
скому и финансовому благополучию предприятия, а также определение 
всех средств и ресурсов предприятия, которые находятся в зоне риска и 
поэтому могут оказать в случае его реализации неблагоприятное влияние 
на деятельность предприятия.  

Важное значение здесь должен иметь комплексный анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, так как он позволяет выявить 
тенденции, сложившиеся на предыдущем этапе развития предприятия, 
оценить возможность реализации намеченной стратегии, предсказать со-
стояние предприятия на ближайший период времени.  

Количественный и качественный анализ степени риска инвестицион-
ных проектов проводится на третьем этапе процесса развития инвестици-
онной инфраструктуры и организации взаимодействия со специализиро-
ванными структурами.  
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