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Производство работ по устройству промышленных бетонных 

полов следует производить в соответствии с требованиями ТКП 45-
5.09-128-2009, ТКП 45-5.09-33-2006, проектно-сметной документа-
цией (ПСД), проектом производства работ (ППР). Материалы, при-
меняемые для устройства полов должны соответствовать требова-
ниям ПСД. Работы по устройству полов могут начинаться только 
после приемки подготовленной поверхности основания и составле-
ния акта освидетельствования скрытых работ, составленного в со-
ответствии с положениями ТКП 45-1.03-161-2009. Устройство каж-
дого элемента бетонного покрытия следует выполнять после про-
верки качества выполнения соответствующего нижележащего эле-
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мента с составлением акта освидетельствования скрытых работ [3, 
4, 5]. 

При устройстве бетонного пола с укладкой вручную выполняют 
следующие технологические операции: 
а) подготовительные работы: 
- очистка основания; 
- подготовка поверхности основания; 
– укрепление основания глубокопроникающей грунтовкой; 
– установка маячных реек; 
– установка арматурной сетки; 
– устройство изоляционных швов; 
– установка направляющих или опалубки; 
– приготовление материалов. 
б) основные работы (с использованием необходимых приспособ-

лений): 
– укладка бетонного пола; 
– разравнивание и уплотнение уложенного слоя материала; 
– обработка бетонного пола затирочными машинами 
– упрочнение бетонного пола (при необходимости); 
– нарезка швов; 
– герметизация швов; 
в) заключительные работы: 
– очистка инструментов и инвентаря; 
– уборка неиспользованных остатков материалов с перемещени-

ем их к месту временного хранения и складированием; 
- очистка рабочего места от неделовых отходов производства и 

строительного мусора с их удалением за пределы рабочей зоны. 
Уход за бетоном заключается в поддержании его во влажном со-

стоянии в период твердения и набора прочности путем предотвра-
щения испарения воды и поглощения ее опалубкой. Оптимальный 
режим выдерживания бетона: температура +18°C, влажность 90%. 

Открытые поверхности бетона необходимо защитить от потерь 
влаги путем поливки водой или укрытия их влажными материалами 
(опилками, песком, брезентом). Сроки выдерживания и периодич-
ность поливки назначает строительная лаборатория. В сухую пого-
ду бетон из портландцемента поливают не менее семи суток. По-
ливка при температуре 15°C и выше производится в течение первых 
трех суток днем не реже чем через каждые 3 ч и не реже одного раза 
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ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. При тем-
пературе ниже 5°C поливку не производят. После полива водой по-
верхность бетона укрывается слоем древесных опилок или чистым 
песком и покрывается полиэтиленовой пленкой. Песок или опилки 
должны быть постоянно увлажненными. Укрытие и поливку бетона 
необходимо произвести не позднее чем через 10 часов после окон-
чания бетонирования. Не разрешается поливать водой открытые 
поверхности твердеющих бетонных покрытий [1]. 

Эксплуатация бетонных полов допускается не ранее достижения 
ими проектной прочности и не ранее 28 суток со дня окончания 
устройства покрытия. 

Производство работ в зимнее время имеет свои особенности. К 
зимним условиям при производстве работ относится период со 
среднесуточной температурой наружного воздуха плюс 5°С и ниже, 
и минимальной суточной температурой равной 0°С и ниже. 

Производство работ по устройству полов допускается при тем-
пературе воздуха в помещениях не ниже плюс 5°С. 

Оконные и дверные проемы в помещениях должны быть закры-
ты, утеплены и уплотнены. 

Проходы к рабочим зонам должны быть очищены от снега и на-
леди, освобождены от посторонних предметов и мусора, препятст-
вующих свободному перемещению, и посыпаны песком. 

Для укладки бетонного пола в зимнее время рекомендуемая 
температура бетонной смеси составляет 13°С. При более высокой 
температуре в составе смеси обычно присутствует большее коли-
чество воды, что может затем привести к повышенному трещино-
образованию. 

Бетонная смесь должна иметь минимальную осадку, при кото-
рой сохраняется ее удобоукладываемость. Добавление воды на 
объекте от 5 до 10 литров на 1м3 приводит к увеличению времени 
застывания бетона на 1-2 часа, что в свою очередь задерживает 
операции отделки поверхности и сроки снятия форм. Применяя 
различные химические добавки, которые увеличивают долю це-
мента в смеси и ускоряют время застывания, такую проблему 
можно избежать. Следует также учитывать тот факт, что добавки, 
ускоряющие схватывание бетона, не предотвращают его от замер-
зания. При этом не рекомендуется применять добавки, содержа-
щие хлориды, так как это приводит к коррозии арматуры. 
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Особое внимание при укладке бетонного пола в зимнее время 
необходимо уделять подготовке поверхности, на которую укла-
дывается бетон. Кроме обычных процедур, необходимо удалить 
лед и снег с металлических элементов. Для обеспечения качест-
венного сцепления бетона с основанием температура бетонируе-
мой поверхности должна быть выше точки замерзания. Обычно 
это достигается хорошим прогревом помещения и защитой осно-
вания от потери тепла [2]. 

При укладке и разравнивании бетона на площадке, для обеспе-
чения минимальных потерь температуры бетонной смеси, проме-
жуток времени от ее непосредственного изготовления до самой 
укладки должен быть минимальным. 

После разравнивания поверхность бетона должна быть защи-
щена как от замерзания, так и от быстрого высыхания (при ис-
пользовании специальных сушилок). Обычно для защиты бетона 
рекомендуется накрывать его полиэтиленовой пленкой. 

Низкие температуры сильно влияют на скорость процесса гид-
ратации цемента, увеличивая время застывания, и как следствие – 
медленный набор прочности бетона. 

В таких условиях для снижения риска повреждения бетона и 
сохранения, заложенных при проектировании, характеристик 
должны приниматься заинтересованными сторонами все необхо-
димые меры. 

Несоблюдение требований к зимнему бетонированию приво-
дит к следующим проблемам: 

 повышенные затраты на изготовление бетонного пола; 
 затраты дополнительного времени на обработку поверхности; 
 образование трещин и раковин; 
 вздутие и расслоение поверхностного слоя; 
 низкая истираемость бетонного пола; 
 пылящая поверхность. 
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ОАО «Минский домостроительный комбинат» входит в состав 
государственного производственного объединения «Минскстрой». 
Предприятие является одним из крупнейших предприятий столицы, 
ориентированных на строительство жилья, финансируемого с при-
влечением льготных кредитов – для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных 
семей, а также арендного жилья [1]. 

Домостроительный комбинат №3 создан в апреле 1970 года на 
базе завода объемного домостроения, введенного в эксплуатацию в 
январе 1970 года. 

В связи с переводом на арендные отношения с 1 ноября 1991 го-
да домостроительный комбинат №3 преобразован в Минское 
арендное предприятие объемно-блочного домостроения (МАПОБД) 
в составе концерна «Минскстрой». 
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