
УДК 658.7:004.94

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ

Даншина С.Ю.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского

«Харьковский авиационный институт», Харьков, Украина, danshynasy@gmail.com

Вопросы  управления  проектами  становятся  все  более  актуальными  не  только  для
проектно-ориентированных компаний и организаций, но и для организаций, где операцион-
ная деятельность построена на процессной основе. Особенно это касается направлений их
развития [1, 2].

Проект развития – это комплекс мероприятий, направленных на совершенствование де-
ятельности организации с целью увеличения ее потенциала с помощью современных мето-
дов управления. Основные признаки проектов развития представлены в табл. 1 [2, 3].

Таблица 1 – Признаки проектов развития

Признаки, характерные для тради-
ционных проектов

Признаки, отличные от традиционных проектов

1. Уникален (с разной степенью 
новизны)
2. Строго ограничен во времени
3. Строго ограничен финансово
4. Характеризуется сложностью

1. Направлен на внедрение изменений (нововведений)
в деятельность организации
2. Реализуется  внутри  компании,  но  организационно
разграничен с другими видами деятельности
3. Не всегда показателем эффективности является при-
быль

Развитие может касаться направлений бизнеса или системы управления [2], оно осуще-
ствляется внутри организации для увеличения эффективности ее работы (рис. 1). Это обу-
славливает наличие множества потоковых процессов, нуждающихся в управлении, что связа-
но с тем, что существование проекта поддерживается различными видами обеспечения: мате-
риально-техническим, финансовым, кадровым, информационным, программно-алгоритмиче-
ским и пр. А, значит, рассмотрение логистических аспектов становится неотъемлемой частью
управления проектами для оптимизации финансовых и материальных ресурсов, используе-
мых организацией при развитии.

Рисунок 1 – Место проекта развития в структуре организации

Важнейшими задачами логистики при этом являются [3, 4] (рис. 1):
- создание интегрированной системы управления  материальными потоками,  основан-

ной на анализе информационных потоков;
- разработка методов управления и контроля ресурсов проекта;



- разработка и внедрение методов распределения ресурсов по работам проекта;
- прогнозирование объемов поставок, перевозок, складирования и продаж;
- оптимизация логистической инфраструктуры и структуры цепей поставок проектов и

пр.
Таким образом, решение этих задач позволяет выделить два направления, возникающих

при проведении проектов развития [4, 5]:
1. Логистику проектов, как системно-организованный процесс управления материаль-

ными, финансовыми и информационными потоками проекта, который осуществляется в по-
следовательности этапов жизненного цикла на основе правил логистики и путем создания
логистических цепей.

2. Логистические проекты – мероприятия, направленные на создание (развитие) логи-
стической инфраструктуры и структуры цепей поставок в соответствии с целями проекта.

Анализируя рис. 1, отметим, что основными элементами, позволяющими избежать не-
желательных последствий при реализации проектов развития,  являются различные формы
контроля и оценки. Это приводит к необходимости рассмотрения и анализа множества факто-
ров,  аналитических  и  статистических  данных,  проведения  большого  количества  расчетов.
Чем масштабнее проект, тем более трудоемким становится этот процесс, увеличивается веро-
ятность возникновения ошибок и рисковых ситуаций, приводящих к серьезным проблемам
[6]. Избежать неблагоприятных исходов, можно путем применения современных информаци-
онных технологий, ориентированных на решение задач управления проектами.

Традиционно  считают,  что  опыт управления  проектами  нельзя  обобщить,  поскольку
каждый проект  уникален.  Но в  проектно-ориентированных компаниях  зачастую  накоплен
опыт и статистика по управлению логистикой, которые можно использовать в проектах раз-
вития.  Также  необходимо  учесть,  что  проекты  развития  осуществляются  параллельно  с
основными видами деятельности. Таким образом, появляется много данных (информация о
поставщиках, даты поставки, ассортимент, спрос и т.д.), которые возможно использовать для
принятия решений по логистическим задачам проектов (рис. 1) [3].

Успех проведения проектов развития зависит от решения задач управления закупками и
поставками. В процессе управления материальными потоками возникают проблемы, связан-
ными с проверкой складских остатков, с определением величины страховых запасов, с расче-
том объемов заказов и т.п. Здесь, одним из вариантов решения могут стать принципы выбо-
рочного управления, когда имеющиеся данные можно объединить по нескольким критериям,
формируя список «важных» материалов, по которым можно планировать поставки с учетом
данных о запасах, информации о поставщиках, характеристиках и условиях поставки и т.д.
Рассмотрим, как реализуется этот подход с помощью информационных технологий (рис. 2).

На  первом  этапе  формируется  перечень  материалов,  необходимых  для  реализации
проекта развития, и определяются критерии анализа (на рис. 2, а, в качестве критериев вы-
браны «объемы реализаций», «стоимость», «объемы вложений по месяцам»).

Далее,  проводят распределение материалов по группам.  Это может быть деление на
АВС-группы по одному из выбранных критериев (рис. 2, б), либо деление на  XYZ-группы
(рис. 2, в), либо проведение совместного АВС- XYZ-анализа и пр.

Результат оформляется в виде сводной таблицы – интегрированной матрицы интерпре-
тации результатов (рис.  3). Правила формирования матрицы и правила принятия решений
при  использовании  результатов  анализа  представлены  в  работе  автора
(https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2011/REKS311/Danshina.pdf).  В  результате
для каждой номенклатуры материалов формируется такой набор данных, который позволяет
разумно принимать решения по материально-техническому обеспечению проектов развития.

Часто развитие может затрагивать сферу логистики, что связано с выполнением логи-
стических проектов [5], успешное выполнение которых также зависит от применения инфор-
мационных технологий.

В качестве примера рассмотрим задачу развития логистической инфраструктуры, когда
необходимо принимать решение о выборе места расположения распределительного центра.

https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2011/REKS311/Danshina.pdf


а)

б) в)

а – фрагменты баз данных, используемых для анализа; б – пример представления результатов
АВС – анализа; в – пример группирования данных при XYZ – анализе

Рисунок 2 – Пример IT-реализации принципов выборочного управления при решении логи-
стических задач проектов развития

а) б)
а – результаты АВС- XYZ-анализа; б – результаты совместного АВС-анализа по двум крите-

риям с учетом данных XYZ-анализа
Рисунок 3 – Сводная таблица распределения материалов при решении задач материально-

технического обеспечения проекта развития



С математической точки зрения такая задача соответствует многокритериальной опти-
мизации, когда координаты центра (x0, y0) определяют из условия, что целевая функция, зави-
сящая от расстояний между элементами логистической цепи с координатами (xk, yk), должна
быть минимальной, т.е. [7]
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где  k – транспортный тариф для  k-го элемента логистической цепи;  k – объемы поставок
(спрос) k-го элемента логистической цепи.

При наличии ограничений вида:
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где с – ограничение, регламентирующее например, допустимую близость к коммуникациям,
зданиям и пр.

Отметим, единого метода решения выше приведенной многокритериальной задачи нет.
Более того, увеличение количества элементов логистической цепи, влияющих на принятие
решения, приводит к невозможности решения этой задачи в ручную. При этом, математиче-
ская  постановка  задачи  при  наличии  ограничений  в  литературе  по  логистике  даже  не
рассматривается.  Однако  применение  современных систем  компьютерного  моделирования
позволяет решить эту задачу (рис. 4).

№ элемента логистической цепи
Координа-
ты элемен-

та

Относительные объемы по-
ставок

По оси x По оси y
1 5321772.946 7410655.661 0.54
2 5356578.940 7455883.017 0.01
3 5356289.477 7429807.304 0.15
4 5399929.702 7393776.363 0.1
5 5334840.988 7406415.569 0.02
6 5189815.940 6684902.614 0.04
7 5385232.614 7426227.286 0.05
8 5319859.571 7292878.358 0.04
9 5371606.621 7358390.116 0.02

10 5367043.035 7442525.996 0.007
11 5394464.697 7432914.357 0.007
12 5385145.563 7415703.104 0.008
13 5354211.751 7417218.239 0.006

а)

function f=LC(x)
global a b v fi k 
a=[a(1) a(2) … a(N)]; %прямоугольные 
координаты широты%;
b=[b(1) b(2) … b(N)]; %прямоугольные 
координаты долготы с учетом зоны%;
v=[v (1) v (2) … v (N)]; %весовой коэф-
фициент, характеризующий объемы поставок
%;
fi=[fi(1) fi(2) … fi(N)] %весовой коэф-
фициент, характеризующий транспортный 
тариф%;
f=0;
for k=1:N
    f=f+sum(v(k)*fi(k)*sqrt((x(1)…
    -a(k))^2+(x(2)-b(k))^2));
end

б)

в) г)
а – исходные данные для решения задачи о «размещении»; б – листинг программы для нахо-
ждения оптимальных координат; в – графический результат поиска оптимальных координат;

г – точка на карте, полученная при решении задачи о «размещении»
Рисунок 4 – Применение информационных технологий в логистических проектах развития

инфраструктуры



Таким образом, подводя итог, отметим следующее. Проекты, в частности, направленные
на развитие, все чаще возникают в деятельности организаций. Их рассмотрение и анализ поз-
воляют выделить направления, связанные с применением логистики: логистику проектов и
логистические проекты. Каждое из этих направлений для успешной реализации требует при-
менения информационных технологий. Информационные технологии становятся не только
средством отображения информации; их интеграция с математическими моделями и метода-
ми позволяет анализировать большие объемы информации, учитывать множество факторов,
поддерживать процедуру принятия решений.
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