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Риск-анализ – это деятельность в области управления и науки, со-

стоящая из нескольких этапов научных исследований, целью кото-
рых является определение достоверных, точных характеристик 
риска, их обоснованности [1].  

Весь процесс анализа рисков можно разделить на восемь этапов: 
выявление рисков; оценка вероятности наступления неблагоприят-
ных событий; определение структуры предполагаемого ущерба; по-
строение законов распределения ущербов; оценка величины риска; 
определение и оценка эффективности возможных методов снижения 
рисков; принятие решения об определении перечня действий по 
управлению рисками; мониторинг эффективности и результатов 
внедрения мер по снижению рисков [2]. 

Управление рисками и снижение степени риска предусматривает 
использование основных методов: юридический (передача риска); 
технико-экономический (сохранение риска); социально-историче-
ский (страхование риска). 

Управление рисками осуществляется на всех фазах жизненного 
цикла проекта с помощью мониторинга, контроля и необходимых 
корректирующих воздействий. Оценка результатов управления рис-
ками проводится с целью применения полученных выводов для по-
следующих решений в области управления рисками проекта.   
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