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Развитие BIM-технологий отслеживается сегодня не только примерами 

эффективного применения программного обеспечения иностранных раз-

работчиков AutoDESK, NEMETSCHEK, BENTLEY и пр. Программный 

комплекс АВС-РНТЦ, разработанный совместными усилиями специали-

стов строительных отраслей Республики Беларусь, России и Казахстана и 

в феврале с.г., был анонсирован как один из шести программных комплек-

сов, предназначенных для поддержки автоматизации создания, сохране-

ния, изменения и использования информации об объекте на всех этапах 

его жизненного цикла. В рамках продукта предлагаются интегрированные 

решения, обеспечивающие без затруднений в режиме реального времени 

организацию вывода информации об объемах предстоящих к выполнению 

строительно-монтажных работ и используемых при этом материалов из 

3D-модели в одну из следующих программных компонент, обеспечиваю-

щих расчет времени строительства и его экономики (этап 4D-анализа). 

Следующий этап – подготовка на основе этой информации графиков про-

изводства работ и поставки на стройплощадку материалов, рабочих и обо-

рудования (этап 5D-анализа). И это уже «зона ответственности» следую-

щего программного комплекса АККОРД, интегрированного с АВС-РНТЦ.  

При этом, для обеспечения эффективного использования уже имеющихся 

у предприятий строительной отрасли активов – различных программно-

аппаратных комплексов, представляется целесообразным представление 

разработчиками в режиме открытого доступа к информации об интерфей-

сах и форматах, посредством которых информация может быть передана в 

неизменном виде от одного программного комплекса к другому. Так, к 

примеру, достаточно трудоемкая в недавнем прошлом задача наполнения 

информационной модели строительного проекта (далее – ИМСП) инфор-

мацией из локальных смет о видах, структуре, объемах работ с назначае-

мыми на них оборудованием и материалами, фонде заработной платы (так 

же этап 4D-анализа) сегодня может быть решена в течение считаных се-

кунд путем экспорта сметы.  
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