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В управление строительным производствам задействованы следующие 

аспекты: информационный, организационный, технический, экономии-

ческий и социально-психологический, которые при взаимодействии обес-

печивают функциональную взаимосвязь между организационной и произ-

водственной частями системы и службами строительной организации. 

Информационной основой является проектно-сметная документация, 

ТНПА. Документы организационно-технической подго-товки: проект ор-

ганизации работ (ПОР) строительной организации на годовую программу, 

проекты производства работ (ППР) по объектам, технологические карты 

(ТК) по процессам.  

Информационные и функциональные связи между задачами и служба-

ми строительной организации приведены в схеме.  
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